Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: CE

Projeto: Una Sonata (Terreno 104)

Data Comitê: 02/06/2025

Comitê Digital – 02/06/25

Nome	Una Sonata - Investimento	Observação - Una Sonata
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Apenas observação: muito importante que a regional se desafie a buscar um preço maior nas unidades com vaga e com varanda. Os preços dos atributos individualmente estão interessantes, mas nas unidades com atributos combinados ficamos com preço limitado por causa da avaliação.
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Quando teremos a inf definitiva acerca do corpo de bombeiros apontado pela área de implantação?
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Pelo que entendi, a devolução do sinal exclui praticamente qualquer condição liberalidade nossa de desistência (ex.: viabilidade financeira). Caso não queiramos mais fazer o negócio por motivos econômicos, na prática, qual cláusula me asseguraria a devolução do sinal?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	terreno plano, parece comportar algumas unidades Garden. Cabe avaliarmos até lançamento.

Questionamento Comitê Virtual – Alejandro Octavio Abiusi

Apenas observação: muito importante que a regional se desafie a buscar um preço maior nas unidades com vaga e com varanda. Os preços dos atributos individualmente estão interessantes, mas nas unidades com atributos combinados ficamos com preço limitado por causa da avaliação.

R – De acordo. Utilizamos como premissa a avaliação CEF recebida para a varanda (~17k) no empreendimento Vista Del Sol, que será o primeiro lançamento com esse atributo na regional esse ano. Caso se concretize a performance prevista, buscaremos maiores avaliações e consequente ganho de preço.

Questionamento Comitê Virtual – Renan Barbosa Sanches

Quando teremos a inf definitiva acerca do corpo de bombeiros apontado pela área de implantação?

R – Se trata de uma alteração recente da Norma de Bombeiros onde ainda não tivemos nenhum projeto pendenciado. Em consulta entre os projetistas e o Corpo de Bombeiros, não houve entendimento definitivo a cerca da questão. Temos outros protocolos de projetos em análise e estamos aguardando retorno.

Questionamento Comitê Virtual – Rodrigo Osmo

Pelo que entendi, a devolução do sinal exclui praticamente qualquer condição liberalidade nossa de desistência (ex.: viabilidade financeira). Caso não queiramos mais fazer o negócio por motivos econômicos, na prática, qual cláusula me asseguraria a devolução do sinal?

R – O entendimento está correto para a não devolução do sinal por motivos econômicos de liberalidade da TENDA. Essa foi uma condição imperativa para seguimento do negócio, tendo em vista que o terreno pertence a 12 partes.
Todavia, para as demais resolutivas que tratam de questões técnicas e/ou legais (slides 15 e 16), está previsto na PVC assinada a devolução do sinal. Inclusive, com previsão de uma alienação fiduciária sobre terreno para garantia do ressarcimento dos respectivos valores pagos em casos de rescisão.

Questionamento Comitê Virtual – Luis Maurício

Terreno plano, parece comportar algumas unidades Garden. Cabe avaliarmos até lançamento.

R – Hoje existe um rollout de garden apenas para a Regional RJ. Ao longo do desenvolvimento do projeto caso tenhamos esse atributo validado para o CE iremos avaliar o incremento do atributo.

One Page – Una Sonata

Cidade	Fortaleza	**Mancha de demanda**	E - FOR - Fortaleza Centro-Su
Regional	CE	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Não		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mai

[2]	**Unidades (% Vagas)**	345 (16%)	**CA Máx | Proj**	1,5 | 1,2
	Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jun-26
	Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jul/26 | 18
[1]	**Valor Líquido do Terreno (% VGV)**	6.500 (8,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	6.500 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	623	**VAR (%VGV)**	500 (0,7%)
	Custo Construção (%VGV)	32.167 (43,4%)	**Indireto Unit.**	16.173
	Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	45.434
	Custo Total Unit. (LPU):	93.239 (90)	**Infra Unit.**	18.365
	Início de Obra	jan-27	**Fundação Unit.**	7.114
[3]	**Preço Nominal Unit.**	214.703	**VSO**	27
	Preço Raso Unit.	190.950	**Referência**	VISION
	Avaliação Unit.	213.945	**Renda (% em RET 1%)**	3.368 (35,9%)



LI (Régua):	**21,5% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,5%
LI Resiliência:	16,3% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	32,5%
Margem Bruta REF:	43,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	28,9%
Margem Rasa REF:	**36,1%**	**Exposição (% VGV):**	12.387 (15,7%)
TIR:	126,9%	**VGV Total:**	74.073
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(714)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(10.162)

Destaques

[1] Valor Referencial: $ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais) conforme PVC assinada.

Forma e Pagamento:

- **100% Cash**
- **A ser pago da seguinte forma: Sinal de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)** a ser pago após conclusão dos estudos e Due Diligence; Aprovação em Comitê de Compra e após o registro da alienação fiduciária sobre o imóvel assegurando a devolução do valor à compradora em caso de rescisão contratual
- *[1]Valor do sinal corresponde a 7,6% do valor do negócio. Condição essencial para fechamento do negócio.*
- **30 parcelas mensais e consecutivas de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)** vencendo-se a primeira na data da outorga da Escritura Pública de Compra e Venda.
  [1]Correção Monetária: IPCA N-2.

Prazos Contratuais

- **Prazo de Opção:** 90 dias, prorrogáveis por mais 30, a partir da assinatura da PVC. **Previsão: 21/06.**
- **Prazo p/ ECV:** 12 meses, prorrogáveis por mais 180 dias contados do término do prazo de Opção de Compra.

[2] Produto:

- O empreendimento será composto por **3 torres 14PP, 1 torre 12PP e 1 torre 16PP, T+4**, F2E Modular, totalizando **345 UHs**;
- Produto contém varanda em todas as unidades de uma das faces (exceto térreo), totalizando **140 UHs**;
- **Itens de lazer**: Piscina, Salão de Festas, Churrasqueira com Banheiro, Brinquedoteca, Espaço Office, Fitness e Funcional Externo, Quadra, Playground, Petplace.

[3] Comparativo de Precificação das Tipologias de Produto:

Empreendimento	Preço Nominal (Elasticidade)	Preço Raso (Elasticidade)
Una Sonata - S/ Vaga S/Varanda	205.159	182.149
Una Sonata - C/ Vaga Carro S/Varanda	220.993	196.099
Una Sonata - C/ Vaga Moto S/Varanda	209.909	185.014
Una Sonata - S/ Vaga C/Varanda	221.028	198.017
Una Sonata - C/ Vaga Carro C/Varanda	228.984	204.089
Una Sonata - C/ Vaga Moto C/Varanda	225.438	200.544

Una Sonata

Avenida Washington Soares
Jardim dos Pássaros
Colégio Seletivo
Ismael Supermercados
Escola João Saraiva Leão
Tenda
Una Sonata

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Una Sonata

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Promessa de Compra e Venda: assinada. Corretagem: assinada pelo corretor. Comodato: Pendente Contrato de comodato assinado. O imóvel encontra-se ocupado a título de comodato, devendo ser desocupado até 60 dias antes da data prevista para a lavratura da escritura. Pendente assinatura do comodato. Due diligence: em andamento com previsão de conclusão em maio/2025. (i) Com a conclusão do parecer, será verificada a necessidade de anuência dos cônjuges de dois dos vendedores na PVC e ECV, a depender das condições da doação e da forma de partilha no divórcio, os ex-cônjuges podem ter direito sobre fração do imóvel; (ii) Pendente certidão de tombamento municipal; (iii)Levantamento de passivos em andamentp, há extratos de débitos fiscais das vendedoras pendentes; (iv) Não foram identificados processos com pedido de reconhecimento de grupo econômico ou de desconsideração da personalidade jurídica que representem risco ao negócio. Até o momento sem risco para o negócio	Ok com ressalvas	
Legalização	Por estar em área parcelada (loteada), o Projeto seguirá uma esteira de licenciamento mais simples. Com relação a parte ambiental o terreno possui 90 espécies arbóreas, com isso provavelmente passaremos pela aprovação da Supressão no COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente).	Ok	
Implantação	O empreendimento não atende ao percurso máximo exigido pela norma do Corpo de Bombeiros para acesso da torre até a via pública. Ainda há falta de definição sobre essa demanda.	Ok com ressalvas	
GETEC	Necessário revisar o laudo acústico para o cenário atual	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Entende-se que é possível o atingimento do cenário proposto.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

FOR – Fortaleza

Lançamento

1. Farol do Mucuripe
2. Portal da Barra
3. Residencial Vida Botânica
4. Viva Praia do Futuro
5. Reserva das Garças
6. Messejana Pq. Da Lagoa

LandBank

7. Reserva Dos Bem-Te-Vis
8. Vila Lisboa
9. Vista Del Sol
10. Laguna Ville
11. Solar dos Ventos
12. Ecoville
13. Green Village
14. Vista Di Luna
15. Vista Di Mari
16. Viver Fortaleza
17. Mirante Messejana
18. Una Sonata

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital



Lançados *LandBank* *Comitê*

Macrolocalização



PRODUTO

Empreendimento Una Sonata
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Una Sonata		
Terreno	**Área terreno**	10.813,68 m²
	Menor poligonal	10.425,17 m²
	FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	10.425,17 m²
	Zoneamento	ZOM-2
	Ca máximo	1,50
	Ca básico	1,00
	Ca projetado	1,24
	Fração do lote (30)	Máx 347 uh
	Fração projetado	345 uh (30,22)
	Gabarito máximo	48m
Geral	**Total uh**	345
	Total de vagas (autos | motos)	60 (17,39%) | 81 (23,48%)
Tipologia	**Tipologia**	CE-GRA-F002-PCT-C1A-12PP / CE-GRA-F002-PCT-C1A-14PP / CE-GRA-F002-PCT-C1B-16PP
	Gabarito	T+4
	Lâmina	1 12PP | 3 14PP | 1 16PP
	Área privativa	38,51 m²
Condomínio	**Unidade pcd**	11
	Unidade lazer|técnica	05
	Torre	05
	Fase	01
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de festas s/ Churrasqueira, Churrasqueira c/ Banheiro, Brinquedoteca, Espaço Office, Fitness, Espaço Teen
	Lazer descoberto	Playgrounds, quadra, Fitness, Funcional, Petplace, Praça dos Sabores, Piscina



LEGENDA:

01 Área de lazer

02 Área Técnica

03 Varanda

IMPLANTAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Una Sonata
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite supercondomínio**	🟢	
	Acesso	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟡	Falta definição do percurso acesso da torre X viário, segundo bombeiros. Leg está avaliando
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Quadra | Piscina
	Atributos Torre	Sim	40% (140UH com varanda)- Apenas em uma das faces das torres, exceto térreo
	Edifício Garagem	Não	

PISCINA E CHURRASQUEIRA C/ BANHEIRO

ACESSO E SALÃO DE FESTAS S/ CHURRASQUEIRA



QUADRA DESCOBERTA

GERAL

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Condição do Negócio

➢ **VALOR DE NEGÓCIO:**

- **Valor Referencial: R$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais).**

➢ **CONDIÇÃO:**

- **100% Cash (Sinal + Fluxo de 30 parcelas).**

➢ **FORMA DE PAGAMENTO:**

a) **Sinal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),** em dinheiro a ser pago após o registro de alienação fiduciária sobre o imóvel assegurando a devolução do valor à COMPRADORA**,** em caso de rescisão contratual, após a aprovação do negócio jurídico no Comitê de Investimentos e após o cumprimento das obrigações de promover as averbações de Escritura Pública Declaratória de União Estável e Casamento de parte dos proprietários (Cláusula 3.6, alíneas a, b e c). Previsão de pagamento em Junho/2025.

*[1]A **não** devolução do sinal ocorrerá somente se a PVC vier a ser resolvida, a exclusivo critério da COMPRADORA, por ocorrência das seguintes condições resolutivas: Não aperfeiçoamento da análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira e comercial do empreendimento; Falta de aprovação pelo comitê de lançamento da compradora; Inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para a construção e se for verificada a existência de quaisquer condições físicas, geológicas, ambientais e/ou urbanísticas que onerem ou inviabilizem o empreendimento, ou a existência de corpos hídricos que reduzam o aproveitamento do imóvel. **A demais cláusulas resolutivas do contrato acarretam em devolução do sinal a TENDA (COMPRADORA).***

[2]Valor do sinal corresponde a 7,6% do valor do negócio. Condição essencial para fechamento do negócio.

b) **30 parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),** vencendo-se a primeira na data da outorga da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel em favor da TENDA, desde que superadas todas as condições resolutivas indicadas no Capítulo VI.

➢ **CORREÇAO MONETÁRIA:**

- As parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação positiva acumulada do **IPCA**, tomando-se como índice base o divulgado 2 meses antes da data da assinatura da PVC, e, como índice reajuste, o divulgado 2 meses antes da data de vencimento de cada parcela.

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS:**

- **Prazo de Opção:** 90 dias, prorrogáveis por mais 30, a partir da assinatura da PVC. **Previsão: 21/06.**
- **Prazo p/ ECV:** 12 meses, prorrogáveis por mais 180 dias contados do término do prazo de Opção de Compra e promover as averbações Escritura Pública Declaratória de União Estável e Casamento de parte dos proprietários (Cláusula 3.6, alíneas a, b e c).

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA:**

- **Valor fixo e Irreajustável de R$ 325.000,00** (Trezentos e vinte e cinco mil reais). Correspondente a **5% do Valor Líquido do Negócio previsto em PVC assinada** a serem pagos em até 30 dias da Lavratura e Outorga das Escrituras de compra e venda.
- O pagamento da comissão devida pela intermediação do presente negócio imobiliário à empresa **ANDRÉ ROMCY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.196.469/0001-34, Representada por **André Machado Romcy,** CRECI/CE 14275.

➢ **GARANTIAS: .**

- **Para a Tenda** – Registro de Instrumento de Alienação Fiduciária (AF) nos casos devolução do sinal e pagamento de multa rescisória conforme previstos na PVC.

- **Para os Vendedores** – Seguro fiança ou carta fiança, a exclusivo critério da TENDA (COMPRADORA), até a sua integral quitação, que deverá cobrar o valor integral do saldo devedor, a ser celebrado junto a instituição idônea e de credibilidade reconhecida no mercado brasileiro.

[3]Em VF estamos considerando a contratação seguro fiança com taxa de 0,4% ao ano conforme consulta ao setor de Operações Estruturadas.

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ASSINATURA ECV:**

(i) A não obtenção das anuências de todos os confrontantes do IMÓVEL no procedimento de retificação de área dos mesmos nos termos do art. 213, II da Lei Federal nº 6.015/1973, caso seja exigido pelo Cartório, gerando judicialização do procedimento e/ou inviabilizando a implantação do EMPREENDIMENTO no tempo planejado ou a não aprovação do projeto de parcelamento do solo ou de remembramento/unificação pela municipalidade, se for o caso, inviabilizando a implantação do EMPREENDIMENTO no tempo planejado;

(ii) a existência de ação de desapropriação, ou procedimento extrajudicial de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública, tombamento, entorno de bem tombado ou previsão de implantação de vias públicas que objetivem ou limitem a utilização do IMÓVEL ou daqueles deles decorrentes ou de parte deles, de modo a prejudicar ou inviabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO conforme projetado pela COMPRADORA, com exceção da previsão de desapropriação de parte do imóvel para fins de alargamento da Avenida Arthur de Carvalho, conforme estabelecido no Plano Diretor da cidade de Fortaleza/CE, cuja área será conhecida após os estudos a serem realizados no prazo indicado no item 2.4;

(iii) a não apresentação da documentação e/ou esclarecimentos indicados nos itens 3.1 e 3.2 pela VENDEDORA no prazo ali indicado ou a existência de qualquer apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial do IMÓVEL e/ou possa reduzir a VENDEDORA ou seus sócios ou as empresas das quais façam parte, ao estado de insolvência civil e/ou recuperação e/ou falência, ou que traga insegurança jurídica na operação objeto deste instrumento, a exclusivo critério da COMPRADORA;

(iv) A existência de pessoas e/ou coisas no IMÓVEL, que impeça a transferência do mesmo de forma livre e desimpedida;

(v) a não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o EMPREENDIMENTO pretendido na data do seu lançamento, mesmo depois de promovidas obras de melhoria que venham a ser solicitadas pelas concessionárias;

(vi) impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas do IMÓVEL, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam o EMPREENDIMENTO que a COMPRADORA pretende desenvolver no IMÓVEL, observando-se o que dispõe os itens 3.8 e 3.8.1;

(vii) o não aperfeiçoamento de uma ou mais das condições resolutivas, relativas ao terreno e/ou ao EMPREENDIMENTO abaixo relacionadas:

a) Análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira do EMPREENDIMENTO;
b) Análise positiva da viabilidade comercial do EMPREENDIMENTO.
c) Não apuração de condições técnicas e eventualmente impeditivas dos IMÓVEL;
d) Análise jurídica positiva da documentação elencada no ANEXO I.

(vii) O atraso superior a 30 (trinta) dias pela VENDEDORA no cumprimento das obrigações previstas no item 3.6, acima;
(ix) A falta de obtenção do alvará de construção do EMPREENDIMENTO a ser desenvolvido no IMÓVEL e emissão das demais licenças pertinentes por motivo não imputável à COMPRADORA, ou suas obtenções contendo condicionantes, contrapartidas e/ou exigências que promovam a inviabilidade do EMPREENDIMENTO;
(x) A emissão de ato do Poder Público que impeça a apresentação e aprovação de novos projetos imobiliários no IMÓVEL;
(xi) A verificação da existência de qualquer medida ou ação, ainda que preparatórias, que comprovadamente impeçam a livre disposição do bem da VENDEDORA, ou de qualquer exigência insanável junto ao Registro Geral de imóveis competente;
(xii) A constatação de motivos de força maior que impliquem a impossibilidade da transmissão dos bens ou de nele vir a ser construído o EMPREENDIMENTO imobiliário projetado pela COMPRADORA;
(xiii) qualquer alteração na legislação que implique redução do potencial construtivo do IMÓVEL;
(xiv) Falta de aprovação, pelo comitê de lançamento da COMPRADORA, para a conclusão da presente promessa de compra e venda;
(xv) A inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do EMPREENDIMENTO antes mencionado, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida regulado pela lei federal nº 14.620/2023 ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo, ou, ainda, a modificação das regras atuais do programa, dos subsídios governamentais em favor dos adquirentes finais das unidades autônomas ou, ainda, das regras vigentes para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inviabilizando total ou parcialmente o empreendimento, ou tornando sua implantação excessivamente onerosa;
(xvi) A existência de qualquer ônus reais e fiscais, dúvidas, dívidas, ações, execuções, protestos, penhoras, indisponibilidades ou pendências de qualquer natureza sobre o IMÓVEL, que impeça a legalização do EMPREENDIMENTO, transmissão através da Escritura Pública de Compra e Venda ou a contratação do financiamento à produção do EMPREENDIMENTO com a Caixa Econômica Federal.
(xvii) Se for verificada a existência de alguma determinação, judicial ou administrativa, da Prefeitura Municipal, Órgão ambiental estadual, municipal, federal, concessionárias ou demais órgãos envolvidos nos licenciamentos para edificações, bem como do Ministério Público, ou ainda a ocorrência de qualquer impedimento ambiental, jurídico, técnico, financeiro e/ou comercial que impacte na viabilidade parcial ou total do EMPREENDIMENTO pretendido para o IMÓVEL;
(xviii) Se for verificada a existência de quaisquer condições físicas, geológicas, ambientais e/ou urbanísticas que onerem excessivamente ou inviabilizem, no todo ou em parte, o EMPREENDIMENTO, ou a existência de corpos hídricos que reduzam o aproveitamento do IMÓVEL;
(xix) Não promover a averbação na matrícula 89.930, do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE: a) da Escritura Pública Declaratória de União estável entre ANDRÉ CAMPOS HILDEBRAND e NATASHA MAXIMUS GASPAR; b) do casamento de MARIANA CAMPOS HILDEBRAND e VITOR FRAZATTI BENEZ; c) do casamento de MARIANA CAMPOS HIDELBRAND e PAULO ZAPELLA RODRIGUES DE ANDRADE todas no prazo indicado no item 3.6, alíneas “a”, “b” e “c”, respectivamente.

➢ **DAS CAUSAS DE RECISÃO:**

- A COMPRADORA poderá considerar rescindido este Contrato se a VENDEDORA atrasar a outorga da escritura de transmissão definitiva, da posse do IMÓVEL ou dos documentos/esclarecimentos solicitados pela COMPRADORA e que não seja possível a obtenção através da procuração, ou ainda caso haja descumprimento de quaisquer das suas obrigações contratuais por mais de 30 (trinta) dias contados da data inicialmente aprazada para tanto e, desde que não purgue a mora no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação nesse sentido, o que acarretará à VENDEDORA a aplicação de multa rescisória no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do presente negócio em favor da COMPRADORA, a título de perdas e danos predeterminados.

- Resolvido o instrumento em razão do quanto disposto no item acima, ficará o VENDEDOR obrigado a restituir todos os valores indicados no item 6.4, em uma única parcela, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de comunicação neste sentido ou mediante a assinatura do instrumento que distratar este contrato, servindo o presente instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, CPC, adicionando o valor da multa rescisória, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE nos termos do item 3.6.3;

- Ocorrida a hipótese do item acima, o atraso na restituição dos valores pagos sujeitará o VENDEDOR às penalidades dispostas no subcapítulo - Da Mora, adiante previsto.

- Caso a VENDEDORA não outorgue o instrumento definitivo de transmissão de domínio do IMÓVEL, independentemente de se sujeitar às perdas e danos daí resultantes e apuráveis em ação própria, será assegurado à COMPRADORA requerer a adjudicação compulsória do IMÓVEL, com pedido de antecipação de tutela, nos termos dos artigo 300 e 497 do Código de Processo Civil, não se aplicando, por consequência, ao caso concreto, as disposições constantes do parágrafo 3º, do artigo 300, do Código Processo Civil, bem como requerer a adjudicação compulsória extrajudicial nos termos do art. 216- B da Lei federal nº 6.015/73.

- Caberá à parte prejudicada executar judicialmente a parte infratora, na forma do artigo 784, do Código de Processo Civil, posto que as obrigações contraídas por força do presente negócio são líquidas, certas e exigíveis.

➢ **DA MORA:**

- Caso a VENDEDORA atrase injustificadamente a outorga do instrumento definitivo de transmissão do IMÓVEL, da posse, ou o cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas por força do presente instrumento, desde que previamente notificados com 15 (quinze) dias de antecedência esta se sujeitará à cobrança de multa moratória de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia do valor total do presente negócio, limitada a 10% (dez) sobre o valor do negócio, corrigido monetariamente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados pro rata die, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo e integral adimplemento da obrigação não cumprida.

- Após a lavratura da escritura de transmissão do IMÓVEL, o atraso injustificado pela COMPRADORA no pagamento da Participação sujeitará a COMPRADORA, desde que previamente notificados com 15 (quinze) dias de antecedência, ao pagamento de multa diária equivalente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia sobre o valor não pago, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, corrigido pela variação apresentada pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo e integral adimplemento da obrigação não cumprida, pro rata die. As penalidades moratórias estabelecidas neste Contrato serão transportadas para os instrumentos públicos. As multas moratória e rescisória acima entabuladas não são cumulativas, aplicando-se de forma individualizada conforme o caso concreto.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	UNA SONATA CEN01 | REV00	VILA LISBOA - TERRENO 366 CEN03 | REV02	RESERVA DOS BEM TE VIS (TERRENO 416) CEN03 | REV06	BP | RESERVA DOS BEM TE VIS (TERRENO 416) CEN02 | REV05
Torres	5	5	5	5
Unidades Construídas	350	340	360	330
Unidades Vendidas	345	334	355	323
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Fortaleza-CE	Fortaleza-CE	Fortaleza-CE	Fortaleza-CE
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 10PP | C1A	2 Torres | T+4 | 12PP | C1A	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A
Tipologia	3 Torres | T+04 | 14PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	2 Torres | T+4 | 16PP | C1B	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A
Tipologia	1 Torre | T+04 | 16PP | C1B	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A	-	2 Torres | T+4 | 16PP | C1B
Tipologia		2 Torres | T+4 | 16PP | C1B	-	-
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina	-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	LO	LO	LO	LO
Mês Base	maio-25	maio-25	abril-25	setembro-24
Incc	1.178,386	1.178,386	1.173,775	1.134,775
LVS	março-25	março-25	fevereiro-25	julho-24
Indiretos	março-25	março-25	fevereiro-25	junho-24
Base de Preço	LPU 90	LPU 89	LPU 88	LPU 83
Takt	2+2	2+2	2+2	2+2
Prazo (mês)	12	12	13	12
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 91.749	R$ / UND R$ 92.429	R$ / UND R$ 90.891	R$ / UND R$ 89.567
Indireto	R$ 16.713	R$ 17.261	R$ 17.380	R$ 17.301
Torre	R$ 45.434	R$ 45.436	R$ 42.802	R$ 43.096
Infra	R$ 18.365	R$ 19.271	R$ 19.893	R$ 18.706
Fundação	R$ 7.114	R$ 5.689	R$ 6.565	R$ 7.059
EEE	R$ 720	R$ 744	R$ 700	R$ 200
ETE	R$ 2.783	R$ 3.016	R$ 2.704	R$ 2.589
Contenção				
Terraplenagem	R$ 621	R$ 1.012	R$ 847	R$ 617
CUSTO TOTAL II	R$ 1.490	R$ 2.054	R$ 6.561	R$ 5.873
Urbanização	R$ 692	R$ 1.056	R$ 4.141	R$ 4.043
Drenagem	R$ 259	R$ 134	R$ 1.248	R$ 466
Extensão de Rede Elétrica		R$ 320	R$ 713	R$ 848
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 539	R$ 544	R$ 459	R$ 516
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V			R$ 383	R$ 3.668
Atualização por INCC			R$ 383	R$ 3.668
CUSTO TOTAL I+II	R$ 93.239	R$ 94.482	R$ 97.452	R$ 95.440
CUSTO TOTAL I AO V	R$ 93.239	R$ 94.482	R$ 97.835	R$ 99.108

Custo de Construção

	UNA SONATA CEN01 | REV00	VILA LISBOA - TERRENO 366 CEN03 | REV02	
Torres	5	5	
Unidades Construídas	350	340	
Unidades Vendidas	345	334	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Fortaleza-CE	Fortaleza-CE	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 10PP | C1A	
Tipologia	3 Torres | T+04 | 14PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	LO	LO	
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	
Mês Base	maio-25	maio-25	
Incc	1.178,386	1.178,386	
LVS	março-25	março-25	
Indiretos	março-25	março-25	
Base de Preço	LPU 90	LPU 89	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	12	12	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 91.749	R$ / UND R$ 92.429	DIF -R$ 680
Indireto	R$ 16.713	R$ 17.261	-R$ 547
Torre	R$ 45.434	R$ 45.436	-R$ 2
Infra	R$ 18.365	R$ 19.271	-R$ 907
Fundação	R$ 7.114	R$ 5.689	R$ 1.425
EEE	R$ 720	R$ 744	-R$ 24
ETE	R$ 2.783	R$ 3.016	-R$ 233
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 621	R$ 1.012	-R$ 391
CUSTO TOTAL II	R$ 1.490	R$ 2.054	-R$ 564
Urbanização	R$ 692	R$ 1.056	-R$ 364
Drenagem	R$ 259	R$ 134	R$ 125
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 320	-R$ 320
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 539	R$ 544	-R$ 5
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 93.239	R$ 94.482	-R$ 1.243

INDIRETOS

-199 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição)

-303 | G15 – Canteiro (Logística)

INFRA

-230 | Muro de divisa (Projeto)

Una Sonata: 375m

Vila Lisboa: 480m

-373 | Outros revestimentos (Projeto)

Una Sonata: Viário – 813m²

Vila Lisboa: Viário – 1.218m²

-293 | Esquadrias de ferro (Projeto)

Una Sonata: Fechamentos – 50m

Vila Lisboa: Fechamentos – 219m

FUNDAÇÃO

+1.425 | Projeto

Una Sonata: Radier + Aterro solo cimento – h=1,16m

Vila Lisboa: Radier + Aterro solo cimento – h=0,34m

TERRAPLENAGEM

-391 | Projeto

Una Sonata: Corte – 663m³ | Aterro – 2.222m³

Vila Lisboa: Corte – 1774m³ | Aterro – 4.222m³

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. Considerado a extensão de 110m na Rua Professor Arthur de Carvalho.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Não existe viabilidade no momento, sendo necessário a execução de uma ETE. Emissário a ser executado até o canal na Av. Professor José Arthur de Carvalho com 133m aproximadamente de extensão.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte na rede pública, com 133m de extensão aproximadamente na Av. Professor José Arthur de Carvalho.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução e melhoria do pavimento entorno do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 01/2025, com validade em 01/2026.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 09/2024, com validade em 09/2025.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Existe viabilidade emitida. Apesar da viabilidade positiva para ligação, no pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente

Gás:
- Não se aplica. Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução e melhoria do pavimento entorno do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 09 furos.
- Considerado radier em todas as torres com solo cimento.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Fortaleza	FOR	25%	3.074	256	3.689	307

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Resid. Farol Do Mucuripe	3.234	mar-25	6													
Residencial Vista Del Sol	3.606	ago-25	23	23	23	23	23	23	23	23	5					
Msj. Pq. Da Lagoa II	2.193	ago-25	47	47	47	3										
Vista Di Mari	3.654	ago-25	30	30	30	30	30	30	30	28						
Solar Dos Ventos	3.502	nov-25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	23		
Mirante Messejana	3.769	jan-26	25	25	25	25	25	25	25	25	25					
Vila Lisboa	2.506	mar-26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12		
Laguna Ville F1	2.328	mai-26	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	19	
Una Sonata	**3.368**	**jun-26**		**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**21**
Green Village I	2.262	ago-26				27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Reserva Dos Bem Te Vis	2.199	ago-26				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Viver Fortaleza I	2.137	out-26						48	48	48	48	48	48	48	48	48
Vista Di Luna	3.627	jan-27									20	20	20	20	20	20
Laguna Ville F2	2.328	jun-27														18
Total de Vendas Lançados			**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**204**	**225**	**225**	**233**	**230**	**278**	**278**	**276**	**250**	**220**	**220**	**205**	**166**	**159**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Una Sonata | Mapa Concorrência

		Una Sonata	Apê Messejana 2
		TENDA	Engeplan
	Distância Tenda (km)		4km
Região 1 Km	População	23.657	24.463
	Dens. Demográfica	7.579	7.837
	Renda (R$)	3.900	3.371
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	15.393	18.099
Quantitativo	Lançamento	jun/26	dez/23
	Unidades	345	352
	Estoque	345	140
	VSO	27	12
	Stockout	13	11
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	5	8
	Gabarito	T+4	T+4
	Plantas (m²)	38,6m²	45,51m² e 64,76m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado
	Vagas	39% de Vagas	32% Com vaga
	Lazer	Piscina, Espaço Office, Salão de festas com churrasqueira, Churrasqueira Gourmet, Espaço Teen, Praça dos Sabores, Fitness Interno, Fitness e Funcional Externo, Playkids, Playbaby, Petplace, Bicicletário, Quadra Gramada, Biringuedoteca.	Piscina Adulto e Infantil, Salão de Festas, Playground, Fitness, Bicicletário, Petplace.

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Tipologias	Empreendimento	Una Sonata						Apê Messejana	
	Tipologia	Sem Vaga	Vaga Carro	Vaga Moto	Sem Vaga + Varanda	Vaga Carro + Varanda	Vaga Moto + Varanda	Faixa 2	Garden
	Preço Nominal	205.159	220.993	209.909	221.028	228.984	225.438	212.990	236.990
	CEF	168.122	177.662	170.987	179.075	182.789	181.149	170.392	189.592
	Renda	3.007	3.595	3.147	3.596	4.166	3.696	3.100	4.500
	% Unidades	36%	10%	14%	25%	6%	10%	90%	10%
	Dif Renda							93	-
	Farol de Factibilidade							●	●

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possuí target de preço e renda similar ao Una Sonata, porém temos um produto melhor com destaque em varanda.
- Nosso produto compete apenas na tipologia Faixa 2, onde precisaremos fazer 9 vendas/mês.



Simulação de Preço – Sem Varanda

Informações Viabilidade

Projeto:	Una Sonata					
Tipo:	**Sem Vaga**		**Vaga Carro**		**Vaga Moto**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	204.000		219.000		211.000	
Renda Inicial (VF)	3.007		3.595		3.147	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	50%		25%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,89	2.654	0,69	2.435	0,85	2.654
FGTS	0,76	2.260	0,64	2.272	0,73	2.260
Financiamento	98,46%	157.960	99,40%	171.827	97,63%	162.540
Subsídio	105,90%	7.903	160,87%	3.563	112,75%	6.187
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17	17	17
Pró-Soluto	61,22%	11.372	72,07%	16.002	58,50%	11.372
Preço Raso (RS)	182.149	182.149	196.099	196.099	185.014	185.014
TCD	75,90%	23.010	68,70%	24.895	78,47%	24.895
VSO	9	9	3	3	4	4
Preço de Venda	**207.932**	**207.932**	**223.980**	**223.980**	**212.745**	**212.745**
Elasticidade	-1,333%	-1,333%	-1,333%	-1,333%	-1,333%	-1,333%
Preço de Venda Final	**205.159**	**205.159**	**220.993**	**220.993**	**209.909**	**209.909**
Preço Raso (R$)	**182.149**		**196.099**		**185.014**	
% de Raso	**88,78%**		**88,74%**		**88,14%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**	

Simulação de Preço – Com Varanda

Informações Viabilidade

Projeto:	Una Sonata					
Tipo:	**Sem Vaga + Varanda**		**Vaga Carro + Varanda**		**Vaga Moto + Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	221.000		228.000		223.000	
Renda Inicial (VF)	3.596		4.166		3.696	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		0%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,75	2.654	0,59	2.435	0,73	2.654
FGTS	0,64	2.260	0,55	2.272	0,62	2.260
Financiamento	99,39%	173.385	99,40%	178.888	99,68%	175.459
Subsídio	155,24%	3.430	86,92%	1.628	170,83%	3.430
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17	17	17
Pró-Soluto	73,32%	16.288	73,32%	18.866	73,32%	16.741
Preço Raso (RS)	198.017	198.017	204.089	204.089	200.544	200.544
TCD	63,47%	23.010	59,29%	24.895	66,81%	24.895
VSO	6	6	2	2	3	3
Preço de Venda	**224.014**	**224.014**	**232.078**	**232.078**	**228.485**	**228.485**
Elasticidade	-1,333%	-1,333%	-1,333%	-1,333%	-1,333%	-1,333%
Preço de Venda Final	**221.028**	**221.028**	**228.984**	**228.984**	**225.438**	**225.438**
Preço Raso (R$)	**198.017**		**204.089**		**200.544**	
% de Raso	**89,59%**		**89,13%**		**88,96%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Una Sonata
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	213.945
Renda Inicial (VF)	3.368
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,80	2.619
FGTS	0,69	2.262
Financiamento	98,84%	166.732
Subsídio	129,27%	5.319
Prazo de Pró-soluto	17	17
Pró-Soluto	66,79%	14.018
Preço Raso (RS)	190.950	190.950
TCD	70,58%	23.753
VSO	27	27
Preço de Venda	**217.566**	**217.566**
Elasticidade	-1,333%	-1,333%
Preço de Venda Final	**214.703**	**214.703**
Preço Raso (R$)	**190.950**	
% de Raso	**88,94%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola e etc. O produto contará com melhorias de produto como varanda.
Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda similar do previsto para o Produto Tenda, porém precisaremos fazer 9 vendas/mês na tipologia que compete.



A bridge ao lado demonstra a construção do preço do projeto, preço desconsidera cheque moradia na construção.

	Preço Real					Preço Normalizado (17m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Mjs. Parque da Lagoa	202.845	169.500	2.193	46	21	-1.989	167.511
Reserva das Garças	199.650	171.721	2.365	37	21	-2.261	169.460
Res. Vida Botânica	221.698	181.222	2.875	33	20	-1.994	179.229
Portal da Barra	228.199	193.631	2.906	24	23	-4.979	188.652
Una Sonata	213.945	190.950	3.368	27	17	-	190.950
Farol do Mucuripe	244.627	201.642	3.278	24	26	-8.239	193.402
Vista Del Sol*	251.698	214.674	3.606	23	24	-6.515	208.159
Viva Praia do Futuro	248.155	217.594	5.561	26	16	1.354	217.594

*Preço comitê
**Os preços da tabela ao lado desconsideram a utilização de cheques.

Percepção Comercial

Concorrência

Apê Messejana – Engeplan (4 km Una Sonata)

- Preço Cheio: 219.990k
- Preço CEF: 175.992k
- Renda: R$ 2.400
- Estoque: 130
- Tipologias: Garden, PNE e 2 quartos (com elevador)
- Diferenciais: suíte reversível, piso cerâmico

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 1,5%
- PSOL + TCD: 20%
- CEF: 80%

- Ato parcelado (cartão);
- Prazo mensais em até 48x;
- ITBI/Emol. cobrado a parte;
- Correção monetária do valor financiado.

Parecer: O Una Sonata está em uma localização com disponibilidade e acesso a serviços importantes na região. No âmbito de concorrência, a princípio, existe apenas um no segmento econômico, porém em condições comerciais inferiores. Portanto, entende-se que é possível o atingimento do cenário proposto.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Consolidado

Una Sonata - CE - Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-25							
U. S. s/ vaga s/ varanda		jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses
U. S. c/ carro s/ varanda		jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses
U. S. c/ moto s/ varanda		jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses
U. S. s/ vaga c/ varanda		jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses
U. S. c/ carro c/ varanda		jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses
U. S. c/ moto c/ varanda		jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	6,50 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	10.814 m²	**Área Líquida do Terreno:** 10.425 m²
Cash:	6,50 MM		**Custo de terreno m²:**	601,1	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 623,5
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	500	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 8,8% / 52,2%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 1,5 / 1,2
Ato / %VGV:	0,50 MM / 0,7%		**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,11 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
U. S. s/ vaga s/ varanda	T+4	182.149	124	205.159	204.000	98,5%	61,2%	75,9%
U. S. c/ carro s/ varanda	T+4	196.099	33	220.993	219.000	99,4%	72,1%	68,7%
U. S. c/ moto s/ varanda	T+4	185.014	48	209.909	211.000	97,6%	58,5%	78,5%
U. S. s/ vaga c/ varanda	T+4	198.017	85	221.028	221.000	99,4%	73,3%	63,5%
U. S. c/ carro c/ varanda	T+4	204.089	22	228.984	228.000	99,4%	73,3%	59,3%
U. S. c/ moto c/ varanda	T+4	200.544	33	225.438	223.000	99,7%	73,3%	66,8%

Unidades Totais:	345	**Preço Médio:**	214.703	**Renda Média:**	3.368	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.259
Unidades Tenda:	345	**Avaliação Média:**	213.945	**Ato:**	2.687 (0,8 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.365
VSO:	27 Unidades	**VGV Total:**	74.072.600	**FGTS:**	2.316 (0,69 Salários)	**Preço Raso Médio:**	190.950
RET Médio:	2,9%	**VGV Tenda:**	74.072.600	**% em RET 1%:**	36%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.235

Construção

Custo Total Unit.:	93.239	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	38,51	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**10.761.290**	**LI:**	**21,51%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**12.387.014**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,52%**
TIR:	**126,91%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(714.093)**	**Margem Bruta REF:**	**43,15%**
Exposição de Caixa:	**15,68%**	**Δ LI:**	**1,51%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(10.162.179)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,52%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Resiliência:**	**16,34%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**21.564.898**	**Margem Rasa REF:**	**36,09%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,94%**

Informações Gerais – Una Sonata s/ vaga s/varanda

Fase 1

Una Sonata - Fortaleza - CE - Fortaleza Capital <<Parâmetros Reais>> <<TIR de Oportunidade>>

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
U. S. s/ vaga s/ varanda	jun-25	jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses

Terreno

TOTAL (R$ + Perm.):	2,34 MM	**Área do Terreno (100%):**	3.887 m²	**Área Líquida do Terreno:**	3.747 m²
Cash:	2,34 MM	**Custo de terreno m²:**	601	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	623
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 25 (R$ mil):**	180	**Fração do Terreno:**	9,2%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 26 (R$ mil):**	0		

Vendas

	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
U. S. s/ vaga s/ varanda	T+4	182.149	124	R$ 205.159	R$ 204.000	98,5%	61,2%	75,9%

Unidades Totais:	124	**Preço Médio:**	205.159	**Renda Média:**	3.007	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.078
Unidades Tenda:	124	**Avaliação Média:**	204.000	**Ato:**	2.654 (0,88 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.365
VSO:	9 unidades	**VGV Total:**	25.439.753	**FGTS:**	2.260 (0,75 Salários)	**Preço Raso Médio:**	182.149
		VGV Tenda:	25.439.753			**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.235

Construção

Custo Total Unit.:	93.239	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²)**	38,51	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**3.279.229**	**LI:**	**19,07%**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,11%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**4.560.853**
TIR:	**108,76%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Margem Rasa Econômica:**	**29,69%**	**Margem Bruta REF:**	**40,56%**
Exposição de Caixa:	**16,76%**	**Δ LI:**	**-0,93%**	**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,53%**	**Margem Rasa REF:**	**33,06%**

Informações Gerais – Una Sonata c/ carro s/ varanda

Fase 2

Una Sonata - Fortaleza - CE - Fortaleza Capital <<Parâmetros Reais>> <<TIR de Oportunidade>>

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
U. S. c/ carro s/ varanda	jun-25	jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses

Terreno

TOTAL (R$ + Perm.):	0,62 MM	**Área do Terreno (100%):**	1.034 m²	**Área Líquida do Terreno:**	0.997 m²
Cash:	0,62 MM	**Custo de terreno m²:**	601	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	623
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 25 (R$ mil):**	48	**Fração do Terreno:**	8,5%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 26 (R$ mil):**	0		

Vendas

	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
U. S. c/ carro s/ varanda	T+4	196.099	33	R$ 220.993	R$ 219.000	99,4%	72,1%	68,7%

Unidades Totais:	33	**Preço Médio:**	220.993	**Renda Média:**	3.595	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.378
Unidades Tenda:	33	**Avaliação Média:**	219.000	**Ato:**	R$2.435 (0,68 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.365
VSO:	3 unidades	**VGV Total:**	7.292.775	**FGTS:**	R$2.272 (0,63 Salários)	**Preço Raso Médio:**	196.099
		VGV Tenda:	7.292.775			**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	0

Construção

Custo Total Unit.:	93.239	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²)**	38,51	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**1.125.291**	**LI:**	**22,80%**	**Margem Bruta Econômica:**	**41,84%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**1.208.449**
TIR:	**137,58%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,84%**	**Margem Bruta REF:**	**44,67%**
Exposição de Caixa:	**15,54%**	**Δ LI:**	**2,80%**	**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,28%**	**Margem Rasa REF:**	**37,66%**

Informações Gerais – Una Sonata c/ moto s/ varanda

Fase 3

Una Sonata - Fortaleza - CE - Fortaleza Capital <<Parâmetros Reais>> <<TIR de Oportunidade>>

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
U. S. c/ moto s/ varanda	jun-25	jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses

Terreno

TOTAL (R$ + Perm.):	0,90 MM	**Área do Terreno (100%):**	1.505 m²	**Área Líquida do Terreno:**	1.450 m²
Cash:	0,90 MM	**Custo de terreno m²:**	601	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	623
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 25 (R$ mil):**	70	**Fração do Terreno:**	9,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 26 (R$ mil):**	0		

Vendas

	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
U. S. c/ moto s/ varanda	T+4	185.014	48	R$ 209.909	R$ 211.000	97,6%	58,5%	78,5%

Unidades Totais:	48	**Preço Médio:**	209.909	**Renda Média:**	3.147	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.168
Unidades Tenda:	48	**Avaliação Média:**	211.000	**Ato:**	R$2.654 (0,84 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.365
VSO:	4 unidades	**VGV Total:**	10.075.617	**FGTS:**	R$2.260 (0,72 Salários)	**Preço Raso Médio:**	185.014
		VGV Tenda:	10.075.617			**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	0

Construção

Custo Total Unit.:	93.239	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²)**	38,51	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**1.411.907**	**LI:**	**20,65%**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,53%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**1.693.109**
TIR:	**122,40%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Margem Rasa Econômica:**	**30,76%**	**Margem Bruta REF:**	**41,79%**
Exposição de Caixa:	**15,67%**	**Δ LI:**	**0,65%**	**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,01%**	**Margem Rasa REF:**	**33,97%**

Informações Gerais – Una Sonata s/ vaga c/varanda

Fase 4

Una Sonata - Fortaleza - CE - Fortaleza Capital <<Parâmetros Reais>> <<TIR de Oportunidade>>

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
U. S. s/ vaga c/ varanda	jun-25	jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses

Terreno

TOTAL (R$ + Perm.):	1,60 MM	**Área do Terreno (100%):**	2.664 m²	**Área Líquida do Terreno:**	2.569 m²
Cash:	1,60 MM	**Custo de terreno m²:**	601	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	623
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 25 (R$ mil):**	123	**Fração do Terreno:**	8,5%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 26 (R$ mil):**	0		

Vendas

	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
U. S. s/ vaga c/ varanda	T+4	198.017	85	R$ 221.028	R$ 221.000	99,4%	73,3%	63,5%

Unidades Totais:	85	**Preço Médio:**	221.028	**Renda Média:**	3.596	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.379
Unidades Tenda:	85	**Avaliação Média:**	221.000	**Ato:**	R$2.654 (0,74 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.365
VSO:	6 unidades	**VGV Total:**	18.787.340	**FGTS:**	R$2.260 (0,63 Salários)	**Preço Raso Médio:**	198.017
		VGV Tenda:	18.787.340			**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	0

Construção

Custo Total Unit.:	93.239	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²)**	38,51	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**2.888.632**	**LI:**	**22,87%**	**Margem Bruta Econômica:**	**41,90%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**3.006.106**
TIR:	**136,04%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,58%**	**Margem Bruta REF:**	**44,84%**
Exposição de Caixa:	**15,08%**	**Δ LI:**	**2,87%**	**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,28%**	**Margem Rasa REF:**	**38,44%**

Informações Gerais – Una Sonata c/ carro c/ varanda

Fase 5

Una Sonata - Fortaleza - CE - Fortaleza Capital <<Parâmetros Reais>> <<TIR de Oportunidade>>

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
U. S. c/ carro c/ varanda	jun-25	jul-26	jan-27	jan-28	6 meses	12 meses	jul-29	36 meses

Terreno

TOTAL (R$ + Perm.):	0,41 MM	**Área do Terreno (100%):**	0.690 m²	**Área Líquida do Terreno:**	0.665 m²
Cash:	0,41 MM	**Custo de terreno m²:**	601	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	623
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 25 (R$ mil):**	32	**Fração do Terreno:**	8,2%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)	**VaR 26 (R$ mil):**	0		

Vendas

	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
U. S. c/ carro c/ varanda	T+4	204.089	22	R$ 228.984	R$ 228.000	99,4%	73,3%	59,3%

Unidades Totais:	22	**Preço Médio:**	228.984	**Renda Média:**	4.166	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.530
Unidades Tenda:	22	**Avaliação Média:**	228.000	**Ato:**	R$2.435 (0,58 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.365
VSO:	2 unidades	**VGV Total:**	5.037.649	**FGTS:**	R$2.272 (0,55 Salários)	**Preço Raso Médio:**	204.089
		VGV Tenda:	5.037.649			**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	0

Construção

Custo Total Unit.:	93.239	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²)**	38,51	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**823.975**	**LI:**	**24,24%**	**Margem Bruta Econômica:**	**43,66%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**795.843**
TIR:	**145,95%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Margem Rasa Econômica:**	**36,20%**	**Margem Bruta REF:**	**46,58%**
Exposição de Caixa:	**14,86%**	**Δ LI:**	**4,24%**	**Margem de Contribuição Econômica:**	**32,06%**	**Margem Rasa REF:**	**40,08%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Una Sonata		U. S. s/ vaga s/ varanda		U. S. c/ carro s/ varanda		U. S. c/ moto s/ varanda		U. S. s/ vaga c/ varanda		U. S. c/ carro c/ varanda		U. S. c/ moto c/ varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	79.014	100,0%	27.211	100,0%	7.777	100,0%	10.802	100,0%	19.939	100,0%	5.357	100,0%	7.928	100,0%
PIS/COFINS	(1.274)	1,6%	(373)	1,4%	(139)	1,8%	(148)	1,4%	(355)	1,8%	(118)	2,2%	(141)	1,8%
Custo Total	(46.239)	59,5%	(16.609)	61,9%	(4.442)	58,2%	(6.443)	60,5%	(11.377)	58,1%	(2.952)	56,3%	(4.416)	56,7%
Custo Terreno	(7.291)	9,4%	(2.621)	9,8%	(697)	9,1%	(1.014)	9,5%	(1.796)	9,2%	(465)	8,9%	(697)	9,0%
Custo Relacionados a Terreno	(568)	0,7%	(204)	0,8%	(54)	0,7%	(79)	0,7%	(140)	0,7%	(36)	0,7%	(54)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.284)	1,7%	(452)	1,7%	(142)	1,9%	(188)	1,8%	(301)	1,5%	(85)	1,6%	(116)	1,5%
Custo de Construção	(37.095)	47,7%	(13.333)	49,7%	(3.548)	46,5%	(5.161)	48,4%	(9.139)	46,7%	(2.365)	45,1%	(3.548)	45,6%
Lucro Bruto Econômico	31.501	40,5%	10.228	38,1%	3.196	41,8%	4.211	39,5%	8.206	41,9%	2.288	43,7%	3.371	43,3%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	31.501	40,5%	10.228	38,1%	3.196	41,8%	4.211	39,5%	8.206	41,9%	2.288	43,7%	3.371	43,3%
Despesas de Selling	(7.186)	9,2%	(2.482)	9,2%	(705)	9,2%	(979)	9,2%	(1.818)	9,3%	(485)	9,3%	(717)	9,2%
Contingência	(1.817)	2,3%	(626)	2,3%	(179)	2,3%	(248)	2,3%	(459)	2,3%	(123)	2,4%	(182)	2,3%
Margem de Contribuição	22.498	28,9%	7.120	26,5%	2.313	30,3%	2.984	28,0%	5.929	30,3%	1.680	32,1%	2.472	31,7%
IR e CSLL	(1.042)	1,3%	(305)	1,1%	(113)	1,5%	(121)	1,1%	(291)	1,5%	(96)	1,8%	(116)	1,5%
Margem Líquida	21.455	27,6%	6.815	25,4%	2.199	28,8%	2.863	26,9%	5.638	28,8%	1.584	30,2%	2.356	30,3%
Lucro Bruto REF Unit.	100.064	43,1%	90.342	40,6%	106.901	44,7%	95.055	41,8%	107.640	44,8%	115.469	46,6%	111.715	45,8%
Lucro Raso REF Unit.	74.330	36,1%	65.383	33,1%	79.974	37,7%	68.109	34,0%	82.686	38,4%	88.575	40,1%	84.789	39,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Una Sonata		U. S. s/ vaga s/ varanda		U. S. c/ carro s/ varanda		U. S. c/ moto s/ varanda		U. S. s/ vaga c/ varanda		U. S. c/ carro c/ varanda		U. S. c/ moto c/ varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	50.036	100,0%	17.196	100,0%	4.936	100,0%	6.838	100,0%	12.629	100,0%	3.400	100,0%	5.037	100,0%
PIS/COFINS	(795)	1,6%	(232)	1,4%	(87)	1,8%	(92)	1,4%	(222)	1,8%	(73)	2,2%	(88)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(38.480)	76,9%	(13.684)	79,6%	(3.724)	75,4%	(5.334)	78,0%	(9.519)	75,4%	(2.502)	73,6%	(3.716)	73,8%
Custo Terreno	(5.060)	10,1%	(1.819)	10,6%	(484)	9,8%	(704)	10,3%	(1.247)	9,9%	(323)	9,5%	(484)	9,6%
Custo Relacionados a Terreno	(491)	1,0%	(176)	1,0%	(47)	1,0%	(68)	1,0%	(121)	1,0%	(31)	0,9%	(47)	0,9%
Custos de Incorporação	(991)	2,0%	(347)	2,0%	(110)	2,2%	(145)	2,1%	(233)	1,8%	(67)	2,0%	(90)	1,8%
Custo de Construção	(25.383)	50,7%	(9.123)	53,1%	(2.428)	49,2%	(3.531)	51,6%	(6.254)	49,5%	(1.619)	47,6%	(2.428)	48,2%
Despesas de Selling	(5.261)	10,5%	(1.807)	10,5%	(521)	10,6%	(722)	10,6%	(1.321)	10,5%	(359)	10,6%	(530)	10,5%
Contingência	(643)	1,3%	(222)	1,3%	(63)	1,3%	(88)	1,3%	(162)	1,3%	(44)	1,3%	(65)	1,3%
IR e CSLL	(650)	1,3%	(190)	1,1%	(71)	1,4%	(76)	1,1%	(181)	1,4%	(60)	1,8%	(72)	1,4%
Lucro Imobiliário	10.761	21,5%	3.279	19,1%	1.125	22,8%	1.412	20,6%	2.889	22,9%	824	24,2%	1.232	24,5%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Logística



VISTA 3D - PRÉ FORMA



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO





LOG_VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-
CONTAINER VESTIÁRIO FEMININO CE (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO
CONTAINER VIVÊNCIA CE (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS DE CONTAINERS (SENDO 07 MÓDULOS NO PAV T E 07 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO

LOG_TENDAS_PERÍODOS						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	5,00	25,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA ARMADOR (LOG)	2	4,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	5,00	25,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA LAZER (LOG)	1	3,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS						
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-
ESCAVADEIRA (LOG)						
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVER LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO PÚBLICO DURANTE AS CONCRETAGENS .
➢ **NEGÓCIOS**	TOMBAMENTO REALIZADO EM DESACORDO COM A MODULAÇÃO PARA QUE SEJA POSSÍVEL O GANHO EM PRAZO COM DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE BLOCOS POR EQUIPE.
➢ **CUSTOS / OBRA**	CASTELOS D'ÁGUA DEVEM SER INSTALADOS OBRIGATÓRIAMENTE ANTES DO INÍCIO DA ESTRUTURA DO BLOCO 04, UMA VEZ QUE A FIAÇÃO DAS RUAS DE ENTORNO (AV. PROF. JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO E R. CAIO FACÓ) POSSUEM FIAÇÃO BAIXA, DIFICULTANDO O IÇAMENTO PELO VIÁRIO PÚBLICO

Obrigado