Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: GO

Projeto: Estância Dourados I

Data Comitê: 17/02/2025

Questionamentos

Nome	Estância Dourados I - Lançamento	Observação - Estância Dourados I
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	Como gabarito é baixo, A adoção de Garden aqui teria um potencial relevante, mesmo com uma precificação mais conservadora. Não é algo viável? Para a próxima fase aqui não vale testar atributos, como piscina? Qual seria potencial de ganho de preço?
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	Por que, em vários pareceres de IM, como esse, não estamos mais trazendo a informação do empreendimento referência para cálculo da precificação? Como ficaria a precificação baseada no empreendimento referência?

Rodrigo Osmo: Por que, em vários pareceres de IM, como esse, não estamos mais trazendo a informação do empreendimento referência para cálculo da precificação?

Estamos trazendo o comparativo de precificação no slide de Factibilidade, conforme abaixo:
Essa simplificação foi motivada observando um aumento nas tipologias dos projetos (varanda, churrasqueira, vaga carro/moto..), dificultando o comparativo nos slides de Simulação de Preço.

	Preço Real					Preço Normalizado (16m)		
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Δ Elastic.	Preço Raso
Sonho Dourado	195.851	170.312	2.502	36	11	4.015	5.519	179.846
Estância Dourados	197.323	178.948	2.572	29	16	-	-	178.948
Santa Rita	195.929	190.278	2.624	25	32	-12.320	4.374	182.332

Como ficaria a precificação baseada no empreendimento referência?

Segue precificação aberta por tipologia baseada no projeto referência Sonho Dourado:
Como o projeto Sonho Dourado era 100% com vaga, dividimos as rendas para compor o projeto (43% das menores rendas direcionamos para a tipologia sem vaga, e 57% das maiores rendas para o com vaga)

	Faixa 2 - Sem vaga		*Faixa 2 - Com vaga*	
	Sonho Dourado	*Estância Dourados*	*Sonho Dourado*	*Estância Dourados*
Renda	*2.365*	*2.400*	*2.604*	*2.700*
Nominal	*204.488*	*202.000*	*212.794*	*211.193*
Raso	*176.707*	*174.299*	*183.861*	*182.392*
VSO	*12*	*12*	*17*	*17*
Total Uh's	*160*	*160*	*216*	*216*

**O projeto referencia finalizou estoque em: Out'24*

Luíz Maurício: Como o gabarito é baixo, a adoção de garden aqui teria um potencial relevante, mesmo com uma precificação mais conservadora. Não é algo viável? Para a próxima fase aqui não vale testar atributos, como piscina? Qual seria o potencial ganho de preço?

R: Nos projetos novos, com projeção de lançamento a partir de junho-25, já estamos adotando o *garden* como variação de produto que pode alavancar o preço médio do projeto sem grande custo. Para o Estância Dourados, dado a proximidade do lançamento e stock out do produto na mancha, não está sendo considerado essa modificação e estamos seguindo sem a alternativa de *garden*.

Em relação à piscina, consideramos esse elemento um diferencial *premium* e ele passou a fazer parte das nossas análises produto a produto em regiões onde encontramos perfil de renda que não conseguimos alcançar com nosso produto padrão. Nesse sentido, não entendemos como oportunidade aplicar piscina em produtos de borda, como este.

Atualização de Material

Comparativo dos Estudos - Primeiro Condominio	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	janeiro-25	fevereiro-25	1 Meses	N/A
Lançamento:	fevereiro-25	março-25	1 Meses	N/A
Custo Total Inf (uh):	117.931	119.365	1.434	-3,9%
Custo Construção Corrigido:	89.992	90.444	452	-0,6%
Custo Terreno:	6.013.322	6.342.996	329.673	-6,6%
Custo do Ciclo:	13.394	13.394	-	1,4%
Lucro Imobiliário:	23,6%	22,6%	-1,0 p.p.	-8,6%
LI Marginal:	23,9%	23,2%	-0,7 p.p.	2,4%
Exposição de caixa:	12,0%	12,2%	0,2 p.p.	113,1%
TIR:	225,7%	200,6%	-25,0 p.p.	5,4%
Margem Bruta REF:	46,4%	44,2%	44,2 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	39,0%	38,3%	38,3 p.p.	-2,9%
Margem Rasa REF:	44,4%	35,4%	35,4 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	33,3%	32,5%	-0,8 p.p.	85,0%
Margem Contribuição Econômica:	29,8%	29,0%	-0,7 p.p.	-3,9%
Payback Contingente (Régua 20 m):	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	0	
Payback Consolidado:	14 Meses	14 Meses	0 Meses	-6,7%

Na versão anterior, houve uma discrepância entre o valor do pagamento do terreno e o estipulado na viabilidade.
Data de lançamento alterada (Com isso, o cenário real foi incrementado no book).

One Page – Estância Dourados I

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Primeiro Condomínio
Fase Anterior	Sonho Dourado I - F2	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (% Vagas)	376 (51%)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,7
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jan-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	mar/25 | 36

[3]

Valor Terreno (% VGV)	5.977 (7,67%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (NA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	7,6% (100%)
Valor R$/m²	405	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	34.007 (43,5%)	**Indireto Unit.**	16.168
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	42.063
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	89.992 | 90.444 (86)	**Infra Unit.**	18.863
Início de Obra	set-25	**Fundação Unit.**	6.241

[5]

Preço Nominal Unit.	208.033	**VSO**	29
Preço Raso Unit.	179.700	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	197.323	**Renda (% em RET 1%)**	2.347 (75,0%)



[6]

LI (Régua):	**22,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,3%
LI Marginal:	23,2%	**Margem Rasa Econômica:**	32,5%
Margem Bruta REF:	44,2%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,0%
Margem Rasa REF:	**35,4%**	**Exposição (% VGV):**	9.595 (12,2%)
TIR:	200,6%	**VGV Total:**	78.220
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.200)
Payback Primeiro Condomínio:	14	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	15.030

Destaques

[1] Apresentação em comitê de lançamento o projeto **Estância Dourados I** que tem como predecessor o **Sonho Dourado I – F2**, cujo estoque finalizou em outubro-24. O projeto está situado na mancha sul da cidade.

[2] O Estância Dourados I foi planejado na Fração 60, contemplando somente alguns dos incentivos previstos na Lei de HIS, como a redução do número de vagas. A escolha de conduzir o projeto nessas condições foi uma medida estratégica para assegurar a saúde operacional da regional e viabilizar a continuidade dos dois jogos de forma.

[3] Terreno 100% em permuta financeira. Renegociamos com o permutante uma redução adicional de R$ 1 milhão devido às obras de infraestrutura externa do complexo. O desconto será aplicado mensalmente, correspondendo a 50% do valor da permuta, até que o montante total da renegociação seja alcançado. Permuta líquida de 7,6%.

[4] Custo referente a execução com 2 jogos de forma, conforme padrão aprovação. O Custo fechou em **R$ 89.992**, apresentando uma redução de **R$ 3.621** em relação ao BP, sobretudo no custo II, referente a ganhos nas negociações de extensão de rede.

[5] A precificação adotada foi seguindo a regra de ouro, com esgotamento em 13 meses e folga de início de 6 meses, padrão aprovação.

[6] Dadas as condições explicadas acima, o projeto está entregando um excelente desempenho, com 22,6% de LI e 38,3% de MB, com *payback* dentro da regra.

*Valores em R$ '000

One Page – Estância Dourados I

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Primeiro Condomínio
Fase Anterior	Sonho Dourado I - F2	**Aprovação Fase Anterior**	Condomínio
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

Unidades (% Vagas)	376 (51%)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,7
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jan-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	mar/25 | 36

Valor Terreno (% VGV)	5.951 (7,64%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (Preencher)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	7,6% (100%)
Valor R$/m²	404	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]

Custo Construção (%VGV)	34.007 (43,6%)	**Indireto Unit.**	16.168
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	42.063
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	89.992 | 90.444 (86)	**Infra Unit.**	18.863
Início de Obra	ago-25	**Fundação Unit.**	6.241

[3]

Preço Nominal Unit.	207.281	**VSO**	29
Preço Raso Unit.	178.948	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	197.323	**Renda (% em RET 1%)**	2.347 (75,0%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	182.200
Preço Inf. Médio Unit.	211.025	**Margem Bruta REF (%)**	44,2%
Custo Inf. Médio Unit.	117.703	**Margem Rasa REF (%)**	35,4%



[4]

LI (Régua):	**22,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,3%
LI Marginal:	23,0%	**Margem Rasa Econômica:**	32,5%
Margem Bruta REF:	44,2%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,0%
Margem Rasa REF:	**35,4%**	**Exposição (% VGV):**	10.763 (13,8%)
TIR:	185,1%	**VGV Total:**	77.938
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.955)
Payback Primeiro Condomínio:	14	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	15.090

Destaques

[1] Houve uma atualização do material devido ao ajuste na data de lançamento. Dessa maneira abrimos uma fase real de lançamento.

[2] Assim como no cenário aprovação, o custo do projeto fechou em **R$ 89.992**, apresentando uma redução de **R$ 3.621** em relação ao BP, sobretudo no custo II, referente a ganhos nas negociações de extensão de rede.

[3] A precificação adotada está levemente inferior ao cenário aprovação devido a diferença nos meses de pró-soluto (17 meses no cenário aprovação e 16 no cenário real).

[4] Diante do exposto acima, o projeto está entregando um bom desempenho, com 22,4% de LI e 38,3% de MB, com *payback* dentro da regra.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Estância Dourados I

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Escritura de Novação e Escritura de Compra e Venda lavradas em 09/01/2025. A ECV foi registrada em 11/02/2025. Aguardando projeto aprovado para registro do memorial de incorporação.	Ok com ressalvas	
Legalização	Sem riscos	Ok	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Sem ressalvas	Ok	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	Laudo de Engenharia: Pendente; Estamos respondendo ao primeiro ofício da CEF Laudo de Risco: Pendente - emissão de LAE; Laudo Jurídico: Pendente (RI previsto para FEV/25)	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo está de acordo com a precificação adotada	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento
1. Sonho Dourado

LandBank
2. Estancia Dourados
3. Santa Rita Clay

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 – Vermelho

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

Empreendimento Estância Dourados I
Parecer de Lançamento

Informações Gerais – Todos os Condomínios		
Terreno	**Área terreno**	Cond.01: 22.630,50m² Cond.02: 16.394,77m²
	Menor poligonal	Cond.01: 22.589,20m² Cond.02: 16.365,20 m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	Cond.01: 22.630,50 m² Cond.02: 16.365,20 m²
	Fração	60
	Zoneamento	Cond.01: AEIS III Cond.02: AEIS/AOS
	Ca máximo	Cond.01: 1,00 Cond.02: 1,00 (AOS) e 2,00(AEIS)
	Ca projetado	Cond.01: 0,71 Cond.02: 0,13 (AOS) e 1,07(AEIS)
	Gabarito máximo	Cond. 01: T+2 e T+3 Cond. 02: T+4 e T+3
Geral	**Total uh**	827
	Total de vagas	377





PRODUTO

Empreendimento Estância Dourados I
Parecer de Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 1		
Terreno	**Área terreno**	22.630,50 m²
	Menor poligonal	22.589,20m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	22.630,50 m²
	Fração	60
	Zoneamento	AEIS III
	Ca máximo	1,00
	Ca projetado	0,71
	Gabarito máximo	T+3
Geral	**Total uh**	376
	Total de vagas	227 (Sendo 219 para Apart. tipo, 05 PCD e 3 Visitante)
Tipologia	**Tipologia**	GO-A
	Gabarito	T+2 e T+3
	Lâmina	04PP
	Área privativa	42,05m²
Condomínio	**Unidade pcd**	12 adaptáveis
	Unidade lazer|técnica	-
	Torre	24 blocos
	Fase	-
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de Festas com Coworking, Churrasqueira Gourmet
	Lazer descoberto	Play Baby, Play Kids, Bicicletários, Play Pet, Praça dos Sabores, Pista de Caminhada, Funcional Externo, Fitness Externo



Empreendimento Estância Dourados I
Parecer de Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Supercondomínio**		-
	Acesso Empreendimento		-
	Percurso do pedestre até torre		-
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Churrasqueira com banheiro e pista de caminhada.
	Atributos Torre	Não	-
	Edifício Garagem	Não	-

14

Empreendimento Estância Dourados I
Parecer de Lançamento

Condomínio 376 uh (sendo 12 U.A) - 222 vagas (sendo 07 PCD)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	08 Blocos (T+3)	128 Uh (Sendo 08 U.A)	76 Vagas (Sendo 02 Visitante, 04 PCD, 01 PCD Visitante, 02 Carga e descarga visitante)	Pista de Caminhada, Fitness, Funcional, Play Kids e Baby, Play Pet e Churrasqueira Gourmet não foram considerados no módulo 1, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	06 Blocos (T+3)	96 UH (sendo 02 U.A)	62 vagas	
Módulo 03	06 Blocos (T+3 e T+2)	88 UH (sendo 01 U.A)	49 vagas (sendo 02 PCD)	
Módulo 04	04 Blocos (T+3)	64 UH (sendo 01 U.A)	40 vagas (sendo 01 PCD)	



15

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	ESTÂNCIA DOURADOS I REV06	ESTÂNCIA DOURADOS II REV06	ESTÂNCIA DOURADOS I E II REV06 CONSOLIDADO	ESTÂNCIA DOURADOS I REV05	LVS - PARQUE DOS SONHOS II	ESTÂNCIA DOURADOS I - BP25
Torres	24	6	30	24		24
Unidades Construídas	376	452	828	376	272	376
Unidades Vendidas	376	451	827	376	272	376
Condomínios (qta.)	1	1	1+1	1		1
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	GO-A-4PP | 4.0	F2	GO-A-4PP | 4.0	GO-A-4PP | 4.0		GO-A-4PP | 4.0
Tipologia	4PP | T+3	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A	4PP | T+3	4PP | T+3		4PP | T+3
Tipologia	4PP | T+2	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	4PP | T+2	4PP | T+2		4PP | T+2
Tipologia	-	1 Torre | T+3 | 18PP | C1B	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A	-		
Tipologia	-	2 Torres | T+4 | 22PP | C1B	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	-		
Tipologia	-	-	1 Torre | T+3 | 18PP | C1B	-		
Tipologia	-	-	2 Torres | T+4 | 22PP | C1B	-		
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	LO	LO
Projeto Torre	LO	PR	LO | PR	LO	LO	LO
Mês Base	janeiro-25	janeiro-25	janeiro-25	novembro-24	novembro-24	outubro-24
Incc	1.159,536	1.159,536	1.159,536	1.149,170		1.134,775
LVS	novembro-24	novembro-24	novembro-24	setembro-24	setembro-24	agosto-24
Indiretos	novembro-24	novembro-24	novembro-24	setembro-24	setembro-24	agosto-24
Base de Preço	LPU 86	LPU 86	LPU 86	LPU 84		
Takt	2+2	2x2	2+2 | 2x2	2+2	2x2	2+2
Prazo (mês)	12	14	12+14	12		12
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 84.544	R$ / UND R$ 75.667	R$ / UND R$ 79.703	R$ / UND R$ 84.406	R$ / UND R$ 99.050	R$ / UND R$ 84.331
Indireto	R$ 16.168	R$ 15.515	R$ 15.812	R$ 16.155	R$ 21.665	R$ 16.195
Torre	R$ 42.063	R$ 37.782	R$ 39.728	R$ 42.442	R$ 45.595	R$ 42.149
Infra	R$ 18.863	R$ 16.233	R$ 17.429	R$ 18.513	R$ 24.271	R$ 18.513
Fundação	R$ 6.421	R$ 5.689	R$ 6.022	R$ 6.404	R$ 4.707	R$ 6.483
EEE						
ETE						
Contenção					R$ 1.203	
Terraplenagem	R$ 1.029	R$ 448	R$ 712	R$ 891	R$ 1.608	R$ 991
CUSTO TOTAL II	R$ 5.448	R$ 5.448	R$ 5.448	R$ 5.020	R$ 216	R$ 7.292
Urbanização	R$ 121	R$ 121	R$ 121	R$ 798	R$ 17	R$ 812
Drenagem						
Extensão de Rede Elétrica	R$ 399	R$ 399	R$ 399			
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 4.928	R$ 4.928	R$ 4.928	R$ 4.222	R$ 199	R$ 6.480
CUSTO TOTAL III						
Incorridos						
CUSTO TOTAL IV		R$ 1.519	R$ 828	R$ 828		
Aprendizado		R$ 1.519	R$ 828	R$ 828		
CUSTO TOTAL V						R$ 1.999
Atualização por INCC						R$ 1.999
CUSTO TOTAL I+II	R$ 89.991	R$ 81.115	R$ 85.151	R$ 89.426	R$ 99.265	R$ 91.623
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 89.991	R$ 82.634	R$ 85.979	R$ 90.254	R$ 99.265	R$ 93.623

Custo de Construção

	ESTÂNCIA DOURADOS I REV06	ESTÂNCIA DOURADOS I - BP25
Torres	24	24
Unidades Construídas	376	376
Unidades Vendidas	376	376
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	GO-A-4PP | 4.0	GO-A-4PP | 4.0
Tipologia	4PP | T+3	4PP | T+3
Tipologia	4PP | T+2	4PP | T+2
Projeto Infra	AP	LO
Projeto Torre	LO	LO
Mês Base	janeiro-25	outubro-24
Incc	1159,536	1134,775
LVS	novembro-24	agosto-24
Indiretos	novembro-24	agosto-24
Base de Preço	LPU 86	
Takt	2+2	2+2
Prazo (mês)	12	12

CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 84.544	R$ / UND R$ 84.331	DIF R$ 213
Indireto	R$ 16.168	R$ 16.195	-R$ 27
Torre	R$ 42.063	R$ 42.149	-R$ 87
Infra	R$ 18.863	R$ 18.513	R$ 351
Fundação	R$ 6.421	R$ 6.483	-R$ 62
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.029	R$ 991	R$ 37
CUSTO TOTAL II	R$ 5.448	R$ 7.292	-R$ 1.844
Urbanização	R$ 121	R$ 812	-R$ 691
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 399	R$ 0	R$ 399
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 4.928	R$ 6.480	-R$ 1.552
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 1.999	-R$ 1.999
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 1.999	-R$ 1.999
CUSTO TOTAL	R$ 89.991	R$ 93.622	-R$ 3.631



OUTROS

+351 | Instalações

Operações

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água e esgoto. A rede antes projetada para abastecer o complexo Sonho Dourado foi desmembrada. O trecho a ser executado para o Estância Dourados I e II é o trecho em verde, contemplando a segunda etapa do Termo de Compromisso. Tratam-se de 3.649m de extensão de esgoto sanitário. Será necessária também uma melhoria na EEE existente.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. Serão necessários 271m de extensão de água.

SISTEMA DE DRENAGEM
Rede de drenagem já executada para o Sonho Dourado I e II, vamos apenas interligar o Estância I e II à rede.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado melhoramento do viário na testada do empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 1
Esgoto	Nível 1
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Na última AVTO (1543/2020) considerando 376 unidades a Concessionária dispensou a apresentação de projeto de extensão de agua.

Esgoto:
- Na última AVTO (1543/2020) considerando 376 unidades a Concessionária dispensou a apresentação de projeto de extensão de esgoto.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Protocolado, previsto para dia 20/02.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado melhoramento do viário na testada do empreendimento.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 56 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 30 e 40cm e profundidade de 10 a 13m e Radier com recompactação de solo de 2 a 3m.

Logística







C000 - TENDAS_PERÍODOS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	-	-	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	2	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA

C000 - EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO	1 DEMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO	-	1/2 PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO	1 DEMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO	-	TODO PERÍODO	15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA

C000 - VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE CONTAINERS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	14 MÓDULOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA



PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO


SALÃO DE FESTAS
ENTERRADOS
PORTARIA
CASTELOS D'ÁGUA
CASA DE BOMBAS





Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	CONSIDERAR EM CUSTO CONJUNTOS DE BANHEIRO QUÍMICO+BEBEDOURO+COBERTURA, DEVIDO AO DISTANCIAMENTO SUPERIOR À 100m DO POSTO DE TRABALHO DO COLABORADOR ATÉ A INSTALAÇÃO SANITÁRIA MAIS PRÓXIMA. PARA O BEBEDOURO, CONSIDERAR UMA TORNEIRA A CADA 25 COLABORADORES. 02 CONJUNTOS DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA***OBRIGATORIEDADES PREVISTAS NA NR 18***
	PREVER CAMADA DE SACRIFÍCIO, PARA QUE O ACESSO DE CAMINHÕES SEJA POSSÍVEL EM PERÍODOS CHUVOSOS, POIS O VIÁRIO EXTERNO NÃO POSSUI ASFALTO (CALÇAMENTO E SOLO NATURAL).

PCP 160

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Estação das Fontes II	dez/23	256	2	A	09/04/24	07/08/24	14/08/24		23/10/24	29/10/24		abr/25	3,87
Parque dos Sonhos II	mar/24	272	2	A	27/08/24	24/10/24	30/10/24		23/04/25	09/12/24		out/25	5,50
Lago Azul II	ago/24	156	2	A	23/09/24	24/04/25	24/05/25		12/06/25	27/07/25		jan/26	1,30
Parque dos Sonhos III	dez/24	444	2	A	15/03/25	13/06/25	28/07/25		01/11/25	16/12/25		mai/26	3,01
Estância Dourados I	mar/25	376	2	A	04/08/25	02/11/25	17/12/25		01/03/26	15/04/26		set/26	4,74
Estação das Fontes III - F1	mai/25	320	3	A	02/11/25	02/03/26	16/04/26	16/05/26	09/05/26	23/06/26	06/08/26	jan/27	5,71
Santa Rita	jun/25	258	3	A	04/01/26	10/05/26	24/06/26	07/08/26	03/07/26	17/08/26	30/09/26	mar/27	6,77
Jardins do Cerrado - F1	jul/25	319	3	A	28/02/26	04/07/26	18/08/26	01/10/26	10/09/26	25/10/26	07/12/26	mai/27	7,62
Parque dos Sonhos IV	dez/25	490	3	A	11/05/26	11/09/26	26/10/26	08/12/26	24/12/26	07/02/27	20/03/27	ago/27	4,91
Faiçalvile	dez/25	501	3	A	07/07/26	25/12/26	08/02/27	21/03/27	10/04/27	25/05/27	05/07/27	nov/27	6,81

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Estância Dourados I | Mapa Concorrência

		Estância Dourados I	Gran Essence
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		4,66 Km
Região 1 Km	População	10.165	13.239
	Dens. Demográfica	3.256	4.241
	Renda (R$)	4.429	3.500
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 - (De 2.7k até 4.6k)
	PEA Dia	4.803	4.990
Quantitativo	Lançamento	mar/25	jun/24
	Unidades	376	592
	Estoque	376	467
	VSO	29	21
	Stockout	13	22
	Preço Nominal (R$)	207.281	235.490
	Preço CEF (R$)	165.370	188.392
	Renda Comprador (R$)	2.572	2.940
	Dif Tenda (R$)		-368
	Factibilidade		●
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	24	37
	Gabarito	T+3	T+3
	Plantas (m²)	42m²	41,35m² e 47,84m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Sim
	Suite	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Não
	Vagas	57% de Vagas	100% de Vagas
	Lazer	Salão De Festas Com Churrasqueira, Pet Place, Praça Dos Sabores, Funcional Externo, Fitness Externo, Churrasqueira Gourmet, Praça De Jogos, Play Baby E Play Kids	Playground, Churrasqueira, Garrafão De Basquete, Gazebo, Redário, Bicicletário E Praça De Convivência.

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O projeto Gran Essence – MRV, está situado em uma região metropolitana que atrai um perfil de clientes diferentes, capturando renda e target de preço acima do previsto para o produto Tenda.



Simulação de Preço – Cenário Real

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados I			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Com Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	195.600		198.600	
Renda Inicial (VF)	2.248		2.420	
Renda Final*	2.400		2.700	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.488	0,64	1.591
FGTS	0,22	500	0,37	913
Financiamento	93,88%	131.886	93,30%	140.275
Subsídio	92,46%	28.879	111,51%	27.223
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16
Pró-Soluto	88,35%	11.546	88,06%	12.389
Preço Raso (RS)	174.299	174.299	182.392	182.392
TCD	122,24%	27.700	118,07%	28.801
VSO	12	12	17	17
Preço de Venda	**195.659**	**195.659**	**204.563**	**204.563**
Elasticidade	3,241%	3,241%	3,241%	3,241%
Preço de Venda Final	**202.000**	**202.000**	**211.193**	**211.193**
Preço Raso (R$)	**174.299**		**182.392**	
% de Raso	**86,29%**		**86,36%**	
BP25 - Não Inflacionado	**175.805**		**182.695**	
BP25 - Inflacionado	**176.305**		**184.295**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados I
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	197.323
Renda Inicial (VF)	2.347
Renda Final*	2.572
% RET1	75%

Tipo:	VF	R$
Ato	0,64	1.547
FGTS	0,30	737
Financiamento	93,55%	136.705
Subsídio	103,40%	27.928
Prazo de Pró-soluto	16	16
Pró-Soluto	88,19%	12.030
Preço Raso (RS)	178.948	178.948
TCD	119,84%	28.333
VSO	29	29
Preço de Venda	**200.563**	**200.563**
Elasticidade	3,241%	3,241%
Preço de Venda Final	**207.281**	**207.281**
Preço Raso (R$)	**178.948**	
% de Raso	**86,33%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o Preço Vision, visto que, projetos da regional atuam em regiões semelhantes e capturam rendas equivalentes à estimada pelo Vision.

Além disso, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o projeto Gran Essence – MRV, está situado em uma região metropolitana que atrai um perfil de clientes diferentes, capturando renda e target de preço acima do previsto para o produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (16m)		
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Δ Elastic.	Preço Raso
Sonho Dourado	195.851	170.312	2.502	36	11	4.015	5.519	179.846
Estância Dourados	197.323	178.948	2.572	29	16	-	-	178.948
Santa Rita	195.929	190.278	2.624	25	32	-12.320	4.374	182.332

Simulação de Preço – Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados I			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Com Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	195.600		198.600	
Renda Inicial (VF)	2.248		2.420	
Renda Final*	2.400		2.700	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.488	0,64	1.591
FGTS	0,22	500	0,37	913
Financiamento	93,88%	131.886	93,30%	140.275
Subsídio	92,46%	28.879	111,51%	27.223
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	88,35%	12.268	88,06%	13.163
Preço Raso (RS)	175.021	175.021	183.166	183.166
TCD	122,24%	27.700	118,07%	28.801
VSO	12	12	17	17
Preço de Venda	**196.358**	**196.358**	**205.313**	**205.313**
Elasticidade	3,241%	3,241%	3,241%	3,241%
Preço de Venda Final	**202.721**	**202.721**	**211.967**	**211.967**
Preço Raso (R$)	**175.021**		**183.166**	
% de Raso	**86,34%**		**86,41%**	
BP25 - Não Inflacionado	**176.527**		**183.417**	
BP25 - Inflacionado	**177.027**		**185.017**	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	%RET1
Estância Dourados II	Com Vaga	2.420	0,64	0,37	93,3%	111,5%	85,7%	114,9%	8	207.563	198.600	0,4630%	208.524	180.498	20	75%
Estância Dourados II	Sem Vaga	2.248	0,64	0,22	93,9%	92,5%	86,0%	119,0%	27	198.455	195.600	0,4630%	199.374	172.418	20	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Estância Dourados – Real – Consolidado

Estância Dourados I – Real – GO – Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mai-21							
Estância Dourados I - Com Vaga		mar-25	ago-25	ago-26	5 meses	12 meses	mar-28	36 meses
Estância Dourados I - Sem Vaga		mar-25	ago-25	ago-26	5 meses	12 meses	mar-28	36 meses
Estância Dourados II - C/ Vaga		abr-26	out-26	jan-28	6 meses	15 meses	abr-29	36 meses
Estância Dourados II - S/ Vaga		abr-26	out-26	jan-28	6 meses	15 meses	abr-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,77 MM	Incorrido Terreno: 0,00 MM	Área do Terreno (100%):	39.025 m²	Área Líquida do Terreno: 39.025 m²
Cash:	0,00 MM		Custo de terreno m²:	404,1	Custo de terreno m² Área Líquida: 404,1
Permuta Financeira:	15,77 MM (9,34%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 9,3% / 51,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 1,0 / 0,7
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	0,13 MM	Incorridos de Incorporação: 0,40 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estância Dourados I - Com Vaga	T+3	182.392	216	211.193	198.600	93,3%	88,1%	118,1%
Estância Dourados I - Sem Vaga	T+3	174.299	160	202.000	195.600	93,9%	88,4%	122,2%
Estância Dourados II - C/ Vaga	T+3	180.498	108	208.524	198.600	93,3%	85,7%	114,9%
Estância Dourados II - S/ Vaga	T+3	172.418	343	199.374	195.600	93,9%	86,0%	119,0%

Unidades Totais:	827	Preço Médio:	204.164	Renda Média:	2.315	ITBI+Emol. Unit.:	8.320
Unidades Tenda:	827	Avaliação Média:	196.775	Ato:	1.481 (0,64 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	13.372
VSO:	29 Unit.s.	VGV Total:	168.843.347	FGTS:	635 (0,27 Salários)	Preço Raso Médio:	176.442
RET Médio:	1,8%	VGV Tenda:	168.843.347	% em RET 1%:	75%		

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	85.151 | 85.579	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	42,05	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	28.777.623	LI:	23,96%	Exposição de Caixa (R$):	12.114.588	Margem Bruta Econômica:	44,12%
TIR:	165,77%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(11.443.096)	Margem Bruta REF:	45,88%
Exposição de Caixa:	6,88%	Δ LI:	3,96%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	5.536.930	Margem Rasa Econômica:	34,56%
Payback Contingente (21 m):	15 m/ (-6 m)	LI Marginal:	24,45%	Ger. Caixa Marginal (R$):	52.862.091	Margem Rasa REF:	37,39%
Payback Consolidado:	15 meses					Margem de Contribuição Econômica:	30,78%

Estância Dourados I – Resumo – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados I - Real		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	176.154	100,0%	78.259	100,0%	97.895	100,0%
PIS/COFINS	(1.688)	1,0%	(750)	1,0%	(938)	1,0%
Custo Total	(97.496)	55,9%	(44.689)	57,7%	(52.807)	54,5%
Custo Terreno	(15.054)	8,6%	(6.322)	8,2%	(8.732)	9,0%
Custo Relacionados a Terreno	(431)	0,2%	(198)	0,3%	(233)	0,2%
Custos de Incorporação	(2.099)	1,2%	(1.035)	1,3%	(1.064)	1,1%
Custo de Construção	(79.912)	45,8%	(37.134)	47,9%	(42.778)	44,1%
Lucro Bruto Econômico	76.970	44,1%	32.820	42,3%	44.150	45,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	76.970	44,1%	32.820	42,3%	44.150	45,5%
Despesas de Selling	(19.211)	11,0%	(8.518)	11,0%	(10.693)	11,0%
Contingência	(4.052)	2,3%	(1.800)	2,3%	(2.252)	2,3%
Margem de Contribuição	53.708	30,8%	22.503	29,0%	31.205	32,2%
IR e CSLL	(1.381)	0,8%	(614)	0,8%	(768)	0,8%
Margem Líquida	52.327	30,0%	21.889	28,2%	30.438	31,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados I - Real		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	120.084	100,0%	59.998	100,0%	60.087	100,0%
PIS/COFINS	(1.133)	0,9%	(566)	0,9%	(567)	0,9%
Custos e Despesas Totais	(90.174)	75,1%	(45.981)	76,6%	(44.192)	73,5%
Custo Terreno	(9.783)	8,1%	(4.653)	7,8%	(5.130)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(389)	0,3%	(196)	0,3%	(193)	0,3%
Custos de Incorporação	(1.869)	1,6%	(1.011)	1,7%	(858)	1,4%
Custo de Construção	(60.291)	50,2%	(31.338)	52,2%	(28.953)	48,2%
Despesas de Selling	(15.370)	12,8%	(7.538)	12,6%	(7.832)	13,0%
Contingência	(1.544)	1,3%	(781)	1,3%	(763)	1,3%
IR e CSLL	(927)	0,8%	(463)	0,8%	(464)	0,8%
Lucro Imobiliário	28.778	24,0%	13.450	22,4%	15.327	25,5%

Estância Dourados I – Aprovação - Consolidado

Estância Dourados I - Aprov. - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mai-21							
Estância Dourados I - Com Vaga		mar-25	set-25	set-26	6 meses	12 meses	mar-28	36 meses
Estância Dourados I - Sem Vaga		mar-25	set-25	set-26	6 meses	12 meses	mar-28	36 meses
Estância Dourados II - C/ Vaga		abr-26	out-26	jan-28	6 meses	15 meses	abr-29	36 meses
Estância Dourados II - S/ Vaga		abr-26	out-26	jan-28	6 meses	15 meses	abr-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,80 MM	Incorrido Terreno: 0,00 MM	Área do Terreno (100%):	39.025 m²	Área Líquida do Terreno: 39.025 m²
Cash:	0,00 MM		Custo de terreno m²:	404,8	Custo de terreno m² Área Líquida: 404,8
Permuta Financeira:	15,80 MM (9,34%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 9,3% / 51,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 1,0 / 0,7
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	0,13 MM	Incorridos de Incorporação: 0,40 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estância Dourados I - Com Vaga	T+3	183.166	216	211.967	198.600	93,3%	88,1%	118,1%
Estância Dourados I - Sem Vaga	T+3	175.021	160	202.721	195.600	93,9%	88,4%	122,2%
Estância Dourados II - C/ Vaga	T+3	180.498	108	208.524	198.600	93,3%	85,7%	114,9%
Estância Dourados II - S/ Vaga	T+3	172.418	343	199.374	195.600	93,9%	86,0%	119,0%

Unidades Totais:	827	Preço Médio:	204.506	Renda Média:	2.315	ITBI+Emol. Unit.:	8.327
Unidades Tenda:	827	Avaliação Média:	196.775	Ato:	1.481 (0,64 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	13.394
VSO:	29 Unit.s.	VGV Total:	169.126.062	FGTS:	635 (0,27 Salários)	Preço Raso Médio:	176.784
RET Médio:	1,8%	VGV Tenda:	169.126.062	% em RET 1%:	75%		

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	85.151 | 85.579	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	42,05	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	28.871.103	LI:	24,09%	Exposição de Caixa (R$):	10.967.979	Margem Bruta Econômica:	44,10%
TIR:	177,04%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(10.432.522)	Margem Bruta REF:	45,85%
Exposição de Caixa:	6,21%	Δ LI:	4,09%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	5.463.233	Margem Rasa Econômica:	34,55%
Payback Contingente (21 m):	15 m/ (-6 m)	LI Marginal:	24,57%	Ger. Caixa Marginal (R$):	52.948.963	Margem Rasa REF:	37,37%
Payback Consolidado:	15 meses					Margem de Contribuição Econômica:	30,78%

Estância Dourados I – DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados I - Aprov.		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	176.486	100,0%	78.591	100,0%	97.895	100,0%
PIS/COFINS	(1.691)	1,0%	(753)	1,0%	(938)	1,0%
Custo Total	(97.702)	55,9%	(44.881)	57,7%	(52.821)	54,5%
Custo Terreno	(15.075)	8,6%	(6.343)	8,1%	(8.732)	9,0%
Custo Relacionados a Terreno	(434)	0,2%	(200)	0,3%	(234)	0,2%
Custos de Incorporação	(2.101)	1,2%	(1.036)	1,3%	(1.064)	1,1%
Custo de Construção	(80.092)	45,8%	(37.302)	47,9%	(42.790)	44,1%
Lucro Bruto Econômico	77.093	44,1%	32.956	42,3%	44.136	45,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	77.093	44,1%	32.956	42,3%	44.136	45,5%
Despesas de Selling	(19.236)	11,0%	(8.543)	11,0%	(10.693)	11,0%
Contingência	(4.059)	2,3%	(1.808)	2,3%	(2.252)	2,3%
Margem de Contribuição	53.797	30,8%	22.606	29,0%	31.191	32,2%
IR e CSLL	(1.384)	0,8%	(616)	0,8%	(768)	0,8%
Margem Líquida	52.414	30,0%	21.990	28,3%	30.424	31,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados I - Aprov.		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	119.840	100,0%	59.753	100,0%	60.087	100,0%
PIS/COFINS	(1.131)	0,9%	(564)	0,9%	(567)	0,9%
Custos e Despesas Totais	(89.838)	75,0%	(45.667)	76,4%	(44.171)	73,5%
Custo Terreno	(9.769)	8,2%	(4.639)	7,8%	(5.130)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(392)	0,3%	(198)	0,3%	(194)	0,3%
Custos de Incorporação	(1.866)	1,6%	(1.008)	1,7%	(858)	1,4%
Custo de Construção	(59.957)	50,0%	(31.027)	51,9%	(28.930)	48,1%
Despesas de Selling	(15.391)	12,8%	(7.560)	12,7%	(7.832)	13,0%
Contingência	(1.536)	1,3%	(773)	1,3%	(763)	1,3%
IR e CSLL	(925)	0,8%	(461)	0,8%	(464)	0,8%
Lucro Imobiliário	28.871	24,1%	13.523	22,6%	15.348	25,5%

*Valores em R$ '000

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Primeiro Condominio	Anterior	BP - 2025	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	janeiro-25	setembro-24	fevereiro-25	1 Meses	N/A
Lançamento:	fevereiro-25	março-25	março-25	1 Meses	N/A
Uhs:	376	376	376	-	0,0%
Preço Nominal:	208.033	204.517	208.033	-	1,7%
Preço Raso:	179.700	182.263	179.700	-	-1,4%
Preço Nominal Inflacionado:	211.850	214.363	211.790	(60)	-1,2%
Preço Raso Inflacionado:	183.019	191.059	182.966	(54)	-4,2%
Renda Média:	2.347	2.468	2.347	-	-4,9%
Ret Médio:	1,8%	1,0%	1,8%	1,8 p.p.	
% Médio em RET 1%:	0,8	1,0	75,0%	75,0 p.p.	
VSO:	29	29	29	-	0,0%
ITBI/Emol. (Unit):	8.395	8.581	8.398	3	-2,1%
Avaliação:	197.323	190.000	197.323	-	3,9%
Prazo construção F1:	12	13	12	-	-7,7%
Prazo de Pró-Soluto F1:	17	18	17	0	-5,6%
Custo Total Inf (uh):	117.931	124.259	119.365	1.434	-3,9%
Custo Construção:	89.992	91.623	89.992	0	-1,8%
Fração de construção:	43,3%	44,5%	43,5%	0,2 p.p.	-2,3%
INCC Folha Rosto:	1.153,73	1.134,78	1.153,73	0	1,7%
Custo Terreno:	6.013.322	6.788.135	6.342.996	329.673	-6,6%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	531	741	531	0	-28,3%
Fração do Terreno[1]:	9,34%	8,54%	9,34%	0,0 p.p.	9,3%
ITBI/Emol. (Total):	3.156.401	3.226.395	3.157.584	1.183	-2,1%
Custo do Ciclo:	13.394	13.214	13.394	-	1,4%
Lucro Imobiliário:	23,6%	24,8%	22,6%	-1,0 p.p.	-8,6%
LI Marginal:	23,9%	22,7%	23,2%	-0,7 p.p.	2,4%
Exposição de caixa:	12,0%	5,7%	12,2%	0,2 p.p.	113,1%
TIR:	225,7%	190,4%	200,6%	-25,0 p.p.	5,4%
Margem Bruta REF:	46,4%	45,2%	44,2%	44,2 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	39,0%	39,4%	38,3%	38,3 p.p.	-2,9%
Margem Rasa REF:	44,4%	42,5%	35,4%	35,4 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	33,3%	17,5%	32,5%	-0,8 p.p.	85,0%
Margem Contribuição Econômica:	29,8%	30,2%	29,0%	-0,7 p.p.	-3,9%
Payback Contingente (Régua 20 m):	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	0	
Payback Consolidado:	14 Meses	15 Meses	14 Meses	0 Meses	-6,7%

[1] Valor do terreno contratual

*Valores em R$ '000

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado