Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura + Lançamento

Regional: GO

Projeto: Novos Ares – Aurora

Data Comitê: 24/10/2025

Questionamentos comitê digital 20.10.2025

Nome	Novos Ares (Aurora) - Escritura + Lançamento	Observação - Novos Ares (Aurora)
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) MRV tem projeto muito próximo, com renda alvo inferior a nossa, e performando VSO baixo (9). Ciclo acredita que a diferença da micro-região justificaria nosso VSO de 19?; (2) Dado que são bem poucos Garden, não deveríamos tentar precifica-los muito acima do que estamos sugerindo aqui?
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	alguma leitura do porque o Garden da MRV está precificado a apenas R$4 mil vs RNI precificando em R$30 mil?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok

1. **Alguma leitura do porque o Garden da MRV está precificado a apenas R$4 mil vs RNI precificando em R$30 mil?**

R: O Gran Luna está em uma localização inferior ao produto da RNI, sendo que o Porto Ravena é um produto faixa 3 em uma região com renda de 12K. Adicionalmente, o Garden da RNI possui metragem cerca de 30% maior que o da MRV.





Mapa de Abastecimento

		Novos Ares - Aurora	Gran Luna	Rni Porto Ravena
		TENDA	MRV	RNI
	Distância Tenda (km)		3,1KM	3KM
Região 1 Km	População	9.810	5.863	14.328
	Dens. Demográfica	3.143	1.878	4.590
	Renda (R$)	5.308	3.866	11.987
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	6.135	2.889	7.177

(1) MRV tem projeto muito próximo, com renda alvo inferior a nossa, e performando VSO baixo (9). Ciclo acredita que a diferença da microrregião justificaria nosso VSO de 19?;

R: Quando pegamos as UHs com vaga carro e vaga carro + Garden (37% do total das unidades), comparamos um VSO de 7 (Tenda) com 9 (MRV), sendo a renda da Tenda para esta faixa ligeiramente superior, ou seja, estas unidades que possuem renda similar entre produtos, entendemos não ser um problema visto a localização privilegiada do Novos Ares Aurora em comparação ao Gran Luna, conforme demonstrado no slide anterior.
Quando avaliamos a renda ponderada de todas as tipologias, temos uma renda da Tenda inferior (R$2.784 x R$3.150 - MRV), o que justifica o VSO a maior (de 19 Tenda x 9 MRV).

-	Novos Ares - Aurora					Gran Luna		
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda
Faixa 2	192.000	208.237	164.137	2.498	52%	-	-	-
Garden - Sem Vaga	202.000	218.935	171.533	2.877	4%	-	-	-
Faixa 2 - Moto	200.000	211.717	166.452	2.618	6%	-	-	-
Garden - Moto	210.000	223.220	173.824	2.999	1%	-	-	-
Faixa 2 - Carro	217.000	219.251	172.872	3.158	34%	230.879	170.290	3.100
Garden - Carro	227.000	239.176	182.977	3.557	3%	234.282	176.021	3.250

(2) Dado que são bem poucos Garden, não deveríamos tentar precifica-los muito acima do que estamos sugerindo aqui?
R: Sim, como são poucos Gardens, a estratégia passa por limitar o número de UHs vendidas na abertura VSO, maximizando a precificação. Enquanto não se estabelece o limite máximo desta unidade e, como ainda não recebemos esta avaliação, estamos precificando o Garden de forma mais conservadora.

One Page – Novos Ares (Aurora) - Aprovação

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

Unidades (Fases)	267 (1)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,4
Unidades com Vaga (%)	64 (24%)	**Escritura | Lançamento**	out/25 | nov/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VG	5.353 (9,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	25 (96,6%)
Cash (Correção)	183 (NA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Te**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	472	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]

Custo Construção (%VGV)	23.759 (43,1%)	**Indireto Unit.**	18.886
Prazo da Obra (meses)	11	**Torre Unit.**	38.961
Custo Total Unit. (LPU):	88.986 (95)	**Infra Unit.**	18.883
Início de Obra	mai-26	**Fundação Unit.**	5.428

[3]

Preço Nominal Unit.	206.466	**VSO**	19
Preço Raso Unit.	183.907	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	202.670	**Renda (% em RET 1%)**	2.784 (62,1%)



[4]

LI (Régua):	**20,5% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,6%
LI Marginal:	22,4%	**Margem Rasa Econômica:**	32,5%
Margem Bruta REF:	41,8%	**Margem Contribuição Econôı**	27,3%
Margem Rasa REF:	**34,7%**	**Exposição (% VGV):**	9.356 (16,9%)
TIR:	116,1%	**VGV Total:**	**55.127**
Payback Contingente (21 m) :	**16 m/ (-5 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(8.625)
Payback Consolidado:	16	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	11.274

Destaques

[1] Apresentação em comitê de escritura + lançamento do projeto **Novos Ares – Aurora,** localizado na mancha sul, sem predecessor.

O bairro onde o empreendimento está localizado possui bons índices sociodemográficos, está próximo ao anel viário e à BR-060, possuindo ampla oferta de transporte público e boas opções de lazer, como parques, shoppings e escolas.

Este projeto é o primeiro projeto da Regional GO com tipologia Garden, variando de 14 a 18m², num total de 23 unidades.

[2] O terreno será pago em formato de cash + permuta física. Será pago um ato de R$ 183.000, 30 dias após a escritura e um total de 25 unidades de permuta física.

[3] Precificação construída com base na regra de ouro para o cenário aprovação.

[4] Com esses parâmetros o projeto está entregando 20,4% de LI e 39,5% de Margem Bruta no cenário aprovação.

*Valores em R$ '000

One Page – Novos Ares (Aurora) - Real

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

Unidades (Fases)	267 (1)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,4
Unidades com Vaga (%)	64 (24%)	**Escritura | Lançamento**	out/25 | nov/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV	5.536 (9,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	25 (96,7%)
Cash (Correção)	183 (NA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	488	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]

Custo Construção (%VGV)	23.759 (41,6%)	**Indireto Unit.**	18.886
Prazo da Obra (meses)	11	**Torre Unit.**	38.961
Custo Total Unit. (LPU):	88.986 (95)	**Infra Unit.**	18.883
Início de Obra	jan-27	**Fundação Unit.**	5.428

[3]

Preço Nominal Unit.	213.794	**VSO**	19
Preço Raso Unit.	191.234	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	202.670	**Renda (% em RET 1%)**	2.784 (62,1%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	193.898
Preço Inf. Médio Unit.	216.743	**Margem Bruta REF (%)**	41,8%
Custo Inf. Médio Unit.	126.247	**Margem Rasa REF (%)**	34,9%



[4]

LI (Régua):	**21,7% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,0%
LI Marginal:	23,7%	**Margem Rasa Econômica:**	33,0%
Margem Bruta REF:	41,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,8%
Margem Rasa REF:	**34,9%**	**Exposição (% VGV):**	4.512 (7,8%)
TIR:	118,8%	**VGV Total:**	**57.083**
Payback Contingente (21 m) :	**19 m/ (-2 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(2.182)
Payback Consolidado:	19	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	7.691

Destaques

[1] Apresentação em comitê de escritura + lançamento do projeto **Novos Ares – Aurora,** localizado na mancha sul, sem predecessor.

O bairro onde o empreendimento está localizado possui bons índices sociodemográficos, está próximo ao anel viário e à BR-060, possuindo ampla oferta de transporte público e boas opções de lazer, como parques, shoppings e escolas.

Este projeto é o primeiro projeto da Regional GO com tipologia Garden, variando de 14 a 18m², num total de 23 unidades.

[2] O terreno será pago em formato de cash + permuta física. Será pago um ato de R$ 183.000, 30 dias após a escritura e um total de 25 unidades de permuta física.

[3] Para a precificação do cenário real, foi utilizado o PCP 170, de modo que o projeto traz melhores resultados devido ao aumento do número de parcelas de pró-soluto. Mantivemos o VSO na regra de ouro para a construção desse preço.

[4] Com esses parâmetros o projeto está entregando 21,5% de LI e 39,8% de Margem Bruta no cenário real.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Novos Ares (Aurora)

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**1. Due diligence:** a) renovação concluída em fevereiro de 2025, sem riscos ao negócio. b) Renovação de certidões para fins de escritura realizada em maio/25, agosto/25 e em renovação com previsão de conclusão em outubro/25. **2. Escritura:** a) Pendente aprovação em comitê e conclusão da DD para seguir com a lavratura e assinatura da escritura de compra e venda do imóvel em favor da Tenda. b) Lavratura de Escritura prevista para novembro/2025; **3) Registro Parcelamento:** a) Pendente aprovação do parcelamento na prefeitura para levarmos a registro no cartório; b) Será necessário constituir FNA para rede de drenagem do empreendimento no lote da APP; **4) Registro de Incorporação**: a) Pendente a emissão do alvará de obras, previsto para novembro, para protocolo do memorial de incorporação junto ao RGI. Portanto, serão três atos tramitando em paralelo no RGI: Registro da escritura, registro do parcelamento e registro da incorporação.	Com ressalvas	
Legalização	O parcelamento do terreno Novos Ares Aurora encontra-se em aprovação junto a Prefeitura com previsão de finalização em outubro. Projeto legal protocolado e em análise. Porém, para a emissão do Alvará, faz-se necessária a manifestação da Equatorial quanto ao acesso do empreendimento passando por baixo da faixa de domínio. Licenciamento do empreendimento e da EEE estão em processo de aprovação.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos associados	Ok	
GETEC	Projetos em fase de EP em elaboração: 1. Torre CT com quantitativo de AP; 2. Estrutura infra conforme Estância Dourados II 3. Não considerado custo de sprinkler e porta resistente à fogo, conforme projeto aprovado, porém poderá ser solicitado durante reaprovação do bombeiro.	Com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	**Laudo de engenharia**: Pendente, vamos entrar com o primeiro protocolo de análise em final outubro. **Risco**: Pendente - emissão LAE; **Jurídico**: Pendente emissão do RI - Previsão: 30.11.2025	Com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo está de acordo com a precificação	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento
1. Sonho Dourado
2. Estancia Dourados

LandBank
3. Novos Ares - Aurora
4. Faiçalville

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 – Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Novos Ares Aurora
Descritivo - Escritura

Informações Gerais – Condomínio 01			
Terreno	Área terreno	24.200,00m²	
	Menor poligonal	13.061,62m²	
	App/fna	App - 5.127,82m² Faixa de domínio – 348,61m²	
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim Sim – 549,61m²	
	Área liquida	11.362,58m²	
	Zoneamento	AAB –8.062,19m² AOS – 16.137,81m²	
	Fração	AAB - 45 (8.062,19m²/45)	179uh
		AOS - 180 (16.137,81m²/180)	88uh
	Ca máximo	1,00	
	Ca projetado	0,41	
	Ca projetado sem APP e doações	0,87	
	Gabarito máximo	15m	
Geral	Total uh	267	
	Total de vagas exigidas	1 vaga a cada 3 UH podendo 30% ser destinada à motos, então, 89 vagas	
	Total de vagas projetadas	107 carros (sendo 1 PCD e 1 C/D), 3 vagas visitante e 18 vagas de moto – 47%	
Tipologia	Tipologia	Modular sem elevador	
	Gabarito	T+03 e T+04	
	Lâmina	1 torre 10PP, 1 torre 12PP e 2 torres 18PP	
	Área privativa	31,99m²	
	Varanda	Não	
	Garden	Sim, 23	
Condomínio	Unidade PCD	09 UHs (exigência 03%)	
	Unidade lazer | técnica	01 Lazer	
	Torre	04	
	Fase	Única	
Lazer	Lazer Interno	08-Brinquedoteca	
	Lazer Externo	01-Churrasqueira Gourmet, 02-Play Kids, 03-Salão de Festas, 04-Play Baby, 05-Multiestação, 06-Quadra de Areia e 07-Play Pet	



Planta Chave

PRODUTO

Empreendimento Novos Ares Aurora
Atributos de produto - Escritura

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Portaria com cobogó, Churrasqueira gourmet, Salão de festas, Quadra de areia com ducha, Multipla estação, Play Kids, Play Baby e Play Pet.
	Atributos Torre	Sim	23 Gardens e 01 Lazer interno (sugestão de uso): Brinquedoteca
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	

Portaria com cobogó

Quadra de areia

Churrasqueira anexa ao salão

Churrasqueira com banheiro e previsão de geladeira

Empreendimento Novos Ares Aurora
Modulação - Escritura

Fase única: 267 UH (sendo 09 PCD e 21 Gardens) – 107 vagas de carro (sendo 1 PCD e 1 C/D), 3 vagas de visitante (sendo 2 PCD e 1 comum) e 18 vagas de moto				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco 18PP (T+04) 01 Bloco 10PP (T+03)	130 UH (sendo 05 PCD e 10 Gardens)	86 vagas de carro (sendo 1 PCD e 1 C/D), 3 vagas de visitante e 18 vagas de moto	Dos Lazeres, foram considerados no Módulo 01 o play pet, demais lazeres, não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco 12PP (T+04) 01 Bloco 18PP (T+04)	137 UH (sendo 04 PCD e 11 Gardens)	21 vagas de carro	Dos Lazeres, foram considerados no Módulo 02, Play Kids, Churrasqueira, Salão de festas , Quadra de área e multi estação



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

VALOR DO TERRENO: O valor do terreno, conforme PCV assinada em 15 de setembro de 2022, é de **R$3.390.000.** O valor de viabilidade do terreno é **R$ 5.536.000.**

CONDIÇÕES COMERCIAIS: O negócio foi inicialmente estruturado em 100% permuta física, correspondente a 26 unidades habitacionais. Após renegociação com o vendedor, alinhamos uma nova condição: 30 dias após assinatura da escritura será realizado um pagamento de R$ 183.000, sendo o saldo mantido em permuta física equivalente a 25 unidades habitacionais.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS: A PCV do terreno foi assinada em 07/02/2023. A entrega das unidades permutadas será feita em até 36 meses após o Registro de Incorporação. Os custos de registro e escritura das unidades é de responsabilidade da TENDA e já estão devidamente considerados nessa viabilidade.

GARANTIAS E INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS: Como garantia para o permutante, assinamos uma Escritura Pública de Novação, com confissão de dívida. Serão pagos, como intermediação imobiliária, R$170.400, sendo o 1º pagamento no valor R$ 102.600 pago 30 dias após a escritura do terreno, e o restante em 02 parcelas iguais, no valor de R$ 33.900, pagos nos meses subsequentes.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

PCP 170

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de form	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Início
Parque dos Sonhos III	dez/24	444	2	A	30/03/25	19/06/25	26/06/25		30/10/25	04/11/25		mar/26	3,5
Estância Dourados I	mar/25	376	2	A	02/08/25	31/10/25	05/11/25		24/02/26	01/03/26		jul/26	4,7
Parque dos Sonhos IV	ago/25	490	2	A	25/10/25	25/02/26	02/03/26		27/07/26	01/08/26		dez/26	2,4
Estância Dourados II	out/25	451	3	A	09/03/26	28/07/26	02/08/26	17/08/26	30/10/26	04/11/26	03/12/26	abr/27	4,9
Faiçalville	nov/25	501	3	A	13/05/26	31/10/26	05/11/26	04/12/26	12/02/27	17/02/27	17/03/27	dez/27	6,0
Estação das Fontes III - F1+F2	mai/26	520	3	A	15/11/26	13/02/27	18/02/27	18/03/27	01/06/27	06/06/27	03/07/27	dez/27	6,1
Novos Ares Aurora (Santa Rita)	jul/26	267	2	B	10/01/27	01/05/27	03/07/27		23/08/27	24/08/27		jan/28	6,1
Parque dos Sonhos V	ago/26	328	2	A	30/01/27	02/06/27	07/06/27		11/09/27	16/09/27		jan/28	6,1

Implantação | Google Earth

NOVOS ARES AURORA
GOIÂNIA – GO
267 UH

Custo de Construção

	NOVOS ARES AURORA REV03	NOVOS ARES AURORA PARAMETRIZAÇÃO CEN02 | REV02	PARQUE DOS SONHOS IV
Torres	4	17	6
Unidades Construídas	268	264	490
Unidades Vendidas	267	264	490
Total Unidades Vendidas	267	264	490
Condomínios (qta.)	1	1	4
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia
Produto / Selo	F2 MODULAR	GO - A - 3.0	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+3 | 10PP | C1A	4PP | T+3	2 torres - 18PP T+4
Tipologia	1 Torre | T+3 | 12PP | C1A	4PP | T+2	2 torres - 12PP T+4
Tipologia	2 Torres | T+4 | 18PP | C1B	-	1 torre - 16PP T+4
Tipologia	-	-	1 torre - 22PP T+4
Projeto Infra	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	LO	AP
Mês Base	outubro-25	agosto-23	julho-25
Incc	1.216,706	1.076,626	1.199,509
LVS	agosto-25	julho-23	maio-25
Indiretos	agosto-25	julho-23	maio-25
Base de Preço	LPU 95	LPU 71	LPU 93
Takt	2+2	2+2	2x2
Prazo (mês)	11	11	14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 85.493	R$ / UND R$ 89.777	R$ / UND R$ 76.383
Indireto	R$ 18.886	R$ 14.943	R$ 15.259
Torre	R$ 38.961	R$ 40.459	R$ 39.088
Infra	R$ 18.883	R$ 20.495	R$ 16.565
Fundação	R$ 5.428	R$ 10.149	R$ 4.240
EEE	R$ 966	R$ 1.214	
ETE			
Contenção	R$ 487	R$ 835	
Terraplenagem	R$ 1.883	R$ 1.683	R$ 1.231
CUSTO TOTAL II	R$ 3.493	R$ 2.450	R$ 218
Urbanização	R$ 513	R$ 1.118	R$ 36
Drenagem	R$ 852	R$ 153	
Extensão de Rede Elétrica	R$ 562	R$ 294	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.567	R$ 885	R$ 182
CUSTO TOTAL III			R$ 13
Incorridos			R$ 13
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 12.000	R$ 1.098
Atualização por INCC		R$ 12.000	R$ 1.098
CUSTO TOTAL I+II	R$ 88.986	R$ 92.227	R$ 76.601
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 88.986	R$ 104.227	R$ 77.712

Custo de Construção

	NOVOS ARES AURORA REV03	NOVOS ARES AURORA PARAMETRIZAÇÃO CEN02 | REV02	
Torres	4	17	
Unidades Construídas	268	264	
Unidades Vendidas	267	264	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Produto / Selo	F2 MODULAR	GO - A - 3.0	
Tipologia	1 Torre | T+3 | 10PP | C1A	4PP | T+3	
Tipologia	1 Torre | T+3 | 12PP | C1A	4PP | T+2	
Tipologia	2 Torres | T+4 | 18PP | C1B	-	
Tipologia	-	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	LO	
Mês Base	outubro-25	agosto-23	
Incc	1216,706	1076,626	
LVS	agosto-25	julho-23	
Indiretos	agosto-25	julho-23	
Base de Preço	LPU 95	LPU 71	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	11	11	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 85.493	R$ / UND R$ 89.777	DIF -R$ 4.284
Indireto	R$ 18.886	R$ 14.943	R$ 3.943
Torre	R$ 38.961	R$ 40.459	-R$ 1.498
Infra	R$ 18.883	R$ 20.495	-R$ 1.613
Fundação	R$ 5.428	R$ 10.149	-R$ 4.721
EEE	R$ 966	R$ 1.214	-R$ 248
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 487	R$ 835	-R$ 347
Terrapplenagem	R$ 1.883	R$ 1.683	R$ 200
CUSTO TOTAL II	R$ 3.493	R$ 2.450	R$ 1.043
Urbanização	R$ 513	R$ 1.118	-R$ 606
Drenagem	R$ 852	R$ 153	R$ 699
Extensão de Rede Eletrica	R$ 562	R$ 294	R$ 268
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.567	R$ 885	R$ 681
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 12.000	-R$ 12.000
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 12.000	-R$ 12.000
CUSTO TOTAL	R$ 88.986	R$ 104.227	-R$ 15.240



INDIRETOS
+ 2.057 | Grupo 11
+ 1.138 | Pessoal Permanente
+ 359 | Administração
+ 254 | Operação do Canteiro
+ 294 | Transporte e Limpeza

VERTICAL
+ 2.333 | Retroalimentação

PROJETO
- 4. 721 | Fundação
- 1. 189 | Esquadrias de Ferro (Infra)

PREÇO
- 2.712 | Estrutura Torre (Aço e concreto)
- 158 | Esq. De Ferro (Torre)
- 248 | EEE

OUTROS
+ 1.043 | Infra Externa
- 607 | Instalações Torre
-665 | Instalações Infra

INCC
- 12.000

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Considerando trecho de 300m de extensão de rede de água DN 50mm, DN 100mm, DN 150mm. Av. Orlando Marques de Abreu com Av. E.F 9, Residencial Solar Bougainvile.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Considerando trecho de 434m de extensão de rede de esgoto DN 75mm. Bombeado através da EEE.

SISTEMA DE REDE ELÉTRICA

Com diretriz, equatorial irá nos atender em dezembro/2026

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS

Empreendimento com GLP.

TERRENO

URBANIZAÇÃO

Será necessária a construção de um sistema viário simples na fachada do nosso empreendimento, trecho de aproximadamente 85 m de extensão.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	Nível 3

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Projeto aprovado em 30/09/2025;

Esgoto:
- Projeto em aprovação;

Drenagem:
- Projeto em aprovação;

Elétrica:
- Assinado em 02/04/2025. Antecipação confirmada para Dezembro de 2026;

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
Considerado viário simples na fachada do nosso empreendimento, trecho de aproximadamente 85 m de extensão.

Logística



VISTA 3D - PRÉ FORMA



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER ALMOXARIFADO (L.OO)	1 MÓDULO DE CONTAINER	3,41 X 6,13 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER PORTARIA (L.OO)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	3,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER PROVISÓRIO (L.OO)	CONSIDERAR 3 MÓDULOS DE CONTAINER	3,41 X 6,13 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (L.OO)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	3,41 X 6,13 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (L.OO)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	3,41 X 6,13 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (L.OO)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. TÉ 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	3,41 X 6,13 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

TENDAS_PERÍODOS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (L.OO)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	-	
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (L.OO)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA ACABAMENTO (L.OO)	1	8,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA ARMADOR (L.OO)	1	4,00	8,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
TENDA CENTRAL DE KITS (L.OO)	1	8,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA CENTRAL DE PORTAS (L.OO)	1	8,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA LAZER (L.OO)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA MOLDADOR (L.OO)	1	3,00	3,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (L.OO)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
BOMBA LANÇA (L.OO)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
CAMINHÃO MUNCK (L.OO)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MÉDIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	
ESCAVADEIRA (L.OO)							
SKYTRAK (L.OO)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	







MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 750



VISTA 3D – PRÉ FORMA

VISTA 3D – ESTRUTURA E ACABAMENTO



ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	CASO AS FUNDAÇÕES DAS TORRES SEJAM EM BALDRAME, O PARECER DE LOGÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE REVALIDADO.
➢ **PRAZO DE OBRA**	CASO A OBRA OPTE POR ALTERAR O CAMINHO SEGURO DESENVOLVIDO NESTE PARECER, DEVERÁ SER PREVISTO GALERIA REFORÇADA NOS TRECHOS EM QUE O PERCURSO DE PEDESTRES COINCIDE COM ÁREA DE PROTEÇÃO PERIFÉRICA.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Sul + Aparecida	GOS	11%	894	74	1.072	89

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27
Faixa 1	Estância Dourados I	2.833	mar-25	27															
Faixa 2	FaiçalVille	3.464	out-25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Faixa 1	Estância Dourados II	2.289	out-25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	31			
Faixa 1	**Novos Ares - Aurora**	**2.784**	**nov-25**		**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**1**
Faixa 1	Videira	2.424	out-26													23	23	23	23
Total de Vendas Lançados				**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**90**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**101**	**70**	**70**	**52**
Total Mancha | Faixa 1				69%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	72%	60%	60%	46%
Total Mancha | Faixa 2				31%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	28%	40%	40%	54%
Total Mancha | Faixa 3				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Novos Ares – Aurora | Mapa Concorrência

		Novos Ares - Aurora	Gran Luna	Rni Porto Ravena
		TENDA	MRV	RNI
	Distância Tenda (km)		3,1KM	3KM
Região 1 Km	População	9.810	5.863	14.328
	Dens. Demográfica	3.143	1.878	4.590
	Renda (R$)	5.308	3.866	11.987
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	6.135	2.889	7.177
Quantitativo	Lançamento	nov/25	08/2024	06/2024
	Unidades	267	256	480
	Estoque	267	139	154
	VSO	19	9	23
	Stockout	14	15	7
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	4	5	1
	Gabarito	T+4	T+4	Vertical
	Plantas (m²)	32m²	39,3m², 43,4m² e 58,44m²	48,86m² e 46,86m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Garden	Garden	Garden
	Varanda	Não	Não	Não
	Vagas	42% de Vagas	100% de Vagas	100% de Vagas
	Lazer	Salão de Festas, Churrasqueira Gourmet, Quadra de areia	Tem Garden, Bosque, Cinema, Piscina, Praça,	Tem Garden, Bosque, Capela, Cinema, Lago, Pet Place, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Salão de Jogos,

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda competitivo ao previsto para o produto Tenda.
- Porto Ravena apesar de manter um VSO de 23 vendas, performa em target de preço e renda acima do projetado pelo Vision para este projeto.
- Gran Luna possui em cash, por isso sua renda é inferior ao projetado para o Novos Ares



Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Novos Ares - Aurora					Gran Luna					Rni Porto Ravena				
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Faixa 2	192.000	208.237	164.137	2.498	52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garden - Sem Vaga	202.000	218.935	171.533	2.877	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faixa 2 - Moto	200.000	211.717	166.452	2.618	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garden - Moto	210.000	223.220	173.824	2.999	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faixa 2 - Carro	217.000	219.251	172.872	3.158	34%	230.879	170.290	3.100	35%	●	299.826	239.861	5.950	91%	●
Garden - Carro	227.000	239.176	182.977	3.557	3%	234.282	176.021	3.250	22%	●	330.584	264.467	6.550	9%	●

Novos Ares – Aurora | Mapas de Atratividade

A localização do Novos Ares é significativamente superior à do empreendimento da MRV. O projeto está inserido em uma região economicamente ativa, com melhor infraestrutura, maior atratividade e uma boa média de renda. A seguir, apresentamos um comparativo entre as regiões dos empreendimentos.

Mapa de Abastecimento



Mapa de Renda



Mapa de Pea Dia



Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora			
Tipo:	Faixa 2		Faixa 2	
Método	Ref - Estância Dourados		Vision	
Avaliação	192.000		192.000	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.498	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,67	1.701	0,40	1.017
FGTS	0,25	634	0,19	488
Financiamento	97,81%	147.080	95,74%	143.543
Subsídio	83,72%	16.011	95,96%	20.106
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	105,13%	23.376	91,31%	19.889
Preço Raso (RS)	188.802	188.802	185.043	185.043
TCD	103,97%	26.724	92,11%	23.194
VSO	9	9	9	9
Preço de Venda	**215.526**	**215.526**	**206.516**	**206.516**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**215.526**	**215.526**	**208.237**	**208.237**
Preço Raso (R$)	**188.802**		**185.043**	
% de Raso	**87,60%**		**88,86%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**193.669**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**204.692**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora			
Tipo:	**Faixa 2 - Carro**		**Faixa 2 - Carro**	
Método	**Ref - Estância Dourados**		**Vision**	
Avaliação	217.000		217.000	
Renda Inicial (VF)	3.394		3.158	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,47	1.610	0,49	1.554
FGTS	0,48	1.615	0,28	892
Financiamento	95,73%	166.188	96,14%	165.620
Subsídio	219,35%	7.569	106,43%	6.360
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	89,12%	26.376	87,42%	24.073
Preço Raso (RS)	203.358	203.358	198.499	198.499
TCD	82,20%	28.122	65,19%	20.752
VSO	6	6	6	6
Preço de Venda	**231.480**	**231.480**	**217.439**	**217.439**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**231.480**	**231.480**	**219.251**	**219.251**
Preço Raso (R$)	**203.358**		**198.499**	
% de Raso	**87,85%**		**90,54%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora							
Tipo:	**Faixa 2 - Moto**		**Garden - Sem Vaga**		**Garden - Moto**		**Garden - Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		202.000		210.000		227.000	
Renda Inicial (VF)	2.618		2.877		2.999		3.557	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	50%		50%		50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,40	1.050	0,50	1.450	0,50	1.512	0,43	1.554
FGTS	0,25	647	0,42	1.218	0,50	1.515	0,42	1.515
Financiamento	94,85%	148.851	97,06%	157.699	96,89%	162.317	97,06%	177.729
Subsídio	98,38%	16.954	116,57%	12.615	118,15%	9.992	144,59%	3.733
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	90,75%	20.717	91,58%	22.976	91,58%	23.950	84,64%	26.254
Preço Raso (RS)	188.220	188.220	195.959	195.959	199.286	199.286	210.786	210.786
TCD	89,04%	23.497	79,23%	22.976	79,17%	23.934	79,18%	28.390
VSO	1	1	1	1	1	1	1	1
Preço de Venda	**209.967**	**209.967**	**217.125**	**217.125**	**221.375**	**221.375**	**237.199**	**237.199**
Elasticidade	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**211.717**	**211.717**	**218.935**	**218.935**	**223.220**	**223.220**	**239.176**	**239.176**
Preço Raso (R$)	**188.220**		**195.959**		**199.286**		**210.786**	
% de Raso	**88,90%**		**89,51%**		**89,28%**		**88,13%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	202.670
Renda Inicial (VF)	2.784
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,44	1.242
FGTS	0,25	709
Financiamento	95,93%	153.232
Subsídio	102,37%	14.319
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	89,75%	21.733
Preço Raso (RS)	191.234	191.234 (1)
TCD	81,74%	22.560
VSO	19	19 (2)
Preço de Venda	**212.012**	**212.012**
Elasticidade	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**213.794**	**213.794**

Preço Raso (R$)	**191.234**
% de Raso	**89,45%**
Raso Todas as Fases	**191.234**
Nominal Todas as Fases	**213.794**

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1. I.M está de acordo com o Preço Vision, visto que, projetos da regional atuam em regiões semelhantes e capturam rendas equivalentes à estimada pelo Vision. A diferença de valor das unidades Garden foi definida com base em um benchmarking de mercado, tendo como referência empreendimentos da concorrência.

   Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", embora o Gran Luna esteja capturando rendas inferiores às projetadas para o Novos Ares, o empreendimento só consegue atender esse público por meio da opção de Emcash. O concorrente também está localizado em uma região menos atrativa que a do Novos Ares.

2. **É importante buscar uma avaliação superior para viabilizar um preço maior, considerando que, com o valor atual, o projeto tende a apresentar um volume de vendas acima do previsto, vendendo em poucos meses todas as unidades.**

   Segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (24m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourados	215.194	190.587	2.598	41	15	9.369	199.956
Novos Ares - Aurora	202.670	191.234	2.784	19	24	-	191.234

Novos Ares



*São considerados apenas as unidades dos concorrentes que estão alinhadas com o produto Tenda

Análise de Riscos	Farol CF
Ciclo Financeiro avalia o Preço Vision como **factível.**	

1) O Ciclo Financeiro está em conformidade com a precificação sugerida pelo IM. O produto concorrente na região atua em uma faixa de renda superior, nosso desafio é obter uma avaliação adequada para posicionar corretamente o produto.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora			
Tipo:	Faixa 2		Faixa 2	
Método	Ref - Estância Dourados		Vision	
Avaliação	192.000		192.000	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.498	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,67	1.701	0,40	1.017
FGTS	0,25	634	0,19	488
Financiamento	99,80%	150.080	95,74%	143.543
Subsídio	83,72%	16.011	95,96%	20.106
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16
Pró-Soluto	118,62%	17.584	90,19%	13.098
Preço Raso (RS)	186.010	186.010	178.252	178.252
TCD	103,97%	26.724	92,11%	23.194
VSO	9	9	9	9
Preço de Venda	**212.734**	**212.734**	**199.781**	**199.781**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**212.734**	**212.734**	**201.446**	**201.446**
Preço Raso (R$)	**186.010**		**178.252**	
% de Raso	**87,44%**		**88,49%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		**187.881**	
BP25 - Inflacionado	-		**198.904**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora			
Tipo:	**Faixa 2 - Carro**		**Faixa 2 - Carro**	
Método	**Ref - Estância Dourados**		**Vision**	
Avaliação	217.000		217.000	
Renda Inicial (VF)	3.394		3.158	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,47	1.610	0,49	1.554
FGTS	0,48	1.615	0,28	892
Financiamento	96,88%	168.188	98,46%	165.620
Subsídio	219,35%	7.569	106,43%	6.360
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16
Pró-Soluto	78,98%	15.584	87,42%	16.049
Preço Raso (RS)	194.566	194.566	190.475	190.475
TCD	82,20%	28.122	65,19%	20.752
VSO	6	6	6	6
Preço de Venda	**222.688**	**222.688**	**209.481**	**209.481**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**222.688**	**222.688**	**211.227**	**211.227**
Preço Raso (R$)	**194.566**		**190.475**	
% de Raso	**87,37%**		**90,18%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares - Aurora							
Tipo:	**Faixa 2 - Moto**		**Garden - Sem Vaga**		**Garden - Moto**		**Garden - Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		202.000		210.000		227.000	
Renda Inicial (VF)	2.618		2.877		2.999		3.557	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	50%		50%		50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,40	1.050	0,50	1.450	0,50	1.512	0,43	1.554
FGTS	0,25	647	0,42	1.218	0,50	1.515	0,42	1.515
Financiamento	94,85%	148.851	97,06%	157.699	96,89%	162.317	97,06%	177.729
Subsídio	98,38%	16.954	116,57%	12.615	118,15%	9.992	144,59%	3.733
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16	16	16	16	16
Pró-Soluto	90,75%	13.812	91,58%	15.317	91,58%	15.967	84,64%	17.503
Preço Raso (RS)	181.314	181.314	188.300	188.300	191.303	191.303	202.034	202.034
TCD	89,04%	23.497	79,23%	22.976	79,17%	23.934	79,18%	28.390
VSO	1	1	1	1	1	1	1	1
Preço de Venda	**203.118**	**203.118**	**209.530**	**209.530**	**213.458**	**213.458**	**228.520**	**228.520**
Elasticidade	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%	0,833%
Preço de Venda Final	**204.811**	**204.811**	**211.276**	**211.276**	**215.237**	**215.237**	**230.425**	**230.425**
Preço Raso (R$)	**181.314**		**188.300**		**191.303**		**202.034**	
% de Raso	**88,53%**		**89,13%**		**88,88%**		**87,68%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-		-	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Novos Ares (Aurora) – Resumo – Cenário Aprovação

Novos Ares - Aurora - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-22							
Aurora - Sem Vaga		nov-25	mai-26	abr-27	6 meses	11 meses	nov-28	36 meses
Aurora com Garden - Sem Vaga		nov-25	mai-26	abr-27	6 meses	11 meses	nov-28	36 meses
Aurora - Vaga Moto		nov-25	mai-26	abr-27	6 meses	11 meses	nov-28	36 meses
urora com Garden - Vaga Moto		nov-25	mai-26	abr-27	6 meses	11 meses	nov-28	36 meses
Aurora - Vaga Carro		nov-25	mai-26	abr-27	6 meses	11 meses	nov-28	36 meses
urora com Garden - Vaga Carro		nov-25	mai-26	abr-27	6 meses	11 meses	nov-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,35 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	24.200 m²	**Área Líquida do Terreno:** 11.349 m²
Cash:	0,18 MM	**Nº de Parcelas Cash :** 1	**Custo de terreno m²:**	221,2	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 471,6
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 9,7% / 52,8%
Permuta Física:	5,17 MM (9,38%) - Unidades Permuta 25,00		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 1,0 / 0,4
Ato / %VGV:	0,18 MM / 0,3%		**Incorrido de Construção:**	0,36 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,37 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Aurora - Sem Vaga	T+4	178.252	138	201.446	192.000	95,7%	90,2%	92,1%
Aurora com Garden - Sem Vaga	T+4	188.300	12	211.276	202.000	97,1%	91,6%	79,2%
Aurora - Vaga Moto	T+4	181.314	16	204.811	200.000	94,8%	90,8%	89,0%
urora com Garden - Vaga Moto	T+4	191.303	2	215.237	210.000	96,9%	91,6%	79,2%
Aurora - Vaga Carro	T+4	190.475	90	211.227	217.000	98,5%	87,4%	65,2%
urora com Garden - Vaga Carro	T+4	202.034	9	230.425	227.000	97,1%	84,6%	79,2%

Unidades Totais:	267	**Preço Médio:**	206.466	**Renda Média:**	2.784	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.631
Unidades Tenda:	242	**Avaliação Média:**	202.670	**Ato:**	1.219 (0,44 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.523
VSO:	19 Unidades	**VGV Total:**	55.126.523	**FGTS:**	685 (0,25 Salários)	**Preço Raso Médio:**	183.907
RET Médio:	2,1%	**VGV Tenda:**	49.964.863	**% em RET 1%:**	62%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit.:	88.986	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**8.696.035**	**LI:**	**20,50%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**9.356.172**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,64%**
TIR:	**116,15%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(8.624.554)**	**Margem Bruta REF:**	**41,80%**
Exposição de Caixa:	**16,94%**	**Δ LI:**	**0,50%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**11.273.507**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,55%**
Payback Contingente (21 m):	**16 m/ (-5 m)**	**LI Marginal:**	**22,44%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**15.177.797**	**Margem Rasa REF:**	**34,67%**
Payback Consolidado:	**16 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,32%**

Novos Ares (Aurora) – DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Novos Ares - Aurora		Aurora - Sem Vaga		Aurora com Garden - Sem Vaga		Aurora - Vaga Moto		Aurora com Garden - Vaga Moto		Aurora - Vaga Carro		Aurora com Garden - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	55.216	100,0%	27.858	100,0%	2.566	100,0%	3.298	100,0%	434	100,0%	18.966	100,0%	2.095	100,0%
PIS/COFINS	(583)	1,1%	(242)	0,9%	(29)	1,1%	(39)	1,2%	(6)	1,4%	(235)	1,2%	(33)	1,6%
Custo Total	(32.978)	60,4%	(16.718)	60,5%	(1.707)	67,3%	(2.100)	64,4%	(226)	52,8%	(11.037)	58,9%	(1.190)	57,7%
Custo Terreno	(5.808)	10,6%	(2.730)	9,9%	(467)	18,4%	(458)	14,1%	(1)	0,3%	(1.896)	10,1%	(256)	12,4%
Custo Relacionados a Terreno	(249)	0,5%	(121)	0,4%	(17)	0,7%	(18)	0,6%	(1)	0,1%	(82)	0,4%	(10)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.238)	2,3%	(594)	2,2%	(69)	2,7%	(84)	2,6%	(32)	7,4%	(401)	2,1%	(58)	2,8%
Custo de Construção	(25.682)	47,0%	(13.274)	48,1%	(1.154)	45,5%	(1.539)	47,2%	(192)	45,0%	(8.657)	46,2%	(866)	42,0%
Lucro Bruto Econômico	21.655	39,6%	10.898	39,5%	830	32,7%	1.159	35,6%	202	47,2%	7.695	41,1%	872	42,3%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	21.655	39,6%	10.898	39,5%	830	32,7%	1.159	35,6%	202	47,2%	7.695	41,1%	872	42,3%
Despesas de Selling	(5.462)	10,0%	(2.785)	10,1%	(229)	9,0%	(313)	9,6%	(46)	10,8%	(1.892)	10,1%	(196)	9,5%
Contingência	(1.270)	2,3%	(641)	2,3%	(59)	2,3%	(76)	2,3%	(10)	2,3%	(436)	2,3%	(48)	2,3%
Margem de Contribuição	14.923	27,3%	7.473	27,1%	542	21,4%	770	23,6%	146	34,0%	5.366	28,6%	627	30,4%
IR e CSLL	(477)	0,9%	(198)	0,7%	(24)	0,9%	(32)	1,0%	(5)	1,1%	(192)	1,0%	(27)	1,3%
Margem Líquida	14.446	26,4%	7.275	26,3%	518	20,4%	738	22,6%	141	32,9%	5.174	27,6%	600	29,1%
Lucro Bruto REF Unit.	87.492	41,8%	84.609	41,4%	73.796	34,6%	78.659	37,9%	115.317	53,5%	93.106	43,5%	103.336	44,5%
Lucro Raso REF Unit.	64.646	34,7%	61.083	33,8%	50.685	26,7%	54.889	29,9%	91.847	47,8%	72.080	37,3%	74.857	36,8%

R$ Mil - VPL - Compra	Novos Ares - Aurora		Aurora - Sem Vaga		Aurora com Garden - Sem Vaga		Aurora - Vaga Moto		Aurora com Garden - Vaga Moto		Aurora - Vaga Carro		Aurora com Garden - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	42.420	100,0%	21.295	100,0%	1.993	100,0%	2.499	100,0%	342	100,0%	14.664	100,0%	1.627	100,0%
PIS/COFINS	(442)	1,0%	(182)	0,9%	(22)	1,1%	(29)	1,2%	(5)	1,3%	(179)	1,2%	(25)	1,5%
Custos e Despesas Totais	(33.282)	78,5%	(16.840)	79,1%	(1.669)	83,7%	(2.076)	83,1%	(248)	72,5%	(11.233)	76,6%	(1.216)	74,8%
Custo Terreno	(4.459)	10,5%	(2.086)	9,8%	(361)	18,1%	(347)	13,9%	(1)	0,4%	(1.466)	10,0%	(198)	12,2%
Custo Relacionados a Terreno	(276)	0,7%	(135)	0,6%	(18)	0,9%	(20)	0,8%	(1)	0,3%	(91)	0,6%	(11)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.242)	2,9%	(596)	2,8%	(70)	3,5%	(85)	3,4%	(32)	9,3%	(402)	2,7%	(58)	3,6%
Custo de Construção	(21.581)	50,9%	(11.154)	52,4%	(970)	48,7%	(1.293)	51,7%	(162)	47,3%	(7.274)	49,6%	(727)	44,7%
Despesas de Selling	(4.811)	11,3%	(2.442)	11,5%	(207)	10,4%	(275)	11,0%	(44)	12,9%	(1.664)	11,3%	(180)	11,1%
Contingência	(551)	1,3%	(278)	1,3%	(26)	1,3%	(33)	1,3%	(4)	1,3%	(189)	1,3%	(21)	1,3%
IR e CSLL	(362)	0,9%	(149)	0,7%	(18)	0,9%	(24)	1,0%	(4)	1,1%	(146)	1,0%	(21)	1,3%
Lucro Imobiliário	8.696	20,5%	4.273	20,1%	302	15,2%	394	15,8%	90	26,2%	3.252	22,2%	385	23,7%

Novos Ares (Aurora) – DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Novos Ares - Aurora		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	55.216	100,0%	55.216	100,0%
PIS/COFINS	(583)	1,1%	(583)	1,1%
Custo Total	(32.978)	60,4%	(32.978)	60,4%
Custo Terreno	(5.808)	10,6%	(5.808)	10,6%
Custo Relacionados a Terreno	(249)	0,5%	(249)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.238)	2,3%	(1.238)	2,3%
Custo de Construção	(25.682)	47,0%	(25.682)	47,0%
Lucro Bruto Econômico	21.655	39,6%	21.655	39,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	21.655	39,6%	21.655	39,6%
Despesas de Selling	(5.462)	10,0%	(5.462)	10,0%
Contingência	(1.270)	2,3%	(1.270)	2,3%
Margem de Contribuição	14.923	27,3%	14.923	27,3%
IR e CSLL	(477)	0,9%	(477)	0,9%
Margem Líquida	14.446	26,4%	14.446	26,4%
Lucro Bruto REF Unit.	87.492	41,8%	87.492	41,8%
Lucro Raso REF Unit.	64.646	34,7%	64.646	34,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Novos Ares - Aurora		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	42.420	100,0%	42.420	100,0%
PIS/COFINS	(442)	1,0%	(442)	1,0%
Custos e Despesas Totais	(33.282)	78,5%	(33.282)	78,5%
Custo Terreno	(4.459)	10,5%	(4.459)	10,5%
Custo Relacionados a Terreno	(276)	0,7%	(276)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.242)	2,9%	(1.242)	2,9%
Custo de Construção	(21.581)	50,9%	(21.581)	50,9%
Despesas de Selling	(4.811)	11,3%	(4.811)	11,3%
Contingência	(551)	1,3%	(551)	1,3%
IR e CSLL	(362)	0,9%	(362)	0,9%
Lucro Imobiliário	8.696	20,5%	8.696	20,5%

*Valores em R$ '000

Comparativo Estudos Econômicos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	outubro-25	13 Meses	N/A
Lançamento:	junho-25	novembro-25	5 Meses	N/A
Uhs:	267	267	-	0,0%
Preço Nominal:	211.855	206.466	(5.389)	-2,5%
Preço Raso:	187.374	183.907	(3.468)	-1,9%
Preço Nominal Inflacionado:	225.195	209.315	(15.880)	-7,1%
Preço Raso Inflacionado:	199.193	186.469	(12.724)	-6,4%
Renda Média:	2.590	2.784	194	7,5%
RET Médio:	1,75%	2,14%	0,4 p.p.	22,2%
% em RET 1%:	75,00%	62,08%	-12,9 p.p.	-17,2%
VSO:	21	19	(2)	-9,5%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	8.814	7.661	(1.153)	-13,1%
Avaliação:	190.000	202.670	12.670	6,7%
Prazo construção F1:	14	11	(3)	-21,4%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	16	(3)	-15,8%
Custo Total Inf (Unit):	133.613	123.513	(10.100)	-7,6%
Custo Construção (Unit):	91.852	88.986	(2.866)	-3,1%
Fração de construção:	43,1%	43,1%	0,0 p.p.	0,1%
INCC Folha Rosto:	1.161,58	1.216,71	55	4,7%
Custo Terreno Inf:	91.231	5.808.367	5.717.136	6266,7%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	2.574	932	(1.641)	-63,8%
Fração do Terreno[1]:	9,7% / 53,1%	9,7% / 52,8%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	5.798	4.638	(1.160)	-20,0%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	2.353.453	2.045.500	(307.953)	-13,1%
Custo do Ciclo (Unit):	13.876	13.523	(353)	-2,5%
Lucro Imobiliário:	22,1%	20,5%	-1,6 p.p.	-7,4%
LI Marginal:	22,6%	22,4%	-0,1 p.p.	-0,7%
Exposição de caixa:	11,3%	16,9%	5,7 p.p.	50,1%
TIR:	166,2%	116,1%	-50,0 p.p.	-30,1%
Margem Bruta REF:	41,3%	41,8%	0,5 p.p.	1,3%
Margem Bruta Econômica:	40,1%	39,6%	-0,5 p.p.	-1,2%
Margem Rasa REF:	33,6%	34,7%	1,1 p.p.	3,1%
Margem Rasa Econômica:	32,6%	32,5%	0,0 p.p.	-0,1%
Margem Contribuição Econômica:	27,9%	27,3%	-0,6 p.p.	-2,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-6 m)	16 m/ (-5 m)	1	6,7%
Payback Consolidado:	15 Meses	16 Meses	1 Meses	6,7%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Novos Ares (Aurora) – Resumo – Cenário Real

Novos Ares - Aurora - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-22							
Aurora - Sem Vaga		nov-25	jan-27	dez-27	14 meses	11 meses	nov-28	36 meses
Aurora com Garden - Sem Vaga		nov-25	jan-27	dez-27	14 meses	11 meses	nov-28	36 meses
Aurora - Vaga Moto		nov-25	jan-27	dez-27	14 meses	11 meses	nov-28	36 meses
urora com Garden - Vaga Moto		nov-25	jan-27	dez-27	14 meses	11 meses	nov-28	36 meses
Aurora - Vaga Carro		nov-25	jan-27	dez-27	14 meses	11 meses	nov-28	36 meses
urora com Garden - Vaga Carro		nov-25	jan-27	dez-27	14 meses	11 meses	nov-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,54 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	24.200 m²
Cash:	0,18 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	1	**Custo de terreno m²:**	228,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	5,35 MM (9,38%) - Unidades Permuta 25,00			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,18 MM / 0,3%			**Incorrido de Construção:**	0,36 MM

Área Líquida do Terreno:	11.349 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	487,8
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,7% / 51,3%
CA Máx/Proj.	1,0 / 0,4
Incorridos de Incorporação:	0,37 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Aurora - Sem Vaga	T+4	185.043	138	208.237	192.000	95,7%	91,3%	92,1%
Aurora com Garden - Sem Vaga	T+4	195.959	12	218.935	202.000	97,1%	91,6%	79,2%
Aurora - Vaga Moto	T+4	188.220	16	211.717	200.000	94,8%	90,8%	89,0%
urora com Garden - Vaga Moto	T+4	199.286	2	223.220	210.000	96,9%	91,6%	79,2%
Aurora - Vaga Carro	T+4	198.499	90	219.251	217.000	96,1%	87,4%	65,2%
urora com Garden - Vaga Carro	T+4	210.786	9	239.176	227.000	97,1%	84,6%	79,2%

Unidades Totais:	267	**Preço Médio:**	213.794	**Renda Média:**	2.784	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.739
Unidades Tenda:	242	**Avaliação Média:**	202.670	**Ato:**	1.219 (0,44 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.003
VSO:	19 Unidades	**VGV Total:**	57.082.998	**FGTS:**	685 (0,25 Salários)	**Preço Raso Médio:**	191.234
RET Médio:	2,1%	**VGV Tenda:**	51.738.148	**% em RET 1%:**	62%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit.:	88.986	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**8.865.560**	**LI:**	**21,71%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**4.512.410**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,99%**
TIR:	**118,82%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(2.181.615)**	**Margem Bruta REF:**	**41,75%**
Exposição de Caixa:	**7,84%**	**Δ LI:**	**1,71%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**7.691.487**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,01%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Marginal:**	**23,72%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**16.067.505**	**Margem Rasa REF:**	**34,89%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,81%**

Novos Ares (Aurora) – DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Novos Ares - Aurora		Aurora - Sem Vaga		Aurora com Garden - Sem Vaga		Aurora - Vaga Moto		Aurora com Garden - Vaga Moto		Aurora - Vaga Carro		Aurora com Garden - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	57.530	100,0%	28.971	100,0%	2.679	100,0%	3.432	100,0%	452	100,0%	19.806	100,0%	2.190	100,0%
PIS/COFINS	(606)	1,1%	(251)	0,9%	(30)	1,1%	(41)	1,2%	(6)	1,4%	(244)	1,2%	(34)	1,6%
Custo Total	(34.159)	60,0%	(17.308)	60,3%	(1.773)	66,9%	(2.175)	64,1%	(232)	52,1%	(11.436)	58,5%	(1.235)	57,3%
Custo Terreno	(6.143)	10,8%	(2.882)	10,0%	(494)	18,7%	(483)	14,2%	(1)	0,3%	(2.010)	10,3%	(273)	12,6%
Custo Relacionados a Terreno	(249)	0,4%	(120)	0,4%	(17)	0,7%	(18)	0,5%	(1)	0,1%	(82)	0,4%	(10)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.254)	2,2%	(602)	2,1%	(70)	2,6%	(85)	2,5%	(32)	7,1%	(406)	2,1%	(58)	2,7%
Custo de Construção	(26.514)	46,6%	(13.704)	47,7%	(1.192)	45,0%	(1.589)	46,9%	(199)	44,6%	(8.937)	45,7%	(894)	41,4%
Lucro Bruto Econômico	22.764	40,0%	11.412	39,7%	876	33,1%	1.216	35,9%	213	47,9%	8.125	41,5%	921	42,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	22.764	40,0%	11.412	39,7%	876	33,1%	1.216	35,9%	213	47,9%	8.125	41,5%	921	42,7%
Despesas de Selling	(5.609)	9,9%	(2.860)	10,0%	(236)	8,9%	(322)	9,5%	(48)	10,7%	(1.941)	9,9%	(203)	9,4%
Contingência	(1.323)	2,3%	(666)	2,3%	(62)	2,3%	(79)	2,3%	(10)	2,3%	(456)	2,3%	(50)	2,3%
Margem de Contribuição	15.832	27,8%	7.885	27,5%	579	21,9%	815	24,0%	155	34,8%	5.729	29,3%	668	31,0%
IR e CSLL	(496)	0,9%	(205)	0,7%	(25)	0,9%	(33)	1,0%	(5)	1,1%	(200)	1,0%	(28)	1,3%
Margem Líquida	15.336	26,9%	7.680	26,7%	555	20,9%	782	23,1%	150	33,7%	5.529	28,3%	640	29,7%
Lucro Bruto REF Unit.	90.496	41,8%	87.228	41,3%	76.052	34,4%	80.954	37,7%	120.138	53,8%	96.803	43,5%	107.174	44,5%
Lucro Raso REF Unit.	67.650	34,9%	63.702	33,9%	52.941	26,8%	57.184	30,0%	96.669	48,3%	75.777	37,6%	78.694	37,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Novos Ares - Aurora		Aurora - Sem Vaga		Aurora com Garden - Sem Vaga		Aurora - Vaga Moto		Aurora com Garden - Vaga Moto		Aurora - Vaga Carro		Aurora com Garden - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	40.840	100,0%	20.467	100,0%	1.925	100,0%	2.429	100,0%	320	100,0%	14.141	100,0%	1.558	100,0%
PIS/COFINS	(425)	1,0%	(175)	0,9%	(21)	1,1%	(28)	1,2%	(4)	1,3%	(172)	1,2%	(24)	1,5%
Custos e Despesas Totais	(31.550)	77,3%	(15.946)	77,9%	(1.588)	82,5%	(1.972)	81,2%	(236)	73,5%	(10.650)	75,3%	(1.157)	74,3%
Custo Terreno	(4.365)	10,7%	(2.039)	10,0%	(353)	18,4%	(341)	14,0%	(1)	0,4%	(1.437)	10,2%	(193)	12,4%
Custo Relacionados a Terreno	(277)	0,7%	(135)	0,7%	(18)	1,0%	(20)	0,8%	(1)	0,3%	(92)	0,6%	(11)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.240)	3,0%	(595)	2,9%	(70)	3,6%	(85)	3,5%	(32)	9,9%	(400)	2,8%	(58)	3,7%
Custo de Construção	(19.871)	48,7%	(10.271)	50,2%	(893)	46,4%	(1.191)	49,0%	(149)	46,4%	(6.698)	47,4%	(670)	43,0%
Despesas de Selling	(4.938)	12,1%	(2.507)	12,2%	(213)	11,0%	(282)	11,6%	(45)	14,1%	(1.705)	12,1%	(185)	11,9%
Contingência	(511)	1,3%	(257)	1,3%	(24)	1,2%	(30)	1,3%	(4)	1,3%	(176)	1,2%	(19)	1,2%
IR e CSLL	(347)	0,9%	(143)	0,7%	(17)	0,9%	(23)	1,0%	(4)	1,1%	(141)	1,0%	(20)	1,3%
Lucro Imobiliário	8.866	21,7%	4.346	21,2%	316	16,4%	428	17,6%	81	25,1%	3.319	23,5%	377	24,2%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado