Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura e Lançamento

Regional: BA

Projeto: Vila Laura Prime

Data Comitê: 17/02/2025

One Page – Torres Vila Laura

Cidade	Salvador	Mancha de demanda	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	Cluster MPR	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Fev

Unidades (% Vagas)	538 (18%)	CA Máx | Proj	3,0 | 2,0
Tipologia	F2E - Concreto	Escritura	fev-25
[1] Fases	1 fases	Lçto | Duração (m)	mar/25 | 26

Valor Terreno (% VGV)	15.054 (11,0%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	%VGV Perm Fin (% Ter)	11,0% (100,0%)
[2] Valor R$/m²	1.941	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	50.446 (36,9%)	Indireto Unit.	16.682
Prazo da Obra (meses)	20	Torre Unit.	56.275
[3] Custo Total Unit. (LPU):	93.766 (87)	Infra Unit.	12.103
Início de Obra	set-25	Fundação Unit.	6.490

Preço Nominal Unit.	254.371	VSO	30
Preço Raso Unit.	236.077	Referência	Encanto
[4] Avaliação Unit.	264.796	Renda (% em RET 1%)	4.290 (0,0%)



LI (Régua):	21,3% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	41,3%
LI Marginal:	25,5%	Margem Rasa Econômica:	36,2%
Margem Bruta REF:	45,4%	Margem Contribuição Econômica:	29,0%
Margem Rasa REF:	41,2%	Exposição (% VGV):	12.773 (9,5%)
TIR:	84,9%	VGV Total:	136.852
Payback Contingente (21 m) :	18 m/ (-3 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(8.387)
Payback Consolidado:	18	Ger. Caixa 24 meses (R$):	22.580

Destaques

[1] Projeto

- Primeiro projeto com Selo Azul na regional, categoria Topázio.

casa + AZUL CAIXA TOPÁZIO/PRATA

- Localizado na área mais próxima ao centro da cidade, será o primeiro lançamento na Bahia com lazer totalmente equipado e decorado.
- Durante o desenvolvimento do projeto, conseguimos explorar as oportunidades para adensar mais o projeto, conforme quadro abaixo:

	Tipologia	Qtd Torres	CA	Total de Unidades
Na compra	T+12	2	1,32	354
Na reversão	T+15	2	1,69	443
Cenário atual	T+15	3	1,96	538

[2] Condição Comercial

- A condição original de contrato era de **15%** em permuta financeira, e foi renegociada para **11%** sobre a receita bruta do empreendimento, com valor estimado em **R$ 15.661.628,00.**

[3] Custo Construção

- Custo está em linha com a última obra entregue – Bosque Salvador Norte, com custo em 92.483/Uh.

[4] Precificação

- Tivemos um ganho de 27k na avaliação da vaga de carro e teremos um ganho de 44k no preço, em relação a unidade sem vaga, com preço 254k .
- Todas as vagas de carro e moto serão vinculadas.

One Page – Torres Vila Laura

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

Unidades (% Vagas)	538 (18%)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 2,0
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	fev-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	mar/25 | 31

Valor Terreno (% VGV)	15.430 (11,0%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	11,0% (100,0%)
Valor R$/m²	1.990	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	50.446 (36,0%)	**Indireto Unit.**	16.682
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	56.275
Custo Total Unit. (LPU):	93.766 (87)	**Infra Unit.**	12.103
Início de Obra	fev-26	**Fundação Unit.**	6.490

[1]

Preço Nominal Unit.	260.736	**VSO**	30
Preço Raso Unit.	242.442	**Referência**	Encanto
Avaliação Unit.	264.796	**Renda (% em RET 1%)**	4.290 (0,0%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	248.654
Preço Inf. Médio Unit.	267.391	**Margem Bruta REF (%)**	45,6%
Custo Inf. Médio Unit.	145.465	**Margem Rasa REF (%)**	41,5%



LI (Régua):	**22,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	41,7%
LI Marginal:	26,5%	**Margem Rasa Econômica:**	36,6%
Margem Bruta REF:	45,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,4%
Margem Rasa REF:	**41,5%**	**Exposição (% VGV):**	8.274 (6,0%)
TIR:	85,5%	**VGV Total:**	140.276
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(3.463)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	13.969

Destaques

[1]

- No cenário real, foi considerada a previsão de início da obra conforme PCP atual, com a obra programada para começar em fevereiro de 2026.

Localização

Fachada

Quadra e lazer coberto (Equipado e decorado)

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Renovação da Due Diligence do Imóvel concluída positivamente em 10/01/2025, contendo os seguintes pontos: i) Negócio é constituído de imóvel objeto da matrícula n.º 49.652 do 3º RGI de Salvador, cuja propriedade está registrada em nome da MANZ EMPREENDIMENTOS LTDA; ii) Contrato de Permuta Financeira assinado em 08/11/2021, contendo todas as cláusulas resolutivas padrão, sendo aditado por 4 vezes: em 22/12/2022, em 02/01/2024, em 05/06/2024 e em 29/10/2024; iii) Na matrícula, o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de ônus; iv) Pendente certidões atualizadas da SPU e CTB; v) Será descontado do Preço os valores pagos com segurança do terreno e IPTU dos exercícios de 2023 e 2024; vi) Retificação de área concluída em 12/02/2025; vii) Mandado de segurança impetrado a fim de obter a redução do valor de ITBI. Aguardando deferimento de liminar; viii) A Vendedora encontra-se solvente, possuindo patrimônio superior às contingências apuradas, portanto, não apresenta risco de caracterização de fraude contra credores e/ou fraude à execução; ix) Consta averbada na matrícula a construção da área de 4.367,00m², a qual será necessária averbação de demolição. Previsão Lavratura da Escritura de Venda e Compra: 04/03/2025; Previsão Registro da Escritura de Venda e Compra: 19/03/2025; Previsão de Registro de Incorporação: 31/03/2025; Previsão de Averbação do Patrimônio de Afetação: 31/03/2025.	Ok	
Legalização	Licenças Emitidas: - Alvará de construção nº24497com validade até 16.04.2028; - Declaração de dispensa de licença ambiental emita em 17.07.2023; - Terraplanagem nº3603 com validade até 09.10.2025; - Drenagem - Declaração de Inexigibilidade de Outorga emitido 14.07.2021; - Autorização de Supressão Vegetal com validade até 19.06.2026;	Ok	
Legalização	Licenças Pendentes: - Alteração do nome do proprietário no alvará de construção, em andamento previsão 05.03.2025; - Licença de Demolição. Em andamento com previsão de emissão 31.03.2025; - Obra de Logradouro Público - Água. Em andamento com previsão de emissão até 03.03.2025; - Obra de Logradouro Público - Drenagem. Em andamento com previsão de emissão até 28.04.2025; - Obra de Logradouro Público - Esgoto. A protocolar com previsão de emissão até 31.07.2025;	Ok com ressalvas	
GETEC	Sem riscos	Ok	
Logística	Imprescidível executar a extensão redes de água, esgoto e drenagem, além de pavimentação e passeio, na rua de acesso (Travessa Ribeiro Santos). Legalização deverá prever licenciamento e Planejamento deverá prever prazo para que essas redes sejam executadas antes do início da obra. Caso contrário, o acesso à obra ficará impossibilitado, visto que essa rua é estreita e é a única possibildade de acesso.	Com ressalvas	
Contratação	Laudo de Engenharia: Pendente Laudo de Risco: Pendente - emissão de LAE; Laudo Jurídico: Pendente (RI previsto para Mar/25)	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	O Vila Laura é um projeto sem concorrência, o parecer do ciclo é favorável.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

SSA – Salvador

Lançamento

1. Farol de Itapuã | Ponta Humaitá
2. Parque Topázio
3. Vista Salvador Norte
4. Reserva Piatã
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios

LandBank

7. Vale das Tulipas
8. Solar e Mar de Itapagipe
9. **Vila Laura Prime**
10. Jardim Armação Prime
11. Vista Serena
12. Vivenda Real
13. Portal de Salvador
14. Solar Patamares
15. Morada das Estações

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 4 - Azul

Região

Capital



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Vila Laura Prime
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	10.177,03m²
	Menor poligonal	10.177,03m²
	App/fna	Sim, 1.979,22m²/Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não/Sim
	Área liquida	8.197,81m²
	Zoneamento	ZPR -3
	Ca máximo	3,00
	Ca básico	1,50
	Ca projetado	1,96
	Gabarito máximo	Livre
Geral	Total uh	538
	Total de vagas	98
Tipologia	Tipologia	Pct com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	01 10pp e 02 12pp
	Área privativa	38,54m²/38,70m² e 38,73m²
Condomínio	Unidade pcd	28
	Unidade lazer|técnica	06|03
	Torre	03
	Fase	01
Lazer	Lazer coberto	Quadras cobertas P e M, salão de festas com coworking e churrasqueira, espaço office, fitness, sport bar e brinquedoteca.
	Lazer descoberto	Espaço cultivo, espaço relax, praça dos sabores, fitness, play kids, play baby e play pet.



	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Supercondomínio		
	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Atributos Infra	Sim	- Quadras P e M cobertas, salão de festas com coworking e churrasqueira.
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Empreendimento Vila Laura Prime
Lançamento

Fase Únicaa: 568 uh (sendo 28 U.A) - 98 vagas (sendo 05 PCD, 01 carga e descarga e 23 motos)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco 10PP (T+15)	159 Uh (Sendo 09 U.A)	159 Vagas (Sendo 05 PCD, 01 carga/descarga e 23 Motos)	O play pet não foi considerado no módulo 1, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco 12PP (T+15)	191 UH (sendo 11 U.A)	-	
Módulo 03	01 Bloco 12PP (T+15)	189 UH (sendo 08 U.A)	-	



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO – CONTRATO ORIGINAL**

- Permuta financeira de **15%** sobre a receita bruta total do empreendimento, cujo valor original estimado era R$ 53.333.333,00 resultando em **R$ 8.000.000,00.**

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO APÓS RENGOCIAÇÃO:**

- Condição renegociada com o vendedor em permuta financeira de **11%** sobre a receita bruta do empreendimento, cujo valor estimado é **R$ 142.378.439** , resultando em **R$ 15.661.628,00**.

- Será descontado do fluxo de recebimento do permutante o valor de **R$ 374.729,04**, referente ao pagamento antecipado das despesas de vigilância e IPTU, sendo deduzido das primeiras parcelas até a quitação total do valor.

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

- A TENDA compromete-se a protocolar o projeto do empreendimento para aprovação perante os órgãos licenciadores no prazo de 180 (Cento e oitenta) dias contados da data de assinatura do presente contrato, projeto este que deverá ser aprovado no prazo máximo de 30 (trinta) meses contados da assinatura da PCV, prazo limite para a escritura do imóvel.
- Uma vez obtido o licenciamento, a TENDA compromete-se a protocolar o pedido de registro da incorporação (RI) perante o Cartório de Registro de imóveis competente no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da emissão do Alvará de construção e demais licenças pertinentes, observado o prazo de 30 (trinta) meses acima indicado para obtenção das mesmas.
- Não tendo exercido o direito de desistir da incorporação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias do seu registro ou na hipótese de relançamento prevista no item a.4.3, a TENDA obriga-se a iniciar as obras do empreendimento no prazo de 12 (doze) meses contados do termo final do prazo de carência.
- Uma vez iniciadas as obras, a TENDA obriga-se a concluir o empreendimento no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados do início das obras.

➢ **GARANTIAS**

- Tenda: N/A;
- Vendedor: Escritura Pública de Novação e Confissão de Dívida e Aval Tenda.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- N/A

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**

- A comissão de corretagem será responsabilidade do vendedor, no valor de R$ 400.000,00 que corresponde a 5,00% do valor do negócio em permuta a qual será regrada em instrumento particular entre vendedor e FVIEIRA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA.

CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ESCRITURA

- (i) Due Diligence, do IMÓVEL, PRIMEIRA PERMUTANTE e antecessores seja concluída negativamente.
- (ii) A existência de ação de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública que objetive o IMÓVEL ou parte dele;
- (iii) A não apresentação da documentação constante do Capítulo III e/ou a existência de qualquer apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial do IMÓVEL e/ou possa reduzir à PRIMEIRA PERMUTANTE ou as empresas das quais faça parte, ao estado de insolvência civil e/ou recuperação e/ou falência, ou que traga insegurança jurídica na operação objeto deste instrumento, a exclusivo critério da TENDA;
- (iv) A existência de pessoas e/ou coisas no IMÓVEL, que impeçam a transferência do mesmo de forma livre e desimpedida;
- (v)A não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o empreendimento pretendido, o que deverá ser apontado no prazo de 90 (noventa) dias contados da presente data, mantendo-se positiva para o fins pretendidos pela TENDA quando de suas renovações até a data da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra.
- (vi) Emissão de carta de viabilidade pela concessionária de serviços públicos informando que não será necessária a construção e/ou utilização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para o empreendimento pretendido pela TENDA no imóvel, o que deverá ser apontado no prazo de 90 (noventa) dias contados da presente data, mantendo-se positiva para o fins pretendidos pela TENDA quando de suas renovações até a lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra.
- (vii) O não aperfeiçoamento de uma ou mais condições resolutivas, relativas ao terreno e empreendimento, abaixo relacionadas, que deverá ser apontado até o prazo máximo de 30 (trinta) meses contados da assinatura do presente instrumento ou 30 (trinta) dias da emissão do Alvará de Construção, o que ocorrer primeiro: (i) Análise da viabilidade técnica e financeira do empreendimento; (ii) Análise da viabilidade comercial do empreendimento. (iii) Apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas do Imóvel; e (iv) Análise jurídica da documentação elencada no ANEXO I.
- (viii) O atraso superior à 30 (trinta) dias pela PRIMEIRA PERMUTANTE no cumprimento das obrigações previstas no Item 3.6, acima;
- (ix) A não obtenção do alvará de construção e demais LICENÇAS do EMPREENDIMENTO a ser desenvolvido no IMÓVEL e das demais licenças pertinentes,
- (x) Emissão de ato do Poder Público que impeça a apresentação e aprovação de novos projetos imobiliários no IMÓVEL;
- (xi) Verificação da existência de qualquer medida ou ação, ainda que preparatórias, que impeçam a livre disposição de bens das PRIMEIRA PERMUTANTE, ou de qualquer exigência insanável junto ao Registro de Imóveis competente;
- (xii) Constatação de motivos de força maior que impliquem a impossibilidade da transmissão dos bens ou de nele vir a ser construído o empreendimento imobiliário pretendido;
- (xiii) Qualquer alteração na legislação que implique redução do potencial construtivo do IMÓVEL;
- (xiv) Impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas do IMÓVEL, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam o Empreendimento que a TENDA pretende desenvolver no IMÓVEL, que deverá ocorrer até a obtenção do Alvará de Construção e demais LICENÇAS necessárias;
- (xv) Eventual existência de indisponibilidade de bens em nome da PRIMEIRA PERMUTANTE, ou sobre o IMÓVEL;
- (xvi) O não cancelamento/baixa/regularização dos apontamentos apresentados na matrícula conforme item 1.4 acima; e
- (xvii) A não rescisão e desocupação do IMÓVEL pelos LOCATÁRIOS indicados na cláusula 1.6 e seguintes acima.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Consideram as partes que o EMPREENDIMENTO será composto de aproximadamente 358 (trezentos e cinquenta e oito unidades), medindo no mínimo 37 m² de área privativa, sendo certo que caso haja aumento do número de unidades, o percentual da permuta financeira que cabe a PRIMEIRA PERMUTANTE permanecerá inalterado.
- Caso o IMÓVEL esteja contaminado acima dos parâmetros admitidos para uso residencial e a TENDA não opte pela rescisão do presente contrato, o gerenciamento ambiental a remediação e os custos são de total responsabilidade da TENDA. Em laudo ambiental nível 1 realizado para o terreno, não foi apontado indício de contaminação do solo.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	R02 VILA LAURA PRIME	R01 VILA LAURA PRIME	BP25 VILA LAURA PRIME	LVS VISTA SALVADOR NORTE	CRAVAÇÃO VALE DOS LÍRIOS F1
Torres	3	3	3	3	2
Unidades Construídas	544	544	544	420	448
Unidades Vendidas	538	538	538	417	443
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A	3 Torres | T+13 | 10PP | C1A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A		
Projeto Infra	LO	PE	LO		
Projeto Torre	LO	LO	LO		
Mês Base	fevereiro-25	setembro-24	outubro-24	dezembro-24	
Incc	1.159,536	1.126,916	1.134,775		
LVS	dezembro-24	julho-24	agosto-24		
Indiretos	dezembro-24	julho-24	agosto-24		
Base de Preço	LPU 87	LPU 82	LPU 83		
Takt	2x2	2x2	2x2		
Prazo (mês)	20	20	20		
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 92.467	R$ / UND R$ 92.503	R$ / UND R$ 88.740	R$ / UND R$ 104.881	R$ / UND R$ 96.298
Indireto	R$ 16.682	R$ 16.845	R$ 16.345	R$ 21.122	R$ 21.482
Torre	R$ 56.275	R$ 56.335	R$ 54.072	R$ 60.842	R$ 53.067
Infra	R$ 12.103	R$ 12.045	R$ 11.045	R$ 13.891	R$ 14.520
Fundação	R$ 6.490	R$ 6.372	R$ 6.372	R$ 7.294	R$ 6.794
EEE					
ETE					
Contenção	R$ 597	R$ 578	R$ 578	R$ 543	R$ 64
Terraplenagem	R$ 320	R$ 329	R$ 329	R$ 1.188	R$ 371
CUSTO TOTAL II	R$ 1.299	R$ 1.323	R$ 1.323	R$ 3.153	
Urbanização		R$ 184	R$ 184	R$ 1.635	
Drenagem	R$ 452	R$ 452	R$ 452		
Extensão de Rede Elétrica	R$ 223	R$ 223	R$ 223		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 624	R$ 464	R$ 464	R$ 1.518	
CUSTO TOTAL III	R$ 268	R$ 268	R$ 268		
Incorridos	R$ 268	R$ 268	R$ 268		
CUSTO TOTAL IV					
Aprendizado					
CUSTO TOTAL IV		R$ 2.716	R$ 1.965		
Atualização por INCC		R$ 2.716	R$ 1.965		
CUSTO TOTAL I+II	R$ 93.766	R$ 93.826	R$ 90.063	R$ 108.034	R$ 96.298
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 94.033	R$ 96.810	R$ 92.296	R$ 108.034	R$ 96.298

Custo de Construção

	R02 VILA LAURA PRIME	BP25 VILA LAURA PRIME
Torres	3	3
Unidades Construídas	544	544
Unidades Vendidas	538	538
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A
Projeto Infra	LO	LO
Projeto Torre	LO	LO
Mês Base	fevereiro-25	outubro-24
Incc	1159,536	1134,775
LVS	dezembro-24	agosto-24
Indiretos	dezembro-24	agosto-24
Base de Preço	LPU 87	LPU 83
Takt	2x2	2x2
Prazo (mês)	20	20

CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 92.467	R$ / UND R$ 88.740	DIF R$ 3.727
Indireto	R$ 16.682	R$ 16.345	R$ 338
Torre	R$ 56.275	R$ 54.072	R$ 2.204
Infra	R$ 12.103	R$ 11.045	R$ 1.058
Fundação	R$ 6.490	R$ 6.372	R$ 118
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 597	R$ 578	R$ 18
Terraplenagem	R$ 320	R$ 329	-R$ 9
CUSTO TOTAL II	R$ 1.299	R$ 1.323	-R$ 24
Urbanização	R$ 0	R$ 184	-R$ 184
Drenagem	R$ 452	R$ 452	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 223	R$ 223	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 624	R$ 464	R$ 160
CUSTO TOTAL III	R$ 268	R$ 268	R$ 0
Incorridos	R$ 268	R$ 268	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 1.965	-R$ 1.965
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 1.965	-R$ 1.965
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 94.033	R$ 92.296	R$ 1.737

VARIAÇÕES



INDIRETOS
+531 | SSO
+274 | Administração
+177 | Pessoal Permanente
-746 | Implantação de Canteiro

VERTICAL
+1309 | Retroalimentação

PROJETO
+118 | Armação Torre
-198 | Fundação Torre

PREÇO
+428 | Concreto Torre
+316 | Fundação Torre
+250 | Elevador

OUTROS
+323 | Instalações Infra
+168 | Instalações Torre

Custo de Construção

	R02 VILA LAURA PRIME	R01 VILA LAURA PRIME	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	544	544	
Unidades Vendidas	538	538	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A	2 Torres | T+15 | 12PP | C2A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	
Projeto Infra	LO	PE	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	fevereiro-25	setembro-24	
Incc	1159,536	1126,916	
LVS	dezembro-24	julho-24	
Indiretos	dezembro-24	julho-24	
Base de Preço	LPU 87	LPU 82	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 92.467	R$ / UND R$ 92.503	DIF -R$ 36
Indireto	R$ 16.682	R$ 16.845	-R$ 162
Torre	R$ 56.275	R$ 56.335	-R$ 59
Infra	R$ 12.103	R$ 12.045	R$ 58
Fundação	R$ 6.490	R$ 6.372	R$ 118
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 597	R$ 578	R$ 18
Terraplenagem	R$ 320	R$ 329	-R$ 9
CUSTO TOTAL II	R$ 1.299	R$ 1.323	-R$ 24
Urbanização	R$ 0	R$ 184	-R$ 184
Drenagem	R$ 452	R$ 452	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 223	R$ 223	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 624	R$ 464	R$ 160
CUSTO TOTAL III	R$ 268	R$ 268	R$ 0
Incorridos	R$ 268	R$ 268	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 2.716	-R$ 2.716
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.716	-R$ 2.716
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 94.033	R$ 96.810	-R$ 2.776

VARIAÇÕES



INDIRETOS
+531 | SSO
+274 | Administração
-966 | Implantação Canteiro

VERTICAL
-191 | Retroalimentação

PROJETO
+118 | Armação Torre
-198 | Fundação Torre
-199 | Quadras

PREÇO
+428 | Concreto Torre
+316 | Fundação Torre
-513 | Elevador

OUTROS
+168 | Instalações Torre
-477 | Instalações Infra

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado extensão de rede de água de 285 metros em PVC de FoFo 150mm até PV existente na Rua Cônego Pereira.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado extensão de rede de água de 87 metros em PVC 150 mm até PV existente na Rua Cônego Pereira.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado extensão de rede de água de 162 metros em concreto 450 mm até canal existente na Rua Cônego Pereira.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Empreendimento com GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Viabilidade indica possibilidade de abastecimento.

TERRENO

VIÁRIO
Considerado execução de passeio e recapeamento da Travessa Ribeiro dos Santos.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 2
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em Agosto/2023.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em Agosto/2023.

Drenagem:
- Viabilidade emitida em Agosto/2023.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em Novembro/2023.

Gás:
- Abastecimento feito através de GLP.

Urbanização:
- Considerado execução de pavimento intertravado e passeio em concreto em trecho da travessa de acesso.

Logística



IMPLANTAÇÃO



ENTERRADO



VISTA 3D



ÁREA OPERACIONAL


ADOTADA A PRODUTIVIDADE TAKT 2X2
PRIMEIRA EQUIPE 256UH (128 DIAS)
SEGUNDA EQUIPE 288UH (144 DIAS)
DIFERENÇA DE 32UH (16 DIAS)
CASO A OBRA OPTE POR UTILIZAR A PRODUTIVIDADE TAKT 2+2:
AS EQUIPES FICARÃO COM UMA DIFERENÇA DE 160UH (80 DIAS)
JUNTA DE DILATAÇÃO
BLOCO 1 12PP T+15
BLOCO 2 12PP T+15
BLOCO 3 10PP T+15
3
2
1
96UH
96UH
96UH

Logística

CONDIÇÕES DETERMINANTES:

- **CUSTOS / OBRA / NEGÓCIOS**: CONFORME HISTÓRICOS DE EMAILS, NÃO FORAM CONSIDERADOS OS CONTAINERS DE VIVÊNCIA PADRÃO, ALMOXARIFADO E PORTARIA, POIS SERÁ REAPROVEITADA A CONSTRUÇÃO EXISTENTE NO TERRENO PARA LOCAR ESSAS ÁREAS. TRÊS PONTOS DE ATENÇÃO QUE DEVERÃO SER VERIFICADOS, SENDO:

1º –> COM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO, A MESMA DEVERÁ SER POSTERGADA PARA APÓS A DEMOLIÇÃO;

2º –> ESSA CONSTRUÇÃO ESTÁ EM 1,00m ABAIXO DA COTA DE IMPLANTAÇÃO. PREVER ATERRAMENTO DESSE TRECHO APÓS A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A COTA DE IMPLANTAÇÃO;

3º –> NEGÓCIOS DEVERÁ DEFINIR QUEM SERÁ RESPONSÁVEL PELO CUSTO DE DEMOLIÇÃO DESSE COMPLEXO

- **OBRA / CUSTO / GETEC**: DEVIDO A PROFUNDIDADE DO ENTERRADO "RESERVATÓRIO DE REUSO" SER SUPERIOR A 1,50m, PREVER CUSTO PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA, DEVIDO À PROJEÇÃO DOS TALUDES ORIUNDOS DE SUA ESCAVAÇÃO AVANÇAREM O LIMITE DO TERRENO E ESTAR PRÓXIMA DAS FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 2 E 3.

GETEC DEVERÁ ANALISAR A POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO ENTERRADO, PARA QUE NÃO HAJA ADIÇÃO DE CUSTO DE CONTENÇÕES PROVISÓRIAS.

- **CUSTOS / OBRA**: PREVER CUSTO PARA SECCIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS (CASTELOS) EM TRÊS PARTES, NÃO MAIORES QUE 11,00m CADA (GABARITO MÁXIMO DA CARRETA DE TRANSPORTE, CONFORME VALIDADO COM O FORNECEDOR), DEVIDO À ALTURA DOS MESMOS, PARA ACESSO DA CARRETA AO EMPREENDIMENTO.

DIÂMETRO: 3,50m / ALTURA: 29,95m

DIÂMETRO: 3,98m / ALTURA: 11,45m

SOLUÇÕES TÉCNICAS:

- **CUSTOS / OBRA**: PREVER CUSTO ADICIONAL DE 6K/BLOCO PARA OS BLOCOS 1, 2 E 3 (TOTAL 18K) PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE REMOÇÃO PARA MOB. E DESM. MANUAL DA CREMALHEIRA, POIS NÃO HÁ ABRANGÊNCIA DO RAIO DE PATOLA DO GUINDASTE. DESMOBILIZAÇÃO MANUAL ATÉ RAIO DE ALCANCE DO PONTO DE PATOLA PREVISTA COM EQUIPE DE REMOÇÃO (TRAJETO ATÉ PONTO DE ALCANCE DE PATOLA PROJ. COM LARGURA LIVRE DE 2,40m).

CONDIÇÕES DETERMINANTES: DETERMINAM A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA ,TÉCNICA E FINANCEIRA. SEM O CUMPRIMENTO DELAS, A OBRA NÃO CONSEGUE SER EXECUTADA.
SOLUÇÕES TÉCNICAS: INDICAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL.

PCP 161

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Reserva Piatã - F4	mai/23	352	2	B	01/11/23	17/02/24	17/02/24		12/06/24	14/06/24		abr/25	5,67
Parque Topázio - F1	abr/23	504	2	B	17/12/23	13/06/24	15/06/24		08/11/24	11/11/24		out/25	8,20
Parque Topázio - F2	nov/23	504	2	B	01/07/24	09/11/24	12/11/24		26/04/25	23/04/25		jan/26	7,63
Vista Salvador Norte	dez/23	420	2	A	19/06/24	01/11/24	02/12/24		29/03/25	01/04/25		dez/25	6,23
Encanto Piatã - F1	jun/24	576	2	A	25/09/24	30/03/25	02/04/25		29/09/25	05/10/25		jul/26	3,43
Vale dos Lírios F1	ago/24	448	2	B	11/12/24	24/04/25	27/04/25		13/09/25	18/09/25		jun/26	4,40
Vale dos Lírios F2	mar/25	316	2	B	04/06/25	14/09/25	19/09/25		24/12/25	31/12/25		set/26	2,73
Jardim Armação Prime	dez/24	380	2	A	18/04/25	30/09/25	06/10/25		30/01/26	06/02/26		nov/26	4,16
Morada das Estações	dez/24	679	2	B	25/07/25	25/12/25	01/01/26		30/07/26	09/08/26		mai/27	7,43
Vivenda Real I	jan/25	571	2	A	10/08/25	31/01/26	07/02/26		01/08/26	11/08/26		mai/27	6,90
Encanto Piatã - F2	jun/25	664	2	B	30/03/26	31/07/26	10/08/26		28/02/27	13/03/27		dez/27	9,63
Vila Laura Prime	ago/25	538	2	A	24/02/26	02/08/26	12/08/26		21/01/27	02/02/27		out/27	6,46
Sol Nascente Tower	dez/25	322	2	A	19/08/26	22/01/27	03/02/27		05/05/27	18/05/27		fev/28	8,25

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Vila Laura Prime | Mapa Concorrência



Diagnóstico Concorrência

- Não mapeamos nenhum lançamento da concorrência na região.

Vila Laura Prime Região de 1 Km	
População	44.432
Dens. Demográfica	14.234
Renda (R$)	6.833
Classe Social	B2 (4.6k a 8.1k)
PEA Dia	44.980

Concorrência BA | TORRES VILA LAURA

Reg	Div	Produto	Renda	CONC | Empreend	CONC | Incorp	Preço Nominal (R$)	Preço CEF (R$)	Renda Comprador (R$)	Dif. Vision	Factível Vision
BA		VILA LAURA PRIME	3.857	Versailles	BRF	395.000	239.658	8.500	-4.643	●

Diagnóstico Concorrência

- Residencial Versailles possui um padrão diferente do produto previsto;
- Diante deste cenário, não existem concorrentes relevantes no entorno.

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	45%	4.595	383	5.514	460

Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Encanto Piatã - F1	3.945	jun-24	49	49	3																			
Vale Dos Lírios	2.742	ago-24	46	46	46	4																		
Morada Das Estações	2.818	dez-24	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	8					
Jardim Armação Prime	7.496	dez-24	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20											
Vivenda Real Cond I	3.151	jan-25	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	13				
Vale Dos Lirios F2	2.954	mar-25		1	55	55	55	55	55	40														
Vila Laura Prime	**4.711**	**mar-25**		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**24**						
V Salvador - Farol Da Barra	1.877	abr-25			130	90	90	90	90	90	90	90												
Encanto Piatã F2	3.557	ago-25							37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Paralela Sun Prime - F1	4.286	nov-25										28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
V Salvador - Forte Sao Marcelo	1.877	jan-26												70	70	70	70	70	70	70	10			
Vale Das Tulipas F1	3.217	fev-26													30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Mirante Veneza F1	3.577	mai-26																32	32	32	32	32	32	32
Vale das Orquídeas - F1	2.817	jun-26																	32	32	32	32	32	32
Vivenda Real Cond II	3.171	jul-26																		24	24	24	24	24
V Salvador - Parque Da Cidade	1.877	ago-26																			60	70	70	70
Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26																						33
Total de Vendas Lançados			**153**	**153**	**107**	**62**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**57**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**184**	**215**	**353**	**268**	**264**	**264**	**301**	**286**	**246**	**274**	**183**	**233**	**263**	**263**	**263**	**289**	**268**	**266**	**253**	**253**	**253**	**286**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime			
Tipo:	**Faixa 3 - Sem Vaga**		**Faixa 3 - Sem Vaga**	
Método	**Ref - Encanto Piatã**		**Vision**	
Avaliação	261.190		261.190	
Renda Inicial (VF)	3.597		4.159	
Renda Final*	-		4.600	
% RET1	25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,11	4.192	0,85	3.715
FGTS	0,66	2.472	0,67	2.907
Financiamento	92,59%	182.692	95,14%	191.183
Subsídio	226,58%	5.493	83,83%	1.725
Prazo de Pró-soluto	30	30	30	30
Pró-Soluto	92,51%	36.269	82,50%	37.400
Preço Raso (RS)	231.117	231.117	236.930	236.930
TCD	81,23%	29.450	42,03%	17.622
VSO	25	25	25	25
Preço de Venda	**248.722**	**248.722**	**242.982**	**242.982**
Elasticidade	4,762%	4,762%	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**260.566**	**260.566**	**254.552**	**254.552**
Preço Raso (R$)	**231.117**		**236.930**	
% de Raso	**88,70%**		**93,08%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**228.345**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**230.878**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime			
Tipo:	**Faixa 3 - Vaga moto**		**Faixa 3 - Vaga moto**	
Método	**Ref - Encanto Piatã**		**Vision**	
Avaliação	263.000		263.000	
Renda Inicial (VF)	4.175		4.399	
Renda Final*	-		4.800	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,21	939	0,90	4.167
FGTS	1,18	5.173	0,86	3.952
Financiamento	98,17%	201.154	93,88%	196.843
Subsídio	46,12%	948	141,32%	1.725
Prazo de Pró-soluto	30	30	30	30
Pró-Soluto	63,75%	29.009	76,10%	36.489
Preço Raso (RS)	237.223	237.223	243.176	243.176
TCD	70,09%	29.495	50,37%	22.336
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**254.595**	**254.595**	**253.443**	**253.443**
Elasticidade	4,762%	4,762%	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**266.718**	**266.718**	**265.512**	**265.512**
Preço Raso (R$)	**237.223**		**243.176**	
% de Raso	**88,94%**		**91,59%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**234.317**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**236.917**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime			
Tipo:	**Faixa 3 - Vaga carro**		**Faixa 3 - Vaga carro**	
Método	**Ref - Encanto Piatã**		**Vision**	
Avaliação	288.706		288.706	
Renda Inicial (VF)	6.759		5.098	
Renda Final*	-		5.400	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,27	9.024	0,86	4.607
FGTS	0,60	4.259	0,90	4.816
Financiamento	91,14%	216.436	96,11%	224.557
Subsídio	0,00%	22	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	30	30	30	30
Pró-Soluto	62,92%	46.357	78,90%	43.843
Preço Raso (RS)	276.098	276.098	277.823	277.823
TCD	30,47%	20.763	41,43%	21.289
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**283.367**	**283.367**	**285.516**	**285.516**
Elasticidade	4,762%	4,762%	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**296.860**	**296.860**	**299.112**	**299.112**
Preço Raso (R$)	**276.098**		**277.823**	
% de Raso	**93,01%**		**92,88%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**267.389**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**270.364**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	264.796	
Renda Inicial (VF)	4.290	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,86	3.849
FGTS	0,71	3.196
Financiamento	95,21%	195.705
Subsídio	75,54%	1.504
Prazo de Pró-soluto	30	30
Pró-Soluto	81,76%	38.187
Preço Raso (RS)	242.442	242.442
TCD	42,31%	18.294
VSO	30	30
Preço de Venda	**248.320**	**248.320**
Elasticidade	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**260.736**	**260.736**
Preço Raso (R$)	**242.442**	
% de Raso	**92,98%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, considerando que o Encanto Piatã projeto de cluster 4 da região, captura rendas próximas ao estimado pelo Vision. A diferença de preço entre os projetos, se justifica pela melhor localização do Vila Laura e pela superioridade do produto, que será entregue com lazer equipado e decorado.

Além disso, conforme indicado no slide “Panorama de Concorrência”, não mapeamos concorrência na região.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime			
Tipo:	**Faixa 3 - Sem Vaga**		**Faixa 3 - Sem Vaga**	
Método	**Ref - Encanto Piatã**		**Vision**	
Avaliação	261.190		261.190	
Renda Inicial (VF)	3.597		4.159	
Renda Final*	-		4.600	
% RET1	25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,11	4.192	0,85	3.715
FGTS	0,66	2.472	0,67	2.907
Financiamento	93,04%	182.692	96,66%	191.183
Subsídio	226,58%	5.493	83,83%	1.725
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	92,51%	30.224	82,50%	31.167
Preço Raso (RS)	225.072	225.072	230.697	230.697
TCD	81,23%	29.450	42,03%	17.622
VSO	25	25	25	25
Preço de Venda	**242.952**	**242.952**	**237.032**	**237.032**
Elasticidade	4,762%	4,762%	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**254.522**	**254.522**	**248.319**	**248.319**
Preço Raso (R$)	**225.072**		**230.697**	
% de Raso	**88,43%**		**92,90%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**223.335**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**225.868**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime			
Tipo:	**Faixa 3 - Vaga moto**		**Faixa 3 - Vaga moto**	
Método	**Ref - Encanto Piatã**		**Vision**	
Avaliação	263.000		263.000	
Renda Inicial (VF)	4.175		4.399	
Renda Final*	-		4.800	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,21	939	0,90	4.167
FGTS	1,18	5.173	0,86	3.952
Financiamento	98,63%	201.154	95,03%	196.843
Subsídio	46,12%	948	141,32%	1.725
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	63,75%	24.174	76,10%	30.407
Preço Raso (RS)	232.388	232.388	237.094	237.094
TCD	70,09%	29.495	50,37%	22.336
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**249.980**	**249.980**	**247.638**	**247.638**
Elasticidade	4,762%	4,762%	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**261.883**	**261.883**	**259.431**	**259.431**
Preço Raso (R$)	**232.388**		**237.094**	
% de Raso	**88,74%**		**91,39%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**229.307**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**231.907**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vila Laura Prime			
Tipo:	**Faixa 3 - Vaga carro**		**Faixa 3 - Vaga carro**	
Método	**Ref - Encanto Piatã**		**Vision**	
Avaliação	288.706		288.706	
Renda Inicial (VF)	6.759		5.098	
Renda Final*	-		5.400	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,27	9.024	0,86	4.607
FGTS	0,60	4.259	0,90	4.816
Financiamento	93,57%	216.436	97,18%	224.557
Subsídio	0,00%	22	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	62,92%	38.631	78,90%	36.536
Preço Raso (RS)	268.372	268.372	270.516	270.516
TCD	30,47%	20.763	41,43%	21.289
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**275.992**	**275.992**	**278.541**	**278.541**
Elasticidade	4,762%	4,762%	4,762%	4,762%
Preço de Venda Final	**289.134**	**289.134**	**291.805**	**291.805**
Preço Raso (R$)	**268.372**		**270.516**	
% de Raso	**92,82%**		**92,70%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**262.379**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**265.354**	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado (Cenário Aprovação)

Vila Laura Prime - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-21							
Vila Laura S vaga		mar-25	set-25	mai-27	6 meses	20 meses	mar-28	36 meses
Vila Laura vaga moto		mar-25	set-25	mai-27	6 meses	20 meses	mar-28	36 meses
Vila Laura vaga carro		mar-25	set-25	mai-27	6 meses	20 meses	mar-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,05 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	10.177 m²
Cash:	0,00 MM			Custo de terreno m²:	1.479,2
Permuta Financeira:	15,05 MM (11,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	1,18 MM

Área Líquida do Terreno:	7.755 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.941,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	11,0% / 47,9%
CA Máx/Proj.	3,0 / 2,0
Incorridos de Incorporação:	2,18 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Vila Laura S vaga	T+15	230.697	446	248.319	261.190	96,7%	82,5%	42,0%
Vila Laura vaga moto	T+15	237.094	23	259.431	263.000	95,0%	76,1%	50,4%
Vila Laura vaga carro	T+15	270.516	69	291.805	288.706	97,2%	78,9%	41,4%

Unidades Totais:	538	Preço Médio:	254.371	Renda Média:	4.290	ITBI+Emol. Unit.:	8.162
Unidades Tenda:	538	Avaliação Média:	264.796	Ato:	3.673 (0,86 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	15.041
VSO:	30 Unit.s.	VGV Total:	136.851.741	FGTS:	3.026 (0,71 Salários)	Preço Raso Médio:	236.077
RET Médio:	4,0%	VGV Tenda:	136.851.741	% em RET 1%:	0%		

Construção

Custo Total Unit.:	93.766	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	38,54	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	20.893.812	LI:	21,25%	Exposição de Caixa (R$):	12.772.715	Margem Bruta Econômica:	41,32%
TIR:	84,92%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(8.387.395)	Margem Bruta REF:	45,43%
Exposição de Caixa:	9,48%	Δ LI:	1,25%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	22.580.116	Margem Rasa Econômica:	36,17%
Payback Contingente (21 m):	18 m/ (-3 m)	LI Marginal:	25,49%	Ger. Caixa Marginal (R$):	39.140.937	Margem Rasa REF:	41,21%
Payback Consolidado:	18 meses					Margem de Contribuição Econômica:	28,98%

DRE (Cenário Aprovação)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Vila Laura Prime		Vila Laura S vaga		Vila Laura vaga moto		Vila Laura vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	134.747	100,0%	109.179	100,0%	5.875	100,0%	19.694	100,0%
PIS/COFINS	(2.954)	2,2%	(2.393)	2,2%	(129)	2,2%	(432)	2,2%
Custo Total	(77.335)	58,7%	(63.740)	59,7%	(3.365)	58,6%	(10.230)	53,1%
Custo Terreno	(14.679)	11,1%	(11.873)	11,1%	(641)	11,2%	(2.164)	11,2%
Custo Relacionados a Terreno	(2.293)	1,7%	(1.901)	1,8%	(98)	1,7%	(294)	1,5%
Custos de Incorporação	(3.060)	2,3%	(2.461)	2,3%	(176)	3,1%	(422)	2,2%
Custo de Construção	(57.303)	43,5%	(47.504)	44,5%	(2.450)	42,6%	(7.349)	38,2%
Lucro Bruto Econômico	54.459	41,3%	43.046	40,3%	2.381	41,4%	9.032	46,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	54.459	41,3%	43.046	40,3%	2.381	41,4%	9.032	46,9%
Despesas de Selling	(13.163)	10,0%	(10.737)	10,1%	(571)	9,9%	(1.855)	9,6%
Contingência	(3.099)	2,4%	(2.511)	2,4%	(135)	2,4%	(453)	2,4%
Margem de Contribuição	38.197	29,0%	29.798	27,9%	1.675	29,1%	6.724	34,9%
IR e CSLL	(2.417)	1,8%	(1.958)	1,8%	(105)	1,8%	(353)	1,8%
Margem Líquida	35.780	27,1%	27.840	26,1%	1.570	27,3%	6.371	33,1%
Lucro Bruto REF Unit.	118.399	45,4%	112.723	44,3%	123.879	46,4%	154.148	51,3%
Lucro Raso REF Unit.	99.662	41,2%	94.693	40,1%	100.951	41,4%	132.231	47,5%

R$ Mil - VPL - Compra	Vila Laura Prime		Vila Laura S vaga		Vila Laura vaga moto		Vila Laura vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	98.318	100,0%	80.163	100,0%	4.109	100,0%	14.046	100,0%
PIS/COFINS	(2.123)	2,2%	(1.731)	2,2%	(89)	2,2%	(303)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(75.302)	76,6%	(62.054)	77,4%	(3.250)	79,1%	(9.999)	71,2%
Custo Terreno	(10.394)	10,6%	(8.451)	10,5%	(440)	10,7%	(1.503)	10,7%
Custo Relacionados a Terreno	(2.591)	2,6%	(2.148)	2,7%	(111)	2,7%	(332)	2,4%
Custos de Incorporação	(2.949)	3,0%	(2.379)	3,0%	(166)	4,0%	(404)	2,9%
Custo de Construção	(45.229)	46,0%	(37.494)	46,8%	(1.934)	47,1%	(5.801)	41,3%
Despesas de Selling	(11.222)	11,4%	(9.209)	11,5%	(475)	11,6%	(1.538)	10,9%
Contingência	(1.180)	1,2%	(956)	1,2%	(51)	1,3%	(172)	1,2%
IR e CSLL	(1.737)	1,8%	(1.416)	1,8%	(73)	1,8%	(248)	1,8%
Lucro Imobiliário	20.894	21,3%	16.379	20,4%	771	18,8%	3.744	26,7%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	fevereiro-25	5 Meses	N/A
Lançamento:	novembro-25	março-25	-8 Meses	N/A
Uhs:	538	538	-	0,0%
Preço Nominal:	251.207	254.371	3.164	1,3%
Preço Raso:	228.599	236.077	7.479	3,3%
Preço Nominal Inflacionado:	275.615	260.864	(14.751)	-5,4%
Preço Raso Inflacionado:	250.820	242.127	(8.693)	-3,5%
Renda Média:	3.587	4.290	702	19,6%
RET Médio:	4,0%	4,0%	0,0 p.p.	
% em RET 1%:	0,0%	0,0%	0,0 p.p.	
VSO:	30	30	(0)	-0,4%
ITBI/Emol. (Unit):	11.089	8.162	(2.927)	-26,4%
Avaliação:	251.238	264.796	13.559	5,4%
Prazo construção F1:	20	20	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	25	25	-	0,0%
Custo Total Inf (uh):	147.948	143.745	(4.204)	-2,8%
Custo Construção:	90.331	93.766	3.435	3,8%
Fração de construção:	36%	36,9%	1,1 p.p.	3,2%
INCC Folha Rosto:	1.134,78	1.159,54	25	2,2%
Custo Terreno:	15.881.589	14.678.962	(1.202.627)	-7,6%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	2.682	4.262	1.580	58,9%
Fração do Terreno[1]:	11,0% / 47,0%	11,0% / 47,9%	0,0 p.p.	0,0%
ITBI/Emol. (Total):	5.965.897	4.391.323	(1.574.574)	-26,4%
Lucro Imobiliário:	22,1%	21,3%	-0,9 p.p.	-4,0%
LI Marginal:	25,8%	25,5%	-0,3 p.p.	-1,3%
Exposição de caixa:	9,8%	9,5%	-0,3 p.p.	-3,3%
TIR:	75,8%	84,9%	9,1 p.p.	12,0%
Margem Bruta REF:	46,8%	45,4%	-1,4 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	43,6%	41,3%	-2,3 p.p.	-5,3%
Margem Rasa REF:	41,5%	41,2%	-0,3 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	37,4%	36,2%	-1,2 p.p.	-3,3%
Margem Contribuição Econômica:	30,3%	29,0%	-1,3 p.p.	-4,4%
Payback Contingente (Régua 21 m):	18 m/ (-3 m)	18 m/ (-3 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	18 Meses	18 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

Informações Gerais – Consolidado (Cenário Real)

Vila Laura Prime - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-21							
Vila Laura S vaga		mar-25	fev-26	out-27	11 meses	20 meses	mar-28	36 meses
Vila Laura vaga moto		mar-25	fev-26	out-27	11 meses	20 meses	mar-28	36 meses
Vila Laura vaga carro		mar-25	fev-26	out-27	11 meses	20 meses	mar-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,43 MM	Incorrido Terreno: 0,00 MM	Área do Terreno (100%):	10.177 m²	Área Líquida do Terreno: 7.755 m²
Cash:	0,00 MM		Custo de terreno m²:	1.516,2	Custo de terreno m² Área Líquida: 1.989,8
Permuta Financeira:	15,43 MM (11,00%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 11,0% / 47,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 3,0 / 2,0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	1,18 MM	Incorridos de Incorporação: 2,18 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Vila Laura S vaga	T+15	236.930	446	254.552	261.190	95,1%	82,5%	42,0%
Vila Laura vaga moto	T+15	243.176	23	265.512	263.000	93,9%	76,1%	50,4%
Vila Laura vaga carro	T+15	277.823	69	299.112	288.706	96,1%	78,9%	41,4%

Unidades Totais:	538	Preço Médio:	260.736	Renda Média:	4.290	ITBI+Emol. Unit.:	8.284
Unidades Tenda:	538	Avaliação Média:	264.796	Ato:	3.673 (0,86 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	15.417
VSO:	30 Unit.s.	VGV Total:	140.275.868	FGTS:	3.026 (0,71 Salários)	Preço Raso Médio:	242.442
RET Médio:	4,0%	VGV Tenda:	140.275.868	% em RET 1%:	0%		

Construção

Custo Total Unit.:	93.766	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	38,54	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	21.371.388	LI:	22,14%	Exposição de Caixa (R$):	8.274.416	Margem Bruta Econômica:	41,70%
TIR:	85,54%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(3.463.469)	Margem Bruta REF:	45,60%
Exposição de Caixa:	5,97%	Δ LI:	2,14%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	13.968.696	Margem Rasa Econômica:	36,62%
Payback Contingente (21 m):	20 m/ (-1 m)	LI Marginal:	26,46%	Ger. Caixa Marginal (R$):	40.750.839	Margem Rasa REF:	41,50%
Payback Consolidado:	20 meses					Margem de Contribuição Econômica:	29,42%

DRE (Cenário Real)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Vila Laura Prime		Vila Laura S vaga		Vila Laura vaga moto		Vila Laura vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	138.552	100,0%	112.267	100,0%	6.032	100,0%	20.252	100,0%
PIS/COFINS	(3.037)	2,2%	(2.461)	2,2%	(132)	2,2%	(444)	2,2%
Custo Total	(79.010)	58,3%	(65.123)	59,3%	(3.435)	58,2%	(10.452)	52,8%
Custo Terreno	(15.056)	11,1%	(12.180)	11,1%	(656)	11,1%	(2.220)	11,2%
Custo Relacionados a Terreno	(2.369)	1,7%	(1.964)	1,8%	(101)	1,7%	(304)	1,5%
Custos de Incorporação	(3.118)	2,3%	(2.510)	2,3%	(179)	3,0%	(430)	2,2%
Custo de Construção	(58.467)	43,1%	(48.469)	44,1%	(2.500)	42,4%	(7.499)	37,9%
Lucro Bruto Econômico	56.505	41,7%	44.683	40,7%	2.465	41,8%	9.357	47,2%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	56.505	41,7%	44.683	40,7%	2.465	41,8%	9.357	47,2%
Despesas de Selling	(13.443)	9,9%	(10.965)	10,0%	(583)	9,9%	(1.895)	9,6%
Contingência	(3.187)	2,4%	(2.582)	2,4%	(139)	2,4%	(466)	2,4%
Margem de Contribuição	39.875	29,4%	31.136	28,4%	1.744	29,6%	6.996	35,3%
IR e CSLL	(2.485)	1,8%	(2.013)	1,8%	(108)	1,8%	(363)	1,8%
Margem Líquida	37.390	27,6%	29.122	26,5%	1.636	27,7%	6.632	33,5%
Lucro Bruto REF Unit.	121.812	45,6%	116.008	44,5%	127.085	46,5%	158.462	51,4%
Lucro Raso REF Unit.	103.075	41,5%	97.978	40,4%	104.157	41,6%	136.545	47,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Vila Laura Prime		Vila Laura S vaga		Vila Laura vaga moto		Vila Laura vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	96.533	100,0%	78.570	100,0%	4.075	100,0%	13.889	100,0%
PIS/COFINS	(2.084)	2,2%	(1.696)	2,2%	(88)	2,2%	(300)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(73.078)	75,7%	(60.197)	76,6%	(3.157)	77,5%	(9.723)	70,0%
Custo Terreno	(10.217)	10,6%	(8.292)	10,6%	(437)	10,7%	(1.488)	10,7%
Custo Relacionados a Terreno	(2.621)	2,7%	(2.173)	2,8%	(112)	2,7%	(336)	2,4%
Custos de Incorporação	(2.945)	3,1%	(2.378)	3,0%	(164)	4,0%	(403)	2,9%
Custo de Construção	(43.008)	44,6%	(35.653)	45,4%	(1.839)	45,1%	(5.516)	39,7%
Despesas de Selling	(11.454)	11,9%	(9.399)	12,0%	(484)	11,9%	(1.570)	11,3%
Contingência	(1.128)	1,2%	(914)	1,2%	(49)	1,2%	(165)	1,2%
IR e CSLL	(1.705)	1,8%	(1.388)	1,8%	(72)	1,8%	(245)	1,8%
Lucro Imobiliário	21.371	22,1%	16.676	21,2%	830	20,4%	3.866	27,8%

Obrigado.