Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: GO

Projeto: FRUTAS

Data Comitê: 17/03/2025

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Goiânia | **Mancha de demanda** | GO - GOO - Goiânia Oeste |
| **Regional** | GO | **Cluster MPR** | 1 - Vermelho |
| **Cenário de Aprovação** | Aprovação | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | NA | | |
| **Tipo de Comitê** | Investimento | **Versão da VF** | Versão 1.0: Mar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (% Vagas)** | 320 (25%) | **CA Máx \| Proj** | 2,0 \| 1,3 |
| **Tipologia** | F2 - Concreto | **Escritura** | set-26 |
| **Fases** | 1 fases | **Lçto \| Duração (m)** | nov/26 \| 19 |

[2]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 4.488 (6,9%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 0 (0,0%) |
| **Cash (Correção)** | 0 (Não há) | **%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)** | 6,9% (100,0%) |
| **Valor R$/m²** | 532 | **VAR (%VGV)** | 000 (0,0%) |

[3]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 26.722 (41,1%) | **Indireto Unit.** | 18.020 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 13 | **Torre Unit.** | 36.518 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 83.505 (87) | **Infra Unit.** | 19.593 |
| **Início de Obra** | mai-27 | **Fundação Unit.** | 3.901 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 203.268 | **VSO** | 25 |
| **Preço Raso Unit.** | 175.186 | **Referência** | Vision |
| **Avaliação Unit.** | 193.641 | **Renda (% em RET 1%)** | 2.171 (75,0%) |




[4]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **25,3% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 45,3% |
| **LI Resiliência:** | 22,1% (N/A) | **Margem Rasa Econômica:** | 35,7% |
| **Margem Bruta REF:** | 47,1% | **Margem Contribuição Econômica:** | 31,9% |
| **Margem Rasa REF:** | **38,6%** | **Exposição (% VGV):** | 8.862 (12,4%) |
| **TIR:** | 175,9% | **VGV Total:** | 65.046 |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **15 m/ (-6 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | - |
| **Payback Consolidado:** | 15 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | (2.661) |

## Destaques

**[1]** Apresentação em Comitê de Investimento do projeto **FRUTAS**, na Mancha Oeste (Capital). Projeto composto por 1 condomínio de fase única.

O bairro Buena Vista foi fundado em 2008 pela Real Negócios Imobiliários e subdividido em quatro regiões, que resultam em uma área de 2,33 km². É localizado às margens da BR-060, com alto fluxo de veículos, sendo uma das principais vias de acesso à cidade.

Abastecido de infraestrutura, mobilidade urbana com linhas de ônibus parando à 100 m da área e tantos outros serviços à sua população, como escola municipal, supermercados, drogarias e igrejas.

**[2]** Negócio em fluxo de permuta financeira bruta de 7,84% e líquida 6,9%. Garantia do vendedor através do aval Tenda e valor mínimo garantido de R$4.380MM.

**[3]** Custo de construção consolidado de ~ 83,5 K/UH em tipologia modular.

**[4]** Indicadores financeiros do projeto consolidado FRUTAS de MB = 45% e LI = 25%.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

# Pareceres – FRUTAS

| Área | Riscos Associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Jurídico | Due diligence concluída em março/2025 com os seguintes pontos de atenção: (i) Existem débitos de IPTU em aberto no valor total de R$ 33.731,71 referente aos exercício de 2022, 2023 e 2024 dos imóveis objeto do contrato, o mencionado débito deverá ser quitado até a ECV, previsão já em contrato (caso o proprietário não o faça, podemos abater do preço); (ii) Não foram constatados ativos para a vendedora além dos imóveis objeto de nossa negociação, e foi identificado passivo fiscal junto a receita federal de 290 mil reais, contudo o vendedor encontra-se em dia com o parcelamento do débito. Além do passivo fiscal, foi constatado passivo judicial de 816 mil reais, contudo nenhum dos processos tem como objeto os imóveis em negociação, pedido de penhora e restrições, não tendo sido também verificado nenhum processo com pedido ou deferimento de desconsideração de personalidade jurídica ou reconhecimento de grupo econômico que possa vir a causar risco aos imóveis. (iii) Pendente recebimento do extrato de débitos municipais da vendedora; (iv) Pendente emissão das certidões de desapropriação, tombamento e dominialidade, contudo como migadores não foram constatadas ações envolvendo os imóveis. Resolutivas: O contrato possui cláusula resolutiva master de saída (viabilidade técnica, financeira, comercial e jurídica). | Ok, com ressalvas | |
| Legalização | Não foi encontrado risco. | Ok | |
| Produto | Não foi encontrado risco. | Ok | |
| GETEC | Sem riscos | Ok | |
| Logística | Sem riscos | Ok | |
| Contratação | NA | Ok | |
| Inteligência de mercado | IM avalia o Preço Vision como factível. | Ok | |
| Comercial/Ciclo | IM avalia o Preço como factível. | Ok | |
| Estudos Econômicos | Sem riscos | Ok | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

# Mancha de Demanda

**MANCHAS DE DEMANDA**
Goiânia Oeste + Leste

Lançamento

1. Lago Azul
2. Estação das Fontes
3. Parque dos Sonhos

LandBank

4. Jardim do Cerrado
5. Recanto das Fontes
6. Frutas

**Cluster MPR – (Comitê)**

- Cluster 1 - Vermelho

**Região**

Borda

*Lançados* *LandBank* *Comitê*

# PRODUTO

## Empreendimento Frutas Investimento

| Informações Gerais – Condomínio Único | | |
|---|---|---|
| Terreno | **Área terreno** | 9.655,77 m² |
| | **Menor poligonal** | 9.590,79m² |
| | **App/fna** | Não |
| | **Reserva de calçada** | Sim |
| | **Área liquida** | 9.590,79m² |
| | **Zoneamento** | AEIS (fração 30) |
| | **Ca máximo** | 2 |
| | **Ca projetado** | 1,27 |
| | **Gabarito máximo** | T+4 |
| Geral | **Total uh fração x projetado** | fração 321 UH x projetado 320 UH |
| | **Total de vagas** | 79 |
| Tipologia | **Tipologia** | Modular sem elevador |
| | **Gabarito** | T+ 4 |
| | **Lâmina** | 02 22PP e 01 L 20PP |
| | **Área privativa** | 31,99m² |
| Condomínio | **Unidade pcd** | 10 |
| | **Unidade lazer \| técnica** | 0 |
| | **Torre** | 03 |
| | **Fase** | 01 |
| Lazer | **Lazer coberto** | Salão de festas c/ churrasqueira, churrasqueira gourmet |
| | **Lazer descoberto** | Pet place, play kids, play baby, Quadra gramada e multifuncional |

ÁREAS DE LAZER

# PRODUTO

## Empreendimento Frutas
## Investimento

| | Descrição | Criticidade | Parecer |
|---|---|---|---|
| Usabilidade | **Limite supercondomínio** | | |
| | **Acesso** | | |
| | **Percurso do pedestre até torre** | | |
| Diferencial produto | **Atributos Infra** | Sim | Previsão Mini mercado no Salão de Festas e Quadra Descoberta |
| | **Atributos Torre** | Sim | Garden |
| | **Edifício Garagem** | Não | |

**Perspectiva**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

**Prospecção**

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

## ➢ CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

- O negócio será pago em Fluxo em permuta financeira com **fração bruta de 7,84% e líquida de 6,9% do VGV** (PCV assinada em **fev/25**). O valor do negócio na VF é de R$ 5.399.587. Com pagamento de mínimo garantido de R$ 4.380.188,00, a ser pago em até 12 meses da expedição do Habite-se.

- A Tenda terá um prazo de 90 dias, após a assinatura do contrato, para avaliar estudos técnicos e verificar se o projeto aprovado para o loteamento do imóvel foi devidamente implementado e executado pela vendedora. Caso, dentro desse prazo, seja constatada a necessidade de ajustes de área para a implementação do recuo exigido pela municipalidade, as partes deverão se reunir para decidir entre a rescisão do negócio ou a autorização da vendedora para dar continuidade ao processo de aprovação do recuo e/ou correção junto à prefeitura. Essa análise já foi realizada pela Tenda e não há divergências de áreas.

- Se o contrato for rescindido após a celebração do remembramento para a implantação do empreendimento, a Tenda deverá restituir o imóvel no estado atual (ou seja, imóveis desmembrados) no prazo de 120 dias.

- Após a lavratura da escritura de compra e venda, o contrato torna-se irrevogável. Caso a Tenda entenda pela inviabilidade do empreendimento ou pela denúncia da incorporação, deverá obrigatoriamente pagar o valor mínimo garantido de R$ 4.380.188,00, em 24 parcelas de R$ 182.507,83, corrigidas pelo IPCA. O índice base será o divulgado dois meses antes da data do contrato, e o índice de reajuste será o divulgado dois meses antes do vencimento de cada parcela, com a primeira parcela vencendo em até 30 dias após a denúncia da incorporação/rescisão.

- Se a Tenda entender pela inviabilidade do empreendimento, mas optar por desenvolver outro empreendimento no local dentro de um prazo de cinco anos após o pagamento do mínimo, ou seja, um prazo total de 7 anos, deverá pagar à permutante a eventual diferença positiva entre a participação no VGV do novo empreendimento e o mínimo garantido pago quando da rescisão.

# Condições do Negócio

- O prazo do contrato é de 12 + 6 meses, sendo que, em até 10 dias após esse período, a Tenda deverá decidir sobre a efetivação do negócio nas condições estabelecidas em contrato.

- O prazo para o lançamento do empreendimento será de até 24 meses. Caso o lançamento não ocorra no prazo de 24 meses da assinatura do contrato, este será automaticamente rescindido, desde que as escrituras públicas de compra e venda e confissão de dívidas ainda não tenham sido firmadas. Caso essas escrituras já tenham sido outorgadas, tornando o negócio irrevogável e irretratável, aplica-se a obrigatoriedade do pagamento do preço mínimo à permutante.

- Qualquer fato que possa tornar a transação insegura ou a não superação das resolutivas poderá ensejar a prorrogação dos prazos por, no máximo, 90 dias. Após esse período, a Tenda deverá decidir entre considerar a condição superada ou rescindir o contrato sem ônus.

- Caso o imóvel esteja contaminado e a Tenda opte por não rescindir o contrato, o custo da remediação será de nossa responsabilidade. Foi realizado laudo ambiental que concluiu que a área **não** se enquadra como uma Área Suspeita de Contaminação (AS).
- Foi considerado o valor de R$300K para efetivação da escritura referente a uma dívida do proprietário com a Receita Federal, porém que está parcelada e sendo paga em dia pelo proprietário. Este valor está sendo considerado no custo de escritura como segurança para que o negócio seja feito sem atrasos, porém, se for pago pela Tenda, deverá ser negociado para que seja devolvido ou descontado dos recebíveis da permuta financeira.

- O contrato possui cláusula master de saída;
- Due diligence concluída em 03/25;

➢ **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:**
- ECV: o empreendimento deverá ser Escriturado em até 12 meses a partir da assinatura da PCV, prorrogável automaticamente por mais 6 meses;
- O lançamento deverá ser realizado em 3 meses após a ECV;

# Condições do Negócio

## ➢ CORREÇÃO MONETÁRIA

- Não se aplica.

## ➢ GARANTIAS

- Para os Vendedores:
  - Aval Tenda;

## ➢ INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Contrato de intermediação em processo de assinaturas.

- Pagamento será feito após a escritura pública de transferência para a Tenda, em 03 parcelas iguais. Sendo a primeira em 30, e as demais em 60 e 90 dias. O valor da intermediação será no total de 4%, sendo:

- 3% para FUTURA IMOVEIS LTDA, inscrita no CRECI PJ n° 26.112 e 1% para REAL VIVER NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, inscrita no CRECI PJ nº 29961.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

# Custo de Construção

| | FRUTAS CEN01 \| REV00 | ESTRELA CEN01 \| REV01 | COPAG CEN01 \| REV00 FASE 01 | COPAG CEN01 \| REV00 FASE 02 | COPAG CEN01 \| REV00 CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Unidades Construídas | 320 | 500 | 336 | 198 | 336 \| 198 |
| Unidades Vendidas | 320 | 500 | 335 | 195 | 335 \| 195 |
| Total Unidades Vendidas | 320 | 500 | 335 | 195 | 530 |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cidade | Goiânia - GO | Goiânia - GO | Goiânia - GO | Goiânia - GO | Goiânia - GO |
| Produto / Selo | F2 MODULAR | F2 MODULAR | F2 MODULAR | F2 MODULAR | F2 MODULAR |
| Tipologia | 2 Torres \| T+4 \| 22PP \| CS1B | 1 Torre \| T+04 \| 12PP \| C1A | 2 Torres \| T+04 \| 22PP \| CS1B | 1 Torre \| T+04 \| 22PP \| CS1B | 3 Torres \| T+04 \| 22PP \| C1B |
| Tipologia | 1 Torre \| T+4 \| 20PP \| LS1B | 2 Torres \| T+04 \| 16PP \| C1A | 1 Torre \| T+04 \| 12PP \| C1A | 1 Torre \| T+03 \| 22PP \| CS1B | 1 Torre \| T+03 \| 22PP \| C1B |
| Tipologia | - | 2 Torres \| T+04 \| 18PP \| C1B | 1 Torre \| T+03 \| 14PP \| C1A | - | 1 Torre \| T+04 \| 12PP \| C1A |
| Tipologia | - | 1 Torre \| T+04 \| 20PP \| C1B | - | - | 1 Torre \| T+03 \| 14PP \| C1A |
| Atributos de Projeto | Garden | - | - | - | - |
| Projeto Infra | AP | AP | AP | AP | AP |
| Projeto Torre | AP | PR | PR | PR | PR |
| Mês Base | março-25 | novembro-24 | novembro-24 | novembro-24 | novembro-24 |
| Incc | 1.173,775 | 1.149,170 | 1.141,398 | 1.141,398 | 1.141,398 |
| LVS | janeiro-25 | outubro-24 | setembro-24 | setembro-24 | setembro-24 |
| Indiretos | janeiro-25 | outubro-24 | setembro-24 | setembro-24 | setembro-24 |
| Base de Preço | LPU 87 | LPU 84 | LPU 84 | LPU 84 | LPU 84 |
| Takt | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Prazo (mês) | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 \| 11 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 80.615 | R$ / UND<br>R$ 72.646 | R$ / UND<br>R$ 84.374 | R$ / UND<br>R$ 75.034 | R$ / UND<br>R$ 80.937 |
| Indireto | R$ 18.020 | R$ 15.061 | R$ 20.074 | R$ 16.961 | R$ 18.929 |
| Torre | R$ 36.518 | R$ 36.157 | R$ 36.307 | R$ 36.733 | R$ 36.464 |
| Infra | R$ 19.593 | R$ 15.436 | R$ 18.278 | R$ 13.058 | R$ 16.357 |
| Fundação | R$ 3.901 | R$ 5.192 | R$ 7.339 | R$ 8.001 | R$ 7.583 |
| EEE | | R$ 400 | | | |
| ETE | R$ 2.152 | | R$ 1.495 | | R$ 945 |
| Contenção | | R$ 29 | R$ 62 | | R$ 39 |
| Terraplenagem | R$ 432 | R$ 371 | R$ 818 | R$ 282 | R$ 621 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 2.890 | R$ 1.342 | R$ 1.627 | R$ 1.627 | R$ 1.627 |
| Urbanização | | R$ 545 | R$ 1.068 | R$ 1.068 | R$ 1.068 |
| Drenagem | R$ 457 | | R$ 75 | R$ 75 | R$ 75 |
| Extensão de Rede Elétrica | R$ 66 | R$ 107 | R$ 200 | R$ 200 | R$ 200 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 2.367 | R$ 690 | R$ 284 | R$ 284 | R$ 284 |
| CUSTO TOTAL III | | | | | |
| Incorridos | | | | | |
| CUSTO TOTAL IV | | | | | |
| Aprendizado | | | | | |
| CUSTO TOTAL V | | R$ 1.584 | R$ 2.440 | R$ 2.175 | R$ 2.342 |
| Atualização por INCC | | R$ 1.584 | R$ 2.440 | R$ 2.175 | R$ 2.342 |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 83.505 | R$ 73.988 | R$ 86.001 | R$ 76.661 | R$ 82.565 |
| CUSTO TOTAL I AO V | R$ 83.505 | R$ 75.572 | R$ 88.441 | R$ 78.836 | R$ 84.907 |

# Custo de Construção

| | FRUTAS CEN01 \| REV00 | ESTRELA CEN01 \| REV01 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 3 | 6 | |
| **Unidades Construídas** | 320 | 500 | |
| **Unidades Vendidas** | 320 | 500 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Goiânia - GO | Goiânia - GO | |
| **Produto / Selo** | F2 MODULAR | F2 MODULAR | |
| **Tipologia** | 2 Torres \| T+4 \| 22PP \| CS1B | 1 Torre \| T+04 \| 12PP \| C1A | |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+4 \| 20PP \| LS1B | 2 Torres \| T+04 \| 16PP \| C1A | |
| **Tipologia** | - | 2 Torres \| T+04 \| 18PP \| C1B | |
| **Tipologia** | - | 1 Torre \| T+04 \| 20PP \| C1B | |
| **Atributos de Projeto** | Garden | - | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | PR | |
| **Mês Base** | março-25 | novembro-24 | |
| **Incc** | 1.173,775 | 1.149,170 | |
| **LVS** | janeiro-25 | outubro-24 | |
| **Indiretos** | janeiro-25 | outubro-24 | |
| **Base de Preço** | LPU 87 | LPU 84 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 13 | 15 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 80.615 | R$ / UND<br>R$ 72.646 | DIF<br>R$ 7.969 |
| Indireto | R$ 18.020 | R$ 15.061 | R$ 2.959 |
| Torre | R$ 36.518 | R$ 36.157 | R$ 360 |
| Infra | R$ 19.593 | R$ 15.436 | R$ 4.156 |
| Fundação | R$ 3.901 | R$ 5.192 | -R$ 1.291 |
| EEE | R$ 0 | R$ 400 | -R$ 400 |
| ETE | R$ 2.152 | R$ 0 | R$ 2.152 |
| Contenção | R$ 0 | R$ 29 | -R$ 29 |
| Terrapplenagem | R$ 432 | R$ 371 | R$ 61 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 2.890 | R$ 1.342 | R$ 1.549 |
| Urbanização | R$ 0 | R$ 545 | -R$ 545 |
| Drenagem | R$ 457 | R$ 0 | R$ 457 |
| Extensão de Rede Eletrica | R$ 66 | R$ 107 | -R$ 41 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 2.367 | R$ 690 | R$ 1.678 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Incorridos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aprendizado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 1.584 | -R$ 1.584 |
| Atualização por INCC | R$ 0 | R$ 1.584 | -R$ 1.584 |
| CUSTO TOTAL | R$ 83.505 | R$ 75.572 | R$ 7.933 |

## INDIRETOS

+400 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição)
+325 | G13 – Pessoal Permanente (Acréscimo Gape/Reposição note)
+882 | G14 – Administração (Diluição/Atualização de preço)
+1.053 | G15 – Canteiro (Diluição/Atualização de preço/Projeto)
+373 | G16 – Equipamentos (Atualização de QC)

## TORRE

+133 | Vertical (LVS 01/25 Linear e L x LVS 10/24 Linear )
+135 | Esquadrias de Alumínio (Aptos Garden)

## INFRA

+1.147 | Outros Revestimentos de Piso (Projeto/Diluição/Calçada Externa)
+441 | Esquadrias de Ferro (Aptos Garden)
+802 | Reservatório Metálico (Projeto/Diluição)
**Frutas:** altura de 9m - Ø 3.8 – 2 unid.
**Estrela:** altura de 24,40m - Ø 3.5 – 1 unid.
+1.167 | Anexos (Projeto/Diluição)
Frutas há ADM, churrasqueira e quadra
+613 | Enterrados
**Frutas:** Poço de infiltração - 96m³
**Estrela:** Poço de infiltração - 41m³

## FUNDAÇÃO

-1.291 | Projeto
**Frutas:** 3 torres com recompactação de 2m
**Estrela:** 4 torres com recompactação de 3m + 2 torres com estaca hélice Ø 30 e 35cm e 12m de profundidade

## TERRAPLENAGEM

+61 | Projeto
**Frutas:** Corte – 2.321 m³ | Aterro – 1.782 m³
**Estrela:** Corte – 4.214 m³ | Aterro – 4.951 m³

# Operações

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Há viabilidade, considerado extensão de rede de aproximadamente 1.700m.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
Há viabilidade, considerado uma ETE dentro do empreendimento.

**SISTEMA DE DRENAGEM**
Descarte em córrego, considerado extensão de rede de aproximadamente 90m.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS**
Abastecimento por GLP.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO**
Existe viabilidade técnica.

**TERRENO**

**URBANIZAÇÃO**
Considerado execução de calçada perimetral.

# Operações

| Matriz Risco Concessionária | |
|---|---|
| Água | Nível 3 |
| Esgoto | Nível 3 |
| Drenagem | NA |
| Elétrica | Nível 3 |
| Gás | NA |
| Urbanização | NA |

| LEGENDA | | |
|---|---|---|
| Nível | Tipo | Status |
| 1 | Com Diretriz | Conclusiva |
| 2 | | Conclusiva com projeto aprovado |
| 3 | | Conclusiva sem projeto aprovado |
| 4 | | Não Conclusiva |
| 5 | Sem Diretriz | - |
| NA | - | Não aplicável |

**Água:**
- Viabilidade emitida em 02/2025, com validade em 02/2027.

**Esgoto:**
- Viabilidade emitida em 02/2025, com validade em 02/2027.

**Drenagem:**
- Não se aplica.

**Elétrica:**
- Viabilidade emitida em 02/2025.

**Gás:**
- Empreendimento com GLP.

**Urbanização:**
- Para o projeto foi considerado execução de todas as calçadas do entorno do empreendimento.

**Fundação:**
- Realizada campanha de sondagem contemplando 6 furos.
- Considerada Radier com recompactação de solo de 2m.









| | |
|---|---|
| ➢ **OBS. 01** | PREVER PRAZO NO INÍCIO DO PRÉ-FORMA PARA EXECUÇÃO DO ENTERRADO, PARA QUE POSSA VIABILIZAR O ACESSO DE VEÍCULOS. |
| ➢ **OBS. 02** | OS CASTELOS DEVERÃO SER INSTALADOS NOÍNÍCIO DO PRÉ-FORMA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS BLOCOS 02 E 03. |

# Logística

**ITENS A SEREM CONSIDERADOS:**

| | |
|---|---|
| ➢ **CUSTOS / OBRA** | OS ENTERRADOS (CONFORME INDICADO EM PROJETO) LOCADOS SOB A VIA DE VEÍCULOS DEVERÃO SUPORTAR CARGA DE NO MÍNIMO 54 TONELADAS (CARRETA CARREGADA DAS PLACAS PRÉ FABRICADAS) |
| ➢ **PRAZO DE OBRA** | DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO (ENTERRADO CRÍTICOS), O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZO MAIS LONGO QUE O PADRÃO. |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

# Demanda e Distribuição da Mancha

| Potencial de Demanda | | | Lançados | | Lançados + Landbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Goiânia Oeste + Leste | GOO | 40% | 1.020 | 85 | 1.224 | 102 |

| Empreendimento | Renda | ançament | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estação Das Fontes Iii - F2 | 2.203 | abr-26 | 25 | 25 | 20 | | | | | | | | | | | |
| Jardins Do Cerrado F2 | 2.324 | ago-26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | | |
| **Frutas** | **2.409** | **nov-26** | | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **20** |
| Recanto Das Fontes I | 2.424 | dez-26 | | | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Recanto Das Fontes Iv | 2.424 | jan-28 | | | | | | | | | | | | | | |
| Parque Dos Sonhos V | 2.286 | mai-28 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total de Vendas Lançados** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | **49** | **74** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | **79** | **72** | **55** | **50** |
| **Vendas Produto Comitê** | | | **0** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **20** |
| **Total de Vendas Sem o Produto Comitê** | | | **49** | **49** | **54** | **54** | **54** | **54** | **54** | **54** | **54** | **54** | **54** | **47** | **30** | **30** |
| **Potencial Total da Mancha** | | | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** |

**Parecer de I.M sobre a mancha:**

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

**Canibalização:**

Sem Risco de Canibalização

# Frutas | Mapa Concorrência

| | | Frutas | Gran Luna - F1 \| F2 |
|---|---|---|---|
| | | TENDA | MRV |
| | Distância Tenda (km) | | 2km |
| Região 1 Km | População | 3.358 | 6.291 |
| | Dens. Demográfica | 1.076 | 2.015 |
| | Renda (R$) | 3.231 | 3.853 |
| | Classe Social | E (Até 1,4k) | C1 (2.7k a 4.6k) |
| | PEA Dia | 1.100 | 3.052 |
| Quantitativo | Lançamento | nov/26 | 08/2024 |
| | Unidades | 320 | 208 |
| | Estoque | 320 | 69 |
| | VSO | 25 | 35 |
| | Stockout | 13 | 2 |
| | Preço Nominal (R$) | 203.268 | 230.560 |
| | Preço CEF (R$) | 160.391 | 163.721 |
| | Renda Comprador (R$) | 2.409 | 2.420 |
| | Dif Tenda (R$) | | -11 |
| | Factibilidade | | ● |
| Qualitativo | Condomínios | 1 | 1 |
| | Torres | 3 | 5 |
| | Gabarito | T+4 | T+3 |
| | Plantas (m²) | 32m² | 39,30m² e 43,40m² e 39,30m² e 58,44m² |
| | Tipologia | 2 Dorms | 2 Dorms |
| | Opções | Não | Garden |
| | Varanda | Não | Não |
| | Suite | Não | Não |
| | Dif. Entrega | Não | Piso Laminado |
| | Vagas | 25% | Com Vaga |
| | Lazer | Salão de festas c/ churrasqueira, churrasqueira goumert, pet place, play kids, play bbay, quadra gramada e multifuncional. Previsão de mini mercado. | Tem Garden, Bosque, Cinema, Piscina, Praça, |

| Farol Renda |
|---|
| ● Acima de 300 |
| ● Entre 0 e 300 |
| ● Abaixo de 0 |

## Diagnóstico Concorrência

- O empreendimento Gran Luna, da MRV, apesar de capturar um preço de venda superior ao produto Tenda, está alcançando uma renda semelhante à prevista no parecer, mas essa performance só é possível devido ao Encash que está sendo aplicado no projeto. Além disso, os projetos(Tenda) na regional já performam a renda estimada pelo Vision.

# Simulação de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Frutas | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Sem vaga** | | **Com vaga** | |
| Método | **Vision** | | **Vision** | |
| Avaliação | 192.900 | | 195.900 | |
| Renda Inicial (VF) | 2.100 | | 2.389 | |
| Renda Final* | 2.350 | | 2.589 | |
| % RET1 | 75% | | 75% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,69 | 1.494 | 0,65 | 1.598 |
| FGTS | 0,23 | 502 | 0,37 | 917 |
| Financiamento | 92,38% | 123.028 | 93,95% | 140.907 |
| Subsídio | 93,84% | 35.130 | 94,30% | 23.847 |
| Prazo de Pró-soluto | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pró-Soluto | 94,95% | 13.041 | 89,56% | 13.992 |
| Preço Raso (RS) | 173.195 | 173.195 | 181.261 | 181.261 |
| TCD | 131,37% | 27.809 | 120,07% | 28.914 |
| VSO | 19 | 19 | 6 | 6 |
| Preço de Venda | **193.933** | **193.933** | **202.782** | **202.782** |
| Elasticidade | 3,646% | 3,646% | 3,646% | 3,646% |
| Preço de Venda Final | **201.004** | **201.004** | **210.175** | **210.175** |
| Preço Raso (R$) | **173.195** | | **181.261** | |
| % de Raso | **86,16%** | | **86,24%** | |

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Frutas |
|---|---|
| **Tipo:** | **Faixa 2** |
| Método | **Vision** |
| Avaliação | 193.641 |
| Renda Inicial (VF) | 2.171 |
| Renda Final* | 2.409 |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 0,68 | 1.520 |
| FGTS | 0,27 | 604 |
| Financiamento | 92,76% | 127.442 |
| Subsídio | 93,95% | 32.345 |
| Prazo de Pró-soluto | 18 | 18 |
| Pró-Soluto | 93,62% | 13.276 |
| Preço Raso (RS) | 175.186 | 175.186 |
| TCD | 128,58% | 28.082 |
| VSO | 25 | 25 |
| Preço de Venda | **195.857** | **195.857** |
| Elasticidade | 3,646% | 3,646% |
| Preço de Venda Final | **203.268** | **203.268** |
| Preço Raso (R$) | **175.186** | |
| % de Raso | **86,18%** | |

1

| Análise de Riscos | Farol IM |
|---|---|
| IM avalia o Preço Vision como **factível**. | |

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, os projetos da regional já capturam a renda estimada no parecer.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o empreendimento Gran Luna, da MRV, apesar de capturar um preço de venda superior ao produto Tenda, está alcançando uma renda semelhante à prevista no parecer, mas essa performance só é possível devido ao Encash que está sendo aplicado no projeto. Além disso, os projetos(Tenda) na regional já performam a renda estimada pelo Vision.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

| | Preço Real | | | | | Preço Normalizado (18m) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avaliação | Preço Raso | Renda Média | VSO | PSOL | Δ PSOL | Δ Elastic. | Preço Raso |
| **Frutas** | 193.641 | 175.186 | 2.397 | 25 | 18 | - | - | 175.186 |
| **Estação das Fontes** | 192.273 | 172.444 | 2.549 | 25 | 3 | 12.495 | 0,000% | 184.939 |
| **Parque dos Sonhos** | 197.042 | 181.078 | 2.550 | 40 | 19 | -916 | 6,250% | 191.422 |
| **Lago Azul** | 201.333 | 178.036 | 2.550 | 21 | 15 | 2.565 | -3,482% | 174.313 |

# FRUTAS




| Análise de Riscos | Farol CF |
|---|---|
| Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como **factível**. | |

1) O Ciclo Financeiro está alinhado com a precificação definida por IM. Contudo precisamos ter uma atenção a concorrência direta na região atuando com a mesma faixa de renda.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

# Informações Gerais – FRUTAS

## Frutas - GO - Goiânia Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | mar-25 | | | | | | | |
| **Frutas c/ vaga** | | nov-26 | mai-27 | jun-28 | 6 meses | 13 meses | nov-29 | 36 meses |
| **Frutas s/ vaga** | | nov-26 | mai-27 | jun-28 | 6 meses | 13 meses | nov-29 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 5,10 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,00 MM | **Área do Terreno (100%):** | 9.656 m² | **Área Líquida do Terreno:** | 9.591 m² |
| **Cash:** | 0,00 MM | | | **Custo de terreno m²:** | 528,1 | **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 531,7 |
| **Permuta Financeira:** | 5,10 MM (7,84%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 0 | **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 7,8% / 48,9% |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 0 | **CA Máx/Proj.** | 2,0 / 1,3 |
| **Ato / %VGV:** | 0,00 MM / 0,0% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,00 MM | **Incorridos de Incorporação:** | 0,08 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frutas c/ vaga** | T+4 | 181.261 | 79 | 210.175 | 195.900 | 93,9% | 89,6% | 120,1% |
| **Frutas s/ vaga** | T+4 | 173.195 | 241 | 201.004 | 192.900 | 92,4% | 95,0% | 131,4% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 320 | **Preço Médio:** | 203.268 | **Renda Média:** | 2.171 | **ITBI+Emol. Unit.:** | 8.441 |
| **Unidades Tenda:** | 320 | **Avaliação Média:** | 193.641 | **Ato:** | 1.468 (0,68 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 13.314 |
| **VSO:** | 25 Unidades | **VGV Total:** | 65.045.747 | **FGTS:** | 576 (0,27 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 175.186 |
| **RET Médio:** | 1,8% | **VGV Tenda:** | 65.045.747 | **% em RET 1%:** | 75% | | |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 83.505 | **Eventuais:** | 2,00% | **Área priv (m²):** | 32,00 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **10.304.716** | **LI:** | **25,32%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **8.861.705** | **Margem Bruta Econômica:** | **45,26%** |
| **TIR:** | **175,89%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **0** | **Margem Bruta REF:** | **47,07%** |
| **Exposição de Caixa:** | **12,38%** | **Δ LI:** | **5,32%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **(2.661.283)** | **Margem Rasa Econômica:** | **35,74%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **15 m/ (-6 m)** | **LI Resiliência:** | **22,11%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **22.100.270** | **Margem Rasa REF:** | **38,60%** |
| **Payback Consolidado:** | **15 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **31,85%** |

# DRE

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Frutas | | Frutas c/ vaga | | Frutas s/ vaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 71.566 | 100,0% | 18.253 | 100,0% | 53.313 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (686) | 1,0% | (175) | 1,0% | (511) | 1,0% |
| Custo Total | (38.798) | 54,7% | (9.629) | 53,3% | (29.169) | 55,2% |
| Custo Terreno | (4.937) | 7,0% | (1.259) | 7,0% | (3.678) | 7,0% |
| Custo Relacionados a Terreno | (514) | 0,7% | (129) | 0,7% | (385) | 0,7% |
| Custos de Incorporação | (1.539) | 2,2% | (389) | 2,1% | (1.150) | 2,2% |
| Custo de Construção | (31.808) | 44,9% | (7.852) | 43,4% | (23.955) | 45,4% |
| Lucro Bruto Econômico | 32.082 | 45,3% | 8.449 | 46,7% | 23.633 | 44,8% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 32.082 | 45,3% | 8.449 | 46,7% | 23.633 | 44,8% |
| Despesas de Selling | (7.859) | 11,1% | (1.982) | 11,0% | (5.878) | 11,1% |
| Contingência | (1.646) | 2,3% | (420) | 2,3% | (1.226) | 2,3% |
| Margem de Contribuição | 22.577 | 31,9% | 6.048 | 33,5% | 16.529 | 31,3% |
| IR e CSLL | (561) | 0,8% | (143) | 0,8% | (418) | 0,8% |
| Margem Líquida | 22.016 | 31,1% | 5.905 | 32,7% | 16.111 | 30,5% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 106.173 | 47,1% | 113.981 | 48,6% | 104.278 | 46,5% |
| Lucro Raso REF Unit. | 74.896 | 38,6% | 81.769 | 40,4% | 73.308 | 38,0% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Frutas | | Frutas c/ vaga | | Frutas s/ vaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 40.700 | 100,0% | 10.358 | 100,0% | 30.341 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (384) | 0,9% | (98) | 0,9% | (286) | 0,9% |
| Custos e Despesas Totais | (30.011) | 73,7% | (7.468) | 72,1% | (22.543) | 74,3% |
| Custo Terreno | (2.688) | 6,6% | (684) | 6,6% | (2.004) | 6,6% |
| Custo Relacionados a Terreno | (409) | 1,0% | (102) | 1,0% | (307) | 1,0% |
| Custos de Incorporação | (1.113) | 2,7% | (281) | 2,7% | (832) | 2,7% |
| Custo de Construção | (19.683) | 48,4% | (4.859) | 46,9% | (14.824) | 48,9% |
| Despesas de Selling | (5.277) | 13,0% | (1.327) | 12,8% | (3.950) | 13,0% |
| Contingência | (526) | 1,3% | (134) | 1,3% | (392) | 1,3% |
| IR e CSLL | (314) | 0,8% | (80) | 0,8% | (234) | 0,8% |
| Lucro Imobiliário | 10.305 | 25,3% | 2.793 | 27,0% | 7.512 | 24,8% |

# Obrigado