Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: RS

Projeto: Parque Ventura III

Data Comitê: 25/04/2025

Comitê ao vivo – 25.04.2025

Nome	Parque Ventura III - Lançamento	Observação - Parque Ventura III
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	terreno plano e localização parecem ideal para um teste de Garden na próxima fase, pelo menos nas unidades viradas para o muro.
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Qual é o risco de termos alguma surpresa de custo com concessionária de Agua/Esgoto?; (2) Não deveríamos estar preocupados com 3 produtos vendidos simultaneamente de jan-26 a jul-26?; (3) A churrasqueira custa R$5K, e comanda um ganho de preço raso de também R$5K (ou seja, margem 0%). Por que achamos que seja um bom feature?
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok

Pergunta Luiz Mauricio

- **Pergunta: Terreno plano e localização parecem ideal para um teste de Garden na próxima fase, pelo menos nas unidades viradas para o muro.**

R: O atributo Garden está aprovado para as Regionais RJ e GO e, ao longo dos próximos meses, serão desenvolvidos os projetos e realizados os lançamentos com confirmação tanto do custo/complexidade quanto do apetite comercial. A partir daí será avaliado o rollout para outras regionais, sobretudo nos prédios baixos, onde o mix de unidades Garden tendem a ter share com maior potencial de geração de valor.

Perguntas Rodrigo Osmo

- **Pergunta 1: Qual é o risco de termos alguma surpresa de custo com concessionária de Agua/Esgoto?;**

R: O risco de termos alguma surpresa de custo com a concessionária de água e esgoto é baixo.

Os projetos já estão praticamente aprovados, e a extensão de rede de água até o ponto de abastecimento já está sacramentada. No caso do esgoto, o ponto de coleta está localizado em frente ao condomínio, o que facilita bastante a conexão. A única pendência é a definição das melhorias na Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) pública, que será responsável por receber o efluente do empreendimento. Essa necessidade de reforço está associada ao crescimento da região e à implantação de novos empreendimentos. Nosso projetista de redes externas estima que os custos para o reforço da EBE não devem ultrapassar R$ 500 mil. Ainda assim, o orçamento de lançamento já contempla R$ 1,2 milhões para essa frente, garantindo uma margem de segurança confortável mesmo em cenários mais exigentes.

A confirmação final desses custos está prevista para a primeira quinzena de maio.

- **Pergunta 2: Não deveríamos estar preocupados com 3 produtos vendidos simultaneamente de jan-26 a jul-26?**

R: Canoas é dividida em duas regiões, Leste e Oeste, o que permite distribuir estrategicamente os lançamentos. Já tivemos boa performance com dois produtos em paralelo no Lado Oeste (Acqua Sena e Floratta – predecessores de Acqua Danubio e Parque Ventura III, respectivamente), mesmo após as enchentes de maio/24.

Levando em consideração que a performance da mancha, hoje, está concentrada em apenas uma região da cidade (Oeste), propomos em BP25 a expansão de produtos para o Lado Leste — que não foi afetado pelas enchentes — em 2026, visto que a região se **valorizou significativamente**. A proposta inicial prevê dois projetos no Oeste e um no Leste, com possibilidade de ajuste conforme a demanda. Considerando que a mancha de atuação abrange cerca de 350 mil pessoas, estamos trabalhando para diferenciação de rendas entre os projetos, aumentando a captura de rendas do Ventura e Acqua (verticalização + atributos - faixa 2) e mantendo a renda do Amarena (faixa 1).

Perguntas Rodrigo Osmo

➢ **Pergunta 3: A churrasqueira custa R$5K, e comanda um ganho de preço raso de também R$5K (ou seja, margem 0%). Por que achamos que seja um bom feature?**

R: Considerando o contexto competitivo no Rio Grande do Sul, entendemos que a churrasqueira, mesmo com um custo inicial elevado, deve ser mantida como um atributo essencial em nossos projetos, especialmente a partir da Faixa 2 com elevador.

Atualmente, o custo unitário da churrasqueira está em R$ 3,7k/churras, valor referente ao protótipo regional, com possibilidade de redução futura caso seja contratada em regime de suprimentos. O pré-orçamento considera um custo de 5k/churras muito por conta de seu sistema de automatização de exaustão, que está sendo considerado em 1,5k/churras no Pré-Orçamento, aguardando o protótipo e validação final do produto executado (que Operações está realizando).

O preço raso médio, inicialmente calculado em 5.000 com base no empreendimento Bolsena (Zona Norte de Porto Alegre), está sendo reavaliado devido à recente valorização do item. Enquanto em janeiro foi comercializada por R$ 3.800, em março e abril já alcançamos patamares na casa de R$ 8.000 de venda, indicando uma tendência de valorização que deve ser consolidada.

Do ponto de vista competitivo, a concorrência no RS já trata a churrasqueira como um item padrão em projetos a partir da Faixa 2, reforçando sua importância como diferencial de mercado. Sua ausência poderia prejudicar nossa percepção de qualidade, especialmente entre públicos de maior renda, que associam esse atributo a um padrão residencial superior. Além disso, a churrasqueira funciona como um elemento de atração indireta, podendo justificar preços mais altos como um todo no empreendimento.

Evolução Preço Raso – Churrasqueira
(Quinta do Lago Bolsena)

Preço Raso													
Estoque	Tipologia	TT		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	
		Vendas	Real	Vendas	Real	Vendas	Real	Vendas	Real	Vendas	Real	Vendas	Real
49	S/ CHURRAS S/ VAGA	91	204.289	10	197.641	19	203.277	15	203.363	26	205.735	21	207.243
16	C/ CHURRAS S/ VAGA	31	210.038	1	203.897	7	204.784	9	209.518	9	212.358	5	215.386
0	S/ CHURRAS C/ VAGA	24	213.848	6	208.565	10	210.862	4	216.651	4	226.431	0	
3	C/ CHURRAS C/ VAGA	29	219.472	8	216.229	16	217.068	2	224.834	2	235.311	1	241.492
68	**Total Geral**	**175**	**209.135**	**25**	**206.461**	**52**	**209.182**	**30**	**208.413**	**41**	**210.651**	**27**	**210.019**

Tipologia	TT	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	VSO	RealxVSO	Aprovado	RxA
Delta Churras S/ Vaga	5.749	6.256	1.507	6.154	6.622	8.143	7.493	-871	3.236	2.513
Delta Churras C/Vaga	5.624	7.664	6.205	8.183	8.879		9.678	-798	8.722	-3.098
Delta churras Geral	**5.687**	**6.960**	**3.856**	**7.169**	**7.751**	**8.143**	**8.586**	**-835**	**5.979**	**-292**

One Page – Parque Ventura III – Cenário Aprovação

Cidade	Canoas	**Mancha de demanda**	RS - CAN - Canoas
Regional	RS	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Abr

Unidades (% Vagas)	946 (19%)	**CA Máx | Proj**	2,5 | 2,4
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	mar-25
Fases	3 fases	**Lçto | Duração (m)**	abr/25 | 60

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	4.710 (2,4%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	4.710 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	384	**VAR (%VGV)**	525 (0,3%)

Custo Construção (%VGV)	95.042 (47,5%)	**Indireto Unit.**	19.894
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	57.004
Custo Total Unit. (LPU):	100.467 (89)	**Infra Unit.**	13.404
Início de Obra	out-25	**Fundação Unit.**	6.615

[1] **Preço Nominal Unit.**	211.641	**VSO**	18
Preço Raso Unit.	188.972	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	213.717	**Renda (% em RET 1%)**	2.742 (45,7%)



LI (Régua):	**21,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,7%
LI Marginal:	22,6%	**Margem Rasa Econômica:**	35,1%
Margem Bruta REF:	45,4%	**Margem Contribuição Econômica:**	31,4%
Margem Rasa REF:	**38,8%**	**Exposição (% VGV):**	17.058 (7,9%)
TIR:	82,3%	**VGV Total:**	200.212
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(15.062)
Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	7.895

***Valores em R$ 1000**

Destaques

[1] O Cenário Aprovação difere do Cenário Real no período de PSOL e VSO na primeira fase.

PSOL Fase 01

- PSOL Real: 21 meses (Folga de Início de 3 meses – PCP 163)
- PSOL Aprovação: 24 meses (Folga de Início de 6 meses – Regra de Ouro)

VSO Fase 01

- VSO Real: 29 vendas/mês (BP25)
- VSO Aprovação: 24 vendas/mês (Regra de Ouro)

One Page – Parque Ventura III – Cenário Real

Cidade	Canoas	**Mancha de demanda**	RS - CAN - Canoas
Regional	RS	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Abr

[1]

Unidades (% Vagas)	946 (16%)	**CA Máx | Proj**	2,5 | 2,4
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	mar-25
Fases	3 fases	**Lçto | Duração (m)**	abr/25 | 57

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	4.710 (2,4%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	4.710 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	384	**VAR (%VGV)**	525 (0,3%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	95.023 (48,3%)	**Indireto Unit.**	19.894
Prazo da Obra (meses)	19	**Torre Unit.**	57.004
Custo Total Unit. (LPU):	100.447 (89)	**Infra Unit.**	13.404
Início de Obra	jul-25	**Fundação Unit.**	6.615

[4]

Preço Nominal Unit.	207.813	**VSO**	20
Preço Raso Unit.	185.421	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	213.717	**Renda (% em RET 1%)**	2.742 (51,9%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	187.750
Preço Inf. Médio Unit.	209.672	**Margem Bruta REF (%)**	40,5%
Custo Inf. Médio Unit.	124.808	**Margem Rasa REF (%)**	33,5%

[5]



[6]

LI (Régua):	**21,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,2%
LI Marginal:	22,1%	**Margem Rasa Econômica:**	34,5%
Margem Bruta REF:	44,7%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,9%
Margem Rasa REF:	**38,0%**	**Exposição (% VGV):**	19.369 (9,2%)
TIR:	78,4%	**VGV Total:**	196.591
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(17.893)
Payback Consolidado:	19	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	11.948

***Valores em R$ 1000**

Destaques

[1] Terreno localizado no município de **Canoas**, ao lado dos empreendimento Floratta e Parque Ventura I e II (já entregues). O projeto é o sequenciamento natural da região próxima ao centro. Sendo **1 condomínio de 946 unidades, com a primeira fase de 440Uhs (2 blocos);**

[2] Negócio com valor de R$ 4.618.791,20 **(2,31% de fração do VGV) – valor corrigido pelo IPCA desde assinatura (Original: 4,370MM)**

100% Cash: R$ 4,619MM a serem pagos em 48 parcelas mensais e consecutivas no valor
de R$ 96.224,82.
Escritura realizada em março/25.
Garantia: Seguro Garantia de Pagamento em favor dos Vendedores, contratado em 166k (3,7% do valor do negócio).
Escritura outorgada em mar/25
Corretagem: R$ 174.800 (3,8% do Preço Terreno) pagos em 5 parcelas.

[3] Custo da obra consolidada em 100.468/uh.

[4] Preço de venda **desconsidera o subsídio estadual (20k/uh)**

Primeiro empreendimento da Regional RS com o atributo de varanda **(Slide 6)**. O preço estabelecido é de R$15k/uh, sendo 210 unidades com varanda. Cada bloco da primeira fase terá uma fachada que incorpora esse atributo.

VSO de 29 vendas/mês, conforme BP25.

[5] Projeto em linha com a estratégia da Regional de dois projetos em paralelo na mancha de Canoas, na Zona Oeste da cidade.

[6] Projeto consolidado entregando acima dos Financials mínimos exigidos.

BAIRRO MATO GRANDE – CANOAS

IMAGEM AÉREA

VARANDA COM CHURRASQUEIRA

IMAGEM EM PERSPECTIVA

- Pareceres
- Produto
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Escrituras lavradas em 19/03/2025, Compra e Venda registrada em 11/04/2025. O Registro da Incorporação Imobiliária e averbação do Regime de Patrimônio de Afetação encontram-se em andamento. **Desafio:** 30/04/2025.	Ok com ressalvas	
Legalização	PL foi aprovado em 10/04/2025 e pranchas carimbadas foram retiradas com a Certidão de Aprovação. LI foi emitida no dia 10/04/2025. Sem riscos associados.	Ok	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Adequações na elevatória de esgoto estimada conforme solicitado pela CORSAN	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	Laudo Eng. OK - 31/03/2025. Risco OK - 09/04/2025. Jurídico Pendente (RI previsto 30/04/2025). Teremos baixa de Eng. até 08/05/2025 e o retorno da análise jurídica até 09/05/2025.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço vision como fáctivel	Ok	
Comercial/Ciclo	Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha e não haver concorrência na mesma faixa de renda.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Pareceres

Produto

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

PRODUTO

Empreendimento Parque Ventura III
Descritivo - Escritura | Lançamento

Informações Gerais		
Terreno	Área terreno	13.854,39 m²
	Menor poligonal	13.854,39 m²
	App/fna	Não| Sim: 1.603,56 m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não | Não
	Área liquida	12.250,83 m²
	Zoneamento	ZUR 2.2 | ZUC 4
	Ca máximo	ZUR 2.2 = 2,5 | ZUC 4 = 2,0
	Ca projetado	2,43
	Gabarito máximo	T+15
Geral	Total uh	946
	Total de vagas	176 (18,60%)
Tipologia	Tipologia	IS2 Flex com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	14pp | 16pp
	Área privativa	35,44m² | 35,64m² | 35,90m² | 35,72m²
	Varanda	196 uh (20,72%)
Condomínio	Unidade pcd	30
	Unidade lazer | técnica	10 | 04
	Torre	04
	Fase	Fase 01 : 440uh | Fase 02 : 253uh | Fase 03-253uh
Lazer	Lazer externo	03 Chimarródromos, 01 Fitness Externo, 02 Salões de Festas com Coworking e Churraqueira, 01 Churrasqueira Gourmet, 01 Play Baby, 01 Play Kids, 01 Funcional Externo, 01 Quadra Descoberta, 01 Play Pet
	Lazer interno	04 Salões de Festas Gourmet, 01 Espaço Teen, 02 Brinquedotecas, 01 Espaço Office, 01 Sport Bar, 01 Fitness

PRODUTO

Empreendimento Parque Ventura III
Atributos de produto - Escritura | Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Sim	946 UH
	Atributos Infra	Sim	03 Chimarródromos, 01 Fitness Externo, 02 Salões de Festas com Coworking e Churraqueira, 01 Churrasqueira Gourmet, 01 Play Baby, 01 Play Kids, 01 Funcional Externo, 01 Quadra Descoberta, 01 Play Pet, Portaria nova com cobogós.
	Atributos Torre	Sim	Bloco 01: 01 Salão de Festas Gourmet, 01 Espaço Teen Bloco 02: 01 Salão de Festas Gourmet, 01 Brinquedoteca Bloco 03: 01 Salão de Festas Gourmet, 01 Brinquedoteca, 01 Fitness. Varanda nos apartamentos da fachada sudoeste. Bloco 04: 01 Salão de Festas Gourmet, 01 Espaço Office, 01 Sport Bar. Varanda nos apartamentos da fachada nordeste
	Edifício Garagem	Não	

Portaria com cobogó e nova fachada

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	

Funcional Externo

Chimarródromo

Churrasqueira Gourmet

Empreendimento Parque Ventura III
Modulação - Escritura | Lançamento

Fase 1: 568 uh (sendo 28 U.R) - 273 vagas (sendo 08 pcd e 92 motos)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (14PP T+15)	220 UH (sendo 5 PCD e 5 idoso)	60 vagas (sendo 1 PCD e 1 carga e descarga)	Fitness externo foi considerado no módulo 04 devendo ser indicado na incorporação imobiliária neste formato.
Módulo 02	01 Bloco (14PP T+15)	220 UH (sendo 5 PCD e 5 idoso)	39 vagas (sendo 2 PCD e 3 idoso)	
Módulo 03	01 Bloco (16PP T+15)	253 UH (sendo 10 PCD e 10 idoso)	19 vagas (sendo 1 PCD e 2 idoso)	
Módulo 04	01 Bloco (16PP T+15)	253 UH (sendo 10 PCD e 10 idoso)	51 vagas (sendo 1 PCD e 4 idoso)	



- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Comitê

	PQ. VENTURA III F1 REV05	PQ.VENTURA III F2 REV05	PQ.VENTURA III F3 REV05	PQ. VENTURA III R.05 CONSOLIDADO	PQ. VENTURA III F1 REV03 | ESCRITURA	ACQUA DANUBIO LVS FEV/25	QUINTA DO LAGO (BOLSENA) LVS FEV/25
Torres	2	1	1	4	2	3	1
Unidades Construídas	448	256	256	960	448	390	256
Total Unidades Vendidas	440	253	253	946	440	388	251
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1	1	1
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Porto Alegre - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	-	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	-	-	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A
Tipologia	-	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	-	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A	-
Varanda	210	-	-	210	210	-	-
Churrasqueira	160	80	80	320	160	120	80
Projeto Infra	PE	PE	PE	PE	EP		
Projeto Torre	PE	PE	PE	PE	EP		
Mês Base	abril-25	abril-25	abril-25	abril-25	fevereiro-25		
Incc	1.178,386	1.178,386	1.178,386	1.178,386	1.169,116		
LVS	fevereiro-24	fevereiro-24	fevereiro-24	fevereiro-24	dezembro-24	fevereiro-25	fevereiro-25
Indiretos	fevereiro-24	fevereiro-24	fevereiro-24	fevereiro-24	dezembro-24		
Base de Preço	LPU 89	LPU 89	LPU 89	LPU 89	LPU 87		
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2		
Prazo (mês)	18	14	14	18 | 14 | 14	19	18	17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.113	R$ / UND R$ 93.074	R$ / UND R$ 92.486	R$ / UND R$ 97.586	R$ / UND R$ 100.491	R$ / UND R$ 101.482	R$ / UND R$ 105.473
Indireto	R$ 19.580	R$ 20.291	R$ 20.045	R$ 19.894	R$ 19.247	R$ 21.390	R$ 24.261
Torre	R$ 57.751	R$ 56.354	R$ 56.354	R$ 57.004	R$ 56.954	R$ 55.166	R$ 55.705
Infra	R$ 18.099	R$ 9.503	R$ 9.140	R$ 13.404	R$ 17.060	R$ 16.479	R$ 16.742
Fundação	R$ 6.447	R$ 6.760	R$ 6.760	R$ 6.615	R$ 5.795	R$ 6.455	R$ 7.426
EEE							
ETE							
Contenção						R$ 69	R$ 119
Terraplenagem	R$ 1.235	R$ 167	R$ 187	R$ 669	R$ 1.435	R$ 1.923	R$ 1.220
CUSTO TOTAL II	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.221	R$ 9.840
Urbanização						R$ 845	R$ 7.270
Drenagem	R$ 83	R$ 83	R$ 83	R$ 83	R$ 83		R$ 1.023
Extensão de Rede Elétrica	R$ 32	R$ 32	R$ 32	R$ 32	R$ 32		R$ 530
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 1.376	R$ 1.016
CUSTO TOTAL III						R$ 0	R$ 16
Incorridos						R$ 0	R$ 16
CUSTO TOTAL IV							
Aprendizado							
CUSTO TOTAL V					R$ 820		
Atualização por INCC					R$ 820		
CUSTO TOTAL I+II	R$ 105.995	R$ 95.956	R$ 95.367	R$ 100.468	R$ 103.372	R$ 103.704	R$ 115.313
CUSTO TOTAL I AO IV	**R$ 105.995**	**R$ 95.956**	**R$ 95.367**	**R$ 100.468**	**R$ 104.192**	**R$ 103.704**	**R$ 115.329**

Custo de Construção

	PQ. VENTURA III F1 REV05	PQ. VENTURA III F1 REV03 | ESCRITURA	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	448	448	
Unidades Vendidas	440	440	
Total Unidades Vendidas	440	440	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	
Tipologia	-	-	
Varanda	210	210	
Churrasqueira	160	160	
Projeto Infra	PE	EP	
Projeto Torre	PE	EP	
Mês Base	abril-25	fevereiro-25	
Incc	1.178,386	1.169,116	
LVS	fevereiro-24	dezembro-24	
Indiretos	fevereiro-24	dezembro-24	
Base de Preço	LPU 89	LPU 87	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	18	19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.113	R$ / UND R$ 100.491	DIF **R$ 2.622**
Indireto	R$ 19.580	R$ 19.247	R$ 333
Torre	R$ 57.751	R$ 56.954	**R$ 797**
Infra	R$ 18.099	R$ 17.060	**R$ 1.039**
Fundação	R$ 6.447	R$ 5.795	**R$ 652**
EEE			R$ 0
ETE			R$ 0
Contenção			R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.235	R$ 1.435	-R$ 200
CUSTO TOTAL II	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 0
Urbanização			R$ 0
Drenagem	R$ 83	R$ 83	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 32	R$ 32	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 820	-R$ 820
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 820	-R$ 820
CUSTO TOTAL	R$ 105.995	R$ 104.192	**R$ 1.803**



INDIRETOS
+330 – Inclusão GAPE e Dissídio

VERTICAL
+78 - Retroalimentação

PROJETO
+652 – Fundação (lajão) EP(80kg/m3) -> PE(120kg/m3)
-511 – Armação Torre EP(40kg/m3) -> PE(35kg/m3)

QUANTIDADE
319 – Muro de divisa

PREÇOS
+728 – Esquadrias de alumínio, cotação
+259 – Concreto Torre EP -> PE
+232 – Estrutura formas (média)

OUTROS
+694 – Instalações INFRA

INCC
-820

Custo por Churrasqueira

ITENS A SEREM CONTEMPLADOS:

- Sistema de exaustão para churrasqueiras; → Orçado por: Brunilo
  Implantação de dutos e coifas para exaustão por prumadas — **R$3000,00**/Churrasqueira
- Sistema de automatização da exaustão (elétrica); → Orçado por: Pólux (Rogério)
  Botoeiras e quadros de comando para acionar/desligar a exaustão — **R$1515,05**/Churrasqueira
- Shaft específico corta fogo.

ACRÉSCIMOS PARA CHURRASQUEIRA - BOLSENA/RS			
Item	sem churrasqueira	com churrasqueira	DIF
Estrutura	10	0	-10
Sistema de automatização exaustão	0	1.515	1.515
Shaft específico corta fogo	0	600	600
Marmores e granitos	0	12	12
Rev. Piso	22	0	-22
Pintura	7	0	-7
Churrasqueira e Sistema de Exaustão	0	3.000	3.000
TOTAL	**39**	**5.127**	**5.088**



Custo Sistemas de injeção de ar externo nos Halls

Sistema de insuflamento

Trata-se do sistema de injeção de ar externo nos halls para atendimento da norma de renovação de ar.



Orçado por: Neoclima

R$837/U.H. ou

R$10.826,16/PAV.

Custo Varanda

- Inclusão de parede;
- Inclusão de porta 3 folhas;
- Remoção de Janela em esquadria de alumínio;
- Inclusão de peitoril de ferro.
- Troca pintura interna por externa.

ACRÉSCIMOS PARA VARANDA - PQ. VENTURA 3/RS			
Item	sem varanda	com varanda	DIF
Estrutura *estimava aço	35	166	132
Esquadrias	442	1.714	1.272
Pintura	460	769	309
TOTAL	**937**	**2.649**	**1.712**





Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. Necessário extensão de rede com 500m aproximadamente e necessidade de reforço da EBE.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Existe viabilidade técnica para abastecimento de esgoto. Necessário a execução de extensão de rede com 100m aproximadamente.

SISTEMA DE DRENAGEM
FNA de Drenagem.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Há viabilidade e projeto aprovado.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução de calçada no entorno de empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 4
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 2
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 06/2024, com validade em 06/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 06/2024, com validade em 06/2027.

Drenagem:
- FNA de Drenagem.

Elétrica:
- Há viabilidade.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução de calçada em torno do empreendimento.

Logística

PARQUE VENTURA III - RS



PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO-F2



ESTRUTURA E ACABAMENTO-F1



ESTRUTURA E ACABAMENTO-F3

VISTA 3D - PRÉ FORMA



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F2



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F1



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F3

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	CONFORME ALINHADO COM DPP, DEVERÁ SER UTILIZADA A ÁREA DE DOAÇÃO INSTITUCIONAL PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS), FACILITANDO O ANDAMENTO DA OBRA.
➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO DE DOIS PORTÕES DE ACESSO, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
➢ **OBRA**	CASO O FORNECEDOR DE ELEVADORES SEJA VILLARTA OU OTIS, PREVER ARMAZENAMENTO NO TÉRREO – 1 APARTAMENTO PARA CADA ELEVADOR E GUIA NO CORREDOR OU INFRA. CASO SEJA OUTRO FORNECEDOR (POR EXEMPLO, KONE), PREVER O ARMAZENAMENTO FORA DA TORRE.

PCP-163

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
Quinta do Lago - F4 | Cond 04 Bolsena	dez/24	251	2	B	03/05/25	27/09/25	04/10/25		15/12/25	22/12/25		set/26	4,64	4,64	15,23	NC
Acqua Danúbio - F1	jan/25	388	2	A	24/06/25	06/11/25	11/11/25		09/03/26	14/03/26		dez/26	5,35	5,35	13,20	NC
Parque Ventura III F1	abr/25	440	2	B	31/07/25	16/12/25	23/12/25		05/05/26	12/05/26		fev/27	3,60	4,63	14,23	NC
Solar do Bosque - F1	jun/25	380	2	A	13/11/25	10/03/26	15/03/26		08/07/26	13/07/26		dez/26	5,05	5,05	18,23	NC
Atilio 1407 - F1	jun/25	446	2	B	22/11/25	06/05/26	13/05/26		24/09/26	01/10/26		jul/27	5,34	5,34	11,17	NC
Reserva das Figueiras F1	ago/25	260	2	A	24/02/26	09/07/26	14/07/26		30/09/26	05/10/26		mar/27	6,46	6,46	17,30	NC
Alto da Colina - F1	set/25	348	2	B	28/04/26	25/09/26	02/10/26		13/01/27	20/01/27		out/27	7,52	7,52	11,17	NC
Jardim Amarena F1	dez/25	320	2	A	06/06/26	01/10/26	06/10/26		10/01/27	15/01/27		jun/27	5,77	5,77	18,33	NC
Reserva das Figueiras F2	jun/26	120	2	A	03/11/26	11/01/27	16/01/27		18/02/27	23/02/27		jul/27	4,72	6,75	23,33	NC
Jardim Park Eucaliptos I - F1	abr/26	278	2	B	25/09/26	14/01/27	21/01/27		13/04/27	20/04/27		set/27	5,46	5,46	19,27	NC

Pareceres

Produto

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- CAN – Canoas

Lançamento

1. Floratta
2. Acqua Danubio
3. Pq Ventura

LandBank

4. Vinhedos - Pinot | Merlot | Tannat
5. Jardim Amarena

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 - Verde

Região

Metropolitana



Lançados *LandBank* *Comitê*

BAIRRO MATO GRANDE – CANOAS

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Canoas	CAN	80%	664	55	797	66

Empreendimento	Renda	Lançamento	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27
Acqua Danubio F1	2.881	jan-25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	13						
Parque Ventura III F1	**2.896**	**abr-25**		**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**5**					
Parque Ventura III F2	**2.896**	**nov-26**																					**15**	**15**
Parque Ventura III F3	**2.896**	**abr-28**																						
Jardim Amarena F1	2.421	dez-25										25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20
Acqua Danubio F2	2.576	jun-26																	12	12	12	12	12	12
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**25**	**54**	**54**	**54**	**54**	**49**	**49**	**49**	**49**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**67**	**42**	**37**	**37**	**37**	**52**	**47**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Diagnóstico de Canibalização

1. Concluímos que não há risco de canibalização entre os projetos Parque Ventura III e Acqua Danúbio. A análise da base histórica de vendas dos empreendimentos Floratta e Acqua Sena, que foram comercializados simultaneamente em 2024, demonstra que, mesmo atuando em paralelo, foi possível alcançar o volume total estimado de vendas de 50 unidades/mês para os dois novos projetos (Parque Ventura III e Acqua Danúbio).

Abaixo temos o demonstrativo de vendas do Floratta e Acqua Sena:

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Floratta	**VSO Líquido**	**26**	**26**	**19**	**23**	**21**	**28**	**3**	**11**	**10**	**40**	**67**	**23**
	Renda	2.538	2.491	2.681	2.508	2.761	2.918	2.224	3.508	2.179	2.210	-	-
Acqua Sena	**VSO Líquido**	**16**	**14**	**33**	**33**	**3**	**26**	**40**	**37**	**22**	**20**	**7**	**14**
	Renda	3.009	2.421	2.418	2.945	2.359	2.427	2.575	2.824	2.885	3.135	2.896	2.704
Volume Total		**41**	**40**	**52**	**55**	**24**	**55**	**43**	**48**	**32**	**60**	**74**	**37**

Parque Ventura III F1 | Mapa Concorrência

		Parque Ventura III F1	Residencial Porto Bello	Poema Condomínio Residencial
		TENDA	MRV	Lottici
	Distância Tenda (km)		2,75km	2,2km
Região 1 Km	População	15.742	18.674	15.363
	Dens. Demográfica	5.043	5.965	4.908
	Renda (R$)	7.691	6.287	5.344
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	8.077	12.963	6.119
Quantitativo	Lançamento	abr/25	set/21	ago/22
	Unidades	440	480	240
	Estoque	440	75	6
	VSO	29	10	8
	Stockout	15	7	1
	Preço Nominal (R$)	205.492	253.490	249.000
	Preço CEF (R$)	165.299	202.792	199.200
	Renda Comprador (R$)	2.896	3.200	4.548
	Dif Tenda (R$)		-304	-1.652
	Factibilidade		●	●
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	3	4	2
	Gabarito	T+15	T+14	T+5
	Plantas (m²)	36m²	39,88m² e 46,48m²	49m² 50m² e 86m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não	Garden
	Varanda	Sim	Sim	Não
	Suite	Não	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	31% de Vagas	Com Vaga	Com Vaga
	Lazer	Quadra gramada, chimarródromo, churraqueira gourmet, fitness externo, funcional externo, playbaby, playkids, playpet, salão de festas com churrasqueira, salão de festas gourmet interno, espaço teen, espaço office,	Brinquedoteca, Climatização, Fitness Center, Piscina infantil, Praça, Quadra, Sauna Seca,	Tem Garden, Brinquedoteca, Churrasqueria, Espaço delivery, Piscina, Piscina infantil, Pista caminhada, Quadra Poliesportiva, Quiosque, Salão de Festas,

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Os empreendimentos mapeados, estão performando com target de preço e renda acima do previsto para produto Tenda.



Simulação de Preço – Sem vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III F1							
Tipo:	**Faixa 2**		**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	210.000		212.000		212.000		214.000	
Renda Inicial (VF)	2.515		2.798		3.058		3.118	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	75%		50%		50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,51	1.300	0,57	1.592	0,88	2.697	0,89	2.797
FGTS	0,37	946	0,34	946	0,72	2.201	0,80	2.512
Financiamento	92,64%	138.173	95,08%	148.529	94,83%	156.303	95,68%	161.064
Subsídio	97,36%	17.917	105,92%	12.056	107,00%	7.206	109,90%	6.493
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20	20	20	20	20
Pró-Soluto	75,05%	13.716	68,60%	13.947	83,72%	18.603	84,77%	19.206
Preço Raso (RS)	172.052	172.052	177.071	177.071	187.009	187.009	192.073	192.073
TCD	84,82%	21.503	76,24%	21.503	69,76%	21.503	68,42%	21.503
VSO	10	10	4	4	4	4	1	1
Preço de Venda	**192.485**	**192.485**	**197.476**	**197.476**	**207.360**	**207.360**	**212.395**	**212.395**
Elasticidade	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**193.555**	**193.555**	**198.573**	**198.573**	**208.512**	**208.512**	**213.575**	**213.575**
Preço Raso (R$)	**172.052**		**177.071**		**187.009**		**192.073**	
% de Raso	**88,89%**		**89,17%**		**89,69%**		**89,93%**	

Simulação de Preço – Com vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III F1					
Tipo:	**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	228.000		228.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	2.945		3.198		3.398	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	50%		50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,84	2.496	0,93	2.999	0,88	2.999
FGTS	0,70	2.082	0,81	2.612	0,82	2.814
Financiamento	95,40%	153.949	95,84%	165.199	96,87%	172.074
Subsídio	112,40%	9.613	115,12%	5.659	133,94%	4.193
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20	20	20
Pró-Soluto	86,74%	18.563	86,11%	20.011	80,23%	19.809
Preço Raso (RS)	186.702	186.702	196.479	196.479	201.889	201.889
TCD	72,44%	21.503	66,70%	21.503	62,78%	21.503
VSO	1	1	4	4	5	5
Preço de Venda	**207.055**	**207.055**	**216.778**	**216.778**	**222.158**	**222.158**
Elasticidade	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**208.205**	**208.205**	**217.982**	**217.982**	**223.392**	**223.392**
Preço Raso (R$)	**186.702**		**196.479**		**201.889**	
% de Raso	**89,67%**		**90,14%**		**90,37%**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III F1	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	216.618	
Renda Inicial (VF)	2.896	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,71	2.120
FGTS	0,57	1.731
Financiamento	94,57%	152.433
Subsídio	108,96%	11.136
Prazo de Pró-soluto	20	20
Pró-Soluto	78,29%	16.569
Preço Raso (RS)	183.989	183.989
TCD	74,65%	21.503
VSO	29	29
Preço de Venda	**204.350**	**204.350**
Elasticidade	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**205.492**	**205.492**
Preço Raso (R$)	**183.989**	
% de Raso	**89,54%**	
Raso Todas as Fases	**185.421**	
Nominal Todas as Fases	**207.813**	
BP25 - Não Inflacionado	**183.828**	
BP25 - Inflacionado	**188.037**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, e está localizado em uma região onde atuamos com o produto Acqua Danúbio.

Aplicamos o delta para unidades com churrasqueira com base no histórico dos projetos da regional. No entanto, é importante destacar que estamos trabalhando com o desafio de alcançar uma diferença de R$ 8 mil nessas unidades.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os empreendimentos mapeados, estão performando com target de preço e renda acima do previsto para produto Tenda.

Abaixo segue o escalonamento da regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (19m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Acqua Danúbio	**206.207**	**178.567**	**2.881**	**26**	**23**	**-2.472**	**176.095**
Parque Ventura III F1	**211.148**	**173.871**	**2.604**	**29**	**20**	**-**	**173.871**

O cálculo do Ventura foi realizado desconsiderando as tipologias com varanda.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço – Sem vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III F1							
Tipo:	**Faixa 2**		**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	210.000		212.000		212.000		214.000	
Renda Inicial (VF)	2.515		2.798		3.058		3.118	
Renda Final*	2.865		2.948		3.158		3.468	
% RET1	50%		50%		50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,51	1.336	0,57	1.636	0,88	2.771	0,89	2.875
FGTS	0,37	972	0,34	972	0,72	2.262	0,80	2.581
Financiamento	92,64%	141.990	94,68%	152.632	94,06%	160.620	95,38%	165.514
Subsídio	97,36%	18.412	105,92%	12.389	107,00%	7.405	109,90%	6.672
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23	23	23	23	23
Pró-Soluto	77,12%	16.209	70,49%	16.482	86,03%	21.984	87,11%	22.697
Preço Raso (RS)	178.919	178.919	184.112	184.112	195.043	195.043	200.339	200.339
TCD	87,16%	22.097	78,35%	22.097	71,69%	22.097	70,31%	22.097
VSO	9	9	3	3	3	3	1	1
Preço de Venda	**194.531**	**194.531**	**199.557**	**199.557**	**210.135**	**210.135**	**215.260**	**215.260**
Elasticidade	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
Preço de Venda Final	**201.016**	**201.016**	**206.209**	**206.209**	**217.140**	**217.140**	**222.436**	**222.436**
Preço Raso (R$)	**178.919**		**184.112**		**195.043**		**200.339**	
% de Raso	**89,01%**		**89,28%**		**89,82%**		**90,07%**	

Simulação de Preço – Com vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III F1					
Tipo:	**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	228.000		228.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	2.945		3.198		3.398	
Renda Final*	3.095		3.548		3.548	
% RET1	50%		25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,84	2.565	0,93	3.081	0,88	3.081
FGTS	0,70	2.139	0,81	2.685	0,82	2.891
Financiamento	94,87%	158.202	95,30%	169.762	96,32%	176.828
Subsídio	112,40%	9.879	115,12%	5.815	133,94%	4.309
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23	23	23
Pró-Soluto	89,14%	21.937	88,49%	23.648	82,44%	23.410
Preço Raso (RS)	194.721	194.721	204.991	204.991	210.520	210.520
TCD	74,44%	22.097	68,55%	22.097	64,51%	22.097
VSO	1	1	3	3	4	4
Preço de Venda	**209.824**	**209.824**	**219.763**	**219.763**	**225.113**	**225.113**
Elasticidade	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
Preço de Venda Final	**216.818**	**216.818**	**227.088**	**227.088**	**232.617**	**232.617**
Preço Raso (R$)	**194.721**		**204.991**		**210.520**	
% de Raso	**89,81%**		**90,27%**		**90,50%**	

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Parque Ventura III F2	Churrasqueira - Com Vaga	2.945	0,84	0,70	95,6%	112,4%	93,4%	78,0%	1	206.132	228.000	8,3333%	223.309	200.143	19	25%
Parque Ventura III F2	Churrasqueira - Sem Vaga	2.798	0,57	0,34	95,2%	105,9%	73,9%	82,1%	4	196.783	212.000	8,3333%	213.181	190.015	19	50%
Parque Ventura III F2	Faixa 2	2.515	0,51	0,37	92,6%	97,4%	80,9%	91,4%	10	191.803	210.000	8,3333%	207.787	184.621	19	50%
Parque Ventura III F3	Churrasqueira - Com Vaga	2.945	0,84	0,70	95,6%	112,4%	93,4%	78,0%	1	206.132	228.000	8,3333%	223.309	200.143	19	25%
Parque Ventura III F3	Churrasqueira - Sem Vaga	2.798	0,57	0,34	95,2%	105,9%	73,9%	82,1%	4	196.783	212.000	8,3333%	213.181	190.015	19	50%
Parque Ventura III F3	Faixa 2	2.515	0,51	0,37	92,6%	97,4%	80,9%	91,4%	10	191.803	210.000	8,3333%	207.787	184.621	19	50%

Entorno

Distâncias - Mobilidade

- BR 448 – 4,2 km
- BR 116 – 1,1 km
- Estação Canoas – 1,8 km

Raio 2,5 Km

- Stock Center
- Viezzer Supermercado
- Rua Dr. Barcelos



Concorrência

Porto Bello (MRV) – 500 m

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 241.900
- Avaliação: R$ 234.000
- Renda: R$ 3.200
- Estoque: 81
- 80% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: Opção de sacada com churrasqueira, energia solar, piso laminado nos quartos e sala, lazer equipado, piscina, porcelanato. Desconto “bom pagador”.

Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha e não haver concorrência na mesma faixa de renda.

Pareceres

Produto

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Cenário Real

Parque Ventura III - RS - Região Metropolitana > 100mil RS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-23							
F1 CHUR|VAR|VAG		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 CHUR|VAR		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 VAR|VAG		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 VAR		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 CHUR|VAG		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 CHURR		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 SEM ATRIB.		abr-25	jul-25	jan-27	3 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F2 CHUR|VAG		nov-26	mai-27	jul-28	6 meses	14 meses	nov-29	36 meses
F2 CHUR		nov-26	mai-27	jul-28	6 meses	14 meses	nov-29	36 meses
F2 SEM ATRIB.		nov-26	mai-27	jul-28	6 meses	14 meses	nov-29	36 meses
F3 CHUR|VAG		mai-28	nov-28	jan-30	6 meses	14 meses	mai-31	36 meses
F3 CHUR		mai-28	nov-28	jan-30	6 meses	14 meses	mai-31	36 meses
F3 SEM ATRIB.		mai-28	nov-28	jan-30	6 meses	14 meses	mai-31	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,71 MM	**Incorrido Terreno:** 0,10 MM	**Área do Terreno (100%):**	13.854 m²	**Área Líquida do Terreno:** 12.251 m²
Cash:	4,71 MM		**Custo de terreno m²:**	340,0	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 384,5
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	525	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 2,4% / 50,7%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	577	**CA Máx/Proj.** 2,5 / 2,4
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,29 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,71 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 CHUR|VAR|VAG	T+15	201.889	72	223.392	230.000	96,9%	80,2%	62,8%
F1 CHUR|VAR	T+15	192.073	18	213.575	214.000	95,7%	84,8%	68,4%
F1 VAR|VAG	T+15	196.479	56	217.982	228.000	95,8%	86,1%	66,7%
F1 VAR	T+15	187.009	64	208.512	212.000	94,8%	83,7%	69,8%
F1 CHUR|VAG	T+15	186.702	8	208.205	228.000	95,4%	86,7%	72,4%
F1 CHURR	T+15	177.071	60	198.573	212.000	95,1%	68,6%	76,2%
F1 SEM ATRIB.	T+15	172.052	162	193.555	210.000	92,6%	75,0%	84,8%
F2 CHUR|VAG	T+15	200.143	9	223.309	228.000	95,6%	93,4%	78,0%
F2 CHUR	T+15	190.015	70	213.181	212.000	95,2%	73,9%	82,1%
F2 SEM ATRIB.	T+15	184.621	174	207.787	210.000	92,6%	80,9%	91,4%
F3 CHUR|VAG	T+15	200.143	9	223.309	228.000	95,6%	93,4%	78,0%
F3 CHUR	T+15	190.015	70	213.181	212.000	95,2%	73,9%	82,1%
F3 SEM ATRIB.	T+15	184.621	174	207.787	210.000	92,6%	80,9%	91,4%

Unidades Totais:	946	**Preço Médio:**	207.813	**Renda Média:**	2.742	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.140
Unidades Tenda:	946	**Avaliação Média:**	213.717	**Ato:**	1.696 (0,62 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.625
VSO:	29 Unidades	**VGV Total:**	196.591.079	**FGTS:**	1.280 (0,47 Salários)	**Preço Raso Médio:**	185.421
RET Médio:	2,4%	**VGV Tenda:**	196.591.079	**% em RET 1%:**	52%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	800

Construção

Custo Total Unit.:	100.447	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	36,50	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**27.150.908**	**LI:**	**21,01%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**19.369.467**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,15%**
TIR:	**78,41%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(17.893.329)**	**Margem Bruta REF:**	**44,68%**
Exposição de Caixa:	**9,21%**	**Δ LI:**	**1,01%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**11.948.186**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,50%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Marginal:**	**22,06%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**63.067.359**	**Margem Rasa REF:**	**37,99%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,91%**

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	210.247	100,0%	90.283	100,0%	119.964	100,0%
PIS/COFINS	(2.836)	1,3%	(1.174)	1,3%	(1.662)	1,4%
Custo Total	(119.984)	57,8%	(55.364)	62,1%	(64.621)	54,6%
Custo Terreno	(5.228)	2,5%	(2.432)	2,7%	(2.796)	2,4%
Custo Relacionados a Terreno	(680)	0,3%	(290)	0,3%	(389)	0,3%
Custos de Incorporação	(2.299)	1,1%	(960)	1,1%	(1.340)	1,1%
Custo de Construção	(111.777)	53,9%	(51.682)	58,0%	(60.096)	50,8%
Lucro Bruto Econômico	87.427	42,2%	33.746	37,9%	53.681	45,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	87.427	42,2%	33.746	37,9%	53.681	45,4%
Despesas de Selling	(18.482)	8,9%	(7.940)	8,9%	(10.541)	8,9%
Contingência	(4.836)	2,3%	(2.077)	2,3%	(2.759)	2,3%
Margem de Contribuição	64.109	30,9%	23.729	26,6%	40.380	34,1%
IR e CSLL	(2.320)	1,1%	(960)	1,1%	(1.360)	1,1%
Margem Líquida	61.789	29,8%	22.769	25,6%	39.020	33,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	129.207	100,0%	68.699	100,0%	60.507	100,0%
PIS/COFINS	(1.707)	1,3%	(880)	1,3%	(826)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(100.349)	77,7%	(55.236)	80,4%	(45.113)	74,6%
Custo Terreno	(3.800)	2,9%	(1.768)	2,6%	(2.033)	3,4%
Custo Relacionados a Terreno	(720)	0,6%	(309)	0,4%	(411)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.800)	1,4%	(884)	1,3%	(916)	1,5%
Custo de Construção	(77.767)	60,2%	(43.644)	63,5%	(34.123)	56,4%
Despesas de Selling	(13.226)	10,2%	(7.048)	10,3%	(6.178)	10,2%
Contingência	(1.640)	1,3%	(863)	1,3%	(777)	1,3%
IR e CSLL	(1.396)	1,1%	(720)	1,0%	(676)	1,1%
Lucro Imobiliário	27.151	21,0%	12.582	18,3%	14.568	24,1%
AVM	-		-		-	

Informações Gerais – Cenário Aprovação

Parque Ventura III - RS - Região Metropolitana > 100mil RS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-23							
F1 CHUR|VAR|VAG		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 CHUR|VAR		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 VAR|VAG		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 VAR		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 CHUR|VAG		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 CHURR		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F1 SEM ATRIB.		abr-25	out-25	abr-27	6 meses	18 meses	abr-28	36 meses
F2 CHUR|VAG		fev-27	ago-27	out-28	6 meses	14 meses	fev-30	36 meses
F2 CHUR		fev-27	ago-27	out-28	6 meses	14 meses	fev-30	36 meses
F2 SEM ATRIB.		fev-27	ago-27	out-28	6 meses	14 meses	fev-30	36 meses
F3 CHUR|VAG		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses
F3 CHUR		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses
F3 SEM ATRIB.		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,71 MM	**Incorrido Terreno:** 0,10 MM	**Área do Terreno (100%):**	13.854 m²	**Área Líquida do Terreno:** 12.251 m²
Cash:	4,71 MM		**Custo de terreno m²:**	340,0	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 384,5
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	525	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 2,4% / 49,8%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	1.155	**CA Máx/Proj.** 2,5 / 2,4
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,29 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,71 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 CHUR|VAR|VAG	T+15	210.520	72	232.617	230.000	96,3%	82,4%	64,5%
F1 CHUR|VAR	T+15	200.339	18	222.436	214.000	95,4%	87,1%	70,3%
F1 VAR|VAG	T+15	204.991	56	227.088	228.000	95,3%	88,5%	68,5%
F1 VAR	T+15	195.043	64	217.140	212.000	94,1%	86,0%	71,7%
F1 CHUR|VAG	T+15	194.721	8	216.818	228.000	94,9%	89,1%	74,4%
F1 CHURR	T+15	184.112	60	206.209	212.000	94,7%	70,5%	78,3%
F1 SEM ATRIB.	T+15	178.919	162	201.016	210.000	92,6%	77,1%	87,2%
F2 CHUR|VAG	T+15	200.143	9	223.309	228.000	95,6%	93,4%	78,0%
F2 CHUR	T+15	190.015	70	213.181	212.000	95,2%	73,9%	82,1%
F2 SEM ATRIB.	T+15	184.620	174	207.786	210.000	92,6%	80,9%	91,4%
F3 CHUR|VAG	T+15	200.143	9	223.309	228.000	95,6%	93,4%	78,0%
F3 CHUR	T+15	190.015	70	213.181	212.000	95,2%	73,9%	82,1%
F3 SEM ATRIB.	T+15	184.620	174	207.786	210.000	92,6%	80,9%	91,4%

Unidades Totais:	946	**Preço Médio:**	211.641	**Renda Média:**	2.742	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.185
Unidades Tenda:	946	**Avaliação Média:**	213.717	**Ato:**	1.696 (0,62 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.873
VSO:	7 Unidades	**VGV Total:**	200.212.214	**FGTS:**	1.280 (0,47 Salários)	**Preço Raso Médio:**	188.972
RET Médio:	2,6%	**VGV Tenda:**	200.212.214	**% em RET 1%:**	46%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	800

Construção

Custo Total Unit.:	100.467	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	36,50	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**27.429.489**	**LI:**	**21,57%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**17.057.501**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,70%**
TIR:	**82,28%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(15.061.720)**	**Margem Bruta REF:**	**45,40%**
Exposição de Caixa:	**7,93%**	**Δ LI:**	**1,57%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**7.894.509**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,12%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Marginal:**	**22,65%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**65.396.742**	**Margem Rasa REF:**	**38,84%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**31,44%**

DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	215.091	100,0%	93.656	100,0%	121.435	100,0%
PIS/COFINS	(3.102)	1,4%	(1.420)	1,5%	(1.683)	1,4%
Custo Total	(121.475)	57,3%	(56.078)	60,8%	(65.397)	54,6%
Custo Terreno	(5.228)	2,5%	(2.432)	2,6%	(2.796)	2,3%
Custo Relacionados a Terreno	(692)	0,3%	(296)	0,3%	(396)	0,3%
Custos de Incorporação	(2.315)	1,1%	(962)	1,0%	(1.352)	1,1%
Custo de Construção	(113.240)	53,4%	(52.389)	56,8%	(60.851)	50,8%
Lucro Bruto Econômico	90.514	42,7%	36.158	39,2%	54.356	45,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	90.514	42,7%	36.158	39,2%	54.356	45,4%
Despesas de Selling	(18.922)	8,9%	(8.251)	8,9%	(10.670)	8,9%
Contingência	(4.947)	2,3%	(2.154)	2,3%	(2.793)	2,3%
Margem de Contribuição	66.645	31,4%	25.752	27,9%	40.893	34,1%
IR e CSLL	(2.538)	1,2%	(1.161)	1,3%	(1.377)	1,1%
Margem Líquida	64.107	30,2%	24.591	26,7%	39.516	33,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	127.147	100,0%	68.515	100,0%	58.632	100,0%
PIS/COFINS	(1.824)	1,4%	(1.023)	1,5%	(801)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(97.894)	77,0%	(54.071)	78,9%	(43.823)	74,7%
Custo Terreno	(3.800)	3,0%	(1.768)	2,6%	(2.033)	3,5%
Custo Relacionados a Terreno	(728)	0,6%	(312)	0,5%	(415)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.764)	1,4%	(868)	1,3%	(896)	1,5%
Custo de Construção	(75.366)	59,3%	(42.281)	61,7%	(33.085)	56,4%
Despesas de Selling	(13.135)	10,3%	(7.149)	10,4%	(5.986)	10,2%
Contingência	(1.610)	1,3%	(857)	1,3%	(753)	1,3%
IR e CSLL	(1.492)	1,2%	(837)	1,2%	(655)	1,1%
Lucro Imobiliário	27.429	21,6%	13.421	19,6%	14.009	23,9%
AVM	-		-		-	

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Escritura	Atual	Atual vs Escritura	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	fevereiro-25	abril-25	2 Meses	N/A
Lançamento:	fevereiro-25	março-25	abril-25	1 Meses	N/A
Uhs:	946	946	946	-	0,0%
Preço Nominal:	210.244	212.253	211.641	(612)	-0,3%
Preço Raso:	191.943	187.303	188.972	1.669	0,9%
Preço Nominal Inflacionado:	233.802	235.567	233.121	(2.446)	-1,0%
Preço Raso Inflacionado:	213.504	207.829	208.117	288	0,1%
Renda Média:	2.951	2.847	2.742	(104)	-3,7%
RET Médio:	2,2%	2,6%	2,6%	0,1 p.p.	
% em RET 1%:	61,6%	48,0%	45,7%	-2,4 p.p.	
Ato:	0,5	0,5	0,6	0,2	36,0%
FGTS:	0,0	0,3	0,5	0,2	67,3%
VSO:	17	17	18	1	3,8%
VSO2:	17	17	18	1	3,8%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	3.560	3.986	4.303	317	7,9%
Avaliação:	210.000	213.717	213.717	0	0,0%
Cond. Financiamento:	106,5%	93,7%	93,8%	0,1 p.p.	0,1%
Subsídio Utilizado:	0,0%	126,4%	104,3%	-22,1 p.p.	-17,5%
Percentual Pró-Soluto:	72,0%	76,6%	79,9%	3,2 p.p.	4,2%
Percentual utilização TCD:	63,3%	88,3%	82,9%	-5,4 p.p.	-6,1%
Prazo construção F1:	18	19	18	(1)	-5,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	23	24	23	(1)	-4,2%
Custo Total Inf (Unit):	116.793	127.099	128.409	1.310	1,0%
Custo Construção (Unit):	89.080	97.739	100.467	2.728	2,8%
Custo Construção Corrigido:	88.463	97.739	100.467	2.728	2,8%
Fração de construção:	42,1%	46,0%	47,5%	1,4 p.p.	3,1%
INCC Folha Rosto:	1.134,78	1.159,54	1.173,78	14	1,2%
Custo Terreno Inf:	5.099.602	5.162.093	5.228.210	66.117	1,3%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.084	870	732	(138)	-15,9%
Fração do Terreno[1]:	2,6% / 44,9%	2,3% / 48,3%	2,4% / 49,8%	0,1 p.p.	4,3%
Custo de Incorp. por uh:	-450	2.909	2.447	(462)	-15,9%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.367.549	3.770.653	4.070.238	299.585	7,9%
Custo do Ciclo (Unit):	13.775	13.907	13.873	(35)	-0,2%
Lucro Imobiliário:	28,9%	23,0%	21,6%	-1,4 p.p.	-6,2%
Exposição de caixa:	7,4%	7,1%	7,9%	0,9 p.p.	12,1%
TIR:	120,0%	92,7%	82,3%	-10,4 p.p.	-11,2%
Margem Bruta REF:	50,6%	46,6%	45,4%	-1,2 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	48,1%	43,9%	42,7%	-1,2 p.p.	-2,7%
Margem Rasa REF:	46,0%	39,5%	38,8%	-0,6 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	42,7%	35,6%	35,1%	-0,5 p.p.	-1,4%
Margem Contribuição Econômica:	37,1%	32,6%	31,4%	-1,2 p.p.	-3,6%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	21 m/ (0 m)	21 m/ (0 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	21 Meses	21 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual
[2] ITBI com taxa de Aceleração

Obrigado