Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: PE

Projeto: Sol de Camarás – Condomínio 2 – Fase 2

Data Comitê: 30.06.25

Comitê Digital – 16/06/2025

Nome	Sol de Camarás - Lançamento	Observação - Sol de Camarás
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Ok
Renan Barbosa Sanches	Discutir em Comitê	Qual a factibilidade do preço desafio na visão de IM? Porque o parecer de estudos economicos está verde se no cenário aprovação o projeto não está entregando a distância de LI prevista quando do lançamento da fase 1?
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	o que limitou o melhor aproveitamento do CA aqui?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Entendi que iremos lançar esse projeto somente com o cheque e com um desafio para o Ciclo. Vou querer entender, no voice over, o grau de conforto da partes com esses desafios (cheque e +R$8K de preço)

Pergunta Luiz Mauricio

1) o que limitou o melhor aproveitamento do CA aqui?

Resposta:

Apesar de o Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo não ter sido atingido, o projeto Sol de Camarás Condomínio 2 está localizado na Região Metropolitana, renda bem baixa e foi aprovado em 2023. A legislação vigente impõe limitações de altura e exige um mínimo de 25% de vagas para automóveis.

Pergunta de Renan Sanches

Renan Sanches

1) Qual a factibilidade do preço desafio na visão de IM? Porque o parecer de estudos econômicos está verde se no cenário aprovação o projeto não está entregando a distância de LI prevista quando do lançamento da fase 1?

Resposta:

IM: Conforme a Tabela abaixo, entendemos que o preço Desafio com cheque é factível, visto que, nos últimos 2 meses, o projeto na fase anterior, alcançou um bom VSO. Com aumento de volume na praça, acreditamos que conseguimos alcançar a renda prevista no cenário desafio, com 18 vendas mês. Aplicando a regra da elasticidade, já alcançamos o preço-alvo. Além disso, a nova fase conta com um prazo maior de pro-soluto, o que contribui positivamente para o preço.

O parecer da E.E. foi devidamente ajustado (Slide 8), assim como a régua de LI, para garantir a conformidade do comparativo entre réguas.

	Ref - C/Cheque	Desafio C/Cheque
Nominal	190.000	198.000
Raso	181.811	185.426
Renda	2.090	2.150
VSO	26	18

Pergunta de Rodrigo Osmo

Rodrigo Osmo

1) (1) Entendi que iremos lançar esse projeto somente com o cheque e com um desafio para o Ciclo. Vou querer entender, no voice over, o grau de conforto da partes com esses desafios (cheque e +R$8K de preço)

Resposta:

O resultado se sustenta dentro do cenário Desafio. O programa Morar Bem segue operando de forma estável, com repasses fluindo normalmente e sem restrições de recursos, o que garante segurança e previsibilidade para as vendas. O projeto Sol de Camarás II – Fase 2 conta com 13 meses de venda na regra de ouro, período que permanece integralmente dentro da atual gestão da Governadora Raquel Lyra, reduzindo significativamente o risco de eventuais mudanças políticas que comprometerem a continuidade do programa.
Quanto ao desafio de preço, entendemos que é factível. Nos últimos meses, o volume de vendas aumentou de forma consistente, e ao aplicar a regra da elasticidade, já é possível comprovar a viabilidade do preço-alvo. Além disso, essa nova fase conta com mais meses de pro-soluto e estamos alinhados com a equipe de ciclo e Marcelo Jesus sobre o atingimento desse preço.

One Page – Sol de Camarás – Cond. 2 F2

Cidade	Camaragibe	Mancha de demanda	PE - REC - Recife + Camaragibe
Regional	PE	Cluster MPR	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	Sol de Camarás 2 - F1	Aprovação Fase Anterior	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Jun

Unidades (% Vagas)	238 (70%)	CA Máx | Proj	2,5 | 0,9
Tipologia	F2 - Concreto	Escritura	jun-21
Fases	1 fases	Lçto | Duração (m)	jun/25 | 16

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	2.556 (5,6%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.556 (INCC)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	129	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

[1]

Custo Construção (%VGV)	19.038 (41,8%)	Indireto Unit.	14.708
Prazo da Obra (meses)	10	Torre Unit.	44.059
Custo Total Unit. (LPU):	79.993 (80)	Infra Unit.	12.209
Início de Obra	dez-25	Fundação Unit.	7.572

[2]

Preço Nominal Unit.	191.345	VSO	18
Preço Raso Unit.	167.942	Referência	Sol de Camarás 2 F1
Avaliação Unit.	190.000	Renda (% em RET 1%)	2.045 (100,0%)

[3]



LI (Régua):	23,5% (28,6%)	Margem Bruta Econômica:	46,7%
LI Marginal:	37,6%	Margem Rasa Econômica:	38,7%
Margem Bruta REF:	48,5%	Margem Contribuição Econômica:	34,6%
Margem Rasa REF:	41,3%	Exposição (% VGV):	16.324 (35,8%)
TIR:	53,8%	VGV Total:	45.540
Payback Contingente (21 m) :	14 m/ (-7 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(3.227)
Payback Consolidado:	14	Ger. Caixa 24 meses (R$):	15.249

Destaques

[1] Negócio:

O valor total atualizado do terreno do Sol de Camarás 2 (considerando o que já foi pago e o a pagar) é de **R$ 5.422.748 MM**, em 25 parcelas já corrigidas pelo INCC-2 (a partir de set/19), com um proporcional entre fases de:

- O fluxo de pagamento do Sol de Camarás – Cond. 2 foi iniciado em nov/23, onde já foram pagas 19 parcelas totalizando o valor de **R$ 4.276.772 MM** (Saldo a pagar **R$ 1.145.975 MM**).

[2] Projeto e Custo de Construção:

	LÇTO FASE 2 EM MAR/24	LÇTO FASE 2 EM MAI/25	Variação	
	Cond. II	Cond. II	R$	%
Custo Torre	42.582	44.059	1.477	3,35%
Custo Constr.	**72.416**	**80.043**	7.627	9,53%

Custo construção Consolidado: R$ 80.043.

[3] Precificação:

- Adotada a precificação de REFERÊNCIA: Sol de Camarás 2 – F1 (retirando efeito do cheque);
- Preço de venda Nominal: **R$ 191.519**;
- Preço de venda Raso: **R$ 167.704**;
- VSO: Conforme Regra de Ouro;

[4] Histórico de Aprovação:

Conforme premissa, trouxemos o projeto no cenário aprovação, desconsiderando o uso do cheque, porém na época do lançamento da fase 1 o projeto foi aprovado no cenário aprovação **com o cheque**. Segue abaixo quadro comparativo das réguas de LI no cenário de aprovação atual, **sem o cheque** e no cenário aprovação **com cheque** (para termos a mesma base comparativo). OBS: One Page do cenário aprovação com o cheque segue em anexo.

Laçto Mar/2024	Consolidado	Sol de Camarás F2
LI da Fase	19,9%	28,60%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		28,6%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		8,60%
Lançamento Atual:		
LI atual:		22,44%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		2,44%
Distância Entre Réguas		-6,16%

Comparativo sem o cheque

Laçto Mar/2024	Consolidado	Sol de Camarás F2
LI da Fase	19,9%	28,60%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		28,6%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		8,60%
Lançamento Atual:		
LI atual:		24,37%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		4,37%
Distância Entre Réguas		-4,23%

Comparativo com o cheque

*Valores em R$ '000

One Page – Sol de Camarás – Cond. 2 F2 – Com Cheque Moradia

Cidade	Camaragibe	**Mancha de demanda**	PE - REC - Recife + Camaragibe
Regional	PE	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Sol de Camarás 2 - F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun
Unidades (% Vagas)	238 (70%)	**CA Máx | Proj**	2,5 | 0,9
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jun-21
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 17
Valor Líquido do Terreno (% VGV)	2.556 (5,4%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.556 (INCC)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	129	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)
Custo Construção (%VGV)	19.050 (40,4%)	**Indireto Unit.**	14.708
Prazo da Obra (meses)	10	**Torre Unit.**	44.059
Custo Total Unit. (LPU):	80.043 (80)	**Infra Unit.**	12.209
Início de Obra	jan-26	**Fundação Unit.**	7.572
Preço Nominal Unit.	198.000	**VSO**	18
Preço Raso Unit.	185.557	**Referência**	Sol de Camarás 2 F1
Avaliação Unit.	190.000	**Renda (% em RET 1%)**	2.150 (100,0%)
Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	188.742
Preço Inf. Médio Unit.	201.379	**Margem Bruta REF (%)**	50,2%
Custo Inf. Médio Unit.	100.247	**Margem Rasa REF (%)**	46,9%

[1]

[2]

[3]



LI (Régua):	**27,7% (28,6%)**	**Margem Bruta Econômica:**	48,4%
LI Marginal:	41,1%	**Margem Rasa Econômica:**	44,6%
Margem Bruta REF:	50,2%	**Margem Contribuição Econômica:**	36,3%
Margem Rasa REF:	**46,9%**	**Exposição (% VGV):**	15.414 (32,7%)
TIR:	62,9%	**VGV Total:**	47.124
Payback Contingente (21 m) :	**14 m/ (-7 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(1.727)
Payback Consolidado:	14	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.060

Destaques

[1] Negócio:

O valor total atualizado do terreno do Sol de Camarás 2 (considerando o que já foi pago e o a pagar) é de **R$ 5.422.748 MM**, em 25 parcelas já corrigidas pelo INCC-2 (a partir de set/19), com um proporcional entre fases de:

- O fluxo de pagamento do Sol de Camarás – Cond. 2 foi iniciado em nov/23, onde já foram pagas 19 parcelas totalizando o valor de **R$ 4.276.772 MM** (Saldo a pagar **R$ 1.145.975 MM**).

[2] Projeto e Custo de Construção:

	LÇTO FASE 2 EM MAR/24	LÇTO FASE 2 EM MAI/25	Variação	
	Cond. II	Cond. II	R$	%
Custo Torre	42.582	44.059	1.477	3,35%
Custo Constr.	**72.416**	**80.043**	7.627	9,53%

Custo construção Consolidado: R$ 80.043.

[3] Precificação:

- Preço de venda Nominal: **R$ 198.000**;
- Preço de venda Raso: **R$ 185.557**;
- VSO: Conforme Regra de Ouro;

[4] Cenário Desafio:

O principal ofensor da viabilidade desse projeto foi o aumento de custo de 7.6k/Unid entre o lançamento da F1 e o da F2. Para mitigar esse impacto, elaboramos um PDA e conseguimos otimizar o custo trazendo uma redução de 2.5k/Unid. Estamos propondo essa precificação do cenário real, alinhado com o ciclo como um desafio de preço, especialmente porque, nos últimos dois meses, o projeto tem apresentado uma performance de VSO bem acima da regra de ouro. Apesar de estarmos com um déficit de 0,88% em relação à régua estabelecida no lançamento da Fase 1, o projeto se destaca por apresentar excelentes parâmetros financeiros como: LI, Margem e Payback.

A composição do preço do cenário Real Desafio, se da conforme bridge abaixo, com um VSO médio dos últimos 3 meses de 27, quando trazemos o projeto para regra de ouro 18, conseguimos capturar uma renda um pouco melhor, saindo de R$2090 para R$ 2150, consequentemente ganhando preço com financiamento e TCD.



*Valores em R$ '000

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Sol de Camarás – Cond. 2

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	I) Do lançamento: i) Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/05/21, firmada entre a VENDEDORA e a TENDA no 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Olinda/PE, no Livro: 583-E, Folhas: 075/080, Protocolo: 27331, e registrada perante o Registro Geral de Imóveis de Camaragibe-PE em data de 25/06/2021, confome R-5 da matrícula 13.929 do mesmo ofício; ii) Quando da incorporação, foi realizada a baixa da Alienação Fiduciária em garantia, presente na matrícula do imóvel; iii) Existe no imóvel SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA FINS DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, tendo como Imóvel Dominante o Sol de Camarás - Condomínio II, e como Imóvel Serviente o Sol de Camarás - Condomínio I. A responsabilidade pela manutenção ou conservação do sistema de esgoto e drenagem competirá ao Condomínio do empreendimento Sol de Camarás – Condomínio I; iv) Registro da Incorporação realizado em data de 01.04.2024 conforme R-10 da matrícula 13.929 do Registro Geral de Imóveis de Camaragibe-PE. Junto com a Incorporação foram registrados os quadros NBR e a Convenção de Condomínio.	Ok	
Legalização	Para o lançamento da Fase 2, o Alvará de Construção já foi renovado. A Licença de Instalação está em processo de renovação, com previsão de liberação para 30/05/2025. Importante destacar que, conforme a legislação estadual, a licença é considerada automaticamente renovada até o deferimento.	OK	
Produto	Sem riscos	OK	
GETEC	Sem riscos	Ok	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	Laudo engenharia sem pendência: Ok, risco: Ok, análise jurídica: Ok	OK	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço referência como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que estão compatíveis à performance da fase 1, considerando maior prazo de PSOL e elasticidade adequada. Além disso, concorrência vendendo com preço bem acima na região	Ok	
Estudos Econômicos	LI abaixo da regua pela regra de fases futuras, mesmo acima da régua padrão de 20%. Necessário a aprovação dos Diretores Aprovadores	Ok, com ressalvas	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
- CMG – Camaragibe

Lançamento
1. Sol de Camarás

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 - Vermelho

Região

Metropolitana



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Sol de Camarás II
Descritivo - Lançamento – Fase 2

Informações Gerais		
Terreno	**Área terreno**	19.831,75m²
	Menor poligonal	19.831,75m²
	App/fna	Não | Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não | Sim: 193,63m²
	Área liquida	19.831,75m²
	Zoneamento	ZUEC1/ ZEAE
	Ca máximo	2,50
	Ca projetado	0,93
	Gabarito máximo	T+4
Geral	**Total uh**	505
	Total de vagas exigido	25% carro, 3% vaga PCD e 25% moto
	Total de vagas projetado	254, sendo 122 comum, 4 PCD, 1 C/D e 127moto (43,96%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular sem elevador
	Gabarito	T+4
	Lâmina	04 10pp, 03 12pp e 02 8pp
	Área privativa	36,21m, 36,44m² e 36,45m²
	Varanda	-
Condomínio	**Unidade pcd**	16
	Unidade lazer|técnica	05 | -
	Torre	09
	Fase	02
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de festas, 02-Espaço Office, 03-Brinquedoteca e 04-Espaço Fitness
	Lazer Externo	05-Praça de chegada, 06-Praça de jogos, 07-Funcional/ Fitness, 08-Play baby, 09-Espaço cultivo, 10-Play Kids e 11-Churrasqueira Gourmet

PRODUTO

Empreendimento Sol de Camarás II
Atributos de produto - Lançamento – Fase 2

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		Desnível de 1,34m entre a calçada externa e portaria, vencidos por rampa e escada
	Percurso do pedestre até torre		Desnível de 3,32m entre a portaria e acesso a primeira torre, vencidos por escada e plataforma PCD
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	08 Lazeres externos: Praça de chegada, Praça de jogos, Funcional, Fitness, Play baby, Espaço cultivo, Play Kids e Churrasqueira Gourmet.
	Atributos Torre	Sim	05 unidades de lazer interno (sugestões de uso): 02 Salões de festas, Espaço Office, Brinquedoteca e Espaço Fitness.
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	

Play Kids com piso emborrachado

Portaria

Empreendimento Sol de Camarás II
Modulação - Lançamento – Fase 2

Fase 2: 238uh – 168 vagas (Sendo 103 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 04	01 Bloco (T+4)	69 Uh	73 vagas (Sendo65 de carro e 08 moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 04 o Funcional, Fitness, Play baby e Espaço cultivo
Módulo 05	01 Bloco (T+4)	70 UH	-	-
Módulo 06	02 Blocos (T+4)	99 UH	95 vagas de moto	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 06 o Play Kids e Churrasqueira Gourmet.



Sol de Camarás – Cond. 2

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	SOL DE CAMARÁS II FASE 2 | R12	SOL DE CAMARÁS II FASE 2 | R11	SOL DE CAMARÁS II BP25	SOL DE CAMARÁS II FASE 1 | LVS
Torres	4	4	4	5
Unidades Construídas	240	240	240	270
Unidades Vendidas	238	238	238	267
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Camagaribe - PE	Camagaribe - PE	Camagaribe - PE	Camagaribe - PE
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+4 | 08PP | C1A	1 Torre | T+4 | 08PP | C1A	1 Torre | T+4 | 08PP | C1A	4 Torres | T+4 | 10PP | C1A
Tipologia	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A
Tipologia	2 Torres | T+4 | 14PP | C1A	2 Torres | T+4 | 14PP | C1A	2 Torres | T+4 | 14PP | C1A	
Projeto Infra	LO	LO	LO	
Projeto Torre	LO	LO	AP	
Mês Base	junho-25	abril-25	setembro-24	abril-25
Incc	1.184,462	1.178,386	1.134,775	1.184,462
LVS	abril-25	março-25	agosto-24	
Indiretos	abril-25	março-25	agosto-24	
Base de Preço	LPU 91	LPU 89	LPU 83	
Takt	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	10	10	10	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 78.635	R$ / UND R$ 80.168	R$ / UND R$ 78.193	R$ / UND R$ 107.813
Indireto	R$ 13.818	R$ 14.708	R$ 13.412	R$ 22.137
Torre	R$ 44.865	R$ 44.059	R$ 44.884	R$ 45.803
Infra	R$ 10.992	R$ 12.209	R$ 13.282	R$ 20.062
Fundação	R$ 7.733	R$ 7.572	R$ 4.965	R$ 7.759
EEE				R$ 1.357
ETE				R$ 1.127
Contenção				R$ 622
Terraplenagem	R$ 1.227	R$ 1.619	R$ 1.650	R$ 8.945
CUSTO TOTAL II	R$ 1.358	R$ 1.358	R$ 1.407	R$ 1.358
Urbanização	R$ 434	R$ 434	R$ 434	R$ 434
Drenagem				
Extensão de Rede Elétrica				
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 924	R$ 924	R$ 973	R$ 924
CUSTO TOTAL III	R$ 50	R$ 50	R$ 50	
Incorridos	R$ 50	R$ 50	R$ 50	
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V		R$ 420	R$ 3.485	
Atualização por INCC		R$ 420	R$ 3.485	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 79.992	R$ 81.526	R$ 79.600	R$ 109.171
CUSTO TOTAL I AO IV	**R$ 80.043**	**R$ 81.997**	**R$ 83.136**	**R$ 109.171**

Custo de Construção

	SOL DE CAMARÁS II FASE 2 | R12	SOL DE CAMARÁS II BP25	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	240	240	
Unidades Vendidas	238	238	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Camagaribe - PE	Camagaribe - PE	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 08PP | C1A	1 Torre | T+4 | 08PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	
Projeto Infra	LO	LO	
Projeto Torre	LO	AP	
Mês Base	junho-25	setembro-24	
Incc	1184,462	1134,775	
LVS	abril-25	agosto-24	
Indiretos	abril-25	agosto-24	
Base de Preço	LPU 91	LPU 83	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	10	10	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 78.635	R$ / UND R$ 78.193	DIF R$ 441
Indireto	R$ 13.818	R$ 13.412	R$ 406
Torre	R$ 44.865	R$ 44.884	-R$ 19
Infra	R$ 10.992	R$ 13.282	-R$ 2.291
Fundação	R$ 7.733	R$ 4.965	**R$ 2.768**
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.227	R$ 1.650	-R$ 423
CUSTO TOTAL II	R$ 1.358	R$ 1.407	-R$ 49
Urbanização	R$ 434	R$ 434	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 924	R$ 973	-R$ 49
CUSTO TOTAL III	R$ 50	R$ 50	R$ 0
Incorridos	R$ 50	R$ 50	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.485	-R$ 3.485
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 3.485	-R$ 3.485
CUSTO TOTAL	R$ 80.043	R$ 83.136	-R$ 3.093

VARIAÇÕES



INDIRETOS
+1050 | Pessoal Permanente
+393 | Administração

VERTICAL
-820 | Retroalimentação

PROJETO
+2607 | Fundação Torre
-449 | Shaft e Sancas
-225 | Armação Torre

PREÇO
+308 | Pintura Torre
+283 | Paisagismo
+146 | Esquadrias de Ferro Torre

OUTROS
+222 | Rateio Forma
-1116 | Instalações Infra

Prazo | Ref. Instalações



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Projeto aprovado em abril/2021, rede da Av Ademar de Barros já executada. Para COND2 considerado ligação na porta do empreendimento.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Viabilidade negativa, considerado ETE com emissário em servidão passando dentro do COND1 e interligando no emissário da ETE do COND1 já executado ( ).

SISTEMA DE DRENAGEM
Rede já executada como servidão passando dentro do COND1 até caixa existente na R. Natividade.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Empreendimento com GLP

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Necessário obras de reforço estimada em R$447.112,33, diretriz venceu em junho/2022.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Execução do viário e calçadas sendo executados pelo COND1.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 1
Esgoto	Nível 1
Drenagem	N/A
Elétrica	Nível 1
Gás	N/A
Urbanização	Nível 1

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-

Água:
- Projeto aprovado, em abril/2021. Rede já executada.

Esgoto:
- Viabilidade negativa, considerado tratamento individual.
- Carta de anuência para lançamento em canal emitida em janeiro/2024.

Drenagem:
- Não há diretriz.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em março/2024.
- Apesar de viabilidade positiva, no pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Viário e calçadas já em execução pelo Condomínio 1.

Logística

SOL DE CAMARÁS II – PE



IMPLANTAÇÃO



3D



MODULAÇÃO E TOMBAMENTO

ACESSO

PARECER LOGÍSTICA EP - APROVADO

SISTEMA TENDA DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO	GERENCIAMENTO EXTERNO	EMPREENDIMENTO-OBRA
Tenda		SOL DE CAMARÁS 2 RECIFE-PE

ASSUNTO/ FASE DO PROJETO

PARECER LOGÍSTICA EP - APROVADO

08PP-10PP-12PP-14PP / T+4 / 510 UH

AREA/SUB-AREA	SAP	REG.-MUNICIP.-FAIXA	MET.CONST.	CORE	UNID.HABIT.	ETAPA	DISCIP.	FOLHA	ASSUNTO/SETOR	Nº REV.
LG-TL40	1	PE-GRA-F002	PCT	C1A	00PP	EP	LOG	801	C07-PAAP	R00

GERENTE TÉCNICO ARQ°/ENG°GRAZIELA TUBALDINI	PROJETISTA LOG LOGÍSTICA
COORDENADOR TÉCNICO ARQ°/ENG°DEBORA PAN	
COORDENADOR DE PROJETO ARQ°/ENG°DEBORA PAN	DATA 19.02.2024 / ESCALA 1:INDICADA
ANALISTA DE PROJETO ARQ°/ENG°BRUNA ABUHAB	ARQUIVO

Logística

CONDIÇÕES DETERMINANTES:

- **OBRA / CUSTO / GETEC**: PRIORIZAR A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA DOS ENTERRADOS, DEVIDO À PROJEÇÃO DOS TALUDES PROVISÓRIOS ORIUNDOS DE SUAS ESCAVAÇÕES, QUE APRESENTAM INTERFERÊNCIA COM A FUNDAÇÃO DA PORTARIA DEFINITIVA.

SOLUÇÕES TÉCNICAS:

- **CUSTOS / OBRA**: PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DOS BLOCOS 06,07 E 08, NECESSÁRIO DEVIDO À DISTÂNCIA ENTRE PONTO DE PATOLA E BLOCOS.

PONTO DE ATENÇÃO:

- **CUSTOS / OBRA** : OS ENTERRADOS LOCADOS SOB A VIA DE VEÍCULOS DEVERÃO SUPORTAR CARGA DE NO MÍNIMO 35 TONELADAS (BETONEIRA CARREGADA E GUINDASTE RESERVATÓRIO METÁLICO).

CONDIÇÕES DETERMINANTES: DETERMINAM A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA ,TÉCNICA E FINANCEIRA. SEM O CUMPRIMENTO DELAS, A OBRA NÃO CONSEGUE SER EXECUTADA.
SOLUÇÕES TÉCNICAS: INDICAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL.
PONTO DE ATENÇÃO: DEMONSTRA POSSÍVEIS RISCOS À OPERAÇÃO.

PCP 165

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Alameda dos Pássaros - F1	jun/23	360	2	A	03/01/24	10/09/24	07/10/24		17/01/25	20/01/25		out/25
Morada Capibaribe Cond I	nov/23	420	2	A	15/04/24	18/01/25	21/01/25		27/05/25	01/06/25		mar/26
Sol de Camarás II - F1	abr/24	270	3	A	02/12/24	28/05/25	02/06/25	28/06/25	29/07/25	03/08/25	25/08/25	fev/26
Alameda dos Pássaros - F2	jul/24	360	3	A	04/03/25	30/07/25	04/08/25	26/08/25	12/10/25	17/10/25	08/11/25	ago/26
Morada Capibaribe Cond II	nov/24	386	3	A	03/05/25	13/10/25	18/10/25	09/11/25	01/01/26	06/01/26	28/01/26	out/26
Vista do Golf	nov/24	448	3	A	21/07/25	02/01/26	07/01/26	29/01/26	05/04/26	10/04/26	01/05/26	jan/27
Viva Casa Amarela	abr/25	336	2	B	18/11/25	02/05/26	17/05/26		14/08/26	13/09/26		jun/27
Sol de Camarás II - F2	jun/25	238	2	A	21/01/26	06/04/26	11/04/26		19/06/26	24/06/26		nov/26
Mirante Belvedere	jul/25	809	2	A	14/02/26	20/06/26	25/06/26		27/02/27	04/03/27		dez/27
Aurora Prime	set/25	302	2	B	16/02/26	15/08/26	14/09/26		17/11/26	17/12/26		set/27

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Camaragibe	CMG	70%	410	34	492	41

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Sol de Camarás II - F2	2.150	jun-25		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	4							
Total de Vendas Lançados			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Vendas Lançados + Landbank			0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	4	0	0	0	0	0	0	0

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Sol de Camarás II – F2 | Mapa Concorrência

		Sol de Camarás II – F2	Residencial Real Palace	Residencial Real Prime
		TENDA	MRV	MRV
	Distância Tenda (km)		1,34Km	1,73Km
Região 1 Km	População	20.844	24.864	18.987
	Dens. Demográfica	6.679	7.966	6.083
	Renda (R$)	2.404	2.440	2.493
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)
	PEA Dia	8.141	7.868	5.586
Quantitativo	Lançamento	jun/25	11/2023	08/2022
	Unidades	238	248	200
	Estoque	238	90	52
	VSO	18	12	5
	Stockout	13	7	10
	Preço Nominal (R$)	198.000	251.859	231.836
	Preço CEF (R$)	173.835	201.487	185.469
	Renda Comprador (R$)	2.150	3.929	2.498
	Dif Tenda (R$)		-1.779	-348
	Factibilidade		●	●
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	-	2	5
	Gabarito	T+4	T+14	T+4
	Plantas (m²)	36,86m²	44,07m² e 46,7m² e 36m²	40,28m² e 43,14m² e 40,28m²
	Tipologia	2 Dorms	Não	Não
	Opções	Não	Não	Garden
	Varanda	Não	Sim	Não
	Suite	Não	Sim	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	Não	100% Com vaga	Com vaga
	Lazer	Salão de Festa e Churrasqueira.	Tem Sacada, Bosque, Cinema, Fireplace, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,	Tem Garden, Bosque, Cinema, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça,

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência mapeada possuí o target de renda acima do previsto para o Produto Tenda.



Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Sol de Camarás II - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Sem cheque**		**Faixa 2 - Sem cheque**	
Método	**Ref - Sol de Camarás**		**Vision**	
Avaliação	190.000		190.000	
Renda Inicial (VF)	2.090		2.045	
Renda Final*	2.240		-	
% RET1	75%		100%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,61	1.317	0,54	1.151
FGTS	0,49	1.071	0,49	1.037
Financiamento	92,36%	127.306	92,35%	125.340
Subsídio	91,67%	27.984	94,94%	30.651
Prazo de Pró-soluto	15	15	15	15
Pró-Soluto	88,02%	10.026	87,58%	9.761
Preço Raso (RS)	167.704	167.704	167.942	167.942
TCD	113,04%	23.815	113,54%	23.404
VSO	18	18	18	18
Preço de Venda	**184.822**	**184.822**	**184.655**	**184.655**
Elasticidade	3,623%	3,623%	3,623%	3,623%
Preço de Venda Final	**191.519**	**191.519**	**191.346**	**191.346**
Preço Raso (R$)	**167.704**		**167.942**	
% de Raso	**87,57%**		**87,77%**	
BP25 - Não Inflacionado	**175.105**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**175.105**		**-**	

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Real

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Sol de Camarás II - F2					
Tipo:	**Faixa 2- Com cheque**		**Faixa 2 - Sem cheque**		**Faixa 2- Com cheque**	
Método	**Ref - Sol de Camarás**		**Vision**		**Desafio**	
Avaliação	190.000		190.000		190.000	
Renda Inicial (VF)	2.090		2.045		2.150	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	100%		100%		100%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,61	1.271	0,54	1.151	0,60	1.271
FGTS	0,49	1.034	0,49	1.037	0,49	1.034
Financiamento	92,36%	122.854	92,35%	125.340	93,37%	126.640
Subsídio	157,26%	46.332	94,94%	30.651	165,08%	46.161
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16	16	16
Pró-Soluto	84,94%	10.320	87,58%	10.412	83,34%	10.320
Preço Raso (RS)	181.811	181.811	168.592	168.592	185.426	185.426
TCD	38,87%	8.189	113,54%	23.404	58,56%	12.574
VSO	18	18	18	18	18	18
Preço de Venda	**190.000**	**190.000**	**185.283**	**185.283**	**198.000**	**198.000**
Elasticidade	0,000%	0,000%	3,623%	3,623%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**190.000**	**190.000**	**191.997**	**191.997**	**198.000**	**198.000**
Preço Raso (R$)	**181.811**		**168.592**		**185.426**	
% de Raso	**95,69%**		**87,81%**		**93,65%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**175.636**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**175.636**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Sol de Camarás II - F2	
Tipo:	**Faixa 2- Com Cheque**	
Método	**Desafio**	
Avaliação	190.000	
Renda Inicial (VF)	2.150	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,60	1.271
FGTS	0,49	1.034
Financiamento	93,37%	126.640
Subsídio	165,08%	46.161
Prazo de Pró-soluto	16	16
Pró-Soluto	83,34%	10.320
Preço Raso (RS)	185.426	185.426
TCD	58,56%	12.574
VSO	18	18
Preço de Venda	**198.000**	**198.000**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**198.000**	**198.000**
Preço Raso (R$)	**185.426**	
% de Raso	**93,65%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Desafio – Com Cheque como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Desafio com cheque, visto que, nos últimos 2 meses, o projeto na fase anterior, alcançou um bom VSO. Com aumento de volume na praça, acreditamos que conseguimos alcançar a renda prevista no cenário desafio, com 18 vendas mês.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

Percepção Comercial

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Terminal Integrado de Camaragibe – 1 km
- Av. Dr. Belmino Correia – 2 km

Raio 3 Km

- Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo – 250 m
- Escola Estadual Francisco de Paula – 1 km
- Centro comercial Camaragibe – 1,4 km
- Camará Shopping – 3,3 km

Sol de Camarás Cond. 2 – F2

Real Palace / Prime – MRV

- Preço Cheio: 246k
- Avaliação CEF: 234k
- Renda: R$ 2.800
- Estoque: 238
- Tipologia PNE, FX2 e Varanda.

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de R$ 100
- PSOL + TCD: até 18%
- CEF: 80%

- Ato parcelado até 5x;
- Prazo mensais em até 60x;
- ITBI/Emol. grátis no Morar Bem e parcelado em 36x fora do programa;
- Correção monetária do valor parcelado com a construtora.

Parecer: Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que estão compatíveis à performance da fase 1, considerando maior prazo de PSOL e elasticidade adequada. Além disso, concorrência vendendo com preço bem acima na região.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Sol de Camarás 2 - F2 - PE - Região Metropolitana > 100mil PE

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Fase única	nov-19	jun-25	dez-25	out-26	6 meses	10 meses	jun-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	2,56 MM	Incorrido Terreno: 1,91 MM	Área do Terreno (100%):	19.832 m²	Área Líquida do Terreno: 19.832 m²
Cash:	2,56 MM		Custo de terreno m²:	128,9	Custo de terreno m² Área Líquida: 128,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 5,6% / 47,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 2,5 / 0,9
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	1,25 MM	Incorridos de Incorporação: 0,79 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase Única	T+4	167.942	238	191.345	190.000	92,4%	87,6%	113,5%

Unidades Totais:	238	Preço Médio:	191.345	Renda Média:	2.045	ITBI+Emol. Unit. Médio:	5.960
Unidades Tenda:	238	Avaliação Média:	190.000	Ato:	1.104 (0,54 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	10.744
VSO:	18 Unidades	VGV Total:	45.540.205	FGTS:	1.012 (0,49 Salários)	Preço Raso Médio:	167.942
RET Médio:	1,0%	VGV Tenda:	45.540.205	% em RET 1%:	100%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	1.366

Construção

Custo Total Unit.:	79.993	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	36,50	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	8.430.006	LI:	23,48%	Exposição de Caixa (R$):	16.323.641	Margem Bruta Econômica:	46,66%
TIR:	53,83%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(3.227.376)	Margem Bruta REF:	48,48%
Exposição de Caixa:	35,76%	Δ LI:	3,48%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	15.249.222	Margem Rasa Econômica:	38,69%
Payback Contingente (21 m):	14 m/ (-7 m)	LI Marginal:	37,59%	Ger. Caixa Marginal (R$):	19.436.337	Margem Rasa REF:	41,30%
Payback Consolidado:	14 meses					Margem de Contribuição Econômica:	34,58%

Anexo – DRE – Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Sol de Camarás 2 - F2	
	Nominal	%
Receita	45.648	100,0%
PIS/COFINS	(250)	0,5%
Custo Total	(24.215)	53,3%
Custo Terreno	(2.556)	5,6%
Custo Relacionados a Terreno	(110)	0,2%
Custos de Incorporação	(1.084)	2,4%
Custo de Construção	(20.465)	45,1%
Lucro Bruto Econômico	21.183	46,7%
Custo para Rateio	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	21.183	46,7%
Despesas de Selling	(4.432)	9,8%
Contingência	(1.050)	2,3%
Margem de Contribuição	15.700	34,6%
IR e CSLL	(205)	0,4%
Margem Líquida	15.496	34,1%
Lucro Bruto REF Unit.	94.338	48,5%
Lucro Raso REF Unit.	70.549	41,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Sol de Camarás 2 - F2	
	VP	%
Receitas	35.902	100,0%
PIS/COFINS	(194)	0,5%
Custos e Despesas Totais	(27.278)	76,0%
Custo Terreno	(2.826)	7,9%
Custo Relacionados a Terreno	(205)	0,6%
Custos de Incorporação	(1.517)	4,2%
Custo de Construção	(18.138)	50,5%
Despesas de Selling	(3.964)	11,0%
Contingência	(469)	1,3%
IR e CSLL	(159)	0,4%
Lucro Imobiliário	8.430	23,5%

Comparativo dos Estudos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Lançamento Anterior	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	março-24	setembro-24	junho-25	9 Meses	N/A
Lançamento:	outubro-25	junho-25	junho-25	0 Meses	N/A
Uhs:	267	238	238	-	0,0%
Preço Nominal:	190.000	188.405	191.345	2.941	1,6%
Preço Raso:	190.000	175.105	167.942	(7.163)	-4,1%
Preço Nominal Inflacionado:	193.528	200.645	194.611	(6.035)	-3,0%
Preço Raso Inflacionado:	193.528	186.496	170.821	(15.674)	-8,4%
Renda Média:	2.008	1.972	2.045	73	3,7%
RET Médio:	N/A	0	1,0%	0,0 p.p.	
% em RET 1%:	N/A	1	100,0%	0,0 p.p.	
Ato:	0,5	0,7	0,5	(0,2)	-22,4%
FGTS:	0,6	0,0	0,5	0,5	
VSO:	21	18	18	-	0,0%
VSO2:	21	18	18	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	6.352	7.647	7.326	(322)	-4,2%
Avaliação:	180.691	180.000	190.000	10.000	5,6%
Cond. Financiamento:	92,3%	132,1%	92,4%	-39,7 p.p.	-30,1%
Subsídio Utilizado:	167,0%	0,0%	94,9%	94,9 p.p.	
Percentual Pró-Soluto:	99,0%	74,2%	87,6%	13,4 p.p.	18,0%
Percentual utilização TCD:	0,0%	66,9%	113,5%	46,6 p.p.	69,7%
Prazo construção F1:	10	10	10	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	15	15	15	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	93.016	105.261	101.744	(3.517)	-3,3%
Custo Construção (Unit):	72.416	79.650	79.993	343	0,4%
Custo Construção Corrigido:	N/A	79.121	79.993	872	1,1%
Fração de construção:	53,7%	42%	41,8%	-0,2 p.p.	-0,5%
INCC Folha Rosto:	1.091,25	1.161,58	1.184,46	23	2,0%
Custo Terreno Inf:	2.540.493	2.632.586	2.555.671	(76.915)	-2,9%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	452	463	463	-	0,0%
Fração do Terreno[1]:	5,42%	5,9% / 48,1%	5,6% / 47,4%	-0,3 p.p.	-5,1%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.696.080	1.820.062	1.743.522	(76.539)	-4,2%
Custo do Ciclo (Unit):	10.899	10.579	10.744	165	1,6%
Lucro Imobiliário:	28,6%	23,5%	23,5%	0,0 p.p.	0,0%
LI Marginal:	40,7%	36,0%	37,6%	1,6 p.p.	4,4%
Exposição de caixa:	24,8%	21,5%	35,8%	14,3 p.p.	66,4%
TIR:	58,8%	48,5%	53,8%	5,4 p.p.	11,0%
Margem Bruta REF:	N/A	48,2%	48,5%	0,3 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	N/A	46,5%	46,7%	0,1 p.p.	0,3%
Margem Rasa REF:	N/A	44,2%	41,3%	-2,9 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	45,8%	42,2%	38,7%	-3,5 p.p.	-8,3%
Margem Contribuição Econômica:	38,0%	34,2%	34,6%	0,4 p.p.	1,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	N/A	14 m/ (-7 m)	14 m/ (-7 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	25 Meses	14 Meses	14 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual
[2] ITBI com taxa de Aceleração

Sol de Camarás 2 - F2 - PE - Região Metropolitana > 100mil PE

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Fase única	nov-19	jun-25	jan-26	nov-26	7 meses	10 meses	jun-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	2,56 MM	Incorrido Terreno:	1,91 MM	Área do Terreno (100%):	19.832 m²
Cash:	2,56 MM			Custo de terreno m²:	128,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	1,25 MM

Área Líquida do Terreno:	19.832 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	128,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	5,4% / 45,8%
CA Máx/Proj.	2,5 / 0,9
Incorridos de Incorporação:	0,79 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase Única	T+4	185.557	238	198.000	190.000	93,4%	83,3%	58,6%

Unidades Totais:	238	Preço Médio:	198.000	Renda Média:	2.150	ITBI+Emol. Unit. Médio:	6.141
Unidades Tenda:	238	Avaliação Média:	190.000	Ato:	1.283 (0,6 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	11.118
VSO:	18 Unidades	VGV Total:	47.124.000	FGTS:	1.044 (0,49 Salários)	Preço Raso Médio:	185.557
RET Médio:	1,0%	VGV Tenda:	47.124.000	% em RET 1%:	100%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	1.386

Construção

Custo Total Unit.:	80.043	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	36,50	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	10.492.545	LI:	27,72%	Exposição de Caixa (R$):	15.413.819	Margem Bruta Econômica:	48,36%
TIR:	62,94%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(1.727.368)	Margem Bruta REF:	50,22%
Exposição de Caixa:	32,70%	Δ LI:	7,72%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	19.059.636	Margem Rasa Econômica:	44,64%
Payback Contingente (21 m):	14 m/ (-7 m)	LI Marginal:	41,10%	Ger. Caixa Marginal (R$):	20.739.260	Margem Rasa REF:	46,89%
Payback Consolidado:	14 meses					Margem de Contribuição Econômica:	36,28%

Cenário Real – DRE – Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Sol de Camarás 2 - F2	
	Nominal	%
Receita	47.139	100,0%
PIS/COFINS	(258)	0,5%
Custo Total	(24.209)	51,6%
Custo Terreno	(2.556)	5,5%
Custo Relacionados a Terreno	(113)	0,2%
Custos de Incorporação	(983)	2,1%
Custo de Construção	(20.557)	43,8%
Lucro Bruto Econômico	22.671	48,4%
Custo para Rateio	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	22.671	48,4%
Despesas de Selling	(4.577)	9,8%
Contingência	(1.084)	2,3%
Margem de Contribuição	17.010	36,3%
IR e CSLL	(211)	0,4%
Margem Líquida	16.799	35,8%
Lucro Bruto REF Unit.	101.132	50,2%
Lucro Raso REF Unit.	88.495	46,9%

R$ Mil - VPL - Compra	Sol de Camarás 2 - F2	
	VP	%
Receitas	37.859	100,0%
PIS/COFINS	(204)	0,5%
Custos e Despesas Totais	(27.162)	71,7%
Custo Terreno	(2.826)	7,5%
Custo Relacionados a Terreno	(208)	0,6%
Custos de Incorporação	(1.414)	3,7%
Custo de Construção	(17.976)	47,5%
Despesas de Selling	(4.092)	10,8%
Contingência	(478)	1,3%
IR e CSLL	(167)	0,4%
Lucro Imobiliário	10.493	27,7%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

One Page – Sol de Camarás – Cond. 2 F2 – Aprovação + Morar Bem

Cidade	Camaragibe	**Mancha de demanda**	PE - REC - Recife + Camaragibe
Regional	PE	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Sol de Camarás 2 - F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

Unidades (% Vagas)	238 (70%)	**CA Máx | Proj**	2,5 | 0,9
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jun-21
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 16

[1]	**Valor Líquido do Terreno (% VGV)**	2.556 (5,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	2.556 (INCC)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	129	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]	**Custo Construção (%VGV)**	19.050 (42,1%)	**Indireto Unit.**	14.708
	Prazo da Obra (meses)	10	**Torre Unit.**	44.059
	Custo Total Unit. (LPU):	80.043 (80)	**Infra Unit.**	12.209
	Início de Obra	dez-25	**Fundação Unit.**	7.572

[3]	**Preço Nominal Unit.**	190.000	**VSO**	18
	Preço Raso Unit.	180.559	**Referência**	Sol de Camarás 2 F1
	Avaliação Unit.	190.000	**Renda (% em RET 1%)**	2.090 (100,0%)



LI (Régua):	**24,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	46,1%
LI Marginal:	41,7%	**Margem Rasa Econômica:**	43,0%
Margem Bruta REF:	48,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	33,9%
Margem Rasa REF:	**45,4%**	**Exposição (% VGV):**	15.999 (35,4%)
TIR:	55,2%	**VGV Total:**	45.220
Payback Contingente (21 m) :	**14 m/ (-7 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(934)
Payback Consolidado:	14	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.052

Destaques

[1] Negócio:

O valor total atualizado do terreno do Sol de Camarás 2 (considerando o que já foi pago e o a pagar) é de **R$ 5.422.748 MM**, em 25 parcelas já corrigidas pelo INCC-2 (a partir de set/19), com um proporcional entre fases de:

- O fluxo de pagamento do Sol de Camarás – Cond. 2 foi iniciado em nov/23, onde já foram pagas 19 parcelas totalizando o valor de **R$ 4.276.772 MM** (Saldo a pagar **R$ 1.145.975 MM**).

[2] Projeto e Custo de Construção:

	LÇTO FASE 2 EM MAR/24	LÇTO FASE 2 EM MAI/25	Variação	
	Cond. II	Cond. II	R$	%
Custo Torre	42.582	44.059	1.477	3,35%
Custo Constr.	**72.416**	**80.043**	7.627	9,53%

Custo construção Consolidado: R$ 80.043.

[3] Precificação:

- Adotada a precificação de REFERÊNCIA: Sol de Camarás 2 – F1 (retirando efeito do cheque);
- Preço de venda Nominal: **R$ 190.000**;
- Preço de venda Raso: **R$ 180.559**;
- VSO: Conforme Regra de Ouro;

[4] Histórico de Aprovação:

Conforme premissa, trouxemos o projeto no cenário aprovação, desconsiderando o uso do cheque, porém na época do lançamento da fase 1 o projeto foi aprovado no cenário aprovação com o cheque. Segue abaixo quadro comparativo das réguas de LI no cenário de aprovação atual e no cenário aprovação com cheque (para termos a mesma base comparativo). OBS: One Page do cenário aprovação com o cheque segue em anexo.

Lçto Mar/2024	Consolidado	Sol de Camarás F2
LI da Fase	19,9%	28,60%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		28,6%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		8,60%
Lançamento Atual:		
LI atual:		24,37%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		4,37%
Distância Entre Réguas		-4,23%

*Valores em R$ '000

Sol de Camarás 2 - F2 - PE - Região Metropolitana > 100mil PE

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Fase única	nov-19	jun-25	dez-25	out-26	6 meses	10 meses	jun-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	2,56 MM	Incorrido Terreno:	1,91 MM	Área do Terreno (100%):	19.832 m²
Cash:	2,56 MM			Custo de terreno m²:	128,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	1,25 MM

Área Líquida do Terreno:	19.832 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	128,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	5,7% / 47,8%
CA Máx/Proj.	2,5 / 0,9
Incorridos de Incorporação:	0,79 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase Única	T+4	180.901	238	190.000	190.000	92,8%	84,9%	43,2%

Unidades Totais:	238	Preço Médio:	190.000	Renda Média:	2.090	ITBI+Emol. Unit. Médio:	5.896
Unidades Tenda:	238	Avaliação Média:	190.000	Ato:	1.271 (0,61 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	10.669
VSO:	18 Unidades	VGV Total:	45.220.000	FGTS:	1.034 (0,49 Salários)	Preço Raso Médio:	180.559
RET Médio:	1,0%	VGV Tenda:	45.220.000	% em RET 1%:	100%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	1.363

Construção

Custo Total Unit.:	80.043	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	36,50	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	8.960.660	LI:	24,37%	Exposição de Caixa (R$):	15.998.823	Margem Bruta Econômica:	46,05%
TIR:	55,19%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(934.231)	Margem Bruta REF:	48,08%
Exposição de Caixa:	35,42%	Δ LI:	4,37%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	19.051.668	Margem Rasa Econômica:	43,04%
Payback Contingente (21 m):	14 m/ (-7 m)	LI Marginal:	41,71%	Ger. Caixa Marginal (R$):	20.038.698	Margem Rasa REF:	45,37%
Payback Consolidado:	14 meses					Margem de Contribuição Econômica:	33,94%

Anexo – DRE – Aprovação + Morar Bem

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Sol de Camarás 2 - F2	
	Nominal	%
Receita	**45.165**	**100,0%**
PIS/COFINS	(247)	0,5%
Custo Total	**(24.231)**	**53,9%**
Custo Terreno	(2.556)	5,7%
Custo Relacionados a Terreno	(113)	0,3%
Custos de Incorporação	(1.084)	2,4%
Custo de Construção	(20.478)	45,6%
Lucro Bruto Econômico	**20.686**	**46,1%**
Custo para Rateio	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	**20.686**	**46,1%**
Despesas de Selling	(4.401)	9,8%
Contingência	(1.039)	2,3%
Margem de Contribuição	**15.247**	**33,9%**
IR e CSLL	(202)	0,4%
Margem Líquida	**15.045**	**33,5%**
Lucro Bruto REF Unit.	**92.902**	**48,1%**
Lucro Raso REF Unit.	**83.320**	**45,4%**

R$ Mil - VPL - Compra	Sol de Camarás 2 - F2	
	VP	%
Receitas	**36.767**	**100,0%**
PIS/COFINS	(199)	0,5%
Custos e Despesas Totais	**(27.608)**	**75,1%**
Custo Terreno	(2.826)	7,7%
Custo Relacionados a Terreno	(554)	1,5%
Custos de Incorporação	(1.517)	4,1%
Custo de Construção	(18.149)	49,4%
Despesas de Selling	(3.936)	10,7%
Contingência	(464)	1,3%
IR e CSLL	(162)	0,4%
Lucro Imobiliário	**8.961**	**24,4%**

Comparativo dos Estudos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Lançamento Anterior	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	março-24	setembro-24	junho-25	9 Meses	N/A
Lançamento:	outubro-25	junho-25	junho-25	0 Meses	N/A
Uhs:	267	238	238	-	0,0%
Preço Nominal:	190.000	188.405	190.000	1.595	0,8%
Preço Raso:	190.000	175.105	180.559	5.455	3,1%
Preço Nominal Inflacionado:	193.528	200.645	193.242	(7.403)	-3,7%
Preço Raso Inflacionado:	193.528	186.496	183.660	(2.835)	-1,5%
Renda Média:	2.008	1.972	2.090	118	6,0%
RET Médio:	N/A	0	1,0%	0,0 p.p.	
% em RET 1%:	N/A	1	100,0%	0,0 p.p.	
Ato:	0,5	0,7	0,6	(0,1)	-12,7%
FGTS:	0,6	0,0	0,5	0,5	
VSO:	21	18	18	-	0,0%
VSO2:	21	18	18	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	6.352	7.647	7.259	(388)	-5,1%
Avaliação:	180.691	180.000	190.000	10.000	5,6%
Cond. Financiamento:	92,3%	132,1%	92,8%	-39,3 p.p.	-29,8%
Subsídio Utilizado:	167,0%	0,0%	153,4%	153,4 p.p.	
Percentual Pró-Soluto:	99,0%	74,2%	84,9%	10,7 p.p.	14,5%
Percentual utilização TCD:	0,0%	66,9%	43,2%	-23,7 p.p.	-35,4%
Prazo construção F1:	10	10	10	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	15	15	15	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	93.016	105.261	101.812	(3.449)	-3,3%
Custo Construção (Unit):	102.096	79.650	80.043	393	0,5%
Custo Construção Corrigido:	N/A	79.121	80.043	922	1,2%
Fração de construção:	53,7%	42%	42,1%	0,1 p.p.	0,3%
INCC Folha Rosto:	1.091,25	1.161,58	1.184,46	23	2,0%
Custo Terreno Inf:	2.540.493	2.632.586	2.555.671	(76.915)	-2,9%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	452	463	477	14	3,1%
Fração do Terreno[1]:	5,42%	5,9% / 48,1%	5,7% / 47,8%	-0,2 p.p.	-3,4%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.696.080	1.820.062	1.727.675	(92.386)	-5,1%
Custo do Ciclo (Unit):	10.899	10.579	10.669	90	0,8%
Lucro Imobiliário:	28,6%	23,5%	24,4%	0,9 p.p.	3,8%
LI Marginal:	40,7%	36,0%	41,7%	5,7 p.p.	15,9%
Exposição de caixa:	24,8%	21,5%	35,4%	13,9 p.p.	64,8%
TIR:	58,8%	48,5%	55,2%	6,7 p.p.	13,9%
Margem Bruta REF:	N/A	48,2%	48,1%	-0,1 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	N/A	46,5%	46,1%	-0,5 p.p.	-1,0%
Margem Rasa REF:	N/A	44,2%	45,4%	1,1 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	45,8%	42,2%	43,0%	0,8 p.p.	2,0%
Margem Contribuição Econômica:	38,0%	34,2%	33,9%	-0,3 p.p.	-0,8%
Payback Contingente (Régua 21 m):	N/A	14 m/ (-7 m)	14 m/ (-7 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	25 Meses	14 Meses	14 Meses	0 Meses	0,0%

Obrigado!