Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: BA

Projeto: Torres de Pirajá

Data Comitê: 28/07/2025

One page – Torres de Pirajá

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - SSAA - Salvador alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	2 - Amarelo
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jul

Unidades (Fases)	858 (2)	**CA Máx | Proj**	4,0 | 2,8
Unidades com Vaga (%)	93 (11%)	**Escritura | Lançamento**	jul/26 | ago/26
Unidades com Atributo* (%)	408 (47,6%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	15.000 (7,2%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	15.000 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.226	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	83.527 (40,1%)	**Indireto Unit.**	16.954
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	57.214
Custo Total Unit. (LPU):	97.350 (92)	**Infra Unit.**	13.807
Início de Obra	fev-27	**Fundação Unit.**	7.039

Preço Nominal Unit.	243.026	**VSO**	24
Preço Raso Unit.	223.666	**Referência**	1.191
Avaliação Unit.	239.815	**Renda (% em RET 1%)**	4.166 (0,0%)



LI (Régua):	**20,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	43,4%
LI Resiliência:	12,4% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	37,8%
Margem Bruta REF:	47,4%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,6%
Margem Rasa REF:	**42,9%**	**Exposição (% VGV):**	25.315 (11,4%)
TIR:	79,2%	**VGV Total:**	**208.517**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(766)
Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(23.756)

***Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira**

[1] Histórico de aprovações:

- Projeto já aprovado em comitê de investimento em 08/04/2025, com pendência apenas do andamento do usucapião no cartório para a baixa para landkbank (em finalização, etapa de notificação dos confrontantes).

[2] Localização

- Localizado na mancha de Salvador que tem como principal via a BR 324, este empreendimento encontra-se a 5 minutos a pé da Estação de Metrô/Ônibus Pirajá, 10 min do Shopping Bela Vista, 7 min do Mercado Mercantil Rodrigues, 4 min da Upa de Pirajá, além de ter em suas proximidades escolas, farmácias e um centro comercial diverso que circunda esta região.
- Área de grande demanda populacional onde já lançamos 8 empreendimentos Tenda com sucesso em vendas em um raio de 3 km do empreendimento.
- **Terreno com alta visibilidade comercial sendo disputado ao longo das negociações com a Stanza.**

[3] Condição comercial

- Valor do negócio fechado de 15 MM totais, sendo 10 MM em cash dividido em 36 parcelas de R$277.777 e 5MM em permuta física, distribuídas em 22 unidades (sem vagas e sem varanda vinculadas) a serem entregues na primeira fase do empreendimento.
- Há uma divida de IPTU e foro perante a prefeitura sobre responsabilidade contratual de quitação pelo proprietário no valor atualizado de 6MM. Há a previsão em contrato que na celebração da escritura, caso o mesmo não a honre, poderá a Tenda pagar a divida e abater das unidades da Permuta Física. Caso o valor da dívida seja superior ao valor da Permuta, a diferença será abatida da parte em cash.
- **Cenário para aprovação conforme solicitação da última aprovação em comitê,** sendo levado com pagamento da dívida full (6MM) pela Tenda na escritura, levando em consideração o cenário do proprietário não cumprir a obrigação contratual, e abatimento dos 5MM das unidades da permuta física, e os 1MM excedentes abatidos das últimas quatro parcelas a serem pagas, conforme já estabelecido em contrato. Nossa consultora irá atuar para redução dessa dívida, independentemente das obrigações assumidas nesse cenário, e aponta um cenário de redução de no mínimo 2MM sobre o montante da dívida.
- Contrato sem reajuste da parte em cash e sem prazo contratual para escritura.
- Após baixa para landbank, um escritório especializado será contratado para atuar em conjunto com o vendedor para redução dessa dívida e/ou parcelamento da mesma como já realizado em outros empreendimentos .

[4] Projeto

- Embora o CA máximo do terreno seja de 4, conseguimos chegar a 2,77 na área líquida devido a uma área de declividade acentuada de 3.914m² e a quantidade de taludes para vencer os desníveis do terreno.
- Em relação a atributos de produto, está prevista a venda das 11% de vagas vinculadas (93 vagas), e varanda em 48% das unidades (408 unidades), piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva gramada, Salão de festas e três churrasqueiras (uma a cada 250 unidades).
- As análises iniciais apontam que não há possibilidade de aumentar percentual de vagas, sem perda do número de unidades.

Torres de Pirajá – Implantação

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Torres de Pirajá

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Imobiliário	**Renovação de Due diligence em andamento,** tendo sido verificadas as seguintes questões: **Do imóvel: i)** Necessário regularizar a propriedade da vendedora através da usucapião extrajudicial **(em trâmite no RGI, pressuposto para baixa)**, bem como realizar o resgate de enfiteuse por se tratar de imóvel foreiro ao município de Salvador/BA; **ii)** Imóvel possui débitos de IPTU e FORO no valor aproximado de 5.5MM e R$400.000,00 respectivamente, que deverão ser quitados até a data de escritura; **Da PVC e seu Aditamento**: **iii)** Existem locações vigentes no imóvel, mas ficou pactuado que a Vendedora deverá promover a desocupação do bem até 30/09/2026. **Os termos de renúncia ao direito de preferência das locações atuais já foram obtidos**, e o 1º Aditamento estabeleceu que: a) eventuais novos contratos de locação só poderão ser celebrados juntamente com os respectivos termos de renúncia; e b) qualquer aditamento aos contratos existentes ou celebração de novos contratos deverá ser previamente submetido à análise da TENDA; **iv)** Caso a TENDA notifique a Vendedora para desocupar o imóvel antes de 31/08/2026, ficará responsável pelo pagamento das multas previstas em cada contrato de locação; **v)** A partir de 01/01/2026, a TENDA pagará mensalmente R$ 30.000,00, a título de contribuição para custeio das despesas de segurança do imóvel; **Das Contingências da Vendedora: vi)** identificamos **passivos para a vendedora e sua sócias no valor aproximado de R$2.5MM,** contudo, como a aquisição do imóvel será parte em dinheiro e parte em permuta física, **faremos a retenção de tantas unidades quanto bastem para garantir o passivo fiscal (**aproximadamente 1,5MM**)**, a serem liberadas para a vendedora somente após a quitação dos débitos, bem como os débitos deverão estar parcelados e com o parcelamento em dia na data da escritura (obrigação contratual).	Ok com ressalvas	
Legalização	O terreno encontra-se em um zoneamento que exige a fachada ativa em, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da testada da edificação. O terreno não possui testada suficiente para absorção da fachada ativa, atendendo apenas à testada mínima exigida pela zona. Vamos protocolar uma defesa para isenção de Fachada Ativa, considerando as características e os usos comerciais no entorno do terreno, seguindo a argumentação de defesa aprovada em outros empreendimentos.	Ok com ressalvas	
Impla	Zoneamento tem a exigência de fachada ativa, será pleiteada a isenção em função do tamanho da testada que não viabiliza a Implantação. Terreno com situação atípica de solo (escavação de solo existente), restrição de implantação.	Ok com ressalvas	
GETEC	Viabilidade de água e esgoto emitida 72 UH a menos em relação ao projeto emitido. Custo de drenagem conforme o alinhamento entre a regional e o consultor local	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	N/A	Com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	ok	
Comercial/Ciclo	O parecer do ciclo é favorável, mesmo com a concorrência da MRV e da Contrix, todos em final de estoque, e mesmo assim estamos com preço mais acessível	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

SSA – Salvador

Lançamento

1. Viver Salvador
2. Jardim Armação Prime
3. Vivenda Real (Morada Real)
4. Morada das Estações
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios
7. Vila Laura Prime

LandBank

8. Jaguaribe Prime
9. Solar de Itapagipe
10. Vale das Orquídeas
11. Veneza Prime
12. Vista Serena
13. Vale das Tulipas
14. Portal de Salvador
15. Solar Patamares
16. Paralela Sun Prime
17. Privilege Salvador Norte
18. Torres de Pirajá

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 2 - Amarelo

Região

Capital



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Torres Pirajá Investimento

Informações Gerais – Condomínio Torres Pirajá		
Terreno	Área terreno	16.147,57 m²
	Menor poligonal	16.147,57 m²
	FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	12.232,51 m²
	Zoneamento	ZCMe-2 (Zona Centralidade Metropolitana)
	Ca máximo	4,00
	Ca básico	2,00
	Ca projetado	1,67
	Ca Líquido	2,77
	Gabarito máximo	Não há restrição
Geral	Total uh	858
	Total de vagas (autos|motos)	80 | 13
Tipologia	Tipologia	BA-0201-LF-PC10-CE2B
	Gabarito	T+17
	Lâmina	03 16pp
	Área privativa	35,21 m²
Condomínio	Unidade pcd	43
	Unidade lazer|técnica	03 | 03
	Torre	03
	Fase	02
Lazer	Lazer coberto	01-Salão de festas c/ 02-Churrasqueira c/ Banheiro, 03-Brinquedoteca, 04-Espaço Office, 05-Fitness
	Lazer descoberto	06-Playgrounds, 07-quadra, 08-Fitness, Funcional, 09-Petplace, 10-Praça dos Sabores



Planta chave



Varanda

IMPLANTAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Torres Pirajá Investimento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra | Piscina
	Atributos Torre	Sim	47% (408) UH com varanda
	Edifício Garagem	Não	
Observação	Vagas	Atualmente, os moradores utilizam as calçadas e a rua como alternativa de estacionamento. Um ponto de atenção é que este condomínio, com mais de 800 unidades habitacionais e poucas vagas, pode gerar impactos negativos. Serão estudadas soluções para tentar ampliar o percentual de vagas disponíveis.	

PISCINA/ QUADRA

ATUALMENTE AS CALÇADA E RUAS SÃO USADAS PARA ESTACIONAMENTO

IMPLANTAÇÃO GERAL

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

a) Valor do negócio de 15MM, equivalente a 7,4% de VGV.
b) 10 MM em Cash e 5MM em Permuta Física (equivalente a 22 unidades)

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO E PRAZOS CONTRATUAIS**

a) 10 MM em cash em 36 parcelas mensais, no valor de R$ 277.777,78 cada, com vencimento da primeira parcela na lavratura da escritura pública de compra e venda do IMÓVEL, desde que superado todas as resolutivas contratuais.
b) 5MM em permuta física, distribuídos em 22 unidades (sem vaga e sem varanda vinculada), a serem entregues na primeira fase.
c) Não há prazo estabelecido para a escritura, estando vinculada tão somente a aprovação de projeto e superação de todas as resolutivas.
d) Prazo de 72 meses para a entrega das unidades após o registro da incorporação imobiliária.
e) Cenário base considerado para aprovação pagando na escritura além da primeira parcela de R$277.777,78, a divida de IPTU dos 6 MM e não entregando as 22 unidades da Permuta Física além do abatimento dos 1MM das últimas duas parcelas em cash.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

a) Não se aplica.

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

a) Promessa de compra e venda assinada em Dez/24. Aditivo assinado em Junho/25.
b) Todas as cláusulas resolutivas padrões da Tenda estão previstas no instrumento.
c) Há um processo de usucapião extrajudicial em curso que estamos acompanhando junto ao cartório de registro de imóveis, cujo o cartório já realizou a manifestação saneadora positiva e está notificando os confrontantes para o futuro registro em nome do proprietário.
d) Há uma divida de IPTU e Foro no valor de 6MM sobre responsabilidade do proprietário paga-la até a data da escritura. Caso o mesmo não realize o pagamento, poderá a Tenda pagar a divida em vias de celebração da escritura e abater este valor das unidades da permuta física.
e) Há 18 contratos de aluguel vigentes no imóvel cujo os termos de renúncia a compra estão foram recolhidos junto aos proprietários. Há a obrigação contratual do vendedor de entregar o terreno livre e desimpedido de pessoas até a data da escritura.

➢ **GARANTIAS**

a) Tenda: N/A
b) Vendedor: Aval Tenda

➢ **CORRETAGEM**

a) A obrigação do pagamento da corretagem é da VENDEDORA.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | R04 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | R03 CONSOLIDADO	MONTE SERRANO PRIME CEN02 | R03	ALVORADA NOVA CEN03 | R04 CONSOLIDADO	BELA VISTA PRIME CEN01 | R02
Torres	3	3	1	3	2
Unidades Construídas	576 | 288	576 | 288	216	504 | 288	504
Unidades Vendidas	572 | 286	572 | 286	213	498 | 286	498
Total Unidades Vendidas	858	858	213	784	498
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1
Cidade	Salvador	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador
Produto / Selo	BA GRB F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR
Atributos de Projeto	PISCINA + VARANDA	PISCINA + VARANDA	PISCINA + VARANDA	PISCINA	PISCINA
Tipologia	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	1 Torre | T+17 | 12PP | C3A	2 Torres | T+17 | 16PP | C2B	1 Torre | T+17 | 12PP | C3A
Tipologia	-	-	-	1 Torres | T+17 | 12PP | C2A	1 Torre | T+17 | 16PP | C2B
Tipologia	-	-	-	-	-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	EP	ED	AP	ED
Mês Base	julho-25	março-25	maio-25	maio-25	novembro-24
Incc	1.191,327	1.173,775	1.180,564	1.178,386	1.141,398
LVS Vertical	maio-25	fevereiro-25	março-25	março-25	setembro-24
Indiretos	maio-25	fevereiro-25	março-25	março-25	setembro-24
Base de Preço	LPU 92	LPU 88	LPU 89	LPU 89	LPU 84
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	20 | 15 meses	20 | 15 meses	15 meses	19 | 15 meses	19 meses
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 95.733	R$ / UND R$ 95.596	R$ / UND R$ 112.137	R$ / UND R$ 94.351	R$ / UND R$ 97.014
Indireto	R$ 16.954	R$ 18.372	R$ 25.083	R$ 18.596	R$ 16.597
Torre	R$ 57.214	R$ 55.230	R$ 59.457	R$ 55.995	R$ 57.646
Infra	R$ 13.807	R$ 14.148	R$ 17.958	R$ 12.569	R$ 14.093
Fundação	R$ 7.039	R$ 7.130	R$ 8.068	R$ 5.945	R$ 6.120
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 1.161
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 311	R$ 308	R$ 915	R$ 636	R$ 991
Terraplenagem	R$ 408	R$ 408	R$ 656	R$ 610	R$ 406
CUSTO TOTAL II	R$ 1.617	R$ 1.690	R$ 3.485	R$ 8.362	R$ 637
Urbanização	R$ 87	R$ 98	R$ 455	R$ 134	R$ 112
Drenagem	R$ 56	R$ 53	R$ 1.262	R$ 20	R$ 439
Extensão de Rede Elétrica	R$ 0	R$ 0	R$ 282	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.475	R$ 1.539	R$ 1.487	R$ 8.208	R$ 85
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos					
CUSTO TOTAL IV		R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado					
CUSTO TOTAL V		R$ 1.455	R$ 1.054	R$ 1.128	R$ 4.272
Atualização por INCC		R$ 1.455	R$ 1.054	R$ 1.128	R$ 4.272
CUSTO TOTAL I+II	R$ 97.351	R$ 97.286	R$ 115.622	R$ 102.713	R$ 97.651
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 97.351	R$ 98.741	R$ 116.676	R$ 103.841	R$ 101.923

Custo de Construção

	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | R04 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | R03 CONSOLIDADO	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	576 | 288	576 | 288	
Unidades Vendidas	572 | 286	572 | 286	
Total Unidades Vendidas	858	858	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador	Salvador - BA	
Produto / Selo	BA GRB F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Atributos de Projeto	PISCINA + VARANDA	PISCINA + VARANDA	
Tipologia	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	
Tipologia	-	-	
Tipologia	-	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	EP	
Mês Base	julho-25	março-25	
Incc	1191,327	1173,775	
LVS	maio-25	fevereiro-25	
Indiretos	maio-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 92	LPU 88	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20 | 15 meses	20 | 15 meses	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 95.733	R$ / UND R$ 95.596	DIF R$ 138
Indireto	R$ 16.954	R$ 18.372	-R$ 1.418
Torre	R$ 57.214	R$ 55.230	R$ 1.984
Infra	R$ 13.807	R$ 14.148	-R$ 341
Fundação	R$ 7.039	R$ 7.130	-R$ 90
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 311	R$ 308	R$ 3
Terrapplenagem	R$ 408	R$ 408	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 1.617	R$ 1.690	-R$ 73
Urbanização	R$ 87	R$ 98	-R$ 11
Drenagem	R$ 56	R$ 53	R$ 2
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.475	R$ 1.539	-R$ 65
ETE + EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 1.455	-R$ 1.455
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 1.455	-R$ 1.455
CUSTO TOTAL	R$ 97.351	R$ 98.741	-R$ 1.390

INDIRETOS

-648 | G11 – Serviços Técnicos (Ajuste de valor para ficar próximo ao Simulador dos indiretos)
-604 | G16 – Equipamentos (Redução de quantidade devido atualização do QC Padrão – ajuste QLP)
-321 | G15 – Implantação do Canteiro (Reaproveitamento devido faseamento)

TORRE

+727 | Elevador (Atualização de preço e FO – TK para OTIS)
TK: OUT/24
ZB: R$283.211,30 – 1m/s
ZA: R$341.493,35 – 1,75m/s
OTIS: ABR/25
ZB: R$346.000,00 – 1m/s
ZA: R$387.200,00 – 1,75m/s
+444 | Concreto (Atualização de Preço do concreto e tx de bomba)
+875 | MO Vertical (Retroalimentação MAI/25 X JAN/25)

INFRA

-229 | Instalações (Retroalimentação Simulador Inst JAN/25 X MAI/25)
-187 | Reservatório Metálico (Ajuste do KG do castelo e KG da armação das estacas)

Operações



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade técnica para o abastecimento de água por meio da execução de uma rede LD DN 300 FoFo, com extensão de 1.275 metros, na Estrada de Campinas.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Há viabilidade técnica para lançamento de esgoto. Necessário a ampliação de 330 m rede de esgoto de 150mm para 200mm.

SISTEMA DE DRENAGEM
Será realizado o descarte parcial na rede pública em frente ao terreno. Outro trecho será direcionado para a rede existente que conecta ao córrego, com a ligação sendo executada por meio de uma escada hidráulica de 90 metros de extensão, superando 30 metros de altura.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado apenas a execução das calçadas conforme projeto.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 08/2024, com validade de 12 meses, apresentando 72 UH a menos em relação ao projeto emitido.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 08/2024, com validade de 12 meses, apresentando 72 UH a menos em relação ao projeto emitido.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Há viabilidade emitida.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado apenas a execução das calçadas conforme projeto.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 06 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 50, 60 e 70cm e profundidade de 26 e 28m.

Logística

TORRES PIRAJÁ-BA







➢ OBS. 01	NA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA PISCINA, A MESMA DEVERÁ SER EXECUTADA NO PERIODO DE ACABAMENTO.
➢ OBS. 02	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ROTACIONAR O BLOCO 03 PARA POSSIBILITAR A DESMOBILIZAÇÃO DA CREMALHEIRA POR MAQUINÁRIO.
➢ OBS. 03	PREVER TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA PARA RAMPA DE ACESSO AO PLATÔ INFERIOR. ESTA RAMPA DEVERÁ SER DESMOBILIZADA NO PERÍODO DE PÓS FORMA DA FASE 01, APÓS A EXECUÇÃO DAS PISCINAS.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM DA FASE 01. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO). NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DO BLOCO 03. ASSIM, A MOBILIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A BOBCAT. PREVER LARGURA SUFICIENTE PARA PASSAGEM DESTE MAQUINÁRIO E PREVER COM SUPRIMENTOS CONTRATAÇÃO DE CREMALHEIRA COM CABINE DESMONTÁVEL.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	45%	4.595	383	5.514	460

Empreendimento	Renda	Lançamento	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28
Vila Laura Prime	5.267	abr-25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4				
Paralela Sun Prime - F1	4.286	nov-25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	4											
V Salvador - Forte Sao Marcelo	1.877	jan-26	70	10																				
Vale Das Tulipas F1	3.217	fev-26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24									
Jaguaribe F1 S vaga s varanda	4.739	fev-26	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27									
Mirante Veneza F1	3.577	mai-26	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26						
Vale das Orquídeas - F1	2.817	jun-26	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	28					
Vivenda Real Cond II	3.900	jul-26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	4			
V Salvador - Parque Da Cidade	1.877	ago-26		60	70	70	70	70	70	30														
Torres de Pirajá	**4.146**	**ago-26**		**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**28**			
Torres de Pirajá - F2	**4.146**	**fev-28**																				**16**	**16**	**16**
Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26					33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Vista Serena F1	2.030	dez-26						28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Encanto Piatã F3	3.616	fev-27								25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Paralela Sun Prime - F2	4.071	mai-27											27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Solar De Itapagipe	3.700	jul-27													23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Jaguaribe F2 S vaga s varanda	4.625	ago-27														32	32	32	32	32	32	32	32	32
Portal Salvador I F1	2.933	set-27															30	30	30	30	30	30	30	30
Mirante Veneza F2	3.387	out-27																	16	16	16	16	16	16
Vale das Orquídeas - F2	2.851	nov-27																	10	10	10	10	10	10
Total de Vendas Lançados			**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**263**	**295**	**295**	**295**	**328**	**356**	**356**	**341**	**311**	**311**	**314**	**310**	**322**	**303**	**333**	**327**	**323**	**284**	**256**	**240**	**240**	**240**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Torres de Pirajá | Mapa Concorrência

		Torres de Pirajá	Vivver Exclusive	Reserva das Flores	Reserva da Mata
		TENDA	Pejota	MRV	MRV
	Distância Tenda (km)		3,78km	2km	2km
Região 1 Km	População	48.983	50.651	24.090	40.200
	Dens. Demográfica	15.692	16.227	7.718	12.879
	Renda (R$)	2.377	2.701	2.682	3.021
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)	E (Até 1,4k)	E (Até 1,4k)
	PEA Dia	24.374	21.623	24.411	17.672
Quantitativo	Lançamento	ago/26	07/2024	set/24	ago/24
	Unidades	572	360	512	408
	Estoque	572	238	372	183
	VSO	32	19	16	23
	Stockout	18	13	24	8
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	3	3	4	3
	Gabarito	T+17	T+14	T+15	T+16
	Plantas (m²)	34,3m²	52,56m²	44m² | 44,86m² | 45,73m²	36,9 m² | 40,24 m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms		2 Dorms
	Opções	Não	Não	Não	Não
	Varanda	Sim	Sim	Sim	Não
	Suite	Não	Sim	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	-	-
	Vagas	5% de Vagas	2%	Com vaga	Com vaga
	Lazer	Piscina, Quadra, Salão de festas, Churrasqueira	Tem Sacada, Tem Suítes, Academia ao ar livre, Bicicletário, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Fitness Center, Pet Place, Piscina, Playground, Quadra, Sacada, Salão de Festas, Salão de Jogos,	Espaço Gourmet, Espaço Kids, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina Infantil, Playground, Salão de Festas com Copa.	Espaço Gourmet, Espaço Kids, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina Infantil, Playground, Salão de Festas com Copa.

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O projeto concorrente tem target de preço e renda superior ao previsto para Torres de Pirajá, projeto comercializa a vaga por fora a 40k.



-	Torres de Pirajá				Vivver Exclusive					Reserva Das Flores					Reserva da Mata				
Tipologias	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem vaga	232.341	184.742	3.798	52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.174	195.339	3.892	54%	●
Varanda	252.081	189.822	4.479	43%	276.163	220.930	5.480	100%	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varanda | Vg Carro	262.064	199.557	4.980	5%	-	-	-	-	-	280.114	224.092	5.492	97%	●	-	-	-	-	-
Vg Carro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.882	215.906	4.642	38%	-
Vg Moto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.030	198.424	3.992	6%	-
Garden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.890	232.712	5.692	1%	-
GardenVg Carro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.190	232.952	5.692	3%	-	309.890	247.912	5.992	1%	-

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Vivenda Real**		**Vision**	
Avaliação	235.000		235.000	
Renda Inicial (VF)	3.777		3.798	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,52	1.995	0,63	2.397
FGTS	0,72	2.755	0,61	2.329
Financiamento	95,36%	179.103	95,97%	178.380
Subsídio	186,54%	3.795	202,63%	4.033
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	85,68%	29.395	80,36%	27.725
Preço Raso (RS)	217.044	217.044	214.864	214.864
TCD	46,59%	17.739	45,65%	17.477
VSO	17	17	17	17
Preço de Venda	**231.476**	**231.476**	**232.341**	**232.341**
Elasticidade	1,429%	1,429%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**234.783**	**234.783**	**232.341**	**232.341**
Preço Raso (R$)	**217.044**		**214.864**	
% de Raso	**92,44%**		**92,48%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá			
Tipo:	**Varanda**		**Varanda**	
Método	**Ref. Vivenda Real**		**Vision**	
Avaliação	242.000		242.000	
Renda Inicial (VF)	4.453		4.479	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,66	2.987	0,60	2.670
FGTS	1,49	6.707	1,12	5.034
Financiamento	93,91%	184.401	95,45%	184.788
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	97,68%	39.506	95,75%	38.950
Preço Raso (RS)	233.601	233.601	231.442	231.442
TCD	46,64%	20.932	45,72%	20.639
VSO	13	13	13	13
Preço de Venda	**250.948**	**250.948**	**252.081**	**252.081**
Elasticidade	1,429%	1,429%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**254.533**	**254.533**	**252.081**	**252.081**
Preço Raso (R$)	**233.601**		**231.442**	
% de Raso	**91,78%**		**91,81%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá			
Tipo:	**Varanda e Vaga**		**Varanda e Vaga**	
Método	**Ref. Vivenda Real**		**Vision**	
Avaliação	259.000		259.000	
Renda Inicial (VF)	4.780		4.980	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,21	1.014	0,20	1.002
FGTS	1,32	6.415	1,23	6.126
Financiamento	92,52%	192.224	94,43%	193.431
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	95,51%	41.472	86,16%	38.975
Preço Raso (RS)	241.126	241.126	239.534	239.534
TCD	47,45%	22.863	44,88%	22.531
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**260.270**	**260.270**	**262.064**	**262.064**
Elasticidade	1,429%	1,429%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**263.988**	**263.988**	**262.064**	**262.064**
Preço Raso (R$)	**241.126**		**239.534**	
% de Raso	**91,34%**		**91,40%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	239.161
Renda Inicial (VF)	4.146
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,60	2.445
FGTS	0,86	3.669
Financiamento	95,67%	181.850
Subsídio	106,28%	2.115
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	87,21%	33.064
Preço Raso (RS)	223.143	223.143
TCD	45,64%	19.073
VSO	32	32
Preço de Venda	**242.216**	**242.216**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**242.216**	**242.216**
Preço Raso (R$)	**223.143**	
% de Raso	**92,13%**	
Raso Todas as Fases	**223.666**	
Nominal Todas as Fases	**243.026**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região similar ao produto Vivenda Real, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola, estação de metrô e terminal de ônibus.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (25m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
V. Salvador - Farol da Barra	192.564	179.309	2.400	38	16	7.677	186.986
Morada Das Estações	228.986	208.941	3.109	46	27	-1.864	207.077
Vale Dos Lirios	229.205	204.194	3.128	46	18	7.070	211.264
Vivenda Real Cond I	236.094	220.188	3.900	48	26	-1.233	218.955
Torres de Pirajá	239.161	223.143	4.146	32	25	-	223.143

Simulação de Preço – Fases Futuras

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Torres de Pirajá - F2	Sem Vaga	3.798	0,63	0,61	98,3%	202,6%	83,0%	47,2%	8	226.796	235.000	3,3333%	234.356	216.296	20	0%
Torres de Pirajá - F2	Varanda	4.479	0,60	1,12	95,4%	0,0%	98,9%	47,2%	5	244.291	242.000	3,3333%	252.434	231.107	20	0%
Torres de Pirajá - F2	Varanda e Vaga	4.980	0,20	1,23	95,5%	0,0%	89,0%	46,4%	3	254.269	259.000	3,3333%	262.745	239.463	20	0%

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Estação de Ônibus e Metro: Pirajá
- Próximo a BR 324
- Shopping Bela Vista
- Atacadão
- Atakarejo
- Açai

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Resumo

Torres de Pirajá - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jul-25							
F1 - Unidade Tipo		ago-26	fev-27	out-28	6 meses	20 meses	ago-29	36 meses
F1 - C/ Varanda		ago-26	fev-27	out-28	6 meses	20 meses	ago-29	36 meses
F1 - C/ Varanda + Vaga		ago-26	fev-27	out-28	6 meses	20 meses	ago-29	36 meses
F2 - Unidade Tipo		fev-28	ago-28	nov-29	6 meses	15 meses	fev-31	36 meses
F2 - C/ Varanda		fev-28	ago-28	nov-29	6 meses	15 meses	fev-31	36 meses
F2 - C/ Varanda + Vaga		fev-28	ago-28	nov-29	6 meses	15 meses	fev-31	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,00 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.148 m²	**Área Líquida do Terreno:** 12.233 m²
Cash:	15,00 MM		**Custo de terreno m²:**	928,9	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 1.226,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 7,2% / 47,3%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	2.500	**CA Máx/Proj.** 4,0 / 2,8
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,30 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 - Unidade Tipo	T+17	214.864	300	232.341	235.000	96,0%	80,4%	45,6%
F1 - C/ Varanda	T+17	231.442	244	252.081	242.000	95,4%	95,7%	45,7%
F1 - C/ Varanda + Vaga	T+17	239.534	28	262.064	259.000	94,4%	86,2%	44,9%
F2 - Unidade Tipo	T+17	216.296	150	234.356	235.000	98,3%	83,0%	47,2%
F2 - C/ Varanda	T+17	231.107	89	252.434	242.000	95,4%	98,9%	47,2%
F2 - C/ Varanda + Vaga	T+17	239.463	47	262.745	259.000	95,5%	89,0%	46,4%

Unidades Totais:	858	**Preço Médio:**	243.026	**Renda Média:**	4.166	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	8.285
Unidades Tenda:	858	**Avaliação Média:**	239.815	**Ato:**	2.416 (0,58 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.372
VSO:	24 Unidades	**VGV Total:**	208.516.715	**FGTS:**	3.605 (0,87 Salários)	**Preço Raso Médio:**	223.666
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	208.516.715	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	97.350	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,21	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**26.102.386**	**LI:**	**20,75%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**25.314.897**	**Margem Bruta Econômica:**	**43,36%**
TIR:	**79,23%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(766.045)**	**Margem Bruta REF:**	**47,40%**
Exposição de Caixa:	**11,40%**	**Δ LI:**	**0,75%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(23.756.438)**	**Margem Rasa Econômica:**	**37,84%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Resiliência:**	**12,42%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**62.779.884**	**Margem Rasa REF:**	**42,85%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,61%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Torres de Pirajá		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	222.014	100,0%	143.968	100,0%	78.046	100,0%
PIS/COFINS	(4.866)	2,2%	(3.156)	2,2%	(1.711)	2,2%
Custo Total	(122.985)	56,6%	(81.757)	58,1%	(41.228)	54,0%
Custo Terreno	(15.000)	6,9%	(10.000)	7,1%	(5.000)	6,6%
Custo Relacionados a Terreno	(1.003)	0,5%	(657)	0,5%	(346)	0,5%
Custos de Incorporação	(5.914)	2,7%	(3.752)	2,7%	(2.162)	2,8%
Custo de Construção	(101.068)	46,5%	(67.348)	47,8%	(33.720)	44,2%
Lucro Bruto Econômico	94.162	43,4%	59.055	41,9%	35.107	46,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	94.162	43,4%	59.055	41,9%	35.107	46,0%
Despesas de Selling	(22.589)	10,4%	(14.568)	10,3%	(8.021)	10,5%
Contingência	(5.106)	2,4%	(3.311)	2,4%	(1.795)	2,4%
Margem de Contribuição	66.466	30,6%	41.176	29,2%	25.291	33,1%
IR e CSLL	(3.982)	1,8%	(2.582)	1,8%	(1.400)	1,8%
Margem Líquida	62.485	28,8%	38.594	27,4%	23.891	31,3%
Lucro Bruto REF Unit.	127.882	47,4%	120.653	46,0%		
Lucro Raso REF Unit.	106.415	42,9%	100.043	41,4%		

R$ Mil - VPL - Compra	Torres de Pirajá		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	125.795	100,0%	88.000	100,0%	37.795	100,0%
PIS/COFINS	(2.716)	2,2%	(1.900)	2,2%	(816)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(96.976)	77,1%	(68.042)	77,3%	(28.934)	76,6%
Custo Terreno	(11.107)	8,8%	(7.405)	8,4%	(3.702)	9,8%
Custo Relacionados a Terreno	(889)	0,7%	(584)	0,7%	(306)	0,8%
Custos de Incorporação	(4.534)	3,6%	(2.981)	3,4%	(1.553)	4,1%
Custo de Construção	(61.821)	49,1%	(44.013)	50,0%	(17.809)	47,1%
Despesas de Selling	(14.868)	11,8%	(10.447)	11,9%	(4.421)	11,7%
Contingência	(1.534)	1,2%	(1.059)	1,2%	(475)	1,3%
IR e CSLL	(2.222)	1,8%	(1.554)	1,8%	(668)	1,8%
Lucro Imobiliário	26.102	20,8%	18.057	20,5%	8.045	21,3%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	março-25	julho-25	4 Meses	N/A
Lançamento:	abril-26	agosto-26	4 Meses	N/A
Uhs:	858	858	-	0,0%
Preço Nominal:	236.762	243.026	6.265	2,6%
Preço Raso:	215.425	223.666	8.241	3,8%
Preço Nominal Inflacionado:	264.681	269.789	5.108	1,9%
Preço Raso Inflacionado:	240.845	248.322	7.477	3,1%
Renda Média:	3.253	4.166	912	28,0%
RET Médio:	3,13%	4,00%	0,9 p.p.	27,7%
% em RET 1%:	28,96%	0,00%	-29,0 p.p.	######
VSO:	24	24	1	2,1%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	8.962	9.852	889	9,9%
Avaliação:	239.815	239.815	-	0,0%
Prazo construção F1:	20	20	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	25	25	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	144.155	143.340	(815)	-0,6%
Custo Construção (Unit):	97.286	97.350	64	0,1%
Fração de construção:	41%	40,1%	-1,0 p.p.	-2,5%
INCC Folha Rosto:	1.173,78	1.191,33	18	1,5%
Custo Terreno Inf:	15.000.000	15.000.000	0	0,0%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.015	1.169	155	15,3%
Fração do Terreno[1]:	7,4% / 48,5%	7,2% / 47,3%	-0,2 p.p.	-2,7%
Custo de Incorp. por uh:	7.216	6.892	(324)	-4,5%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	7.689.602	8.452.603	763.001	9,9%
Custo do Ciclo (Unit):	14.001	14.372	372	2,7%
LI Resiliência:	13,2%	12,4%	-0,8 p.p.	-6,0%
Lucro Imobiliário:	20,4%	20,8%	0,4 p.p.	1,8%
LI Resiliência:	13,2%	12,4%	-0,8 p.p.	-6,0%
Exposição de caixa:	11,5%	11,4%	-0,1 p.p.	-0,6%
TIR:	76,9%	79,2%	2,3 p.p.	3,0%
Margem Bruta REF:	46,1%	47,4%	1,3 p.p.	2,9%
Margem Bruta Econômica:	42,8%	43,4%	0,6 p.p.	1,3%
Margem Rasa REF:	40,7%	42,9%	2,1 p.p.	5,2%
Margem Rasa Econômica:	36,5%	37,8%	1,4 p.p.	3,7%
Margem Contribuição Econômica:	30,1%	30,6%	0,5 p.p.	1,5%
Payback Contingente (Régua 21 m):	21 m/ (0 m)	20 m/ (-1 m)	-1	-4,8%
Payback Consolidado:	21 Meses	21 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado