Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional RMSP

Projeto: Jardim dos Prados

Data Comitê: 18.08.2025

Comitê Digital 12.08.2025

Nome	Jd. dos Prados - Lançamento	Observação - Jd. dos Prados
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) Legislação exige 10% de unidades PCD? Estamos atendendo com unidades de 1 dorm? Estão precificadas abaixo da padrão?; (2) Como ficaria a LI no preço baseado no Jd. Bonsucesso? Qual é o racional para acreditarmos que venderíamos em um preço R$3,5K acima?; (3) IM menciona que não há concorrência, mas o ciclo listou vários concorrentes no entorno. Como nossa renda alvo se compara com a desses concorrentes?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	A execução da urbanização da Rua dos Prados teria custo igual à doação em pecúnia? Extensão de drenagem pode ter custo de até quanto por unidade?

Questionamento: Rodrigo Osmo

1. **Legislação exige 10% de unidades PCD? Estamos atendendo com unidades de 1 dorm? Estão precificadas abaixo da padrão?**

Resposta: Sim, o município de Guarulhos exige 10% das unidades PCD's **de acordo com a lei 6785**, no entanto todas as unidades PCD's tem **2dorms** e são "**adaptáveis**" e não "adaptadas", logo **não teremos variação de preço** e a adaptação ocorre somente mediante solicitação do comprador.

2. IM menciona que não há concorrência, mas o ciclo listou vários concorrentes no entorno. Como nossa renda alvo se compara com a desses concorrentes?

Resposta: O empreendimento **Monet**, da construtora Sousa Araujo, vizinho do nosso lançamento e com diversos atributos como piscina, varandas, áreas decoradas e unidades de 46m², atende clientes com renda à partir de R$4.599 (conforme tabela de IM abaixo), bem superior à definida para o Jd dos Prados à partir de R$2.895 para 45% do empreendimento e renda média de R$3.284, logo não representa risco.
O **Bosque das Cerejeiras**, da construtora Sol, apesar da renda compatível, possui um fluxo de pagamento incondizente com a realidade dos clientes, com ato de R$8.000, 5 semestrais de R$1.758 e parcela de chaves de R$10.258 (vide slide 33). Além disso, enfrenta problemas de repasse, o que vem impactando suas vendas e credibilidade com o mercado.
Já o **Turmalinas,** da Cavazani, está localizado a 18 km do produto Tenda, não sendo concorrência direta e também com renda média bastante superior.

-	Jardim dos Prados				Bosque das Cerejeiras				Monet Fase				Turmalinas			
Tipologias	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
HIS	225.971	174.318	2.895	45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIS - Vaga Carro	245.139	192.045	3.698	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMP	228.280	176.129	3.098	15%	232.747	174.229	2.800	🔴	260.298	208.238	4.599	🟢	-	-	-	-
HMP- Vaga Carro	250.096	196.652	4.339	10%	262.697	210.158	5.099	🟢	301.880	241.504	5.899	🟢	282.939	226.351	5.599	🟢
HMP - Vaga Moto	234.415	179.013	3.199	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	303.710	242.968	5.899	🟢

3A. Como ficaria a LI no preço baseado no Jd. Bonsucesso?

Resposta: Considerando o preço raso no período de 04/24 a 10/24 (conforme slide 31 de IM) com TCD de 11%, e aplicando-se o ajuste do programa MCMV e ainda normalizado com ajuste do pró-soluto do Prados, a LI ficaria em **19,50%** no cenário de aprovação e **19,30%** no cenário real.

Preço referência Jd. Bonsucesso
Aprovação

Lucro Imobiliário:	19,5%
LI Marginal:	23,0%
Exposição de caixa:	10,8%
TIR:	75,9%
Margem Bruta REF:	42,6%
Margem Bruta Econômica:	39,3%
Margem Rasa REF:	35,7%
Margem Rasa Econômica:	30,9%
Margem Contribuição Econômica:	28,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)
Payback Consolidado:	20 Meses

Preço referência Jd. Bonsucesso
Real

Lucro Imobiliário:	19,3%
LI Marginal:	22,8%
Exposição de caixa:	10,9%
TIR:	75,4%
Margem Bruta REF:	42,5%
Margem Bruta Econômica:	39,1%
Margem Rasa REF:	35,5%
Margem Rasa Econômica:	30,7%
Margem Contribuição Econômica:	27,9%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)
Payback Consolidado:	20 Meses

3B. Qual é o racional para acreditarmos que venderíamos em um preço R$3,5K acima?

Resposta: Além da ausência de concorrência como já citado, como comprovação da factibilidade de preço do Jd. dos Prados, temos hoje **10 unidades "HIS1 sem vaga" já reservadas** (Docs aprovados) e **36 com SICAQ aprovado** no dashboard de vendas, atingindo preço médio raso de **R$ 205.300,** ou seja acima do preço de referência projetado de R$ 199.930 e também acima do preço desafio de R$ 203.804 considerado para buscar a diferença de 0,5pp para a LI de 20% no cenário aprovação. Portanto, já estamos com esta amostra e com nossa temperatura de venda, superando o patamar do preço de venda desafio. Importante destacar também que zeramos neste mês o estoque no predecessor e vizinho Bonsucesso.

22 FASE INICIAL

			RENDA MÉDIA	RENDA MEDIANA
EV	13	59%	3.350	2.742
LJ	4	18%	3.232	2.765
TV	5	23%	3.499	2.877
			3.363	**2.777**

36 SICAQ APROVADO

			RENDA MÉDIA	RENDA MEDIANA
EV	26	72%	3.049	2.699
LJ	3	8%	2.717	2.527
TV	7	19%	3.721	3.800
			3.152	**2.899**

10 DOC. APROVADA

			RENDA MÉDIA	RENDA MEDIANA
EV	8	80%	3.076	2.680
LJ	1	10%	2.527	2.527
TV	1	10%	2.550	2.550
			2.969	**2.652**

Na tabela abaixo, projetamos o preço de venda das demais tipologias a partir do preço real praticada do HIS1 sem vaga (R$ 205.300, dashboard) somando-se o os atributos conforme a precificação vigente de IM. O **preço raso médio resultante de R$ 212.593 supera o preço raso médio desafio** de R$ 211.673 indicado no parecer de IM (slide 31).

	Jd Prados			
Tipologias	**Preço de venda Dashboard**	**Atributos**	**ΔPreço de venda**	**venda raso final**
HIS1 - sem vaga	**205.300**			205.300
HIS1 - vaga carro		Vaga Carro	20.666	223.943
HMP - sem vaga		HMP	2.428	205.705
HMP - vaga carro		HMP + vaga carro	23.094	226.371
HMP - vaga moto		HMP+ vaga moto	6.028	209.305
Preço Raso				**212.593**

4. A execução da urbanização da Rua dos Prados teria custo igual à doação em pecúnia? Extensão de drenagem pode ter custo de até quanto por unidade?

Resposta: O valor das obras de urbanização corresponderá integralmente ao valor da pecúnia conforme previsto em nossa viabilidade e cujo cálculo já consta oficialmente aprovado em nosso processo junto à Prefeitura de Guarulhos. A orientação de converter o valor em pecúnia também está registrada no processo de contrapartida, conforme despacho do Grupo Técnico de Análises Urbanísticas (GTAU) da Prefeitura. Estamos na etapa de desenvolvimento do projeto de drenagem e pavimentação da Rua dos Prados, e que será orçado também pela própria prefeitura. Com base nesse orçamento, serão definidos no âmbito do processo, os itens a serem executados pela Tenda, de forma que a soma corresponda ao valor estabelecido para a pecúnia. O prazo para aprovação e execução das obras estará vinculado à emissão do habite-se do empreendimento, permanecendo todos os demais passos formalmente registrados no processo administrativo.
O custo total da pecúnia, previsto na viabilidade é de R$ 1.636.722,80, equivalente a R$ 2.058,77/unidade.

One Page – Jardim dos Prados – Cenário Aprovação

[1]

Cidade	Guarulhos	**Mancha de demanda**	SPRM - GRU - Guarulhos
Regional	SPRM	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Jardim Bonsucesso	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Ago

Unidades (Fases)	795 (1)	**CA Máx | Proj**	3,5 | 1,5
Unidades com Vaga (%)	318 (40%)	**Escritura | Lançamento**	dez/23 | ago/25
Unidades com Atributo* (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2E Plus - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.100 (4,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	375 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	4,2% (95,5%)
Valor R$/m²	593	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]

Custo Construção (%VGV)	87.017 (46,8%)	**Indireto Unit.**	16.011
Prazo da Obra (meses)	23	**Torre Unit.**	64.694
Custo Total Unit. (LPU):	109.456 (93)	**Infra Unit.**	11.714
Início de Obra	fev-26	**Fundação Unit.**	7.948

[3]

Preço Nominal Unit.	233.907	**VSO**	44
Preço Raso Unit.	211.673	**Referência**	Jardim Bonsucesso
Avaliação Unit.	235.874	**Renda (% em RET 1%)**	3.284 (38,8%)
Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	216.170
Preço Inf. Médio Unit.	238.863	**Margem Bruta REF (%)**	42,8%
Custo Inf. Médio Unit.	136.675	**Margem Rasa REF (%)**	36,8%



[4]

LI (Régua):	**20,0% (19,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,3%
LI Marginal:	23,5%	**Margem Rasa Econômica:**	32,1%
Margem Bruta REF:	42,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	28,1%
Margem Rasa REF:	**36,8%**	**Exposição (% VGV):**	19.644 (10,7%)
TIR:	79,2%	**VGV Total:**	**185.956**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(14.823)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	23.539

***Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira**

***Valores em R$ '000**

Destaques

[1] Projeto:

1.1. Condomínio único com 02 torres T+24 com um total de 795 Uhs, será o primeiro empreendimento da Regional RMSP com T+24.

1.2. BP25 projetava o lançamento do empreendimento para jul/25, com 642 uh T+17.

Após liberação da nova verticalização das torres, desenvolvemos novo projeto com T+24 e conseguimos aprovar junto a prefeitura. Mudança para o novo projeto CDW trouxe ganho de 153 uh (24%).

1.3. Objetivo do book é aprovarmos o lançamento do empreendimento novamente, uma vez que incorremos em problemas para obtenção do RI. Laudos da CEF emitidos e previsão do RI é dia 14/08/2025.

[2] Custo de construção:

2.1. A previsão de início de obra está programada para fev/26, com custo de construção atualizado de R$109.456/uh, frente aos R$ 107.809/uh anteriormente considerados, conforme detalhado no slide 19.

2.2. Foi desconsiderado incorrido não aproveitados de R$ 359/uh.

2.3. Dentre os principais itens, destaca-se o custo do aterro de pré-carga, que passou de R$ 6.700/uh para R$ 6.344/uh , representando um decréscimo de R$ 274/uh, também evidenciado no slide 19.

[3] Preço de venda:

3.1. O projeto está localizado ao lado do empreendimento Jardim Bonsucesso, que obteve ótimo desempenho de vendas, ganho de preço. Estamos considerando 39% das vendas dentro do RET 1.

3.2. O Pró-soluto será de 28 meses e VSO 44/vendas mês, sendo: 20 HIS1 sem vaga, 11 HIS 1 com vaga carro, 6 HIS 2 sem vaga, 5 HIS 2 com vaga carro e 2 HIS 2 com vaga moto;

[4] Resultado:

4.1. Pelo fato de o Jardim dos Prados ser o lançamento de uma fase futura na qual a primeira fase foi aprovada em consolidado com o Bonsucesso, em mar/2024, a **régua ajustada para aprovação equivale a 19,01**% conforme mecânica oficial de distância entre LI e régua. Segue tabela abaixo:

4.2. **LI de 20,03% supera a régua.**

Laçto Mar/2024	Consolidado	Prados F2
LI da Fase	17,9%	17,01%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		17,0%
Régua	18,0%	18,0%
Distância régua anterior:		-0,99%
Lançamento Atual:		
LI atual:		20,03%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		0,03%
Distância Entre Réguas		1,01%

One Page – Jardim dos Prados – Cenário Real

[1]

Cidade	Guarulhos	**Mancha de demanda**	SPRM - GRU - Guarulhos
Regional	SPRM	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Primeira Fase
Fase Anterior	Jardim Bonsucesso	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Ago

Unidades (Fases)	795 (1)	**CA Máx | Proj**	3,5 | 1,5
Unidades com Vaga (%)	318 (40%)	**Escritura | Lançamento**	dez/23 | ago/25
Unidades com Atributo* (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2E Plus - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.085 (4,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	375 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	4,2% (95,5%)
Valor R$/m²	593	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]

Custo Construção (%VGV)	87.303 (46,9%)	**Indireto Unit.**	15.907
Prazo da Obra (meses)	23	**Torre Unit.**	69.944
Custo Total Unit. (LPU):	109.815 (93)	**Infra Unit.**	8.587
Início de Obra	fev-26	**Fundação Unit.**	7.161

[3]

Preço Nominal Unit.	233.907	**VSO**	44
Preço Raso Unit.	211.673	**Referência**	Jardim Bonsucesso
Avaliação Unit.	235.874	**Renda (% em RET 1%)**	3.284 (38,8%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	216.170
Preço Inf. Médio Unit.	238.863	**Margem Bruta REF (%)**	42,6%
Custo Inf. Médio Unit.	137.080	**Margem Rasa REF (%)**	36,6%



[4]

LI (Régua):	**19,8% (19,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,1%
LI Marginal:	23,3%	**Margem Rasa Econômica:**	31,9%
Margem Bruta REF:	42,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,9%
Margem Rasa REF:	**36,6%**	**Exposição (% VGV):**	19.721 (10,7%)
TIR:	78,6%	**VGV Total:**	**185.956**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(14.884)
Payback Primeira Fase:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	23.295

***Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira**

***Valores em R$ '000**

Destaques

[1] Projeto:

1.1. Condomínio único com 02 torres T+24 com um total de 795 Uhs, será o primeiro empreendimento da Regional RMSP com T+24.

1.2. BP25 projetava o lançamento do empreendimento para jul/25, com 642 uh T+17.

Após liberação da nova verticalização das torres, desenvolvemos novo projeto com T+24 e conseguimos aprovar junto a prefeitura. Mudança para o novo projeto CDW trouxe ganho de 153 uh (24%).

1.3. Objetivo do book é aprovarmos o lançamento do empreendimento novamente, uma vez que incorremos em problemas para obtenção do RI. Laudos da CEF emitidos e previsão do RI é dia 14/08/2025.

[2] Custo de construção:

2.1. A previsão de início de obra está programada para fev/26, com custo de construção atualizado de R$109.815/uh, frente aos R$ 108.168/uh anteriormente considerados, conforme detalhado no slide 19.

2.2. Dentre os principais itens, destaca-se o custo do aterro de pré-carga, que passou de R$ 6.070/uh para R$ 6.344/uh , representando um decréscimo de R$ 274/uh, também evidenciado no slide 19.

[3] Preço de venda:

3.1. O projeto está localizado ao lado do empreendimento Jardim Bonsucesso, que obteve ótimo desempenho de vendas, ganho de preço. Estamos considerando 39% das vendas dentro do RET 1.

3.2. O Pró-soluto será de 28 meses e VSO 44/vendas mês, sendo: 20 HIS1 sem vaga, 11 HIS 1 com vaga carro, 6 HIS 2 sem vaga, 5 HIS 2 com vaga carro e 2 HIS 2 com vaga moto;

[4] Resultado:

4.1. Pelo fato de o Jardim dos Prados ser o lançamento de uma fase futura na qual a primeira fase foi aprovada em consolidado com o Bonsucesso, em mar/2024, a **régua ajustada para aprovação equivale a 19,01**% conforme mecânica oficial de distância entre LI e régua. Segue tabela abaixo:

4.2. **LI de 19,84% supera a régua.**

Laçto Mar/2024	Consolidado	Prados F2
LI da Fase	17,9%	17,01%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		17,0%
Régua	18,0%	18,0%
Distância régua anterior:		-0,99%
Lançamento Atual:		
LI atual:		19,84%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		-0,16%
Distância Entre Réguas		0,82%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Jd dos Prados

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Escritura de compra e venda lavrada em 20/12/2023 e registrada em 20/02/2024. O registro da incorporação imobiliária e averbação do regime de patrimônio de afetação encontram-se em andamento.	Ok	
Legalização	Alvará de construção aprovado em fevereiro de 2025. A doação em pecúnia referente aos dois condomínios (Jardim dos Prados e Jardim Bonsucesso) está bem encaminhada no valor de R$ 1.636.722,8 considerado na viabilidade, mas o termo de compromisso ainda não foi formalizado junto à prefeitura. Estuda-se a possibilidade de substituição da doação pela execução da urbanização da Rua dos Prados	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos associados.	Ok	
GETEC	Projeto de extensão de drenagem em desenvolvimento e em aprovação. Infra Externa foi desmembrada entre os condomínios	Ok com ressalvas	
Logística	Parecer de Logística em desenvolvimento, devido troca de tipologia da Torre.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: Ok Risco: Ok Jurídico: Pendente - Aguardando emissão do RI	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Ref - Desafio como factível, com ressalvas para o VSO.	Ok com ressalvas	
Comercial/Ciclo	O Ciclo avaliou Preço e VSO como factíveis. O projeto está em uma região estratégica e consolidada, Prados será o 5º lançamento na mesma rua do seu antecessor Jardim Bonsucesso.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, Conforme alinhamento para aprovação das fases futuras	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA • GRU – Guarulhos
1. Jd. Bonsucesso + Jd. Dos Prados

Cluster MPR – (Comitê)
Cluster 1 - Vermelho

Região
Região Metropolitana



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Jardim dos Prados
Descritivo - Lançamento

Informações Gerais		
Terreno	**Área terreno**	16.912,92m²
	Menor poligonal	16.912,92m²
	Faixa de domínio = App+Fna	Sim - 913,30m² | Sim – 893,07m
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não | Sim – 706,51m²
	Área liquida	14.193,24m²
	Zoneamento	ZUD04
	Ca máximo	3,50
	Ca projetado	1,53
	Gabarito máximo	N/A
Geral	**Total uh**	795
	Total de vagas exigido	1/3 de vagas p/ carros + 5% do nº de vagas p/ visitantes + 2 vagas de E/D + 1 vaga de C/D + Transporte escolar
	Total de vagas projetado	345 vagas totais (sendo 07 pcd, 16 visitante, 02 E/D, 01 C/D, 01 Transporte escolar e 42 moto) (49,69%)

Informações Gerais		
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+24
	Lâmina	02 16pp
	Área privativa	32,35m² e 32,69m²
	Varanda	-
Condomínio	**Unidade pcd**	80 (exigência de 10%)
	Unidade lazer|técnica	03 | 02
	Torre	2
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	08- Salão de Festas
	Lazer Externo	01- Praça de Chegada, 02- Churrasqueira Gourmet, 04- Salão de Festas com Coworking, 05- Espaço Cultivo, 06- Churrasqueira Gourmet, 07- Mini Quadra Gramada, 09- Play Baby, 10- Fitness Externo, 11- Play Pet, 12- Play Kids e 13- Praça de Jogos

Empreendimento Jardim dos Prados
Atributos de produto - Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	*Mini quadra gramada*
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Mini quadra gramada

Empreendimento Jardim dos Prados
Modulação - Lançamento

Fase única: 795uh (sendo 80PCD) - 345 vagas totais (sendo 07 pcd, 16 visitante, 02 E/D, 01C/D, 01 van escolar e 42 moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+24)	397Uh (Sendo 40PCD-nos 3 últimos pavs)	255 vagas de carro (Sendo 4 PCD, 11 Visitante, 01 E/D, 01 C/D, 1 Van Escolar e 25 Moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a Praça de chegada, Play Baby, Play Pet, Salão de festas, 01 Fitness externo, 01 mini quadra, demais lazeres, não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+24)	398Uh (Sendo 40PCD-nos 3 últimos pavs)	90 vagas de carro (Sendo 5 PCD, 5 Visitante, e 17 Moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 a Churrasqueira gourmet com banheiro, Churrasqueira gourmet, 01 Fitness externo, Play kids e Praça de jogos



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Implantação

FASE ÚNICA
2 Torres 16PP T+24



Custo de Construção

	JD. DOS PRADOS R15	JD. DOS PRADOS R12	JD. DOS PRADOS BP 2025	DUO VILA MATILDE LVS
Torres	2	2	2	2
Unidades Construídas	800	800	642	644
Unidades Vendidas	795	795	640	634
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	RMSP - SP	RMSP - SP	RMSP - SP	São Paulo - SP
Produto / Selo	F2E Plus CDW	F2E Plus CDW	F2E CDW	F2E Plus CDW
Tipologia	2 Torres | T+24 | 16PP | CE1B	2 Torres | T+24 | 16PP | CE1B	2 Torres | T+16 | 18PP	2 Torres | T+22 | 14PP
Projeto Infra	EP	AP		
Projeto Torre	EP	AP		
Mês Base	agosto-25	março-25	setembro-24	junho-25
Incc	1.199,509	1.173,775	1.134,775	
LVS	junho-25	março-25		
Indiretos	junho-25	março-25		
Base de Preço	LPU 93	LPU 90	LPU 82	
Takt	2x2	2x2		
Prazo (mês)	23	23	22	23
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.364	R$ / UND R$ 99.360	R$ / UND R$ 93.209	R$ / UND R$ 110.658
Indireto	R$ 16.301	R$ 16.011	R$ 16.107	R$ 17.675
Torre	R$ 63.777	R$ 64.694	R$ 52.131	R$ 71.795
Infra	R$ 13.101	R$ 11.714	R$ 16.576	R$ 12.649
Fundação	R$ 7.948	R$ 6.710	R$ 6.685	R$ 7.109
EEE	R$ 238			
ETE			R$ 1.382	
Contenção				R$ 674
Terraplenagem		R$ 232	R$ 329	R$ 757
CUSTO TOTAL II	R$ 1.748	R$ 1.748	R$ 346	R$ 549
Urbanização				
Drenagem	R$ 452	R$ 452		
Extensão de Rede Elétrica	R$ 189	R$ 189	R$ 197	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.108	R$ 1.108	R$ 149	R$ 549
CUSTO TOTAL III	R$ 359	R$ 359	R$ 431	
Incorridos	R$ 359	R$ 359	R$ 431	
CUSTO TOTAL IV	R$ 6.344	R$ 6.700	R$ 7.709	
Indiretos	R$ 556	R$ 630	R$ 625	
Aterro de Pré Carga	R$ 5.788	R$ 6.070	R$ 7.084	
CUSTO TOTAL IV		R$ 2.217	R$ 5.337	
Atualização por INCC		R$ 2.217	R$ 5.337	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 103.112	R$ 101.108	R$ 93.555	R$ 111.207
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 109.815	R$ 110.384	R$ 107.032	R$ 111.207

Custo de Construção

	JD. DOS PRADOS R15	JD. DOS PRADOS R12	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	800	800	
Unidades Vendidas	795	795	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	RMSP - SP	RMSP - SP	
Produto / Selo	F2E Plus CDW	F2E Plus CDW	
Tipologia	2 Torres | T+24 | 16PP | CE1B	2 Torres | T+24 | 16PP | CE1B	
Projeto Infra	EP	EP	
Projeto Torre	EP	EP	
Mês Base	agosto-25	março-25	
Incc	1199,509	1173,775	
LVS	junho-25	fevereiro-25	
Indiretos	junho-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 93	LPU 90	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	23	23	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.364	R$ / UND R$ 99.360	DIF R$ 2.004
Indireto	R$ 16.301	R$ 16.011	R$ 290
Torre	R$ 63.777	R$ 64.694	-R$ 917
Infra	R$ 13.101	R$ 11.714	R$ 1.386
Fundação	R$ 7.948	R$ 6.710	R$ 1.239
EEE	R$ 238	R$ 0	R$ 238
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terraplenagem	R$ 0	R$ 232	-R$ 232
CUSTO TOTAL II	R$ 1.748	R$ 1.748	R$ 0
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 452	R$ 452	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 189	R$ 189	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.108	R$ 1.108	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 359	R$ 359	
Incorridos	R$ 359	R$ 359	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 6.344	R$ 6.700	
Aterro Pré Carga	R$ 6.344	R$ 6.700	-R$ 356
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 2.217	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.217	-R$ 2.217
CUSTO TOTAL	R$ 109.815	R$ 110.384	-R$ 569



INDIRETOS
+618 | G13 Administração
-167 | G12 Gastos Gerais
-137 | G16 Equipamentos Canteiro

VERTICAL
+730 | Retroalimentação

PROJETO
-441 | Retirado fechamento do hall
-1.024 | Aço Torre
-1.622 | Concreto da Torre
+1.203 | Projeto de Fundação (estaca hélice - lajão x baldrame)
+1.067 | Enterrados
+238 | EEE

PREÇO
+397 | Concreto/Aço
+222 | Estrutura Forma
+668 | Gesso

OUTROS
+244 | Inst. Infra
-232 | Terraplenagem

INCC
-2.217 | Atualização INCC

Custo de Construção

	JD. DOS PRADOS R15	JD. DOS PRADOS BP 2025	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	800	642	
Unidades Vendidas	795	640	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	RMSP - SP	RMSP - SP	
Produto / Selo	F2E Plus CDW	F2E CDW	
Tipologia	2 Torres | T+24 | 16PP | CE1B	2 Torres | T+16 | 18PP	
Projeto Infra	EP		
Projeto Torre	EP		
Mês Base	agosto-25	setembro-24	
Incc	1199,509	1134,775	
LVS	junho-25		
Indiretos	junho-25		
Base de Preço	LPU 93	LPU 82	
Takt	2x2		
Prazo (mês)	23	22	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.364	R$ / UND R$ 93.209	DIF R$ 8.156
Indireto	R$ 16.301	R$ 16.107	R$ 194
Torre	R$ 63.777	R$ 52.131	R$ 11.646
Infra	R$ 13.101	R$ 16.576	-R$ 3.475
Fundação	R$ 7.948	R$ 6.685	R$ 1.263
EEE	R$ 238	R$ 0	R$ 238
ETE	R$ 0	R$ 1.382	-R$ 1.382
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terraplenagem	R$ 0	R$ 329	-R$ 329
CUSTO TOTAL II	R$ 1.748	R$ 346	R$ 1.402
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 452	R$ 0	R$ 452
Extensão de Rede Elétrica	R$ 189	R$ 197	-R$ 8
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.108	R$ 149	R$ 958
CUSTO TOTAL III	R$ 359	R$ 431	
Incorridos	R$ 359	R$ 431	-R$ 72
CUSTO TOTAL IV	R$ 6.344	R$ 7.709	
Aterro Pré Carga	R$ 6.344	R$ 7.709	-R$ 1.365
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 5.337	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 5.337	-R$ 5.337
CUSTO TOTAL	R$ 109.815	R$ 107.032	R$ 2.783



INDIRETOS
+103 | Gastos Gerais

VERTICAL
+2.268 | Retroalimentação

PROJETO
+4.558 | Estrutura Torre (concreto/aço/gesso)
+2.070 | Elevador
+1.203 | Projeto de Fundação (estaca hélice)
-1.382 | ETE (diretriz sabesp)
+958 | Extensão de Rede Hidráulica
+452 | Extensão de Rede Drenagem
-753 | Cerâmica
-197 | Reservatório Metálico
-240 | Esquadria de Ferro (infra)
+238 | EEE

PREÇO
+486 | Esquadria de Madeira
+439 | Pintura (conforme qc)
+344 | Concreto/Aço

QUANTIDADE
+316 | Laudos/Manutenção Elevador

OUTROS
+679 | Estrutura Forma
+1.400 | Inst. Torre
-2.793 | Inst. Infra

INCC
-5.337 | Atualização INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado extensão de rede de 302m interligado em rede existente.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado extensão de rede de 21m na Rua Prados x Rua Cruzília.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado captação pelo poço de recalque nos fundos do terreno direcionando os efluentes para o Córrego Baquirivú.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Conforme viabilidade técnica.

TERRENO

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Projeto aprovado.

Esgoto:
- Projeto aprovado.

Drenagem:
- Projeto de drenagem em aprovação.

Elétrica:
- No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Não se aplica.

Logística


PARECER DE LOGISTICA
1 : 500
MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 500
VISTA 3D
LOG_DETALHE FNA PADRÃO
1 : 100
FNA DRENAGEM
APP
FAIXA DE DOMINIO
FNA ESGOTO
CONDIÇÃO DETERMINANTE
SOLUÇÃO TÉCNICA
PONTO DE ATENÇÃO
NORMAS APLICADAS NO PROJETO DE LOGÍSTICA
(EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A EQUIPE DE LOGÍSTICA)
LEGENDA PLANTA
LEGENDA LOGÍSTICA
PARECER EM EP APROVADO
Tenda
JARDIM DOS PRADOS
GUARULHOS - SP
LOG
LOGÍSTICA

PCP 167 v.01

SP - Modular 3.0					1 JOGO =	47	Aptos/mês									
Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
CDW 10 | Oásis Penha	jul/25	672	2	B	28/12/25	11/06/26	27/06/26		14/01/27	30/01/27		out/27	5,53	-0,07	9,13	NC
CDW 15 | Jd dos Prados	ago/25	800	2	D	02/02/26	17/06/26	21/06/26		03/03/27	07/03/27		dez/27	5,73	5,73	8,13	NC
CDW 15 | Sobral	set/25	577	2	F	21/12/25	19/07/26	14/08/26		22/01/27	17/02/27		nov/27	3,26	3,26	10,17	NC
CDW 10 | Adriático	out/25	642	2	B	25/06/26	15/01/27	31/01/27		11/08/27	27/08/27		mai/28	8,45	8,45	5,10	NC
CDW 15 | Dália	out/25	667	3	F	06/06/26	23/01/27	18/02/27	05/03/27	17/06/27	13/07/27	10/08/27	set/28	8,29	-2,91	1,03	NC
CDW 15 | Horizonte Jaraguá	dez/25	514	2	D	22/02/26	04/03/27	08/03/27		18/08/27	22/08/27		mai/28	2,33	2,33	7,13	NC

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Guarulhos	GRU	35%	1.140	95	1.368	114

Empreendimento	Renda	Lançamento	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27
Jardim Bonsucesso	3.138	mar-24	30																		
Jardim dos Prados	**3.284**	**ago-25**		**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
Total de Vendas Lançados			**30**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**0**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Jardim dos Prados | Mapa Concorrência

		Jardim dos Prados	Bosque das Cerejeiras	Monet Fase
		TENDA	SOL	Souza Araujo
	Distância Tenda (km)		3,32km	339m
Região 1 Km	População	16.013	34.323	17.249
	Dens. Demográfica	5.122	10.996	5.526
	Renda (R$)	3.514	3.870	3.877
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	12.553	17.280	14.638
Quantitativo	Lançamento	jun/25	ago/24	07/2024
	Unidades	795	400	264
	Estoque	795	225	227
	VSO	44	16	3
	Stockout	18	14	74
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	2	3	3
	Gabarito	T+24	15	T+10
	Plantas (m²)	32m²	34 m² a 38 m².	46,49m² | 47m²
	Tipologia	2 Dorms		Não
	Opções	Não	Não	Não
	Varanda	Não	S/I	Sim
	Suite	Não	Não	Sim
	Dif. Entrega	Não	Não	-
	Vagas	40% de Vagas	Com Vaga	Com vaga
	Lazer	Salão De Festas, Churrasqueira Gourmet, Playground Baby, Plaground Kids, Praça De Jogos, Quadra Gramada, Fitness Externo.	Área de descanso e redário, Bicicletário, Brinquedoteca, Churrasqueira, Deck molhado, Espaço beleza, Espaço de coworking, Fitness, Fitness ao ar livre, Hall social, Horta comunitária, Jardim, Lavanderia, Mini Market, Pet Care, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina infantil, Playground, Praça, Quadra de Beach Tennis, Quadra esportiva, Redário, Sala de jogos, Salão de festas.	Tem Sacada, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Redário, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,

Diagnóstico Concorrência

- Apesar de o Bosque Cerejeiras apresentar uma renda abaixo do estimado para o Jardim dos Prados, o empreendimento enfrenta problemas de repasses que dificultam as vendas do projeto. Além disso, a Tenda já é consolidada na região, como demonstra a performance do Jardim Bonsucesso.



-	Jardim dos Prados				Bosque das Cerejeiras				Monet Fase			
Tipologias	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
HIS	225.971	174.318	2.895	45%	-	-	-	-	-	-	-	-
HIS - Vaga Carro	245.139	192.045	3.698	25%	-	-	-	-	-	-	-	-
HMP	228.280	176.129	3.098	15%	232.747	174.229	2.800	●	260.298	208.238	4.599	●
HMP- Vaga Carro	250.096	196.652	4.339	10%	262.697	210.158	5.099	●	301.880	241.504	5.899	●
HMP - Vaga Moto	234.415	179.013	3.199	5%	-	-	-	-	-	-	-	-

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Simulação de Preço – Referência

Informações Viabilidade

Projeto:	Jardim dos Prados									
Tipo:	**HIS**		**HMP**		**HMP - Vaga Moto**		**HIS - Vaga Carro**		**HMP- Vaga Carro**	
Método	**Ref - Desafio**		**Ref - Desafio**		**Ref - Desafio**		**Ref - Desafio**		**Ref - Desafio**	
Avaliação	228.627		228.627		231.571		249.053		249.053	
Renda Inicial (VF)	2.895		3.098		3.199		3.698		4.339	
Renda Final*	-		-		-		-		-	
% RET1	50%		50%		50%		25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,47	1.378	0,34	1.065	0,38	1.224	0,29	1.083	0,26	1.172
FGTS	0,36	1.055	0,54	1.702	0,31	1.026	0,24	923	0,21	942
Financiamento	94,95%	160.731	93,36%	162.733	95,33%	171.621	95,97%	187.517	97,07%	193.869
Subsídio	114,07%	12.532	162,34%	11.694	111,15%	6.366	154,29%	3.605	139,67%	1.840
Prazo de Pró-soluto	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pró-Soluto	95,45%	28.108	90,12%	28.403	90,12%	29.326	81,41%	30.630	67,23%	29.674
Preço Raso (RS)	203.804	203.804	205.596	205.596	209.563	209.563	223.758	223.758	227.497	227.497
TCD	75,97%	22.167	72,64%	22.683	77,07%	24.852	57,36%	21.381	51,67%	22.599
VSO	20	20	6	6	2	2	11	11	5	5
Preço de Venda	**221.540**	**221.540**	**223.804**	**223.804**	**229.819**	**229.819**	**240.332**	**240.332**	**245.192**	**245.192**
Elasticidade	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%
Preço de Venda Final	**225.971**	**225.971**	**228.280**	**228.280**	**234.415**	**234.415**	**245.139**	**245.139**	**250.096**	**250.096**
Preço Raso (R$)	**203.804**		**205.596**		**209.563**		**223.758**		**227.497**	
% de Raso	**90,19%**		**90,06%**		**89,40%**		**91,28%**		**90,96%**	
BP25 - Não Inflacionado	**194.988**		**196.235**		**204.329**		**213.047**		**213.047**	
BP25 - Inflacionado	**200.615**		**201.908**		**210.220**		**221.179**		**221.179**	

Preço – Referência

O Jardim dos Prados está sendo aprovado com um preço desafio, **3,5 mil** acima do valor praticado no Jardim Bonsucesso, seu produto predecessor. Apesar desse aumento, conforme detalharemos no slide de factibilidade, o principal desafio está no volume de vendas projetado.

		Referência				*Vision*				*Desafio*				*Dif. Referência x Desafio*	
	Avaliação	*Preço Nominal*	*Preço Raso*	*Renda*	*VSO*	*Preço Nominal*	*Preço Raso*	*Renda*	*VSO*	*Preço Nominal*	*Preço Raso*	*Renda*	*VSO*	*Preço Raso*	*Renda*
HIS	228.627	225.188	199.930	2.755	20	226.626	201.368	2.878	20	225.971	203.804	2.895	20	3.873	140
HMP	228.627	227.398	203.358	3.038	6	228.634	204.594	3.150	6	228.280	205.596	3.098	6	2.239	60
HMP - Vaga Moto	231.571	233.952	206.958	3.148	2	235.520	208.526	3.363	2	234.415	209.563	3.199	2	2.605	51
HIS - Vaga Carro	249.053	245.078	219.596	3.485	11	246.402	220.920	3.593	11	245.139	223.758	3.698	11	4.162	213
HMP- Vaga Carro	249.053	249.416	224.675	4.209	5	250.936	226.195	4.330	5	250.096	227.497	4.339	5	2.822	130
Ponderado	**235.874**	**233.315**	**208.140**	**3.143**	**44**	**234.711**	**209.536**	**3.265**	**44**	**233.907**	**211.673**	**3.284**	**44**	3.533	141

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Jardim dos Prados
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref - Desafio**
Avaliação	235.874
Renda Inicial (VF)	3.284
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,38	1.231
FGTS	0,34	1.104
Financiamento	95,20%	171.537
Subsídio	133,45%	8.807
Prazo de Pró-soluto	28	28
Pró-Soluto	88,09%	28.994
Preço Raso (RS)	211.673	211.673
TCD	68,51%	22.234
VSO	44	44
Preço de Venda	**229.229**	**229.229**
Elasticidade	2,000%	2,000%
Preço de Venda Final	**233.907**	**233.907**
Preço Raso (R$)	**211.673**	
% de Raso	**90,49%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o preço Ref - Desafio como **factível, com ressalvas para o VSO**.	

1) I.M está de acordo com o preço desafio, porém, com ressalvas quanto ao VSO, uma vez que, no patamar de preço estimado, o Jardim Bonsucesso ainda não performou o volume estipulado no parecer.

Como ponto positivo, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", não temos concorrentes na região.



Ao lado segue bridge do Preço Referência - Desafio, aplicando a normalização do período.

	Preço Real					Preço Normalizado (28m)		
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Δ Elastic.	Preço Raso
Jardim Bonsucesso (04/24 a 10/24)	**216.569**	**201.767**	**3.138**	**50**	**32**	**-3.808**	**3.363**	**201.322**
Jardim Bonsucesso (05/25 a 07/25)	**229.195**	**214.575**	**3.850**	**30**	**22**	**6.126**	**-12.561**	**208.140**
Jardim dos Prados - Normalizado	**235.874**	**211.673**	**3.284**	**44**	**28**	**-**	**-**	**211.673**

SOUZA ARAUJO
MONET

TENDA
Jardim Bonsucesso

SOL
BONSUCESSO CEREJEIRAS

CAVAZANI
TURMALINAS

CURY
MERITO GUARULHOS

Concorrência 1

Incorporadora: Souza Araujo

Inf. Produto	Monet (F1 + F2)
Data Lanç	11/07/2024
Qtde de unidade	528
Estoque	227 (F1 + F2)
Renda	4.500
Tipologias	HIS2 : 528 unidades

Produto está com renda acima

Preço	
HIS2 - 46,49m² s/vaga	260.298
HIS2 - 46,49m² c/vaga	301.880
HIS2 - 47,04m² s/vaga	263.207
HIS2 - 47,04m² c/vaga	304.952

Fluxo	
Ato	1.000
Prazo Pró-Soluto	41
% Pró-Soluto	30%
ITBI/TCD	24
% Parcela TCD	10% - Valor do apto.
Correção	INCC

Concorrência 2

Incorporadora: Sol

Inf. Produto	Bosque das Cerejeiras
Data Lanç	02/09/2024
Qtde de unidade	400
Estoque	225
Renda	2.800
Tipologias	HIS2 : 400 unidades

Fluxo incompatível com a renda do cliente. Problema de repasse, e com isso, nenhuma imob. está trabalhando o empreendimento.

Preço	
HIS2 - 34,24m² s/vaga	232.747
HIS2 - 34,24m² c/vaga	262.697
HIS2 - 37,17m² s/vaga	262.862
HIS2 - 37,17m² c/vaga	274.004
HIS2 - 38,52m² s/vaga	275.083
HIS2 - 38,52m² c/vaga	298.539

Fluxo	
Ato	8.000
Prazo Pró-Soluto	28
% Pró-Soluto	7% Valor Imovel
Semestrais	5 x 1.758
Valor no Habite-se	10.258
Correção	INCC

Concorrência 3

Incorporadora: Cavazani

Inf. Produto	Turmalinas
Data Lanç	01/06/2024
Qtde de unidade	400
Estoque	185
Renda	4.000
Tipologias	HIS2 : 400 unidades

Produto está com renda acima e distância maior que 18km

Preço	
HIS2 - 42,79m² c/vaga moto	282.939
HIS2 - 42,79m² c/vaga carro	303.710
HIS2 - 43,49m² c/vaga moto	303.710
HIS2 - 43,49m² c/vaga carro	337.142

Fluxo	
Ato	1.000
Prazo Pró-Soluto	30
Pró-Soluto	55 mil
ITBI/TCD	24
% Parcela TCD	Não existe
Correção	INCC

Concorrência 4

Incorporadora: Cury

Inf. Produto	Mérito Guarulhos
Data Lanç	01/02/2025
Qtde de unidade	1267
Estoque	844
Renda	4.200
Tipologias	[illegible] unidades

Esgotado!

Preço	
HIS2 - [illegible]	247.033
HIS2 - 34[illegible]	252.075
HIS2 - 34m[illegible] Vaga Moto	257.117
HIS2 - 37m[illegible] Dorm C/Vaga Moto e Terraço	282.324
HIS2 - 37m² 2 Dorm C/Vaga Carro e Terraço	322.656
HIS2 - 38m² 2 Dorm C/Vaga Carro e Terraço	327.697

Fluxo	
Ato	800
Prazo Pró-Soluto	40 Meses
% Pró-Soluto	30%
ITBI/TCD	Não cobra
% Parcela TCD	Não cobra
Correção	INCC * no finan.

Parecer Ciclo

O Ciclo avaliou Preço e VSO como factíveis. O projeto está em uma região estratégica e consolidada, Prados será o 3º lançamento na mesma rua do seu antecessor Jardim Bonsucesso.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais - Consolidado

Prados aprovação_agosto - SPRM - Região Metropolitana > 100mil SP

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-21							
HIS1 - SEM VAGA		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS1 - VAGA CARRO		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS2 -SEM VAGA		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS2 -VAGA CARRO		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS2 -VAGA MOTO		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,42 MM	**Incorrido Terreno:**	0,38 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.913 m²
Cash:	0,37 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	2	**Custo de terreno m²:**	497,9
Permuta Financeira:	8,05 MM (4,33%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,02 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	2,37 MM

Área Líquida do Terreno:	14.193 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	593,3
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	4,5% / 51,3%
CA Máx/Proj.	3,5 / 1,5
Incorridos de Incorporação:	1,10 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
HIS1 - SEM VAGA	T+24	203.804	361	225.971	228.627	94,9%	95,4%	76,0%
HIS1 - VAGA CARRO	T+24	223.758	196	245.139	249.053	96,0%	81,4%	57,4%
HIS2 -SEM VAGA	T+24	205.596	116	228.280	228.627	93,4%	90,1%	72,6%
HIS2 -VAGA CARRO	T+24	227.497	80	250.096	249.053	97,1%	67,2%	51,7%
HIS2 -VAGA MOTO	T+24	209.563	42	234.415	231.571	95,3%	90,1%	77,1%

Unidades Totais:	795	**Preço Médio:**	233.907	**Renda Média:**	3.284	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	4.076
Unidades Tenda:	795	**Avaliação Média:**	235.874	**Ato:**	1.242 (0,38 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.724
VSO:	44 Unidades	**VGV Total:**	185.956.258	**FGTS:**	1.114 (0,34 Salários)	**Preço Raso Médio:**	211.673
RET Médio:	2,8%	**VGV Tenda:**	185.956.258	**% em RET 1%:**	39%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	109.456	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**26.371.241**	**LI:**	**20,03%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**19.643.921**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,32%**
TIR:	**79,18%**	**LI Aprovação:**	**19,01%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(14.822.944)**	**Margem Bruta REF:**	**42,78%**
Exposição de Caixa:	**10,65%**	**Δ LI:**	**1,02%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**23.539.397**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,06%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Marginal:**	**23,54%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**52.456.060**	**Margem Rasa REF:**	**36,77%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,08%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Prados aprovação_agosto		HIS1 - SEM VAGA		HIS1 - VAGA CARRO		HIS2 -SEM VAGA		HIS2 -VAGA CARRO		HIS2 -VAGA MOTO	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	184.408	100,0%	80.924	100,0%	47.616	100,0%	26.221	100,0%	19.920	100,0%	9.728	100,0%
PIS/COFINS	(2.888)	1,6%	(1.109)	1,4%	(849)	1,8%	(359)	1,4%	(437)	2,2%	(133)	1,4%
Custo Total	(110.151)	60,7%	(49.825)	62,4%	(27.319)	58,4%	(16.079)	62,2%	(11.120)	57,1%	(5.808)	60,5%
Custo Terreno	(8.035)	4,4%	(3.532)	4,4%	(2.070)	4,4%	(1.144)	4,4%	(865)	4,4%	(424)	4,4%
Custo Relacionados a Terreno	(23)	0,0%	(10)	0,0%	(6)	0,0%	(3)	0,0%	(2)	0,0%	(1)	0,0%
Custos de Incorporação	(4.053)	2,2%	(1.765)	2,2%	(1.072)	2,3%	(627)	2,4%	(387)	2,0%	(203)	2,1%
Custo de Construção	(98.040)	54,0%	(44.519)	55,8%	(24.171)	51,7%	(14.305)	55,3%	(9.866)	50,6%	(5.179)	54,0%
Lucro Bruto Econômico	71.370	39,3%	29.989	37,6%	19.449	41,6%	9.782	37,8%	8.363	42,9%	3.787	39,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	71.370	39,3%	29.989	37,6%	19.449	41,6%	9.782	37,8%	8.363	42,9%	3.787	39,5%
Despesas de Selling	(16.155)	8,9%	(7.093)	8,9%	(4.169)	8,9%	(2.301)	8,9%	(1.729)	8,9%	(862)	9,0%
Contingência	(4.241)	2,3%	(1.861)	2,3%	(1.095)	2,3%	(603)	2,3%	(458)	2,4%	(224)	2,3%
Margem de Contribuição	50.973	28,1%	21.035	26,4%	14.184	30,3%	6.878	26,6%	6.176	31,7%	2.701	28,2%
IR e CSLL	(2.363)	1,3%	(908)	1,1%	(694)	1,5%	(294)	1,1%	(358)	1,8%	(109)	1,1%
Margem Líquida	48.611	26,8%	20.127	25,2%	13.490	28,8%	6.584	25,5%	5.819	29,9%	2.592	27,0%
Lucro Bruto REF Unit.	102.188	42,8%	94.397	40,9%	113.027	45,2%	97.043	41,6%	117.563	46,1%	103.504	43,1%
Lucro Raso REF Unit.	79.495	36,8%	71.775	34,5%	91.212	39,9%	73.862	35,1%	94.544	40,8%	78.058	36,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Prados aprovação_agosto		HIS1 - SEM VAGA		HIS1 - VAGA CARRO		HIS2 -SEM VAGA		HIS2 -VAGA CARRO		HIS2 -VAGA MOTO	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	131.685	100,0%	57.788	100,0%	34.193	100,0%	18.585	100,0%	14.350	100,0%	6.769	100,0%
PIS/COFINS	(2.033)	1,5%	(780)	1,4%	(600)	1,8%	(251)	1,4%	(310)	2,2%	(91)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(103.281)	78,4%	(46.407)	80,3%	(25.865)	75,6%	(14.968)	80,5%	(10.624)	74,0%	(5.417)	80,0%
Custo Terreno	(5.851)	4,4%	(2.577)	4,5%	(1.511)	4,4%	(829)	4,5%	(632)	4,4%	(302)	4,5%
Custo Relacionados a Terreno	(27)	0,0%	(12)	0,0%	(7)	0,0%	(4)	0,0%	(3)	0,0%	(1)	0,0%
Custos de Incorporação	(3.250)	2,5%	(1.409)	2,4%	(866)	2,5%	(505)	2,7%	(308)	2,1%	(162)	2,4%
Custo de Construção	(76.884)	58,4%	(34.912)	60,4%	(18.955)	55,4%	(11.218)	60,4%	(7.737)	53,9%	(4.062)	60,0%
Despesas de Selling	(14.037)	10,7%	(6.169)	10,7%	(3.629)	10,6%	(1.983)	10,7%	(1.521)	10,6%	(733)	10,8%
Contingência	(1.569)	1,2%	(688)	1,2%	(405)	1,2%	(223)	1,2%	(169)	1,2%	(83)	1,2%
IR e CSLL	(1.663)	1,3%	(638)	1,1%	(491)	1,4%	(205)	1,1%	(254)	1,8%	(75)	1,1%
Lucro Imobiliário	26.371	20,0%	10.601	18,3%	7.728	22,6%	3.366	18,1%	3.415	23,8%	1.260	18,6%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	maio-25	agosto-25	3 Meses	N/A
Lançamento:	junho-25	agosto-25	2 Meses	N/A
Uhs:	795	795	-	0,0%
Preço Nominal:	230.057	233.907	3.850	1,7%
Preço Raso:	204.882	211.673	6.791	3,3%
Preço Nominal Inflacionado:	235.230	238.863	3.634	1,5%
Preço Raso Inflacionado:	209.500	216.170	6.670	3,2%
Renda Média:	3.156	3.284	128	4,1%
RET Médio:	2,84%	2,84%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	38,81%	38,81%	0,0 p.p.	0,0%
Ato:	0,4	0,4	0,0	4,8%
FGTS:	0,4	0,3	0,0	-3,5%
VSO:	44	44	-	0,0%
VSO2:	44	44	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.811	4.826	14	0,3%
Avaliação:	235.874	235.874	-	0,0%
Cond. Financiamento:	94,8%	95,2%	0,4 p.p.	0,4%
Subsídio Utilizado:	141,2%	133,4%	-7,8 p.p.	-5,5%
Percentual Pró-Soluto:	89,5%	88,1%	-1,4 p.p.	-1,6%
Percentual utilização TCD:	80,7%	68,5%	-12,2 p.p.	-15,1%
Prazo construção F1:	23	23	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	28	28	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	135.738	138.554	2.816	2,1%
Custo Construção (Unit):	107.028	109.456	2.428	2,3%
Custo Construção Corrigido:	107.028	109.456	2.428	2,3%
Fração de construção:	47%	46,8%	0,3 p.p.	0,6%
INCC Folha Rosto:	1.178,39	1.199,51	21	1,8%
Custo Terreno Inf:	7.934.470	8.035.252	100.782	1,3%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	28	28	1	2,5%
Fração do Terreno[1]:	4,5% / 51,1%	4,5% / 51,3%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	4.914	5.098	184	3,7%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.825.092	3.836.596	11.504	0,3%
Custo do Ciclo (Unit):	14.482	14.724	242	1,7%
Lucro Imobiliário:	19,7%	20,0%	0,3 p.p.	1,4%
LI Marginal:	24,3%	23,5%	-0,8 p.p.	-3,3%
Exposição de caixa:	10,1%	10,7%	0,6 p.p.	5,6%
TIR:	75,2%	79,2%	3,9 p.p.	5,2%
Margem Bruta REF:	42,7%	42,8%	0,1 p.p.	0,1%
Margem Bruta Econômica:	39,8%	39,3%	-0,4 p.p.	-1,1%
Margem Rasa REF:	35,7%	36,8%	1,1 p.p.	3,0%
Margem Rasa Econômica:	31,3%	32,1%	0,7 p.p.	2,4%
Margem Contribuição Econômica:	28,5%	28,1%	-0,4 p.p.	-1,5%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	20 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

* Anterior – Comitê de Lançamento Jd. Bonsucesso

Informações Gerais - Consolidado

Prados real_agosto - SPRM - Região Metropolitana > 100mil SP

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-21							
HIS1 - SEM VAGA		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS1 - VAGA CARRO		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS2 -SEM VAGA		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS2 -VAGA CARRO		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses
HIS2 -VAGA MOTO		ago-25	fev-26	jan-28	6 meses	23 meses	ago-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,42 MM	**Incorrido Terreno:**	0,38 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.913 m²	**Área Líquida do Terreno:**	14.193 m²
Cash:	0,37 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	2	**Custo de terreno m²:**	497,9	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	593,3
Permuta Financeira:	8,05 MM (4,33%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	4,5% / 51,5%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	3,5 / 1,5
Ato / %VGV:	0,02 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	2,37 MM	**Incorridos de Incorporação:**	1,10 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
HIS1 - SEM VAGA	T+24	203.804	361	225.971	228.627	94,9%	95,4%	76,0%
HIS1 - VAGA CARRO	T+24	223.758	196	245.139	249.053	96,0%	81,4%	57,4%
HIS2 -SEM VAGA	T+24	205.596	116	228.280	228.627	93,4%	90,1%	72,6%
HIS2 -VAGA CARRO	T+24	227.497	80	250.096	249.053	97,1%	67,2%	51,7%
HIS2 -VAGA MOTO	T+24	209.563	42	234.415	231.571	95,3%	90,1%	77,1%

Unidades Totais:	795	**Preço Médio:**	233.907	**Renda Média:**	3.284	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	4.076
Unidades Tenda:	795	**Avaliação Média:**	235.874	**Ato:**	1.242 (0,38 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.724
VSO:	44 Unidades	**VGV Total:**	185.956.258	**FGTS:**	1.114 (0,34 Salários)	**Preço Raso Médio:**	211.673
RET Médio:	2,8%	**VGV Tenda:**	185.956.258	**% em RET 1%:**	39%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	109.815	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**26.122.027**	**LI:**	**19,84%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**19.720.803**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,14%**
TIR:	**78,64%**	**LI Aprovação:**	**19,01%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(14.883.949)**	**Margem Bruta REF:**	**42,61%**
Exposição de Caixa:	**10,69%**	**Δ LI:**	**0,83%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**23.295.314**	**Margem Rasa Econômica:**	**31,86%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Marginal:**	**23,35%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**52.134.345**	**Margem Rasa REF:**	**36,59%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,90%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Prados real_agosto		HIS1 - SEM VAGA		HIS1 - VAGA CARRO		HIS2 -SEM VAGA		HIS2 -VAGA CARRO		HIS2 -VAGA MOTO	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	184.408	100,0%	80.924	100,0%	47.616	100,0%	26.221	100,0%	19.920	100,0%	9.728	100,0%
PIS/COFINS	(2.888)	1,6%	(1.109)	1,4%	(849)	1,8%	(359)	1,4%	(437)	2,2%	(133)	1,4%
Custo Total	(110.472)	60,9%	(49.972)	62,6%	(27.398)	58,6%	(16.126)	62,4%	(11.152)	57,2%	(5.825)	60,7%
Custo Terreno	(8.035)	4,4%	(3.532)	4,4%	(2.070)	4,4%	(1.144)	4,4%	(865)	4,4%	(424)	4,4%
Custo Relacionados a Terreno	(23)	0,0%	(10)	0,0%	(6)	0,0%	(3)	0,0%	(2)	0,0%	(1)	0,0%
Custos de Incorporação	(4.053)	2,2%	(1.765)	2,2%	(1.072)	2,3%	(627)	2,4%	(387)	2,0%	(203)	2,1%
Custo de Construção	(98.362)	54,2%	(44.665)	56,0%	(24.250)	51,9%	(14.352)	55,5%	(9.898)	50,8%	(5.196)	54,2%
Lucro Bruto Econômico	71.048	39,1%	29.843	37,4%	19.369	41,4%	9.735	37,6%	8.331	42,8%	3.770	39,3%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	71.048	39,1%	29.843	37,4%	19.369	41,4%	9.735	37,6%	8.331	42,8%	3.770	39,3%
Despesas de Selling	(16.155)	8,9%	(7.093)	8,9%	(4.169)	8,9%	(2.301)	8,9%	(1.729)	8,9%	(862)	9,0%
Contingência	(4.241)	2,3%	(1.861)	2,3%	(1.095)	2,3%	(603)	2,3%	(458)	2,4%	(224)	2,3%
Margem de Contribuição	50.652	27,9%	20.889	26,2%	14.105	30,2%	6.831	26,4%	6.144	31,5%	2.684	28,0%
IR e CSLL	(2.363)	1,3%	(908)	1,1%	(694)	1,5%	(294)	1,1%	(358)	1,8%	(109)	1,1%
Margem Líquida	48.289	26,6%	19.981	25,0%	13.410	28,7%	6.537	25,3%	5.786	29,7%	2.575	26,8%
Lucro Bruto REF Unit.	101.784	42,6%	93.992	40,7%	112.622	45,0%	96.639	41,4%	117.158	46,0%	103.099	42,9%
Lucro Raso REF Unit.	79.090	36,6%	71.371	34,3%	90.807	39,7%	73.457	34,9%	94.139	40,6%	77.653	36,2%

R$ Mil - VPL - Compra	Prados real_agosto		HIS1 - SEM VAGA		HIS1 - VAGA CARRO		HIS2 -SEM VAGA		HIS2 -VAGA CARRO		HIS2 -VAGA MOTO	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	131.683	100,0%	57.787	100,0%	34.193	100,0%	18.585	100,0%	14.350	100,0%	6.769	100,0%
PIS/COFINS	(2.033)	1,5%	(780)	1,4%	(600)	1,8%	(251)	1,4%	(310)	2,2%	(91)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(103.528)	78,6%	(46.519)	80,5%	(25.925)	75,8%	(15.004)	80,7%	(10.649)	74,2%	(5.431)	80,2%
Custo Terreno	(5.851)	4,4%	(2.577)	4,5%	(1.511)	4,4%	(829)	4,5%	(632)	4,4%	(302)	4,5%
Custo Relacionados a Terreno	(27)	0,0%	(12)	0,0%	(7)	0,0%	(4)	0,0%	(3)	0,0%	(1)	0,0%
Custos de Incorporação	(3.250)	2,5%	(1.409)	2,4%	(866)	2,5%	(505)	2,7%	(308)	2,1%	(162)	2,4%
Custo de Construção	(77.131)	58,6%	(35.024)	60,6%	(19.016)	55,6%	(11.254)	60,6%	(7.762)	54,1%	(4.075)	60,2%
Despesas de Selling	(14.037)	10,7%	(6.169)	10,7%	(3.629)	10,6%	(1.983)	10,7%	(1.521)	10,6%	(733)	10,8%
Contingência	(1.569)	1,2%	(688)	1,2%	(405)	1,2%	(223)	1,2%	(169)	1,2%	(83)	1,2%
IR e CSLL	(1.663)	1,3%	(638)	1,1%	(491)	1,4%	(205)	1,1%	(254)	1,8%	(75)	1,1%
Lucro Imobiliário	26.122	19,8%	10.488	18,1%	7.667	22,4%	3.330	17,9%	3.390	23,6%	1.247	18,4%

Informações Gerais - Consolidado

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	maio-25	agosto-25	3 Meses	N/A
Lançamento:	junho-25	agosto-25	2 Meses	N/A
Uhs:	795	795	-	0,0%
Preço Nominal:	230.057	233.907	3.850	1,7%
Preço Raso:	204.882	211.673	6.791	3,3%
Preço Nominal Inflacionado:	235.230	238.863	3.634	1,5%
Preço Raso Inflacionado:	209.500	216.170	6.670	3,2%
Renda Média:	3.156	3.284	128	4,1%
RET Médio:	2,84%	2,84%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	38,81%	38,81%	0,0 p.p.	0,0%
Ato:	0,4	0,4	0,0	4,8%
FGTS:	0,4	0,3	0,0	-3,5%
VSO:	44	44	-	0,0%
VSO2:	44	44	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.811	4.826	14	0,3%
Avaliação:	235.874	235.874	-	0,0%
Cond. Financiamento:	94,8%	95,2%	0,4 p.p.	0,4%
Subsídio Utilizado:	141,2%	133,4%	-7,8 p.p.	-5,5%
Percentual Pró-Soluto:	89,5%	88,1%	-1,4 p.p.	-1,6%
Percentual utilização TCD:	80,7%	68,5%	-12,2 p.p.	-15,1%
Prazo construção F1:	23	23	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	28	28	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	135.738	138.959	3.221	2,4%
Custo Construção (Unit):	107.028	109.815	2.787	2,6%
Custo Construção Corrigido:	107.028	109.815	2.787	2,6%
Fração de construção:	47%	46,9%	0,4 p.p.	0,9%
INCC Folha Rosto:	1.178,39	1.199,51	21	1,8%
Custo Terreno Inf:	7.934.470	8.035.253	100.783	1,3%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	28	28	1	2,5%
Fração do Terreno[1]:	4,5% / 51,1%	4,5% / 51,5%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	4.914	5.098	184	3,7%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.825.092	3.836.596	11.504	0,3%
Custo do Ciclo (Unit):	14.482	14.724	242	1,7%
Lucro Imobiliário:	19,7%	19,8%	0,1 p.p.	0,5%
LI Marginal:	24,3%	23,3%	-1,0 p.p.	-4,1%
Exposição de caixa:	10,1%	10,7%	0,6 p.p.	6,0%
TIR:	75,2%	78,6%	3,4 p.p.	4,5%
Margem Bruta REF:	42,7%	42,6%	-0,1 p.p.	-0,3%
Margem Bruta Econômica:	39,8%	39,1%	-0,6 p.p.	-1,6%
Margem Rasa REF:	35,7%	36,6%	0,9 p.p.	2,5%
Margem Rasa Econômica:	31,3%	31,9%	0,5 p.p.	1,7%
Margem Contribuição Econômica:	28,5%	27,9%	-0,6 p.p.	-2,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	20 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

* Anterior – Comitê de Lançamento Jd. Bonsucesso

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Tenda

sua próxima conquista