Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura

Regional: PR

Projeto: Estação Bordignon

Data Comitê: 25/08/2025

# One Page – Estação Bordignon

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Curitiba | **Mancha de demanda** | PR - CWBS - Curitiba Sul |
| **Regional** | PR | **Cluster MPR** | 3 - Verde |
| **Cenário de Aprovação** | Aprovação | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | | | |
| **Tipo de Comitê** | Escritura | **Versão da VF** | Versão 1.0: Ago |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (Fases)** | 360 (1) | **CA Máx \| Proj** | 1,0 \| 0,6 |
| **Unidades com Vaga (%)** | 84 (23%) | **Escritura \| Lançamento** | set/25 \| dez/25 |
| **Unidades com Atributo* (%)** | 0,75 (0,2%) | **Tipologia** | F2 - Concreto |

[2]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 9.456 (11,1%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 22 (52,5%) |
| **Cash (Correção)** | 0 (N/A) | **%VGV Perm Fin Líquida (% T** | 5,3% (47,5%) |
| **Valor R$/m²** | 893 | **VAR (%VGV)** | 000 (0,0%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 33.069 (39,9%) | **Indireto Unit.** | 15.294 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 12 | **Torre Unit.** | 44.297 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 91.857 (93) | **Infra Unit.** | 20.275 |
| **Início de Obra** | jun-26 | **Fundação Unit.** | 8.856 |

[3]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 230.353 | **VSO** | 26 |
| **Preço Raso Unit.** | 210.193 | **Referência** | VISION |
| **Avaliação Unit.** | 235.261 | **Renda (% em RET 1%)** | 3.540 (18,8%) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **23,2% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 41,7% |
| **LI Marginal:** | 23,5% | **Margem Rasa Econômica:** | 36,0% |
| **Margem Bruta REF:** | 45,0% | **Margem Contribuição Econôi** | 29,6% |
| **Margem Rasa REF:** | **39,7%** | **Exposição (% VGV):** | 13.056 (15,7%) |
| **TIR:** | 154,6% | **VGV Total:** | **82.927** |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **17 m/ (-4 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | (6.274) |
| **Payback Consolidado:** | 17 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | 14.064 |

***Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira**

# Destaques

## [1] Projeto

- Terreno localizado em Curitiba, bairro Uberaba. Projeto parceria COHAB, inicialmente com 256 uhs e 50% de vagas. Com a reversão de tipologia e sucesso nas tratativas com a COHAB foi possível o **incremento do volume para 360 uhs** com 23% de vagas. Proporção de 60% das unidades com varanda e **não consideradas** unidades com *garden* ou com churrasqueira. *Due Diligence* favorável à aquisição e sem riscos na esteira de Legalização. Emissão do alvará de construção previsto para Set/25. Lançamento BP25: Dez/25

## [2] Condição comercial

- PCV assinada em mar/23, aditada em set/24 por mais 12 meses;
- **100% em permuta**, no percentual de 11,80% do VGV, sendo 5,9% em permuta física (21 unidades) e 5,9% em permuta financeira;
- O valor do terreno já contempla 1 UH, usada para pagamento à COHAB pela assessoria no licenciamento do projeto, totalizando 22UH de permuta física.
- Desconto de 4,5% de despesas de *selling* sobre a fração em permuta financeira;
- **Sem preço mínimo garantido ou correção do saldo devedor.**
- **Resolutivas Padrão: *way-out* por inviabilidade técnica/financeira;**
- Prazo para superação das condições resolutivas: 30/09/2025;
- Obtenção do RI: até 6 meses data de emissão do alvará de construção;
- Entrega das permutas físicas: 36 meses da emissão do RI, mais 6 meses de tolerância.
- Garantia: aval Tenda e Seguro de Garantia Contratual para ambas permutas.
- **Sem intermediação.**

## [3] Preço

- Terreno na região 2 do Contrato de Comercialização COHAB, com preço máximo de 250k e médio de 235k. **Considerada curva de 0 vendas da COHAB durante os primeiros 3 meses e a partir do 4º mês VSO conforme regra de ouro após liberação de unidades pela COHAB.**
- Não considerado cheque municipal de 10k para vendas realizadas pela COHAB, nem cheque estadual de 20k do Casa Fácil, representando ***upside*** de LI para o lançamento.

## [4] Cronograma retomada Regional PR – sequenciamento Estação Bordignon:

| Empreendimento | Qtde. UH | Alvará |
|---|---|---|
| Estação Bordignon | 360 | set/25 |
| Elevato Uno | 370 | mar/26 |
| Elevado Andaluz | 414 | mar/26 |
| Elevato Lusitano | 334 | out/25 |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Farol Pareceres – Estação Bordignon

| Área | Riscos Associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Jurídico imobiliário | Due diligence concluída em março de 2023 e renovada em agosto em 2025, com parecer favorável à aquisição. | Ok | |
| Legalização | Alvará de construção ainda não emitido - *Não há dúvida sobre a viabilidade de sua emissão, sustentada pelos pareceres já emitidos pelas Secretarias e IPPUC* | Ok com ressalvas | |
| Produto | Sem ressalvas. | Ok | |
| GETEC | Laudo acústico deverá ser revisado.<br>Diretriz de água aponta a necessidade de extensão de rede para o abastecimento do condomínio, custo a cargo da concessionária. A diretriz aprovada é para 352UH, temos atualmente 360 UH.<br>Diretriz elétrica aponta viabilidade para 320 UH.<br>Execução de viário externo somente até a portaria do condomínio, conforme alinhamento com DPP. | Ok com ressalvas | |
| Logística | Sem riscos. | Ok | |
| Contratação | N/A | N/A | |
| Inteligência de mercado | IM avalia o Preço Vision como factível. | Ok | |
| Comercial/Ciclo | Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto. Entendemos que o empreendimento atenderá a demanda orgânica da sua mancha, considerando que a concorrência fica em localidades mais afastadas. | Ok | |
| Estudos Econômicos | Sem riscos. | Ok | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Mancha de Demanda

**MANCHAS DE DEMANDA**

- CWBS – Curitiba Sul

LandBank

1. Estação Bordignon
2. Jd. Suécia Jd. Holanda
3. Giardinos Treb. e Nebbiolo
4. Elevato Uno
5. Elevato Andaluz e Lusitano

**Cluster MPR – (Comitê)**

Cluster 3 - Verde

**Região**

Capital

*Lançados* *LandBank* *Comitê*

# PRODUTO

## Empreendimento Estação Bordignon
## Escritura | Lançamento

| Informações Gerais – Condomínio 01 | | |
|---|---|---|
| Terreno | Área terreno | 24.696,65m² |
| | Menor poligonal | 11.410,45m² |
| | App/fna | Sim - 591,70m² |
| | Reserva de calçada/ melhoramento víario | Sim \| 10.981,89m² |
| | Área do proprietário | 2.304,31m² |
| | Área liquida | 10.818,75m² |
| Diretrizes Urbanísticas | Zoneamento | SEHIS (COHAB) |
| | CA básico / máximo | 1,00 |
| | CA projetado | 0,67 |
| | Densidade Máxima | 200UH/ha |
| | Densidade Projetada | 313UH/há[1] |
| | CA liquido | 1,24 |
| | Gabarito máximo | T+3 |
| Geral | Total uh | 360 |
| | Total de vagas exigido | 0 |
| | Total de vagas projetado | 84 (23%) |
| Tipologia | Tipologia | PR-0201-LF-PC10-CS1B-18PP |
| | Gabarito | T+3 |
| | Lâmina | 05 18PP |
| | Área privativa | 34,91m² |
| | Varanda | 270uh (75%) |
| Condomínio | Unidade pcd | 11 |
| | Unidade lazer\|técnica | 0 |
| | Torre | 05 |
| | Fase | 01 |
| Lazer | Lazer Interno | N/A |
| | Lazer Externo | Salão de festas com churrasqueira, Quadra gramada, Play Kids, Play Baby, Espaço Relax, Espaço Cultivo, Espaço Piquenique,Fitness Externo, Funcional e Espaço jogos. |

[1] Densidade considerada através de um pleito aprovado da prefeitura.




01-Salão de festas
02-Quadra gramada
03-Play Kids
04-Play Baby,
05-Espaço relax
06-Espaço cultivo
07-Espaço piquenique
08- Fitness Externo
09-Funcional
10-Playpet
11-Espaço jogos.

*Varanda em todas as torres e faces.

# PRODUTO

## Empreendimento Estação Bordignon
## Escritura | Lançamento

| | Descrição | Criticidade | Observação |
|---|---|---|---|
| Usabilidade | **Acesso Empreendimento** | 🟢 | |
| | **Percurso do pedestre até torre** | 🟢 | |
| Diferencial produto | **Faixa de renda** | 2 | |
| | **Prime** | Não | |
| | **Supercondomínio** | Não | |
| | **Atributos Infra** | Sim | *Portaria com pórtico de veículos e quadra gramada.* |
| | **Atributos Torre** | Sim | *Varanda em todas torres e faces (75%)* |
| | **Edifício Garagem** | Não | |

Portaria com pórtico de veículos (imagem ref.)

# PRODUTO

## Empreendimento Estação Bordignon
## Escritura

**Condomínio: 360uh – 97 vagas (sendo 03 PCD, 04 idosos, 01 embarque/desembarque)**
**10 vagas de moto)**

| Módulo | Blocos | UH | Vagas | Parecer |
|---|---|---|---|---|
| **Módulo 01** | 02 Blocos (T+3) | 144 Uh | 97 vagas (sendo 03 PCD, 04 idosos, 01 embarque/desembarque)<br>10 vagas de moto | Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01: salão de festas, quadra gramada, espaço cultivo, playpet, churrasqueira gourmet, multipla estação e espaço jogos, espaço piquenique, fitness Externo, funcional<br>Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas |
| **Módulo 02** | 01 Bloco (T+3) | 72 UH | - | Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas |
| **Módulo 03** | 01 Bloco (T+3) | 72 UH | - | Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 03: Espaço cultivo, play kids, play baby, espaço relax. |
| **Módulo 04** | 01 Bloco (T+3) | 72 UH | - | Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

**Prospecção**

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO**
- **R$ 5.981.184,00 na PCV** (Preço de venda estimado na PCV de R$198.000,00, sem mínimo a ser garantido)
- **R$ 9.662.509,00 na VF -** houve um aumento na quantidade de unidades (de 256 UH para 360 UH) e incremento de preço médio ( de R$198.000,00 para R$230.261,00)

- **CONDIÇÃO**
- **11,80% do VGV**, sendo 5,9% em Permuta Financeira e 5,9% em Permuta Física.
  - Descontos de custos de *selling* de 4,5% do percentual da Permuta Financeira.
  - Se o percentual da permuta física apurado não totalizar um número de unidades inteiro, a permutante optará por receber o valor proporcional sobre o valor médio de uma unidade com desconto de 10% ou pagar à TENDA a diferença para completar uma unidade inteira, igualmente com desconto dos mesmos 10%. (5,9% x 360 uhs = 21,24; considerado na VF pagamento proporcional de 0,24 uh). Além das 21 unidades da permutante, foi considerado o pagamento para a COHAB de 1 unidade, por conta da assessoria no processo de licenciamento, totalizando 22 unidades.
- **PRAZOS CONTRATUAIS - CVC assinado em março/2023 e aditamento assinado em setembro/2024**
  - Para ECV – 12 meses da assinatura do aditivo (até 30/09/2025);
  - Para emissão do RI – 6 meses da data de emissão do alvará de construção;
  - Para lançamento do empreendimento – não há;
  - Para início das obras – 18 meses da emissão do alvará
  - Para quitação da permuta financeira – não há.
  - Para entrega das permutas físicas – 36 meses da data de emissão do RI, mais 180 dias de tolerância;

- **GARANTIAS**
- **Em favor da Tenda**: N/A, pagamentos em permuta após escritura;
- **Em favor da Vendedora**: Confissão de dívida com aval Tenda e Seguro Garantia Contratual para a permuta física e financeira 90 dias após RI. Considerada a taxa de 0,4% a.a. na VF.
- **CORREÇÃO MONETÁRIA**
- Não aplicado para pagamentos da permuta. Será aplicado IPCA no valor de referência do negócio afins de aplicação de penalidade ou multa.
- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
- Não incide corretagem.

# Condições do Negócio

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV (até 30/09/2025)**

i. Obtenção da anuência dos confrontantes no eventual processo de retificação de área – **OK, superado;**
ii. Não existência de ações de desapropriação – **Ok, superado;**
iii. Apresentação dos documentos e/ou esclarecimentos solicitados na PCV **– Ok, superado;**
iv. Não existência de pessoas e/ou coisas no imóvel que impeçam a transferência de forma livre e desimpedida – **Ok, superado;**
v. A não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às que comporão o unidades autônomas Empreendimento pretendido **– Em andamento (sem riscos mapeados)**;
vi. A impossibilidade de realização de estudo de passivo ambiental, ou a existência de passivo ambiental, constatado após elaboração de laudos de cobertura vegetal, levantamento topográfico e planialtimétrico, e de contaminação no solo e/ou no lençol freático **- Ok, superado;**
vii. Análise positiva da viabilidade técnica , financeira e comercial do Empreendimento – **Em andamento (aprovação do comitê);**
viii. Obtenção do alvará de construção em até 18 meses da PCV (adicionados 12 meses no 1º aditivo) – **Em andamento (previsão setembro/2025);**
ix. Não exigência de contrapartidas que inviabilizem o empreendimento – **Ok, superado;**
x. Não emissão de ato do poder Público que impeça a aprovação de novos projetos imobiliários no imóvel – **Em andamento (sem riscos mapeados);**
xi. Não existência de medida ou ação que impeça a livre disposição do imóvel – **Ok, superado;**
xii. Não constatação de motivos de força maior que impossibilitem a transmissão do imóvel – **Em andamento (sem riscos mapeados);**
xiii. Não haver alterações de legislação que reduzam em mais de 10% o potencial construtivo do imóvel – **Ok, superado;**
xiv. Inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do empreendimento antes mencionado, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo **– Em andamento (sem riscos mapeados)**;
xv. Não existência de ônus reais e fiscais, que impeçam a legalização, transmissão e contratação de financiamento para o Empreendimento – **Ok, superado;**
xvi. Não existência de determinação judicial e administrativa dos órgãos envolvidos na legalização, que inviabilizem o empreendimento – **Ok, superado**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Custo de Construção

| | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN04 \| REV05 | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN04 \| REV04 | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN03 \| REV03 | RAÍZES I CEN01 \| REV00 |
|---|---|---|---|---|
| Torres | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Unidades Construídas | 360 | 360 | 360 | 264 |
| Unidades Vendidas | 360 | 360 | 360 | 260 |
| Total Unidades Vendidas | 360 | 360 | 360 | 260 |
| Unidades Varanda | 216 | | | 96 |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cidade | Curitiba-PR | Curitiba-PR | Curitiba-PR | Araucária - PR |
| Produto / Selo | F2 MODULAR | F2 MODULAR | F2 MODULAR | F2 MODULAR |
| Tipologia | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| CS1B | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| CS1B | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| C1B | 3 Torres \| T+03 \| 16PP \| CS1B |
| Tipologia | - | - | - | 1 Torre \| T+03 \| 18PP \| CS1B |
| Projeto Infra | AP | AP | AP | AP |
| Projeto Torre | AP | AP | PR | AP |
| Mês Base | agosto-25 | julho-25 | agosto-24 | junho-25 |
| Incc | 1.199,509 | 1.199,509 | 1.126,916 | 1.191,327 |
| LVS | junho-25 | maio-25 | julho-24 | abril-25 |
| Indiretos | junho-25 | maio-25 | julho-24 | abril-25 |
| Base de Preço | LPU 93 | LPU 92 | LPU 81 | LPU 91 |
| Takt | 2x2 | 2x2 | 2+2 | 2x2 |
| Prazo (mês) | 12 | 12 | 13 | 11 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 91.268 | R$ / UND<br>R$ 91.407 | R$ / UND<br>R$ 87.155 | R$ / UND<br>R$ 102.617 |
| Indireto | R$ 15.294 | R$ 15.296 | R$ 14.750 | R$ 18.351 |
| Torre | R$ 44.297 | R$ 44.466 | R$ 43.077 | R$ 45.317 |
| Infra | R$ 20.275 | R$ 20.270 | R$ 18.628 | R$ 27.356 |
| Fundação | R$ 8.856 | R$ 8.829 | R$ 8.337 | R$ 7.412 |
| EEE | R$ 1.044 | R$ 1.044 | R$ 1.044 | |
| ETE | | | | |
| Contenção | R$ 50 | R$ 49 | R$ 55 | R$ 392 |
| Terraplenagem | R$ 1.454 | R$ 1.454 | R$ 1.263 | R$ 3.788 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 526 | R$ 525 | R$ 535 | |
| Urbanização | R$ 526 | R$ 525 | R$ 535 | |
| Drenagem | | | | |
| Extensão de Rede Elétrica | | | | |
| Extensão de Rede Hidráulica | | | | |
| CUSTO TOTAL III | | | | |
| Incorridos | | | | |
| CUSTO TOTAL IV | | | | |
| Aprendizado | | | | |
| CUSTO TOTAL V | | | R$ 5.649 | R$ 705 |
| Atualização por INCC | | | R$ 5.649 | R$ 705 |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 91.794 | R$ 91.933 | R$ 87.689 | R$ 102.617 |
| CUSTO TOTAL I AO IV | R$ 91.794 | R$ 91.933 | R$ 93.338 | R$ 103.322 |

# Custo de Construção

| | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN04 \| REV05 | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN04 \| REV04 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 5 | 5 | |
| **Unidades Construídas** | 360 | 360 | |
| **Unidades Vendidas** | 360 | 360 | |
| **Unidades Varanda** | 216 | 0 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Curitiba-PR | Curitiba-PR | |
| **Produto / Selo** | F2 MODULAR | F2 MODULAR | |
| **Tipologia** | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| CS1B | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| CS1B | |
| **Tipologia** | - | - | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | AP | |
| **Mês Base** | agosto-25 | julho-25 | |
| **Incc** | 1199,509 | 1199,509 | |
| **LVS** | junho-25 | maio-25 | |
| **Indiretos** | junho-25 | maio-25 | |
| **Base de Preço** | LPU 93 | LPU 92 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 12 | 12 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 91.268 | R$ / UND<br>R$ 91.407 | DIF<br>-R$ 139 |
| **Indireto** | R$ 15.294 | R$ 15.296 | -R$ 2 |
| **Torre** | R$ 44.297 | R$ 44.466 | -R$ 169 |
| **Infra** | R$ 20.275 | R$ 20.270 | R$ 5 |
| **Fundação** | R$ 8.856 | R$ 8.829 | R$ 27 |
| **EEE** | R$ 1.044 | R$ 1.044 | R$ 0 |
| **ETE** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Contenção** | R$ 50 | R$ 49 | R$ 0 |
| **Terrapplenagem** | R$ 1.454 | R$ 1.454 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 526 | R$ 525 | R$ 0 |
| **Urbanização** | R$ 526 | R$ 525 | R$ 0 |
| **Drenagem** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Extensão de Rede Eletrica** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Extensão de Rede Hidráulica** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Incorridos** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Aprendizado** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Atualização por INCC** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL | R$ 91.794 | R$ 91.933 | -R$ 139 |

**TORRE**

+112 | Vertical (LVS 06/25 c/ Varanda x LVS 05/25 s/ Varanda)
+188 | Esq. De Alumínio - Projeto (Estação com 61% de Varanda)
+204 | Esq. De Ferro - Projeto (Estação com 61% de Varanda)
-800 | Ventilação Mecânica - Projeto (Não há necessidade em Curitiba)

# Custo de Construção

| | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN04 \| REV05 | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN03 \| REV03 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 5 | 5 | |
| **Unidades Construídas** | 360 | 360 | |
| **Unidades Vendidas** | 360 | 360 | |
| **Unidades Varanda** | 216 | 0 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Curitiba-PR | Curitiba-PR | |
| **Produto / Selo** | F2 MODULAR | F2 MODULAR | |
| **Tipologia** | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| CS1B | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| C1B | |
| **Tipologia** | - | - | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | PR | |
| **Mês Base** | agosto-25 | agosto-24 | |
| **Incc** | 1199,509 | 1126,916 | |
| **LVS** | junho-25 | julho-24 | |
| **Indiretos** | junho-25 | julho-24 | |
| **Base de Preço** | LPU 93 | LPU 81 | |
| **Takt** | 2x2 | 2+2 | |
| **Prazo (mês)** | 12 | 13 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 91.268 | R$ / UND<br>R$ 87.155 | DIF<br>R$ 4.114 |
| **Indireto** | R$ 15.294 | R$ 14.750 | R$ 544 |
| **Torre** | R$ 44.297 | R$ 43.077 | R$ 1.220 |
| **Infra** | R$ 20.275 | R$ 18.628 | R$ 1.647 |
| **Fundação** | R$ 8.856 | R$ 8.337 | R$ 518 |
| **EEE** | R$ 1.044 | R$ 1.044 | R$ 0 |
| **ETE** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Contenção** | R$ 50 | R$ 55 | -R$ 6 |
| **Terrapplenagem** | R$ 1.454 | R$ 1.263 | R$ 191 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 526 | R$ 535 | -R$ 9 |
| **Urbanização** | R$ 526 | R$ 535 | -R$ 9 |
| **Drenagem** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Extensão de Rede Eletrica** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Extensão de Rede Hidráulica** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Incorridos** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Aprendizado** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 5.649 | -R$ 5.649 |
| **Atualização por INCC** | R$ 0 | R$ 5.649 | -R$ 5.649 |
| CUSTO TOTAL | R$ 91.794 | R$ 93.338 | -R$ 1.544 |

**INDIRETOS**

+297 | G13 – Pessoal Permanente (Dissídio | Gape)
+202 | G16 – SSO (Atualização QC | Projeto LOG)

**TORRE**

+511 | Gesso Acartonado - Projeto (Acréscimo de shaft | Inclusão Forro Hall)
+386 | Esq. De Alumínio - Projeto (Estação com 61% de Varanda)
+240 | Pintura – Preço

**INFRA**

+381 | Outros Revestimentos de Piso – Projeto (Vaga em "U" | Aumento Passeio/Calçada)
+390 | Anexos – Projeto (Portaria com Pórtico | Quadra)
+609 | Drenagem – Preço (Troca de solo solicitada na rede de drenagem interna)

**FUNDAÇÃO**

+518 | Preço

**TERRAPLENAGEM**

+191 | Projeto/Preço
**CEN 04:** Aterro c/ importe: 4.695m³ - R$70/m³ | Raspagem: 2.573m³ - R$64/m³
**CEN 03:** Aterro c/ importe: 5.763m³ - R$38/m³ | Raspagem: 5.277m³ - R$42/m³

# Custo de Construção

| | ESTAÇÃO BORDIGNON CEN04 \| REV05 | RAÍZES I CEN01 \| REV00 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 5 | 4 | |
| **Unidades Construídas** | 360 | 264 | |
| **Unidades Vendidas** | 360 | 260 | |
| **Unidades Varanda** | 216 | 96 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Curitiba-PR | Araucária - PR | |
| **Produto / Selo** | F2 MODULAR | F2 MODULAR | |
| **Tipologia** | 5 Torres \| T+03 \| 18PP \| CS1B | 3 Torres \| T+03 \| 16PP \| CS1B | |
| **Tipologia** | - | 1 Torre \| T+03 \| 18PP \| CS1B | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | AP | |
| **Mês Base** | agosto-25 | junho-25 | |
| **Incc** | 1199,509 | 1191,327 | |
| **LVS** | junho-25 | abril-25 | |
| **Indiretos** | junho-25 | abril-25 | |
| **Base de Preço** | LPU 93 | LPU 91 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 12 | 11 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 91.268 | R$ / UND R$ 102.617 | DIF -R$ 11.349 |
| **Indireto** | R$ 15.294 | R$ 18.351 | -R$ 3.058 |
| **Torre** | R$ 44.297 | R$ 45.317 | -R$ 1.021 |
| **Infra** | R$ 20.275 | R$ 27.356 | -R$ 7.081 |
| **Fundação** | R$ 8.856 | R$ 7.412 | **R$ 1.443** |
| **EEE** | R$ 1.044 | R$ 0 | **R$ 1.044** |
| **ETE** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Contenção** | R$ 50 | R$ 392 | -R$ 343 |
| **Terrapplenagem** | R$ 1.454 | R$ 3.788 | -R$ 2.334 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 526 | R$ 0 | **R$ 526** |
| **Urbanização** | R$ 526 | R$ 0 | **R$ 526** |
| **Drenagem** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Extensão de Rede Eletrica** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Extensão de Rede Hidráulica** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Incorridos** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| **Aprendizado** | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 705 | -R$ 705 |
| **Atualização por INCC** | R$ 0 | R$ 705 | -R$ 705 |
| CUSTO TOTAL | R$ 91.794 | R$ 103.322 | -R$ 11.528 |

## INDIRETOS

-421 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição)
-686 | G14 – Administração (Diluição)
-1.188 | G15 – Canteiro (Diluição/Projeto)
-447 | G16 – Equipamentos (Projeto)

## TORRE

-96 | Instalações (LVS 05/25 x LVS 04/25)
+184 | Vertical (LVS 05/25 s/ Varanda + ESTEPE x LVS 04/25 c/ Varanda)
-148 | Gesso Acartonado (Diluição)
-107 | Cerâmica (Municipalidade)
-882 | Ventilação Mecânica - Projeto (Não há necessidade em Curitiba)

## INFRA

-550 | Alv. De Vedação - Projeto/Diluição
-3.885 | Outros Revestimentos de Piso – Projeto (Estação: 20% vagas | Raízes 100% vagas)
-1.642 | Esq. De Ferro – Projeto/Diluição
+1.861 | FNA Drenagem/Troca de solo – Projeto
-478 | Castelos – Projeto/DIluição
**Estação:** 1 Unid Ø3,18m – 17,49m | 1 Unid Ø3,18m – 8,00m
**Raízes:** 2 Unid Ø3,80m – 8,72m
-865 | Paisagismo – Projeto/DIluição
-1.092 | Anexos – Projeto/Diluição (Raízes tem plataforma PNE)

## FUNDAÇÃO

+1.443 | Projeto
**Estação:** Hélice Ø40cm – 10m
**Raízes:** 2 torres - Hélice Ø30cm – 8m | 2 torres – Radier com 1m de troca de solo

## TERRAPLENAGEM

-2.334 | Projeto/Diluição
**Estação:** Raspagem: 2.573m³ | Corte: 518m³ | Aterro: 5.212m³
**Raízes:** Raspagem: 7.081m³ | Corte: 8.483m³ | Aterro: 10.732m³

# Operações

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Há viabilidade. Existe previsão de extensão de rede, mas segundo a Regional, esta será toda custeada pela concessionária.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
Há viabilidade. Existe previsão de extensão de rede, mas segundo a Regional, esta será toda custeada pela concessionária.

**SISTEMA DE DRENAGEM**
Não há viabilidade emitida. Foi apontado pelo projetista o desvio e uma FNA de drenagem já existente no terreno.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS**
Abastecimento por GLP.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO**
Existe viabilidade técnica para 320 UH.

**TERRENO**

**URBANIZAÇÃO**
Considerado trecho de pavimento até a portaria do empreendimento e calçada em nas laterais.

# Operações

| Matriz Risco Concessionária | |
|---|---|
| Água | Nível 4 |
| Esgoto | Nível 4 |
| Drenagem | NA |
| Elétrica | Nível 4 |
| Gás | NA |
| Urbanização | NA |

| LEGENDA | | |
|---|---|---|
| Nível | Tipo | Status |
| 1 | Com Diretriz | Conclusiva |
| 2 | | Conclusiva com projeto aprovado |
| 3 | | Conclusiva sem projeto aprovado |
| 4 | | Não Conclusiva |
| 5 | Sem Diretriz | - |
| NA | - | Não aplicável |

**Água e Esgoto:**

- Viabilidade emitida em 05/2025, com validade de um ano. Com número de unidades inferior (viabilidade 352 uh x projeto 360 uh). Aponta necessidade de extensão de rede, mas conforme artigo 57 da Resolução N°003 da Agepar, quando o ponto de entrega de água ou de coleta de esgoto estiver a uma distância máxima de 20 (vinte) metros das respectivas redes públicas e não houver a necessidade de reforço de capacidade, o prestador de serviços tomará a seu total encargo a expansão das redes de água e de esgoto.

**Drenagem:**

- Não se aplica.

**Elétrica:**

- Viabilidade emitida em 12/2022.

**Gás:**

- Empreendimento com GLP.

**Urbanização:**

- Considerado trecho de pavimento asfáltico até a portaria do empreendimento e calçada em nas laterais.

**Fundação:**

- Realizada campanha de sondagem contemplando 06 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetro de 40cm e profundidade de 10m.

# Logística

| LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACABAMENTO | FASE | CÓDIGO ORÇAMENTO |
| PERFURATRIZ (LOG) | | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO | - | - | ÚNICA | |
| SKYTRAK (LOG) | 1 EQUIPAMENTO | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | - | TODO PERÍODO | CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO | ÚNICA | |

| TENDAS_PERÍODOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACABAMENTO | FASE | CÓDIGO ORÇAMENTO |
| GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG) | 1 | 2,00 | 2,00 | - | TODO PERÍODO | - | ÚNICA | |
| GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG) | 1 | 2,00 | 2,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| TENDA ACABAMENTO (LOG) | 1 | 10,00 | 9,20 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| TENDA ARMADOR (LOG) | 2 | <varia> | <varia> | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | - | ÚNICA | |
| TENDA CENTRAL DE KITS (LOG) | 1 | 10,00 | 10,50 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG) | 1 | 10,00 | 10,80 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| TENDA LAZER (LOG) | 1 | 4,00 | 3,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| TENDA MOLDADOR (LOG) | 2 | <varia> | 4,00 | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | - | ÚNICA | |

| LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACABAMENTO | FASE | CÓDIGO ORÇAMENTO |
| BETONEIRA (LOG) | VARIÁVEL | - | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | - | ÚNICA | |
| BOMBA LANÇA (LOG) | VARIÁVEL | - | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | - | ÚNICA | |
| CAMINHÃO MUNCK (LOG) | 1 EQUIPAMENTO | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | - | CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA | - | ÚNICA | |

| VIVÊNCIA - CONTAINERS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TAMANHO MÓDULOS | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACAB. | FASE | CÓDIGO ORÇAMENTO |
| CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG) | 1 MÓDULO DE CONTAINER | 2,41 X 6,10 m | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| CONTAINER PORTARIA (LOG) | CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA | 2,41 X 6,90 m | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | TODO PERÍODO | - | - | ÚNICA | |
| CONTAINER PROVISÓRIO (LOG) | CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER | 2,41 X 6,10 m | 2 MOBILIZAÇÕES | 1 DESMOBILIZAÇÃO | TODO PERÍODO | - | - | ÚNICA | |
| CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG) | CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER | 2,41 X 6,10 m | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | - | - | TODO PERÍODO | ÚNICA | |
| CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG) | CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL) | 2,41 X 6,10 m | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | - | TODO PERÍODO | - | ÚNICA | |
| CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG) | CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T & 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR) | 2,41 X 6,10 m | 1 MOBILIZAÇÃO | 1 DESMOBILIZAÇÃO | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | ÚNICA | |



VISTA 3D - PRÉ FORMA

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO




PRÉ FORMA
1 : 500




MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 700




ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500

# Logística

## ESTAÇÃO BORDIGNON – PR









**OBS.:** PARA A EXECUÇÃO DESTA TORRE DEVERÁ SER CONSIDERADO A CONCRETAGEM PELO VIÁRIO OU CONSIDERAR CUSTOS COM BOMBA ESTACIONÁRIA.

# Logística

**ITENS A SEREM CONSIDERADOS:**

| | |
|---|---|
| ➢ **CUSTOS / OBRA** | OS ENTERRADOS (CONFORME INDICADO EM PROJETO) LOCADOS SOB A VIA DE VEÍCULOS DEVERÃO SUPORTAR CARGA DE NO MÍNIMO 54 TONELADAS (CARRETA CARREGADA DAS PLACAS PRÉ FABRICADAS) |
| ➢ **SSO / OBRA** | PRIORIZAR A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA DOS ENTERRADOS XX, DEVIDO À PROJEÇÃO DOS TALUDES PROVISÓRIOS ORIUNDOS DE SUAS ESCAVAÇÕES, QUE APRESENTAM INTERFERÊNCIA COM A FUNDAÇÃO DOS ANEXOS RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL E RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS. |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Demanda e Distribuição da Mancha

| Potencial de Demanda | | | Lançados | | Lançados + Landbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Curitiba | CWB | 32% | 1.764 | 147 | 2.117 | 176 |

| Empreendimento | Renda | Lançamento | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estação Bordignon** | **3.539** | **dez-25** | | | | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | | | | | | |
| Elevato Andaluz | 4.218 | mai-26 | | | | | | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Elevato Uno | 3.887 | jul-26 | | | | | | | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Elevato Miraggio - Elevato Miraggio | 4.420 | set-26 | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Giardinos Nebbiolo E Trebbiano | 2.997 | nov-26 | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Reserva Esmeralda | 2.887 | fev-27 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Total de Vendas Lançados** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | **0** | **0** | **0** | **26** | **26** | **26** | **49** | **49** | **70** | **70** | **92** | **92** | **114** | **114** | **114** | **129** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** |

## Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

## Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

# Estação Bordignon | Mapa Concorrência




## Diagnóstico Concorrência

- Não identificamos concorrentes na região. A seguir, apresentamos os dados sociodemográficos do Elevato Bordignon.

| Região 1 Km | Estação Bordignon | |
|---|---|---|
| | **População** | 16.917 |
| | **Dens. Demográfica** | 5.420 |
| | **Renda (R$)** | 5.292 |
| | **Classe Social** | C1 (2.7k a 4.6k) |
| | **PEA Dia** | 8.182 |

# Simulação de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Estação Bordignon | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Padrão** | | **Varanda** | | **Varanda + vaga moto** | | **Varanda + vaga carro** | |
| Método | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | |
| Avaliação | 226.000 | | 235.000 | | 240.000 | | 250.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 3.259 | | 3.599 | | 3.698 | | 3.898 | |
| Renda Final* | - | | - | | - | | - | |
| % RET1 | 25% | | 25% | | 25% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,85 | 2.826 | 0,80 | 2.960 | 0,78 | 2.960 | 0,85 | 3.369 |
| FGTS | 0,81 | 2.713 | 0,67 | 2.463 | 0,65 | 2.463 | 0,74 | 2.954 |
| Financiamento | 97,73% | 171.737 | 100,15% | 183.739 | 100,52% | 188.795 | 98,51% | 194.609 |
| Subsídio | 118,35% | 5.403 | 152,35% | 3.579 | 162,32% | 3.462 | 170,66% | 3.421 |
| Prazo de Pró-soluto | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Pró-Soluto | 84,40% | 16.990 | 84,40% | 18.763 | 84,40% | 19.279 | 84,40% | 20.322 |
| Preço Raso (RS) | 199.670 | 199.670 | 211.504 | 211.504 | 216.959 | 216.959 | 224.674 | 224.674 |
| TCD | 63,20% | 20.761 | 49,12% | 17.821 | 47,81% | 17.821 | 57,32% | 22.523 |
| VSO | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Preço de Venda | **215.640** | **215.640** | **224.340** | **224.340** | **229.676** | **229.676** | **241.823** | **241.823** |
| Elasticidade | 2,222% | 2,222% | 2,222% | 2,222% | 2,222% | 2,222% | 2,222% | 2,222% |
| Preço de Venda Final | **220.432** | **220.432** | **229.325** | **229.325** | **234.779** | **234.779** | **247.197** | **247.197** |
| Preço Raso (R$) | **199.670** | | **211.504** | | **216.959** | | **224.674** | |
| % de Raso | **90,58%** | | **92,23%** | | **92,41%** | | **90,89%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **197.151** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **206.485** | | **-** | | **-** | | **-** | |

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Estação Bordignon |
|---|---|
| **Tipo:** | **Faixa 2** |
| Método | **Vision** |
| Avaliação | 235.254 |
| Renda Inicial (VF) | 3.539 |
| Renda Final* | - |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 0,83 | 3.008 |
| FGTS | 0,75 | 2.686 |
| Financiamento | 98,78% | 181.761 |
| Subsídio | 143,52% | 4.271 |
| Prazo de Pró-soluto | 17 | 17 |
| Pró-Soluto | 84,40% | 18.452 |
| Preço Raso (RS) | 210.177 | 210.177 |
| TCD | 56,79% | 20.172 |
| VSO | 26 | 26 |
| Preço de Venda | **225.231** | **225.231** |
| Elasticidade | 2,222% | 2,222% |
| Preço de Venda Final | **230.350** | **230.350** |
| Preço Raso (R$) | **210.177** | |
| % de Raso | **91,24%** | |

1

| Análise de Riscos | Farol IM |
|---|---|
| IM avalia o Preço Vision como **factível**. | |

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia. O Elevato Bordignon contará com diferenciais de produto como varanda e vaga o que destaca o aumento de preço.

Conforme consta no slide “Panorama de Concorrência”, Não mapeamos nenhum lançamento da concorrência dentro do MCMV na região.

## Entorno

**Distâncias - Mobilidade**

- Av. Com. Franco / das Torres – 800 m
- BR 277 – 1,1 km
- Aeroporto Afonso Pena – 7,0 km

**Raio 2,5 Km**

- Parque Olímpico do Cajuru
- Centro da Juventude Audi União
- Parque São José

## Concorrência

**Broadway (Lyx) – 23 km**

- Preço Cheio (média): R$ 232.823 UNIDADE MAIS BARATA 225 K
- Avaliação média: R$ 222.460
- Renda: R$ 2.800
- Estoque: 305
- 100% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: pet care, sports bar, sala de jogos, espaço kids, bocha, ferramentaria, coworking, espaço mulher, cinemateca, academia, piscina, beach tennis, quadra poliesportiva, fogo de chão, minigolf, espirobol, redário.

**Lume (Make it) – 12 km**

- Preço Cheio (média): R$ 311.534 UNIDADE MAIS BARATA 316K
- Avaliação: R$ 323.938
- Renda: R$ 3.500
- Estoque: 96
- 100% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: salão de festas, quadra poliesportiva, academia, brinquedoteca, mini market, opção garden.

**Campobello (MRV) – 17,7 km**

**COHAB**

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 205.000
- Diferenciais: piso cerâmico em todo apartamento, parede lisa, opção garden

**Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto. Entendemos que o empreendimento atenderá a demanda orgânica da sua mancha, considerando que a concorrência fica em localidades mais afastadas.**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Informações Gerais – Consolidado

## Estação Bordignon – PR – Curitiba Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | mar-23 | | | | | | | |
| **Padrão** | | dez-25 | jun-26 | jun-27 | 6 meses | 12 meses | dez-28 | 36 meses |
| **Varanda** | | dez-25 | jun-26 | jun-27 | 6 meses | 12 meses | dez-28 | 36 meses |
| **Varanda + Vaga Moto** | | dez-25 | jun-26 | jun-27 | 6 meses | 12 meses | dez-28 | 36 meses |
| **Varanda + Vaga Carro** | | dez-25 | jun-26 | jun-27 | 6 meses | 12 meses | dez-28 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 9,66 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,00 MM | **Área do Terreno (100%):** | 24.697 m² |
| **Cash:** | 0,00 MM | **Nº de Parcelas Cash :** | 0 | **Custo de terreno m²:** | 391,2 |
| **Permuta Financeira:** | 4,59 MM (5,54%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 0 |
| **Permuta Física:** | 5,07 MM (6,11%) - Unidades Permuta 22,00 | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 0 |
| **Ato / %VGV:** | 0,00 MM / 0,0% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,02 MM |

| | |
|---|---|
| **Área Líquida do Terreno:** | 10.819 m² |
| **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 893,1 |
| **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 11,7% / 51,5% |
| **CA Máx/Proj.** | 1,0 / 0,6 |
| **Incorridos de Incorporação:** | 0,13 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Padrão** | T+3 | 199.670 | 144 | 220.432 | 226.000 | 97,7% | 84,4% | 63,2% |
| **Varanda** | T+3 | 211.504 | 116 | 229.325 | 235.000 | 100,2% | 84,4% | 49,1% |
| **Varanda + Vaga Moto** | T+3 | 216.959 | 11 | 234.779 | 240.000 | 100,5% | 84,4% | 47,8% |
| **Varanda + Vaga Carro** | T+3 | 224.674 | 89 | 247.197 | 250.000 | 98,5% | 84,4% | 57,3% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 360 | **Preço Médio:** | 230.353 | **Renda Média:** | 3.540 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 7.252 |
| **Unidades Tenda:** | 338 | **Avaliação Média:** | 235.261 | **Ato:** | 2.944 (0,83 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 14.353 |
| **VSO:** | 26 Unidades | **VGV Total:** | 82.926.953 | **FGTS:** | 2.636 (0,74 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 210.193 |
| **RET Médio:** | 3,4% | **VGV Tenda:** | 77.859.195 | **% em RET 1%:** | 19% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 91.857 | **Eventuais:** | 2,00% | **Área priv (m²):** | 34,90 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **14.027.294** | **LI:** | **23,20%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **13.055.762** | **Margem Bruta Econômica:** | **41,71%** |
| **TIR:** | **154,61%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(6.273.945)** | **Margem Bruta REF:** | **45,03%** |
| **Exposição de Caixa:** | **15,67%** | **Δ LI:** | **3,20%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **14.064.005** | **Margem Rasa Econômica:** | **36,04%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **17 m/ (-4 m)** | **LI Marginal:** | **23,51%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **23.216.982** | **Margem Rasa REF:** | **39,75%** |
| **Payback Consolidado:** | **17 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **29,64%** |

# DRE

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Estação Bordignon | | Padrão | | Varanda | | Varanda + Vaga Moto | | Varanda + Vaga Carro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 83.338 | 100,0% | 31.972 | 100,0% | 26.702 | 100,0% | 2.610 | 100,0% | 22.054 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (1.471) | 1,8% | (535) | 1,7% | (440) | 1,6% | (42) | 1,6% | (454) | 2,1% |
| Custo Total | (47.718) | 58,3% | (18.706) | 59,5% | (15.568) | 59,3% | (1.582) | 61,6% | (11.862) | 54,9% |
| Custo Terreno | (9.665) | 11,8% | (3.520) | 11,2% | (3.313) | 12,6% | (381) | 14,8% | (2.452) | 11,3% |
| Custo Relacionados a Terreno | (578) | 0,7% | (220) | 0,7% | (193) | 0,7% | (20) | 0,8% | (145) | 0,7% |
| Custos de Incorporação | (1.020) | 1,2% | (383) | 1,2% | (317) | 1,2% | (68) | 2,6% | (253) | 1,2% |
| Custo de Construção | (36.455) | 44,5% | (14.582) | 46,4% | (11.746) | 44,7% | (1.114) | 43,4% | (9.012) | 41,7% |
| Lucro Bruto Econômico | 34.149 | 41,7% | 12.732 | 40,5% | 10.694 | 40,7% | 986 | 38,4% | 9.738 | 45,1% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 34.149 | 41,7% | 12.732 | 40,5% | 10.694 | 40,7% | 986 | 38,4% | 9.738 | 45,1% |
| Despesas de Selling | (7.963) | 9,7% | (3.095) | 9,8% | (2.552) | 9,7% | (241) | 9,4% | (2.075) | 9,6% |
| Contingência | (1.917) | 2,3% | (735) | 2,3% | (614) | 2,3% | (60) | 2,3% | (507) | 2,3% |
| Margem de Contribuição | 24.269 | 29,6% | 8.901 | 28,3% | 7.527 | 28,7% | 684 | 26,7% | 7.156 | 33,1% |
| IR e CSLL | (1.203) | 1,4% | (438) | 1,4% | (360) | 1,3% | (34) | 1,3% | (371) | 1,7% |
| Margem Líquida | 23.066 | 28,2% | 8.463 | 26,9% | 7.167 | 27,3% | 650 | 25,3% | 6.785 | 31,4% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 107.426 | 45,0% | 99.459 | 43,6% | 104.701 | 44,1% | 103.229 | 42,6% | 124.387 | 48,5% |
| Lucro Raso REF Unit. | 86.505 | 39,7% | 77.929 | 37,7% | 86.199 | 39,3% | 84.794 | 37,9% | 100.991 | 43,4% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Estação Bordignon | | Padrão | | Varanda | | Varanda + Vaga Moto | | Varanda + Vaga Carro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 60.469 | 100,0% | 23.241 | 100,0% | 19.435 | 100,0% | 1.912 | 100,0% | 15.881 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (1.051) | 1,7% | (383) | 1,6% | (316) | 1,6% | (30) | 1,6% | (322) | 2,0% |
| Custos e Despesas Totais | (45.391) | 75,1% | (17.775) | 76,5% | (14.735) | 75,8% | (1.486) | 77,7% | (11.395) | 71,7% |
| Custo Terreno | (6.854) | 11,3% | (2.497) | 10,7% | (2.360) | 12,1% | (274) | 14,3% | (1.723) | 10,9% |
| Custo Relacionados a Terreno | (591) | 1,0% | (225) | 1,0% | (196) | 1,0% | (21) | 1,1% | (148) | 0,9% |
| Custos de Incorporação | (949) | 1,6% | (357) | 1,5% | (295) | 1,5% | (61) | 3,2% | (235) | 1,5% |
| Custo de Construção | (28.855) | 47,7% | (11.542) | 49,7% | (9.298) | 47,8% | (882) | 46,1% | (7.134) | 44,9% |
| Despesas de Selling | (6.497) | 10,7% | (2.538) | 10,9% | (2.076) | 10,7% | (200) | 10,4% | (1.683) | 10,6% |
| Contingência | (785) | 1,3% | (301) | 1,3% | (251) | 1,3% | (25) | 1,3% | (208) | 1,3% |
| IR e CSLL | (860) | 1,4% | (314) | 1,3% | (258) | 1,3% | (25) | 1,3% | (264) | 1,7% |
| Lucro Imobiliário | 14.027 | 23,2% | 5.083 | 21,9% | 4.384 | 22,6% | 395 | 20,7% | 4.164 | 26,2% |

# Comparativo

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | BP - 2025 | Atual | Atual vs BP - 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | setembro-24 | agosto-25 | 11 Meses | N/A |
| Lançamento: | dezembro-25 | dezembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Uhs: | 352 | 360 | 8 | 2,3% |
| Preço Nominal: | 225.561 | 230.353 | 4.791 | 2,1% |
| Preço Raso: | 199.622 | 210.193 | 10.571 | 5,3% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 247.410 | 238.566 | (8.844) | -3,6% |
| Preço Raso Inflacionado: | 219.002 | 217.645 | (1.356) | -0,6% |
| Renda Média: | 3.500 | 3.540 | 40 | 1,1% |
| RET Médio: | 3,25% | 3,44% | 0,2 p.p. | 5,7% |
| % em RET 1%: | 25,00% | 18,82% | -6,2 p.p. | -24,7% |
| Ato: | 1,0 | 0,8 | (0,2) | -20,0% |
| FGTS: | 0,0 | 0,7 | 0,7 | |
| VSO: | 27 | 26 | (1) | -3,7% |
| VSO2: | 27 | 26 | (1) | -3,7% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 8.767 | 7.732 | (1.035) | -11,8% |
| Avaliação: | 233.000 | 235.261 | 2.261 | 1,0% |
| Cond. Financiamento: | 97,8% | 98,8% | 1,0 p.p. | 1,0% |
| Subsídio Utilizado: | 0,0% | 143,6% | 143,6 p.p. | |
| Percentual Pró-Soluto: | 80,2% | 84,4% | 4,2 p.p. | 5,2% |
| Percentual utilização TCD: | 73,5% | 56,7% | -16,8 p.p. | -22,8% |
| Prazo construção F1: | 17 | 12 | (5) | -29,4% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 22 | 17 | (5) | -22,7% |
| Custo Total Inf (Unit): | 145.066 | 132.892 | (12.174) | -8,4% |
| Custo Construção (Unit): | 91.690 | 91.857 | 168 | 0,2% |
| Custo Construção Corrigido: | 91.069 | 91.857 | 788 | 0,9% |
| Fração de construção: | 40,4% | 39,9% | -0,5 p.p. | -1,2% |
| INCC Folha Rosto: | 1.161,58 | 1.199,51 | 38 | 3,3% |
| Custo Terreno Inf: | 10.562.332 | 9.787.851 | (774.481) | -7,3% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 4.167 | 1.606 | (2.561) | -61,5% |
| Fração do Terreno[1]: | 12,0% / 52,7% | 11,8% / 51,7% | -0,2 p.p. | -1,7% |
| ITBI/Emol. Inf (Total)[2]: | 3.085.898 | 2.783.433 | (302.465) | -9,8% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 14.054 | 14.353 | 299 | 2,1% |
| Lucro Imobiliário: | 21,1% | 23,0% | 1,9 p.p. | 8,8% |
| LI Marginal: | 21,3% | 23,3% | 2,0 p.p. | 9,4% |
| Exposição de caixa: | 8,2% | 15,8% | 7,6 p.p. | 92,5% |
| TIR: | 149,5% | 150,9% | 1,4 p.p. | 0,9% |
| Margem Bruta REF: | 41,9% | 44,9% | 2,9 p.p. | 7,0% |
| Margem Bruta Econômica: | 39,8% | 41,6% | 1,8 p.p. | 4,5% |
| Margem Rasa REF: | 34,4% | 39,6% | 5,2 p.p. | 15,0% |
| Margem Rasa Econômica: | 31,8% | 35,9% | 4,1 p.p. | 12,8% |
| Margem Contribuição Econômica: | 27,6% | 29,5% | 1,9 p.p. | 6,9% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 15 m/ (-6 m) | 17 m/ (-4 m) | 2 | 13,3% |
| Payback Consolidado: | 15 Meses | 17 Meses | 2 Meses | 13,3% |

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Obrigado