Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura

Regional: GO

Projeto: Estância Dourados II

Data Comitê: 19.09.2025

Questionamentos Comitê Digital 15.09.2025

Nome	Estância Dourados II - Escritura	Observação - Estância Dourados II
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	nossa tabela do Estancia Dourados 1 para setembro foi R$187 mil de raso (sem vaga) e em agosto vendemos 25 unidades a R$185 mil de raso, sendo que o Estância Dourados 2 tem piscina e quadra, que não tinha no 1. Com isso entendo que o raso proposto deveria ser bem acima dos R$180 mil (sem vaga). Acho que temos um espaço tb para puxar avaliação.
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) Mesmo que Equatorial se comprometa com a data de Maio-27, existe risco de atraso, certo? O que seria um cenário conservador de atraso, para termos entendimento do risco que estamos assumindo?; (2) O que quer dizer AOS e AIEIS? Assumindo que tenha a ver com Interesse Social, como essa categoria é definida (limite renda, preço,...)?

(1) Mesmo que Equatorial se comprometa com a data de Maio-27, existe risco de atraso, certo? O que seria um cenário conservador de atraso, para termos entendimento do risco que estamos assumindo?

R: A Equatorial assumiu a concessão de energia em 2023 e desde então não tivemos nenhum episódio, em nossas entregas, que a concessionária tenha descumprido com alguma data previamente alinhada. A cobertura que buscamos é minimante termos um compromisso que converse com a data projetada de entrega atual, mas o nosso pleito tem sido de chegar garantir a energização 6 meses antes da entrega projetada, cobrindo já na largada possíveis antecipações de obra.

(2) O que quer dizer AOS e AIEIS? Assumindo que tenha a ver com Interesse Social, como essa categoria é definida (limite renda, preço,...)?

R: AOS (Área de Ocupação Sustentável) e AEIS (Área Especial de Interesse Social) são nomenclaturas de diferentes zoneamentos em Goiânia. Essas classificações versam apenas sobre parâmetros urbanísticos, não possuindo qualquer outra limitação que interfira nos parâmetros regionais de comercialização do MCMV. Em região de AOS, por questões ambientais, a fração de ocupação máxima é de 180m² de terreno por unidade. Já em região de AEIS a fração é de 30m²/UH. O Estância Dourados II está situado em região de AEIS. Entretanto por sua proximidade a um córrego, tem parte de sua área afetada por uma AOS. Ainda assim, foi possível aproveitar 100% do potencial construtivo, limitado pelas frações descritas.

Questionamentos – Luiz Maurício

(1) Nossa tabela do Estancia Dourados 1 para setembro foi R$187 mil de raso (sem vaga) e em agosto vendemos 25 unidades a R$185 mil de raso, sendo que o Estância Dourados 2 tem piscina e quadra, que não tinha no 1. Com isso entendo que o raso proposto deveria ser bem acima dos R$180 mil (sem vaga). Acho que temos um espaço também para puxar avaliação.

R: O Estância Dourados II já foi concebido na nova tipologia modular (32m²), enquanto seu antecessor, o Estância Dourados I, segue o modelo "H" (42m²). Considerando que ainda não dispomos da avaliação final do Estância Dourados II, tomamos como referência a experiência do Parque dos Sonhos IV, que teve sua avaliação igualmente impactada em função da redução de área. Dessa forma, estruturamos a precificação do Estância II a partir do mesmo patamar de avaliação obtido no Parque dos Sonhos IV. Segue abaixo uma tabela com a performance da tipologia sem vaga do Estância Dourados I nos últimos três meses e, ao lado, uma tabela com a precificação de partida adotada neste comitê, para a mesma tipologia :

Estância Dourados I (H) - Sem Vaga			
Mês	VSO	Preço Raso	Avaliação
junho	27	R$ 182.800	R$ 206.630
julho	26	R$ 184.739	R$ 206.200
agosto	22	R$ 186.036	R$ 211.122
Média	**25**	**R$ 184.421**	**R$ 207.799**

Estância Dourados II (Modular) - Sem Vaga		
VSO	Preço Raso	Avaliação Partida
23	**R$ 180.475**	**R$ 185.200**

Ainda como referência na transição de tipologia, no lançamento do Parque dos Sonhos IV (Modular – Avaliação 191K), conseguimos sustentar os mesmos patamares de preço nominal do Parque dos Sonhos III (H – Avaliação 223K), nos dando subsídio para pleitear novas reavaliações. Essa estratégia tem se mostrado consistente. Abaixo destacamos o gráfico de performance da unidade sem vaga do Parque dos Sonhos III em comparação com o Parque IV, bem como o histórico de ganho de avaliação média e performance do Parque dos Sonhos III:





Adicionalmente, caso recebamos, até o lançamento, uma avaliação superior à adotada atualmente, adequaremos os preços. Caso contrário, utilizaremos as primeiras vendas para subsidiar uma nova reavaliação, como temos feito com sucesso de maneira recorrente.

One Page – Estância Dourados II – Cenário Aprovação

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Estância Dourados I	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Escritura	**Versão da VF**	Versão 1.0: Set

Unidades (Fases)	451 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,1
Unidades com Vaga (%)	150 (33%)	**Escritura | Lançamento**	set/25 | set/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.011 (8,5%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (NA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	8,5% (100,0%)
Valor R$/m²	539	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	39.914 (42,2%)	**Indireto Unit.**	16.176
Prazo da Obra (meses)	15	**Torre Unit.**	39.484
Custo Total Unit. (LPU):	88.500 (94)	**Infra Unit.**	19.205
Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	7.536

Preço Nominal Unit.	209.704	**VSO**	35
Preço Raso Unit.	183.476	**Referência**	Referência
Avaliação Unit.	191.417	**Renda (% em RET 1%)**	2.780 (60,9%)



[4]

LI (Régua):	**24,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	43,3%
LI Marginal:	24,5%	**Margem Rasa Econômica:**	34,4%
Margem Bruta REF:	45,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,0%
Margem Rasa REF:	**38,1%**	**Exposição (% VGV):**	8.732 (9,3%)
TIR:	227,2%	**VGV Total:**	**94.576**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(8.401)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	18.997

Destaques

[1] Apresentação em Comitê do empreendimento Estância Dourados II, sucessor do Estância Dourados I, cujo estoque se encerra em outubro/25. Este lançamento representa a etapa final do complexo Sonho Dourado, consolidando um ciclo de projetos que entregaram resultados expressivos e consistentes para a Regional GO.

[2] O terreno foi 100% negociado em permuta financeira, correspondente a 9,34% do VGV do empreendimento. O valor da permuta líquida é de 8,5%.

[3] Em termos de custo de construção, o projeto foi incrementado com atributos de lazer, como piscina e quadra, frente a versão anterior. O custo atual guarda conservadorismo em nível de parametrização, que será aprofundado no pré-orçamento, no próximo comitê.

Sobre a viabilidade elétrica, a data de energização sinalizada pela Equatorial é julho de 2027 e a data mínima necessária, que conversa com nosso planejamento, é abril de 2027. A assinatura da Escritura somente ocorrerá após a efetiva resolução dessa pendência de energização junto a concessionária.

[4] Com esses parâmetros, o projeto entrega 24% de Lucro Imobiliário e 43,3% de Margem Bruta Econômica.

***Valores em R$ '000**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Estância Dourados II

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due Diligence realizada 10/2024, concluída positivamente e renovada em 08/2025 para fins de escritura. Certidão de débitos Federais positiva com efeito de negativa, pendente envio do extratos de débitos pelo vendedor. Certidão de débitos municipais positiva com efeito de negativa, contudo os débitos existentes não estão relacionados ao imóvel.	Com ressalvas	
Legalização	Terreno com desmembramento aprovado e registrado. Parcelamento do IPTU finalizado. Área Pública Municipal (APM) referente à doação dos 15% já está em nome do município. Uso do solo emitido. Alvará previsto para setembro/2025. Não foram identificado riscos.	Ok	
Produto	Sem riscos associados	Ok	
GETEC	Custo considerando AP. Ligação de energia pela Equatorial prevista para Julho/2027 e entrega pelo PCP prevista para Maio/2027. Time de Negócios está envolvido e em negociação com o Gerente da Equatorial	Com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados	Ok	
Contratação	Não se aplica	Ok	
Inteligência de mercado	Ok, IM avalia o preço referência como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok, Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento
1. Sonho Dourado
2. Estância Dourados II

LandBank
3. Novos Ares - Aurora
4. Faiçalville

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 – Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

Informações Gerais – Todos os Condomínios		
Terreno	**Área terreno**	Cond.01: 22.630,50m² Cond.02: 16.394,76m²
	Área de APM	11.997,02m²
	Menor poligonal	Cond.01: 22.589,20m² Cond.02: 16.365,20 m²
	APP/FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim (70,86m²)
	Área liquida	Cond.01: 22.589,20 m² Cond.02: 16.365,20 m²
	Fração	AOS- 180 | AEIS III - 30
	Zoneamento	Cond.01: AEIS III Cond.02: AEIS/AOS
	CA máximo	Cond.01: 2,00 Cond.02: 1,00 (AOS) e 2,00(AEIS)
	CA projetado	Cond.01: 0,71 Cond.02: 1,07
	Gabarito máximo	Cond. 01: T+2 e T+3 Cond. 02: T+4 e T+3
Geral	**Total UH**	827
	Total de vagas	377





PRODUTO

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	16.394,77m²
	Menor poligonal	16.365,20m²
	APP/FNA	Não
	Doação para viário	Sim (29,57m²)
	Área liquida	16.365,20
	Zoneamento	AOS | AEIS III
	Ca máximo	1,00 (AOS) e 2,00(AEIS III)
	Fração	AOS - 180 (18Uh) | AEIS III- 30 (435Uh)
	Fração projetada	AOS - 180 (16Uh) | AEIS III - 30 (435Uh)
	Ca projetado	1,07
	Gabarito máximo	T+3 e T+4
Geral	**Total uh**	451
	Total de vagas exigidas	1 vaga a cada 3 UH, sendo que destas, 30% podem ser destinadas à motos
	Total de vagas projetadas	113 - 25%, sendo 03 PCD, 01 PCD Visitante, 03 Visitantes, 01 Carga e Descarga e 46(10%) de motos
Tipologia	**Tipologia**	Modular PCT sem elevador
	Gabarito	T+4 e T+3
	Lâmina	03 torres 12PP | 01 torre 18PP | 02 torres 20PP
	Área privativa	32m²
	Varanda	Não
	Garden	Não
Condomínio	**Unidade PCD**	14 (3%), Térreo
	Unidade lazer|técnica	01 Lazer
	Torre	06
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de festas gourmet
	Lazer Externo	02 –Salão de festas com churrasqueira, 03 – Quadra de areia, 04-Churrasqueira gourmet com banheiro e previsão de geladeira, 05-PlayKids, 06- Praça de Jogos, 07-Praça de Chegada, 08-PlayBaby, 09-PlayPet, 10-Múltipla estação, 11-Praça de convívio, 12- Piscinas adulto e infantil,



IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟢	
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra de Areia, Piscinas
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Quadra de Areia (imagem ref.)

Piscinas (imagem ref.)

Churrasqueira gourmet com banheiro e previsão de geladeira (imagem ref.)

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

Fase Única: 451 UH - 150 vagas (sendo 02 PCD, 04 visitantes, 46 de motos, 1 carga/descarga)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	02 Blocos (T+4)	120 Uh	86 vagas, sendo 3 PCD. 1 PCD visitante, 3 visitantes + 45 motos	Dos Lazeres, estão contemplados Quadra de areia, salão de festas com churrasqueira, churrasqueira gourmet com banheiro, playpet, , playkids, praça de chegada, praça de jogos. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas.
Módulo 02	01 Bloco (T+4)	99 UH		
Módulo 03	01 Bloco (T+4)	100 UH	15 vagas + 01 vaga de moto	Dos Lazeres, está contemplado PlayBaby
Módulo 04	02 Blocos (T+4)	132UH	12 vagas comuns	Dos Lazeres, estão contemplados as piscinas, praça de convívio e múltipla estação

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

VALOR DO TERRENO: O valor da Gleba 3, que contempla os condomínios Estância Dourados I e II, conforme PCV assinada em novembro de 2019, é de **R$ R$ 9.440.823**. O desmembramento deste terreno foi registrado em 28/04/25, e a Gleba 3 foi dividida em cinco lotes, sendo dois deles destinados para a implantação dos empreendimentos. O empreendimento Estância Dourados II será implantando no Lote 03ABC, cuja área é de 16.394,76 m² e seu valor, nesta viabilidade financeira, é de **R$ 8.548.091**.

CONDIÇÕES COMERCIAIS: O negócio foi fechado 100% em permuta financeira, equivalente à 9,34% do VGV do projeto. Não compõem o VGV taxas de cessão e transferência das unidades autônomas, pagamentos feitos pelos adquirentes para empresas que assessorem na obtenção de financiamento bancário ou para a própria instituição financeira e outros valores pagos que não sejam correspondentes ao preço das unidades. Estes valores totalizam R$ 1.040/UH. Adicionalmente, conforme primeiro aditamento, não integrará parte do VGV os valores destinados para o pagamento das taxas de corretagem. Considerando esses descontos, a permuta líquida do terreno é de 8,5%.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS: A PCV do complexo, contemplando Sonho Dourado I, Sonho Dourado II, Estância I (antigo Sonho Dourado III) e Estância II (antigo Sonho Dourado IV) foi assinada em novembro-19.

GARANTIAS E INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS: Como garantia para o permutante, assinaremos uma Escritura Pública de Novação, com confissão de dívida. A comissão de corretagem era referente somente ao primeiro lote da Gleba 03. Como o Estância Dourados II será implantado no segundo lote da Gleba, ele ficou isento do pagamento da taxas de corretagem.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	ESTÂNCIA DOURADOS II REV07	ESTÂNCIA DOURADOS II REV06	LVS - PARQUE DOS SONHOS II
Torres	6	6	
Unidades Construídas	452	452	272
Unidades Vendidas	451	451	272
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	F2	F2	
Tipologia	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+3 | 18PP | C1B	1 Torre | T+3 | 18PP | C1B	
Tipologia	2 Torres | T+4 | 22PP | C1B	2 Torres | T+4 | 22PP | C1B	
Projeto Infra	AP	AP	LO
Projeto Torre	PR	PR	LO
Mês Base	setembro-25	janeiro-25	novembro-24
Incc	1.210,471	1.159,536	
LVS	julho-25	novembro-24	setembro-24
Indiretos	julho-25	novembro-24	setembro-24
Base de Preço	LPU 94	LPU 86	
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	14	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 83.052	R$ / UND R$ 75.667	R$ / UND R$ 86.079
Indireto	R$ 16.176	R$ 15.515	R$ 15.177
Torre	R$ 39.484	R$ 37.782	R$ 46.200
Infra	R$ 19.205	R$ 16.233	R$ 19.041
Fundação	R$ 7.536	R$ 5.689	R$ 4.881
EEE			
ETE			
Contenção			R$ 82
Terraplenagem	R$ 650	R$ 448	R$ 697
CUSTO TOTAL II	R$ 5.448	R$ 5.448	R$ 218
Urbanização	R$ 121	R$ 121	R$ 36
Drenagem			
Extensão de Rede Elétrica	R$ 399	R$ 399	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 4.928	R$ 4.928	R$ 182
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V			
Atualização por INCC		R$ 3.563	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 88.500	R$ 81.115	R$ 86.297
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 88.500	R$ 81.115	R$ 86.297

Custo de Construção

	ESTÂNCIA DOURADOS II REV07	ESTÂNCIA DOURADOS II REV06	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	452	452	
Unidades Vendidas	451	451	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Produto / Selo	F2	F2	
Tipologia	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A	2 Torres | T+4 | 10PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+3 | 18PP | C1B	1 Torre | T+3 | 18PP | C1B	
Tipologia	2 Torres | T+4 | 22PP | C1B	2 Torres | T+4 | 22PP | C1B	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	PR	PR	
Mês Base	setembro-25	janeiro-25	
Incc	1210,471	1159,536	
LVS	julho-25	novembro-24	
Indiretos	julho-25	novembro-24	
Base de Preço	LPU 94	LPU 86	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	14	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 83.052	R$ / UND R$ 75.667	DIF R$ 7.385
Indireto	R$ 16.176	R$ 15.515	R$ 661
Torre	R$ 39.484	R$ 37.782	R$ 1.703
Infra	R$ 19.205	R$ 16.233	R$ 2.972
Fundação	R$ 7.536	R$ 5.689	R$ 1.847
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 650	R$ 448	R$ 202
CUSTO TOTAL II	R$ 5.448	R$ 5.448	R$ 0
Urbanização	R$ 121	R$ 121	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 399	R$ 399	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 4.928	R$ 4.928	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.563	-R$ 3.563
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 3.563	-R$ 3.563
CUSTO TOTAL	R$ 88.500	R$ 84.678	R$ 3.822

INDIRETOS
+430 G13 | Pessoal Permanente

TORRE
+321 | Vertical
+303 | Rateio Forma
+230 | Pintura (preço)
+626 | Aço e Concreto (preço)

INFRA
+343 | Instalações Infra
+1619 | Inclusão dos Atributos
+ 600 | Reservatório Metálico (preço e projeto)

FUNDAÇÃO
+ 1847 | Preço e Projeto

Operações

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água e esgoto. A rede antes projetada para abastecer o complexo Sonho Dourado foi desmembrada. O trecho a ser executado para o Estância Dourados I e II é o trecho em verde, contemplando a segunda etapa do Termo de Compromisso. Tratam-se de 3.649m de extensão de esgoto sanitário. Será necessária também uma melhoria na EEE existente. As obras de esgoto já foram iniciadas e o prazo para finalização é 31/12/2025. Para o Estância Dourados II elas já terão sido entregues à concessionária.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A ligação do Estância Dourados II será feita na porta do empreendimento, não sendo necessária a provação de projeto.

SISTEMA DE DRENAGEM
Rede de drenagem já executada para o Sonho Dourado I e II, vamos apenas interligar o Estância I e II à rede.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado melhoramento do viário na testada do empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Na última AVTO (1546/2020) considerando 453 unidades a Concessionária dispensou a reapresentação de projeto de extensão de agua..

Esgoto:
- Na última AVTO (1546/2020) considerando 453 unidades a Concessionária dispensou a reapresentação de projeto de extensão de esgoto.

Drenagem:
- Ligação na Rede existente, será necessária aprovação de Projeto.

Elétrica:
• BT: Projeto será protocolado ainda , está em desenvolvimento devido a mudança de cenário.
• MT: Será protocolado depois da aprovação da BT
• Orçamento de Conexão: Assinado em 13/03/2025 com restrição de 1050dias. Ligação de energia pela Equatorial prevista para Julho|2027. PCP 168 previsto para Maio|2027.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada na testada do empreendimento.

Logística





VISTA 3D - PRÉ FORMA



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO





TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	8,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	7,50	5,04	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	5,53	3,37	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA

VIVENCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MODULO COM SANITARIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERIODO	UTILIZAR A DEFINITIVA	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MODULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERIODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER TERCEIROS (LOG)	8 MODULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERIODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO GO (LOG)	10 CONTAINERS EMBAIXO, 10 CONTAINERS EM CIMA (T+1)	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_CAMINHAO MUNK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR 1/2 PERIODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA


SALÃO DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA
BLOCO 06 18PP T+4
BLOCO 05 10PP T+4
BLOCO 04 22PP T+4
BLOCO 03 22PP T+4
BLOCO 02 10PP T+4
BLOCO 01 12PP T+4
ADMINISTRAÇÃO
CHURRASQUEIRA GOURMET
PORTARIA
DEP DE LIXO
CASTELO D'ÁGUA D=3,50m H=14,20m
CASA DE BOMBAS


VISTA 3D - PRÉ FORMA
VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO



Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	EXISTE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A ÁREA DE DOAÇÃO INSTITUCIONAL OU O CONDOMÍNIO VIZINHO (CONDOMÍNIO 2 – GRAN COSTEIRA) PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS), FACILITANDO O ANDAMENTO DA OBRA. VERIFICAR DURANTE O INÍCIO DE EP A VIABILIDADE OU NÃO DESSA ESTRATÉGIA.
➢ **NEGÓCIOS**	EXECUÇÃO DOS MÓDULOS OCORRERÁ DE FORMA CONCOMITANTE.
➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CAMADA DE SACRIFÍCIO, PARA QUE O ACESSO DE CAMINHÕES SEJA POSSÍVEL EM PERÍODOS CHUVOSOS, POIS O VIÁRIO EXTERNO NÃO POSSUI ASFALTO (CALÇAMENTO E SOLO NATURAL). PREVER CUSTO DE ESCADA PROVISÓRIA PARA ACESSAR A COTA DE FUNDO DOS ENTERRADOS E EXECUTAR A ESTRUTURA.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Sul + Aparecida	GOS	36%	1.805	150	2.165	180

Empreendimento	Renda	Lançamento	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27
Estância Dourados I	**3.538**	**mar-25**	**46**																					
Estância Dourados II	**2.780**	**set-25**		**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**31**								
FaiçalVille	3.351	out-25			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25		
Santa Rita	2.463	nov-25						23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	
Videira	2.424	dez-26																	23	23	23	23	23	23
Total de Vendas Lançados			**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**46**	**35**	**63**	**63**	**63**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**82**	**51**	**51**	**74**	**74**	**74**	**71**	**41**	**23**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Estância Dourados II | Mapa Concorrência

		Estância Dourados II	Gran Essence
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		4,66 Km
Região 1 Km	População	12.333	13.239
	Dens. Demográfica	3.951	4.241
	Renda (R$)	5.169	3.500
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 - (De 2.7k até 4.6k)
	PEA Dia	4.803	4.990
Quantitativo	Lançamento	set/25	jun/24
	Unidades	451	592
	Estoque	451	38
	VSO	35	43
	Stockout	13	0
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	6	37
	Gabarito	T+3 | T+4	T+3
	Plantas (m²)	32m²	41,35m² e 47,84m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Sim
	Vagas	33%	100% de Vagas
	Lazer	Lazer padrão + piscina, quadra e multipla estação	Playground, Churrasqueira, Garrafão De Basquete, Gazebo, Redário, Bicicletário E Praça De Convivência.

Diagnóstico Concorrência

- O projeto Gran Essence – MRV, está situado em uma região metropolitana que atrai um perfil de clientes diferentes, capturando renda e target de preço acima do previsto para o produto Tenda.



Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Estância Dourados II					Gran Essence					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem Vaga	185.200	206.616	159.152	2.550	67%	-	-	-	-	-	-
Vaga Moto	193.160	208.731	161.133	2.777	10%	-	-	-	-	-	-
Vaga Carro	208.490	218.973	168.477	3.442	23%	230.010	239.990	191.992	3.800	68%	●
Varanda - Carro	-	-	-	-	-	241.660	242.990	194.392	3.950	32%	●

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	185.200		185.200	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.585	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.623	0,64	1.646
FGTS	0,23	594	0,24	626
Financiamento	98,86%	145.366	98,92%	145.889
Subsídio	68,98%	13.192	70,03%	12.646
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	106,31%	19.700	105,04%	19.732
Preço Raso (RS)	180.475	180.475	180.539	180.539
TCD	101,70%	26.141	100,83%	26.273
VSO	23	23	23	23
Preço de Venda	**206.616**	**206.616**	**206.812**	**206.812**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**206.616**	**206.616**	**206.812**	**206.812**
Preço Raso (R$)	**180.475**		**180.539**	
% de Raso	**87,35%**		**87,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	**175.311**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**184.405**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Moto**		**Vaga Moto**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	193.160		193.160	
Renda Inicial (VF)	2.777		2.832	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,73	2.019	0,72	2.042
FGTS	0,32	894	0,33	930
Financiamento	97,34%	150.420	97,69%	150.951
Subsídio	75,75%	9.819	79,41%	9.273
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	96,33%	19.439	94,71%	19.491
Preço Raso (RS)	182.591	182.591	182.687	182.687
TCD	93,39%	26.141	91,93%	26.242
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**208.731**	**208.731**	**208.928**	**208.928**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**208.731**	**208.731**	**208.928**	**208.928**
Preço Raso (R$)	**182.591**		**182.687**	
% de Raso	**87,48%**		**87,44%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	208.490		208.490	
Renda Inicial (VF)	3.442		3.473	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,45	1.541	0,45	1.564
FGTS	0,47	1.625	0,48	1.656
Financiamento	95,92%	159.988	96,40%	160.786
Subsídio	219,34%	6.863	214,62%	6.317
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	89,72%	22.440	89,08%	22.482
Preço Raso (RS)	192.458	192.458	192.806	192.806
TCD	76,42%	26.514	76,32%	26.716
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**218.973**	**218.973**	**219.523**	**219.523**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**218.973**	**218.973**	**219.523**	**219.523**
Preço Raso (R$)	**192.458**		**192.806**	
% de Raso	**87,89%**		**87,83%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref. Est. Dourados I**
Avaliação	191.417
Renda Inicial (VF)	2.780
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,60	1.644
FGTS	0,30	864
Financiamento	98,02%	149.274
Subsídio	104,66%	11.382
Prazo de Pró-soluto	20	20
Pró-Soluto	101,45%	20.312
Preço Raso (RS)	183.476	183.476
TCD	94,98%	26.228
VSO	35	35
Preço de Venda	**209.704**	**209.704**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**209.704**	**209.704**
Preço Raso (R$)	**183.476**	
% de Raso	**87,49%**	
Raso Todas as Fases	**183.476**	
Nominal Todas as Fases	**209.704**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Referência como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço referência, tendo em vista que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual. Houve uma redução de avaliação CEF frente a fase anterior, conforme evidenciado no escalonamento abaixo, essa redução impactou o preço final da fase atual.
Destacamos que para a manutenção do preço estimado, é necessário manter esse patamar de avaliação simulado em comitê.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (20m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourados I	213.091	190.250	3.538	47	16	4.229	194.479
Estância Dourados II	191.417	183.476	2.780	35	20	-	183.476

Estância Dourados II



*São considerados apenas as unidades dos concorrentes que estão alinhadas com o produto Tenda

Análise de Riscos	Farol CF
Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como **factível.**	

1) O Ciclo Financeiro está de acordo com a precificação apresentada.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Estância Dourados II – Informações Gerais

Estância Dourados II - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-19							
Estância II - Sem Vaga		set-25	mar-26	jun-27	6 meses	15 meses	set-28	36 meses
Estância II - Vaga Moto		set-25	mar-26	jun-27	6 meses	15 meses	set-28	36 meses
Estância II - Vaga Carro		set-25	mar-26	jun-27	6 meses	15 meses	set-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,83 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.395 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	538,8
Permuta Financeira:	8,83 MM (9,34%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,12 MM

Área Líquida do Terreno:	16.395 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	538,8
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,3% / 51,5%
CA Máx/Proj.	2,0 / 1,1
Incorridos de Incorporação:	0,21 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estância II - Sem Vaga	T+4	180.475	301	206.616	185.200	98,9%	106,3%	101,7%
Estância II - Vaga Moto	T+4	182.591	45	208.731	193.160	97,3%	96,3%	93,4%
Estância II - Vaga Carro	T+4	192.458	105	218.973	208.490	95,9%	89,7%	76,4%

Unidades Totais:	451	**Preço Médio:**	209.704	**Renda Média:**	2.780	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.657
Unidades Tenda:	451	**Avaliação Média:**	191.417	**Ato:**	1.673 (0,6 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.735
VSO:	35 Unidades	**VGV Total:**	94.576.344	**FGTS:**	827 (0,3 Salários)	**Preço Raso Médio:**	183.476
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	94.576.344	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit.:	88.500	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.006.912**	**LI:**	**23,96%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**8.732.365**	**Margem Bruta Econômica:**	**43,34%**
TIR:	**227,23%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(8.400.506)**	**Margem Bruta REF:**	**45,81%**
Exposição de Caixa:	**9,28%**	**Δ LI:**	**3,96%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**18.997.191**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,40%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**24,47%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**27.247.732**	**Margem Rasa REF:**	**38,07%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**29,95%**

*Valores em R$ '000

Estância Dourados II – DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados II		Estância II - Sem Vaga		Estância II - Vaga Moto		Estância II - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	94.065	100,0%	61.872	100,0%	9.378	100,0%	22.815	100,0%
PIS/COFINS	(1.127)	1,2%	(593)	1,0%	(128)	1,4%	(406)	1,8%
Custo Total	(52.657)	56,7%	(35.020)	57,1%	(5.335)	57,7%	(12.303)	54,9%
Custo Terreno	(7.968)	8,6%	(5.241)	8,6%	(794)	8,6%	(1.933)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.108)	1,2%	(693)	1,1%	(192)	2,1%	(224)	1,0%
Custo de Construção	(43.581)	46,9%	(29.086)	47,5%	(4.348)	47,0%	(10.146)	45,3%
Lucro Bruto Econômico	40.281	43,3%	26.259	42,9%	3.915	42,3%	10.106	45,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.281	43,3%	26.259	42,9%	3.915	42,3%	10.106	45,1%
Despesas de Selling	(10.279)	11,1%	(6.779)	11,1%	(1.021)	11,0%	(2.479)	11,1%
Contingência	(2.163)	2,3%	(1.423)	2,3%	(216)	2,3%	(525)	2,3%
Margem de Contribuição	27.838	30,0%	18.057	29,5%	2.679	29,0%	7.102	31,7%
IR e CSLL	(922)	1,0%	(485)	0,8%	(105)	1,1%	(332)	1,5%
Margem Líquida	26.916	29,0%	17.572	28,7%	2.574	27,8%	6.770	30,2%
Lucro Bruto REF Unit.	97.492	45,8%	94.633	45,1%	96.189	45,5%	106.248	47,8%
Lucro Raso REF Unit.	70.894	38,1%	68.115	37,2%	69.731	37,7%	79.357	40,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados II		Estância II - Sem Vaga		Estância II - Vaga Moto		Estância II - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	70.994	100,0%	46.649	100,0%	7.105	100,0%	17.240	100,0%
PIS/COFINS	(838)	1,2%	(440)	0,9%	(96)	1,3%	(302)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(53.149)	74,9%	(35.193)	75,4%	(5.382)	75,8%	(12.574)	72,9%
Custo Terreno	(5.756)	8,1%	(3.782)	8,1%	(576)	8,1%	(1.398)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.038)	1,5%	(658)	1,4%	(166)	2,3%	(214)	1,2%
Custo de Construção	(35.551)	50,1%	(23.727)	50,9%	(3.547)	49,9%	(8.277)	48,0%
Despesas de Selling	(9.218)	13,0%	(6.073)	13,0%	(925)	13,0%	(2.220)	12,9%
Contingência	(899)	1,3%	(591)	1,3%	(90)	1,3%	(218)	1,3%
IR e CSLL	(686)	1,0%	(360)	0,8%	(78)	1,1%	(247)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.007	24,0%	11.016	23,6%	1.627	22,9%	4.364	25,3%

*Valores em R$ '000

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	fevereiro-25	setembro-25	7 Meses	N/A
Lançamento:	abril-26	setembro-25	-7 Meses	N/A
Uhs:	451	451	-	0,0%
Preço Nominal:	201.565	209.704	8.139	4,0%
Preço Raso:	174.353	183.476	9.123	5,2%
Preço Nominal Inflacionado:	219.660	212.839	(6.821)	-3,1%
Preço Raso Inflacionado:	190.034	186.240	(3.794)	-2,0%
Renda Média:	2.289	2.780	491	21,5%
RET Médio:	1,75%	2,17%	0,4 p.p.	24,2%
% em RET 1%:	75,0%	60,86%	-14,1 p.p.	-18,8%
VSO:	35	35	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	8.268	8.431	163	2,0%
Avaliação:	196.318	191.417	(4.902)	-2,5%
Prazo construção F1:	15	15	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	20	20	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	126.010	116.757	(9.254)	-7,3%
Custo Construção (Unit):	81.115	88.500	7.385	9,1%
Fração de construção:	40,4%	42,2%	1,8 p.p.	4,3%
INCC Folha Rosto:	1.153,73	1.210,47	57	4,9%
Custo Terreno Inf:	8.731.956	7.967.754	(764.202)	-8,8%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	519	0	(519)	-100,0%
Fração do Terreno[1]:	9,34%	9,3% / 51,5%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	11.251	2.457	(8.794)	-78,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.729.081	3.802.493	73.412	2,0%
Custo do Ciclo (Unit):	13.394	13.735	341	2,5%
Lucro Imobiliário:	25,5%	24,0%	-1,6 p.p.	-6,2%
LI Marginal:	25,9%	24,5%	-1,4 p.p.	-5,5%
Exposição de caixa:	17,3%	9,3%	-8,0 p.p.	-46,2%
TIR:	152,8%	227,2%	74,4 p.p.	48,7%
Margem Bruta REF:	47,2%	45,8%	-1,4 p.p.	-2,9%
Margem Bruta Econômica:	41,4%	43,3%	2,0 p.p.	4,7%
Margem Rasa REF:	39,0%	38,1%	-0,9 p.p.	-2,3%
Margem Rasa Econômica:	31,4%	34,4%	3,0 p.p.	9,6%
Margem Contribuição Econômica:	32,2%	30,0%	-2,2 p.p.	-6,9%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	15 Meses	15 Meses	0 Meses	0,0%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado