Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento - **Comitê Essencial**

Regional: SP – Zona ZL6 – CLUSTER 1

Projeto: Marechal Tito

Data Comitê: 22.09.2025

One Page – Marechal Tito

[1]

Cidade	São Paulo	**Mancha de demanda**	SP - SZL1 - São Paulo Leste 1
Regional	SP	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Essencial	**Versão da VF**	Versão 1.0: Set

[2]

Unidades (Fases)	605 (1)	**CA Máx | Proj**	5,4 | 5,0
Unidades com Vaga (%)	0 (0%)	**Escritura | Lançamento**	mai/27 | jul/27
Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	15.000 (10,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	15.000 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	3.899	**VAR (%VGV)**	025 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	58.311 (41,3%)	**Indireto Unit.**	18.654
Prazo da Obra (meses)	21	**Torre Unit.**	55.196
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	96.381 | 95.887 (LPU 94)	**Infra Unit.**	13.167
Início de Obra	jan-28	**Fundação Unit.**	8.495

Preço Nominal Unit.	233.565	**VSO**	34
Preço Raso Unit.	215.464	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	244.380	**Renda (% em RET 1%)**	3.486 (32,0%)



[4]

LI (Régua):	**21,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	37,3%
LI Resiliência:	12,6% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	31,4%
Margem Bruta REF:	40,7%	**Margem Contribuição Econômica:**	26,6%
Margem Rasa REF:	**35,7%**	**Exposição (% VGV):**	14.001 (9,1%)
TIR:	124,3%	**VGV Total:**	**141.307**
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(281)
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(6.368)

Destaques

[1] O Terreno está localizado na Avenida Marechal Tito, 5545 – Jardim Miragaia/SP, mancha ZL6 – Zona Leste de São Paulo, no zoneamento ZC com limite de gabarito 48m (máx T+17), sendo 28% HIS1 e 72% (HMP+HIS2). O terreno está em uma excelente localização com frente para a avenida, muitos serviços e a 16minutos caminhando até a estação Itaim Paulista.

[2] O projeto conta com 2 torres T+17, zero vagas, contemplando 605uh e atingindo um bom CA de 5,01, para um CA máx com incentivos de 5,4x. Para a viabilidade do projeto pretendido será necessário processo para a descaracterização de faixa de APP do córrego lindeiro (externo) ao terreno que pode acontecer por anterioridade de construção ou perda de função ambiental. Em consulta prévia da empresa Regea Geologia que nos atende, já tivemos sinalização positiva para efetivar a descaracterização. A efetivação está assegurada em condição resolutiva contratual.

[3] Condição Comercial é de R$15.000.000, representando R$ 780/CA na área líquida.
- 100% em Cash;
- A) Escritura: R$ 3.000.000 em uma única parcela na lavratura da escritura
- B) Saldo: R$ 12.000.000 em uma única parcela em até 30 dias da expedição do habite-se, ou no 39º meses contados a partir da lavratura da escritura, o que ocorrer primeiro.

OBS:
- Após 120dias da assinatura do ctr, pagamento de 25k por mês para manutenção do imóvel e reembolso do IPTU 7K até a data da escritura; na eventual antecipação da escritura ou na não superação das condições resolutivas a qualquer tempo, o pagto mensal será interrompido; os valores pagos são a fundo perdido e estão considerados na viabilidade como despesas de terreno representando 0,38% do VGV – 544K.
- Itens A e B serão corrigidos pelo IPCA a partir dos 120 dias.

[4] Projeto para aprovação no formato de Comitê Essencial, com baixa de 70% das unidades;
- Baixa para *landbank* do saldo das unidades (30%) dependerá da confirmação da descaracterização da APP e da validação dos estudos técnicos e jurídicos;

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Incorporação

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

One Page – Marechal Tito

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Aquisição	Até o momento não foram identificados apontamentos relevantes que coloquem em risco a aquisição da área. Considerando que a aquisição envolve um imóvel e que, conforme a due diligence preliminar, a soma dos passivos atribuídos tanto a empresa proprietária tabular quanto aos tributos do imóvel representa montante inferior ao valor acordado para a aquisição, entende-se, até o momento, que não há elementos que configurem risco jurídico relevante à transação.	Ok	
Pré- legalização	1. Terreno localizado ao lado de Córrego Itaim, aguardando contratação de estudo de temporalidade para prosseguir com descaracterização de APP e/ou perda de função. Caso não seja possível prosseguir com a descaracterização e/ou perda de função, o cenário proposto não poderá ser aprovado. 2. Aguardando emissão de BDT.	Ok com ressalvas	
Produto	Não há.	Ok	
Inteligência de mercado	Preço Vision factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Não há.	Ok	
Estudos Econômicos	Não há.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Incorporação

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

• SZL – São Paulo Leste

Lançamento

1. Viva São Miguel
2. Viver Bem | Mais USP Leste
3. Viva Parque do Carmo
4. Reserva das Andorinhas
5. Palermo
6. Oásis Penha

LandBank

7. Lar de Itaquera | Sol de Itaquera
8. Viva Azul
9. Tucumã
10. Residencial Tóquio | Quioto
11. Jerivás
12. Alvorada Aricanduva
13. Amarilis
14. Santa Etelvina
15. Florença
16. Marechal Tito

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 - Vermelho

Região

Borda



Lançados *LandBank* *Comitê*

Localização

Implantação Preliminar

Informações Gerais – Condomínio 01			
Terreno	Área terreno	4.115,40m²	
	Menor poligonal	4.115,40m²	
	FNA	Não	
	Área liquida	3.846,85m²	
	Zoneamento	ZC	
	CA máximo	5,40	ZONA: 3,0
			INCENTIVO HIS1: 1,5
			COTA: 0,90
	CA projetado	5,01	
	Gabarito máximo	48	
Geral	Total UH	605	
	Total de vagas	1 (1x PCD)	
Tipologia	Tipologia	V0200	
	Gabarito	T+17	
	Lâminas	1x 16PP-LN-L | 1x 18PP LN-L	
	Área privativa	32,93m²	
Condomínio	Unidade PCD	19	
	Unidade lazer | técnica	05 | 02	
	Torre	02	
	Fase	Única	
Lazer	Lazer coberto	1x Salão de Festas | 2x Churrasqueira	
	Lazer descoberto projetado	1212,81m²	



LEGENDA:

01 Melhoramento viário

Área técnica

Lazer

ESTUDO DE MASSA

Implantação Preliminar

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Não	
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

	Considerações	Criticidade	Descrição
Material analisado	KMZ		
	Mapa Digital da Cidade 2004		
	Matrícula		
	Planialtimétrico		
Projeto	Área líquida		O terreno Já possui calçada da via de acesso de 5m, portanto não foi necessário prever o alargamento. Para a outra via em que o terreno possui testada, foi necessário prever o alargamento de 5m da calçada, além disso há um melhoramento viário em frente ao terreno, porem sobreposto na imagem não impactou a poligonal. Estamos entrando com processo de descaracterização da APP existente que se sobrepõe ao terreno. Caso LEG não consiga a descaracterização o cenário proposto não poderá ser aprovado.
	Drenagem		Segundo o GeoSampa o terreno está em área de inundação de 5 anos, o que poderá impactar no nível do terreno e no custo. Necessário contratar laudo hidrológico.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Incorporação

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO:**

- R$ 15.000.000 - 100% Cash

OBS: Aproximadamente R$ R$ 780/CA e R$ 3.899/m2 (área líquida)

➢ **FORMA DE PAGAMENTO:**

- Escritura: R$ 3.000.000 (três milhões de reais) pago em uma única parcela na lavratura da escritura;
- Saldo: R$ 12.000.000 (doze milhões de reais), pagos em uma única parcela em 1) até 30 dias da expedição do habite-se, ou 2) no 39º meses contados a partir da lavratura da escritura, o que ocorrer primeiro – *OBS: considerado na viabilidade opção 1) por ocorrer antes.*

- *A partir dos 120 dias da assinatura do contrato e até a lavratura da escritura (17 meses), haverá um pagamento mensal no valor R$ 25.000[1] (vinte e cinco mil reais) como auxilio para manutenção do terreno e um reembolso aos proprietários da parcela de IPTU de aproximadamente R$ 7k. Em viabilidade foi considerado o valor acumulado de R$544k (0,38% do VGV) que coincide com a previsão de lançamento definida em viabilidade para superação integral das resolutivas. Na eventual antecipação da escritura ou na não superação das condições resolutivas a qualquer tempo, o pagto mensal será interrompido. Os valores pagos são a fundo perdido e estão considerados na viabilidade como despesas de terreno.*

➢ **CORREÇÃO:**

- O valor do negócio sofrerá reajuste por IPCA (M-2) a partir de 120 dias da assinatura do contrato.

[1] O auxílio de 25k sofrerá reajuste anual com base IPCA (M-2)

➢ **GARANTIAS**:

- Para os Vendedores: Seguro Garantia.

➢ **ESCRITURA E POSSE:** Concomitante à superação integral das resolutivas do contrato.

➢ **CORRETAGEM:** 5% do valor do negócio, sendo o total de R$750.000, pagos em 5 parcelas de R$150.000, após a assinatura da escritura, sem correção.

➢ **PRAZOS:**

Tranches de Resolutivas:

- Tranche única de 24 meses (120 dias + 20 meses) para estudos técnicos e jurídicos, aprovação de projeto, contratação CEF, análise técnica, financeira e comercial para o lançamento do empreendimento – Prev mai/2027.
- **Contrato Assinado – 18.09.2025**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Incorporação

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção - SIMULADOR

PARÂMETROS					Versão:	set-25 R00
Empreendimento:	Marechal				INCC base:	1.216,71
Produto / Selo:	F2E Modular	Contenção:	Nível 1		Prazo pré forma:	5,4
Pavimentos Médio:	18	Terraplenagem:	Nível 1		Prazo forma:	6,3
Torres:	2	Varanda %:	0%		Prazo pós Forma:	9,0
PPs médio:	17,0	Piscina:	Não		Prazo total:	21,0
Unidades Construídas:	612	ETE:	Não		EEE:	Não

Infra Externa

Viário (m):	0	Extensão Esgoto (m):	0
Drenagem (m):	0	Extensão Água (m):	20

Obras ref. contenção	Obras ref. Terraplenagem
Vista Granja Julieta	Forte São Lourenço
Forte São Lourenço	Viva City Jaraguá F1

Custo de Construção - SIMULADOR

	CUSTO	R$ / UND
CUSTO TOTAL I	**R$ 58.252.177**	**R$ 96.126**
INDIRETO	R$ 11.304.029	R$ 18.654
TORRE	R$ 33.449.049	R$ 55.196
INFRA	R$ 7.978.976	R$ 13.167
FUNDAÇÃO	R$ 5.147.938	R$ 8.495
ETE	R$ 0	R$ 0
EEE	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 43.195	R$ 71
TERRAPLENAGEM	R$ 328.990	R$ 543
CUSTO TOTAL II	**R$ 154.320**	**R$ 255**
VIÁRIO	R$ 0	R$ 0
DRENAGEM	R$ 0	R$ 0
EXTENSÃO ELÉTRICA	R$ 103.252	R$ 170
EXTENSÃO HIDRÁULICA	R$ 51.068	R$ 84
CUSTO TOTAL I + II	**R$ 58.406.497**	**R$ 96.380**
CUSTO TOTAL III	**R$ 0**	**R$ 0**
INCORRIDOS NÃO APROVEITADOS	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL I A III	**R$ 58.406.497**	**R$ 96.380**
CUSTO TOTAL I A IV	**R$ 58.406.497**	**R$ 96.380**

DADOS DA OBRA

Regional:	SP
Endereço:	
Total de UH:	**612**
Total Torres:	2
Produtos:	F2E Modular
Tipologia:	MODULAR 10PP/16PP T+15

BASES

Data:	setembro-25
Revisão:	R00
LPU:	LPU 94
LVS:	agosto-25
INCC:	1.216,706

PRAZOS DE OBRA

Pré Forma:	5,4 meses
Estrutura:	6,3 meses
Pós Forma:	9,0 meses
TOTAL:	**21,0 meses**

*** Custo atualizado por INCC em viabilidade financeira**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Incorporação

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
São Paulo Leste	SZL	35%	3.143	262	3.771	314

Empreendimento	Renda	Lançamento	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29
Reserva Das Andorinhas	4.000	set-24	10	10	10	10	8																	
Palermo	3.038	dez-24	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5										
Residencial Quioto	2.938	fev-26	38	38	7																			
Amarilis	3.034	ago-26	54	54	54	54	54	54	54	53														
Etelvina (Aurora)	3.874	fev-27	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	5							
Jerivas	3.530	abr-27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3					
Marechal Tito	**3.486**	**jul-27**		**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**27**			
Residencial Tóquio	2.889	ago-27			30	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	9	
Tucuma	3.089	out-28																	26	29	29	29	29	29
Viver - Lar De Itaquera	3.094	fev-29																					31	40
Viva Azul F1	2.838	mar-29																						8
Total de Vendas Lançados			**20**	**20**	**20**	**20**	**18**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**183**	**217**	**216**	**216**	**214**	**206**	**206**	**205**	**152**	**152**	**152**	**147**	**142**	**142**	**126**	**121**	**100**	**100**	**93**	**66**	**69**	**77**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Marechal Tito | Mapa Concorrência

		Marechal Tito	Saint Virgínia - Fase 01	Vibra Marechal Tito	Vibe Itaim	Clube Itaim Paulista
		TENDA	MRV	Vibra	Longitude	Direcional
Distância Tenda (km)			1,32Km	2,59Km	93m	2km
Região 1 Km	População	42.252	42.045	41.952	42.124	33.902
	Dens. Demográfica	13.536	13.470	13.440	13.495	10.861
	Renda (R$)	4.089	4.886	4.379	4.088	5.083
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	25.026	20.135	21.709	25.053	15.124
Quantitativo	Lançamento	jul/27	07/2025	03/2025	06/2024	fev/25
	Unidades	605	240	763	504	1.180
	Estoque	605	202	379	99	676
	VSO	34	38	77	29	84
	Stockout	18	5	5	3	8
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1	1
	Torres	2	2	2	4	10
	Gabarito	T+17	T+8	T+21	T+8	T+9
	Plantas (m²)	31,86m²	32,47m² e 33,2m²	36m² e 31m² e 31,8m²	33,77m²	32,3m² a 45,1 m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não	Piso Laminado nos dormitórios	Não	Não
	Varanda	Não	Sim	Não	Não	Não
	Vagas	Sem vaga	Com vaga	Sem vaga	Sem vaga	Com vaga
	Lazer	Padrão	Academia externa, bicicletário, churrasqueira condominial, elevador social, espaço gourmet externo, playground, praça, redário e salão de festas.	Bosque, Campo de Futebol, Cinema, Decorado, Espaço Gourmet, Fireplace, Lago, Pet Place, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra de Tênis, Salão de Jogos, Sauna Seca,	Bicicletário, brinquedoteca, coworking, churrasqueira condominial, elevador social, academia, pet place, piscina adulto, playground, portaria, salão de festas, sala de jogos e segurança.	Academia, Academia externa, Brinquedoteca, Churrasqueira condominial, Cinema, Coworking, Elevador social, Espaço beauty, Estúdio de gravação, Fire place, Lavanderia, Lounge, Market, Pet care, Pet place, Piscina adulto, Playground, Portaria, Quadra poliesportiva, Salão de festas, Segurança, Sports bar, Terraço

Farol Renda
- Acima de 300
- Entre 0 e 300
- Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O ponto de atenção é com os empreendimentos da Direcional, MRV e Vibra, que está capturando renda similar ao estimado para o Marechal Tito. No entanto, os projetos da regional já performam a renda estimada no parecer.
- O empreendimento da Longitude está performando preço acima do estimado no parecer.



-	Marechal Tito					Saint Virgínia - Fase 01				Vibra Marechal Tito					Vibe Itaim				Clube Itaim Paulista			
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
HIS	230.000	228.651	179.554	3.198	28%	234.190	187.352	3.398	🟡	231.990	185.592	3.298	77%	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-
HMP	250.000	235.485	188.915	3.599	72%	238.390	190.712	3.798	🟡	265.100	212.080	4.648	23%	🟢	264.000	211.200	4.548	🟢	242.150	193.720	3.798	🟡
Varanda	-	-	-	-	-	252.690	202.152	4.398	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varanda | Vaga	-	-	-	-	-	307.990	246.392	5.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vg Carro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.200	241.760	5.898	-

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Marechal Tito			
Tipo:	**HIS**		**HMP**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	230.000		250.000	
Renda Inicial (VF)	3.198		3.599	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,74	2.363	0,71	2.543
FGTS	0,65	2.072	0,63	2.261
Financiamento	95,80%	168.801	97,13%	182.979
Subsídio	154,32%	8.681	145,73%	3.675
Prazo de Pró-soluto	26	26	26	26
Pró-Soluto	86,75%	26.207	79,05%	26.875
Preço Raso (RS)	208.124	208.124	218.333	218.333
TCD	63,68%	20.527	47,28%	17.152
VSO	10	10	24	24
Preço de Venda	**228.651**	**228.651**	**235.485**	**235.485**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**228.651**	**228.651**	**235.485**	**235.485**
Preço Raso (R$)	**208.124**		**218.333**	
% de Raso	**91,02%**		**92,72%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Marechal Tito
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	244.380
Renda Inicial (VF)	3.486
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,72	2.492
FGTS	0,63	2.208
Financiamento	96,75%	178.995
Subsídio	148,14%	5.081
Prazo de Pró-soluto	26	26
Pró-Soluto	81,21%	26.687
Preço Raso (RS)	215.464	215.464
TCD	51,89%	18.101
VSO	34	34
Preço de Venda	**233.565**	**233.565**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**233.565**	**233.565**
Preço Raso (R$)	**215.464**	
% de Raso	**92,25%**	
Raso Todas as Fases	**215.464**	
Nominal Todas as Fases	**233.565**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto se encontra próximo de pontos de interesses como supermercados, hospital e estação de trem. Além disso, o Viva São Miguel, projeto situado em uma micro semelhante ao Marechal Tito, já performa o preço e renda estimada no parecer.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o ponto de atenção é com os empreendimentos da Direcional, MRV e Vibra, que está capturando renda próxima ao estimado para o Marechal Tito. No entanto, os projetos da regional já performam a renda estimada no parecer.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (26m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Palermo	234.548	206.687	3.038	10	27	-945	205.742
Viva São Miguel	237.651	199.099	3.980	34	10	15.664	214.763
Reserva das Andorinhas	230.000	213.703	4.000	10	23	3.327	217.030
Marechal Tito	**244.380**	**215.464**	**3.486**	**34**	**26**	**-**	**215.464**
Viver Mais	259.537	224.921	4.000	47	26	0	224.921
Óasis Penha	285.646	261.599	5.250	28	35	-11.601	249.998

Análise Concorrência



TENDA

MARECHAL TITO

DIRECIONAL

CLUBE ITAIM PAULISTA
2K

MRV

SAINT VIRGINIA
1.2K

LONGITUDE

VIBE ITAIM
100 METROS

VIBRA

MARECHAL TITO
2.5K

Parecer Comercial

Análise Concorrência

Concorrência 1

Incorporadora: Vibra

Inf. Produto	Vibra Marechal Tito
Data Lanç	01/05/2025
Qtde de unidade	381
Estoque	238
Renda Apartir	3.300
Tipologias	R2V - HIS

Preço	
31,67m² S/Varanda S/Vaga	235.000
32m² S/Varanda S/Vaga	240.000
37m² S/Varanda S/Vaga	270.000

Fluxo	
Ato	2,5% Valor do Imovel
30/60/90	2,5% Valor do Imovel
Prazo Pró-Soluto	33
% Pró-Soluto	20% Valor do Imovel
Prazo Intermediaria	3
% Intermediaria	5% Valor do Imovel
ITBI/TCD	Não possui
% Parcela TCD	Não possui
Correção	INCC

Concorrência 2

Incorporadora: Direcional

Inf. Produto	Clube Itaim Paulista
Data Lanç	01/02/2025
Qtde de unidade	1.180
Estoque	676
Renda Apartir	3.800
Tipologias	R2V - HIS

Preço	
32,45m² S/Varanda S/Vaga	239.400
32,66m² S/Varanda S/Vaga	244.900
45,63m² S/Varanda C/Vaga	302.200

Fluxo	
Ato	R$ 500,00
30/60/90	-
Prazo Pró-Soluto	60
% Pró-Soluto	18% Valor do Imovel
Prazo Intermediaria	2
% Intermediaria	2% Valor do Imovel
ITBI/TCD	Não possui
% Parcela TCD	Não possui
Correção	INCC

Concorrência 3

Incorporadora: MRV

Inf. Produto	Saint Virgínia
Data Lanç	01/07/2025
Qtde de unidade	240
Estoque	202
Renda Apartir	4.000
Tipologias	R2V - HIS

Preço	
34,3m² S/Varanda S/Vaga	239.990
35 m² C/Varanda S/Vaga	260.990
35 m² C/Varanda C/Vaga	307.990

Fluxo	
Ato	350
30/60/90	-
Prazo Pró-Soluto	60
% Pró-Soluto	20% Valor do Imovel
Prazo Intermediaria	3
% Intermediaria	3% Valor do Imovel
ITBI/TCD	Cobra Itbi
% Parcela TCD	Não possui
Correção	INCC

Concorrência 4

Incorporadora: Longitude

Inf. Produto	Vibe Itaim
Data Lanç	20/07/2024
Qtde de unidade	504
Estoque	99
Renda Apartir	5.000
Tipologias	HIS - HMP

Preço	
33,74m² S/Varanda S/Vaga	262.000
34,12m² S/Varanda S/Vaga	264.000
35,08m² S/Varanda S/Vaga	268.000

Fluxo	
Ato	2% Valor do Imovel
30/60/90	-
Prazo Pró-Soluto	36
% Pró-Soluto	17% Valor do Imovel
Prazo Intermediaria	2
% Intermediaria	1% Valor do Imovel
ITBI/TCD	Não possui
% Parcela TCD	Não possui
Correção	INCC

Análise Concorrência

Parecer da Equipe do Ciclo – Validação de Lançamento

A região apresenta a presença de diversos concorrentes relevantes do mercado. Contudo, nossa empresa já possui consolidação local, resultado de sucessivos lançamentos realizados, além de uma forte penetração nas imobiliárias, sustentada por fatores estratégicos como:

- Estrutura de pagadoria eficiente;
- Comissão atrativa;
- Ações consistentes de marketing;
- Suporte ativo da nossa equipe de viabilizadores, supervisores e coordenadores.

Esses diferenciais têm tornado mais difícil para outras incorporadoras competirem, devido a fragilidades como fluxo operacional pouco ágil, demora no pagamento de comissões e baixo suporte comercial.

Além disso, a região se destaca pela alta demanda, impulsionada pela proximidade com o Alto Tietê, onde atualmente não há novos produtos sendo lançados. Os clientes percebem a região do Itaim Paulista como um verdadeiro upgrade, reforçando o potencial de absorção do produto.

Diante desses pontos, a equipe do ciclo valida o lançamento do produto na região.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Incorporação

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Informações Financeiras

Marechal Tito - SP - São Paulo Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-25							
HIS1		jul-27	jan-28	out-29	6 meses	21 meses	jul-30	36 meses
HMP		jul-27	jan-28	out-29	6 meses	21 meses	jul-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,00 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	4.115 m²	**Área Líquida do Terreno:**	3.847 m²
Cash:	15,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	19	**Custo de terreno m²:**	3.644,8	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	3.899,3
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	25	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	10,6% / 51,9%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	409	**CA Máx/Proj.**	5,4 / 5,0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,00 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
HIS1	T+17	208.124	170	228.651	230.000	95,8%	86,7%	63,7%
HMP	T+17	218.333	435	235.485	250.000	97,1%	79,0%	47,3%

Unidades Totais:	605	**Preço Médio:**	233.565	**Renda Média:**	3.486	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	2.700
Unidades Tenda:	605	**Avaliação Média:**	244.380	**Ato:**	2.495 (0,72 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.703
VSO:	34 Unidades	**VGV Total:**	141.306.599	**FGTS:**	2.209 (0,63 Salários)	**Preço Raso Médio:**	215.464
RET Médio:	3,0%	**VGV Tenda:**	141.306.599	**% em RET 1%:**	32%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	96.381 | 95.887	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,93	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.787.641**	**LI:**	**21,78%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**14.001.215**	**Margem Bruta Econômica:**	**37,31%**
TIR:	**124,35%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(281.000)**	**Margem Bruta REF:**	**40,67%**
Exposição de Caixa:	**9,13%**	**Δ LI:**	**1,78%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(6.368.421)**	**Margem Rasa Econômica:**	**31,38%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Resiliência:**	**12,63%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**38.086.077**	**Margem Rasa REF:**	**35,69%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,64%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Marechal Tito		HIS1		HMP	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	153.366	100,0%	42.278	100,0%	111.089	100,0%
PIS/COFINS	(2.559)	1,7%	(580)	1,4%	(1.980)	1,8%
Custo Total	(94.541)	62,7%	(26.598)	63,8%	(67.943)	62,3%
Custo Terreno	(19.013)	12,6%	(5.343)	12,8%	(13.671)	12,5%
Custo Relacionados a Terreno	(1.482)	1,0%	(417)	1,0%	(1.066)	1,0%
Custos de Incorporação	(2.575)	1,7%	(756)	1,8%	(1.819)	1,7%
Custo de Construção	(71.470)	47,4%	(20.082)	48,2%	(51.387)	47,1%
Lucro Bruto Econômico	56.266	37,3%	15.100	36,2%	41.166	37,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	56.266	37,3%	15.100	36,2%	41.166	37,7%
Despesas de Selling	(12.559)	8,3%	(3.439)	8,2%	(9.120)	8,4%
Contingência	(3.527)	2,3%	(972)	2,3%	(2.555)	2,3%
Margem de Contribuição	40.180	26,6%	10.689	25,6%	29.491	27,0%
IR e CSLL	(2.094)	1,4%	(474)	1,1%	(1.620)	1,5%
Margem Líquida	38.086	25,3%	10.215	24,5%	27.871	25,5%
Lucro Bruto REF Unit.	106.295	40,7%	100.529	39,3%	108.548	41,2%
Lucro Raso REF Unit.	86.071	35,7%	77.608	33,3%	89.378	36,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Marechal Tito		HIS1		HMP	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	81.657	100,0%	22.405	100,0%	59.252	100,0%
PIS/COFINS	(1.343)	1,6%	(303)	1,4%	(1.040)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(62.527)	76,6%	(17.480)	78,0%	(45.047)	76,0%
Custo Terreno	(9.424)	11,5%	(2.648)	11,8%	(6.776)	11,4%
Custo Relacionados a Terreno	(1.046)	1,3%	(294)	1,3%	(752)	1,3%
Custos de Incorporação	(1.585)	1,9%	(467)	2,1%	(1.118)	1,9%
Custo de Construção	(40.438)	49,5%	(11.363)	50,7%	(29.075)	49,1%
Despesas de Selling	(7.960)	9,7%	(2.191)	9,8%	(5.769)	9,7%
Contingência	(975)	1,2%	(269)	1,2%	(706)	1,2%
IR e CSLL	(1.099)	1,3%	(248)	1,1%	(851)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.788	21,8%	4.623	20,6%	13.165	22,2%

Obrigado