Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: RJ

Projeto: Solar Trindade F2 (RZL)

Data Comitê: 22/09/2025

One Page – Solar Trindade F2 - Aprovação

[1]	Cidade	São Gonçalo	Mancha de demanda	RJ - RZL2 - São Gonçalo
	Regional	RJ	Cluster MPR	3 - Verde
	Cenário de Aprovação	Aprovação em Fundamento	Tipo de Aprovação	Primeira Fase
	Fase Anterior	Solar Trindade F1	Aprovação Fase Anterior	Consolidado
	Tipo de Comitê	Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Set
[2]	Unidades (Fases)	180 (1)	CA Máx | Proj	5,0 | 1,4
	Unidades com Vaga (%)	83 (46%)	Escritura | Lançamento	abr/24 | set/25
	Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	Tipologia	F2 - Concreto
[3]	Valor Líquido do Terreno (% VGV)	1.215 (3,5%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	1.215 (N/A)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	248	VAR (%VGV)	000 (0,0%)
[4]	Custo Construção (%VGV)	15.646 (44,6%)	Indireto Unit.	20.258
	Prazo da Obra (meses)	8	Torre Unit.	42.497
	Custo Total Unit. (LPU):	86.923 (94)	Infra Unit.	13.838
	Início de Obra	mar-26	Fundação Unit.	9.505
[5]	Preço Nominal Unit.	194.856	VSO	14
	Preço Raso Unit.	177.581	Referência	Solar Trindade F1
	Avaliação Unit.	209.222	Renda (% em RET 1%)	2.796 (51,9%)



LI (Régua):	24,9% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	46,0%
LI Marginal:	31,3%	Margem Rasa Econômica:	40,5%
Margem Bruta REF:	47,9%	Margem Contribuição Econômica:	34,0%
Margem Rasa REF:	42,9%	Exposição (% VGV):	10.065 (28,6%)
TIR:	75,9%	VGV Total:	35.074
Payback Contingente (21 m) :	14 m/ (-7 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(4.706)
Payback Primeira Fase:	14	Ger. Caixa 24 meses (R$):	10.784

*Valores em R$ '000

Destaques

[1] Última fase do antigo Cittá Alcântara.

[2] Lançamento da F2 do condomínio Solar Trindade. A fase 1 está com previsão de entrega para setembro/25.

VISÃO APROVAÇÃO: Mesmo cenário apresentado para o lançamento da F1: Cenário de uma nova aquisição considerando todos os custos para uma incorporação completa, com a compra 12 meses antes da data de escritura.

[3] Fração do terreno simulando a proposta recebida da Construtora Você, líquidos de terraplanagem, proporcional a área da F2, totalizando R$ 1,215MM.

	LANÇ. F1	LANÇ. F2
PROPOSTA (100% terreno) R$ MM	2.861	1.215
ÁREA TERRENO (m^2)	11.516	4.889
R$/$m^2$ PROPOSTA	248	248

[4] Custo de construção sem incorridos não aproveitados.

[5] Precificação Referência F1. Pró soluto seguindo regra de ouro com folga de início (6m) e VSO para esgotamento em 13 meses.

One Page – Solar Trindade F2 - Real

Cidade	São Gonçalo	**Mancha de demanda**	RJ - RZL2 - São Gonçalo
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Solar Trindade F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Set

[1]	**Unidades (Fases)**	180 (1)	**CA Máx | Proj**	5,0 | 1,5
	Unidades com Vaga (%)	83 (46%)	**Escritura | Lançamento**	mar/07 | set/25
	Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto
[2]	**Valor Líquido do Terreno (% VGV)**	566 (1,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	566 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	49	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)
[3]	**Custo Construção (%VGV)**	19.195 (55,7%)	**Indireto Unit.**	20.258
	Prazo da Obra (meses)	8	**Torre Unit.**	42.497
	Custo Total Unit. (LPU):	106.637 (94)	**Infra Unit.**	13.838
	Início de Obra	jul-26	**Fundação Unit.**	9.505
[4]	**Preço Nominal Unit.**	191.278	**VSO**	20
	Preço Raso Unit.	174.495	**Referência**	Solar Trindade F1
	Avaliação Unit.	209.222	**Renda (% em RET 1%)**	2.796 (51,9%)
	Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	176.411
	Preço Inf. Médio Unit.	193.361	**Margem Bruta REF (%)**	32,3%
	Custo Inf. Médio Unit.	130.948	**Margem Rasa REF (%)**	25,8%



[5]	**LI (Régua):**	**-68,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	30,5%
	LI Marginal:	19,5%	**Margem Rasa Econômica:**	23,3%
	Margem Bruta REF:	32,3%	**Margem Contribuição Econômica:**	18,5%
	Margem Rasa REF:	**25,8%**	**Exposição (% VGV):**	9.058 (26,1%)
	TIR:	9,0%	**VGV Total:**	**34.430**
	Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(4.839)
	Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	6.126

***Valores em R$ '000**

Destaques

[1] Lançamento da F2 do condomínio Solar Trindade. A fase 1 está com previsão de entrega para setembro/25.

[2] Fração do terreno conforme aquisição do imóvel de mar/07.

[3] Custo de construção está com todos os incorridos aproveitáveis e não aproveitáveis da vida do projeto (na ordem de R$ 12,4MM).

[4] Precificação Referência F1. Pró soluto conforme início de obras previsto no PCP168 e VSO de 20 und/mês.

[5] Por ser o último empreendimento legado do RJ, os incorridos que o projeto carrega, há mais de uma década, sacrificam muito a LI e o payback contingente, porém o projeto apresenta margem bruta econômica e de contribuição positivas.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Solar Trindade F2

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Compra e Venda em favor da Construtora Tenda devidamente registrada em 20/03/2007. Memorial de incorporação registrado em 16/01/2024.	Ok	
Legalização	Permanece pendente a emissão do Habite-se da F1.	Ok com ressalvas	
Produto	Ok.	Ok	
GETEC	Custo considera vagas com piso intertravado, em atendimento a exigência de taxa de permeabilidade da Prefeitura, porém ainda sem confirmação de que a solução atende integralmente aos requisitos. Solução divergente da adotada na F1 e em projeto, onde contemplam vagas em "U".	Ok com ressalvas	
Logística	Ok.	Ok	
Contratação	APF prevista para set/25.	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
• SG – São Gonçalo

LandBank

1. Solar Trindade

Cluster MPR – (Comitê)
● Cluster 3 - Verde

Região
Metropolitana



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Solar Trindade
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 01 e 02		
Terreno	**Área terreno**	25.548.58m²
	Menor poligonal	Não
	App/fna	Sim- 914,12m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	-
	Área liquida	25.548,58m²
	Zoneamento	ZM-H2v
	Ca máximo	5,00
	Ca básico	1,00
	Ca projetado	Cond.01: 1,42 Cond.02: 1,41
	Gabarito máximo	
Geral	**Total uh**	Cond.01: 440 Cond.02: 360 Total: 800
	Total de vagas	Cond.01: 220 (50%) Cond.02: 180 (50%) Total: 400 (50%)

PRODUTO

Empreendimento Solar Trindade
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 02		
Terreno	Área terreno	11.515,63m²
	Menor poligonal	11.515,63m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	-
	Área liquida	11.515,63m²
Diretrizes Urbanísticas	Zoneamento	ZM-H2v
	Ca máximo	5,00
	Ca básico	1,00
	Ca liquido	1,41
	Ca projetado	1,41
	Gabarito máximo	T+4
Geral	Total uh	360
	Total de vagas exigido	163 (46%)
	Total de vagas projetado	177 (50%)
Tipologia	Tipologia	RJA
	Gabarito	T+4
	Lâmina	4PP
	Área privativa	40,53m²
Condomínio	Unidade pcd	11 (3%)
	Unidade lazer|técnica	-
	Torre	18
	Fase	2 Fases
Lazer	Lazer Interno	-
	Lazer Externo	01- Play baby, 02- play kids, 03- salão de festas com coworking e churrasqueira, 04- espaço cultivo, 05- fitness, 06- funcional



Planta chave

PRODUTO

Empreendimento Solar Trindade
Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟢	
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Não	
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Fitness

Salão de festas com churrasqueira

PRODUTO

Empreendimento Solar Trindade
Lançamento

Duas Fases: 360UH (Sendo 11 PNE) 3% - 117 vagas (Sendo 04 PNE e 09 idoso) 50%				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	5 Blocos (T+4)	100 UH (Sendo 05 PNE)	91 vagas (Sendo 02 PNE e 08 idoso)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 o salão de festas com churrasqueira, playbaby, playkids, fitness externo e espaço cultivo.
Módulo 02	4 Blocos (T+4)	80 UH		
Módulo 03	9 Blocos (T+4)	180 UH (Sendo 06 PNE)	86 vagas (Sendo 01 idoso e 06 PNE)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 03 o playbaby, playkids e funcional externo

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	SOLAR TRINDADE F2 R21	SOLAR TRINDADE BP 25	SOLAR TRINDADE F1 LVS	SOUL TAQUÁ F2 (AGREGAÇÃO DE FASE - LVS)
Torres	5	5	5	8
Unidades Construídas	180	180	180	160
Unidades Vendidas	180	180	180	160
Condomínios (qta.)	1	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2	F2	F2	F2
Tipologia	5 Torres | T+04 | 04PP	5 Torres | T+04 | 04PP	5 Torres | T+04 | 04PP	8 Torres | T+04 | 04PP
Tipologia				
Projeto Infra	LO			
Projeto Torre	LO			
Mês Base	setembro-25	outubro-24	julho-24	julho-24
Incc	1.210,471	1.141,398		
LVS	junho-25	agosto-24		
Indiretos	junho-25	agosto-24		
Base de Preço	LPU 94	LPU 83		
Takt	2+2		2	2
Prazo (mês)	8	9	12	6
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 86.405	R$ / UND R$ 81.353	R$ / UND R$ 118.728	R$ / UND R$ 73.744
Indireto	R$ 20.258	R$ 18.514	R$ 23.988	R$ 10.375
Torre	R$ 42.497	R$ 41.501	R$ 44.806	R$ 38.990
Infra	R$ 13.838	R$ 12.335	R$ 28.143	R$ 16.637
Fundação	R$ 9.505	R$ 8.410	R$ 8.470	R$ 7.742
EEE			R$ 631	
ETE			R$ 3.402	
Contenção			R$ 3.028	
Terraplenagem	R$ 307	R$ 593	R$ 6.260	
CUSTO TOTAL II	R$ 518	R$ 526	R$ 518	R$ 3.826
Urbanização	R$ 218	R$ 526	R$ 218	R$ 299
Drenagem				
Extensão de Rede Elétrica				
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 300		R$ 300	R$ 3.528
CUSTO TOTAL III	R$ 19.714	R$ 19.714		
Incorridos	R$ 19.714	R$ 19.714		
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL IV		R$ 6.161		
Atualização por INCC		R$ 6.161		
CUSTO TOTAL I+II	R$ 86.923	R$ 101.809	R$ 119.246	R$ 77.570
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 106.637	R$ 107.754	R$ 119.246	R$ 77.570

Custo de Construção

	SOLAR TRINDADE F2 R21	SOLAR TRINDADE BP 25	
Torres	5	5	
Unidades Construídas	180	180	
Unidades Vendidas	180	180	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2	F2	
Tipologia	5 Torres | T+04 | 04PP	5 Torres | T+04 | 04PP	
Projeto Infra	LO		
Projeto Torre	LO		
Mês Base	setembro-25	outubro-24	
Incc	1210,471	1141,398	
LVS	junho-25	agosto-24	
Indiretos	junho-25	agosto-24	
Base de Preço	LPU 94	LPU 83	
Takt	2+2		
Prazo (mês)	8	9	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 86.405	R$ / UND R$ 81.353	DIF R$ 5.052
Indireto	R$ 20.258	R$ 18.514	R$ 1.743
Torre	R$ 42.497	R$ 41.501	R$ 996
Infra	R$ 13.838	R$ 12.335	R$ 1.503
Fundação	R$ 9.505	R$ 8.410	R$ 1.095
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terraplenagem	R$ 307	R$ 593	-R$ 286
CUSTO TOTAL II	R$ 518	R$ 526	-R$ 8
Urbanização	R$ 218	R$ 526	-R$ 308
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 300	R$ 0	R$ 300
CUSTO TOTAL III	R$ 19.714	R$ 19.714	
Incorridos	R$ 19.714	R$ 19.714	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 6.161	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 6.161	-R$ 6.161
CUSTO TOTAL	R$ 106.637	R$ 107.754	-R$ 1.117



INDIRETOS
+710 | G13 Pessoal Permanente
+355 | G17 Equipamentos

VERTICAL
+1.200 | Retroalimentação (Dissídio + QLP)

PROJETO
+682 | Lajão Geminada
-144 | Anexos Infra
-176 | Esquadrias de Ferro Infra
+305 | Enterrados

PREÇO
+940 | Lajão (Concreto/Aço/Estrutura Piso)
+254 | Estrutura Torre (Concreto/Aço)
-286 | Terraplenagem
-63 | Pavimentação

OUTROS
-527 | Lajão (Ensaios)
-337 | Inst. Torre
+1.490 | Inst. Infra
-100 | Terraplenagem (Ensaios)

INCC
-6.161 | Atualização INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Executado extensão de água de 438 m.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado estação de tratamento com desague para a rede de drenagem/canal fundo do lote.

SISTEMA DE DRENAGEM
Não há obrigação para executar extensão. Drenagem será direcionada ao canal no fundo do lote.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Projeto Aprovado.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Projeto Aprovado.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Não foram considerados itens relativos à urbanização.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 2
Gás	Nível 2
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Interno: Projeto Aprovado em 27/11
- Externo: Executado na construção do condomínio 1

Esgoto:
- Interno: Projeto Aprovado em 14/12/2023

Drenagem:
- Interno: Projeto Aprovado em 17/01/2024

Elétrica (ENEL):
- Baixa Tensão: Projeto Reaprovado em 16/08/2024
- Interno: Protocolado em 02/2024. Previsão de aprovação em 05/2024.
- Carta orçamento: Após aprovação do projeto interno de elétrica.

Gás:
- Interno: Projeto Aprovado em 19/01/2024

Urbanização:
- Não há obrigações de urbanização.

Contenção:
- GEO RIO: Não se aplica em São Gonçalo.

Pavimentação:
- Não existe aprovação interna em São Gonçalo.

Bombeiro:
- Projeto aprovado.

Fundação:
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 30cm e 40cm e profundidade máxima de 16 m.

Logística

MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 900

PRÉ FORMA
1 : 500



PRÉ FORMA

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41m X 4,90m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 2
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE 2
CONTAINER SALA DO MESTRE (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 2
CONTAINER VESTIÁRIO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 2
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 2

FASE 2

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	4,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	2,00	2,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02

FASE 02

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIP PARA O BLOCO 10 AO 15	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	FASE 02
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	FASE 02
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	FASE 02

FASE 02



ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500



ESTRUTURA E ACABAMENTO

PCP 168

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Conclusão Checklist	Previsão AGI
Solar Trindade - F1	mai/24	180	1	C	07/09/24	14/01/25			02/05/25			ago/25	out/25
Soul Taquá I - F1	mai/24	340	2	A	15/09/24	08/01/25	19/01/25		29/04/25	28/04/25		jul/25	set/25
Soul Taquá I - F2	mar/25	160	2	A	31/03/25	29/04/25	30/04/25		12/06/25	20/06/25		jul/25	set/25
Jardim Peônia (ex Jd Lirios VI)	out/24	460	2	A	18/12/24	13/06/25	21/06/25		25/10/25	03/11/25		fev/26	abr/26
Porto Valência - F1	jul/24	340	2	C	07/01/25	03/05/25	06/06/25		26/08/25	01/09/25		nov/25	jan/26
Reserva Carioca - F1	jul/24	340	2	C	10/05/25	27/08/25	02/09/25		10/12/25	16/12/25		mar/26	mai/26
Reserva Carioca - F2	mar/25	160	2	C	12/10/25	11/12/25	17/12/25		30/01/26	05/02/26		mai/26	jul/26
Parque Orquídea (ex R. Parque VI)	nov/24	400	2	A	30/06/25	26/10/25	04/11/25		27/02/26	08/03/26		jun/26	ago/26
Elevato Bonsucesso	nov/24	504	2	C	18/09/25	31/01/26	06/02/26		06/07/26	12/07/26		fev/27	abr/27
Bosque Jacarepaguá	jul/25	414	2	A	09/11/25	28/02/26	09/03/26		06/07/26	15/07/26		set/26	nov/26
Estação Rio (Forja Rio) - F1	set/25	365	3	C	09/03/26	07/07/26	13/07/26	13/08/26	21/09/26	27/09/26	11/11/26	fev/27	abr/27
Parque Hortência (ex R. Parque VII)	set/25	355	2	A	02/04/26	07/07/26	16/07/26		26/10/26	04/11/26		fev/27	abr/27
Solar Trindade - F2	nov/25	180	3	C	24/07/26	22/09/26	28/09/26	12/11/26	29/10/26	04/11/26	19/12/26	mar/27	mai/27

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
São Gonçalo	SGÇ	37%	501	42	601	50

Empreendimento	Renda	Lançamento	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26
Solar Trindade	2.500	mai-24		20	20	3											
Solar Trindade - F2	**3.142**	**set-25**		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**					
Total de Vendas Lançados			**0**	**20**	**20**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**0**	**40**	**40**	**23**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Solar Trindade – F2 | Mapa Concorrência

		Solar Trindade - F2	Bosque das Amendoeiras
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		3,5km
Região 1 Km	População	33.169	26.878
	Dens. Demográfica	10.609	8.597
	Renda (R$)	6.077	3.155
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)	E (Até 1,4k)
	PEA Dia	18.437	8.213
Quantitativo	Lançamento	set/25	jul/22
	Unidades	180	220
	Estoque	180	61
	VSO	20	4
	Stockout	9	14
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	9	11
	Gabarito	T+4	T+4
	Plantas (m²)	40,5m²	40,82m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Não
	Vagas	46%	Com Vaga
	Lazer	Salão de Festas com churrasqueira, Espaço cultivo, Play Kids e Play Baby, Play Pet, Fitness Externo, Funcional Externo, Bicicletário.	Playground, Pet Place, Churrasqueira, Bicicletário, Fitness Descoberto.

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Temos o concorrente "Bosque das Amendoeiras – MRV" atuando com target de preço e renda competitivo ao previsto ao Produto Tenda, vale destacar que o projeto conta com Encash, e já temos performance estabelecida na região.



-	Solar Trindade - F2				Bosque das Amendoeiras				
Tipologias	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem Vaga	184.897	160.084	2.389	54%	196.919	157.535	2.450	100%	●
Com Vaga	198.734	168.091	3.272	46%					

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar Trindade - F2			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Solar Trindade - F1**		**Vision**	
Avaliação	200.000		200.000	
Renda Inicial (VF)	2.389		2.427	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,53	1.255	0,52	1.254
FGTS	0,31	752	0,34	819
Financiamento	94,66%	134.701	93,81%	134.957
Subsídio	99,84%	24.631	96,04%	22.392
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	51,96%	7.667	71,56%	10.727
Preço Raso (RS)	169.007	169.007	170.149	170.149
TCD	65,99%	15.891	62,20%	15.216
VSO	11	11	11	11
Preço de Venda	**184.897**	**184.897**	**185.365**	**185.365**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**184.897**	**184.897**	**185.365**	**185.365**
Preço Raso (R$)	**169.007**		**170.149**	
% de Raso	**91,41%**		**91,79%**	
BP25 - Não Inflacionado	**147.017**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**154.669**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar Trindade - F2			
Tipo:	**Com Vaga**		**Com Vaga**	
Método	**Ref. Solar Trindade - F1**		**Vision**	
Avaliação	220.000		220.000	
Renda Inicial (VF)	3.272		3.341	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,05	3.452	0,41	1.371
FGTS	0,41	1.335	0,37	1.224
Financiamento	101,64%	161.594	102,29%	163.694
Subsídio	112,51%	5.162	104,00%	4.079
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	46,35%	9.367	60,55%	12.495
Preço Raso (RS)	180.910	180.910	182.864	182.864
TCD	54,04%	17.824	51,01%	17.178
VSO	9	9	9	9
Preço de Venda	**198.734**	**198.734**	**200.042**	**200.042**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**198.734**	**198.734**	**200.042**	**200.042**
Preço Raso (R$)	**180.910**		**182.864**	
% de Raso	**91,03%**		**91,41%**	
BP25 - Não Inflacionado	**160.167**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**168.504**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar Trindade - F2
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref. Solar Trindade - F1**
Avaliação	209.222
Renda Inicial (VF)	2.796
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,77	2.268
FGTS	0,36	1.021
Financiamento	97,88%	147.102
Subsídio	105,68%	15.654
Prazo de Pró-soluto	17	17
Pró-Soluto	49,37%	8.451
Preço Raso (RS)	174.495	174.495
TCD	60,48%	16.782
VSO	20	20
Preço de Venda	**191.278**	**191.278**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**191.278**	**191.278**
Preço Raso (R$)	**174.495**	
% de Raso	**91,23%**	
Raso Todas as Fases	**174.495**	
Nominal Todas as Fases	**191.278**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Referência como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço referência, visto que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual.

Além disso, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", a concorrência possuí renda competitiva ao Produto Tenda, porém já temos performance estabelecida na região.

	Preço Real					Preço Normalizado (18m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Solar Trindade - F1	205.717	166.714	2.925	20	2	7.521	174.235
Solar Trindade - F2	209.222	174.495	2.796	20	17	-	174.495

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar Trindade - F2			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Solar Trindade - F1**		**Vision**	
Avaliação	200.000		200.000	
Renda Inicial (VF)	2.389		2.427	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,53	1.292	0,52	1.291
FGTS	0,31	774	0,34	843
Financiamento	95,05%	138.663	94,45%	138.926
Subsídio	99,84%	25.356	96,04%	23.050
Prazo de Pró-soluto	13	13	13	13
Pró-Soluto	53,49%	6.035	73,66%	8.445
Preço Raso (RS)	172.120	172.120	172.555	172.555
TCD	67,93%	16.358	64,03%	15.664
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**183.093**	**183.093**	**182.841**	**182.841**
Elasticidade	2,941%	2,941%	2,941%	2,941%
Preço de Venda Final	**188.478**	**188.478**	**188.219**	**188.219**
Preço Raso (R$)	**172.120**		**172.555**	
% de Raso	**91,32%**		**91,68%**	
BP25 - Não Inflacionado	**159.809**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**168.267**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar Trindade - F2			
Tipo:	**Com Vaga**		**Com Vaga**	
Método	**Ref. Solar Trindade - F1**		**Vision**	
Avaliação	220.000		220.000	
Renda Inicial (VF)	3.272		3.341	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,05	3.553	0,41	1.411
FGTS	0,41	1.374	0,37	1.260
Financiamento	102,78%	166.347	103,81%	168.508
Subsídio	112,51%	5.314	104,00%	4.199
Prazo de Pró-soluto	13	13	13	13
Pró-Soluto	47,71%	7.374	62,33%	9.836
Preço Raso (RS)	183.962	183.962	185.216	185.216
TCD	55,63%	18.348	52,51%	17.683
VSO	6	6	6	6
Preço de Venda	**196.530**	**196.530**	**197.102**	**197.102**
Elasticidade	2,941%	2,941%	2,941%	2,941%
Preço de Venda Final	**202.310**	**202.310**	**202.899**	**202.899**
Preço Raso (R$)	**183.962**		**185.216**	
% de Raso	**90,93%**		**91,28%**	
BP25 - Não Inflacionado	**174.505**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**183.719**		**-**	

Ciclo Financeiro

Ciclo entende que o preço e VSO estão OK.

PARECER: Ciclo avalia como factível o preço apresentado.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Solar Trindade F2 - RJ - Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	abr-23							
Solar Trindade F2 s/ vaga		set-25	mar-26	nov-26	6 meses	8 meses	set-28	36 meses
Solar Trindade F2 c/ vaga		set-25	mar-26	nov-26	6 meses	8 meses	set-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	1,21 MM	**Incorrido Terreno:**	1,21 MM	**Área do Terreno (100%):**	13.551 m²
Cash:	1,21 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	10	**Custo de terreno m²:**	89,7
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	4.889 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	248,5
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	3,5% / 48,1%
CA Máx/Proj.	5,0 / 1,4
Incorridos de Incorporação:	0,08 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Solar Trindade F2 s/ vaga	T+4	172.120	97	188.478	200.000	95,0%	53,5%	67,9%
Solar Trindade F2 c/ vaga	T+4	183.962	83	202.310	220.000	102,8%	47,7%	55,6%

Unidades Totais:	180	**Preço Médio:**	194.856	**Renda Média:**	2.796	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.222
Unidades Tenda:	180	**Avaliação Média:**	209.222	**Ato:**	2.152 (0,77 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	21.175
VSO:	14 Unidades	**VGV Total:**	35.074.153	**FGTS:**	1.000 (0,36 Salários)	**Preço Raso Médio:**	177.581
RET Médio:	2,4%	**VGV Tenda:**	35.074.153	**% em RET 1%:**	52%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	86.923	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	40,54	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**7.017.437**	**LI:**	**24,90%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**10.065.192**	**Margem Bruta Econômica:**	**46,02%**
TIR:	**75,95%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(4.705.854)**	**Margem Bruta REF:**	**47,93%**
Exposição de Caixa:	**28,61%**	**Δ LI:**	**4,90%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**10.783.977**	**Margem Rasa Econômica:**	**40,48%**
Payback Contingente (21 m):	**14 m/ (-7 m)**	**LI Marginal:**	**31,31%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**12.717.621**	**Margem Rasa REF:**	**42,86%**
Payback Consolidado:	**14 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**34,03%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Solar Trindade F2		Solar Trindade F2 s/ vaga		Solar Trindade F2 c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	35.175	100,0%	18.358	100,0%	16.817	100,0%
PIS/COFINS	(475)	1,4%	(176)	1,0%	(299)	1,8%
Custo Total	(18.730)	54,0%	(10.092)	55,5%	(8.637)	52,3%
Custo Terreno	(1.215)	3,5%	(655)	3,6%	(560)	3,4%
Custo Relacionados a Terreno	(309)	0,9%	(167)	0,9%	(143)	0,9%
Custos de Incorporação	(452)	1,3%	(243)	1,3%	(209)	1,3%
Custo de Construção	(16.754)	48,3%	(9.028)	49,7%	(7.725)	46,8%
Lucro Bruto Econômico	15.970	46,0%	8.090	44,5%	7.881	47,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	15.970	46,0%	8.090	44,5%	7.881	47,7%
Despesas de Selling	(3.353)	9,7%	(1.761)	9,7%	(1.592)	9,6%
Contingência	(809)	2,3%	(422)	2,3%	(387)	2,3%
Margem de Contribuição	11.809	34,0%	5.906	32,5%	5.902	35,7%
IR e CSLL	(389)	1,1%	(144)	0,8%	(245)	1,5%
Margem Líquida	11.420	32,9%	5.762	31,7%	5.657	34,3%
Lucro Bruto REF Unit.	94.787	47,9%	88.151	46,1%	102.543	49,9%
Lucro Raso REF Unit.	77.261	42,9%	71.571	41,0%	83.911	44,9%

R$ Mil - VPL - Compra	Solar Trindade F2		Solar Trindade F2 s/ vaga		Solar Trindade F2 c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	28.185	100,0%	14.798	100,0%	13.387	100,0%
PIS/COFINS	(374)	1,3%	(140)	0,9%	(235)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(20.793)	73,8%	(11.115)	75,1%	(9.678)	72,3%
Custo Terreno	(1.712)	6,1%	(923)	6,2%	(789)	5,9%
Custo Relacionados a Terreno	(313)	1,1%	(169)	1,1%	(144)	1,1%
Custos de Incorporação	(412)	1,5%	(221)	1,5%	(191)	1,4%
Custo de Construção	(14.656)	52,0%	(7.898)	53,4%	(6.758)	50,5%
Despesas de Selling	(3.022)	10,7%	(1.596)	10,8%	(1.426)	10,7%
Contingência	(372)	1,3%	(194)	1,3%	(178)	1,3%
IR e CSLL	(306)	1,1%	(114)	0,8%	(192)	1,4%
Lucro Imobiliário	7.017	24,9%	3.544	23,9%	3.474	25,9%

Informações Gerais – Consolidado – Real

Solar Trindade F2 - RJ - Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mar-07							
Solar Trindade F2 s/ vaga		set-25	jul-26	mar-27	10 meses	8 meses	set-28	36 meses
Solar Trindade F2 c/ vaga		set-25	jul-26	mar-27	10 meses	8 meses	set-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	0,57 MM	**Incorrido Terreno:**	0,57 MM	**Área do Terreno (100%):**	13.551 m²
Cash:	0,57 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	4	**Custo de terreno m²:**	41,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,16 MM

Área Líquida do Terreno:	11.515 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	49,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	1,6% / 57,4%
CA Máx/Proj.	5,0 / 1,5
Incorridos de Incorporação:	1,52 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Solar Trindade F2 s/ vaga	T+4	169.007	97	184.897	200.000	94,7%	52,0%	66,0%
Solar Trindade F2 c/ vaga	T+4	180.910	83	198.734	220.000	101,6%	46,3%	54,0%

Unidades Totais:	180	**Preço Médio:**	191.278	**Renda Média:**	2.796	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.114
Unidades Tenda:	180	**Avaliação Média:**	209.222	**Ato:**	1.957 (0,7 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	21.162
VSO:	20 Unidades	**VGV Total:**	34.429.954	**FGTS:**	1.000 (0,36 Salários)	**Preço Raso Médio:**	174.495
RET Médio:	2,4%	**VGV Tenda:**	34.429.954	**% em RET 1%:**	52%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	106.637	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	40,54	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**-18.691.962**	**LI:**	**-68,76%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**9.057.929**	**Margem Bruta Econômica:**	**30,46%**
TIR:	**9,00%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(4.839.082)**	**Margem Bruta REF:**	**32,28%**
Exposição de Caixa:	**26,15%**	**Δ LI:**	**-88,76%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**6.125.971**	**Margem Rasa Econômica:**	**23,26%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**19,52%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**8.194.000**	**Margem Rasa REF:**	**25,77%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**18,53%**

DRE (Consolidado) – Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Solar Trindade F2		Solar Trindade F2 s/ vaga		Solar Trindade F2 c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	34.639	100,0%	18.055	100,0%	16.584	100,0%
PIS/COFINS	(468)	1,4%	(173)	1,0%	(295)	1,8%
Custo Total	(23.764)	69,5%	(12.790)	71,5%	(10.973)	67,4%
Custo Terreno	(566)	1,7%	(305)	1,7%	(261)	1,6%
Custo Relacionados a Terreno	(1.895)	5,5%	(1.007)	5,6%	(888)	5,5%
Custos de Incorporação	(454)	1,3%	(244)	1,4%	(210)	1,3%
Custo de Construção	(20.848)	61,0%	(11.235)	62,8%	(9.613)	59,0%
Lucro Bruto Econômico	10.407	30,5%	5.091	28,5%	5.316	32,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	10.407	30,5%	5.091	28,5%	5.316	32,6%
Despesas de Selling	(3.279)	9,6%	(1.723)	9,6%	(1.557)	9,6%
Contingência	(797)	2,3%	(415)	2,3%	(381)	2,3%
Margem de Contribuição	6.331	18,5%	2.954	16,5%	3.377	20,7%
IR e CSLL	(383)	1,1%	(142)	0,8%	(241)	1,5%
Margem Líquida	5.948	17,4%	2.812	15,7%	3.136	19,3%
Lucro Bruto REF Unit.	62.413	32,3%	56.074	30,0%	69.822	34,7%
Lucro Raso REF Unit.	45.463	25,8%	40.027	23,4%	51.815	28,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Solar Trindade F2		Solar Trindade F2 s/ vaga		Solar Trindade F2 c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	27.184	100,0%	14.172	100,0%	13.012	100,0%
PIS/COFINS	(362)	1,3%	(134)	0,9%	(228)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(45.514)	167,4%	(24.416)	172,3%	(21.098)	162,2%
Custo Terreno	(13.828)	50,9%	(7.452)	52,6%	(6.376)	49,0%
Custo Relacionados a Terreno	(9.287)	34,2%	(4.990)	35,2%	(4.297)	33,0%
Custos de Incorporação	(405)	1,5%	(217)	1,5%	(187)	1,4%
Custo de Construção	(18.319)	67,4%	(9.872)	69,7%	(8.447)	64,9%
Despesas de Selling	(3.034)	11,2%	(1.595)	11,3%	(1.438)	11,1%
Contingência	(346)	1,3%	(180)	1,3%	(166)	1,3%
IR e CSLL	(296)	1,1%	(109)	0,8%	(187)	1,4%
Lucro Imobiliário	(18.692)	-68,8%	(10.377)	-73,2%	(8.315)	-63,9%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	setembro-25	12 Meses	N/A
Lançamento:	outubro-25	setembro-25	-1 Meses	N/A
Uhs:	180	180	-	0,0%
Preço Nominal:	198.612	191.278	(7.334)	-3,7%
Preço Raso:	177.151	174.495	(2.656)	-1,5%
Preço Nominal Inflacionado:	216.520	193.361	(23.159)	-10,7%
Preço Raso Inflacionado:	193.128	176.411	(16.717)	-8,7%
Renda Média:	2.241	2.796	555	24,8%
RET Médio:	1,00%	2,44%	1,4 p.p.	144,2%
% em RET 1%:	100,00%	51,94%	-48,1 p.p.	-48,1%
VSO:	11	20	9	81,8%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.526	4.505	(21)	-0,5%
Avaliação:	208.571	209.222	651	0,3%
Prazo construção F1:	11	8	(3)	-27,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	17	17	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	152.093	132.019	(20.074)	-13,2%
Custo Construção (Unit):	101.593	106.637	5.044	5,0%
Fração de construção:	51%	55,7%	4,9 p.p.	9,6%
INCC Folha Rosto:	1.161,58	1.210,47	49	4,2%
Custo Terreno Inf:	1.435.788	566.264	(869.525)	-60,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	13.174	10.529	(2.645)	-20,1%
Fração do Terreno[1]:	4,0% / 55,2%	1,6% / 57,4%	-2,4 p.p.	-60,0%
Custo de Incorp. por uh:	12.042	2.524	(9.518)	-79,0%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	814.743	810.914	(3.829)	-0,5%
Custo do Ciclo (Unit):	13.693	21.162	7.470	54,6%
Lucro Imobiliário:	-72,9%	-68,8%	4,1 p.p.	-5,6%
Penalty Varandas:	N/A	N/A	N/A	
LI Ajustada:	N/A	N/A	N/A	
LI Marginal:	23,2%	19,5%	-3,7 p.p.	-15,8%
Exposição de caixa:	39,6%	26,1%	-13,5 p.p.	-34,0%
TIR:	5,9%	9,0%	3,1 p.p.	52,2%
Margem Bruta REF:	30,7%	32,3%	1,6 p.p.	5,1%
Margem Bruta Econômica:	27,9%	30,5%	2,6 p.p.	9,3%
Margem Rasa REF:	22,3%	25,8%	3,5 p.p.	15,5%
Margem Rasa Econômica:	18,4%	23,3%	4,8 p.p.	26,3%
Margem Contribuição Econômica:	14,4%	18,5%	4,1 p.p.	28,4%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	15 m/ (-6 m)	-5	-25,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	15 Meses	-5 Meses	-25,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Obrigado