Tenda

sua próxima conquista

Comite de Reversão com Reneg.

Regional: PR

Projeto: Elevato Uno

Data Comitê: 20/10/2025

# One Page – Elevato Uno

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cidade | Curitiba | Mancha de demanda | PR - CWBS - Curitiba Sul |
| Regional | PR | Cluster MPR | 4 - Azul |
| Cenário de Aprovação | Aprovação | Tipo de Aprovação | Consolidado |
| Fase Anterior | N/A | | |
| Tipo de Comitê | Reversão c/ Reneg | Versão da VF | Versão 1.0: Out |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidades (Fases) | 370 (1) | CA Máx \| Proj | 7,0 \| 6,3 |
| Unidades com Vaga (%) | 0 (0%) | Escritura \| Lançamento | abr/26 \| jun/26 |
| Unidades com Varandas (%) | 272 (74%) | Tipologia | F2E Plus - Concreto |

[2]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Líquido do Terreno (% VGV) | 13.664 (12,8%) | Un. Perm. Fís (% Ter) | 0 (0,0%) |
| Cash (Correção) | 4.630 (IPCA) | %VGV Perm Fin Líquida (% Ter) | 8,7% (68,0%) |
| Valor R$/m² | 6.266 | VAR (%VGV) | 3300 (3,2%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Custo Construção (%VGV) | 37.334 (36,0%) | Indireto Unit. | 18.986 |
| Prazo da Obra (meses) | 18 | Torre Unit. | 59.792 |
| Custo Total Unit. (LPU): | 100.902 (95) | Infra Unit. | 13.836 |
| Início de Obra | dez-26 | Fundação Unit. | 7.644 |

[3]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Preço Nominal Unit. | 280.420 | VSO | 21 |
| Preço Raso Unit. | 258.705 | Referência | VISION |
| Avaliação Unit. | 286.589 | Renda (% em RET 1%) | 5.436 (0,0%) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| LI Ajustada (Régua): | 21,1% (20,0%) | *Penalty* em LI (%Varanda > 50%): | -0,4% |
| LI (Régua): | 21,5% | Margem Bruta Econômica: | 40,4% |
| LI Resiliência: | 12,8% (N/A) | Margem Rasa Econômica: | 34,8% |
| Margem Bruta REF: | 44,6% | Margem Contribuição Econômica: | 27,9% |
| Margem Rasa REF: | 39,9% | Exposição (% VGV): | 13.492 (12,8%) |
| TIR: | 95,6% | VGV Total: | 103.756 |
| Payback Contingente (21 m) : | 18 m/ (-3 m) | Ger. Caixa 12 meses (R$): | (6.670) |
| Payback Consolidado: | 18 | Ger. Caixa 24 meses (R$): | (8.225) |

## Destaques

**[1] Projeto**

- Verticalizado localizado no Centro de Curitiba, atendido por excelente infraestrutura e mobilidade (Cluster 4 de renda). Região caracterizada pela concentração e variedade de atividades, foco de incentivo à revitalização e requalificação pela Prefeitura, inclusive para aumento de uso habitacional e privilegiando pedestres. PVC assinada em jun24.

**[2] Condição comercial**

- **4,63 MM em cash + Perm. Fin. de 9,50% - Total: 12,8 % de fração.**

***Quanto ao Pagamento em Cash:***

- **Na PVC**: parcela de 2,8MM para quitação de débitos de IPTU e ITCMD + fluxo de 30 parcelas de 60k e uma última parcela de 30k, iniciados 30 dias após a escritura de compra e venda; **(condição já aprovada no comitê de investimento).**
- **Condição atual em aprovação nesse comitê**: parcela de 3,3MM para quitação dos débitos de IPTU e ITCMD, descontando a diferença das primeiras parcelas do fluxo, ou seja, o aumento de 2,8 MM para 3,3 MM não terá impacto financeiro. **Antecipação de pagamento necessária para conclusão do processo de unificação dos lotes e do inventário. O valor será garantido pela alienação fiduciária do valor em outro imóvel dos proprietários, em favor da Tenda**. Aditamento da PVC em andamento, considerando o novo valor;
- Por segurança técnica e financeira, o pagamento dos 3,3MM ocorrerá apenas após: **1.a emissão da Certidão de Aprovação de Projeto** (CAP), que garante os parâmetros urbanísticos do projeto e, **2.o aditamento** contratual. Previsão: dez25;
- Parcelas corrigidas pelo IPCA, desde a assinatura da PVC.

***Quanto ao pagamento em Permuta Financeira:***

- Sem preço mínimo garantido;
- 1ª parcela da participação será paga apenas no mês de emissão do Habite-se, sem correção;
- Desconto de 8,35% de despesas de selling sobre a permuta financeira;
- Resolutivas Padrão: way-out por inviabilidade técnica/financeira;
- Prazo p/ superação das resolutivas: 28/12/2025 (PVC será aditada por mais 6 meses);
- Prazo p/ lançamento: até 6 meses da ECV ou da emissão do alvará, o que acontecer por último;
- Garantias: confissão de dívida em favor dos vendedores e Alienação Fiduciária do valor, em outro imóvel da família, garantindo o pagamento antecipado de 3,3MM realizado pela Tenda.
- Intermediação: valor fixo de 457 k, a ser pago 30 dias após a ECV;

**[3] Preço**

- Não considerado cheque estadual de 20k do Casa Fácil, representando ***upside*** de LI para o lançamento, conforme slide 31 . Avaliação média CEF: 286k.

**[4] Linha do tempo das próximas etapas**



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Farol Pareceres – Elevato Uno

| Área | Riscos Associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Jurídico Imobiliário | Unificação das matrículas perante o 4º RGI: processo de inventário em andamento, a fim de regularizar a titularidade do imóvel, previsão de conclusão dezembro/2025; autorização judicial para o transporte das penhoras à matrícula unificada, previsão de conclusão janeiro/2026. Atualização da Due Dilligence recebida no dia 20 de outubro, com parecer favorável. | Ok com ressalvas | |
| Legalização | A viabilidade técnica da implantação será garantida pela emissão da Certidão de Aprovação do Projeto arquitetônico (CAP), ficando a emissão do alvará de construção condicionada à quitação do IPTU. Recomendado aguardar retorno da SMOP sobre 1ª análise do projeto de drenagem para confirmar ausência de implicações da galeria existente (previsão nov/25). Conclusão da abertura da matrícula unificada pendente da superação de assuntos jurídicos. | Ok com ressalvas | |
| Produto | Sem ressalvas. | Ok | |
| GETEC | Sem Riscos | Ok | |
| Logística | Obrigatório licença para uso do viário público durante as concretagens, assim como uso de parte da calçada durante o período de obras | Ok | |
| Contratação | N/A | Ok | |
| Inteligência de mercado | IM avalia o Preço Vision como factível. | Ok | |
| Comercial/Ciclo | Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto. Entendemos que o empreendimento atenderá a demanda orgânica da sua mancha, considerando que não há concorrência para a renda proposta. | Ok | |
| Estudos Econômicos | Ok, sem riscos | Ok | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Mancha de Demanda

**MANCHAS DE DEMANDA**

- CWBS – Curitiba Sul

LandBank

1. Estação Bordignon
2. Jd. Suécia Jd. Holanda
3. Giardinos Treb. e Nebbiolo
4. Elevato Uno
5. Elevato Andaluz e Lusitano

**Cluster MPR – (Comitê)**

- Cluster 4 - Azul

**Região**

Capital

*Lançados* *LandBank* *Comitê*

# PRODUTO

## Empreendimento Elevato Uno
## Investimento - Reversão sem renegociação

Legenda:

01 **Elevato Uno**
02 Mercado Fontana(700m)
03 Terminal de Ônibus (200m)
04 Mercado Central (600m)
05 Triunfo Supermercado (600m)
06 Shopping Estação (600m)
07 Rodoviária (1,20km)
08 Hospital das Clinicas UFPR(1,3km)
09 Praça Tiradentes (712m)
10 Praça Osório (916m)



**LOCALIZAÇÃO**

**RUA PEDRO IVO**

# PRODUTO

## Empreendimento Elevato Uno
## Investimento - Reversão sem renegociação

| Informações Gerais – Condomínio Único | | |
|---|---|---|
| Terreno | **Área terreno** | 2.311,75m² |
| | **Menor poligonal** | 2.311,75m² |
| | **FNA Drenagem** | Sim – 6,00m |
| | **Reserva de calçada/ melhoramento víario** | Não |
| | **Área liquida** | 2.311,75m² |
| Diretrizes Urbanísticas | **Zoneamento** | Zona Central - ZC |
| | **Ca máximo + Compra de Potencial** | 5,00 + 2,00 |
| | **Ca máximo Total** | 7,00 |
| | **Ca básico** | 5,00 |
| | **Ca liquido** | 6,70 |
| | **Ca projetado** | 6,31 |
| | **Gabarito máximo** | Livre |
| Geral | **Total uh** | 370 |
| | **Total de vagas exigido** | 01 embarque/desembarque |
| | **Total de vagas projetado** | 01 embarque/desembarque |
| Tipologia | **Tipologia** | Modular com elevador |
| | **Gabarito** | T+16 |
| | **Lâmina** | 01 14PP e 01 08PP (“L”) |
| | **Área privativa** | 34,99m² |
| | **Varanda** | 160UH (43%) |
| | **Varanda + Churrasqueira** | 112 UH (31%) |
| Condomínio | **Unidade PCD** | 11 |
| | **Unidade lazer \| Técnica + lazer** | 02 \| 02 |
| | **Torre** | 02 |
| | **Fase** | Única |
| Lazer | **Lazer Interno** | 09-Fitness, 10- Brinquedoteca 11- Espaço Office, 12- Administrativo |
| | **Lazer Externo** | 01-Salão de festas, 02-PlayKids, 03- Play Baby,04- Churrasqueira Gourmet, 05- Praça de Chegada 06-Espaço Relax, 07- Pet Place, 08- Bicicletário |

Varanda

Varanda + Churrasqueira

# PRODUTO

## Empreendimento Elevato Uno
## Investimento - Reversão sem renegociação

| | Descrição | Criticidade | Observação |
|---|---|---|---|
| Usabilidade | **Acesso Empreendimento** | | |
| | **Percurso do pedestre até torre** | | |
| Diferencial produto | **Faixa de renda** | 3 | |
| | **Prime** | Sim | |
| | **Supercondomínio** | Não | |
| | **Atributos Infra** | Não | |
| | **Atributos Torre** | Sim | *Varanda e Churrasqueira.* |
| | **Edifício Garagem** | Não | |

Portaria

Lazer



Vista 3D

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

**Prospecção**

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO**
- **R$ 13.770.000 na PVC**
- **R$ 14.486.780 na VF – cenário de venda sem COHAB e sem COHAPAR**
- **CONDIÇÃO**
- **Cash = R$ 4.630.000,00**, sendo 2.800.000,00, em momento a critério da Tenda, para quitação do ITCMD do inventário e da dívida de IPTU do terreno + R$1.830.000,00 em 31 parcelas, sendo 30 consecutivas de R$60.000,00 e a 31ª de R$30.000,00.
- *Na VF considerado cenário de pagamento de R$3.300.000,00 (R$ 2,3 MM do IPTU + R$ 1 MM de ITCMD). Os R$500.000,00 adicionais serão descontados das primeiras parcelas do fluxo até a integral quitação do valor adicional, e são referentes à correção e aumento dos débitos desde a assinatura da PCV.
- **Permuta financeira = 9,5% do VGV**
  - Primeira parcela da permuta será apurada com base nos recebíveis acumulados do lançamento até o mês anterior à averbação do Habite-se (CVCO), sem aplicação de correção ou qualquer outro incremento financeiro;
  - Descontos de custos de *selling* de 8,35% do percentual da Permuta Financeira.
- **IMPORTANTE: Necessário aditamento da PVC considerando o valor atualizado para pagamento das dívidas de IPTU e ITCMD.**

- **PRAZOS CONTRATUAIS - PCV assinada em junho/2024**
  - Para ECV – 18 meses da assinatura do contrato (até 28/12/2025) – em aditamento para incremento de 6 meses no prazo;
  - Para lançamento do empreendimento – em até 6 meses da lavratura da escritura ou da emissão do alvará, o que acontecer por último;
  - Para início das obras – não há;
  - Para quitação da permuta financeira – não há.
- **GARANTIAS**
- **Em favor da Tenda**: alienação fiduciária como garantia do pagamento antecipado das dívidas de 3,3MM, em matricula de outro imóvel da familia;
- **Em favor da Vendedora**: Confissão de dívida.
- **CORREÇÃO MONETÁRIA**
- Não aplicado para pagamentos da permuta. IPCA para os pagamentos em dinheiro, com base na data de assinatura da promessa e atualização 2 meses antes do efetivo pagamento. Será aplicado IPCA no valor de referência do negócio afins de aplicação de penalidade ou multa.
- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
- Valor fixo de R$457.000, sem correção, em parcela única 30 dias após a ECV.

# Condições do Negócio

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV (até 28/12/2025)**

i. Obtenção da anuência dos confrontantes no eventual processo de retificação de área – **OK, superado;**
ii. Quitação do IPTU/TCL e do ITCM – **Em andamento, aguardando o CAP (que servirá de gatilho para o pagamento);**
iii. Cancelamento dos ônus e gravames (contrato de locação e penhoras) **– Em andamento (sem riscos mapeados);**
iv. Não existência de ação de desapropriação – **Ok, superado;**
v. A apresentação da documentação indicada nos itens 3.1 e 3.2 da PCV – **Ok, superado;**
vi. A não existência de pessoas e/ou coisas que impeçam a livre transferência do imóvel - **Ok, superado;**
vii. A não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às que comporão o unidades autônomas Empreendimento pretendido **– Ok, superado**;
viii. A impossibilidade de realização de estudo de passivo ambiental, ou a existência de passivo ambiental, constatado após elaboração de laudos de cobertura vegetal, levantamento topográfico e planialtimétrico, e de contaminação no solo e/ou no lençol freático **- Ok, superado;**
ix. Análise positiva da viabilidade técnica , financeira e comercial do Empreendimento – **Em andamento (aprovação no comitê de escritura);**
x. O não atraso na entrega dos documentos solicitados no item 3.6 da PCV - **Ok, superado;**
xi. Obtenção do alvará de construção em até 18 meses da PCV – **Em andamento (previsão abril/2026, porém CAP sai até 12/2025);**
xii. Não emissão de ato do poder Público que impeça a aprovação de novos projetos imobiliários no imóvel – **Em andamento (sem riscos mapeados);**
xiii. Não existência de medida ou ação que impeça a livre disposição do imóvel – **Ok, superado;**
xiv. Não constatação de motivos de força maior que impossibilitem a transmissão do imóvel – **Em andamento (sem riscos mapeados);**
xv. Não haver alterações de legislação que reduzam o potencial construtivo do imóvel – **Ok, superado;**
xvi. Aprovação do comitê de investimento **– Ok, superado;**
xvii. Inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do empreendimento antes mencionado, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo **– Em andamento (sem riscos mapeados)**;
xviii. Não existência de ônus reais e fiscais, que impeçam a legalização, transmissão e contratação de financiamento para o Empreendimento – **– Em andamento – quitação de IPTU e ITCMD**
xix. Não existência de determinação judicial e administrativa dos órgãos envolvidos na legalização, que inviabilizem o empreendimento – **Ok, superado**
xx. Viabilidade técnica ou financeira do deslocamento da rede de drenagem que afeta o imóvel - **OK, superado;**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Custo de Construção

| | ELEVATO UNO (PEDRO IVO) CEN02 \| REV03 | ELEVATO UNO (PEDRO IVO) CEN01 \| REV02 | ELEVATO UNO (PEDRO IVO) CEN01 \| REV00 | ELEVATO MIRAGGIO ATIVO NT CEN02 \| REV03 |
|---|---|---|---|---|
| Torres | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unidades Construídas | 374 | 374 | 374 | 408 |
| Unidades Vendidas | 370 | 370 | 372 | 400 |
| Unidades Varanda | 160 | 160 | | 285 |
| Unidades Varada e Churrasqueira | 112 | 112 | | |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cidade | Curitiba - PR | Curitiba - PR | Curitiba - PR | Curitiba - PR |
| Produto / Selo | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR |
| Tipologia | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE2A | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE2A | 1 Torre \| T+16 \| 08PP \| C2A | 1 Torre \| T+16\| 10PP \| CE1A |
| Tipologia | 1 Torre \| T+16\| 08PP \| LE2A | 1 Torre \| T+16\| 08PP \| LE2A | 1 Torre \| T+16 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE1A |
| Atributos de Projeto | Varanda \| Varanda c/ Churrasqueira | Varanda \| Varanda c/ Churrasqueira | Sem Varanda | Varanda |
| Projeto Infra | AP | AP | AP | AP |
| Projeto Torre | AP | AP | AP | AP |
| Mês Base | outubro-25 | setembro-25 | junho-24 | março-25 |
| Incc | 1.216,706 | 1.216,706 | 1.110,887 | 1.173,775 |
| LVS | agosto-25 | agosto-25 | abril-24 | janeiro-25 |
| Indiretos | agosto-25 | agosto-25 | abril-24 | janeiro-25 |
| Base de Preço | LPU 95 | LPU 94 | LPU 79 | LPU 86 |
| Takt | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Prazo (mês) | 18 | 18 | 17 | 18 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 100.652 | R$ / UND<br>R$ 103.978 | R$ / UND<br>R$ 91.615 | R$ / UND<br>R$ 97.070 |
| Indireto | R$ 18.986 | R$ 19.693 | R$ 16.923 | R$ 18.800 |
| Torre | R$ 59.792 | R$ 61.472 | R$ 53.835 | R$ 56.221 |
| Infra | R$ 13.836 | R$ 13.852 | R$ 13.711 | R$ 15.878 |
| Fundação | R$ 7.644 | R$ 8.566 | R$ 6.786 | R$ 4.690 |
| EEE | | | | |
| ETE | | | | |
| Contenção | R$ 84 | R$ 84 | R$ 63 | R$ 777 |
| Terraplenagem | R$ 310 | R$ 310 | R$ 297 | R$ 704 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 112 | R$ 112 | R$ 255 | R$ 112 |
| Urbanização | R$ 112 | R$ 112 | R$ 101 | R$ 112 |
| Drenagem | | | R$ 154 | |
| Extensão de Rede Elétrica | | | | |
| Extensão de Rede Hidráulica | | | | |
| CUSTO TOTAL III | | | | |
| Incorridos | | | | |
| CUSTO TOTAL IV | | | | |
| Aprendizado | | | | |
| CUSTO TOTAL V | | | R$ 8.751 | R$ 3.554 |
| Atualização por INCC | | | R$ 8.751 | R$ 3.554 |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 100.764 | R$ 104.090 | R$ 91.870 | R$ 97.182 |
| CUSTO TOTAL I AO IV | R$ 100.764 | R$ 104.090 | R$ 100.622 | R$ 100.736 |

# Custo de Construção

| | ELEVATO UNO (PEDRO IVO) CEN02 \| REV03 | ELEVATO UNO (PEDRO IVO) CEN01 \| REV02 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 2 | 2 | |
| **Unidades Construídas** | 374 | 374 | |
| **Unidades Vendidas** | 370 | 370 | |
| **Unidades Varanda** | 160 | 160 | |
| **Unidades Varanda e Churrasqueira** | 112 | 112 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Curitiba - PR | Curitiba - PR | |
| **Produto / Selo** | F2E MODULAR | F2E MODULAR | |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE2A | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE2A | |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+16\| 08PP \| LE2A | 1 Torre \| T+16\| 08PP \| LE2A | |
| **Atributos de projeto** | Varanda \| Varanda c/ Churrasqueira | Varanda \| Varanda c/ Churrasqueira | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | AP | |
| **Mês Base** | outubro-25 | setembro-25 | |
| **Incc** | 1216,706 | 1216,706 | |
| **LVS** | agosto-25 | agosto-25 | |
| **Indiretos** | agosto-25 | agosto-25 | |
| **Base de Preço** | LPU 95 | LPU 94 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 18 | 18 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 100.652 | R$ / UND R$ 103.978 | DIF -R$ 3.325 |
| Indireto | R$ 18.986 | R$ 19.693 | -R$ 706 |
| Torre | R$ 59.792 | R$ 61.472 | -R$ 1.681 |
| Infra | R$ 13.836 | R$ 13.852 | -R$ 16 |
| Fundação | R$ 7.644 | R$ 8.566 | -R$ 923 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Contenção | R$ 84 | R$ 84 | R$ 0 |
| Terraplenagem | R$ 310 | R$ 310 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 112 | R$ 112 | R$ 0 |
| Urbanização | R$ 112 | R$ 112 | R$ 0 |
| Drenagem | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Extensão de Rede Eletrica | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Incorridos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aprendizado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Atualização por INCC | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL | R$ 100.764 | R$ 104.090 | -R$ 3.325 |

## INDIRETOS

-78 | G14 - Administração (Preço)
-530 | G15 – Canteiro (Logística: prazo de container verticalizado)
-88 | G19 - Caçamba (Preço)

## TORRE

-85 | Churrasqueira (112 UH – cotação Bolsena):
-45: Exaustão
-39: Módulo
-1.693 | Elevador:
**R03**: R$ 310.000 / un (Cotação Otis – Parque Ventura 3 ajustado por INCC)
**R02**: R$ 411.400 / un (desconto de 15%)

## FUNDAÇÃO

-923 | Estacas metálicas (Cotação + input):
**R03**: 39un HP 310x93 + 68un HP 310x79 + 120un HP 250x62, L=12m
**R02**: 39un HP 310x93 + 188un HP 310x79, L=12m

# Custo de Construção

| | ELEVATO UNO (PEDRO IVO) CEN02 \| REV03 | ELEVATO MIRAGGIO ATIVO NT CEN02 \| REV03 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 2 | 2 | |
| **Unidades Construídas** | 374 | 408 | |
| **Unidades Vendidas** | 370 | 400 | |
| **Unidades Varanda** | 160 | 285 | |
| **Unidades Varanda e Churrasqueira** | 112 | 0 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Curitiba - PR | Curitiba - PR | |
| **Produto / Selo** | F2E MODULAR | F2E MODULAR | |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE2A | 1 Torre \| T+16\| 10PP \| CE1A | |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+16\| 08PP \| LE2A | 1 Torre \| T+16\| 14PP \| CE1A | |
| **Atributos de projeto** | Varanda \| Varanda c/ Churrasqueira | Varanda | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | AP | |
| **Mês Base** | outubro-25 | março-25 | |
| **Incc** | 1216,706 | 1173,775 | |
| **LVS** | agosto-25 | janeiro-25 | |
| **Indiretos** | agosto-25 | janeiro-25 | |
| **Base de Preço** | LPU 95 | LPU 86 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 18 | 18 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 100.652 | R$ / UND<br>R$ 97.070 | DIF<br>R$ 3.582 |
| Indireto | R$ 18.986 | R$ 18.800 | R$ 187 |
| Torre | R$ 59.792 | R$ 56.221 | R$ 3.571 |
| Infra | R$ 13.836 | R$ 15.878 | -R$ 2.042 |
| Fundação | R$ 7.644 | R$ 4.690 | R$ 2.954 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Contenção | R$ 84 | R$ 777 | -R$ 693 |
| Terraplenagem | R$ 310 | R$ 704 | -R$ 394 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 112 | R$ 112 | R$ 0 |
| Urbanização | R$ 112 | R$ 112 | R$ 0 |
| Drenagem | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Extensão de Rede Eletrica | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Incorridos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aprendizado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 3.554 | -R$ 3.554 |
| Atualização por INCC | R$ 0 | R$ 3.554 | -R$ 3.554 |
| CUSTO TOTAL | R$ 100.764 | R$ 100.736 | R$ 28 |

**INDIRETOS**

+510 | G11 – Serviços técnicos (Retroalimentação 08/25 x 01/25)
-357 | G16 – Equipamentos (Logística: SLQA)
-144 | G17 – Operações de canteiro (preço)
+200 | G18 – Ensaios (estaca metálica)

**TORRE**

+739 | Vertical (LVS 08/25 x 01/25)
+302 | Formas: (Retroalimentação 08/25 x 01/25)
+205 | Aço: (Preço e tipologia)
**Elevato Uno:** 6,95 R$/kg – 40,56 kg/m³
**Elevato Miraggio:** 6,64 R$/kg – 42,00 kg/m³
+1.070 | Concreto (Preço e tipologia):
**Elevato Uno**: 663,41 R$/m³ – 13,50 m³/apto
**Elevato Miraggio:** 610,66 R$/m³ – 12,82 m³/apto
+1.576 | Churrasqueira (112 UH)
+327 | Esquadrias de Alumínio (Cotação: projeto + apto ponta + preço)
+251 | Instalações (LVS 08/25 x 01/25)
+292 | Fita intumescente (inclusão)
+221 | Pintura (Preço)

**INFRA**

-245 | Muros de divisa (Projeto)
-1.047 | Esquadrias de ferro (Projeto)
-899 | Pavimentação (Projeto)
-738 | Paisagismo (Projeto)
-271 | Enterrados (**Elevato Uno:** 138m³ x **Elevato Miraggio:** 195m³ )
+907 | Instalações (LVS 08/25 Média BR 08/25 x 01/25)

**TERRAPLANAGEM**

-394 | Projeto:
**Elevato Uno:** 550m³ de aterro + 11,64m³ de corte
**Elevato Miraggio:** 3.243m³ de aterro + 738,71 de corte

**FUNDAÇÃO**

+2.954 | Estacas (input):
**Elevato Uno**: 39un HP 310x93 + 68un HP 310x79 + 120un HP 250x62, L=12m
**Elevato Miraggio:** EHC, Ø50, Ø60, Ø70cm – L=11 à 15m

# Operações

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água sem necessidade de ampliação só poderá ser confirmado após apresentação do projeto indicando o ponto exato da ligação. Dependendo do local da ligação, será necessária a ampliação.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
Há viabilidade técnica para extensão de rede de esgoto. Existe rede coletora de esgoto, em dn150, implantada no passeio, porém, até a metade da quadra. O atendimento sem necessidade de ampliação só poderá ser confirmado após apresentação do projeto indicando o ponto exato da ligação de esgoto. Dependendo do local da ligação, será necessária a ampliação.

**SISTEMA DE DRENAGEM**
Descarte na rede pública em frente ao terreno.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS**
Abastecimento por GLP.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO**
Existe viabilidade técnica.

**TERRENO**

**URBANIZAÇÃO**

# Operações

| Matriz Risco Concessionária | |
|---|---|
| Água | Nível 3 |
| Esgoto | Nível 3 |
| Drenagem | NA |
| Elétrica | Nível 3 |
| Gás | NA |
| Urbanização | NA |

| LEGENDA | | |
|---|---|---|
| Nível | Tipo | Status |
| 1 | Com Diretriz | Conclusiva |
| 2 | | Conclusiva com projeto aprovado |
| 3 | | Conclusiva sem projeto aprovado |
| 4 | | Não Conclusiva |
| 5 | Sem Diretriz | - |
| NA | - | Não aplicável |

**Água:**
- Viabilidade emitida em 10/2025, válida por 01 ano.

**Esgoto:**
- Viabilidade emitida em 10/2025, válida por 01 ano.

**Drenagem:**
- Descarte na rede pública em frente ao terreno.

**Elétrica:**
- Viabilidade emitida em 04/2024.

**Gás:**
- Empreendimento com GLP.

**Urbanização:**
- Não se aplica

**Fundação:**
- Realizada 02 campanhas de sondagem contemplando 07 furos/cada (Andes e Fassina).
- Considerada Estaca Metálica de profundidade de 11 m.

# Logística




PRÉ FORMA-F1
1 : 500




PRÉ FORMA-F2
1 : 500




ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500






VISTA 3D - PRÉ FORMA



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

# Logística

**ITENS A SEREM CONSIDERADOS:**

| | |
|---|---|
| ➢ **LEGALIZAÇÃO** | - PREVER LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO PÚBLICO DURANTE AS CONCRETAGENS .<br>- PREVER RESERVA DE CALÇADA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS.<br>- PREVER LICENÇA DE TAPUME DURANTE TODO O PERÍODO DE OBRAS, PARA LOCAÇÃO DA BAIA DE AGREGADOS, CORTE E DOBRA, CAÇAMBA E CGR. DEVERÁ SER GARANTIDO 1,20 METROS LIVRE PARA PEDESTRES COMUNS A PARTIR DA GUIA, CONFORME INDICAÇÃO EM PARECER. A EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA DEFINITIVO, DEVERÁ OCORRER SOMENTE NA FASE FINAL DA OBRA, OU DEVERÁ SER PREVISTO ALGUM SISTEMA DE PROTEÇÃO NA CALÇADA, CASO OCORRA ALGUM TRABALHO EM ALTURA PRÓXIMO A ELA. |
| ➢ **CUSTOS / OBRA** | - PREVER CUSTOS COM LOCAÇÃO DE VIVÊNCIA VERTICALIZADA (T+2), DEVIDO À FALTA DE ESPAÇO NA IMPLANTAÇÃO PARA LOCAÇÃO DA VIVÊNCIA PADRÃO. CONSIDERAR 17 MÓDULOS DE CONTAINERS E 1 ESCADA PARA ACESSO (6 CONTAINERS NO PAVIMENTO TÉRREO, 6 NO P1° PAVIMENTO E 5 NO ULTIMO PAVIMENTO).<br>- PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA, 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO E 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AÇO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS.<br>- PREVER CUSTOS COM BANDEJA DE PROTEÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME INDICADO EM PROJETO.<br>- PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM CONFORME INDICADO EM PROJETO, NECESSÁRIO DEVIDO À DISTÂNCIA ENTRE PONTO DE PATOLA E BLOCOS E AO GABARITO.<br>- NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DOS BLOCOS 01 E 02. NECESSÁRIO PREVER CUSTOS COM CREMALHEIRA DE MONTAGEM MANUAL.<br>- É IMPRESCINDIVEL A EXECUÇÃO DE POÇO OU REBAIXO PARA ACOMODAÇÃO DA CREMALHEIRA NOS BLOCOS 01 E 02, UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL UTILIZAR RAMPA METÁLICA PARA ACESSO DE MATERIAIS.<br>- PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO.<br>- PREVER CUSTOS COM RECOMPOSIÇÃO DO VIÁRIO EXISTENTE, DEVIDO À POSSÍVEIS DANOS GERADOS PELO ACESSO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO.<br>- É OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO APÓS A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO BLOCO 01, POIS NÃO HAVERÁ ACESSO À ESSA ÁREA APÓS O INÍCIO DA ESTRUTURA DESSES BLOCOS.<br>- PREVER CUSTO DE ESCADA PROVISÓRIA PARA ACESSAR A COTA DE FUNDO DOS ENTERRADOS E EXECUTAR A ESTRUTURA. |
| | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Demanda e Distribuição da Mancha

| Potencial de Demanda | | | Lançados | | Lanç + Landbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Curitiba | CWB | 27% | 1.634 | 136 | 1.961 | 163 |

| Faixas MCMV | Empreendimento | Renda | Lançamento | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | jan/28 | fev/28 | mar/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa 2 | Estação Bordignon | 3.539 | dez-25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faixa 3 | **Elevato Uno** | **5.453** | **jun-26** | | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **13** | | | |
| Faixa 2 | Elevato Lusitano | 4.229 | set-26 | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 |
| Faixa 2 | Giardinos Nebbiolo E Trebbiano | 3.313 | mar-27 | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Faixa 2 | Elevato Miraggio | 4.420 | set-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Faixa 2 | Elevato Andaluz | 4.218 | nov-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| **Total de Vendas Lançados** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | | **26** | **47** | **47** | **47** | **61** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **62** | **62** | **62** | **62** | **62** | **62** | **84** | **84** | **99** | **86** | **86** | **76** |
| ***Total Mancha \| Faixa 1*** | | | | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* |
| ***Total Mancha \| Faixa 2*** | | | | *100%* | *55%* | *55%* | *55%* | *66%* | *46%* | *46%* | *46%* | *46%* | *46%* | *66%* | *66%* | *66%* | *66%* | *66%* | *66%* | *75%* | *75%* | *87%* | *100%* | *100%* | *100%* |
| ***Total Mancha \| Faixa 3*** | | | | *0%* | *45%* | *45%* | *45%* | *34%* | *54%* | *54%* | *54%* | *54%* | *54%* | *34%* | *34%* | *34%* | *34%* | *34%* | *34%* | *25%* | *25%* | *13%* | *0%* | *0%* | *0%* |

## Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

## Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

# Elevato Uno | Mapa Concorrência

| | | Elevato Uno | Aya Carlos De Carvalho | Infinity Tower |
|---|---|---|---|---|
| | | TENDA | Blue | Bicalho |
| | Distância Tenda (km) | | 1,1km | 2,8km |
| Região 1 Km | População | 48.148 | 48.367 | 33.121 |
| | Dens. Demográfica | 15.425 | 15.495 | 10.611 |
| | Renda (R$) | 10.726 | 12.570 | 17.407 |
| | Classe Social | B1 (8.1k a 16k) | B1 (8.1k a 16k) | A+ (16k a 28k) |
| | PEA Dia | 124.448 | 127.745 | 39.018 |
| Quantitativo | Lançamento | jun/26 | nov/24 | jan/25 |
| | Unidades | 370 | 882 | 504 |
| | Estoque | 370 | 176 | 3 |
| | VSO | 21 | 71 | 63 |
| | Stockout | 18 | 2 | 0 |
| Qualitativo | Condomínios | 1 | 1 | 1 |
| | Torres | 2 | 1 | 1 |
| | Gabarito | T+16 | T+30 | T+29 |
| | Plantas (m²) | 35m² | 25,4m² e 37,9m² e 49,3m² e 54m² e 55m² | 20m² |
| | Tipologia | 2 Dorms | 1 e 2 Dorms | 1 Dorms |
| | Opções | Não | Não | Não |
| | Varanda | Sim | Sim | Sim |
| | Vagas | Sem vaga | Sem Vaga | Com Vaga |
| | Lazer | Salão de festas, Churrasqueira gourmet, Multiestação/Fitness externo, Play Kids, Play Baby, Play Pet, Espaço fitness, Brinquedoteca | Tem Sacada, Tem Suítes, Churrasqueria, Coworking, Fitness Center, Lavanderia, Lounge, Mercado, Pet Place, Piscina, Playground, Praça, Sacada, Salão de Festas, Salão de Jogos, | Tem Sacada, Academia ao ar livre, Bicicletário, Coworking, Lavanderia, Piscina, Quadra, Sacada, Sauna Seca, |

| Farol Renda |
|---|
| Acima de 300 |
| Entre 0 e 300 |
| Abaixo de 0 |

## Diagnóstico Concorrência

- Região com ótimos índices sociodemográficos e lançamentos voltados para as faixas 3 e 4 do MCMV;
- A região também possuí um alto número de lançamentos de 1 Dorm, dessa forma, nosso produto de 2 Dorms terá um diferencial competitivo.




| - | Elevato Uno | | | | | Aya Carlos De Carvalho | | | | | | Infinity Tower | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologias | Avaliação | Preço Nominal | CEF | Renda | % Unidades | Avaliação | Preço Nominal | CEF | Renda | % Unidades | Farol | Avaliação | Preço Nominal | CEF | Renda | % Unidades | Farol |
| 1 Dorm - Com Varanda | - | - | - | - | - | - | 443.919 | 355.135 | 10.700 | 76% | - | - | 280.000 | 224.000 | 5.600 | 100% | - |
| 2 Dorms | 275.000 | 261.722 | 209.189 | 5.129 | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Dorms - Com Varanda | 289.957 | 284.604 | 224.370 | 5.492 | 30% | - | 641.355 | 513.084 | 19.800 | 24% | ● | - | - | - | - | - | - |
| Elevato Uno - Varanda + Churras | 291.918 | 290.805 | 229.981 | 5.625 | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Simulação de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Elevato Uno | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Elevato Uno** | | **Elevato Uno - Varand** | | **Elevato Uno - Varanda + Chur** | |
| Método | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | |
| Avaliação | 275.000 | | 289.957 | | 291.918 | |
| Renda Inicial (VF) | 5.129 | | 5.492 | | 5.625 | |
| Renda Final* | - | | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,48 | 2.516 | 0,48 | 2.712 | 0,48 | 2.783 |
| FGTS | 0,67 | 3.548 | 0,69 | 3.866 | 0,69 | 3.991 |
| Financiamento | 98,22% | 205.641 | 96,93% | 220.504 | 97,14% | 225.991 |
| Subsídio | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Prazo de Pró-soluto | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Pró-Soluto | 70,96% | 30.414 | 76,51% | 35.113 | 75,45% | 35.467 |
| Preço Raso (RS) | 242.119 | 242.119 | 262.196 | 262.196 | 268.232 | 268.232 |
| TCD | 37,92% | 19.603 | 40,48% | 22.408 | 39,81% | 22.573 |
| VSO | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Preço de Venda | **254.924** | **254.924** | **277.212** | **277.212** | **283.252** | **283.252** |
| Elasticidade | 2,667% | 2,667% | 2,667% | 2,667% | 2,667% | 2,667% |
| Preço de Venda Final | **261.722** | **261.722** | **284.604** | **284.604** | **290.805** | **290.805** |
| Preço Raso (R$) | **242.119** | | **262.196** | | **268.232** | |
| % de Raso | **92,51%** | | **92,13%** | | **92,24%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **-** | | **-** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **-** | | **-** | | **-** | |

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Elevato Uno |
|---|---|
| **Tipo:** | **Faixa 3** |
| Método | **Vision** |
| Avaliação | 286.589 |
| Renda Inicial (VF) | 5.436 |
| Renda Final* | - |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 0,48 | 2.682 |
| FGTS | 0,68 | 3.820 |
| Financiamento | 97,33% | 218.228 |
| Subsídio | 0,00% | 0 |
| Prazo de Pró-soluto | 23 | 23 |
| Pró-Soluto | 74,72% | 33.976 |
| Preço Raso (RS) | 258.705 | 258.705 |
| TCD | 39,60% | 21.715 |
| VSO | 21 | 21 |
| Preço de Venda | **272.943** | **272.943** |
| Elasticidade | 2,667% | 2,667% |
| Preço de Venda Final | **280.420** | **280.420** |

| | |
|---|---|
| Preço Raso (R$) | **258.705** |
| % de Raso | **92,26%** |
| Raso Todas as Fases | **258.705** |
| Nominal Todas as Fases | **280.420** |

1

| Análise de Riscos | Farol IM |
|---|---|
| IM avalia o Preço Vision como **factível**. | |

1) O I.M. está de acordo com o preço do Vision, considerando que o Elevato Uno está localizado em uma região com excelentes indicadores sociodemográficos, no centro de Curitiba, área com alta concentração de empregos e ampla oferta de serviços.

Conforme consta no slide “Panorama de Concorrência”, os projetos lançados na região se concentram, em sua maioria, nas faixas 3 e 4 do MCMV, predominando unidades de 1 dormitório. Nesse contexto, o Elevato Uno, com tipologia de 2 dormitórios, se destaca como um diferencial competitivo no mercado local.

# Ciclo Financeiro

## Entorno

**Distâncias - Mobilidade**

- Rua XV de Novembro – 400m
- Rua Mal. Deodoro, - 1,3km
- Av. Sete de Setembro – 800m
- Av. Comendador Franco – 1,2km

**Raio 2,5 Km**

- Shopping Itália
- Teatro Guaíra
- Passeio Público
- Largo da Ordem




## Concorrência

**Residencial Carvalho (MRV) – 11,2 km**

- Preço Cheio (média): R$ 353.743 UNIDADE MAIS BARATA R$ 333.990
- Avaliação média: R$ 361.698
- Renda: R$ 5.200
- Estoque: 89
- 100% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: T+14. Lazer equipado, academia coberta, sala de estudos, circuito fechado de TV, kit personalização, dispositivos economizadores de água, energia e ar.

**Lume (Make it) – 10 km**

- Preço Cheio (média): R$ 318.417 UNIDADE MAIS BARATA 306K
- Avaliação média: R$ 327.500
- Renda: R$ 4.500
- Estoque: 44
- 100% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: salão de festas, quadra poliesportiva, academia, brinquedoteca, mini market, opção garden.

**Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto. Entendemos que o empreendimento atenderá a demanda orgânica da sua mancha, considerando que não há concorrência para a renda proposta.**


Museu Oscar Niemeyer | MON
VISTA ALEGRE
JUVEVÊ
MERCÊS
Elevato Uno
TARUMÃ
CENTRO
JARDIM BOTÂNICO
Japão
PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do...
ÁGUA VERDE

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

# Informações Gerais – Consolidado

## Elevato Uno – PR – Curitiba Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | jun-24 | | | | | | | |
| **Varanda + Churrasqueira** | | jun-26 | dez-26 | jun-28 | 6 meses | 18 meses | jun-29 | 36 meses |
| **Varanda** | | jun-26 | dez-26 | jun-28 | 6 meses | 18 meses | jun-29 | 36 meses |
| **Padrão** | | jun-26 | dez-26 | jun-28 | 6 meses | 18 meses | jun-29 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 14,49 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,00 MM | **Área do Terreno (100%):** | 2.312 m² |
| **Cash:** | 4,63 MM | **Nº de Parcelas Cash :** | 24 | **Custo de terreno m²:** | 6.265,9 |
| **Permuta Financeira:** | 9,86 MM (9,50%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 3.300 |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 0 |
| **Ato / %VGV:** | 3,30 MM / 3,2% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,05 MM |

| | |
|---|---|
| **Área Líquida do Terreno:** | 2.312 m² |
| **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 6.265,9 |
| **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 14,0% / 49,9% |
| **CA Máx/Proj.** | 7,0 / 6,3 |
| **Incorridos de Incorporação:** | 0,21 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Varanda + Churrasqueira** | T+16 | 268.232 | 112 | 290.805 | 291.918 | 97,1% | 75,5% | 39,8% |
| **Varanda** | T+16 | 262.196 | 160 | 284.604 | 289.957 | 96,9% | 76,5% | 40,5% |
| **Padrão** | T+16 | 242.119 | 98 | 261.722 | 275.000 | 98,2% | 71,0% | 37,9% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 370 | **Preço Médio:** | 280.420 | **Renda Média:** | 5.436 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 8.311 |
| **Unidades Tenda:** | 370 | **Avaliação Média:** | 286.589 | **Ato:** | 2.612 (0,48 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 17.473 |
| **VSO:** | 21 Unidades | **VGV Total:** | 103.755.575 | **FGTS:** | 3.719 (0,68 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 258.705 |
| **RET Médio:** | 4,0% | **VGV Tenda:** | 103.755.575 | **% em RET 1%:** | 0% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 100.902 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 35,00 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **15.112.998** | **LI:** | **21,50%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **13.491.716** | **Margem Bruta Econômica:** | **40,45%** |
| **TIR:** | **95,64%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(6.669.725)** | **Margem Bruta REF:** | **44,58%** |
| **Exposição de Caixa:** | **12,81%** | **Δ LI:** | **1,50%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **(8.224.808)** | **Margem Rasa Econômica:** | **34,84%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **18 m/ (-3 m)** | **LI Resiliência:** | **12,84%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **27.084.514** | **Margem Rasa REF:** | **39,94%** |
| **Payback Consolidado:** | **18 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **27,87%** |

# DRE

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Elevato Uno | | Varanda + Churrasqueira | | Varanda | | Padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 105.297 | 100,0% | 32.989 | 100,0% | 46.169 | 100,0% | 26.140 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (2.308) | 2,2% | (723) | 2,2% | (1.012) | 2,2% | (573) | 2,2% |
| Custo Total | (61.333) | 59,6% | (18.612) | 57,7% | (26.511) | 58,7% | (16.210) | 63,4% |
| Custo Terreno | (13.964) | 13,6% | (4.324) | 13,4% | (6.094) | 13,5% | (3.546) | 13,9% |
| Custo Relacionados a Terreno | (997) | 1,0% | (307) | 1,0% | (434) | 1,0% | (256) | 1,0% |
| Custos de Incorporação | (3.363) | 3,3% | (962) | 3,0% | (1.385) | 3,1% | (1.016) | 4,0% |
| Custo de Construção | (43.008) | 41,8% | (13.019) | 40,3% | (18.598) | 41,2% | (11.391) | 44,6% |
| Lucro Bruto Econômico | 41.656 | 40,4% | 13.654 | 42,3% | 18.646 | 41,3% | 9.356 | 36,6% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 41.656 | 40,4% | 13.654 | 42,3% | 18.646 | 41,3% | 9.356 | 36,6% |
| Despesas de Selling | (10.526) | 10,2% | (3.286) | 10,2% | (4.614) | 10,2% | (2.626) | 10,3% |
| Contingência | (2.422) | 2,4% | (759) | 2,4% | (1.062) | 2,4% | (601) | 2,4% |
| Margem de Contribuição | 28.708 | 27,9% | 9.608 | 29,8% | 12.970 | 28,7% | 6.129 | 24,0% |
| IR e CSLL | (1.889) | 1,8% | (592) | 1,8% | (828) | 1,8% | (469) | 1,8% |
| Margem Líquida | 26.819 | 26,0% | 9.017 | 27,9% | 12.142 | 26,9% | 5.661 | 22,1% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 131.945 | 44,6% | 142.445 | 46,4% | 136.255 | 45,4% | 112.908 | 40,9% |
| Lucro Raso REF Unit. | 109.066 | 39,9% | 118.640 | 41,9% | 112.640 | 40,7% | 92.290 | 36,2% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Elevato Uno | | Varanda + Churrasqueira | | Varanda | | Padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 70.280 | 100,0% | 21.910 | 100,0% | 30.800 | 100,0% | 17.569 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (1.518) | 2,2% | (473) | 2,2% | (665) | 2,2% | (379) | 2,2% |
| Custos e Despesas Totais | (53.649) | 76,3% | (16.343) | 74,6% | (23.247) | 75,5% | (14.059) | 80,0% |
| Custo Terreno | (8.937) | 12,7% | (2.754) | 12,6% | (3.892) | 12,6% | (2.291) | 13,0% |
| Custo Relacionados a Terreno | (886) | 1,3% | (273) | 1,2% | (386) | 1,3% | (227) | 1,3% |
| Custos de Incorporação | (2.823) | 4,0% | (823) | 3,8% | (1.180) | 3,8% | (820) | 4,7% |
| Custo de Construção | (30.766) | 43,8% | (9.313) | 42,5% | (13.304) | 43,2% | (8.149) | 46,4% |
| Despesas de Selling | (8.138) | 11,6% | (2.525) | 11,5% | (3.565) | 11,6% | (2.049) | 11,7% |
| Contingência | (857) | 1,2% | (269) | 1,2% | (376) | 1,2% | (213) | 1,2% |
| IR e CSLL | (1.242) | 1,8% | (387) | 1,8% | (544) | 1,8% | (310) | 1,8% |
| Lucro Imobiliário | 15.113 | 21,5% | 5.094 | 23,3% | 6.889 | 22,4% | 3.130 | 17,8% |

# Comparativo

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | Compra | Atual | Atual vs Compra | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | junho-24 | outubro-25 | 16 Meses | N/A |
| Lançamento: | fevereiro-26 | junho-26 | 4 Meses | N/A |
| Uhs: | 372 | 370 | (2) | -0,5% |
| Preço Nominal: | 252.089 | 280.420 | 28.331 | 11,2% |
| Preço Raso: | 224.249 | 258.705 | 34.456 | 15,4% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 278.541 | 295.975 | 17.434 | 6,3% |
| Preço Raso Inflacionado: | 247.779 | 273.096 | 25.317 | 10,2% |
| Renda Média: | 3.887 | 5.436 | 1.549 | 39,9% |
| VSO: | 21 | 21 | - | 0,0% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 7.536 | 9.442 | 1.905 | 25,3% |
| Avaliação: | 260.000 | 286.589 | 26.589 | 10,2% |
| Prazo construção F1: | 17 | 18 | 1 | 5,9% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 22 | 23 | 1 | 4,5% |
| Custo Total Inf (Unit): | 168.064 | 165.765 | (2.299) | -1,4% |
| Custo Construção (Unit): | 91.870 | 100.902 | 9.032 | 9,8% |
| Fração de construção: | 36,4% | 36,0% | -0,5 p.p. | -1,3% |
| INCC Folha Rosto: | 1.110,89 | 1.216,71 | 106 | 9,5% |
| Custo Terreno Inf: | 14.611.289 | 13.964.447 | (646.842) | -4,4% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 2.429 | 2.694 | 265 | 10,9% |
| Fração do Terreno[1]: | 14,4% / 50,9% | 14,0% / 49,9% | -0,4 p.p. | -2,8% |
| Custo de Incorp. por uh: | 8.242 | 9.090 | 848 | 10,3% |
| ITBI/Emol. Inf (Total)[2]: | 2.803.458 | 3.493.395 | 689.936 | 24,6% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 16.289 | 17.473 | 1.183 | 7,3% |
| LI Resiliência: | 15,9% | 12,8% | -3,0 p.p. | -19,2% |
| Lucro Imobiliário: | 20,1% | 21,5% | 1,4 p.p. | 7,1% |
| Exposição de caixa: | 12,5% | 12,8% | 0,3 p.p. | 2,7% |
| TIR: | 109,3% | 95,6% | -13,7 p.p. | -12,5% |
| Margem Bruta Econômica: | 36,2% | 40,4% | 4,2 p.p. | 11,7% |
| Margem Rasa Econômica: | 27,7% | 34,8% | 7,1 p.p. | 25,6% |
| Margem Contribuição Econômica: | 27,1% | 27,9% | 0,7 p.p. | 2,8% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 16 m/ (-4 m) | 18 m/ (-3 m) | 2 | 12,5% |
| Payback Consolidado: | 16 Meses | 18 Meses | 2 Meses | 12,5% |

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro
- Cenário anexo

# Cenário parceria COHAB + cheque COHAPAR (20k)

## Elevato Uno - PR - Curitiba Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | jun-24 | | | | | | | |
| **Varanda + Churrasqueira** | | jun-26 | dez-26 | jun-28 | 6 meses | 18 meses | jun-29 | 36 meses |
| **Varanda** | | jun-26 | dez-26 | jun-28 | 6 meses | 18 meses | jun-29 | 36 meses |
| **Padrão** | | jun-26 | dez-26 | jun-28 | 6 meses | 18 meses | jun-29 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 13,92 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,00 MM | **Área do Terreno (100%):** | 2.312 m² |
| **Cash:** | 4,63 MM | **Nº de Parcelas Cash :** | 24 | **Custo de terreno m²:** | 6.019,9 |
| **Permuta Financeira:** | 9,29 MM (9,50%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 3.300 |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 0 |
| **Ato / %VGV:** | 3,30 MM / 3,4% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,05 MM |

| | |
|---|---|
| **Área Líquida do Terreno:** | 2.312 m² |
| **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 6.019,9 |
| **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 14,2% / 52,4% |
| **CA Máx/Proj.** | 7,0 / 6,3 |
| **Incorridos de Incorporação:** | 0,21 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Varanda + Churrasqueira** | T+16 | 273.517 | 112 | 273.517 | 291.918 | 109,7% | 57,0% | 39,8% |
| **Varanda** | T+16 | 267.638 | 160 | 267.638 | 289.957 | 109,7% | 57,6% | 40,5% |
| **Padrão** | T+16 | 248.082 | 98 | 248.082 | 275.000 | 111,0% | 51,0% | 37,9% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 370 | **Preço Médio:** | 264.238 | **Renda Média:** | 5.436 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 8.278 |
| **Unidades Tenda:** | 370 | **Avaliação Média:** | 286.589 | **Ato:** | 2.612 (0,48 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 16.464 |
| **VSO:** | 21 Unidades | **VGV Total:** | 97.767.949 | **FGTS:** | 3.719 (0,68 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 264.238 |
| **RET Médio:** | 4,0% | **VGV Tenda:** | 97.767.949 | **% em RET 1%:** | 0% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 100.902 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 35,00 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **16.220.350** | **LI:** | **23,45%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **11.344.563** | **Margem Bruta Econômica:** | **39,59%** |
| **TIR:** | **114,83%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(5.595.184)** | **Margem Bruta REF:** | **43,60%** |
| **Exposição de Caixa:** | **11,39%** | **Δ LI:** | **3,45%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **(5.119.630)** | **Margem Rasa Econômica:** | **39,60%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **17 m/ (-4 m)** | **LI Marginal:** | **23,87%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **24.644.512** | **Margem Rasa REF:** | **43,61%** |
| **Payback Consolidado:** | **17 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **26,86%** |

**Observações**

- Este cenário considera eventual parceria com a COHAB, gerando os seguintes benefícios: isenções de IPTU (terreno=260k/ano), ITBI (terreno=390k), ISS, Compra de Potencial (1,2MM) e beneficio do cheque estadual de 20 k (Casa Fácil PR), considerando limite de preço médio de 265k e máximo de 280k. Para futuras vendas realizadas pela COHAB, haverá oportunidade do cheque municipal adicional de 10k e isenção de ITBI (7,2k/uh).

# Cenário Parceria COHAB + cheque COHAPAR (20k)

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Elevato Uno | | Varanda + Churrasqueira | | Varanda | | Padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 99.596 | 100,0% | 31.151 | 100,0% | 43.571 | 100,0% | 24.874 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (2.184) | 2,2% | (683) | 2,2% | (955) | 2,2% | (545) | 2,2% |
| Custo Total | (58.842) | 60,4% | (17.874) | 58,7% | (25.459) | 59,7% | (15.509) | 63,8% |
| Custo Terreno | (13.468) | 13,8% | (4.164) | 13,7% | (5.868) | 13,8% | (3.436) | 14,1% |
| Custo Relacionados a Terreno | (997) | 1,0% | (307) | 1,0% | (434) | 1,0% | (257) | 1,1% |
| Custos de Incorporação | (1.369) | 1,4% | (385) | 1,3% | (559) | 1,3% | (425) | 1,7% |
| Custo de Construção | (43.008) | 44,2% | (13.019) | 42,7% | (18.598) | 43,6% | (11.391) | 46,8% |
| Lucro Bruto Econômico | 38.570 | 39,6% | 12.594 | 41,3% | 17.157 | 40,3% | 8.819 | 36,2% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 38.570 | 39,6% | 12.594 | 41,3% | 17.157 | 40,3% | 8.819 | 36,2% |
| Despesas de Selling | (10.113) | 10,4% | (3.153) | 10,3% | (4.427) | 10,4% | (2.534) | 10,4% |
| Contingência | (2.291) | 2,4% | (716) | 2,4% | (1.002) | 2,4% | (572) | 2,4% |
| Margem de Contribuição | 26.166 | 26,9% | 8.725 | 28,6% | 11.728 | 27,5% | 5.713 | 23,5% |
| IR e CSLL | (1.787) | 1,8% | (559) | 1,8% | (782) | 1,8% | (446) | 1,8% |
| Margem Líquida | 24.379 | 25,0% | 8.166 | 26,8% | 10.946 | 25,7% | 5.267 | 21,6% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 121.595 | 43,6% | 130.770 | 45,3% | 124.920 | 44,2% | 105.682 | 40,4% |
| Lucro Raso REF Unit. | 121.626 | 43,6% | 130.802 | 45,3% | 124.950 | 44,2% | 105.712 | 40,4% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Elevato Uno | | Varanda + Churrasqueira | | Varanda | | Padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 69.183 | 100,0% | 21.529 | 100,0% | 30.275 | 100,0% | 17.379 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (1.494) | 2,2% | (465) | 2,2% | (654) | 2,2% | (375) | 2,2% |
| Custos e Despesas Totais | (51.469) | 74,4% | (15.686) | 72,9% | (22.311) | 73,7% | (13.472) | 77,5% |
| Custo Terreno | (8.808) | 12,7% | (2.712) | 12,6% | (3.832) | 12,7% | (2.265) | 13,0% |
| Custo Relacionados a Terreno | (886) | 1,3% | (273) | 1,3% | (385) | 1,3% | (228) | 1,3% |
| Custos de Incorporação | (1.160) | 1,7% | (334) | 1,5% | (481) | 1,6% | (345) | 2,0% |
| Custo de Construção | (30.766) | 44,5% | (9.313) | 43,3% | (13.304) | 43,9% | (8.149) | 46,9% |
| Despesas de Selling | (7.815) | 11,3% | (2.421) | 11,2% | (3.418) | 11,3% | (1.976) | 11,4% |
| Contingência | (811) | 1,2% | (254) | 1,2% | (355) | 1,2% | (203) | 1,2% |
| IR e CSLL | (1.223) | 1,8% | (380) | 1,8% | (535) | 1,8% | (307) | 1,8% |
| Lucro Imobiliário | 16.220 | 23,4% | 5.379 | 25,0% | 7.310 | 24,1% | 3.532 | 20,3% |

# Obrigado