Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura e Lançamento

Regional: CE

Projeto: Solar dos Ventos Prime

Data Comitê: 17/11/2025

One Page – Solar dos Ventos Prime - Aprovação

Cidade	Fortaleza	Mancha de demanda	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	Cluster MPR	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Nov

[2]

Unidades (Fases)	465 (1)	CA Máx | Proj	3,0 | 2,6
Unidades com Vaga (%)	149 (32%)	Escritura | Lançamento	nov/25 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	433 (93%)	Tipologia	F2E - Concreto

[1]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	12.492 (10,8%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	10,8% (100,0%)
Valor R$/m²	1.797	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	46.074 (39,6%)	Indireto Unit.	17.861
Prazo da Obra (meses)	19	Torre Unit.	57.696
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	99.083 | 99.247 (95)	Infra Unit.	13.332
Início de Obra	jun-26	Fundação Unit.	6.786

Preço Nominal Unit.	249.897	VSO	26
Preço Raso Unit.	223.879	Referência	VISION
Avaliação Unit.	284.435	Renda (% em RET 1%)	3.727 (22,9%)



LI (Régua):	21,4% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	40,1%
LI Marginal:	22,8%	Margem Rasa Econômica:	32,3%
Margem Bruta REF:	43,6%	Margem Contribuição Econômica:	28,5%
Margem Rasa REF:	37,1%	Exposição (% VGV):	10.921 (9,5%)
TIR:	122,5%	VGV Total:	116.202
Payback Contingente (21 m) :	18 m/ (-3 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(9.121)
Payback Consolidado:	18	Ger. Caixa 24 meses (R$):	18.244

Destaques

[1] Negócio: 100% permuta financeira - 10,75% do VGV Líquido
R$ 11.000.000,00¹
*Na VF está sendo considerado um valor de **R$ 12.491.708,00** em função do ganho de preço.*

Condições da Permuta Financeira: **10,75%** do **VGV Líquido** do empreendimento. Valor mínimo estimado: **R$ 11.000.000,00**. O pagamento da primeira participação seguirá o prazo legal de carência da incorporação (6 meses) e na hipótese de o montante integral dos repasses de participação recebidos pelos permutantes não atingir o Pagamento Mínimo Garantido no prazo de até 11 (onze) meses a contar da averbação do Habite-se do Empreendimento perante o cartório de imóveis competente, a COMPRADORA pagará aos PERMUTANTES o saldo do Pagamento Mínimo Garantido indicado, a ser pago em 30 (trinta) dias corridos, contados do fim dos aludidos 11 (onze) meses;

***Nota¹:** Na PVC foi estipulado o valor mínimo do negócio em R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).*
Nota²: Comissão de Corretagem
- *Comissão de R$ 550.000,00 a ser pago 30 dias após a ECV (valor fixo e irreajustável).*

[2] Projeto

O projeto **Solar dos Ventos Prime** possui de atributos de varanda, piscina e uma localização privilegiada. O escopo aprovado contempla:
• 100% varanda (exceto térreo);
• Piscina infantil e adulta;
• Portaria com pórtico;
• Churrasqueira Gourmet com banheiro;
• Playground baby e kids com piso emborrachado;
• Salão de Festa Gourmet;
• Vaga de carro compartilhado;
• Localização Privilegiada;

[3] Precificação

SOLAR DOS VENTOS PRIME					
SOLAR DOS VENTOS PRIME		UH	Avaliação	Cenário Aprovação	Cenário Real (Sem Cheque Moradia CE)
Preço Nominal	Terreo sem vaga e sem varanda	33	R$ 274.509,09	R$ 236.132,40	R$ 230.999,08
	Sem vaga e com varanda	289	R$ 281.168,86	R$ 246.303,04	R$ 240.948,63
	Com varanda e com carro	72	R$ 295.988,89	R$ 269.082,56	R$ 263.232,93
	Com varanda e com moto	71	R$ 290.623,94	R$ 251.465,46	R$ 245.998,82
Preço Raso	Terreo sem vaga e sem varanda	33	R$ 274.509,09	R$ 209.732,40	R$ 205.173,00
	Sem vaga e com varanda	289	R$ 281.168,86	R$ 220.184,24	R$ 215.397,63
	Com varanda e com carro	72	R$ 295.988,89	R$ 243.746,78	R$ 238.447,93
	Com varanda e com moto	71	R$ 290.623,94	R$ 225.346,66	R$ 220.447,82

Cenário Aprovação com 06 meses de folga de início.

One Page – Solar dos Ventos Prime - Real

Cidade	Fortaleza	**Mancha de demanda**	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Nov

[2]

Unidades (Fases)	465 (1)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 2,6
Unidades com Vaga (%)	149 (32%)	**Escritura | Lançamento**	nov/25 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	433 (93%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[1]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	12.220 (10,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	10,8% (100,0%)
Valor R$/m²	1.758	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	46.074 (40,5%)	**Indireto Unit.**	17.861
Prazo da Obra (meses)	19	**Torre Unit.**	57.696
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	99.083 | 99.247 (95)	**Infra Unit.**	13.332
Início de Obra	jun-26	**Fundação Unit.**	6.786

Preço Nominal Unit.	244.464	**VSO**	30
Preço Raso Unit.	219.012	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	284.435	**Renda (% em RET 1%)**	3.727 (22,9%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	222.601
Preço Inf. Médio Unit.	248.433	**Margem Bruta REF (%)**	43,6%
Custo Inf. Médio Unit.	140.179	**Margem Rasa REF (%)**	37,0%



LI (Régua):	**21,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,4%
LI Marginal:	23,0%	**Margem Rasa Econômica:**	32,6%
Margem Bruta REF:	43,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	28,8%
Margem Rasa REF:	**37,0%**	**Exposição (% VGV):**	9.964 (8,8%)
TIR:	132,9%	**VGV Total:**	**113.676**
Payback Contingente (21 m) :	**17 m/ (-4 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(8.461)
Payback Consolidado:	17	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	18.392

Destaques

[1] Negócio: 100% permuta financeira - 10,75% do VGV Líquido
R$ 11.000.000,00¹
*Na VF está sendo considerado um valor de **R$ 12.220.163,00** em função do ganho de preço.*

Condições da Permuta Financeira: **10,75%** do **VGV Líquido** do empreendimento. Valor mínimo estimado: **R$ 11.000.000,00**. O pagamento da primeira participação seguirá o prazo legal de carência da incorporação (6 meses) e na hipótese de o montante integral dos repasses de participação recebidos pelos permutantes não atingir o Pagamento Mínimo Garantido no prazo de até 11 (onze) meses a contar da averbação do Habite-se do Empreendimento perante o cartório de imóveis competente, a COMPRADORA pagará aos PERMUTANTES o saldo do Pagamento Mínimo Garantido indicado, a ser pago em 30 (trinta) dias corridos, contados do fim dos aludidos 11 (onze) meses;

Nota¹: *Na PVC foi estipulado o valor mínimo do negócio em R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).*
Nota²: Comissão de Corretagem
- *Comissão de R$ 550.000,00 a ser pago 30 dias após a ECV (valor fixo e irreajustável).*

[2] Projeto
O projeto **Solar dos Ventos Prime** possui de atributos de varanda, piscina e uma localização privilegiada. O escopo aprovado contempla:
• 100% varanda (exceto térreo);
• Piscina infantil e adulta;
• Portaria com pórtico;
• Churrasqueira Gourmet com banheiro;
• Playground baby e kids com piso emborrachado;
• Salão de Festa Gourmet;
• Vaga de carro compartilhado;
• Localização Privilegiada;

[3] Precificação

SOLAR DOS VENTOS PRIME					
SOLAR DOS VENTOS PRIME		**UH**	**Avaliação**	**Cenário Aprovação**	**Cenário Real (Sem Cheque Moradia CE)**
Preço Nominal	Terreo sem vaga e sem varanda	33	R$ 274.509,09	R$ 236.132,40	R$ 230.999,08
	Sem vaga e com varanda	289	R$ 281.168,86	R$ 246.303,04	R$ 240.948,63
	Com varanda e com carro	72	R$ 295.988,89	R$ 269.082,56	R$ 263.232,93
	Com varanda e com moto	71	R$ 290.623,94	R$ 251.465,46	R$ 245.998,82
Preço Raso	Terreo sem vaga e sem varanda	33	R$ 274.509,09	R$ 209.732,40	R$ 205.173,00
	Sem vaga e com varanda	289	R$ 281.168,86	R$ 220.184,24	R$ 215.397,63
	Com varanda e com carro	72	R$ 295.988,89	R$ 243.746,78	R$ 238.447,93
	Com varanda e com moto	71	R$ 290.623,94	R$ 225.346,66	R$ 220.447,82

Cenário Real com 06 meses de folga de início.

Macrolocalização

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due Diligence: em andamento. Previsão de conclusão em nov/25; Levantamento passivo x ativo concluído; Pendentes certidões dos imóveis (desapropriação estadual, municipal e federal, SPU, tombamento), porém na primeira due foram emitidas negativas; Desocupação dos Imóveis: Os imóveis encontram-se ocupados pela empresa do filho do Vendedor, e deverão ser desocupados no dia 30/01/2026. Será assinado contrato de comodato entre a Tenda e a empresa que ocupa os imóveis, na data da lavratura da escritura de transferência do Imóvel para a Tenda. Transferência de titularidade dos Imóveis para o Vendedor: previsão nov/25. Os Imóveis são objeto de inventário, cuja lavratura da escritura está em andamento, com previsão para nov/25. Escritura de Compra e Venda e Escritura de Novação e Confissão de Dívida: lavratura prevista para nov/25. Registro de incorporação: previsto para dez/25.	Ok com ressalvas	
Legalização	Licença Ambiental Simplificada emitida 13/11 e Alvará de Construção (Autodeclaratório- previsão 21/11/25)	Ok com ressalvas	
Produto	Sem risco.	Ok	
GETEC	Sem risco.	Ok	
Logística	Sem risco.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: LAE emitida dia 12/11. Risco: Pendente, previsão 08/12. Jurídico: Pendente RI - Previsão de emissão em 12/15. Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para dez/25	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	Ok, preço vision factivel.	Ok	
Comercial/Ciclo	Portanto, a percepção comercial é que, dado os atributos do projeto, e a correta execução da estratégia de precificação, acredita-se que é possível alcançar o cenário proposto.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
FOR – Fortaleza

Lançamento

1. Portal da Barra
2. Farol de Mucuripe
3. Viva Praia do Futuro
4. Reserva das Garças
5. Messejana Pq. Da Lagoa
6. Vista Del Sol
7. Vista Di Mari

LandBank

8. Vila Lisboa
9. Laguna Ville
10. Solar dos Ventos
11. Residencial Ecoville
12. Green Village
13. Vista Di Luna
14. Reserva Dos Bem-Te-Vis
15. Viver Fortaleza
16. Mirante Messejana
17. Una Sonata

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 - Verde

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Solar dos Ventos
Escritura

Informações Gerais		
Terreno	Área terreno	8.385,84 m²
	Menor poligonal	8.368,36m²
	App/fna	Não/não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim/sim
	Área liquida	6.990,59m²
Diretrizes Urbanísticas	Zoneamento	ZOP 1
	Ca máximo Total	3,00
	Ca básico	0,25
	Ca projetado	2,58
	Gabarito máximo	T+25 (72 metros)
Geral	Total uh	465
	Total de vagas exigido	Carro (17%)| Moto (13%)
	Total de vagas projetado	Carro 78 (17%*) | Moto 71(15%)
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+12
	Lâmina	02 14pp e 01 8pp
	Área privativa	38,76m², 38,49m² e 38,67m²
	Varanda	433uh (93%)
Condomínio	Unidade pcd	14
	Unidade lazer|técnica	03 | 00
	Torre	03
	Fase	Unica
Lazer	Lazer Interno	01-Espaço office, 02-Salão de festa Gourmet
	Lazer Externo	03-Praça de chegada, 04-Churraqueira Gourmet, 05-Praça de jogos, 06-Multiplaestação, 07-Piscina adulto, 08-Piscina infantil, 09- PlayBaby, 10-PlayKids, 11-PlayPet

Varanda

PRODUTO

Empreendimento Solar dos Ventos
Escritura

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2 e 3	
	Prime	Sim	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina adulto e infantil
	Atributos Torre	Sim	100% Varanda
	Edifício Garagem	Não	

Multipla Estação

Piscina

Portaria

Empreendimento Solar dos Ventos
Escritura

Fase 2: 238uh – 168 vagas (Sendo 103 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	03 Bloco (T+12)	465 Uh	149 vagas (Sendo 78 de carro e 71 moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 o Espaço office, Salão de festa Gourmet, Praça de chegada, Churraqueira Gourmet, Praça de jogos, Multiplaestação, Piscina adulto, Piscina infantil, PlayBaby, PlayKids, PlayPet. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas



Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Condição do Negócio

- **PAGAMENTO DO TERRENO:**

- **Forma de pagamento**: **Permuta Financeira;**

- **Valor do Negócio**: **R$ 11.000.000,00** (Onze milhões de reais) conforme PVC assinada.
  Na VF está sendo considerado um valor de **R$ 12.491.708,00 em função do ganho de preço.*

- **Condições da Permuta Financeira**: **10,75%** do **VGV Líquido** do empreendimento. Valor mínimo estimado: **R$ 11.000.000,00**. O pagamento da primeira participação seguirá o prazo legal de carência da incorporação (6 meses) e Na hipótese de o montante integral dos repasses de participação recebidos pelos permutantes não atingir o Pagamento Mínimo Garantido no prazo de até 11 (onze) meses a contar da averbação do Habite-se do Empreendimento perante o cartório de imóveis competente, a COMPRADORA pagará aos PERMUTANTES o saldo do Pagamento Mínimo Garantido indicado, a ser pago em 30 (trinta) dias corridos, contados do fim dos aludidos 11 (onze) meses;

- **Descontos**: Valor indicado acima já prevê os descontos referentes a Despesas de selling, marketing, impostos (PIS, COFINS, CSLL, IR), custos de venda, contingência e comissão de corretagem;

- **Correção/ajuste**: N/A.

- **ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS:**

- Caso a Tenda deseje realizar medidas necessárias à conclusão dos procedimentos indicados no item 3.6, inclusive, pagamento de débitos, arcando com as despesas necessárias para regularização, todos esses custos e despesas serão deduzidos da Participação mediante acordo prévio com a Permutante. A Compradora poderá realizar o pagamento antecipado do IPTU incidente sobre os imóveis, a seu exclusivo critério, de forma a viabilizar os atos de legalização do empreendimento, regularização dos imóveis perante o cartório competente, o que fica autorizado desde já, dispensada nova anuência dos Permutantes.

- Os valores pagos serão descontados das primeiras parcelas da Participação e serão atualizados *pro rata die*, com base na variação acumulada do IPCA, tomando-se como base o índice divulgado 02 meses antes da data do pagamento pela Tenda, e como índice-reajuste o divulgado 02 meses antes da data do efetivo reembolso.

- **GARANTIAS:**

- Para a Permutante: Os valores serão garantidos por apólice de seguro fiança a serem definidas pela Tenda; Para a emissão da Garantia, a Tenda deverá escolher a seu exclusivo critério. Em viabilidade estamos considerando uma taxa de 0,35% a.a. conforme cotação realizada pelo setor de Operações Estruturadas;

- Para a Tenda: Não aplicável.

Condição do Negócio

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA:**
- **R$ 550.000,00** (Quinhentos e cinquenta mil reais);

- Será pago em parcela única em até 30 dias da Lavratura e Outorga das Escrituras de Compra e Venda em favor da Tenda à empresa **LPS FORTALEZA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA** e à empresa **IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;**

- O valor da intermediação é fixo e irreajustável.

- **PRAZOS CONTRATUAIS:**
- **Prazo para ECV:** 12 meses, prorrogáveis por mais 180 dias, contados da lavratura e assinatura da escritura de inventário extrajudicial relativos aos Espólios ANUENTES e conclusão com trânsito em julgado e resolução do processo de Usucapião. O processo de usucapião encontra-se concluído, entretanto a lavratura da escritura do inventário judicial ainda está pendente, com previsão para protocolo no dia 17/11. Então, na prática, os prazos para ECV previstos em contrato ainda não foram iniciados.

- **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**
- Cláusula master de saída: O não aperfeiçoamento de uma ou mais das condições resolutivas abaixo:
  - Análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira do empreendimento;
  - Análise positiva da viabilidade comercial do empreendimento;
  - Não apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas do imóvel;
  - Análise jurídica positiva da documentação elencada no Anexo I do contrato.

- **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**
- Além disso, conta como cláusulas resolutivas os seguintes itens:

A não promoção da lavratura e assinatura da escritura de inventário extrajudicial com cessão de direitos hereditários relativos aos Espólios ANUENTES, o qual tramita perante o Tabelionato de Notas Pergentino Maia de Fortaleza/CE, sob o nº 31172/2019, bem como do registro imobiliário do aludido título, transferindo a titularidade do IMÓVEL para os PERMUTANTES perante o cartório de registro de Imóveis competente conforme item 1.1, tudo no prazo indicado no item 3.6 “a”. **Previsão de protocolo 17/11.**

A não promoção da conclusão com trânsito em julgado e resolução de mérito favorável para o PERMUTANTE SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA FROTA do Processo de Usucapião de nº 0207659-36.2020.8.06.0001 que tramita perante a 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como do registro da titularidade do IMÓVEL em nome do referido PERMUTANTE perante o cartório de registro de Imóveis competente, tudo no prazo indicado no item 3.6, “b”. **Ponto resolvido.**

- As despesas realizadas pela Compradora a título de estudos, projetos, análises, e demais relacionadas ao risco de sua atividade, serão assumidas integral e exclusivamente por ela, sem qualquer obrigação dos Permutantes em proceder com eventual ressarcimento;

Condição do Negócio

- **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**
  - O imóvel se encontra ocupado a título de comodato, devendo ser desocupado até o dia 30/01/2026 (pós ECV do imóvel para TENDA), sendo certo que o atraso na desocupação dos Imóveis implicará na incidência de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso e os pagamentos da Participação ficarão suspensos até a desocupação. **Documento em análise pelos vendedores para assinatura. Previsão de assinatura na data de ECV do imóvel para TENDA.**

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Implantação | Google Earth

SOLAR DOS VENTOS
Fortaleza – CE

465 UH A Vender

Custo de Construção

	SOLAR DOS VENTOS - CE REV00	SOLAR DOS VENTOS - CE BP25	LVS PORTAL DA BARRA - CE AGO/25
Torres	3	3	2
Unidades Construídas	468	468	378
Unidades Vendidas	465	465	378
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+12 | 08PP | C1A	1 Torre | T+15 | 08PP | C1A	1 Torre | T+12 | 14PP | C1A
Tipologia	2 Torre | T+12 | 14PP | C1A	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	1 Torre | T+13 | 14PP | C2A
Atributos	Piscina | Varanda | Pórtico de entrada	-	-
Projeto Infra	PE	AP	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	outubro-25	agosto-24	agosto-25
Incc	1.216,706	1.149,170	1.078,412
LVS	agosto-25	agosto-24	agosto-25
Indiretos	agosto-25	agosto-24	agosto-25
Base de Preço	LPU 95	LPU 72	LPU 94
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	19	17	17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 96.650	R$ / UND R$ 91.537	R$ / UND R$ 95.372
Indireto	R$ 17.861	R$ 16.806	R$ 18.519
Torre	R$ 57.696	R$ 53.567	R$ 54.463
Infra	R$ 13.332	R$ 14.255	R$ 15.114
Fundação	R$ 6.786	R$ 6.471	R$ 6.176
EEE			
ETE			
Contenção	R$ 784	R$ 13	
Terraplenagem	R$ 191	R$ 425	R$ 1.100
CUSTO TOTAL II	R$ 2.533	R$ 509	R$ 2.238
Urbanização		R$ 180	
Drenagem	R$ 2.258		R$ 972
Extensão de Rede Elétrica	R$ 215	R$ 215	R$ 317
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 61	R$ 113	R$ 949
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 5.409	
Atualização por INCC		R$ 5.409	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 99.183	R$ 92.046	R$ 97.610
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 99.183	R$ 97.455	R$ 97.610

Custo de Construção

	SOLAR DOS VENTOS - CE REV00	SOLAR DOS VENTOS - CE BP25	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	468	468	
Unidades Vendidas	465	465	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+12 | 08PP | C1A	1 Torre | T+15 | 08PP | C1A	
Tipologia	2 Torre | T+12 | 14PP | C1A	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	
Atributos	Piscina | Varanda | Pórtico de entrada	-	
Projeto Infra	PE	AP	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	outubro-25	agosto-24	
Incc	1216,706	1149,170	
LVS	agosto-25	agosto-24	
Indiretos	agosto-25	agosto-24	
Base de Preço	LPU 95	LPU 72	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	19	17	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 96.650	R$ / UND R$ 91.537	DIF R$ 5.113
Indireto	R$ 17.861	R$ 16.806	R$ 1.055
Torre	R$ 57.696	R$ 53.567	R$ 4.129
Infra	R$ 13.332	R$ 14.255	-R$ 923
Fundação	R$ 6.786	R$ 6.471	R$ 315
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 784	R$ 13	R$ 771
Terrapplenagem	R$ 191	R$ 425	-R$ 234
CUSTO TOTAL II	R$ 2.533	R$ 509	R$ 2.025
Urbanização	R$ 0	R$ 180	-R$ 180
Drenagem	R$ 2.258	R$ 0	R$ 2.258
Extensão de Rede Eletrica	R$ 215	R$ 215	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 61	R$ 113	-R$ 53
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 5.409	-R$ 5.409
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 5.409	-R$ 5.409
CUSTO TOTAL	R$ 99.183	R$ 97.455	R$ 1.728



INDIRETOS
+ 987 | GAPE

VERTICAL
+986 | Retroalimentação

PROJETO
+ 1.029 | Drenagem Ext.
+ 3.484 | Atributo
- 234 | Terraplenagem
- 649 | Castelo
+ 693 | Contenção

PREÇO
+ 468 | Concreto
+ 315 | Fundação

OUTROS
- 1.184 | Instalações Infra

INCC
-5.409 | Instalações Infra

PCP (Versão 170)

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
Reserva das Garças Cond. I	nov/23	400	2	A	03/06/24	27/09/24	01/10/24		04/02/25	10/02/25		nov/25	6,7	0,4	12,2	OK
Paço das Águas - Parangaba	jun/23	468	3	A	19/05/24	05/02/25	11/02/25	04/02/25	19/06/25	18/06/25	18/06/25	dez/25	11,3	3,3	6,0	Problema
Viva Praia do Futuro - F2	ago/24	364	2	A	03/02/25	21/06/25	24/06/25		10/10/25	06/10/25		jul/26	5,7	16,7	13,2	OK
Vida Botânica F2	ago/24	364	2	B	27/01/25	19/06/25	06/06/25		23/10/25	27/10/25		jul/26	5,5	15,7	13,2	OK
Messejana Pq. da Lagoa I	ago/24	670	2	A	20/04/25	07/10/25	11/10/25		12/05/26	11/05/26		out/26	8,3	2,0	10,1	OK
Portal da Barra	set/24	378	2	B	14/04/25	24/10/25	28/10/25		25/02/26	01/03/26		nov/26	7,0	2,8	10,1	OK
Reserva das Garças Cond. II	dez/24	350	2	B	26/10/25	26/02/26	02/03/26		22/06/26	26/06/26		dez/26	10,5	3,4	12,2	OK
Residencial Farol do Mucuripe	mar/25	288	3	A	03/01/26	12/05/26	13/05/26	28/05/26	14/07/26	15/07/26	14/08/26	mai/27	9,8	1,9	10,2	OK
Residencial Vista del Sol	set/25	419	2	B	30/01/26	23/06/26	27/06/26		09/11/26	13/11/26		ago/27	4,6	1,4	13,2	NC
Messejana Pq. da Lagoa II	jun/25	541	3	A	17/03/26	15/07/26	16/07/26	15/08/26	12/11/26	13/11/26	11/12/26	mai/27	9,2	2,8	13,2	NC
Vista Di Mari Prime	set/25	508	2	B	29/05/26	10/11/26	14/11/26		27/04/27	01/05/27		jan/28	8,6	3,4	8,1	NC
Solar dos Ventos Prime	nov/25	465	3	A	16/06/26	13/11/26	14/11/26	12/12/26	23/02/27	24/02/27	25/03/27	dez/27	7,1	2,8	11,2	NC
Laguna Ville	fev/26	532	3	A	27/10/26	24/02/27	25/02/27	26/03/27	22/06/27	23/06/27	20/07/27	dez/27	8,5	-	14,2	NC
Mirante Messejana	mai/26	535	2	B	30/10/26	28/04/27	02/05/27		22/10/27	26/10/27		mar/28	5,6	-	14,2	NC

Obs.: Prox. PCP será ajustado, Lanç. Previsto Dez/25.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Fortaleza	FOR	31%	2.703	225	3.243	270

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27
Faixa 1	Messejana Parque Da Lagoa I	2.550	ago-24	13	5																				
Faixa 2	Portal Da Barra	3.075	set-24	24	8																				
Faixa 1	Reserva Das Garças 2	2.513	dez-24	18	13																				
Faixa 2	Resid. Farol Do Mucuripe	4.000	mar-25	24	24	12																			
Faixa 1	MESSEJANA PARQUE DA LAGOA I	2.550	jun-25	13	5																				
Faixa 3	Vista Di Mari	4.959	set-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22						
Faixa 2	Vista Del Sol	4.038	set-25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	11							
Faixa 2	**Solar dos Ventos Prime**	**3.727**	**dez-25**		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**15**					
Faixa 1	Laguna Ville F1	2.328	fev-26				23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	19						
Faixa 2	Mirante Messejana	3.927	mai-26							25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Faixa 1	Vila Lisboa	2.506	jul-26									24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12
Faixa 2	Una Sonata	3.368	ago-26										27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	21
Faixa 1	Laguna Ville F2	2.328	nov-26													18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Faixa 2	Vista Di Luna	3.627	nov-26													20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Faixa 1	Viver Fortaleza I	2.137	mai-27																			48	48	48	48
Total de Vendas Lançados				**147**	**110**	**68**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**41**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**147**	**140**	**98**	**109**	**109**	**109**	**134**	**134**	**158**	**185**	**185**	**185**	**223**	**223**	**208**	**185**	**129**	**114**	**162**	**162**	**162**	**144**
Total Mancha | Faixa 1				*29%*	*16%*	*0%*	*21%*	*21%*	*21%*	*17%*	*17%*	*30%*	*25%*	*25%*	*25%*	*29%*	*29%*	*31%*	*33%*	*33%*	*37%*	*56%*	*56%*	*56%*	*54%*
Total Mancha | Faixa 2				*50%*	*63%*	*69%*	*51%*	*51%*	*51%*	*60%*	*60%*	*51%*	*58%*	*58%*	*58%*	*57%*	*57%*	*54%*	*55%*	*67%*	*63%*	*44%*	*44%*	*44%*	*46%*
Total Mancha | Faixa 3				*20%*	*21%*	*31%*	*28%*	*28%*	*28%*	*22%*	*22%*	*19%*	*16%*	*16%*	*16%*	*13%*	*13%*	*14%*	*12%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Solar dos Ventos Prime | Mapa Concorrência

		Solar dos Ventos Prime	Estilo Fátima
		TENDA	Direcional
	Distância Tenda (km)		900m
Região 1 Km	População	21.434	30.717
	Dens. Demográfica	6.867	9.840
	Renda (R$)	6.515	7.250
	Classe Social	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)
	PEA Dia	27.121	41.429
Quantitativo	Lançamento	dez/25	dez/23
	Unidades	465	501
	Estoque	465	69
	VSO	30	20
	Stockout	16	4
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	3	3
	Gabarito	T+12	T+17
	Plantas (m²)	38,76m²	52,52m² e 69,18m² e 82,26m² e 49,24m² e 61,25m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Sim	Sim
	Vagas	31% de Vagas	100% de Vagas
	Lazer	Mini Mkt, Areas de lazer internas, Churrasqueira Goumet, Carro Compartilhado e Piscina.	Tem Sacada, Tem Garden, Academia ao ar livre, Bicicletário, Brinquedoteca, Churrasqueria, Fitness Center, Lounge, Mercado, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Praça, Sacada, Salão de Festas,

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima ao previsto para o Solar dos Ventos Prime.

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Vision

-	Solar dos Ventos Prime					Estilo Fátima					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Dif	Farol
Térreo - Sem Varanda	274.509	230.999	177.217	3.161	7%						
Varanda	281.169	240.949	185.650	3.472	62%						
Varanda + Vaga Carro	295.989	263.233	203.508	5.083	15%	444.878	355.902	10.500	100%	5417	●
Varanda + Vaga Moto	290.624	245.999	188.877	3.651	15%						

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar dos Ventos Prime							
Tipo:	**Térreo - Sem Varanda**		**Varanda**		**Varanda + Vaga Moto**		**Varanda + Vaga Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	274.509		281.169		290.624		295.989	
Renda Inicial (VF)	3.161		3.472		3.651		5.083	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	50%		25%		25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,17	3.692	1,08	3.756	1,06	3.875	0,81	4.124
FGTS	0,37	1.182	0,37	1.280	0,48	1.766	0,47	2.364
Financiamento	95,24%	169.970	94,91%	180.592	95,05%	183.746	96,48%	201.144
Subsídio	112,68%	6.065	140,08%	3.778	160,15%	3.364	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	88,03%	24.264	85,85%	25.992	86,99%	27.696	69,52%	30.816
Preço Raso (RS)	205.173	205.173	215.398	215.398	220.448	220.448	238.448	238.448
TCD	81,05%	25.826	73,01%	25.551	69,43%	25.551	48,37%	24.785
VSO	2	2	19	19	4	4	5	5
Preço de Venda	**230.999**	**230.999**	**240.949**	**240.949**	**245.999**	**245.999**	**263.233**	**263.233**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**230.999**	**230.999**	**240.949**	**240.949**	**245.999**	**245.999**	**263.233**	**263.233**
Preço Raso (R$)	**205.173**		**215.398**		**220.448**		**238.448**	
% de Raso	**88,82%**		**89,40%**		**89,61%**		**90,58%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar dos Ventos Prime
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	284.435
Renda Inicial (VF)	3.727
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	1,04	3.827
FGTS	0,40	1.515
Financiamento	95,20%	183.502
Subsídio	119,51%	3.292
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	83,65%	26.876
Preço Raso (RS)	219.012	219.012
TCD	69,22%	25.452
VSO	30	30
Preço de Venda	**244.464**	**244.464**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**244.464**	**244.464**
Preço Raso (R$)	**219.012**	
% de Raso	**89,59%**	
Raso Todas as Fases	**219.012**	
Nominal Todas as Fases	**244.464**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está localizado em uma região com bons indicadores sociodemográficos e próximo a pontos de interesse como o aeroporto, estação VLT, hospitais e instituições de ensino.

Além disso, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", a concorrência na região atua em um target de preço superior ao estimado para o produto Tenda.

	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Msj. Parque da Lagoa	206.666	179.120	2.380	83	21	2.021	181.141
Reserva Das Garças 2	210.845	181.255	2.513	18	17	4.572	185.827
Portal Da Barra	233.743	200.560	3.075	24	16	7.196	207.756
Resid. Farol Do Mucuripe	245.642	217.141	4.000	24	23	1.205	218.345
Solar dos Ventos Prime	284.435	219.012	3.727	30	24	0	219.012
Vista Del Sol	249.643	224.495	4.287	19	25	-926	223.569
Vista Di Mari	263.850	250.599	9.766	6	23	1.283	251.882

Percepção Comercial

Concorrência

Estilo Fátima - Direcional

- Preço Cheio: 389.900k
- Preço CEF: 311.920k
- Renda: R$ 6.500
- Estoque: 75
- Tipologias: 2 e 3 quartos, Varanda, Garden, Suíte.

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: R$ 1.000,00
- PSOL + TCD: 25%
- CEF: 80%

- Prazo mensais em até 50x;
- Correção monetária do valor financiado.

Parecer: Projeto em uma região nova de atuação para Tenda, porém com presença firmada da concorrência nos últimos 2 anos. Os atributos do empreendimento são necessários para minimamente equilibrar comercialmente com os projetos da região.

Portanto, a percepção comercial é que, dado os atributos do projeto, e a correta execução da estratégia de precificação, acredita-se que é possível alcançar o cenário proposto.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Solar dos Ventos Prime							
Tipo:	**Térreo - Sem Varanda**		**Varanda**		**Varanda + Vaga Moto**		**Varanda + Vaga Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	274.509		281.169		290.624		295.989	
Renda Inicial (VF)	3.161		3.472		3.651		5.083	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	50%		25%		25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,17	3.774	1,08	3.839	1,06	3.961	0,81	4.216
FGTS	0,37	1.208	0,37	1.308	0,48	1.805	0,47	2.417
Financiamento	95,24%	173.747	94,91%	184.605	95,05%	187.830	96,48%	205.614
Subsídio	112,68%	6.200	140,08%	3.862	160,15%	3.439	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	89,98%	24.803	87,76%	26.570	88,93%	28.311	71,07%	31.501
Preço Raso (RS)	209.732	209.732	220.184	220.184	225.347	225.347	243.747	243.747
TCD	82,86%	26.400	74,63%	26.119	70,97%	26.119	49,45%	25.336
VSO	2	2	16	16	4	4	4	4
Preço de Venda	**230.999**	**230.999**	**240.949**	**240.949**	**245.999**	**245.999**	**263.233**	**263.233**
Elasticidade	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%
Preço de Venda Final	**236.132**	**236.132**	**246.303**	**246.303**	**251.465**	**251.465**	**269.083**	**269.083**
Preço Raso (R$)	**209.732**		**220.184**		**225.347**		**243.747**	
% de Raso	**88,82%**		**89,40%**		**89,61%**		**90,58%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-		-	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Resumo – Cenário Aprovação

Solar dos Ventos Prime – CE – Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-23							
Solar dos Ventos s vg s var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses
Solar dos Ventos c var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses
Solar dos Ventos c vg c e var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses
Solar dos Ventos c vg m e var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	12,49 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	8.386 m²	**Área Líquida do Terreno:**	6.952 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	1.489,6	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	1.796,9
Permuta Financeira:	12,49 MM (10,75%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	10,8% / 50,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	3,0 / 2,6
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,46 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,49 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Solar dos Ventos s vg s var	T+12	209.732	33	236.132	274.509	95,2%	90,0%	82,9%
Solar dos Ventos c var	T+12	220.184	289	246.303	281.169	94,9%	87,8%	74,6%
Solar dos Ventos c vg c e var	T+12	243.747	72	269.083	295.989	96,5%	71,1%	49,4%
Solar dos Ventos c vg m e var	T+12	225.347	71	251.465	290.624	95,1%	88,9%	71,0%

Unidades Totais:	465	**Preço Médio:**	249.897	**Renda Média:**	3.727	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	6.514
Unidades Tenda:	465	**Avaliação Média:**	284.435	**Ato:**	3.887 (1,04 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.392
VSO:	26 Unidades	**VGV Total:**	116.201.939	**FGTS:**	1.496 (0,4 Salários)	**Preço Raso Médio:**	223.879
RET Médio:	3,3%	**VGV Tenda:**	116.201.939	**% em RET 1%:**	23%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	99.083 | 99.247	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	38,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.798.715**	**LI:**	**21,43%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**10.920.705**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,08%**
TIR:	**122,47%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.120.919)**	**Margem Bruta REF:**	**43,60%**
Exposição de Caixa:	**9,52%**	**Δ LI:**	**1,43%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**18.244.063**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,27%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Marginal:**	**22,76%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**31.337.956**	**Margem Rasa REF:**	**37,06%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,49%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Solar dos Ventos Prime		Solar dos Ventos s vg s var		Solar dos Ventos c var		Solar dos Ventos c vg c e var		Solar dos Ventos c vg m e var	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	**114.730**	**100,0%**	**7.728**	**100,0%**	**70.326**	**100,0%**	**19.061**	**100,0%**	**17.615**	**100,0%**
PIS/COFINS	(2.092)	1,8%	(106)	1,4%	(1.254)	1,8%	(418)	2,2%	(314)	1,8%
Custo Total	**(67.489)**	**59,9%**	**(4.771)**	**62,6%**	**(41.794)**	**60,5%**	**(10.604)**	**56,9%**	**(10.320)**	**59,7%**
Custo Terreno	(12.333)	10,9%	(831)	10,9%	(7.560)	10,9%	(2.049)	11,0%	(1.894)	10,9%
Custo Relacionados a Terreno	(1.631)	1,4%	(112)	1,5%	(1.005)	1,5%	(263)	1,4%	(250)	1,4%
Custos de Incorporação	(1.853)	1,6%	(161)	2,1%	(1.114)	1,6%	(291)	1,6%	(287)	1,7%
Custo de Construção	(51.672)	45,9%	(3.667)	48,1%	(32.114)	46,5%	(8.001)	42,9%	(7.890)	45,6%
Lucro Bruto Econômico	**45.150**	**40,1%**	**2.851**	**37,4%**	**27.279**	**39,5%**	**8.039**	**43,1%**	**6.981**	**40,3%**
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	**45.150**	**40,1%**	**2.851**	**37,4%**	**27.279**	**39,5%**	**8.039**	**43,1%**	**6.981**	**40,3%**
Despesas de Selling	(10.418)	9,2%	(702)	9,2%	(6.391)	9,3%	(1.725)	9,3%	(1.600)	9,2%
Contingência	(2.639)	2,3%	(178)	2,3%	(1.617)	2,3%	(438)	2,4%	(405)	2,3%
Margem de Contribuição	**32.093**	**28,5%**	**1.972**	**25,9%**	**19.270**	**27,9%**	**5.876**	**31,5%**	**4.976**	**28,8%**
IR e CSLL	(1.711)	1,5%	(87)	1,1%	(1.026)	1,5%	(342)	1,8%	(257)	1,5%
Margem Líquida	**30.382**	**27,0%**	**1.885**	**24,7%**	**18.244**	**26,4%**	**5.533**	**29,7%**	**4.719**	**27,3%**
Lucro Bruto REF Unit.	**110.993**	**43,6%**	**98.122**	**40,9%**	**107.742**	**42,9%**	**128.521**	**46,9%**	**112.434**	**43,9%**
Lucro Raso REF Unit.	**84.523**	**37,1%**	**71.300**	**33,4%**	**81.162**	**36,2%**	**102.747**	**41,4%**	**85.866**	**37,4%**

R$ Mil - VPL - Compra	Solar dos Ventos Prime		Solar dos Ventos s vg s var		Solar dos Ventos c var		Solar dos Ventos c vg c e var		Solar dos Ventos c vg m e var	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	**83.069**	**100,0%**	**5.584**	**100,0%**	**50.874**	**100,0%**	**13.859**	**100,0%**	**12.752**	**100,0%**
PIS/COFINS	(1.492)	1,8%	(75)	1,4%	(893)	1,8%	(300)	2,2%	(224)	1,8%
Custos e Despesas Totais	**(63.779)**	**76,8%**	**(4.461)**	**79,9%**	**(39.406)**	**77,5%**	**(10.155)**	**73,3%**	**(9.757)**	**76,5%**
Custo Terreno	(8.548)	10,3%	(575)	10,3%	(5.235)	10,3%	(1.426)	10,3%	(1.312)	10,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.623)	2,0%	(112)	2,0%	(1.000)	2,0%	(262)	1,9%	(249)	2,0%
Custos de Incorporação	(1.790)	2,2%	(154)	2,7%	(1.077)	2,1%	(281)	2,0%	(278)	2,2%
Custo de Construção	(40.670)	49,0%	(2.886)	51,7%	(25.277)	49,7%	(6.297)	45,4%	(6.210)	48,7%
Despesas de Selling	(8.908)	10,7%	(605)	10,8%	(5.461)	10,7%	(1.474)	10,6%	(1.368)	10,7%
Contingência	(1.019)	1,2%	(69)	1,2%	(625)	1,2%	(169)	1,2%	(157)	1,2%
IR e CSLL	(1.221)	1,5%	(62)	1,1%	(731)	1,4%	(245)	1,8%	(183)	1,4%
Lucro Imobiliário	**17.799**	**21,4%**	**1.048**	**18,8%**	**10.574**	**20,8%**	**3.405**	**24,6%**	**2.772**	**21,7%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Solar dos Ventos Prime		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	114.730	100,0%	114.730	100,0%
PIS/COFINS	(2.092)	1,8%	(2.092)	1,8%
Custo Total	(67.489)	59,9%	(67.489)	59,9%
Custo Terreno	(12.333)	10,9%	(12.333)	10,9%
Custo Relacionados a Terreno	(1.631)	1,4%	(1.631)	1,4%
Custos de Incorporação	(1.853)	1,6%	(1.853)	1,6%
Custo de Construção	(51.672)	45,9%	(51.672)	45,9%
Lucro Bruto Econômico	45.150	40,1%	45.150	40,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	45.150	40,1%	45.150	40,1%
Despesas de Selling	(10.418)	9,2%	(10.418)	9,2%
Contingência	(2.639)	2,3%	(2.639)	2,3%
Margem de Contribuição	32.093	28,5%	32.093	28,5%
IR e CSLL	(1.711)	1,5%	(1.711)	1,5%
Margem Líquida	30.382	27,0%	30.382	27,0%
Lucro Bruto REF Unit.	110.993	43,6%	110.993	43,6%
Lucro Raso REF Unit.	84.523	37,1%	84.523	37,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Solar dos Ventos Prime		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	83.069	100,0%	83.069	100,0%
PIS/COFINS	(1.492)	1,8%	(1.492)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(63.779)	76,8%	(63.779)	76,8%
Custo Terreno	(8.548)	10,3%	(8.548)	10,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.623)	2,0%	(1.623)	2,0%
Custos de Incorporação	(1.790)	2,2%	(1.790)	2,2%
Custo de Construção	(40.670)	49,0%	(40.670)	49,0%
Despesas de Selling	(8.908)	10,7%	(8.908)	10,7%
Contingência	(1.019)	1,2%	(1.019)	1,2%
IR e CSLL	(1.221)	1,5%	(1.221)	1,5%
Lucro Imobiliário	17.799	21,4%	17.799	21,4%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	novembro-25	14 Meses	N/A
Lançamento:	novembro-25	dezembro-25	1 Meses	N/A
Uhs:	465	465	-	0,0%
Preço Nominal:	227.122	249.897	22.775	10,0%
Preço Raso:	205.324	223.879	18.555	9,0%
Preço Nominal Inflacionado:	249.176	254.555	5.379	2,2%
Preço Raso Inflacionado:	225.266	228.085	2.819	1,3%
Renda Média:	3.177	3.727	550	17,3%
RET Médio:	3,25%	3,31%	0,1 p.p.	1,9%
% em RET 1%:	25,00%	22,90%	-2,1 p.p.	-8,4%
VSO:	26	26	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	5.225	7.255	2.029	38,8%
Avaliação:	215.000	284.435	69.435	32,3%
Prazo construção F1:	18	19	1	5,6%
Prazo de Pró-Soluto F1:	23	24	1	4,3%
Custo Total Inf (Unit):	144.641	145.137	496	0,3%
Custo Construção (Unit):	92.046	99.083	7.037	7,6%
Fração de construção:	40,3%	39,7%	-0,5 p.p.	-1,3%
INCC Folha Rosto:	1.161,58	1.216,71	55	4,7%
Custo Terreno Inf:	12.183.772	12.333.481	149.710	1,2%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	5.465	3.507	(1.958)	-35,8%
Fração do Terreno[1]:	10,8% / 51,3%	10,8% / 50,4%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	1.944	3.985	2.041	105,0%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	2.429.816	3.373.492	943.676	38,8%
Custo do Ciclo (Unit):	13.080	14.392	1.312	10,0%
Lucro Imobiliário:	22,1%	21,4%	-0,7 p.p.	-3,1%
LI Marginal:	22,6%	22,8%	0,1 p.p.	0,7%
Exposição de caixa:	9,8%	9,5%	-0,3 p.p.	-2,8%
TIR:	135,5%	122,5%	-13,1 p.p.	-9,7%
Margem Bruta REF:	42,5%	43,6%	1,1 p.p.	2,6%
Margem Bruta Econômica:	39,6%	40,1%	0,5 p.p.	1,3%
Margem Rasa REF:	36,4%	37,1%	0,7 p.p.	1,8%
Margem Rasa Econômica:	32,5%	32,3%	-0,2 p.p.	-0,7%
Margem Contribuição Econômica:	28,7%	28,5%	-0,2 p.p.	-0,7%
Payback Contingente (Régua 21 m):	18 m/ (-3 m)	18 m/ (-3 m)	0	
Payback Consolidado:	18 Meses	18 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Resumo – Consolidado Cenário Real

Solar dos Ventos Prime – CE – Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-23							
Solar dos Ventos s vg s var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses
Solar dos Ventos c var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses
Solar dos Ventos c vg c e var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses
Solar dos Ventos c vg m e var		dez-25	jun-26	jan-28	6 meses	19 meses	dez-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	12,22 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	8.386 m²	**Área Líquida do Terreno:**	6.952 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	1.457,2	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	1.757,8
Permuta Financeira:	12,22 MM (10,75%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	10,8% / 51,3%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	3,0 / 2,6
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,46 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,49 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Solar dos Ventos s vg s var	T+12	205.174	33	230.999	274.509	95,2%	88,0%	81,1%
Solar dos Ventos c var	T+12	215.399	289	240.949	281.169	94,9%	85,9%	73,0%
Solar dos Ventos c vg c e var	T+12	238.464	72	263.233	295.989	96,5%	69,5%	48,4%
Solar dos Ventos c vg m e var	T+12	220.447	71	245.999	290.624	95,1%	87,0%	69,4%

Unidades Totais:	465	**Preço Médio:**	244.464	**Renda Média:**	3.727	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	6.403
Unidades Tenda:	465	**Avaliação Média:**	284.435	**Ato:**	3.881 (1,04 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.079
VSO:	30 Unidades	**VGV Total:**	113.675.933	**FGTS:**	1.499 (0,4 Salários)	**Preço Raso Médio:**	219.012
RET Médio:	3,3%	**VGV Tenda:**	113.675.933	**% em RET 1%:**	23%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	99.083 | 99.247	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	38,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.766.670**	**LI:**	**21,60%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**9.963.755**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,39%**
TIR:	**132,89%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(8.460.589)**	**Margem Bruta REF:**	**43,57%**
Exposição de Caixa:	**8,85%**	**Δ LI:**	**1,60%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**18.391.724**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,64%**
Payback Contingente (21 m):	**17 m/ (-4 m)**	**LI Marginal:**	**22,95%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**31.154.034**	**Margem Rasa REF:**	**37,03%**
Payback Consolidado:	**17 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,83%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Solar dos Ventos Prime		Solar dos Ventos s vg s var		Solar dos Ventos c var		Solar dos Ventos c vg c e var		Solar dos Ventos c vg m e var	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	112.640	100,0%	7.560	100,0%	69.092	100,0%	18.756	100,0%	17.232	100,0%
PIS/COFINS	(2.054)	1,8%	(104)	1,4%	(1.232)	1,8%	(411)	2,2%	(307)	1,8%
Custo Total	(65.916)	59,6%	(4.656)	62,4%	(40.820)	60,2%	(10.367)	56,5%	(10.073)	59,5%
Custo Terreno	(11.000)	9,9%	(732)	9,8%	(6.733)	9,9%	(1.852)	10,1%	(1.683)	9,9%
Custo Relacionados a Terreno	(1.391)	1,3%	(96)	1,3%	(858)	1,3%	(223)	1,2%	(213)	1,3%
Custos de Incorporação	(1.853)	1,7%	(161)	2,2%	(1.114)	1,6%	(291)	1,6%	(287)	1,7%
Custo de Construção	(51.672)	46,7%	(3.667)	49,2%	(32.114)	47,3%	(8.001)	43,6%	(7.890)	46,6%
Lucro Bruto Econômico	44.671	40,4%	2.800	37,6%	27.040	39,8%	7.978	43,5%	6.852	40,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	44.671	40,4%	2.800	37,6%	27.040	39,8%	7.978	43,5%	6.852	40,5%
Despesas de Selling	(10.202)	9,2%	(688)	9,2%	(6.257)	9,2%	(1.688)	9,2%	(1.569)	9,3%
Contingência	(2.591)	2,3%	(174)	2,3%	(1.589)	2,3%	(431)	2,4%	(396)	2,3%
Margem de Contribuição	31.878	28,8%	1.938	26,0%	19.194	28,3%	5.859	31,9%	4.887	28,9%
IR e CSLL	(1.680)	1,5%	(85)	1,1%	(1.008)	1,5%	(337)	1,8%	(251)	1,5%
Margem Líquida	30.198	27,3%	1.853	24,9%	18.187	26,8%	5.522	30,1%	4.636	27,4%
Lucro Bruto REF Unit.	108.254	43,6%	96.377	41,0%	104.944	42,9%	124.911	46,7%	110.355	44,0%
Lucro Raso REF Unit.	82.421	37,0%	70.139	33,6%	79.022	36,1%	99.803	41,2%	84.339	37,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Solar dos Ventos Prime		Solar dos Ventos s vg s var		Solar dos Ventos c var		Solar dos Ventos c vg c e var		Solar dos Ventos c vg m e var	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	82.244	100,0%	5.463	100,0%	50.498	100,0%	13.809	100,0%	12.475	100,0%
PIS/COFINS	(1.478)	1,8%	(74)	1,4%	(887)	1,8%	(298)	2,2%	(219)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(62.999)	76,6%	(4.390)	80,4%	(38.957)	77,1%	(10.053)	72,8%	(9.600)	77,0%
Custo Terreno	(8.087)	9,8%	(535)	9,8%	(4.960)	9,8%	(1.366)	9,9%	(1.226)	9,8%
Custo Relacionados a Terreno	(1.383)	1,7%	(96)	1,7%	(854)	1,7%	(222)	1,6%	(212)	1,7%
Custos de Incorporação	(1.790)	2,2%	(154)	2,8%	(1.077)	2,1%	(281)	2,0%	(278)	2,2%
Custo de Construção	(40.670)	49,5%	(2.886)	52,8%	(25.277)	50,1%	(6.297)	45,6%	(6.210)	49,8%
Despesas de Selling	(8.860)	10,8%	(593)	10,9%	(5.449)	10,8%	(1.475)	10,7%	(1.342)	10,8%
Contingência	(1.001)	1,2%	(67)	1,2%	(614)	1,2%	(167)	1,2%	(153)	1,2%
IR e CSLL	(1.209)	1,5%	(60)	1,1%	(725)	1,4%	(244)	1,8%	(179)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.767	21,6%	999	18,3%	10.654	21,1%	3.458	25,0%	2.656	21,3%

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conforme viabilidade ligação será feita em frente ao empreendimento.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Conforme viabilidade ligação será feita na porta do empreendimento.

SISTEMA DE DRENAGEM
Rede de drenagem que tem início na Avenida Treze de Abril com a Rua Jorge Acúrcio que segue até ao canal existente no cruzamento com a Rua Arthur de Carvalho

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Orçamento estimado.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de reconstituição do pavimento na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade de Nov./24. Validade até Nov./25

Esgoto:
- Viabilidade de Nov./24. Validade até Nov./25

Drenagem:
- Em processo de aprovação na SEINF.

Elétrica:
- Projeto está em desenvolvimento conforme cronograma trello.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Reconstituição do pavimento na testada do terreno.

Fundação:
- De 26/10/2023 à 27/10/2023: foram executados 5 furos de SPT;
- De 09/11/2023 à 15/11/2023: foram executadas 2 sondagens mistas;
- De 05/08/24 à 08/08/24: foram realizadas 7 sondagens a percussão e 3 sondagens a trado;
- Os projetos executivos de fundação das torres, de setembro e outubro de 2025, indicam uso de Estaca Hélice com diâmetros de 40, 50 e 60 cm e profundidade de até cerca de 13 m

Logística



PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACAB.



TENDAS_PERÍODOS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANT.	MOB.	DESMOB	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BOBCAT (LOG)	1 UNIDADE	1 MOB POR EQUIP	1 DESMOB POR EQUIPAMENTO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO	
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOB POR EQUIP	1 DESMOB POR EQUIPAMENTO	-	CONSIDERAR 1/2 PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE CONTAINERS	MOB.	DESMOB.	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	-	
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

Obrigado(a)!