Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: RJ

Projeto: Aurora Iguaçu (antigo Vale das águas II) – RBX

Data Comitê: 01/12/2025

One Page – Aurora Iguaçu Aprovação

[1]

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - RBX1 - Nova Iguaçu
Regional	RJ	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

[2]

Unidades (Fases)	730 (2)	**CA Máx | Proj**	2,3 | 1,3
Unidades com Vaga (%)	174 (24%)	**Escritura | Lançamento**	nov/25 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.593 (5,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	5,3% (100,0%)
Valor R$/m²	318	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	68.307 (47,2%)	**Indireto Unit.**	20.132
Prazo da Obra (meses)	15	**Torre Unit.**	41.589
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	93.571 | 93.726 (95)	**Infra Unit.**	21.960
Início de Obra	jun-26	**Fundação Unit.**	4.681

[4]

Preço Nominal Unit.	198.111	**VSO**	28
Preço Raso Unit.	180.055	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	199.353	**Renda (% em RET 1%)**	2.376 (71,7%)



LI (Régua):	**20,9% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,8%
LI Marginal:	22,6%	**Margem Rasa Econômica:**	33,2%
Margem Bruta REF:	42,3%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,8%
Margem Rasa REF:	**36,5%**	**Exposição (% VGV):**	13.271 (9,0%)
TIR:	90,1%	**VGV Total:**	**144.621**
Payback Contingente (21 m) :	**17 m/ (-4 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.207)
Payback Consolidado:	23	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	634

Destaques

[1] Localização: Terreno localizado no município de Nova Iguaçu, sendo sequência do Vale das Águas I (100% vendido e entregue em jun/23).

[2] Unidades: Com a troca da tipologia hzinho para modular, ganhamos 30 uh nesse produto, e trouxemos também novos atributos, como piscina adulto e infantil, quadra gramada e quadra de areia, unidades com garden e 4 opções de churrasqueira (2 gourmet e 2 junto com os salões de festas).
Por ser um produto T+4 com renda baixa, optamos por não inserir varandas no projeto, testando apenas o garden.

[3] Custo de Construção: Custo já considerando a DPA revisada com 2 dias de reservação, 200l/hab e ligação na porta.
Empreendimento possui incorridos não aproveitados de 1.525/uh, por conta da mudança de tipologia (projetos novos). Não considerado no cenário Aprovação.

[4] Preço: Temos uma avaliação no hzinho de 192k sem vaga e 219k com vaga. Solicitamos a Caixa essa mesma avaliação e para a tipologia com garden com vaga 229k. Previsão de retorno da Caixa início de dezembro.

One Page – Aurora Iguaçu - Real

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - RBX1 - Nova Iguaçu
Regional	RJ	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

Unidades (Fases)	730 (2)	**CA Máx | Proj**	2,3 | 1,3
Unidades com Vaga (%)	174 (24%)	**Escritura | Lançamento**	nov/25 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.628 (5,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	5,3% (100,0%)
Valor R$/m²	192	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]	**Custo Construção (%VGV)**	68.878 (47,4%)	**Indireto Unit.**	20.132
	Prazo da Obra (meses)	15	**Torre Unit.**	41.589
	Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	94.354 | 94.510 (95)	**Infra Unit.**	21.960
	Início de Obra	ago-26	**Fundação Unit.**	4.681

[1]	**Preço Nominal Unit.**	199.025	**VSO**	28
	Preço Raso Unit.	180.968	**Referência**	VISION
	Avaliação Unit.	199.353	**Renda (% em RET 1%)**	2.376 (71,7%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	184.804
Preço Inf. Médio Unit.	202.945	**Margem Bruta REF (%)**	35,1%
Custo Inf. Médio Unit.	131.780	**Margem Rasa REF (%)**	28,7%



LI (Régua):	**20,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,3%
LI Marginal:	22,3%	**Margem Rasa Econômica:**	32,7%
Margem Bruta REF:	41,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,4%
Margem Rasa REF:	**36,0%**	**Exposição (% VGV):**	12.003 (8,1%)
TIR:	89,4%	**VGV Total:**	**145.288**
Payback Contingente (21 m) :	**19 m/ (-2 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(7.824)
Payback Consolidado:	23	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(2.203)

Destaques

[1] Preço: Precificação com pró soluto seguindo a previsão de início de obra do PCP 171 (em andamento), 2 meses a mais que no cenário Aprovação.

[2] Custo de Construção: Incorridos não aproveitados considerados no custo.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Aurora Iguaçu

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	ECV lavrada em 17/11/25. Pendente registro/averbação da ECV, memorial de incorporação, convenção de condomínio e FNA que já foram protocolados junto ao RGI, com previsão de conclusão (desafio) para 30/12/25.	Ok com ressalvas	
Legalização	Projeto Legal aprovado e Licença de Obras emitida. Licença Ambiental de Instalação emitida. Projetos Complementares em análise, sendo condicionante a aprovação apenas para o início das obras. Doação de lote em andamento e tramitação passará pela procuradoria e prefeito.	Ok com ressalvas	
Produto	N/A	Ok	
GETEC	Projetos em desenvolvimento. Portanto, foram considerados quantitativos de torre dos empreendimentos Parque Hortênsia (10PP, 14PP), Bosque Jacarepaguá (16PP) e para a 12PP e 16PP em L, Inovação e Produto. Fundações com imput do projetista. Sondagem rotativa com previsão de conclusão em 11/12.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: Estamos aguardando o retorno da avaliação para, assim que recebida, protocolarmos a análise definitiva. Risco: Pendente - Dependente do Laudo de Engenharia. Jurídico: Pendente RI. A conclusão da análise jurídica está estimada para início de janeiro.	OK com ressalvas	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível.	OK	
Comercial/Ciclo	Ciclo avalia o Preço Vision como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Não há.	Ok	

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- NOV – Nova Iguaçu

LandBank

1. Aurora Iguaçu

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 – Vermelho

Região

Metropolitana



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Aurora Iguaçu
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 01 e 02		
Terreno	**Área terreno**	72.223,56m²
	Menor poligonal	69.381,676m²
	App/fna	Sim – 25.159,03m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	47.064,47m²
	Zoneamento	AR-3 | ED-2
	Ca máximo	2,30
	Ca básico	1,00
	Ca projetado	Cond.01: 0,70 Cond.02: 1,28
	Gabarito máximo	T+4
Geral	**Total uh**	Cond.01: 500 Cond.02: 730 Total: 1.230
	Total de vagas	Cond.01: 257 (51,4%) Cond.02: 178 (24,4%) Total: 435 (35,4%)

PRODUTO

Empreendimento Aurora Iguaçu
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 02

Terreno	**Área terreno**	39.670,64m²
	Menor poligonal	36.828,756m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	23.882,386m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	AR-3 | ED-2
	Ca máximo	2,30
	Ca básico	1,00
	Ca projetado	1,28
	Gabarito máximo	T+4
Geral	**Total uh**	730
	Total de vagas exigido	Sem exigência
	Total de vagas projetado	178 (24,4%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular sem elevador
	Gabarito	T+4
	Lâmina	01 – 10PP | 01 – 12PP | 01 – 14PP | 07 – 16PP
	Área privativa	34,37m², 33,97
	Garden	67h (9,61%)
Condomínio	**Unidade pcd**	22
	Unidade lazer|técnica	02 | 01
	Torre	10
	Fase	02 Fases
Lazer	**Lazer Interno**	01-Delivery/mini market, 02-Brinquedoteca, 03-Espaço Saúde, 04-Espaço Teen, 05-Espaço Oficina, 06-Espaço Office, 07-Espaço fitness, 08-Sport Bar
	Lazer Externo	09-Salão de festas com churrasqueira, 10-Play Pet, 11-Quadra gramada, 12-Quadra de Areia, 13-Pisc. Adulto, 14- Pisc. infantil, 15-Play baby, 16-Play kids, 17-Espaço Fitness 18-Churrasqueira Gourmet



Planta chave

Garden

PRODUTO

Empreendimento Aurora Iguaçu
Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		208m de percurso do viário interno até a última torre
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Sim	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina, Quadra gramada e Quadra de Areia
	Atributos Torre	Sim	Garden
	Edifício Garagem	Não	

PRODUTO

Empreendimento Aurora Iguaçu
Lançamento

Duas Fases: 730UH (Sendo 22 PCD) - 178 vagas (Sendo 04 PCD)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	3 Blocos (T+4)	217 UH (Sendo 10 PCD)	80 vagas (Sendo 4 PCD)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 o Salão de festas. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	2 Blocos (T+4)	158 UH (Sendo 8 PCD)	26 vagas	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 a Piscinas adulto e infantil e churrasqueira gourmet.
Módulo 03	5 Blocos (T+4)	355 UH (Sendo 4 PCD)	72 vagas	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 03 o salão de festas, quadra gramada, quadra de areia, play baby, play kids, múltipla estação e churrasqueira gourmet.



- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - F1 R08	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - F2 R08	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - F1 R07	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - F2 R07	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - CONSOLIDADO R08	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - CONSOLIDADO R07	VALE DAS ÁGUAS COND. 1 LVS 08/2025
Torres	5	5	5	5	5 | 5	5 | 5	25
Unidades Construídas	380	360	380	360	380 | 360	380 | 360	500
Unidades Vendidas	375	355	375	355	375 | 355	375 | 355	500
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Nova Iguaçu - RJ	Nova Iguaçu - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 Modular	F2 Modular	F2 Modular	F2 Modular	F2 MODULAR	F2 MODULAR	RJ-A 3.0
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 12PP	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torres | T+04 | 10PP | CS1B	1 Torres | T+04 | 10PP | CS1B	
Tipologia	4 Torres | T+04 | 16PP	1 Torre | T+04 | 14PP	4 Torres | T+04 | 16PP	1 Torre | T+04 | 14PP	1 Torres | T+04 | 12PP | CS1B	1 Torres | T+04 | 12PP | CS1B	
Tipologia		2 Torres | T+04 | 16PP		2 Torres | T+04 | 16PP	1 Torres | T+04 | 14PP | CS1B	1 Torres | T+04 | 14PP | CS1B	
Tipologia		1 Torres | T+04 | 16PP-L		1 Torres | T+04 | 16PP-L	6 Torres | T+04 | 16PP | CS1B	6 Torres | T+04 | 16PP | CS1B	
Tipologia					1 Torres | T+04 | 16PP | LS2B	1 Torres | T+04 | 16PP | LS2B	
Atributos	Piscina | Garden	Quadra | Garden	Piscina | Garden	Quadra | Garden	Piscina | Garden | Quadra	Piscina | Garden | Quadra	
Projeto Infra	ED	ED	ED	ED	ED	ED	
Projeto Torre	ED	ED	ED	ED	ED	ED	
Mês Base	novembro-25	outubro-25	outubro-25	outubro-25	outubro-25	outubro-25	agosto-25
Incc	1.218,747	1.218,747	1.216,706	1.216,706	1.218,747	1.216,706	
LVS	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25	
Indiretos	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 97	LPU 95	LPU 95	LPU 95	LPU 95	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	15	11	15	11	15 | 11	15 | 11	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.057	R$ / UND R$ 80.679	R$ / UND R$ 102.851	R$ / UND R$ 80.515	R$ / UND R$ 92.175	R$ / UND R$ 91.989	R$ / UND R$ 89.750
Indireto	R$ 21.082	R$ 19.128	R$ 20.817	R$ 18.886	R$ 20.132	R$ 19.878	R$ 12.858
Torre	R$ 40.943	R$ 42.270	R$ 41.183	R$ 42.562	R$ 41.589	R$ 41.853	R$ 41.489
Infra	R$ 29.434	R$ 14.065	R$ 29.325	R$ 13.883	R$ 21.960	R$ 21.815	R$ 25.096
Fundação	R$ 4.653	R$ 4.709	R$ 4.622	R$ 4.678	R$ 4.681	R$ 4.649	R$ 3.784
EEE	R$ 107		R$ 107		R$ 55	R$ 55	R$ 282
ETE	R$ 1.569		R$ 1.569		R$ 806	R$ 806	R$ 1.062
Contenção	R$ 212		R$ 211		R$ 109	R$ 109	R$ 865
Terraplenagem	R$ 5.056	R$ 507	R$ 5.017	R$ 507	R$ 2.844	R$ 2.824	R$ 4.314
CUSTO TOTAL II	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 3.082
Urbanização	R$ 595	R$ 595	R$ 595	R$ 595	R$ 595	R$ 595	R$ 928
Drenagem	R$ 570	R$ 570	R$ 570	R$ 570	R$ 570	R$ 570	R$ 570
Extensão de Rede Elétrica	R$ 68	R$ 68	R$ 68	R$ 68	R$ 68	R$ 68	R$ 68
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 162	R$ 162	R$ 162	R$ 162	R$ 162	R$ 162	R$ 1.516
CUSTO TOTAL III	R$ 1.525		R$ 1.525		R$ 784	R$ 784	
Incorridos	R$ 1.525		R$ 1.525		R$ 784	R$ 784	
CUSTO TOTAL IV							
Aprendizado							
CUSTO TOTAL IV			R$ 175	R$ 137		R$ 157	
Atualização por INCC			R$ 175	R$ 137		R$ 157	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 104.453	R$ 82.075	R$ 104.247	R$ 81.911	R$ 93.571	R$ 93.385	R$ 92.832
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 105.979	R$ 82.075	R$ 105.948	R$ 82.048	R$ 94.354	R$ 94.325	R$ 92.832

Custo de Construção

	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - F1 R08	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - F1 R07	
Torres	5	5	
Unidades Construídas	380	380	
Unidades Vendidas	375	375	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2 Modular	F2 Modular	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP	1 Torre | T+04 | 12PP	
Tipologia	4 Torres | T+04 | 16PP	4 Torres | T+04 | 16PP	
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Atributos	Piscina | Garden	Piscina | Garden	
Projeto Infra	ED	ED	
Projeto Torre	ED	ED	
Mês Base	novembro-25	outubro-25	
Incc	1218,75	1216,71	
LVS	setembro-25	setembro-25	
Indiretos	setembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 97	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	15	15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.057	R$ / UND R$ 102.851	DIF R$ 206
Indireto	R$ 21.082	R$ 20.817	R$ 265
Torre	R$ 40.943	R$ 41.183	-R$ 239
Infra	R$ 29.434	R$ 29.325	R$ 109
Fundação	R$ 4.653	R$ 4.622	R$ 31
EEE	R$ 107	R$ 107	R$ 0
ETE	R$ 1.569	R$ 1.569	R$ 0
Contenção	R$ 212	R$ 211	R$ 1
Terraplenagem	R$ 5.056	R$ 5.017	R$ 39
CUSTO TOTAL II	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 0
Urbanização	R$ 595	R$ 595	R$ 0
Drenagem	R$ 570	R$ 570	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 68	R$ 68	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 162	R$ 162	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 1.525	R$ 1.525	
Incorridos	R$ 1.525	R$ 1.525	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Ed. Garagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 175	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 175	-R$ 175
CUSTO TOTAL	R$ 105.979	R$ 105.948	R$ 31



INDIRETOS
+58 | G15 Implantação do Canteiro
+187 | G17 Operações do Canteiro
(Munck)

VERTICAL
-378 | Retroalimentação

PROJETO
+232 | Muro de Divisa
-221 | Esquad. De Ferro Infra

PREÇO
+85 | Armação

Custo de Construção

	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - CONSOLIDADO R08	VALE DAS ÁGUAS COND. 2 - CONSOLIDADO R07	
Torres	5 | 5	5 | 5	
Unidades Construídas	380 | 360	380 | 360	
Unidades Vendidas	375 | 355	375 | 355	
Cidade	Nova Iguaçu - RJ	Nova Iguaçu - RJ	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torres | T+04 | 10PP | CS1B	1 Torres | T+04 | 10PP | CS1B	
Tipologia	1 Torres | T+04 | 12PP | CS1B	1 Torres | T+04 | 12PP | CS1B	
Tipologia	1 Torres | T+04 | 14PP | CS1B	1 Torres | T+04 | 14PP | CS1B	
Tipologia	6 Torres | T+04 | 16PP | CS1B	6 Torres | T+04 | 16PP | CS1B	
Tipologia	1 Torres | T+04 | 16PP | LS2B	1 Torres | T+04 | 16PP | LS2B	
Atributos	Piscina | Garden | Quadra	Piscina | Garden | Quadra	
Projeto Infra	ED	ED	
Projeto Torre	ED	ED	
Mês Base	outubro-25	outubro-25	
Incc	1218,75	1216,71	
LVS	setembro-25	setembro-25	
Indiretos	setembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 95	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	15 | 11	15 | 11	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 92.175	R$ / UND R$ 91.989	DIF R$ 186
Indireto	R$ 20.132	R$ 19.878	R$ 254
Torre	R$ 41.589	R$ 41.853	-R$ 264
Infra	R$ 21.960	R$ 21.815	R$ 145
Fundação	R$ 4.681	R$ 4.649	R$ 31
EEE	R$ 55	R$ 55	R$ 0
ETE	R$ 806	R$ 806	R$ 0
Contenção	R$ 109	R$ 109	R$ 0
Terraplenagem	R$ 2.844	R$ 2.824	R$ 20
CUSTO TOTAL II	R$ 1.396	R$ 1.396	R$ 0
Urbanização	R$ 595	R$ 595	R$ 0
Drenagem	R$ 570	R$ 570	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 68	R$ 68	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 162	R$ 162	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 784	R$ 784	
Incorridos	R$ 784	R$ 784	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Ed. Garagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 157	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 157	-R$ 157
CUSTO TOTAL	R$ 94.354	R$ 94.325	R$ 29



INDIRETOS
+42 | G15 Implantação do Canteiro
+192 | G17 Operações do Canteiro (Munck)

VERTICAL
-378 | Retroalimentação

PROJETO
+118 | Muro de Divisa
+30 | Outros Revest. Piso
-74 | Esquad de Ferro Infra

PREÇO
+85 | Aço Torre

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado ligação na porta com 37m Ø150mm.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ETE.

SISTEMA DE DRENAGEM
Desague no condomínio 1.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
É viável o fornecimento de eletricidade para o empreendimento.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado muro de divisa para área de doação, calçada com 908m² na testada do empreendimento e pavimentação ao lado do terreno, com aproximadamente 340m².

Operações

Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	Nível 3

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 11/2025, com validade de 2 anos.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 11/2025, com validade de 2 anos.
- Necessidade ETE.

Drenagem:
- Sem projetos aprovados.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 08/2023.

Gás:
- GLP.

Urbanização:
- Considerado: muro de divisa para área de doação, passeio e pavimentação.

Fundação:
- Considerada em Radier.

Logística – FASE 1



LOG_VIVÊNCIA - CONTAINERS									
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	

LOG_TENDAS_PERÍODOS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	2,90	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02	
TENDA ARMADOR (LOG)	2	3,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
TENDA ARMADOR (LOG)	2	2,50	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02	
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	8,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	13,70	7,12	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02	
TENDA EXTRA (LOG)	1	8,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA EXTRA (LOG)	1	2,90	18,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR	FASE 02	
TENDA LAZER (LOG)	1	4,80	3,80	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASES 01 E 02	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS								
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG_B01	1 EQUIP PARA OS MÓDULOS VII E VIII	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-		
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO		

Logística – FASE 2





LOG_VIVÊNCIA - CONTAINERS									
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	

LOG_TENDAS_PERÍODOS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	2,90	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02	
TENDA ARMADOR (LOG)	2	3,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
TENDA ARMADOR (LOG)	2	2,50	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02	
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	8,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	13,70	7,12	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 02	
TENDA EXTRA (LOG)	1	8,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01	
TENDA EXTRA (LOG)	1	2,90	18,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR	FASE 02	
TENDA LAZER (LOG)	1	4,80	3,80	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02	
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASES 01 E 02	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS								
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_B01	1 EQUIP PARA OS MÓDULOS VII E VIII	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01	
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-		
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO		

PCP 171 – Em andamento

Empreendimento	Lançto.	Unidades	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Jardim Peônia (ex Jd Lirios VI)	out/24	460	A	18/12/24	13/06/25	21/06/25		28/10/25	31/10/25		abr/26
Porto Valência - F1	jul/24	340	C	07/01/25	03/05/25	06/06/25		26/08/25	01/09/25		jan/26
Reserva Carioca - F1	jul/24	340	C	10/05/25	27/08/25	02/09/25		02/12/25	19/12/25		jul/26
Reserva Carioca - F2	mar/25	160	C	04/10/25	03/12/25	20/12/25		21/01/26	07/02/26		jul/26
Parque Orquídea (ex R. Parque VI)	nov/24	400	A	30/06/25	29/10/25	01/11/25		02/03/26	05/03/26		ago/26
Elevato Bonsucesso	nov/24	504	C	09/09/25	22/01/26	08/02/26		28/06/26	15/07/26		abr/27
Parque Hortênsia (ex R. Parque VII)	set/25	355	A	27/11/25	03/03/26	06/03/26		21/06/26	24/06/26		out/26
Bosque Jacarepaguá	jul/25	414	A	03/03/26	22/06/26	25/06/26	25/07/26	16/09/26	19/09/26	02/11/26	mar/27
Estação Rio (Forja Rio)	set/25	493	C	01/03/26	29/06/26	16/07/26		29/11/26	16/12/26		abr/27
Solar Trindade - F2	set/25	180	C	25/09/26	30/11/26	17/12/26		25/01/27	11/02/27		jun/27
Soul Taquá Clube	dez/25	500	A	29/05/26	17/09/26	20/09/26	03/11/26	29/12/26	01/01/27	14/02/27	jul/27
Porto Valência - F2	dez/25	140	A	31/10/26	30/12/26	02/01/27	15/02/27	29/01/27	01/02/27	16/03/27	ago/27
Aurora Iguaçu - F1	dez/25	375	C	29/08/26	26/01/27	12/02/27		22/05/27	08/06/27		nov/27

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Nova Iguaçu	NOV	18%	554	46	665	55

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27
Faixa 1	Aurora Iguaçu - F1	2.393	dez-25		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	27								
Faixa 1	Aurora Iguaçu - F2	2.393	dez-26														27	27	27	27	27	27	27	27	27
Total de Vendas Lançados				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Vendas Lançados + Landbank				0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	54	27	27	27	27	27	27	27	27
Total Mancha | Faixa 1					*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
Total Mancha | Faixa 2					*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Total Mancha | Faixa 3					*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Aurora Iguaçu | Mapa Concorrência

		Aurora Iguaçu	Six Nova Iguaçu	Vale Do Sol
		TENDA	Nurra	MRV
	Distância Tenda (km)		4,09km	5,17km
Região 1 Km	População	14.830	7.917	15.886
	Dens. Demográfica	4.751	2.536	5.089
	Renda (R$)	3.029	3.263	4.857
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	5.142	2.215	5.909
Quantitativo	Lançamento	dez/25	jun/24	ago/24
	Unidades	375	240	160
	Estoque	375	18	44
	VSO	29	17	10
	Stockout	13	1	5
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	10	6	5
	Gabarito	T+4	T+4	T+4
	Plantas (m²)	34,1m² e 50,2m²	45,38m² e 55,63m²	40,8m² e 57,87m² e 67m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Garden	Garden	Garden
	Varanda	Não	Sim	Não
	Vagas	28% de Vagas	Com Vaga	Com Vaga
	Lazer	Salão de Festas com Churrasqueira, Churrasqueira Gourmet, Piscina Adulto e Infantil, Quadra gramada e Quadra de areia com Espaço Ducha, Play Kids e Play Baby, Play Pet, Multipla Estação Fitness, Praça de jogos, Praça de chegada, Espaço Cultivo, Bicicletários.	Tem Sacada, Tem Garden, Bicicletário, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Fitness Center, Piscina, Playground, Sacada, Salão de Festas, Salão de Jogos,	Tem Garden, Bicicletário, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Quadra, Salão de Festas,

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A MRV atua na região com um target de preço e rendas acima do estimado para o Aurora Iguaçu;
- O projeto "Six Nova Iguaçu" da Nurra atua na região com preços próximos ao que estimamos para o projeto Tenda. Entretanto, o projeto está em fase final de estoque, e não deve incomodar a Tenda na região.



-	Aurora Iguaçu					Six Nova Iguaçu						Vale Do Sol					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Uh Tipo	192.000	197.294	159.676	2.222	72%	-	-	-	-	-	-	220.000	230.136	184.109	3.400	19%	●
Vaga Carro	219.000	202.831	164.245	2.593	21%	-	209.900	167.920	2.650	100%	●	240.000	243.427	194.742	4.200	69%	●
Vaga Carro + Garden	229.000	222.200	178.518	3.482	7%	-	-	-	-	-	-	272.793	266.153	212.922	4.650	12%	●

Comparativo de Localização

Conforme evidenciado na tabela e nos mapas desse slide, a região do **Aurora Iguaçu** é comparável à Zona Oeste do RJ, principalmente com as regiões dos projetos **Jardim Peônia** e **Parque Orquídea**. Por esse motivo, a estimativa de preço Vision tem como base a performance de vendas da Zona Oeste.

		Aurora Iguaçu	Jardim Peônia	Parque Orquídea	Porto Valência	Reserva Carioca
		TENDA	TENDA	TENDA	TENDA	TENDA
Região 1 Km	População	14.830	16.574	16.835	8.634	23.814
	Dens. Demográfica	4.751	5.301	5.384	2.761	7.617
	Renda (R$)	3.029	3.986	3.937	5.585	4.376
	PEA Dia	5.142	5.103	5.787	7.734	8.920

Índices de Serviços



Renda Média



PEADia



Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Aurora Iguaçu					
Tipo:	**Uh Tipo**		**Vaga Carro**		**Vaga Carro + Garden**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	192.000		219.000		229.000	
Renda Inicial (VF)	2.222		2.593		3.482	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	75%		75%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,32	707	0,36	909	0,29	1.001
FGTS	0,24	524	0,18	462	0,22	750
Financiamento	98,43%	131.457	95,56%	146.451	97,75%	173.767
Subsídio	91,48%	27.695	99,26%	17.332	132,72%	4.001
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22	22	22
Pró-Soluto	107,51%	19.096	94,94%	19.678	85,43%	23.778
Preço Raso (RS)	179.479	179.479	184.832	184.832	203.298	203.298
TCD	79,54%	17.816	68,86%	17.999	53,86%	18.902
VSO	21	21	6	6	2	2
Preço de Venda	**201.163**	**201.163**	**206.808**	**206.808**	**226.557**	**226.557**
Elasticidade	-1,923%	-1,923%	-1,923%	-1,923%	-1,923%	-1,923%
Preço de Venda Final	**197.294**	**197.294**	**202.831**	**202.831**	**222.200**	**222.200**
Preço Raso (R$)	**179.479**		**184.832**		**203.298**	
% de Raso	**90,97%**		**91,13%**		**91,49%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Aurora Iguaçu	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	200.379	
Renda Inicial (VF)	2.393	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,33	771
FGTS	0,23	528
Financiamento	97,78%	137.735
Subsídio	96,18%	23.770
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	103,25%	19.566
Preço Raso (RS)	182.371	182.371
TCD	75,40%	17.935
VSO	29	29
Preço de Venda	**204.158**	**204.158**
Elasticidade	-1,923%	-1,923%
Preço de Venda Final	**200.306**	**200.306**
Preço Raso (R$)	**182.371**	
% de Raso	**91,05%**	
Raso Todas as Fases	**180.998**	
Nominal Todas as Fases	**199.055**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision. Conforme evidenciado no slide anterior, a região do Aurora Iguaçu apresenta características semelhantes à Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o preço base estimado pelo Vision está coerente com a performance dos projetos dessa mancha, sendo ligeiramente superior apenas devido aos atributos adicionais do Aurora (Piscina + Garden).

Além disso, os produtos Peônia e Orquídea, referências mais comparáveis, apresentam, em conjunto, um VSO médio de 82 vendas/mês. Já o Aurora, localizado em Nova Iguaçu, precisará alcançar um VSO de 29 vendas/mês em um cenário de menor concorrência, o que reforça a viabilidade do preço praticado.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", A MRV atua na região em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda. E o produto da Nurro não possuí estoque relevante para afetar a performance do Aurora.

	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Jardim Peônia	197.389	171.159	2.345	53	10	9.463	180.622
Aurora Iguaçu	200.379	182.371	2.393	29	22	-	182.371
Parque Orquídea	207.232	179.523	2.484	29	15	6.164	185.686
Porto Valência	201.917	175.177	2.546	23	8	12.168	187.345
Reserva Carioca	212.754	181.169	2.549	40	13	8.010	189.180

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Aurora Iguaçu F2	Uh Tipo	2.222	0,32	0,24	98,4%	91,5%	108,9%	80,6%	22	195.853	192.000	-0,6410%	194.598	176.549	16	75%
Aurora Iguaçu F2	Vaga Carro	2.593	0,36	0,18	96,4%	99,3%	96,2%	69,8%	2	201.336	219.000	-0,6410%	200.046	181.811	16	75%
Aurora Iguaçu F2	Vaga Carro + Garden	3.182	0,32	0,24	102,6%	68,7%	94,7%	59,7%	3	219.945	229.000	-0,6410%	218.535	199.386	16	50%

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Aurora Iguaçu					
Tipo:	**Uh Tipo**		**Vaga Carro**		**Vaga Carro + Garden**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	192.000		219.000		229.000	
Renda Inicial (VF)	2.222		2.593		3.482	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	75%		75%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,32	707	0,36	909	0,29	1.001
FGTS	0,24	524	0,18	462	0,22	750
Financiamento	98,43%	131.457	95,74%	146.451	98,71%	173.767
Subsídio	91,48%	27.695	99,26%	17.332	132,72%	4.001
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20	20	20
Pró-Soluto	107,51%	17.360	94,94%	17.889	85,43%	21.616
Preço Raso (RS)	177.743	177.743	183.043	183.043	201.136	201.136
TCD	79,54%	17.816	68,86%	17.999	53,86%	18.902
VSO	21	21	6	6	2	2
Preço de Venda	**199.393**	**199.393**	**204.984**	**204.984**	**224.353**	**224.353**
Elasticidade	-1,923%	-1,923%	-1,923%	-1,923%	-1,923%	-1,923%
Preço de Venda Final	**195.559**	**195.559**	**201.042**	**201.042**	**220.038**	**220.038**
Preço Raso (R$)	**177.743**		**183.043**		**201.136**	
% de Raso	**90,89%**		**91,05%**		**91,41%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Aurora Iguaçu F2	Uh Tipo	2.222	0,32	0,24	98,4%	91,5%	108,9%	80,6%	22	195.853	192.000	-0,6410%	194.598	176.549	16	75%
Aurora Iguaçu F2	Vaga Carro	2.593	0,36	0,18	96,4%	99,3%	96,2%	69,8%	2	201.336	219.000	-0,6410%	200.046	181.811	16	75%
Aurora Iguaçu F2	Vaga Carro + Garden	3.182	0,32	0,24	102,6%	68,7%	94,7%	59,7%	3	219.945	229.000	-0,6410%	218.535	199.386	16	50%

Análise de Riscos	Farol Ciclo
Ciclo avalia o Preço Vision como **factível**.	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Aurora Iguaçu - RJ - Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jul-21							
Aurora Iguaçu F1 s/ vg		dez-25	ago-26	nov-27	8 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Aurora Iguaçu F1 c/ vg		dez-25	ago-26	nov-27	8 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Aurora Iguaçu F1 c/ vg c/ gd		dez-25	ago-26	nov-27	8 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Aurora Iguaçu F2 s/ vg		dez-26	jun-27	mai-28	6 meses	11 meses	dez-29	36 meses
Aurora Iguaçu F2 c/ vg		dez-26	jun-27	mai-28	6 meses	11 meses	dez-29	36 meses
Aurora Iguaçu F2 c/ vg c/ gd		dez-26	jun-27	mai-28	6 meses	11 meses	dez-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	7,63 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	39.671 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	192,3
Permuta Financeira:	7,63 MM (5,25%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,70 MM

Área Líquida do Terreno:	39.671 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	192,3
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	5,3% / 52,7%
CA Máx/Proj.	2,3 / 1,3
Incorridos de Incorporação:	0,63 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Aurora Iguaçu F1 s/ vg	T+4	179.479	273	197.294	192.000	98,4%	107,5%	79,5%
Aurora Iguaçu F1 c/ vg	T+4	184.832	74	202.831	219.000	95,6%	94,9%	68,9%
Aurora Iguaçu F1 c/ vg c/ gd	T+4	203.298	28	222.200	229.000	97,8%	85,4%	53,9%
Aurora Iguaçu F2 s/ vg	T+4	176.549	283	194.598	192.000	98,4%	108,9%	80,6%
Aurora Iguaçu F2 c/ vg	T+4	181.811	33	200.046	219.000	96,4%	96,2%	69,8%
Aurora Iguaçu F2 c/ vg c/ gd	T+4	199.386	39	218.535	229.000	102,6%	94,7%	59,7%

Unidades Totais:	730	**Preço Médio:**	199.025	**Renda Média:**	2.376	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.020
Unidades Tenda:	730	**Avaliação Média:**	199.353	**Ato:**	779 (0,33 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.722
VSO:	28 Unidades	**VGV Total:**	145.287.970	**FGTS:**	549 (0,23 Salários)	**Preço Raso Médio:**	180.968
RET Médio:	1,8%	**VGV Tenda:**	145.287.970	**% em RET 1%:**	72%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	94.354 | 94.510	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**21.097.864**	**LI:**	**20,56%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**12.002.680**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,31%**
TIR:	**89,40%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(7.823.880)**	**Margem Bruta REF:**	**41,84%**
Exposição de Caixa:	**8,11%**	**Δ LI:**	**0,56%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(2.203.402)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,68%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Marginal:**	**22,29%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**40.237.118**	**Margem Rasa REF:**	**36,05%**
Payback Consolidado:	**23 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,40%**

Informações Gerais – DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Aurora Iguaçu		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	148.017	100,0%	74.613	100,0%	73.404	100,0%
PIS/COFINS	(1.505)	1,0%	(765)	1,0%	(740)	1,0%
Custo Total	(88.880)	60,7%	(49.906)	67,6%	(38.974)	53,6%
Custo Terreno	(7.771)	5,3%	(3.917)	5,3%	(3.854)	5,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.318)	0,9%	(668)	0,9%	(650)	0,9%
Custos de Incorporação	(2.890)	2,0%	(1.477)	2,0%	(1.413)	1,9%
Custo de Construção	(76.902)	52,5%	(43.845)	59,4%	(33.057)	45,5%
Lucro Bruto Econômico	57.632	39,3%	23.941	32,4%	33.690	46,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	57.632	39,3%	23.941	32,4%	33.690	46,4%
Despesas de Selling	(14.046)	9,6%	(7.063)	9,6%	(6.983)	9,6%
Contingência	(3.404)	2,3%	(1.716)	2,3%	(1.688)	2,3%
Margem de Contribuição	40.181	27,4%	15.162	20,5%	25.019	34,4%
IR e CSLL	(1.231)	0,8%	(626)	0,8%	(605)	0,8%
Margem Líquida	38.949	26,6%	14.536	19,7%	24.414	33,6%
Lucro Bruto REF Unit.	86.730	41,9%	71.204	35,1%		
Lucro Raso REF Unit.	67.960	36,1%	53.062	28,7%		

R$ Mil - VPL - Compra	Aurora Iguaçu		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	102.628	100,0%	54.866	100,0%	47.761	100,0%
PIS/COFINS	(1.028)	1,0%	(554)	1,0%	(474)	1,0%
Custos e Despesas Totais	(80.456)	78,4%	(46.492)	84,7%	(33.964)	71,1%
Custo Terreno	(5.158)	5,0%	(2.757)	5,0%	(2.400)	5,0%
Custo Relacionados a Terreno	(1.282)	1,2%	(650)	1,2%	(632)	1,3%
Custos de Incorporação	(2.635)	2,6%	(1.414)	2,6%	(1.221)	2,6%
Custo de Construção	(57.776)	56,3%	(34.266)	62,5%	(23.510)	49,2%
Despesas de Selling	(11.467)	11,2%	(6.269)	11,4%	(5.198)	10,9%
Contingência	(1.298)	1,3%	(683)	1,2%	(615)	1,3%
IR e CSLL	(841)	0,8%	(453)	0,8%	(388)	0,8%
Lucro Imobiliário	21.143	20,6%	7.820	14,3%	13.323	27,9%

Informações Gerais – Consolidado

Aurora Iguaçu - RJ - Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jul-21							
Aurora Iguaçu F1 s/ vg		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Aurora Iguaçu F1 c/ vg		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Aurora Iguaçu F1 c/ vg c/ gd		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Aurora Iguaçu F2 s/ vg		dez-26	jun-27	mai-28	6 meses	11 meses	dez-29	36 meses
Aurora Iguaçu F2 c/ vg		dez-26	jun-27	mai-28	6 meses	11 meses	dez-29	36 meses
Aurora Iguaçu F2 c/ vg c/ gd		dez-26	jun-27	mai-28	6 meses	11 meses	dez-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	7,59 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	39.671 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	191,4
Permuta Financeira:	7,59 MM (5,25%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,70 MM

Área Líquida do Terreno:	23.882 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	317,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	5,3% / 52,5%
CA Máx/Proj.	2,3 / 1,3
Incorridos de Incorporação:	0,63 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Aurora Iguaçu F1 s/ vg	T+4	177.743	273	195.559	192.000	98,4%	107,5%	79,5%
Aurora Iguaçu F1 c/ vg	T+4	183.043	74	201.042	219.000	95,7%	94,9%	68,9%
Aurora Iguaçu F1 c/ vg c/ gd	T+4	201.136	28	220.038	229.000	98,7%	85,4%	53,9%
Aurora Iguaçu F2 s/ vg	T+4	176.549	283	194.598	192.000	98,4%	108,9%	80,6%
Aurora Iguaçu F2 c/ vg	T+4	181.811	33	200.046	219.000	96,4%	96,2%	69,8%
Aurora Iguaçu F2 c/ vg c/ gd	T+4	199.386	39	218.535	229.000	102,6%	94,7%	59,7%

Unidades Totais:	730	**Preço Médio:**	198.111	**Renda Média:**	2.376	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.020
Unidades Tenda:	730	**Avaliação Média:**	199.353	**Ato:**	779 (0,33 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.659
VSO:	28 Unidades	**VGV Total:**	144.621.147	**FGTS:**	549 (0,23 Salários)	**Preço Raso Médio:**	180.055
RET Médio:	1,8%	**VGV Tenda:**	144.621.147	**% em RET 1%:**	72%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	93.571 | 93.726	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**21.533.996**	**LI:**	**20,85%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**13.270.904**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,75%**
TIR:	**90,10%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.207.462)**	**Margem Bruta REF:**	**42,31%**
Exposição de Caixa:	**9,01%**	**Δ LI:**	**0,85%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**634.430**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,17%**
Payback Contingente (21 m):	**17 m/ (-4 m)**	**LI Marginal:**	**22,58%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**40.675.588**	**Margem Rasa REF:**	**36,53%**
Payback Consolidado:	**23 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,83%**

Informações Gerais – DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Aurora Iguaçu		Aurora Iguaçu F1 s/ vg		Aurora Iguaçu F1 c/ vg		Aurora Iguaçu F1 c/ vg c/ gd		Aurora Iguaçu F2 s/ vg		Aurora Iguaçu F2 c/ vg		Aurora Iguaçu F2 c/ vg c/ gd	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	147.280	100,0%	53.006	100,0%	14.783	100,0%	6.087	100,0%	57.644	100,0%	6.873	100,0%	8.886	100,0%
PIS/COFINS	(1.497)	1,0%	(508)	1,0%	(142)	1,0%	(108)	1,8%	(552)	1,0%	(66)	1,0%	(122)	1,4%
Custo Total	(87.827)	60,2%	(35.511)	67,6%	(9.677)	66,1%	(3.688)	61,7%	(30.993)	54,3%	(3.630)	53,3%	(4.328)	49,4%
Custo Terreno	(7.732)	5,3%	(2.783)	5,3%	(776)	5,3%	(320)	5,3%	(3.026)	5,3%	(361)	5,3%	(467)	5,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.237)	0,8%	(454)	0,9%	(124)	0,8%	(48)	0,8%	(485)	0,8%	(57)	0,8%	(69)	0,8%
Custos de Incorporação	(2.933)	2,0%	(1.064)	2,0%	(316)	2,2%	(119)	2,0%	(1.133)	2,0%	(140)	2,1%	(161)	1,8%
Custo de Construção	(75.924)	52,1%	(31.211)	59,5%	(8.460)	57,8%	(3.201)	53,5%	(26.349)	46,2%	(3.072)	45,1%	(3.631)	41,4%
Lucro Bruto Econômico	57.955	39,8%	16.986	32,4%	4.965	33,9%	2.291	38,3%	26.099	45,7%	3.177	46,7%	4.436	50,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	57.955	39,8%	16.986	32,4%	4.965	33,9%	2.291	38,3%	26.099	45,7%	3.177	46,7%	4.436	50,6%
Despesas de Selling	(13.998)	9,6%	(5.050)	9,6%	(1.397)	9,5%	(568)	9,5%	(5.498)	9,6%	(657)	9,6%	(829)	9,5%
Contingência	(3.387)	2,3%	(1.219)	2,3%	(340)	2,3%	(140)	2,3%	(1.326)	2,3%	(158)	2,3%	(204)	2,3%
Margem de Contribuição	40.569	27,8%	10.717	20,4%	3.228	22,0%	1.584	26,5%	19.276	33,8%	2.362	34,7%	3.403	38,8%
IR e CSLL	(1.225)	0,8%	(415)	0,8%	(116)	0,8%	(89)	1,5%	(452)	0,8%	(54)	0,8%	(100)	1,1%
Margem Líquida	39.344	27,0%	10.301	19,6%	3.112	21,3%	1.495	25,0%	18.824	33,0%	2.308	33,9%	3.304	37,7%
Lucro Bruto REF Unit.	87.268	42,3%	69.373	35,0%	74.543	36,6%	93.192	41,7%	99.928	48,0%	106.376	49,5%	124.395	53,2%
Lucro Raso REF Unit.	68.498	36,5%	51.348	28,5%	56.350	30,4%	74.054	36,3%	80.651	42,7%	86.821	44,5%	103.924	48,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Aurora Iguaçu		Aurora Iguaçu F1 s/ vg		Aurora Iguaçu F1 c/ vg		Aurora Iguaçu F1 c/ vg c/ gd		Aurora Iguaçu F2 s/ vg		Aurora Iguaçu F2 c/ vg		Aurora Iguaçu F2 c/ vg c/ gd	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	103.262	100,0%	39.844	100,0%	11.125	100,0%	4.532	100,0%	37.644	100,0%	4.337	100,0%	5.780	100,0%
PIS/COFINS	(1.034)	1,0%	(376)	0,9%	(105)	0,9%	(79)	1,8%	(355)	0,9%	(41)	0,9%	(78)	1,3%
Custos e Despesas Totais	(80.694)	78,1%	(33.876)	85,0%	(9.262)	83,3%	(3.589)	79,2%	(26.980)	71,7%	(3.150)	72,6%	(3.837)	66,4%
Custo Terreno	(5.189)	5,0%	(2.002)	5,0%	(559)	5,0%	(228)	5,0%	(1.892)	5,0%	(218)	5,0%	(290)	5,0%
Custo Relacionados a Terreno	(1.223)	1,2%	(449)	1,1%	(123)	1,1%	(48)	1,1%	(479)	1,3%	(56)	1,3%	(68)	1,2%
Custos de Incorporação	(2.694)	2,6%	(1.031)	2,6%	(304)	2,7%	(116)	2,6%	(981)	2,6%	(121)	2,8%	(140)	2,4%
Custo de Construção	(58.004)	56,2%	(25.105)	63,0%	(6.805)	61,2%	(2.575)	56,8%	(18.749)	49,8%	(2.186)	50,4%	(2.584)	44,7%
Despesas de Selling	(11.426)	11,1%	(4.482)	11,2%	(1.246)	11,2%	(500)	11,0%	(4.105)	10,9%	(477)	11,0%	(616)	10,7%
Contingência	(1.311)	1,3%	(499)	1,3%	(139)	1,3%	(57)	1,3%	(483)	1,3%	(58)	1,3%	(74)	1,3%
IR e CSLL	(846)	0,8%	(308)	0,8%	(86)	0,8%	(65)	1,4%	(291)	0,8%	(33)	0,8%	(64)	1,1%
Lucro Imobiliário	21.534	20,9%	5.592	14,0%	1.758	15,8%	864	19,1%	10.309	27,4%	1.146	26,4%	1.865	32,3%

Comparativo Estudos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Escritura	Atual	Atual vs Escritura	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	novembro-25	novembro-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	dezembro-26	dezembro-25	dezembro-25	0 Meses	N/A
Uhs:	700	730	730	-	4,3%
Preço Nominal:	192.031	196.668	198.111	1.443	3,2%
Preço Raso:	170.671	178.743	180.055	1.312	5,5%
Preço Nominal Inflacionado:	227.068	205.341	206.262	921	-9,2%
Preço Raso Inflacionado:	201.863	186.655	187.492	837	-7,1%
Renda Média:	2.296	2.376	2.376	-	3,5%
RET Médio:	1,00%	1,85%	1,85%	0,0 p.p.	84,8%
% em RET 1%:	100,00%	71,75%	71,75%	0,0 p.p.	-28,3%
VSO:	27	28	28	-	3,7%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	3.500	4.543	4.543	-	29,8%
Avaliação:	188.151	199.353	199.353	-	6,0%
Prazo construção F1:	15	15	15	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	20	20	20	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	129.768	120.635	120.311	(324)	-7,3%
Custo Construção (Unit):	89.731	94.168	93.571	(598)	4,3%
Custo Construção Corrigido:	89.130	94.324	93.726	(599)	5,2%
Fração de construção:	46,4%	48,0%	47,3%	-0,7 p.p.	1,9%
INCC Folha Rosto:	1.161,58	1.216,71	1.216,71	-	4,7%
Custo Terreno Inf:	8.249.771	7.697.686	7.732.179	34.494	-6,3%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.437	986	1.695	709	17,9%
Fração do Terreno[1]:	5,3% / 52,0%	5,3% / 53,1%	5,3% / 52,5%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	5.067	4.450	4.018	(432)	-20,7%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	2.855.919	3.316.748	3.316.748	-	16,1%
Custo do Ciclo (Unit):	13.237	13.559	13.659	99	3,2%
Lucro Imobiliário:	23,8%	20,4%	20,9%	0,5 p.p.	-12,3%
LI Marginal:	25,3%	22,1%	22,6%	0,5 p.p.	-10,8%
Exposição de caixa:	8,3%	9,0%	9,0%	0,0 p.p.	8,1%
TIR:	82,5%	88,3%	90,1%	1,8 p.p.	9,2%
Margem Bruta REF:	43,4%	41,9%	42,3%	0,4 p.p.	-2,6%
Margem Bruta Econômica:	41,9%	39,3%	39,8%	0,4 p.p.	-5,1%
Margem Rasa REF:	36,4%	36,1%	36,5%	0,5 p.p.	0,5%
Margem Rasa Econômica:	34,0%	32,7%	33,2%	0,5 p.p.	-2,5%
Margem Contribuição Econômica:	30,5%	27,4%	27,8%	0,4 p.p.	-8,8%
Payback Contingente (Régua 21 m):	16 m/ (-5 m)	17 m/ (-4 m)	17 m/ (-4 m)	0	6,3%
Payback Consolidado:	16 Meses	24 Meses	23 Meses	-1 Meses	43,8%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Obrigado