Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: RS

Projeto: Santos Silveiro

Data Comitê: 01/12/2025

One Page – Santos Silveiro

[1]

Cidade	Porto Alegre	Mancha de demanda	RS - PZN - Porto Alegre Zona Norte
Regional	RS	Cluster MPR	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	Versão da VF	Versão 1.0: Nov

Unidades (Fases)	476 (1)	CA Máx | Proj	3,0 | 2,7
Unidades com Vaga (%)	56 (12%)	Escritura | Lançamento	nov/26 | jan/27
Unidades com Varandas (%)	120 (25%)	Tipologia	F2E - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.969 (8,5%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	8,5% (100,0%)
Valor R$/m²	1.552	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	47.634 (45,1%)	Indireto Unit.	19.132
Prazo da Obra (meses)	19	Torre Unit.	54.167
Custo Total Unit. (LPU):	100.071 (96)	Infra Unit.	16.348
Início de Obra	jul-27	Fundação Unit.	7.763

[4]

Preço Nominal Unit.	221.666	VSO	26
Preço Raso Unit.	202.921	Referência	vision
Avaliação Unit.	227.655	Renda (% em RET 1%)	3.302 (25,0%)



[5]

LI (Régua):	20,6% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	37,3%
LI Resiliência:	7,8% (N/A)	Margem Rasa Econômica:	30,8%
Margem Bruta REF:	41,0%	Margem Contribuição Econômic	26,9%
Margem Rasa REF:	35,5%	Exposição (% VGV):	11.248 (10,2%)
TIR:	143,7%	VGV Total:	105.513
Payback Contingente (21 m) :	19 m/ (-2 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(906)
Payback Consolidado:	19	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(8.712)

*Valores em R$ 1000

Destaques

[1] O projeto está bem localizado no município de Porto Alegre, em uma das principais avenidas da zona norte da cidade com acesso facilitado a BR 290, cachoeirinha e pontos de interesse, como shoppings, supermercados/atacadões e grande lojas (Havan, Stok Center). O projeto será constituído de **1 condomínio de 476 uhs** e será em **fase única**. O empreendimento tramitará em duas matrículas já parceladas, o que implica em célere processo de aprovação com o lançamento previsto para 1T27. O projeto desenvolvido possui um alto adensamento no terreno com um IA projetado de 2,71 vs um permitido de 3,00.

As opções serão de unidades **com vaga e varanda (11,76%), varanda (13,45%) e básico (74,79%).** O empreendimento contará com área externa de lazer com piscina adulto e infantil, espaço ducha, chimarrodromo, Play Pet, Fitness Externo, Bicicletário, Play Baby, Play Kids, Quadra Street Ball, 02 Churrasqueiras Gourmet, e lazer interno com 02 salões gourmet.

[2] Negócio em **permuta financeira de 8,50%, no valor estimado de R$ 9.690.000,00.**

- **VGV Mínimo Garantido no valor de R$ 7.752.000,00,** a ser integralizado em até 12 meses da entrega do habite-se **(garantido por aval Tenda).**
- Correção do mínimo por IPCA com início dois meses antes da data da assinatura da PCV (jul/25) até dois meses antes da data da ECV (nov/26).
- Condições Suspensivas (prazo para superação até 30/12): conclusão dos estudos técnicos de viabilidade do empreendimento, bem como a aprovação formal do investimento pelo Comitê. O não implemento da condição suspensiva dentro do prazo de **180 dias** acarretará o imediato e automático desfazimento do Compromisso.
- Condições Resolutivas (prazo para superação até jul/27): **18 meses** para a escritura podendo ser prorrogado mais 3 meses conforme a condição resolutiva não superada.
- Nos fundos do terreno há uma invasão de aproximadamente 324m², externa ao muro, mas dentro da poligonal da matrícula. Sendo assim, a incorporação deverá se dar na menor poligonal que será adotada no projeto. Alternativamente, a poligonal poderá ser regularizada mediante renúncia da área invadida;

[3] O custo de construção consolidado é de 100.071/uh, já considerando infra externa no valor de R$ 1.437/uh, em linha com projetos verticais da regional.

[4] As uhs possuem preço de venda médio de R$ 221.666,00, com um VSO de 26uh's/mês aderente às performances dos produtos da companhia na região norte.

[5] Projeto entrega os seguintes financials:

- LI: 20,56%
- Margem Rasa: 30,83%
- Payback Contigente: 19 meses

Localização Macro



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	1) Due diligence em andamento com previsão de conclusão até 19/12; 2) Os proprietários deverão apresentar o Contrato de Comodato da área, a fim de regrar a ocupação hoje existente sobre o Imóvel; 3) Nos fundos do terreno há uma invasão de aproximadamente 324m², externa ao muro, mas dentro da poligonal da matrícula. Sendo assim, a incorporação deverá se dar na menor poligonal que será adotada no projeto. Alternativamente, a poligonal poderá ser regularizada mediante renúncia da área invadida; 4) Quanto à vendedora Centro Comercial Assis Brasil Ltda, conforme expresso no Artigo 7º, parágrafo 1º do seu Contrato Social, os atos para adquirir, vender ou gravar com ônus bens do ativo imobilizado da companhia somente poderão ser praticados mediante prévia autorização dos sócios, formalizada em Ata de Reunião de Sócios, observado o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) do Capital Social - aguarda autorização; 5) Condições Suspensivas (prazo para superação até 30/12): conclusão dos estudos técnicos de viabilidade do empreendimento, bem como a aprovação formal do investimento pelo Comitê. O não implemento da condição suspensiva dentro do prazo de 180 acarretará o imediato e automático desfazimento do Compromisso; 6) Os Proprietários deverão realizar os respectivos inventários extrajudiciais/sobrepartilhas ou obter alvará judicial autorizativo da venda até 30/12/25, responsabilizando-se por toda a sua tramitação e eventuais despesas incidentes, conforme disposto no item 3.6, “a” do Compromisso. Superadas as condições suspensivas, sem a realização dos inventários, o Compromisso poderá ser suspenso com base no item 3.6.1.	Ok com ressalvas	
Legalização	1 - Existe vala natural de drenagem incidindo sobre o terreno. O projeto de canalização, com definição da largura da FNA, deverá ser aprovado jundo ao DEP. Riscos: traçado da canalização da vala de drenagem localizado sobre terreno de terceiros. FNA poderá ser alterada no momento da aprovação do projeto. 2 - Diretrizes CEFH em tramitação, foi pleiteada extensão de regime para utilização de solo criado. Riscos: município indeferir solicitação, o que pode impactar no n° de unidades. 3 - Invasão de área existente aos fundos do terreno. O projeto foi desenvolvido considerando a incorporação na menor poligonal (plano A). Riscos: necessidade futura de renúncia da área invadida (plano B) ou retificação da matrícula (plano C).	Ok com ressalvas	

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Produto	Sem riscos.	Ok	
GETEC	Custo emitido sem laudo acústico, considerado caixilho Classe 3. Os valores estão sujeitos a alteração após a emissão do referido laudo. O laudo ambiental preliminar aponta possível contaminação, sendo necessário um laudo ambiental confirmatório. Não considerado custo para a remediação de eventual contaminação. De acordo com a regional, caso haja necessidade de remediação, os custos referente a estes itens, serão divididos em fração não proporcional, sendo custeado pela permutante até um valor de R$ 300.000,00 e o restante, caso tenha, pela regional. As diretrizes para água, esgoto e drenagem foram elaboradas para um número de unidades inferior (-26 UH). Após a amisão da diretriz revisada, caso tenha alteração, o custo deverá ser revisado.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Preço factível	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- PZN – Porto Alegre Norte + Alvorada

Lançamento

1. Quinta do Lago
2. Solar do Bosque
3. Alto da Colina

LandBank

4. Estância do Sol
5. Monte Verde
6. Quintana Parque
7. Gran Boulevard
8. Alto da Encosta
9. Alvorecer Village
10. Sonata
11. Gran Miami
12. Santos Silveiro

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Santos Silveiro
Investimento

Informações Gerais – Santos Silverio (Condomínio Único)		
Terreno	**Área terreno**	6.635,22 m²
	Menor poligonal	6.258,21 m²
	Fna	478,74 m²
	Invasão	377,01 m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	5.779,47 m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	SUBUNIDADE 03 E 07
	Ca máximo	3,00
	Ca básico	1,30
	Ca liquido	2,94
	Ca projetado	2,72
	Gabarito máximo	T+15
Geral	**Total uh**	476
	Total de vagas exigido	0
	Total de vagas projetado	56 (11,76%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	01 16pp e 01 14pp
	Área privativa	35m²
	Varanda	120uh (25,21%%)
Condomínio	**Unidade pcd**	15
	Unidade lazer|técnica	02|02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	10-Salão de festas Gourmet
	Lazer Externo	01-Quadra de Streetball, 02-PlayKids, 03-PlayBaby, 04-Piscina, 5-Fitness, 6-PlayPet, 7-Chimarródromo, 8-Praça de chegada, 9-Churrasqueira Gourmet 10-Salão de festas Gourmet



Varanda

PRODUTO

Empreendimento Santos Silverio
Investimento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina e quadra streetball
	Atributos Torre	Sim	Varanda em uma face
	Edifício Garagem	Não	

Perspectiva

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO**
- **R$ 9.690.000,00 (8,50% do VGV)**

- **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO**
- Permuta financeira no percentual de 8,50% do VGV, correspondente ao valor de R$ 9.690.000,00;
- VGV Mínimo Garantido no valor de R$ 7.752.000,00, a ser integralizado em até 12 Meses da entrega do habite-se (cláusula padrão);
- Correção do VGV Mínimo Garantido por IPCA com início dois meses antes da data da assinatura da PCV (jul/25) até dois meses antes da ECV (nov/26).

- **PRAZOS CONTRATUAIS – CVC assinado em JUL/2025**
- Condições Suspensivas (prazo para superação até 30/12): conclusão dos estudos técnicos de viabilidade do empreendimento, bem como a aprovação formal do investimento pelo Comitê. O não implemento da condição suspensiva dentro do prazo de 180 dias acarretará o imediato e automático desfazimento do Compromisso.
- Condições Resolutivas (prazo para superação até jul/27): 18 meses para a escritura podendo ser prorrogado mais 3 meses conforme a condição resolutiva não superada.

- **REGULARIZAÇÃO REGISTRAL**
- Nos fundos do terreno há uma invasão de aproximadamente 324m², externa ao muro, mas dentro da poligonal da matrícula. Sendo assim, a incorporação deverá se dar na menor poligonal que será adotada no projeto. Alternativamente, a poligonal poderá ser regularizada mediante renúncia da área invadida;

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
- Intermediação em assinatura para pagamento da intermediação no valor de R$ 387.600,00 em 3 parcelas de R$ 129.200,00 para Gilberto Niederaurer Silveiro ME.

- **GARANTIAS**
- **Em favor da Tenda:** N.A.
- **Em favor do Vendedor:** Aval Tenda.

➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV

i. a não obtenção das anuências de todos os confrontantes dos IMÓVEIS no procedimento de retificação de área do mesmo, nos termos do art. 213, II da Lei Federal nº 6.015/1973, gerando judicialização do procedimento e/ou inviabilizando a implantação do EMPREENDIMENTO no tempo planejado, ou a não aprovação do projeto de parcelamento do solo ou de remembramento/unificação pela municipalidade, se for o caso, inviabilizando a implantação do EMPREENDIMENTO no tempo planejado;

ii. a existência de ação de desapropriação, ou procedimento extrajudicial de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública, tombamento, entorno de bem tombado ou previsão de implantação de vias públicas que objetivem ou limitem a utilização dos IMÓVEIS ou daqueles deles decorrentes ou de parte deles, de modo a prejudicar ou inviabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO conforme projetado pela COMPRADORA;

iii. a não apresentação da documentação e/ou esclarecimentos indicados nos itens 3.1 e 3.2 pelas PERMUTANTES no prazo ali indicado ou a existência de qualquer apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial dos IMÓVEIS e/ou possa reduzir as PERMUTANTES ou seus sócios ou as empresas das quais façam parte, ao estado de insolvência civil e/ou recuperação e/ou falência, ou que traga insegurança jurídica na operação objeto deste instrumento, a exclusivo critério da COMPRADORA;

iv. a existência de pessoas e/ou coisas nos IMÓVEIS, que impeça a transferência do mesmo de forma livre e desimpedida;

v. a não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o EMPREENDIMENTO pretendido na data do seu lançamento, mesmo depois de promovidas obras de melhoria que venham a ser solicitadas pelas concessionárias;

vi. impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas dos IMÓVEIS, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam o EMPREENDIMENTO que a COMPRADORA pretende desenvolver nos IMÓVEIS, observando-se o que dispõe os itens 3.8 e seus subitens;

vii. o não aperfeiçoamento de uma ou mais das condições resolutivas, relativas ao terreno e/ou ao EMPREENDIMENTO, abaixo relacionadas: a) Análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira do EMPREENDIMENTO; b) Análise positiva da viabilidade comercial do EMPREENDIMENTO. c) Não apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas dos IMÓVEIS; d) Análise jurídica positiva da documentação elencada no ANEXO I.

viii. o atraso superior a 30 (trinta) dias pelas PERMUTANTES no cumprimento das obrigações previstas no Item 3.6, acima;

ix. falta de obtenção do alvará de construção do EMPREENDIMENTO a ser desenvolvido nos IMÓVEIS e emissão das demais licenças pertinentes por motivo não imputável à COMPRADORA, ou suas obtenções contendo condicionantes, contrapartidas e/ou exigências que promovam a inviabilidade do EMPREENDIMENTO;

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV**

x. emissão de ato do Poder Público que impeça a apresentação e aprovação de novos projetos imobiliários nos IMÓVEIS;

xi. verificação da existência de qualquer medida ou ação, ainda que preparatórias, que comprovadamente impeçam a livre disposição do bem das PERMUTANTES, ou de qualquer exigência insanável junto ao Registro Geral de Imóveis competente;

xii. constatação de motivos de força maior que impliquem a impossibilidade da transmissão dos bens ou de nele vir a ser construído o EMPREENDIMENTO imobiliário projetado pela COMPRADORA;

xiii. qualquer alteração na legislação que implique redução do potencial construtivo dos IMÓVEIS;

xiv. falta de aprovação, pelo comitê de lançamento da COMPRADORA, para a conclusão da presente promessa de compra e venda;

xv. a inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do EMPREENDIMENTO antes mencionado, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida regulado pela lei federal nº 14.620/2023 ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo, ou, ainda, a modificação das regras atuais do programa, dos subsídios governamentais em favor dos adquirentes finais das unidades autônomas ou, ainda, das regras vigentes para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inviabilizando total ou parcialmente o empreendimento, ou tornando sua implantação excessivamente onerosa;

xvi. a existência de qualquer ônus reais e fiscais, dúvidas, dívidas, ações, execuções, protestos, penhoras, indisponibilidades ou pendências de qualquer natureza sobre os IMÓVEIS, que impeça a legalização do EMPREENDIMENTO, transmissão através da Escritura Pública de Compra e Venda ou a contratação do financiamento à produção do EMPREENDIMENTO com a Caixa Econômica Federal.

xvii. se for verificada a existência de alguma determinação, judicial ou administrativa, da Prefeitura Municipal, Órgão ambiental estadual, municipal, federal, concessionárias ou demais órgãos envolvidos nos licenciamentos para edificações, bem como do Ministério Público, ou ainda a ocorrência de qualquer impedimento ambiental, jurídico, técnico, financeiro e/ou comercial que impacte na viabilidade parcial ou total do EMPREENDIMENTO pretendido para o IMÓVEL.

xviii. Se for verificada a existência de quaisquer condições físicas, geológicas, ambientais e/ou urbanísticas que onerem excessivamente ou inviabilizem, no todo ou em parte, o EMPREENDIMENTO, ou a existência de corpos hídricos que reduzam o aproveitamento dos IMÓVEIS.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	SANTOS SILVEIRO CEN01 | REV00	CAVALHADA KÓREN COND. 01 F1 CEN01 | REV00	CAVALHADA KÓREN COND. 01 F2 CEN01 | REV00	CAVALHADA KÓREN COND. 01 CONSOLIDADO CEN01 | REV00
Torres	2	2	1	3
Unidades Construídas	480	512	256	768
Unidades Vendidas	476	506	253	506 | 253
Total Unidades Vendidas	476	506	253	759
Unidades Varanda	120	240	120	360
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+15 | 14PP | CE2A	2 Torres | T+15 | 16PP | CE3A	1 Torre | T+15 | 16PP | CE3A	3 Torres | T+15 | 16PP | CE3A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | CE3A	-	-	-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP	AP
Mês Base	novembro-25	novembro-25	novembro-25	novembro-25
Incc	1.222,356	1.218,747	1.218,747	1.218,747
LVS	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25
Indiretos	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-25
Base de Preço	LPU 96	LPU 96	LPU 96	LPU 96
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	19	21	17	21 | 17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 98.634	R$ / UND R$ 104.209	R$ / UND R$ 92.746	R$ / UND R$ 100.387
Indireto	R$ 19.132	R$ 19.855	R$ 21.370	R$ 20.360
Torre	R$ 54.167	R$ 54.784	R$ 54.813	R$ 54.793
Infra	R$ 16.348	R$ 17.968	R$ 9.061	R$ 14.999
Fundação	R$ 7.763	R$ 8.002	R$ 7.307	R$ 7.770
EEE				
ETE				
Contenção	R$ 102	R$ 26		R$ 17
Terraplenagem	R$ 1.123	R$ 3.574	R$ 195	R$ 2.448
CUSTO TOTAL II	R$ 1.437	R$ 633	R$ 633	R$ 633
Urbanização		R$ 86	R$ 86	R$ 86
Drenagem	R$ 833	R$ 91	R$ 91	R$ 91
Extensão de Rede Elétrica				
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 604	R$ 456	R$ 456	R$ 456
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V		R$ 310	R$ 277	R$ 299
Atualização por INCC		R$ 310	R$ 277	R$ 299
CUSTO TOTAL I+II	R$ 100.070	R$ 104.842	R$ 93.379	R$ 101.020
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 100.070	R$ 105.152	R$ 93.656	R$ 101.319

Custo de Construção

	SANTOS SILVEIRO CEN01 | REV00	CAVALHADA KÓREN COND. 01 CONSOLIDADO CEN01 | REV00	
Torres	2	3	
Unidades Construídas	480	768	
Unidades Vendidas	476	506 | 253	
Total Unidades Vendidas	476	759	
Unidades Varanda	120	360	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 14PP | CE2A	3 Torres | T+15 | 16PP | CE3A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | CE3A	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	novembro-25	novembro-25	
Incc	1222,356	1218,747	
LVS	setembro-25	setembro-25	
Indiretos	setembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 96	LPU 96	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	19	21 | 17	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 98.634	R$ / UND R$ 100.387	DIF -R$ 1.753
Indireto	R$ 19.132	R$ 20.360	-R$ 1.228
Torre	R$ 54.167	R$ 54.793	-R$ 626
Infra	R$ 16.348	R$ 14.999	**R$ 1.349**
Fundação	R$ 7.763	R$ 7.770	-R$ 7
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 102	R$ 17	R$ 85
Terrapplenagem	R$ 1.123	R$ 2.448	-R$ 1.325
CUSTO TOTAL II	R$ 1.437	R$ 633	**R$ 804**
Urbanização	R$ 0	R$ 86	-R$ 86
Drenagem	R$ 833	R$ 91	**R$ 742**
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 604	R$ 456	R$ 148
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 299	-R$ 299
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 299	-R$ 299
CUSTO TOTAL	R$ 100.070	R$ 101.319	-R$ 1.249

INDIRETOS

+956 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição)
-1.291 | G14 – Administração (Diluição)
-170 | G15 – Implantação de Canteiro (Diluição)
-285 | G16 – Equipamentos (Projeto/Diluição)
-282 | G17 – Operação de Canteiro (Projeto/Diluição)

TORRE

-144 | Concreto (Ajuste de FCK)
-122 | Gesso (Ajuste sanca)
+385 | Esq. de Alumínio
+462 | Caixilho Classe 3 (Santos Silveiro 100% x Cavalhada 0%)
-169 | Varanda (Santos Silveiro 25% x Cavalhada 47%)
+95 | Projeto (16PP e 14PP x 16PP)
-75 | Esq. de Ferro (Varanda - Santos Silveiro 25% x Cavalhada 47%)
-502 | Elevador (Cotação Pq Ventura III x Cotação Otis)

INFRA

+420 | Muro de divisa (Projeto/Diluição)
+528 | Passeio/Pavimentação (Projeto/Diluição)
+203 | Enterrados (Projeto)

FUNDAÇÃO

-7 | Projeto
Santos Silveiro: Hélice ø60, ø70 e ø80 – 20m
Cavalhada: Metálica HP 250 x 62 e 85 e W 310x107 – 6m à 12m

TERRAPLENAGEM

-1.325 | Projeto/Diluição
Santos : Aterro 5.285m³ + Corte 118m³, Raspagem 1.579m³ (h=20cm)
Cavalhada: Aterro 36.552m³ + Corte 143m³, Raspagem 8.032m³ (h=40cm)

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade técnica. Ligação na porta.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Há viabilidade técnica. Considerado uma extensão de aproximadamente 130m interligando na Assis Brasil.

SISTEMA DE DRENAGEM
A drenagem do empreendimento está sendo direcionada para os fundos do lote. Considerado FNA de aproximadamente 102m para canalizar uma vala do vizinho.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Não há viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada e grama na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 04/2025, com validade em 04/2027. Viabilidade emitida para 450Uh (-26Uh).

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 04/2025, com validade em 04/2027. Viabilidade emitida para 450Uh (-26Uh).

Drenagem:
- Viabilidade emitida em 04/2025, com validade em 04/2027. Viabilidade emitida para 450Uh (-26Uh).

Elétrica:
- Não há viabilidade.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada e grama na testada do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 5 furos.
- Considerada Estaca Hélice com diâmetros de 60, 70 e 80cm e profundidade de 20m.

Logística

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41m X 4,90m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	DEFINITIVA	DEFINITIVA	UNICA
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	UNICA
CONTAINER SALA DO MESTRE (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
CONTAINER VIVÊNCIA MODULAR (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA

UNICA

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA ARMADOR (LOG)	1	6,00	8,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
TENDA ARMADOR (LOG)	1	6,00	12,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
TENDA ARMAZENAMENTO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
TENDA ARMAZENAMENTO (LOG)	1	5,00	15,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	3,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA

UNICA

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
BOMBA LANÇA RS (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
CREMALHEIRA CDW (LOG)	2 EQUIP	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIP	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	UNICA

UNICA









Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
orto Alegre Norte + Alvorada	PZN	47%	1.671	139	2.005	167

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28
Faixa 2	Alto da Colina	3.198	out-25	39	39	33																			
Faixa 2	Monte Verde	2.859	jun-26	30	30	30	30	30	30	30	30	25													
Faixa 1	Quintana Parque I - F1	1.863	out-26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	16						
Faixa 2	Gran Miami - F1	3.757	out-26	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	17							
Faixa 2	**Santos Silveiro**	**3.302**	**fev-27**		**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**8**		
Faixa 1	Alto Da Encosta	2.164	mai-27					37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36
Faixa 2	Gran Miami -F2	3.802	mar-28															10	10	10	10	10	10	10	10
Faixa 1	Quintana Parque II - F1	1.863	jun-28																		48	48	48	48	48
Faixa 1	Gran Boulevard	2.281	jul-28																			37	37	37	37
Total de Vendas Lançados				**39**	**39**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**120**	**146**	**140**	**107**	**144**	**144**	**144**	**144**	**139**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**118**	**89**	**73**	**121**	**158**	**140**	**132**	**131**
Total Mancha | Faixa 1				*23%*	*19%*	*20%*	*26%*	*45%*	*45%*	*45%*	*45%*	*47%*	*57%*	*57%*	*57%*	*57%*	*57%*	*55%*	*60%*	*51%*	*70%*	*77%*	*87%*	*92%*	*92%*
Total Mancha | Faixa 2				*77%*	*81%*	*80%*	*74%*	*55%*	*55%*	*55%*	*55%*	*53%*	*43%*	*43%*	*43%*	*43%*	*43%*	*45%*	*40%*	*49%*	*30%*	*23%*	*13%*	*8%*	*8%*
Total Mancha | Faixa 3				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Santos Silveiro | Mapa Concorrência

		Santos Silveiro	Porto Essenza	Porto Versalhes - F1 | F2
		TENDA	MRV	MRV
	Distância Tenda (km)		1,66Km	467m
Região 1 Km	População	17.035	16.504	16.152
	Dens. Demográfica	5.457	5.287	5.175
	Renda (R$)	5.615	8.683	5.453
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)
	PEA Dia	14.903	16.409	13.647
Quantitativo	Lançamento	fev/27	07/2025	11/2024
	Unidades	476	200	220
	Estoque	476	58	125
	VSO	26	37	8
	Stockout	18	2	16
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	2	2	4
	Gabarito	T+15	T+10	T+4
	Plantas (m²)	35,6m²	44 a 57,1 m²	38,4 a 46,6 m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden | Suíte	Garden
	Varanda	Sim	Sim	Sim
	Vagas	16% Com vaga	Com vaga	Com vaga
	Lazer	Piscina | Salão de festas | Quadra coberta | Lazer descoberto	Academia | Coworking | Elevador social | Espaço gourmet | Fire place | Pet place | Piscina adulto | Portaria | Sala de jogos | Salão de festas | Segurança	Bicicletário | Elevador social | Fire place | Playground | Portaria | Praça | Segurança

Diagnóstico Concorrência

- Os empreendimentos da MRV têm performado preços e rendas acima do estimado no parecer. É importante destacar que o Porto Essenza, além de capturar um target de preço mais elevado, mantém um bom volume de vendas, devido a melhor qualidade de produto e sua localização mais privilegiada.



Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Santos Silveiro					Porto Essenza				Porto Versalhes - F1 | F2			
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
Uh Tipo	225.000	219.077	176.539	3.229	75%								
Varanda	229.000	224.383	181.005	3.399	13%	319.990	233.948	5.678	●	244.990	195.992	4.143	●
Varanda - Vg Carro	243.000	235.019	188.766	3.658	12%					252.990	201.430	4.370	●
Garden						304.990	219.550	5.335		232.990	190.078	3.707	
Garden | Vg Carro										262.990	204.620	4.536	
Garden | Suíte | Vg Carro						352.990	255.745	6.255					

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Santos Silveiro			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Quinta do Lago**		**Vision**	
Avaliação	225.000		225.000	
Renda Inicial (VF)	3.199		3.229	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,44	1.405	0,44	1.411
FGTS	0,32	1.009	0,41	1.333
Financiamento	93,99%	161.948	97,71%	169.472
Subsídio	163,43%	8.780	114,55%	5.733
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	79,42%	22.152	79,82%	22.474
Preço Raso (RS)	195.295	195.295	200.423	200.423
TCD	71,00%	22.893	57,31%	18.654
VSO	19	19	19	19
Preço de Venda	**218.188**	**218.188**	**219.077**	**219.077**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**218.188**	**218.188**	**219.077**	**219.077**
Preço Raso (R$)	**195.295**		**200.423**	
% de Raso	**89,51%**		**91,49%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Santos Silveiro			
Tipo:	**Varanda**		**Varanda - Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	229.000		243.000	
Renda Inicial (VF)	3.399		3.658	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,31	1.062	0,37	1.369
FGTS	0,32	1.091	0,38	1.386
Financiamento	98,00%	175.542	97,96%	183.890
Subsídio	128,60%	4.371	154,37%	3.490
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	79,82%	23.657	79,82%	25.460
Preço Raso (RS)	205.724	205.724	215.595	215.595
TCD	54,46%	18.659	52,68%	19.424
VSO	4	4	3	3
Preço de Venda	**224.383**	**224.383**	**235.019**	**235.019**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**224.383**	**224.383**	**235.019**	**235.019**
Preço Raso (R$)	**205.724**		**215.595**	
% de Raso	**91,68%**		**91,74%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Analise de Região

Mesmo que o Solar do Bosque pareça, à primeira vista, ser a referência de preço por estar mais próximo do projeto, percebemos que o Santos Silveiro tem uma localização muito mais favorável aos demais projetos. Ele fica perto da estação de metrô que leva diretamente ao centro de Porto Alegre, a menos de 2 km do shopping, e ao lado de um acesso principal com grande circulação de pessoas. Por isso, entendemos que a região se aproxima mais do perfil do Quinta do Lago.

Pea Dia



Renda Média



Abastecimento



Fluxo de Passantes



Legenda:

1. **Santos Silveiro**
2. Solar do Bosque
3. Quinta do Lago
4. Alto da Colina

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Santos Silveiro	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	227.655	
Renda Inicial (VF)	3.302	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,41	1.359
FGTS	0,40	1.307
Financiamento	97,78%	171.985
Subsídio	121,12%	5.286
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	79,82%	22.984
Preço Raso (RS)	202.921	202.921
TCD	56,38%	18.745
VSO	26	26
Preço de Venda	**221.666**	**221.666**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**221.666**	**221.666**
Preço Raso (R$)	**202.921**	
% de Raso	**91,54%**	
Raso Todas as Fases	**202.921**	
Nominal Todas as Fases	**221.666**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) O projeto está em uma localização privilegiada, próximo à estação de metrô, ao shopping e às principais vias de acesso. Além disso, o produto oferece opção de varanda e inclui piscina no condomínio.
É importante destacar que o Quinta do Lago já capturou preço e renda, com volume estimado refletido no parecer.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

Segue abaixo o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (24m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Solar do Bosque	201.413	176.934	2.393	40	19	3.999	180.932
Alto da Colina	230.144	200.253	3.015	35	25	-840	199.413
Santos Silveiro	227.655	202.921	3.302	26	24	-	202.921

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Informações Gerais – Consolidado

Santos Silveiro – RS – Porto Alegre Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jul-25							
Básico		jan-27	jul-27	fev-29	6 meses	19 meses	jan-30	36 meses
Varanda		jan-27	jul-27	fev-29	6 meses	19 meses	jan-30	36 meses
Vaga e Varanda		jan-27	jul-27	fev-29	6 meses	19 meses	jan-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,97 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	6.635 m²
Cash:	0,00 MM	Nº de Parcelas Cash :	0	Custo de terreno m²:	1.351,7
Permuta Financeira:	8,97 MM (8,50%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	5.779 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.551,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	8,5% / 53,6%
CA Máx/Proj.	3,0 / 2,7
Incorridos de Incorporação:	0,05 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Básico	T+14	200.423	356	219.077	225.000	97,7%	79,8%	57,3%
Varanda	T+14	205.724	64	224.383	229.000	98,0%	79,8%	54,5%
Vaga e Varanda	T+14	215.595	56	235.019	243.000	98,0%	79,8%	52,7%

Unidades Totais:	476	Preço Médio:	221.666	Renda Média:	3.302	ITBI+Emol. Unit. Médio:	1.180
Unidades Tenda:	476	Avaliação Média:	227.655	Ato:	1.363 (0,41 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	15.728
VSO:	26 Unidades	VGV Total:	105.513.144	FGTS:	1.309 (0,4 Salários)	Preço Raso Médio:	202.921
RET Médio:	3,3%	VGV Tenda:	105.513.144	% em RET 1%:	25%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	800

Construção

Custo Total Unit.:	100.071	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	35,00	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	13.753.676	LI:	20,56%	Exposição de Caixa (R$):	11.248.441	Margem Bruta Econômica:	37,31%
TIR:	143,71%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(905.576)	Margem Bruta REF:	40,99%
Exposição de Caixa:	10,24%	Δ LI:	0,56%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(8.711.887)	Margem Rasa Econômica:	30,83%
Payback Contingente (21 m):	19 m/ (-2 m)	LI Resiliência:	7,81%	Ger. Caixa Marginal (R$):	27.522.917	Margem Rasa REF:	35,54%
Payback Consolidado:	19 meses					Margem de Contribuição Econômica:	26,95%

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Santos Silveiro		Básico		Varanda		Vaga e Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	109.835	100,0%	81.183	100,0%	14.989	100,0%	13.663	100,0%
PIS/COFINS	(1.956)	1,8%	(1.446)	1,8%	(267)	1,8%	(243)	1,8%
Custo Total	(67.633)	62,7%	(50.469)	63,3%	(9.125)	62,0%	(8.039)	59,9%
Custo Terreno	(9.336)	8,7%	(6.901)	8,7%	(1.274)	8,7%	(1.161)	8,7%
Custo Relacionados a Terreno	(728)	0,7%	(541)	0,7%	(98)	0,7%	(88)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.531)	1,4%	(1.117)	1,4%	(218)	1,5%	(197)	1,5%
Custo de Construção	(56.038)	51,9%	(41.911)	52,6%	(7.534)	51,2%	(6.593)	49,1%
Lucro Bruto Econômico	40.245	37,3%	29.267	36,7%	5.597	38,0%	5.381	40,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.245	37,3%	29.267	36,7%	5.597	38,0%	5.381	40,1%
Despesas de Selling	(8.649)	8,0%	(6.399)	8,0%	(1.172)	8,0%	(1.078)	8,0%
Contingência	(2.526)	2,3%	(1.867)	2,3%	(345)	2,3%	(314)	2,3%
Margem de Contribuição	29.070	26,9%	21.002	26,3%	4.080	27,7%	3.988	29,7%
IR e CSLL	(1.600)	1,5%	(1.183)	1,5%	(218)	1,5%	(199)	1,5%
Margem Líquida	27.470	25,5%	19.819	24,9%	3.862	26,2%	3.789	28,2%
Lucro Bruto REF Unit.	97.627	41,0%	95.155	40,4%	99.678	41,4%	110.994	43,9%
Lucro Raso REF Unit.	77.510	35,5%	75.129	34,9%	79.712	36,1%	90.130	38,9%

R$ Mil - VPL - Compra	Santos Silveiro		Básico		Varanda		Vaga e Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	66.887	100,0%	49.403	100,0%	9.183	100,0%	8.301	100,0%
PIS/COFINS	(1.173)	1,8%	(867)	1,8%	(161)	1,8%	(146)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(51.960)	77,7%	(38.707)	78,4%	(7.037)	76,6%	(6.216)	74,9%
Custo Terreno	(5.442)	8,1%	(4.020)	8,1%	(747)	8,1%	(675)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	(610)	0,9%	(454)	0,9%	(83)	0,9%	(74)	0,9%
Custos de Incorporação	(1.152)	1,7%	(838)	1,7%	(165)	1,8%	(149)	1,8%
Custo de Construção	(36.735)	54,9%	(27.474)	55,6%	(4.939)	53,8%	(4.322)	52,1%
Despesas de Selling	(6.241)	9,3%	(4.607)	9,3%	(860)	9,4%	(774)	9,3%
Contingência	(820)	1,2%	(606)	1,2%	(112)	1,2%	(102)	1,2%
IR e CSLL	(960)	1,4%	(709)	1,4%	(132)	1,4%	(119)	1,4%
Lucro Imobiliário	13.754	20,6%	9.829	19,9%	1.985	21,6%	1.939	23,4%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado