Tenda

sua próxima conquista

Book de Reversão c/ Renegociação

Regional: GO

Projeto: Novos Ares Luar

Data Comitê: 19/12/2025

Questionamento Comitê Digital – 15.12.2025

Nome	Novos Ares Luar - Reversão c / Reneg	Observação - Novos Ares Luar
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	1. Pagariamos o sinal sem termos vencido etapas importantes (legalização, jurídico, Getec). Quais os riscos relevantes que temos de projeto não se viabilizar até o prazo final para a escritura?
Andre Luis Menegazzo Padilh	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok

Questionamento

Pergunta Rodrigo Osmo: Qual é o impacto de pagarmos o sinal (250k) ao proprietário do terreno, sem que as etapas de Legalização, Jurídico e GETEC estejam bem avançadas ou concluídas? Ou seja, quais os riscos relevantes que temos de projeto, se não viabilizar até o prazo final para a data de escritura?

Referente à Legalização: Tomando como base o empreendimento Novos Ares - Aurora, predecessor do Novos Ares - Luar, onde ambos estão inseridos em um mesmo contexto urbanístico legal e são lotes contíguos, o que resulta em similaridade quanto às exigências e etapas do processo de legalização onde uma vez que o predecessor encontra-se com alvará recém emitido (18/12), não visualizamos risco para a aprovação do Novos Ares – Luar, cuja a expectativa de emissão de alvará está prevista para fev/26.

Referente ao GETEC: O orçamento do empreendimento Novos Ares Luar considerando os projetos de Engenharia Simultânea, não apresentam riscos de alterações significativas que possam inviabilizar o projeto.

Referente ao Jurídico: A due diligence foi concluída em jan/25 e renovada em set/25, não tendo sido identificados neste momento impedimentos jurídicos à alienação do imóvel, observados os pontos de farol. Ressalta-se que a due diligence será novamente atualizada por ocasião da escritura; contudo, considerando o histórico do vendedor e as análises já realizadas, não se vislumbram, neste momento, riscos relevantes de alteração do cenário.

One Page – Novos Ares Luar

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GOS - Goiânia Sul + Aparecida de G
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Reversão c/ Reneg	**Versão da VF**	Versão 1.0: Dez

[2]

Unidades (Fases)	530 (2)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,0
Unidades com Vaga (%)	193 (36%)	**Escritura | Lançamento**	jul/26 | set/26
Unidades com Varandas (%)	163 (31%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.500 (6,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	7.500 (SELIC)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	345	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	46.365 (40,7%)	**Indireto Unit.**	18.760
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	40.961
Custo Total Unit. (LPU):	87.481 (96)	**Infra Unit.**	17.897
Início de Obra	mar-27	**Fundação Unit.**	5.125

Preço Nominal Unit.	214.814	**VSO**	21
Preço Raso Unit.	190.830	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	205.179	**Renda (% em RET 1%)**	2.707 (64,1%)



[4]

LI (Régua):	**22,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,1%
LI Resiliência:	15,5% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	36,5%
Margem Bruta REF:	46,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,8%
Margem Rasa REF:	**40,1%**	**Exposição (% VGV):**	16.246 (13,6%)
TIR:	93,6%	**VGV Total:**	**113.852**
Payback Contingente (21 m) :	**17 m/ (-4 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(3.896)
Payback Consolidado:	17	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(8.780)

Destaques

[1] Apresentação em Comitê de Reversão com Renegociação do empreendimento Novos Ares Luar. Projeto composto por 1 condomínio de 2 fases, sendo a primeira com 335 uh e a segunda com 195 uh, totalizando 530 uh. Este empreendimento é sucessor do Novos Ares Aurora, de 242 uh (excluindo unidades de permuta física), cujo lançamento está previsto para janeiro/2026 com previsão de encerramento de **estoque no mês de setembro/2026**.

[2] Negócio original em fluxo de cash, com o valor do terreno de R$ 7.500.000,00 parcelado em 30x, reajustado pela SELIC com pagamento a partir da ECV. Prazo contratual para escritura até Jan/2026.

Com a RENEG, o prazo para a escritura será alterado de jan/2026 para jul/2026. O valor do negócio, permanece inalterado. Porém, a primeira parcela do fluxo será paga em jan/2026 (250K), em caráter de sinal, mantendo a correção prevista. As demais parcelas se iniciarão a partir da escritura. Também conforme previsto na PCV inicial será restituído, em jan/2026, o IPTU pago pelo proprietário nos últimos 15 meses (60k). Tanto a antecipação da parcela quanto a restituição do IPTU não terão devolução em caso de distrato.

[3] Custo de construção cerca de 5,4K acima do custo levado em comitê de investimento em outubro/2024, justificado pelas melhorias de produto (lazer completo com piscina e quadra, Garden e varanda nos apartamentos) e atualização pelo INCC.

[4] Com esses parâmetros o projeto está entregando 22% de LI e 44,1% de Margem Bruta no cenário aprovação.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Novos Ares Luar

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due diligence concluída em jan/25 e renovada em set/25 com os seguintes pontos de atenção: i) Certidões de débitos Federais e Municipais dos sócios positivas, pendente o envio dos extratos de débitos; ii) Processo de descaracterização de rural para urbano em andamento, com previsão de conclusão em 03/2026. Imóvel já com cadastro municipal vigente; iii) Pendente certidão municipal de tombamento e certidão de desapropriação estadual e municipal. Como mitigador, não foram constatadas ações em andamento envolvendo os imóveis. iv) Imóvel ocupado a título de comodato, devendo a desocupação ser realizada em até 30 dias após a notificação para tanto.	Ok com ressalvas	
Legalização	1. Retificação de área concluída. 2. Terreno com desmembramento em andamento e previsão de conclusão em janeiro/2026. 3. Uso do solo emitido. 4. Anuência do IPHAN aguardando emissão do parecer final. 5. Licenciamento ambiental — referente ao empreendimento, à elevatória, ao PRAD e à intervenção em APP — atualmente em tramitação e sem nenhuma ressalva. 6. Projeto Legal protocolado, aguardando a primeira análise e previsão de alvará para fevereiro/2026.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Custo desenvolvido com os projetos de Engenharia Simultânea	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	N/A	Ok	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok, Ciclo Financeiro avalia o preço como factível	Ok	
Estudos Econômicos	Não há.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento

1. Estancia Dourados

LandBank

2. Faiçalville
3. Novos Ares - Aurora
4. Novos Ares -Luar (COPAG)
5. Videira
6. Presidente

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 – Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Novos Ares Luar
Escritura

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	42.905,31m² | AAB: 17.647,56m² | AOS: 25.257,75m²
	Menor poligonal	21.485,68m² (com FNA) | AAB: 9.913,08m² | AOS: 11.572,60m²
	App/FNA	APP – 7.804,51m² |Faixa de domínio – 227,93m²
	Doação	3.922,09m²
	Doação viária	Sim -8.744,09m²
	AOS Remanescente (Doação Prefeitura)	948,94m²
	Área de AOS não ocupada	5.397,93m²
	Área liquida	15.859,82m² | AAB: 9.685,15m² | AOS: 6.174,67m²
|Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	AAB (Fração 45) | AOS (Fração 180)
	Fração	AAB: 392UH | AOS: 140UH
	Fração Projetada	AAB: 390UH | AOS: 140UH
	Ca máximo Total	AAB: 2 | AOS: 1
	Ca básico	AAB:1 | AOS:1
	Ca liquido	AAB: 1,52 | AOS: 0,88
	Ca projetado (menor poligonal)	AAB: 1,49 | AOS: 0,47
	Gabarito máximo	AAB: T+4 | AOS: T+3
Geral	**Total uh**	530
	Total de vagas exigido	1 vaga a cada 3 UH (176), sendo que, 30% podem ser vagas de motos (53)
	Total de vagas projetado	204 (sendo 125 carros, 69 motos, 4 PCD, 6 visitantes)
Tipologia	**Tipologia**	Modular s/ elevador
	Gabarito	T+3 e T+4
	Lâmina	04 22PP | 01 14PP | 01 12PP
	Área privativa	32,00m² e 46,25 à 46,80m²*
	Varanda	186 (35%)
	Garden	54 (10,2%)
Condomínio	**Unidade pcd**	16
	Unidade lazer|técnica	03|01
	Torre	06
	Fase	02
Lazer	**Lazer Interno**	01-Brinquedoteca, 02-Espaço Office e 03-Salão de Festas interno
	Lazer Externo	04-Quadra Gramada, 05-Play Pet,06-Praça de Convívio,07-Play Baby,08-Play Kids,09-Churrasqueira Gourmet,10-Multiplaestação,11-Piscina Infantil,12-Piscina Adulto,12-Salão de Festas Externo com Churrasqueira,13-Praça dos Sabores,14-Praça de Chegada e 15-Praça de Jogos

Garden

Varanda



* Unidades Gardens possuem variações de tamanho entre 46,25m² a 46,80m²

PRODUTO

Empreendimento Novos Ares Luar
Escritura

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra gramada e Piscina
	Atributos Torre	Sim	Garden e Varanda
	Edifício Garagem	Não	

Quadra Gramada (imagem de referência)

Piscina (imagem de referência)

Empreendimento Novos Ares Luar
Escritura

02 Fases - 530uh – 204vagas (Sendo 69 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	02 Blocos 22PP (T+4) 01 Bloco 12PP (T+4) 01 Bloco 14PP (T+3)	334 UH	204 vagas (Sendo 125 de carro interna, 69 vagas de moto,04 vagas PCD interna, 05 vagas visitantes e 1 vaga visitante PCD).	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a Praça de Chegada, Praça de Jogos, Salão de Festas Externo/Churrasqueira, Praça dos Sabores, Play Baby, Play Kids, Churrasqueira Gourmet, Multipla estação, Piscina Infantil, Piscina Adulto, Quadra Gramada. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco 12PP (T+4) 01 Bloco 22PP (T+4) 01 Bloco 22PP (T+3)	196 UH	N/A	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 a Brinquedoteca e Espaço office.



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

VALOR DO NEGÓCIO – Fração líquida de 6,7% do VGV. O valor do terreno, conforme a Promessa de Compra e Venda (PCV) assinada em outubro de 2024, é de **R$ 7.500.000,00,** corrigido monetariamente pela SELIC à partir da assinatura da PCV, assinada no mês de outubro de 2024. **Inalterado.**

CONDIÇÕES COMERCIAIS – O negócio foi fechado em **fluxo de cash**, parcelados em 30x, tendo início dos pagamentos a partir da ECV, tendo prazo final para assinatura em janeiro/2026.
Prazo para a assinatura ECV aditado em 7 meses saindo de jan/2026 para jul/2026. Porém, a primeira parcela do fluxo, das 30 parcelas totais, será antecipada para jan/2026 (250K), mantendo a correção do contrato original. Fica estabelecido que o valor pago de antecipação não será restituído em caso de distrato. As demais parcelas se iniciarão somente a partir da lavratura da escritura pública.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE LANÇAMENTO
ECV: o empreendimento deverá ser escriturado em até 12 meses a partir da assinatura da PCV, prorrogável automaticamente por mais 3 meses. A saber que, caso se prorrogue este prazo, a Tenda restituirá a Vendedora o valor gasto a título de IPTU do imóvel, durante os últimos 15 meses. Considerado este custo na VF no valor de 60K. **Restituição prevista acionada e valor deverá ser pago concomitante à antecipação acima, também sem devolução em caso de distrato.**

GARANTIAS E INTERMEDIAÇÃO – Será assinada em favor do Vendedor, uma Escritura Pública de Novação com Confissão de Dívida e seguro garantia de pagamento, sendo amparado por uma seguradora de primeira linha, ou como outra alternativa, seria a garantia real amparada por alienação fiduciária de imóvel avaliado em R$ 7.500.000,00. Considerada taxa de 0,65% ao ano, totalizando aproximadamente 100K com pagamento no ato da ECV. **Inalterado.**
Pagamento da intermediação previsto para 30 dias após a escritura pública de transferência para a tenda, em 03 parcelas iguais. O valor da intermediação será de 4%. Intermediário: RCF ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Inalterado.

ATRASO DAS PARCELAS E MULTA - Caso ocorra atraso na escrituração em relação ao prazo estipulado na PCV, considerando-se o período de **15 (quinze) meses a partir da data de assinatura da PCV para a lavratura da escritura**, o Comprador deverá ser previamente notificado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Persistindo o atraso, o Vendedor estará sujeito à cobrança de multa de 0,033% ao dia **sobre o valor não pago, limitada a 10% do valor da parcela inadimplida**, acrescida de atualização monetária pelo IPCA. **Inalterado.**

CONDIÇÕES RESOLUTIVAS / DISTRATO (Cláusula 6 da PVC) - A cláusula resolutiva de saída master está presente em favor da Tenda no contrato
Inalterado.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Implantação | Google Earth

COPAG
Goiânia - GO
530 UH

Custo de Construção

	NOVOS ARES LUAR F1 R00	NOVOS ARES LUAR F2 R00	CONSOLIDADO NOVOS ARES LUAR R00	COPAG CEN01 | REV00 FASE 01	COPAG CEN01 | REV00 FASE 02	COPAG CEN01 | REV00 CONSOLIDADO
Torres	4	2	6	4	2	6
Unidades Construídas	336	198	336 | 198	336	198	336 | 198
Unidades Vendidas	335	195	335 | 195	335	195	335 | 195
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1	1
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre 12PP | T+4	1 Torre 22PP | T+3	1 Torre 12PP | T+4	2 Torres | T+04 | 22PP | CS1B	1 Torre | T+04 | 22PP | CS1B	3 Torres | T+04 | 22PP | CS1B
Tipologia	1 Torre 14PP | T+3	1 Torre 22PP | T+4	1 Torre 14PP | T+3	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A	1 Torre | T+03 | 22PP | CS1B	1 Torre | T+03 | 22PP | CS1B
Tipologia	2 Torres 22PP | T+4	-	1 Torre 22PP | T+3			1 Torre | T+04 | 12PP | C1A
Tipologia	-	-	3 Torres 22PP | T+4	1 Torre | T+03 | 14PP | C1A	-	1 Torre | T+03 | 14PP | C1A
Atributos	Garden | Quadra Gramada	Garden | Pisicina	Garden | Pisicina | Quadra Gramada	Garden	Garden | Quadra Gramada	Garden | Quadra Gramada
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Mês Base	novembro-25	novembro-25	novembro-25	novembro-24	novembro-24	novembro-24
Incc	1.222,356	1.222,356	1.222,356	1.141,398	1.141,398	1.141,398
LVS	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-24	setembro-24	setembro-24
Indiretos	setembro-25	setembro-25	setembro-25	setembro-24	setembro-24	setembro-24
Base de Preço	LPU 96	LPU 96	LPU 96	LPU 84	LPU 84	LPU 84
Takt	2+2	2+2	2+2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	12	10	12 | 10 | | |	13	11	13 | 11
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 86.943	R$ / UND R$ 81.336	R$ / UND R$ 84.880	R$ / UND R$ 84.374	R$ / UND R$ 75.034	R$ / UND R$ 80.937
Indireto	R$ 19.250	R$ 17.918	R$ 18.760	R$ 20.074	R$ 16.961	R$ 18.929
Torre	R$ 40.420	R$ 41.890	R$ 40.961	R$ 36.307	R$ 36.733	R$ 36.464
Infra	R$ 19.109	R$ 15.815	R$ 17.897	R$ 18.278	R$ 13.058	R$ 16.357
Fundação	R$ 4.995	R$ 5.348	R$ 5.125	R$ 7.339	R$ 8.001	R$ 7.583
EEE	R$ 2.166		R$ 1.369			
ETE				R$ 1.495		R$ 945
Contenção	R$ 59		R$ 37	R$ 62		R$ 39
Terraplenagem	R$ 945	R$ 365	R$ 731	R$ 818	R$ 282	R$ 621
CUSTO TOTAL II	R$ 2.577	R$ 2.577	R$ 2.577	R$ 1.627	R$ 1.627	R$ 1.627
Urbanização	R$ 545	R$ 545	R$ 545	R$ 1.068	R$ 1.068	R$ 1.068
Drenagem	R$ 571	R$ 571	R$ 571	R$ 75	R$ 75	R$ 75
Extensão de Rede Elétrica	R$ 283	R$ 283	R$ 283	R$ 200	R$ 200	R$ 200
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.178	R$ 1.178	R$ 1.178	R$ 284	R$ 284	R$ 284
CUSTO TOTAL III						
Incorridos						
CUSTO TOTAL V				R$ 6.100	R$ 5.437	R$ 5.856
Atualização por INCC				R$ 6.100	R$ 5.437	R$ 5.856
CUSTO TOTAL I+II	R$ 89.520	R$ 83.913	R$ 87.457	R$ 86.001	R$ 76.661	R$ 82.565
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 89.520	R$ 83.913	R$ 87.457	R$ 92.101	R$ 82.099	R$ 88.421

Custo de Construção

	CONSOLIDADO NOVOS ARES LUAR R00	COPAG CEN01 | REV00 CONSOLIDADO	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	336 | 198	336 | 198	
Unidades Vendidas	335 | 195	335 | 195	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre 12PP | T+4	1 Torre 12PP | T+4	
Tipologia	1 Torre 14PP | T+3	1 Torre 14PP | T+3	
Tipologia	1 Torre 22PP | T+3	1 Torre 22PP | T+3	
Tipologia	3 Torres 22PP | T+4	3 Torres 22PP | T+4	
Atributos	Garden | Pisicina | Quadra Gramada	Garden | Quadra Gramada	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	novembro-25	novembro-24	
Incc	1222,356	1141,398	
LVS	setembro-25	setembro-24	
Indiretos	setembro-25	setembro-24	
Base de Preço	LPU 96	LPU 84	
Takt	2+2	2x2	
Prazo (mês)	12 | 10 | | |	13 | 11	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 84.880	R$ / UND R$ 80.937	DIF R$ 3.942
Indireto	R$ 18.760	R$ 18.929	-R$ 169
Torre	R$ 40.961	R$ 36.464	R$ 4.497
Infra	R$ 17.897	R$ 16.357	R$ 1.539
Fundação	R$ 5.125	R$ 7.583	-R$ 2.458
EEE	R$ 1.369	R$ 0	R$ 1.369
ETE	R$ 0	R$ 945	-R$ 945
Contenção	R$ 37	R$ 39	-R$ 2
Terrapplenagem	R$ 731	R$ 621	R$ 110
CUSTO TOTAL II	R$ 2.577	R$ 1.627	R$ 950
Urbanização	R$ 545	R$ 1.068	-R$ 523
Drenagem	R$ 571	R$ 75	R$ 496
Extensão de Rede Eletrica	R$ 283	R$ 200	R$ 83
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.178	R$ 284	R$ 894
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 5.856	-R$ 5.856
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 5.856	-R$ 5.856
CUSTO TOTAL	R$ 87.457	R$ 88.421	-R$ 964



INDIRETOS
+ 134 | G11
- 112 | G12 - Retroalimentação
+ 442 | G13 – GAPE + Dissidio
- 529 | G18 – Ensaio estacas

VERTICAL
+ 1.128 | Retroalimentação

PROJETO
- 2.458 | Fundação (Estaca Hélice x Radier c/ recompactação)
+ 642 | Esquadrias de Madeira – (Pintura das portas resistentes a fogo.)
+ 480 | Esquadrias de Alumínio (Garden e Varanda)
+ 210 | Esquadria de Ferro Torre (Varanda)
+ 110 | Terraplenagem
+ 339 | Muro de divisa vazado (Solicitação prefeitura)
+ 285 | Esquadria de ferro (Garden)
- 945 | ETE
+ 210 | Vagas em U
+ 413 | Piscina
+1.369 | EEE

PREÇO
+ 1.145 | Estrutura Torre (Aço e concreto)
+ 289 | Outros Revest. Piso (Infra)

OUTROS
- 200 | Instalações Infra
+ 442 | Instalações Torre
+ 450 | Estrutura Formas
+ 950 | Infra Externa

INCC
- 5. 856 | INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ligação de água na porta.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Estação elevatória compacta com uma linha de recalque com extensão de 734m.

SISTEMA DE DRENAGEM
Sistema de drenagem com intervenção em APP e execução de dissipador com gabiões para o descarte da água no córrego.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica para Jan/2028.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de pavimentação na frente do terreno.
Demais vias serão entregues conforme terreno natural.

Operações

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Estação elevatória compacta com uma linha de recalque com extensão de 734m.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 1
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Ligação de água na porta.

Esgoto:
- Estação elevatória compacta com uma linha de recalque com extensão de 734m.

Drenagem:
- Sistema de drenagem com intervenção em APP e execução de dissipador com gabiões para o descarte da água no córrego.

Elétrica:
- Existe orçamento de conexão emitido com restrição de 990 dias, finalização da obra da equatorial em Jan/ 2028.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de pavimentação e calçada. Demais vias serão entregues conforme terreno natural.

Logística

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	FASE 01 E 02
CONTAINER TERCEIROS (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	FASE 01 E 02
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO GO (LOG)	CONSIDERAR 20 MÓDULOS DE CONTAINERS (SENDO 10 MÓDULOS NO PAV T E 10 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
TENDA BANHEIRO QUIMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	8,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA EXTRA (LOG)	2	5,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
TENDA LAZER (LOG)	1	6,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	FASE 01 E 02
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	FASE 01 E 02
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	FASE 01 E 02





Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Sul + Aparecida	GOS	30%	2.543	212	3.052	254

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28
Faixa 1	Estância Dourados II	2.780	out-25	35	35	31																			
Faixa 2	FaiçalVille	3.464	jun-26	56	56	56	56	56	56	53															
Faixa 1	Santa Rita	2.732	jul-26	27	27	27	27	27	27	27	27	24													
Faixa 1	**Novos Ares Luar F1**	**2.706**	**set-26**		**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**23**								
Faixa 1	**Novos Ares Luar F2**	**2.706**	**out-27**															**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Faixa 1	Videira	2.424	out-26			35	35	35	35	35	35	35	35	14											
Faixa 2	Presidente I	3.654	jan-27						32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Total de Vendas Lançados				**35**	**35**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**118**	**144**	**175**	**144**	**144**	**176**	**173**	**120**	**117**	**93**	**72**	**58**	**58**	**55**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
Total Mancha | Faixa 1				*53%*	*61%*	*68%*	*61%*	*61%*	*50%*	*51%*	*73%*	*73%*	*66%*	*56%*	*45%*	*45%*	*42%*	*32%*	*32%*	*32%*	*32%*	*32%*	*32%*	*32%*	*32%*
Total Mancha | Faixa 2				*47%*	*39%*	*32%*	*39%*	*39%*	*50%*	*49%*	*27%*	*27%*	*34%*	*44%*	*55%*	*55%*	*58%*	*68%*	*68%*	*68%*	*68%*	*68%*	*68%*	*68%*	*68%*
Total Mancha | Faixa 3				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Novos Ares Luar F1 | Mapa Concorrência

		Novos Ares Luar F1	Gran Luna	Rni Porto Ravena
		TENDA	MRV	RNI
	Distância Tenda (km)		3,1KM	3KM
Região 1 Km	População	6.593	5.863	14.328
	Dens. Demográfica	2.112	1.878	4.590
	Renda (R$)	5.009	3.866	11.987
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	C1 (2.7k a 4.6k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	4.770	2.889	7.177
Quantitativo	Lançamento	set/26	08/2024	06/2024
	Unidades	335	256	480
	Estoque	335	39	133
	VSO	26	14	20
	Stockout	13	3	7
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	6	5	1
	Gabarito	T + 4 | T + 3	T+4	Vertical
	Plantas (m²)	32 m²	39,3m², 43,4m² e 58,44m²	48,86m² e 46,86m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden	Garden
	Varanda	Sim	Não	Não
	Vagas	23%	100% de Vagas	100% de Vagas
	Lazer	Salão de Festas Externo com Coworking | Praça dos Sabores | Play Baby e Play Kids| Multiplaestação | Churrasqueira Gourmet | Piscina Adulto e Infantil | Quadra Gramada | Play Pet | Brinquedoteca | Espaço Office | Salão de Festas	Tem Garden, Bosque, Cinema, Piscina, Praça,	Tem Garden, Bosque, Capela, Cinema, Lago, Pet Place, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Salão de Jogos,

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda competitivo em relação ao previsto para o produto Tenda.
- Apesar de manter um VSO de 20 vendas, o Porto Ravena está performando em uma faixa de preço e renda acima do que o Vision projetou para este empreendimento.
- Gran Luna possui encash



-	Novos Ares Luar F1					Gran Luna							Rni Porto Ravena						
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Dif	Farol	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Dif	Farol
Uh Tipo	200.000	208.596	169.774	2.566	36%														
Vg Moto	205.000	212.344	172.683	2.643	9%														
Vg Carro	210.000	215.651	173.922	2.939	12%		230.879	170.290	3.100	35%	-161			299.826	239.861	5.950		3.011	
Varanda	200.000	211.176	170.789	2.598	19%														
Varanda + Vg Moto	205.000	215.348	172.423	2.707	5%														
Varanda + Vg Carro	210.000	218.477	175.421	2.946	9%														
Garden	220.000	216.524	175.094	2.897	8%														
Garden + Vg Moto	225.000	220.587	177.294	2.993	1%														
Garden + Vg Carro	230.000	226.836	180.297	3.168	2%		234.282	176.021	3.655		-487			330.584	264.467	6.550		3.382	

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares Luar F1					
Tipo:	**Uh Tipo**		**Vg Moto**		**Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		205.000		210.000	
Renda Inicial (VF)	2.566		2.643		2.939	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	75%		50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,39	1.033	0,39	1.067	0,45	1.356
FGTS	0,23	591	0,26	699	0,30	908
Financiamento	95,72%	150.394	95,85%	154.922	95,32%	162.348
Subsídio	98,64%	18.789	101,91%	17.062	110,19%	10.665
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17	17	17
Pró-Soluto	90,13%	14.285	91,12%	14.875	95,25%	17.291
Preço Raso (RS)	185.092	185.092	188.625	188.625	192.568	192.568
TCD	90,87%	23.504	89,03%	23.719	77,91%	23.082
VSO	9	9	2	2	3	3
Preço de Venda	**204.061**	**204.061**	**207.728**	**207.728**	**210.963**	**210.963**
Elasticidade	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%
Preço de Venda Final	**208.596**	**208.596**	**212.344**	**212.344**	**215.651**	**215.651**
Preço Raso (R$)	**185.092**		**188.625**		**192.568**	
% de Raso	**88,73%**		**88,83%**		**89,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares Luar F1					
Tipo:	**Varanda**		**Varanda + Vg Moto**		**Varanda + Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		205.000		210.000	
Renda Inicial (VF)	2.598		2.707		2.946	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	75%		50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,43	1.144	0,51	1.418	0,51	1.534
FGTS	0,30	788	0,41	1.148	0,41	1.244
Financiamento	96,19%	152.309	95,61%	156.207	95,98%	163.630
Subsídio	97,93%	17.692	100,40%	15.068	110,56%	10.547
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17	17	17
Pró-Soluto	97,51%	15.648	100,55%	16.812	95,93%	17.455
Preço Raso (RS)	187.581	187.581	190.654	190.654	194.411	194.411
TCD	90,10%	23.595	90,50%	24.695	81,04%	24.066
VSO	5	5	1	1	2	2
Preço de Venda	**206.585**	**206.585**	**210.667**	**210.667**	**213.728**	**213.728**
Elasticidade	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%
Preço de Venda Final	**211.176**	**211.176**	**215.348**	**215.348**	**218.477**	**218.477**
Preço Raso (R$)	**187.581**		**190.654**		**194.411**	
% de Raso	**88,83%**		**88,53%**		**88,98%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**0**		**0**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares Luar F1					
Tipo:	**Garden**		**Garden + Vg Moto**		**Garden + Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	220.000		225.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	2.897		2.993		3.168	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	50%		50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,50	1.470	0,55	1.686	0,61	1.970
FGTS	0,41	1.203	0,50	1.535	0,59	1.915
Financiamento	95,92%	162.490	96,75%	165.975	97,17%	171.843
Subsídio	108,15%	11.401	112,67%	9.783	110,45%	6.539
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17	17	17
Pró-Soluto	93,13%	16.665	93,81%	17.343	96,36%	18.855
Preço Raso (RS)	193.230	193.230	196.323	196.323	201.122	201.122
TCD	79,77%	23.294	80,42%	24.264	80,53%	25.715
VSO	2	2	1	1	1	1
Preço de Venda	**211.817**	**211.817**	**215.791**	**215.791**	**221.905**	**221.905**
Elasticidade	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%	2,222%
Preço de Venda Final	**216.524**	**216.524**	**220.587**	**220.587**	**226.836**	**226.836**
Preço Raso (R$)	**193.230**		**196.323**		**201.122**	
% de Raso	**89,24%**		**89,00%**		**88,66%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**		**0**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Novos Ares Luar F1
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	205.164
Renda Inicial (VF)	2.706
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,44	1.219
FGTS	0,30	846
Financiamento	95,85%	155.564
Subsídio	102,39%	15.638
Prazo de Pró-soluto	17	17
Pró-Soluto	93,67%	15.670
Preço Raso (RS)	188.937	188.937
TCD	86,98%	23.640
VSO	26	26
Preço de Venda	**207.852**	**207.852**
Elasticidade	2,222%	2,222%
Preço de Venda Final	**212.576**	**212.576**
Preço Raso (R$)	**188.937**	
% de Raso	**88,88%**	
Raso Todas as Fases	**190.830**	
Nominal Todas as Fases	**214.814**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, uma vez que os projetos da regional atuam em regiões semelhantes e capturam níveis de renda equivalentes aos estimados pelo Vision. O Estância Dourados, produto referência da mancha, já captura uma renda semelhante à estimada pelo Vision, sendo a diferença justificada na melhoria de produto (inclusão de piscina e unidades com varanda).

A diferença de valor das unidades Garden foi definida a partir de benchmarking de mercado, tomando como referência empreendimentos da concorrência.

Conforme apresentado no slide "Panorama de Concorrência", embora o Gran Luna esteja capturando rendas semelhantes das projetadas para o Novos Ares, o empreendimento só consegue atender esse público por meio da opção de Emcash.

	Preço Real					Preço Normalizado (17m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourados II	197.991	191.403	2.550	20	24	-6.986	184.417
Novos Ares Luar F1	205.164	188.937	2.706	26	17	-	188.937

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Novos Ares Luar F2	Uh Tipo	2.566	0,39	0,23	95,7%	98,6%	94,0%	94,8%	4	202.417	200.000	6,6667%	215.912	191.386	15	75%
Novos Ares Luar F2	Vg Moto	2.643	0,39	0,26	95,8%	101,9%	95,1%	92,9%	1	206.016	205.000	6,6667%	219.750	195.000	15	50%
Novos Ares Luar F2	Vg Carro	2.939	0,45	0,30	94,7%	110,2%	99,4%	81,3%	2	205.573	210.000	6,6667%	219.278	195.192	15	50%
Novos Ares Luar F2	Varanda	2.598	0,43	0,30	95,5%	97,9%	101,8%	94,0%	3	203.784	200.000	6,6667%	217.370	192.749	15	75%
Novos Ares Luar F2	Varanda + Vg Moto	2.707	0,51	0,41	94,9%	100,4%	104,9%	94,4%	1	207.532	205.000	6,6667%	221.367	195.599	15	50%
Novos Ares Luar F2	Varanda + Vg Carro	2.946	0,51	0,41	94,1%	110,6%	100,1%	84,6%	1	206.919	210.000	6,6667%	220.713	195.601	15	50%
Novos Ares Luar F2	Garden	2.897	0,50	0,41	96,3%	108,1%	97,2%	83,2%	1	209.899	220.000	6,6667%	223.892	199.585	15	50%
Novos Ares Luar F2	Garden + Vg Moto	2.993	0,55	0,50	97,0%	112,7%	97,9%	83,9%	1	213.795	225.000	6,6667%	228.048	202.730	15	50%
Novos Ares Luar F2	Garden + Vg Carro	3.168	0,61	0,59	97,6%	110,4%	100,5%	84,0%	1	219.735	230.000	6,6667%	234.384	207.551	15	50%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Novos Ares Luar – Resumo

Novos Ares Luar - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	out-24							
Novos Ares Luar F1- Sem vaga		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
Novos Ares Luar F1 - Vaga moto		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
Novos Ares Luar F1 - Vaga carro		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
es Luar F1 - Sem vaga c/ varanda		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
s Luar F1 - Vaga moto c/ varanda		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
s Luar F1 - Vaga carro c/ varanda		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
res Luar F1 - Sem vaga c/ garden		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
s Luar F1 - Vaga moto c/ garden		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
es Luar F1 - Vaga carro c/ garden		set-26	mar-27	mar-28	6 meses	12 meses	set-26	meses
Novos Ares Luar F2 - Sem vaga		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
Novos Ares Luar F2 - Vaga moto		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
Novos Ares Luar F2 - Vaga carro		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
es Luar F2 - Sem vaga c/ varanda		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
s Luar F2 - Vaga moto c/ varanda		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
s Luar F2 - Vaga carro c/ varanda		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
res Luar F2 - Sem vaga c/ garden		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
s Luar F2 - Vaga moto c/ garden		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses
es Luar F2 - Vaga carro c/ garden		out-27	abr-28	fev-29	6 meses	10 meses	out-27	meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	7,50 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	42.905 m²	**Área Líquida do Terreno:**	21.733 m²
Cash:	7,50 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	30	**Custo de terreno m²:**	174,8	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	345,1
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	6,6% / 47,3%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	644	**CA Máx/Proj.**	2,0 / 1,0
Ato / %VGV:	0,25 MM / 0,2%			**Incorrido de Construção:**	0,12 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,35 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Novos Ares Luar F1- Sem vaga	T+4	185.092	120	208.596	200.000	95,7%	90,1%	90,9%
Novos Ares Luar F1 - Vaga moto	T+4	188.625	29	212.344	205.000	95,8%	91,1%	89,0%
Novos Ares Luar F1 - Vaga carro	T+4	192.568	40	215.651	210.000	95,3%	95,2%	77,9%
es Luar F1 - Sem vaga c/ varanda	T+4	187.581	64	211.176	200.000	96,2%	97,5%	90,1%
s Luar F1 - Vaga moto c/ varanda	T+4	190.654	17	215.348	205.000	95,6%	100,6%	90,5%
s Luar F1 - Vaga carro c/ varanda	T+4	194.411	29	218.477	210.000	96,0%	95,9%	81,0%
res Luar F1 - Sem vaga c/ garden	T+4	193.230	26	216.524	220.000	95,9%	93,1%	79,8%
s Luar F1 - Vaga moto c/ garden	T+4	196.323	2	220.587	225.000	96,8%	93,8%	80,4%
es Luar F1 - Vaga carro c/ garden	T+4	201.122	8	226.836	230.000	97,2%	96,4%	80,5%
Novos Ares Luar F2 - Sem vaga	T+4	191.386	67	215.912	200.000	95,7%	94,0%	94,8%
Novos Ares Luar F2 - Vaga moto	T+4	195.000	15	219.750	205.000	95,8%	95,1%	92,9%
Novos Ares Luar F2 - Vaga carro	T+4	195.192	38	219.278	210.000	94,7%	99,4%	81,3%
es Luar F2 - Sem vaga c/ varanda	T+4	192.749	47	217.370	200.000	95,5%	101,8%	94,0%
s Luar F2 - Vaga moto c/ varanda	T+4	195.599	3	221.367	205.000	94,9%	104,9%	94,4%
s Luar F2 - Vaga carro c/ varanda	T+4	195.601	3	220.713	210.000	94,1%	100,1%	84,6%
res Luar F2 - Sem vaga c/ garden	T+4	199.585	13	223.892	220.000	96,3%	97,2%	83,2%
s Luar F2 - Vaga moto c/ garden	T+4	202.730	3	228.048	225.000	97,0%	97,9%	83,9%
es Luar F2 - Vaga carro c/ garden	T+4	207.551	6	234.384	230.000	97,6%	100,5%	84,0%

Unidades Totais:	530	**Preço Médio:**	214.814	**Renda Média:**	2.707	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.838
Unidades Tenda:	530	**Avaliação Média:**	205.179	**Ato:**	1.181 (0,44 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.072
VSO:	20,5 Unidades	**VGV Total:**	113.851.568	**FGTS:**	808 (0,3 Salários)	**Preço Raso Médio:**	190.830
RET Médio:	2,1%	**VGV Tenda:**	113.851.568	**% em RET 1%:**	64%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit.:	87.481	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**16.590.314**	**LI:**	**21,98%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.245.602**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,11%**
TIR:	**93,61%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(3.895.848)**	**Margem Bruta REF:**	**46,81%**
Exposição de Caixa:	**13,60%**	**Δ LI:**	**1,98%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(8.780.293)**	**Margem Rasa Econômica:**	**36,51%**
Payback Contingente (21 m):	**17 m/ (-4 m)**	**LI Resiliência:**	**15,53%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**35.680.104**	**Margem Rasa REF:**	**40,13%**
Payback Consolidado:	**17 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,75%**

***Valores em R$ '000**

Novos Ares Luar – DRE Fases

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Novos Ares Luar		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	119.481	100,0%	73.350	100,0%	46.131	100,0%
PIS/COFINS	(1.363)	1,1%	(841)	1,1%	(522)	1,1%
Custo Total	(66.017)	55,9%	(41.853)	57,7%	(24.164)	53,0%
Custo Terreno	(10.580)	9,0%	(6.688)	9,2%	(3.893)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(844)	0,7%	(519)	0,7%	(325)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.908)	1,6%	(1.157)	1,6%	(751)	1,6%
Custo de Construção	(52.684)	44,6%	(33.489)	46,2%	(19.195)	42,1%
Lucro Bruto Econômico	52.102	44,1%	30.656	42,3%	21.445	47,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	52.102	44,1%	30.656	42,3%	21.445	47,0%
Despesas de Selling	(13.029)	11,0%	(8.002)	11,0%	(5.027)	11,0%
Contingência	(2.748)	2,3%	(1.687)	2,3%	(1.061)	2,3%
Margem de Contribuição	36.325	30,8%	20.967	28,9%	15.358	33,7%
IR e CSLL	(1.115)	0,9%	(688)	0,9%	(427)	0,9%
Margem Líquida	35.210	29,8%	20.279	28,0%	14.931	32,7%
Lucro Bruto REF Unit.	107.987	46,8%	100.278	44,9%		
Lucro Raso REF Unit.	82.270	40,1%	75.453	38,0%		

R$ Mil - VPL - Compra	Novos Ares Luar		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	75.475	100,0%	49.658	100,0%	25.817	100,0%
PIS/COFINS	(848)	1,1%	(560)	1,1%	(288)	1,1%
Custos e Despesas Totais	(58.037)	76,9%	(38.484)	77,5%	(19.552)	75,7%
Custo Terreno	(7.860)	10,4%	(4.968)	10,0%	(2.892)	11,2%
Custo Relacionados a Terreno	(780)	1,0%	(481)	1,0%	(300)	1,2%
Custos de Incorporação	(1.552)	2,1%	(1.000)	2,0%	(551)	2,1%
Custo de Construção	(36.685)	48,6%	(24.667)	49,7%	(12.018)	46,5%
Despesas de Selling	(9.479)	12,6%	(6.267)	12,6%	(3.212)	12,4%
Contingência	(987)	1,3%	(642)	1,3%	(344)	1,3%
IR e CSLL	(694)	0,9%	(458)	0,9%	(235)	0,9%
Lucro Imobiliário	16.590	22,0%	10.613	21,4%	5.977	23,2%

*Valores em R$ '000

Comparativo Estudos Econômicos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	novembro-24	dezembro-25	13 Meses	N/A
Lançamento:	março-26	setembro-26	6 Meses	N/A
Uhs:	530	530	-	0,0%
Preço Nominal:	214.253	214.814	561	0,3%
Preço Raso:	186.741	190.830	4.089	2,2%
Preço Nominal Inflacionado:	236.729	230.701	(6.028)	-2,5%
Preço Raso Inflacionado:	206.329	204.984	(1.346)	-0,7%
Renda Média:	2.497	2.707	210	8,4%
RET Médio:	N/A	2,08%	N/A	0,0%
% em RET 1%:	N/A	64,06%	N/A	0,0%
VSO:	21	21	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	7.819	9.035	1.216	15,5%
Avaliação:	202.208	205.179	2.972	1,5%
Prazo construção F1:	13	12	(1)	-7,7%
Prazo de Pró-Soluto F1:	18	17	(1)	-5,6%
Custo Total Inf (Unit):	127.031	124.560	(2.471)	-1,9%
Custo Construção (Unit):	82.565	87.481	4.916	6,0%
Fração de construção:	39%	40,7%	2,2 p.p.	5,7%
INCC Folha Rosto:	1.141,40	1.222,36	81	7,1%
Custo Terreno Inf:	8.560.873	10.580.310	2.019.437	23,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.885	1.593	(292)	-15,5%
Fração do Terreno[1]:	6,6% / 45,1%	6,6% / 47,3%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	4.348	3.600	(747)	-17,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	4.144.119	4.788.411	644.292	15,5%
Custo do Ciclo (Unit):	14.441	14.072	(369)	-2,6%
LI Resiliência:	10,1%	15,5%	5,4 p.p.	54,0%
Lucro Imobiliário:	26,0%	22,0%	-4,0 p.p.	-15,4%
LI Resiliência:	N/A	15,5%	N/A	0,0%
Exposição de caixa:	11,6%	13,6%	2,0 p.p.	17,2%
TIR:	127,5%	93,6%	-33,9 p.p.	-26,6%
Margem Bruta REF:	47,0%	46,8%	-0,2 p.p.	-0,3%
Margem Bruta Econômica:	44,0%	44,1%	0,1 p.p.	0,2%
Margem Rasa REF:	39,2%	40,1%	1,0 p.p.	2,5%
Margem Rasa Econômica:	35,4%	36,5%	1,1 p.p.	3,0%
Margem Contribuição Econômica:	34,7%	30,8%	-4,0 p.p.	-11,5%
Payback Contingente (Régua 21 m):	16 m/ (-4 m)	17 m/ (-4 m)	1	
Payback Consolidado:	16 Meses	17 Meses	1 Meses	6,3%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

*Valores em R$ '000

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado