Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura + **Lançamento**

Regional: GO

Projeto: Estação das Fontes III

Data Comitê: 20/02/2026

Resultado – Comitê Virtual

Nome	Estação das Fontes III - Escritura + Lançamento	Observação - Estação das Fontes III
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	projeto se beneficia muito da mudança de teto Fx1, em função da renda. Não cabe largarmos mais agressivos em preço, uma vez que a mudança do programa deve ocorrer em Março?
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok

*Valores em R$ '000

Pergunta – Luiz Mauricio

Pergunta LM: Projeto se beneficia muito da mudança de teto Fx1, em função da renda. Não cabe largarmos mais agressivos em preço, uma vez que a mudança do programa deve ocorrer em Março?

Resposta: Com as mudanças recentes do programa MCMV, entendemos que foi capturada a nova curva de subsídio, que gerou a mudança mais significativa de preço neste projeto. Se compararmos o book apresentado em 11/2025 com o de 02/2026, passamos de um preço nominal de R$199.568 para R$207.128 e de um preço raso de R$175.120 para R$178.860 (comparativo slide 42). Quanto ao questionamento em relação à revisão do teto faixa 1 estar iminente, para este projeto, o impacto no preço deve ser sutil, visto que considerando o predecessor (Estação das Fontes II) como melhor referência, temos uma baixa proporção de clientes com renda entre R$2.850 (atual teto) e R$3.200 (novo teto após revisão do programa), representando um ganho médio estimado de R$350,00 no preço. De toda forma, a estratégia de início de vendas já prevê abertura de tabela com preço superior ao apresentado no comitê, que já contemplaria este ganho estimado.

One Page – Estação das Fontes III – Aprovação

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOO - Goiânia Oeste
Regional	GO	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Estação das Fontes II	**Aprovação Fase Anterior**	Condomínio
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (Fases)	520 (1)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,7
Unidades com Vaga (%)	174 (33%)	**Escritura | Lançamento**	abr/26 | mai/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.871 (7,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	7,3% (100,0%)
Valor R$/m²	535	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	46.103 (42,8%)	**Indireto Unit.**	15.361
Prazo da Obra (meses)	14	**Torre Unit.**	44.626
Custo Total Unit. (LPU):	88.659 (99)	**Infra Unit.**	15.874
Início de Obra	nov-26	**Fundação Unit.**	4.805

Preço Nominal Unit.	207.128	**VSO**	40
Preço Raso Unit.	178.860	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	190.835	**Renda (% em RET 1%)**	2.516 (69,2%)



[5]

LI (Régua):	**25,7% (22,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,2%
LI Marginal:	28,1%	**Margem Rasa Econômica:**	34,3%
Margem Bruta REF:	45,7%	**Margem Contribuição Econômica:**	32,9%
Margem Rasa REF:	**37,1%**	**Exposição (% VGV):**	12.020 (11,1%)
TIR:	80,9%	**VGV Total:**	**107.707**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(10.432)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	25.042

Destaques

[1] Apresentamos para o comitê de escritura + lançamento o projeto Estação das Fontes III, cujo predecessor Estação das Fontes II findou estoque de vendas em dez/2024.

Será o terceiro lançamento da Tenda no mesmo loteamento, sendo o último lançamento da regional na tipologia Hzinho.

[2] O terreno foi negociado 100% em permuta financeira, correspondente a 8% do VGV do empreendimento. O valor da permuta líquida é de 7,3%.

[3] Custo de construção está maior que o custo que vem sendo praticado para os projetos em T+4 na tipologia modular, porém em linha para um produto da tipologia Hzinho.

[4] Projeto no cenário aprovação considera regra de ouro, ou seja, folga de início de 6 meses com lançamento em Maio/26.

[5] Projeto no cenário aprovação **entrega LI de 25,7% e MB de 44,2%,** fortalecendo o bom desempenho do complexo na regional. Adicional de selling considerado em VF de -0,36%.

*Valores em R$ '000

One Page – Estação das Fontes III – Real

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOO - Goiânia Oeste
Regional	GO	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Estação das Fontes II	**Aprovação Fase Anterior**	Condomínio
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (Fases)	520 (1)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,7
Unidades com Vaga (%)	174 (33%)	**Escritura | Lançamento**	abr/26 | mai/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.892 (7,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	7,3% (100,0%)
Valor R$/m²	537	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	46.461 (43,0%)	**Indireto Unit.**	15.361
Prazo da Obra (meses)	14	**Torre Unit.**	44.626
Custo Total Unit. (LPU):	89.349 (99)	**Infra Unit.**	15.874
Início de Obra	jan-27	**Fundação Unit.**	4.805

Preço Nominal Unit.	207.676	**VSO**	40
Preço Raso Unit.	179.635	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	190.835	**Renda (% em RET 1%)**	2.516 (69,2%)



[5]

LI (Régua):	**25,3% (22,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	43,6%
LI Marginal:	27,7%	**Margem Rasa Econômica:**	33,6%
Margem Bruta REF:	45,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	32,3%
Margem Rasa REF:	**36,5%**	**Exposição (% VGV):**	10.704 (9,8%)
TIR:	79,8%	**VGV Total:**	**107.991**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(5.632)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	18.433

Destaques

[1] Apresentamos para o comitê de escritura + lançamento o projeto Estação das Fontes III, cujo predecessor Estação das Fontes II findou estoque de vendas em dez/2024.

Será o terceiro lançamento da Tenda no mesmo loteamento, sendo o último lançamento da regional na tipologia Hzinho.

[2] O terreno foi negociado 100% em permuta financeira, correspondente a 8% do VGV do empreendimento. O valor da permuta líquida é de 7,3%.

[3] Custo de construção está maior que o custo que vem sendo praticado para os projetos em T+4 na tipologia modular, porém em linha para um produto da tipologia Hzinho. Cenário Real contempla incorridos não aproveitados.

[4] Projeto no cenário real considera lançamento em maio/26 e início de obras em janeiro/27 (conforme PCP 173), tendo portanto um PSOL de 21.

[5] Projeto no cenário real **entrega LI de 25,3% e MB de 43,6%,** fortalecendo o bom desempenho do complexo na regional.
Adicional de selling considerado em VF de -0,36%.

Referência Predecessor – Estação das Fontes II

A precificação de referência do Estação das Fontes II não foi utilizada, uma vez que o empreendimento encerrou seu estoque em dezembro de 2024. Em geral, a ausência de vendas em um período tão extenso pode fazer com que a amostra histórica não reflita adequadamente a expectativa de preços para o momento atual. Por isso, entendemos que o Vision seria mais apropriado, pois já contempla a dinâmica de vendas de 2025 para a regional.

Conforme apresentado no comitê aprovado de novembro/2025, a diferença não se mostrou expressiva. Segue abaixo a precificação construída a partir da referência do predecessor, comparada à precificação Vision e os respectivos resultados.

	Cenário Aprovação			Cenário Real		
Vision	Preço Nominal	Preço Raso	LI	Preço Nominal	Preço Raso	LI
UH sem vaga	210.120	181.694	25,70%	210.528	182.102	25,31%
UH vaga moto	212.714	183.798		214.160	185.244	
UH vaga carro	216.836	187.340		218.448	188.952	
Referência (Estação das Fontes II)						
UH sem vaga	208.417	181.457	25,58%	209.835	182.875	25,43%
UH vaga moto	209.896	183.937		211.454	185.495	
UH vaga carro	215.339	190.603		217.083	192.347	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Estação das Fontes III

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	DD concluída em Fev/25 e renovada em Set/25 e Dez/25, não tendo sido identificados riscos dominiais, registrais, societários ou fiscais relevantes capazes de comprometer a segurança jurídica da aquisição. No tocante ao passivo judicial e à situação econômico societária da proprietária, de suas sócias, administradores e demais pessoas da cadeia dominial, não foram verificadas contingências capazes de reduzir a solvência ou caracterizar risco material de fraude contra credores, sendo a probabilidade de questionamentos futuros classificada como Remota. No que se refere à incorporação, o cartório competente encontra-se atualmente sem oficial titular e sob administração do TJGO, circunstância operacional que tem ocasionado e poderá continuar ocasionando morosidade na prática dos atos registrais, sem, contudo, configurar impedimento jurídico ao negócio. No mais, permanecem pendentes, para fins de lavratura e o registro da escritura e posterior lançamento, a emissão do alvará de obras. Conclusão: Opina-se pelo prosseguimento, ok com ressalvas, para a lavratura da escritura antes da emissão do alvará de obras, ficando o registro da incorporação condicionado à prévia emissão do referido alvará.	Ok com ressalvas	
Legalização	Pedido de uso do solo com a fração correta realizado após a publicação do decreto de enquadramento em AEIS III e em processo de análise pelo COMTEC. Projeto legal aguardando anexo do uso do solo para continuidade com análise da técnica. Licenciamento Ambiental (LI) aguardando Alvará.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos.	Ok	
GETEC	Viabilidade emitida para condominio III indica extensão de esgoto no mesmo ponto já executado para atendimento do condomínio I e II. Considerado extensão no custo.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: Pendente - Reemissão da LAE. Risco: Pendente - Emissão LAE; Jurídico: Pendente emissão do RI - Previsão conservadora:11/05/2026.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Preço Vision como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Oeste + Leste

Lançamento
1. Parque dos Sonhos

LandBank
2. Estação das Fontes
3. Lago Azul III
4. Jardim do Cerrado
5. Recanto das Fontes
6. Frutas
7. Estrada B

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 1 - Vermelho

Região

Borda

Lançados *LandBank* *Comitê*

GERAL

Empreendimento Estação das Fontes III
Lançamento

Informações Gerais – Todos os Condomínios		
Terreno	**Área terreno**	Cond. 01: 27.208.79m² Cond. 02: 15.937,17m² Cond. 03: 16.100,93m²
	Menor poligonal	Cond. 01: 27.208.79m² Cond. 02: 15.937,17m² Cond. 03: 16.100,935m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	Cond. 01: 27.208.79m² Cond. 02: 15.937,17m² Cond. 03: 16.100,93m²
	Zoneamento	Cond. 01: AEIS III Cond. 02: AEIS II Cond. 03: AAB
	Ca máximo	1,00
	Ca projetado	0,70
	Gabarito máximo	Cond. 01: T+3 Cond. 02: T+3 Cond. 03: T+4
Cond. 1	**Total uh**	448
	Total de vagas	505
Cond. 2	**Total uh**	256
	Total de vagas	280
Cond. 3	**Total uh**	520
	Total de vagas	184
Geral	**Total uh**	1.224
	Total de vagas	969

PRODUTO

Empreendimento Estação das Fontes III
Descritivo - Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 3 (Fração 30)		
Terreno	Área terreno	16.100,93m²
	Menor poligonal	16.100,93m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não
	Área liquida	16.100,93m²
	Fração	30
	Zoneamento	AAB
	Ca máximo	1,00
	Ca projetado	0,70
Geral	Total uh	520
	Total de vagas	184 (35,38%)
Tipologia	Tipologia	GO-A
	Gabarito máximo	T+4
	Gabarito projetado	T+4
	Lâmina	04PP
	Área privativa	42,05m²
Condomínio	Unidade adaptáveis	16 (exigência 3%)
	Unidade lazer|técnica	-
	Torre	26
	Fase	Única
Lazer	Lazer Interno	-
	Lazer Externo	01-Praça de chegada, 02-Salão de Festas com churrasqueira, 03-Espaço cultivo, 04-Play baby, 05, Praça dos Sabores, 06-Churrasqueira gourmet com banheiro, 07-Fitness Externo, 08-Espaço Relax, 09-Play Pet, 10-Play Kids

Empreendimento Estação das Fontes III
Atributos de produto - Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Não	
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Portaria

Salão de Festas

Churrasqueira com banheiro + Play baby

13

MODULAÇÃO

Empreendimento Estação das Fontes III
Modulação - Lançamento

Fase Única: 520 uh (sendo 16 U.R) – 125 vagas (sendo 05 PCD) + 53 vagas motos + 06 vagas de visitantes (sendo 01 PCD)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	08 Blocos (T+04)	160 Uh (sendo 06 U.R)	68 Vagas (sendo 02 PCD) + 06 Vagas de visitantes (sendo 01 PCD) + 14 Vagas Motos	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a Praça de Chegada, Espaço cultivo, Playkids, Salão de Festas com churrasqueira e Playbaby, demais lazeres, não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	06 Blocos (T+04)	120 UH	52 Vagas (sendo 02 PCD) + 32 Vagas Motos	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 a Churrasqueira Gourmet, Espaço Relax e Fitness Externo
Módulo 03	06 Blocos (T+04)	120 UH (sendo 06 U.R)	04 Vagas + 05 Vagas Motos	-
Módulo 04	06 Blocos (T+04)	120 UH (sendo 04 U.R)	01 Vaga + 02 Vagas Motos	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 04 o Playpet



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

VALOR DO NEGÓCIO – O valor do terreno, conforme PCV assinada em outubro de 2020, é de R$ 2.430.561. O valor atualizado na VF é de R$ 8.639.310.

CONDIÇÕES COMERCIAIS – Terreno negociado 100% em permuta financeira, equivalente a 8,00% VGV. Não compõem o VGV pagamentos feitos pelos adquirentes para empresas que assessorem na obtenção do financiamento bancário ou para a própria instituição financiadora, custos de marketing para os empreendimentos, valores pagos que não sejam correspondentes a preço das unidades, como despesas de corretagem, sendo todas estas despesas limitadas a 8,65% do VGV.

GARANTIAS E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – Como garantia para o permutante, assinamos uma escritura pública de novação, com confissão de dívida. Para a quadra 19, referente ao empreendimento em questão, pagaremos 4% (R$ 97.222) como taxa de corretagem. Valor fixo e irreajustável, pagos em 02 parcelas.

GERAIS –

1. O pagamento se dá em função do valor apurado em M-2;
2. A Tenda se compromete em enviar o Relatório de Vendas mensalmente aos vendedores, discriminando as unidades comercializadas, um “Relatório de Recebimentos”, contemplando as parcelas recebidas no período de apuração, com indicação da unidade e da parcela recebida no período, bem como um “Relatório de Medição de Obra”, indicando os valores repassados de acordo com a execução da obra do empreendimento;
3. Previsão dos custos da extensão da rede de esgoto serem suportados pela Tenda em 80% do valor da obra da referida rede;
4. Caso as unidades do empreendimento sejam ofertadas por valor inferior a R$ 124.600,00, a vendedora poderá optar por receber sua respectiva permuta na forma física, levando-se em consideração o percentual de 8% das unidades do empreendimento. Tal opção só poderá ser exercida quando atingido 50% da venda das unidades habitacionais do empreendimento e os custos para escrituração e registro das unidades dadas em pagamento serão de responsabilidade da vendedora e deverá ocorrer no prazo de 30 dias contados da averbação do habite-se.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

PCP 173

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Estância Dourados II	out/25	451	3	A	05/01/26	29/07/26	08/08/26	23/08/26	30/10/26	09/11/26	08/12/26	ago/27
Estilo Faiçalville	dez/25	501	3	A	13/05/26	31/10/26	10/11/26	09/12/26	12/02/27	22/02/27	23/03/27	mar/28
La Buena Vista (Frutas)	mai/26	320	2	A	26/09/26	23/02/27	24/03/27		02/06/27	01/07/27		nov/27
Novos Ares Aurora (Santa Rita)	jan/26	267	2	B	13/09/26	02/01/27	13/02/27		20/04/27	12/04/27		set/27
Estação das Fontes III - F1+F2	mai/26	520	2	B	13/01/27	13/04/27	21/04/27		21/09/27	29/09/27		fev/28

Obs: considerado para o cenário real o lançamento em maio/2026, conforme expectativa da regional, com manutenção do início da obra em janeiro/2027 conforme PCP 173.

Implantação | Google Earth

Estação das Fontes
Goiânia – GO
Condomínio III
520 UH

Custo de Construção

	ESTAÇÃO DAS FONTES III R19	ESTAÇÃO DAS FONTES III R18	ESTAÇÃO DAS FONTES III R15 ESCRITURA	ESTAÇÃO DAS FONTES II LVS - 12/2025
Torres	26	26	26	17
Unidades Construídas	520	520	520	256
Unidades Vendidas	520	520	520	256
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	F2 - GO A-4.0	F2 - GO A-4.0	F2 - GO A-4.0	F2 - GO A-3.0
Tipologia	8PP | T+4	8PP | T+4	8PP | T+4	4PP-T+3
Projeto Infra	PE	EP	AP	
Projeto Torre	LO	LO	LO	
Mês Base	janeiro-26	outubro-25	abril-25	
Incc	1.228,161	1.218,747	1.173,775	
LVS	dezembro-25	setembro-25	fevereiro-25	dezembro-25
Indiretos	dezembro-25	setembro-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 99	LPU 96	LPU 88	
Takt	2+2	2+2	2+2	
Prazo (mês)	14	14	14	12
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 82.880	R$ / UND R$ 82.530	R$ / UND R$ 79.078	R$ / UND R$ 89.992
Indireto	R$ 14.862	R$ 15.361	R$ 14.815	R$ 15.426
Torre	R$ 46.710	R$ 44.626	R$ 42.001	R$ 46.164
Infra	R$ 15.138	R$ 15.874	R$ 16.326	R$ 20.341
Fundação	R$ 4.626	R$ 4.805	R$ 4.227	R$ 5.634
EEE				
ETE				
Contenção	R$ 567	R$ 768	R$ 53	R$ 1.378
Terraplenagem	R$ 977	R$ 1.095	R$ 1.656	R$ 1.049
CUSTO TOTAL II	R$ 5.779	R$ 4.243	R$ 3.409	R$ 3.137
Urbanização	R$ 170	R$ 170	R$ 228	R$ 120
Drenagem				
Extensão de Rede Elétrica	R$ 127	R$ 127	R$ 384	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 5.482	R$ 3.946	R$ 2.797	R$ 3.016
CUSTO TOTAL III	R$ 690	R$ 386	R$ 530	
Incorridos	R$ 690	R$ 386	R$ 530	
CUSTO TOTAL V		R$ 670	R$ 3.822	
Atualização por INCC		R$ 670	R$ 3.822	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 88.659	R$ 86.773	R$ 82.487	R$ 93.129
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 89.349	R$ 87.829	R$ 86.839	R$ 93.129

Custo de Construção

	ESTAÇÃO DAS FONTES III R19	ESTAÇÃO DAS FONTES III R18	
Torres	26	26	
Unidades Construídas	520	520	
Unidades Vendidas	520	520	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Produto / Selo	F2 - GO A-4.0	F2 - GO A-4.0	
Tipologia	8PP | T+4	4PP | T+4	
Projeto Infra	PE	EP	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	janeiro-26	outubro-25	
Incc	1228,161	1218,747	
LVS	dezembro-25	setembro-25	
Indiretos	dezembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 99	LPU 96	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	14	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 82.880	R$ / UND R$ 82.530	DIF R$ 351
Indireto	R$ 14.862	R$ 15.361	-R$ 499
Torre	R$ 46.710	R$ 44.626	R$ 2.084
Infra	R$ 15.138	R$ 15.874	-R$ 736
Fundação	R$ 4.626	R$ 4.805	-R$ 179
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 567	R$ 768	-R$ 201
Terrapplenagem	R$ 977	R$ 1.095	-R$ 118
CUSTO TOTAL II	R$ 5.779	R$ 4.243	R$ 1.535
Urbanização	R$ 170	R$ 170	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 127	R$ 127	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 5.482	R$ 3.946	R$ 1.535
CUSTO TOTAL III	R$ 690	R$ 386	R$ 303
Incorridos	R$ 690	R$ 386	R$ 303
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 670	-R$ 670
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 670	-R$ 670
CUSTO TOTAL	R$ 89.349	R$ 87.829	R$ 1.519



INDIRETOS
- 1. 065 | G11
+ 424 | G13 – Pessoal Permanente

VERTICAL
+ 1.739| Retroalimentação

PROJETO
- 118 | Terraplenagem
- 201 | Contenções
+ 124 | Esquadria de Ferro (Infra)

PREÇO
- 179 | Fundação
- 668 | Aço Torre

OUTROS
+ 104 | Revest. Cerâmico (Melhoria de produto)
+ 70 | Fechadura (Esq. De Madeira – Melhoria de Produto)
+ 346 | Louças e Metais (Melhoria de produto)
+ 500 | Pintura (Melhoria de produto)
-822 | Instalações Infra
-214| Instalações Torre
+ 1.535 | Extensão de esgoto + EEE

INCC
- 670 | INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Viabilidade para o cond. III indica possibilidade de ligação na porta. Saneago informou na AVTO que irá realizar a ligação em Dezembro/2027.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Nova viabilidade para o cond. III consta mesmo ponto já executado para os cond. anteriores, considerado execução de nova rede no custo.

SISTEMA DE DRENAGEM

Foi executada pelo loteador.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS

Empreendimento com GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO

Sem viabilidade.

TERRENO

URBANIZAÇÃO

Foi executada pelo Loteador. Considerada calçada e grama externa.

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Nova viabilidade emitida porém em negociação com a Saneago.

Esgoto:
- Nova viabilidade emitida porém em negociação com a Saneago.

Drenagem:
- Foi executada pelo loteador.

Elétrica:
- BT: Protocolo realizado em 06/11 aguardando primeira analise;
- MT: Só pode ser protocolada após a BT;
- Carta Orçamento: Custo zero para Tenda, extensão a ser feita pela Equatorial , prazo de execução 365 dias.
- Data de conclusão da obra da Equatorial: outubro/2025 e obra entrega prevista para Janeiro/2027.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Foi executada pelo loteador. Considerado calçada e grama externa.

Logística

MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 750

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	FASES 01 E 02
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01
TENDA ARMADOR (LOG)	2	3,00	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02
TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA EXTRA (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01
TENDA LAZER (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 02
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	FASES 01 E 02
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	FASES 01 E 02

VISTA 3D - PRÉ FORMA



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO - F1



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO - F2

PRÉ FORMA
1 : 500



ESTRUTURA E ACABAMENTO-F1
1 : 500



ESTRUTURA E ACABAMENTO-F2
1 : 500





ESTRUTURA E ACABAMENTO-F2
1 : 500



MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 750

➢ **OBS. 01**	PREVER CUSTOS COM RAMPA PROVISÓRIA PARA POSSIBILITAR ACESSO AO EMPREENDIMENTO DURANTE A FASE 02.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVER LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO PUBLICO PARA CONCRETAGEM DAS TORRES.
➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR O ACESSO AO EMPREENDIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E TERRAPLENGAM DURANTE A FASE 02. CONSIDERAR EM CUSTO CONJUNTOS DE BANHEIRO QUÍMICO+BEBEDOURO DEVIDO AO DISTANCIAMENTO SUPERIOR A 100M DO POSTO DE TRABALHO DOS COLABORADORES ATÉ A INSTALAÇAO SANITÁRIA MAIS PRÓXIMA.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Leste + Oeste	GOO	40%	1.139	95	1.367	114

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28
Faixa 1	Parque Dos Sonhos IV	2.550	ago-25	41	41	18																			
Faixa 1	Novos Ares - Aurora	2.732	jan-26	19	19	19	19	19	19	19	19	1													
Faixa 1	**Estação das Fontes III**	**2.516**	**mai-26**		**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**								
Faixa 2	Eucatur	3.537	ago-26					22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Faixa 1	Jardins Do Cerrado F1	2.341	set-26						25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	19				
Faixa 2	Parque Dos Sonhos V	2.967	set-26						29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	9					
Faixa 1	Recanto Das Fontes I	2.424	jul-27																32	32	32	32	32	32	32
Faixa 1	Jardins Do Cerrado F2	2.324	set-27																		25	25	25	25	25
Total de Vendas Lançados				**41**	**41**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**60**	**100**	**77**	**59**	**81**	**135**	**135**	**135**	**117**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**76**	**108**	**88**	**98**	**79**	**79**	**79**	**79**
Total Mancha | Faixa 1				*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*73%*	*62%*	*62%*	*62%*	*56%*	*56%*	*56%*	*56%*	*56%*	*56%*	*33%*	*53%*	*65%*	*78%*	*72%*	*72%*	*72%*	*72%*
Total Mancha | Faixa 2				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*27%*	*38%*	*38%*	*38%*	*44%*	*44%*	*44%*	*44%*	*44%*	*44%*	*67%*	*47%*	*35%*	*22%*	*28%*	*28%*	*28%*	*28%*
Total Mancha | Faixa 3				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Estação das Fontes III | Mapa Concorrência

		Estação das Fontes III	Gran Regence
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		5,90
Região 1 Km	População	1.377	13.486
	Dens. Demográfica	442	4.318
	Renda (R$)	4.282	3.176
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)
	PEA Dia	425	6.048
Quantitativo	Lançamento	mai/26	fev/24
	Unidades	520	384
	Estoque	520	17
	VSO	40	11
	Stockout	13	2
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	26	12
	Gabarito	T+4	T+3
	Plantas (m²)	42,05m²	39,3m² e 42,02m² e 48,1m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Não	Não
	Vagas	32%	100%
	Lazer	Lazer Padrão	Playground, Churrasqueiras, Pet Place, Bicicletário, Quadra

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima ao previsto para o Estação das Fontes III.



Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Estação das Fontes III					Gran Regence					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Dif	Farol
Uh Tipo	184.700	205.515	162.123	2.478	67%	-	-	-	-	-	-
Vg Moto	191.700	209.061	163.777	2.567	10%	-	-	-	-	-	-
Vg Carro	208.000	213.247	165.652	2.601	23%		248.990	199.192	3.922	1.321	●

Simulação de Preço

Último mês de vendas com performance relevante de VSO do projeto referencia foi em dez/24.

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Estação das Fontes II**		**Vision**	
Avaliação	184.700		184.700	
Renda Inicial (VF)	2.549		2.478	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,54	1.334	0,50	1.211
FGTS	0,23	579	0,34	815
Financiamento	97,26%	139.300	96,88%	137.264
Subsídio	120,00%	22.774	113,21%	24.043
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	74,73%	14.535	76,33%	14.432
Preço Raso (RS)	178.521	178.521	177.766	177.766
TCD	102,43%	26.318	111,09%	27.749
VSO	27	27	27	27
Preço de Venda	**209.835**	**209.835**	**210.528**	**210.528**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**204.839**	**204.839**	**205.515**	**205.515**
Preço Raso (R$)	**178.521**		**177.766**	
% de Raso	**87,15%**		**86,50%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III			
Tipo:	**Vg Moto**		**Vg Moto**	
Método	**Ref - Estação das Fontes II**		**Vision**	
Avaliação	191.700		191.700	
Renda Inicial (VF)	2.587		2.567	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,56	1.406	0,89	2.235
FGTS	0,46	1.158	0,74	1.843
Financiamento	95,88%	141.483	95,44%	140.366
Subsídio	118,10%	21.063	117,02%	21.568
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	80,90%	15.970	75,67%	14.822
Preço Raso (RS)	181.078	181.078	180.833	180.833
TCD	97,18%	25.341	109,09%	28.228
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**211.454**	**211.454**	**214.160**	**214.160**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**206.420**	**206.420**	**209.061**	**209.061**
Preço Raso (R$)	**181.078**		**180.833**	
% de Raso	**87,72%**		**86,50%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III			
Tipo:	**Vg Carro**		**Vg Carro**	
Método	**Ref - Estação das Fontes II**		**Vision**	
Avaliação	208.000		208.000	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.601	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,75	1.855	0,90	2.278
FGTS	0,86	2.150	0,77	1.949
Financiamento	94,82%	142.983	92,66%	142.011
Subsídio	120,88%	22.904	124,49%	21.691
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	91,88%	17.876	83,26%	16.523
Preço Raso (RS)	187.767	187.767	184.453	184.453
TCD	93,94%	24.147	109,82%	28.793
VSO	9	9	9	9
Preço de Venda	**217.083**	**217.083**	**218.448**	**218.448**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**211.915**	**211.915**	**213.247**	**213.247**
Preço Raso (R$)	**187.767**		**184.453**	
% de Raso	**88,61%**		**86,50%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	190.835
Renda Inicial (VF)	2.516
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,63	1.564
FGTS	0,48	1.184
Financiamento	95,75%	138.685
Subsídio	116,22%	23.244
Prazo de Pró-soluto	21	21
Pró-Soluto	77,88%	14.958
Preço Raso (RS)	179.635	179.635
TCD	110,59%	28.041
VSO	40	40
Preço de Venda	**212.620**	**212.620**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**207.676**	**207.676**
Preço Raso (R$)	**179.635**	
% de Raso	**86,50%**	
Raso Todas as Fases	**179.635**	
Nominal Todas as Fases	**207.676**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, visto que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual e considerando que o Estação das Fontes II teve sua último mês com VSO relevante em dezembro de 2024. Ressaltamos também que o Estação das Fontes II já capturava a renda estimada no parecer atual.

Além disso, conforme consta no slide de "Panorama de Concorrência", o projeto Gran Regence - MRV possuí target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (21m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Parque Dos Sonhos IV	198.897	189.381	2.550	41	21	0	189.381
Estação das Fontes III	190.835	179.635	2.516	40	21	-	179.635

GO | ESTAÇÃO DAS FONTES III



Análise de Riscos	Farol IM
Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como **factível**.	

1) O Ciclo Financeiro está de acordo com a precificação. Temos um concorrente operando na região, no entanto, o produto está posicionado em uma faixa de renda e preço superior em comparação ao nosso projeto, além de estar em fim de estoque.

*São considerados apenas as unidades dos concorrentes que estão alinhadas com o produto Tenda

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Estação das Fontes II**		**Vision**	
Avaliação	184.700		184.700	
Renda Inicial (VF)	2.549		2.478	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,54	1.334	0,50	1.211
FGTS	0,23	579	0,34	815
Financiamento	97,26%	139.300	97,57%	138.241
Subsídio	120,00%	22.774	113,21%	24.043
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	74,73%	13.150	76,33%	13.058
Preço Raso (RS)	177.137	177.137	177.368	177.368
TCD	102,43%	26.318	111,09%	27.749
VSO	27	27	27	27
Preço de Venda	**208.417**	**208.417**	**210.120**	**210.120**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**203.454**	**203.454**	**205.117**	**205.117**
Preço Raso (R$)	**177.137**		**177.368**	
% de Raso	**87,06%**		**86,47%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III			
Tipo:	**Vg Moto**		**Vg Moto**	
Método	**Ref - Estação das Fontes II**		**Vision**	
Avaliação	191.700		191.700	
Renda Inicial (VF)	2.587		2.567	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,56	1.406	0,89	2.235
FGTS	0,46	1.158	0,74	1.843
Financiamento	95,88%	141.483	95,44%	140.366
Subsídio	118,10%	21.063	117,02%	21.568
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	80,90%	14.449	75,67%	13.410
Preço Raso (RS)	179.557	179.557	179.422	179.422
TCD	97,18%	25.341	109,09%	28.228
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**209.896**	**209.896**	**212.714**	**212.714**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**204.899**	**204.899**	**207.650**	**207.650**
Preço Raso (R$)	**179.557**		**179.422**	
% de Raso	**87,63%**		**86,41%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação das Fontes III			
Tipo:	**Vg Carro**		**Vg Carro**	
Método	**Ref - Estação das Fontes II**		**Vision**	
Avaliação	208.000		208.000	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.601	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,75	1.855	0,90	2.278
FGTS	0,86	2.150	0,77	1.949
Financiamento	94,82%	142.983	92,66%	142.011
Subsídio	120,88%	22.904	124,49%	21.691
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	91,88%	16.174	83,26%	14.949
Preço Raso (RS)	186.065	186.065	182.880	182.880
TCD	93,94%	24.147	113,55%	29.771
VSO	9	9	9	9
Preço de Venda	**215.339**	**215.339**	**217.837**	**217.837**
Elasticidade	-2,381%	-2,381%	-2,381%	-2,381%
Preço de Venda Final	**210.212**	**210.212**	**212.651**	**212.651**
Preço Raso (R$)	**186.065**		**182.880**	
% de Raso	**88,51%**		**86,00%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Estação das Fontes III – Resumo Aprovação

Estação das Fontes III – GO – Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	out-20							
Estação III sem vaga		mai-26	nov-26	jan-28	6 meses	14 meses	mai-29	36 meses
Estação III vaga moto		mai-26	nov-26	jan-28	6 meses	14 meses	mai-29	36 meses
Estação III vaga carro		mai-26	nov-26	jan-28	6 meses	14 meses	mai-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,62 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.101 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	535,2
Permuta Financeira:	8,62 MM (8,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,69 MM

Área Líquida do Terreno:	16.101 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	535,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	8,0% / 50,8%
CA Máx/Proj.	1,0 / 0,7
Incorridos de Incorporação:	0,60 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estação III sem vaga	T+4	177.368	346	205.117	184.700	97,6%	76,3%	111,1%
Estação III vaga moto	T+4	179.422	53	207.650	191.700	95,4%	75,7%	109,1%
Estação III vaga carro	T+4	182.880	121	212.650	208.000	92,7%	83,3%	113,6%

Unidades Totais:	520	**Preço Médio:**	207.128	**Renda Média:**	2.516	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.369
Unidades Tenda:	520	**Avaliação Média:**	190.835	**Ato:**	1.592 (0,63 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.668
VSO:	40 Unidades	**VGV Total:**	107.706.615	**FGTS:**	1.202 (0,48 Salários)	**Preço Raso Médio:**	178.860
RET Médio:	1,9%	**VGV Tenda:**	107.706.615	**% em RET 1%:**	69%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	88.659	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	42,00	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**20.857.461**	**LI:**	**25,70%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**12.020.295**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,20%**
TIR:	**80,95%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(10.431.649)**	**Margem Bruta REF:**	**45,68%**
Exposição de Caixa:	**11,08%**	**Δ LI:**	**3,70%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**25.041.703**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,26%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**28,06%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**35.653.887**	**Margem Rasa REF:**	**37,11%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**32,88%**

Estação das Fontes III – DRE – Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estação das Fontes III		Estação III sem vaga		Estação III vaga moto		Estação III vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	108.503	100,0%	71.539	100,0%	11.087	100,0%	25.877	100,0%
PIS/COFINS	(1.146)	1,1%	(686)	1,0%	(106)	1,0%	(354)	1,4%
Custo Total	(59.909)	55,8%	(39.799)	56,2%	(6.130)	55,8%	(13.980)	54,8%
Custo Terreno	(7.929)	7,4%	(5.228)	7,4%	(810)	7,4%	(1.891)	7,4%
Custo Relacionados a Terreno	(268)	0,3%	(178)	0,3%	(27)	0,2%	(63)	0,2%
Custos de Incorporação	(1.358)	1,3%	(889)	1,3%	(160)	1,5%	(309)	1,2%
Custo de Construção	(50.353)	46,9%	(33.504)	47,3%	(5.132)	46,7%	(11.717)	45,9%
Lucro Bruto Econômico	47.448	44,2%	31.054	43,8%	4.851	44,2%	11.543	45,2%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	47.448	44,2%	31.054	43,8%	4.851	44,2%	11.543	45,2%
Despesas de Selling	(10.309)	9,6%	(6.795)	9,6%	(1.053)	9,6%	(2.461)	9,6%
Contingência	(1.839)	1,7%	(1.212)	1,7%	(188)	1,7%	(439)	1,7%
Margem de Contribuição	35.300	32,9%	23.047	32,5%	3.610	32,9%	8.644	33,9%
IR e CSLL	(938)	0,9%	(561)	0,8%	(87)	0,8%	(290)	1,1%
Margem Líquida	34.362	32,0%	22.486	31,7%	3.523	32,1%	8.354	32,7%
Lucro Bruto REF Unit.	95.908	45,7%	93.947	45,2%	96.478	45,8%	101.266	47,0%
Lucro Raso REF Unit.	67.283	37,1%	65.854	36,6%	67.888	37,3%	71.103	38,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Estação das Fontes III		Estação III sem vaga		Estação III vaga moto		Estação III vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	81.154	100,0%	53.585	100,0%	8.273	100,0%	19.295	100,0%
PIS/COFINS	(846)	1,0%	(507)	0,9%	(78)	0,9%	(261)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(59.452)	73,3%	(39.417)	73,6%	(6.073)	73,4%	(13.962)	72,4%
Custo Terreno	(5.702)	7,0%	(3.765)	7,0%	(581)	7,0%	(1.356)	7,0%
Custo Relacionados a Terreno	(398)	0,5%	(264)	0,5%	(41)	0,5%	(93)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.453)	1,8%	(953)	1,8%	(168)	2,0%	(332)	1,7%
Custo de Construção	(41.407)	51,0%	(27.552)	51,4%	(4.220)	51,0%	(9.635)	49,9%
Despesas de Selling	(8.989)	11,1%	(5.933)	11,1%	(916)	11,1%	(2.139)	11,1%
Contingência	(811)	1,0%	(535)	1,0%	(83)	1,0%	(193)	1,0%
IR e CSLL	(692)	0,9%	(415)	0,8%	(64)	0,8%	(213)	1,1%
Lucro Imobiliário	20.857	25,7%	13.662	25,5%	2.122	25,6%	5.073	26,3%

*Valores em R$ '000

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	novembro-25	fevereiro-26	3 Meses	N/A
Lançamento:	janeiro-26	maio-26	4 Meses	N/A
Uhs:	520	520	-	0,0%
Preço Nominal:	199.568	207.128	7.560	3,8%
Preço Raso:	175.120	178.860	3.740	2,1%
Preço Nominal Inflacionado:	202.272	209.935	7.663	3,8%
Preço Raso Inflacionado:	177.519	181.309	3.791	2,1%
Renda Média:	2.516	2.516	-	0,0%
RET Médio:	1,75%	1,92%	0,2 p.p.	10,0%
% em RET 1%:	75,00%	69,18%	-5,8 p.p.	-7,8%
VSO:	40	40	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	8.327	6.195	(2.132)	-25,6%
Avaliação:	200.472	190.835	(9.637)	-4,8%
Prazo construção F1:	14	14	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	19	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	112.101	115.209	3.108	2,8%
Custo Construção (Unit):	86.773	88.659	1.886	2,2%
Fração de construção:	43,5%	42,8%	-0,7 p.p.	-1,6%
INCC Folha Rosto:	1.218,75	1.228,16	9	0,8%
Custo Terreno Inf:	7.581.931	7.929.369	347.438	4,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	504	516	12	2,4%
Fração do Terreno[1]:	7,3% / 51,5%	8,0% / 50,8%	0,7 p.p.	9,6%
Custo de Incorp. por uh:	2.627	2.612	(15)	-0,6%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	4.330.053	3.221.157	(1.108.896)	-25,6%
Custo do Ciclo (Unit):	13.071	13.668	596	4,6%
Lucro Imobiliário:	21,6%	25,7%	4,1 p.p.	18,9%
LI Marginal:	26,9%	28,1%	1,1 p.p.	4,2%
Exposição de caixa:	13,6%	11,1%	-2,5 p.p.	-18,5%
TIR:	68,9%	80,9%	12,0 p.p.	17,4%
Margem Bruta REF:	45,2%	45,7%	0,4 p.p.	1,0%
Margem Bruta Econômica:	43,3%	44,2%	0,9 p.p.	2,1%
Margem Rasa REF:	37,6%	37,1%	-0,5 p.p.	-1,3%
Margem Rasa Econômica:	34,6%	34,3%	-0,4 p.p.	-1,1%
Margem Contribuição Econômica:	29,8%	32,9%	3,1 p.p.	10,3%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	0	
Payback Consolidado:	15 Meses	15 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

*Valores em R$ '000

Resumo – Resumo Cenário Real

Estação das Fontes III - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	out-20							
Estação III sem vaga		mai-26	jan-27	mar-28	8 meses	14 meses	mai-29	36 meses
Estação III vaga moto		mai-26	jan-27	mar-28	8 meses	14 meses	mai-29	36 meses
Estação III vaga carro		mai-26	jan-27	mar-28	8 meses	14 meses	mai-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,64 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.101 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	536,6
Permuta Financeira:	8,64 MM (8,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,69 MM

Área Líquida do Terreno:	16.101 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	536,6
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	8,0% / 51,0%
CA Máx/Proj.	1,0 / 0,7
Incorridos de Incorporação:	0,60 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estação III sem vaga	T+4	177.766	346	205.515	184.700	96,9%	76,3%	111,1%
Estação III vaga moto	T+4	180.833	53	209.061	191.700	95,4%	75,7%	109,1%
Estação III vaga carro	T+4	184.453	121	213.247	208.000	92,7%	83,3%	109,8%

Unidades Totais:	520	**Preço Médio:**	207.676	**Renda Média:**	2.516	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.380
Unidades Tenda:	520	**Avaliação Média:**	190.835	**Ato:**	1.592 (0,63 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.704
VSO:	40 Unidades	**VGV Total:**	107.991.374	**FGTS:**	1.202 (0,48 Salários)	**Preço Raso Médio:**	179.635
RET Médio:	1,9%	**VGV Tenda:**	107.991.374	**% em RET 1%:**	69%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	89.349	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	42,00	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**20.260.736**	**LI:**	**25,31%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**10.703.881**	**Margem Bruta Econômica:**	**43,64%**
TIR:	**79,77%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(5.631.850)**	**Margem Bruta REF:**	**45,06%**
Exposição de Caixa:	**9,83%**	**Δ LI:**	**3,31%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**18.432.648**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,64%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**27,70%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**35.197.950**	**Margem Rasa REF:**	**36,50%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**32,33%**

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estação das Fontes III		Estação III sem vaga		Estação III vaga moto		Estação III vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	108.922	100,0%	71.773	100,0%	11.177	100,0%	25.972	100,0%
PIS/COFINS	(1.151)	1,1%	(688)	1,0%	(107)	1,0%	(356)	1,4%
Custo Total	(60.745)	56,4%	(40.352)	56,8%	(6.219)	56,2%	(14.174)	55,3%
Custo Terreno	(7.960)	7,4%	(5.245)	7,4%	(817)	7,4%	(1.898)	7,4%
Custo Relacionados a Terreno	(269)	0,2%	(178)	0,3%	(27)	0,2%	(63)	0,2%
Custos de Incorporação	(1.367)	1,3%	(895)	1,3%	(161)	1,5%	(311)	1,2%
Custo de Construção	(51.149)	47,5%	(34.034)	47,9%	(5.213)	47,1%	(11.902)	46,5%
Lucro Bruto Econômico	47.027	43,6%	30.733	43,2%	4.852	43,8%	11.443	44,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	47.027	43,6%	30.733	43,2%	4.852	43,8%	11.443	44,7%
Despesas de Selling	(10.333)	9,6%	(6.806)	9,6%	(1.060)	9,6%	(2.467)	9,6%
Contingência	(1.846)	1,7%	(1.216)	1,7%	(189)	1,7%	(440)	1,7%
Margem de Contribuição	34.848	32,3%	22.710	31,9%	3.603	32,5%	8.535	33,3%
IR e CSLL	(942)	0,9%	(563)	0,8%	(88)	0,8%	(291)	1,1%
Margem Líquida	33.906	31,5%	22.147	31,2%	3.515	31,8%	8.244	32,2%
Lucro Bruto REF Unit.	94.855	45,1%	92.753	44,5%	96.234	45,4%	100.264	46,4%
Lucro Raso REF Unit.	66.460	36,5%	64.659	35,9%	67.645	36,9%	71.092	38,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Estação das Fontes III		Estação III sem vaga		Estação III vaga moto		Estação III vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	80.052	100,0%	52.781	100,0%	8.200	100,0%	19.071	100,0%
PIS/COFINS	(834)	1,0%	(499)	0,9%	(78)	0,9%	(258)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(58.957)	73,6%	(39.078)	74,0%	(6.030)	73,5%	(13.849)	72,6%
Custo Terreno	(5.625)	7,0%	(3.709)	7,0%	(576)	7,0%	(1.340)	7,0%
Custo Relacionados a Terreno	(399)	0,5%	(264)	0,5%	(41)	0,5%	(93)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.455)	1,8%	(954)	1,8%	(168)	2,0%	(333)	1,7%
Custo de Construção	(40.996)	51,2%	(27.278)	51,7%	(4.178)	51,0%	(9.539)	50,0%
Despesas de Selling	(9.007)	11,3%	(5.942)	11,3%	(922)	11,2%	(2.144)	11,2%
Contingência	(793)	1,0%	(523)	1,0%	(81)	1,0%	(189)	1,0%
IR e CSLL	(683)	0,9%	(408)	0,8%	(63)	0,8%	(211)	1,1%
Lucro Imobiliário	20.261	25,3%	13.203	25,0%	2.093	25,5%	4.964	26,0%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado