Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura

Regional: SP – Zona Leste

Projeto: Dandara

Data Comitê: 02.03.2026

Questionamentos Comitê 23.02.2026

Nome	Dandara - Escritura	Observação - Dandara
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	esse remanejamento de árvores aqui tem algum ponto de atenção? Pq a precificação da varanda veio tão baixa?
Andre Luis Menegazzo	Aprovado	N/A

Luiz Maurício: Esse Remanejamento de árvores aqui tem algum ponto de atenção:

O processo já foi aprovado pela SVMA e está na etapa final, aguardando apenas a emissão do TCA, dentro do rito previsto na legislação.
Do ponto de vista ambiental, trata-se de uma área de baixa sensibilidade com autorização para 23 cortes e com compensação ambiental já definida e dimensionada (47 mudas + compensação financeira equivalente a 51 mudas), além de tratar-se de área sem APP, fragmento florestal ou espécies ameaçadas. Não identificamos associação de bairro além de tratar-se de área localizada na borda da cidade.

Luiz Maurício: Pq a precificação de varanda veio tão baixa?

O histórico do Palermo (terreno vizinho) trouxe a renda praticada de 3.6k para as unidades com vaga, e adotamos esta equivalência de renda para o potencial de preço do atributo varanda no Dandara.

As unidades no Palermo com e sem vaga, apuraram um delta de apenas 10k para vaga. Portanto, entendemos que a proposta de preço para as unidades com varanda deste projeto, considerando a equivalência de renda, esteja coerente para conseguirmos apurar este mínimo de 10K.

PALERMO | UH SEM VAGA



PALERMO | UH COM VAGA



One Page – Dandara - Aprovação

[1]

Cidade	São Paulo	**Mancha de demanda**	SP - SZS1 - São Paulo Sul 1
Regional	SP	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (Fases)	523 (1)	**CA Máx | Proj**	4,5 | 4,2
Unidades com Vaga (%)	0 (0%)	**Escritura | Lançamento**	abr/26 | jun/26
Unidades com Varandas (%)	126 (24%)	**Tipologia**	F2E - CDW

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.084 (5,9%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	7.084 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.789	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	54.177 (45,3%)	**Indireto Unit.**	20.815
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	62.807
Custo Total Unit. (LPU):	103.589 (99)	**Infra Unit.**	10.832
Início de Obra	dez-26	**Fundação Unit.**	5.573

[5]

Preço Nominal Unit.	228.566	**VSO**	29
Preço Raso Unit.	201.825	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	240.671	**Renda (% em RET 1%)**	2.781 (59,0%)



LI (Régua):	**22,0% (22,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,4%
LI Marginal:	23,5%	**Margem Rasa Econômica:**	31,2%
Margem Bruta REF:	42,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,7%
Margem Rasa REF:	**35,0%**	**Exposição (% VGV):**	17.145 (14,1%)
TIR:	89,0%	**VGV Total:**	**119.540**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.801)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(2.875)

Destaques

Objetivo: Escriturar terreno para viabilizar prazo de desocupação e lançamento em junho/26 no momento de stockout do projeto predecessor Palermo (em vendas).

[1] Terreno com área de 3.960 m², localizado no bairro Cidade Tiradentes, Zona Leste.

[2] O projeto contempla 523 unidades, sendo 126 (24%) com varanda. O terreno possui CA de 2,50, podendo alcançar CA máximo de 4,55 com o acréscimo de 2,05 decorrente aos benefícios de HIS. O projeto atingiu CA 4,20 no T+18 – não seria economicamente viável aumentarmos o gabarito (e por consequência espessura de parede) para incremento de 0,35X de CA.

[3] Condição comercial é de R$7.000.000, pagos 100% em cash.
a) Sinal: R$ 1MM quitados em uma única parcela em nov/2025 com Alienação Fiduciária.
OBS: Caso ocorra um distrato a qualquer tempo, os vendedores deverão fazer a devolução de 50% - 500K;
b) Parcela na Escritura: R$ 1MM pago em uma única parcela;
c) Saldo: R$5MM em 20X mensais de 250K, sendo a 1ª parcela 30 dias pós escritura.
OBS.: Condição contratual para passar a escritura é a saída do inquilino do terreno, o qual possui comodato de 90 dias após notificação prevista para fev.2026

[4] Custo de construção total em R$ 103.589, sendo R$2.430 referente à custos de infra externa.
4.1. Viabilidade considera reembolso de 40% do custo referente à extensão de água e esgoto (815/uh) 6 meses após conclusão da obra, o % de reembolso considerado baseia-se na tabela de "Custos Sabesp" da concessionária; A modalidade de reembolso faz parte do ctr de privatização da SABESP, e estipula que, a mesma restituirá os custos de execução das redes executadas pelo incorporador.

[5] O Dandara dá continuidade à estratégia implementada no Palermo, cujo término de estoque está previsto para maio/2026, mantendo a coerência de posicionamento na região. Considerando a consolidação de preço já alcançada pelo Palermo e a preservação da percepção de valor construída no mercado, propõe-se um patamar de venda muito próximo ao atualmente praticado, garantindo continuidade. Adicionalmente, a análise competitiva indica que os principais concorrentes operam com targets superiores ao valor estimado para o Dandara, reforçando nossa competitividade e sustentando potencial de VSO. De qualquer forma o projeto voltará novamente para um comitê de lançamento em maio/26.

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Recomendamos o prosseguimento da presente aquisição, considerando que a renovação de Due Diligence está em fase de conclusão (recebidos e analisados 91,67% dos documentos), não sendo constatados apontamentos relevantes. Dos documentos pendentes, entendemos que apenas são significativos os relacionados as certidões atualizadas de Desapropriação, Melhoramentos Viários, IPHAN, Ficha Técnica do Imóvel e Ofício da CETESB, que estavam negativos na DD realizada em Julho/2025. Após a aprovação em Comitê, será enviada notificação aos proprietários, de modo a solicitar a desocupação do imóvel, de modo que a escritura será lavrada quando da conclusão da renovação de due diligence (Início de Março/2026) e efetiva disponibilização do local.	Ok	
Legalização	Sem ressalvas	Ok	
Produto	Sem ressalvas	Ok	
GETEC	Projetos em desenvolvimento, na etapa de estudo preliminar. Laudo acústico ainda não disponível, considerado classe I no orçamento.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem ressalvas	Ok	
Inteligência de mercado	Preço Vision Factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo avalia Preço e VSO como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Condições do Negócio – Dandara

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

- R$ 7.000.000,00 – 100% em Cash.

OBS: Aproximadamente R$ 418/CA e R$ 1.768/m2

➢ **FORMA DE PAGAMENTO**

a) Sinal: R$ 1.000.000 pagos em uma única, fixa e irreajustável, em até 30 dias na notificação de superação das Resolutivas I do contrato, e com Alienação Fiduciária
OBS: Caso ocorra um distrato a qualquer tempo, os vendedores deverão fazer a devolução de 50% - 500K; o valor remanescente de R$500K, fica com os vendedores a título indenizatório/perdido e representa 0,44% do VGV.

b) Parcela na Escritura: R$ 1.000.000 pago em uma única parcela na lavratura da escritura;
c) Saldo: R$5.000.000 em 20 parcelas mensais de R$250.000. A primeira inicia-se no dia 30 do mês subsequente ao pagamento da parcela de Escritura e as demais no mesmo dia dos meses seguintes.

➢ **PRAZOS e RESOLUTIVAS**

- Etapa I – Até 4 meses da assinatura do CVC. – **Concluída em 11/2025**
- Etapa II - Em até 18 meses após a superação da etapa I (maio/2027), aprovação de projeto, contratação CEF e viabilidade técnica e financeira; - Previsão real em abril/2026.

➢ **GARANTIAS**

- Tenda: Alienação do próprio imóvel (Devolução de 100% do valor no caso de não comparecimento na ECV e 50% do valor caso haja distrato a qualquer tempo até a escritura.
- Vendedor: Seguro Garantia na etapa de escritura (Custo de 0,4% considerado na viabilidade).

➢ **ESCRITURA**

- Em até 22 meses da assinatura da CVC (maio/27); previsão real em abril/2026

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- As parcelas indicadas no item “b” e “c” serão reajustadas por IPCA (m-2), com data base na superação da Etapa I de resolutivas.

➢ **CORRETAGEM**

- 6% do valor da aquisição - R$420.000,00, pagto em 4 parcelas com 1ª 30 dias após a escritura, irreajustável.

➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:

I – Em até 4 (quatro) meses a contar da assinatura do presente instrumento: (superado)

i. a existência de ação de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública que objetive os Imóveis ou parte deles;

ii. a existência de cadastro como Imóveis tombados e/ou em processo de tombamento e/ou em áreas envoltórias, no IPHAN, CONDEPHAAT ou CONPRESP, que impossibilitem a adequada consecução do Empreendimento;

iii. a não apresentação da documentação e/ou esclarecimentos indicados nas Cláusulas 3.1, 3.2, 3.2.1 e 3.4 e na Lista de Documentos pelos VENDEDORES no prazo ali indicado ou a existência de qualquer apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial dos Imóveis e/ou possam reduzir qualquer dos VENDEDORES ao estado de insolvência civil, ou que traga insegurança jurídica na operação objeto deste instrumento, a exclusivo critério da COMPRADORA;

iv. a impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou a existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas dos Imóveis, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam o Empreendimento que a COMPRADORA pretende desenvolver nos Imóveis;

v. a existência de óbice e/ou condições técnicas e/ou urbanísticas impeditivas à consecução do Empreendimento imobiliário almejado pela COMPRADORA nos Imóveis;

vi. a não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o Empreendimento pretendido

vii. a não viabilidade de rede elétrica para abastecimento do futuro Empreendimento;

➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:

I – Em até 4 (quatro) meses a contar da assinatura do presente instrumento: (superado)

i. a não viabilidade de execução da drenagem ou não permissão de passagem em terreno de terceiros;

ii. caso o gabarito de altura pretendido para o Empreendimento pretendido não seja aprovado no DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e COMAER (Comando da Aeronáutica);

iii. caso o presente negócio não seja aprovado pelo Comitê de Investimentos da COMPRADORA;

iv. a não apresentação, pelos VENDEDORES, do Termo de Renúncia devidamente assinado pelo Locatário, nos termos da Cláusula 4.5.2;

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

II – ETAPA II: em até 18 (dezoito) meses contados da superação das condições resolutivas ETAPA 1: (Prazo até maio/27)

v. caso as Partes não logrem promover eventuais regularizações relativas aos Imóveis, necessárias para a consecução do Empreendimento pretendido;

vi. caso seja constatada pela COMPRADORA a existência de terceiros ocupantes nos Imóveis, existindo pessoas e coisas, que impeçam a transferência da posse para a COMPRADORA de forma inteiramente livre e desimpedida, nos termos previstos no presente instrumento, observado o prazo para desocupação dos Imóveis pelo Locatário, nos termos da Cláusula 4.5.2;

vii. o não aperfeiçoamento de quaisquer das condições resolutivas, relativas ao terreno e ao Empreendimento, abaixo relacionadas:

(a) análise da viabilidade técnica e financeira do Empreendimento;

(b) análise da viabilidade comercial do Empreendimento;

(c) verificação da manutenção da segurança jurídica, nos termos da Cláusula 3.5, supra.

viii. a não aprovação nos termos da legislação vigente do projeto do Empreendimento pela Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes, necessários para viabilizar sua edificação, mediante a obtenção de todas as licenças necessárias para tal fim e/ou exigências pela Prefeitura Municipal de obrigações adicionais não contempladas no projeto apresentado e/ou de contrapartida que acarrete a inviabilidade financeira do Empreendimento pretendido pela COMPRADORA; e

ix. a inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do Empreendimento, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro que venha a substituí-lo.

x. a não apresentação, pelos VENDEDORES, do Distrato da Locação, nos termos da Cláusula 4.5.2;

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Macrolocalização

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

• SZL – São Paulo Leste

Lançamento

1. Tucumã
2. Oásis Penha
3. Viva Parque do Carmo
4. Reserva das Andorinhas
5. Palermo
6. Alvorada Aricanduva

LandBank

7. Dandara
8. Lar de Itaquera | Sol de Itaquera
9. Viva Azul
10. Solar da Araucária
11. Jerivás
12. Amarilis
13. Marechal Tito
14. Aurora (Sta. Etelvina)
15. Francisco Velho

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 - Vermelho

Região

Borda



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Dandara
Comitê de Escritura

Informações Gerais		
Terreno	**Área terreno**	3.912,63 m²
	Número de Condomínio	01
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	ZEIS-1
	CA básico / máximo	1,00/ 4,5
	CA projetado	4,23
	Gabarito máximo	N/A
Geral	**Total uh**	523 (sendo 16 PCD)
	Total de vagas exigido	-
	Total de vagas projetado	02 (PCD + CARGA E DESCARGA)
Tipologia	**Tipologia**	SP-0200-LF-CD10-CE1A-14PP
	Gabarito	T+18
	Área privativa	31,43m²
Condomínio	**Unidade pcd**	16 (3,2%)
	Torre	02
	Fase	01
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de festas gourmet; 02-mini market; 03-brinquedoteca; 04-espaço saúde; 05-espaço office; 06-sport bar; 07-espaço fitness; 09-espaço teen
	Lazer Externo	09-churrasqueira; 10-quadra gramada; 11-play kids; 12-play baby; 13-multiplaestação; 14-playpet

Varanda

N

PRODUTO

Empreendimento Dandara
Comitê de Escritura

Módulo	Blocos	UH	Vagas	Parecer
MÓDULO 01	01 Blocos (T+18)	262UH	02 (sendo 01 PCD + 01 CARGA E DESCARGA)	Salão de festas gourmet; brinquedoteca; ; espaço office; sport bar; espaço fitness; espaço teen; churrasqueira; quadra gramada; play kids; play baby; multiplaestação; playpet
MÓDULO 02	01 Blocos (T+18)	261UH	-	Salão de festas gourmet; mini market; brinquedoteca; espaço saúde



N

PRODUTO

Empreendimento Dandara
Comitê de Escritura



	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	*Quadra gramada*
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

**O condomínio será entregue com lazeres equipados (brinquedoteca, salão de festas, sport bar, espaço teen, fitness, mini market), as imagens são referências de outros empreendimentos.*

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Implantação | Google Earth

DANDARA – GUAIANASES
São Paulo - SP
523 UH

Comitê

	DANDARA (FLORENÇA) R02	DANDARA (FLORENÇA) R00	FLORENÇA CEN. 01 | R. 00	OASIS PENHA LVS 12/25
Torres	2	2	2	2
Unidades Construídas	532	532	532	-
Unidades Vendidas	523	523	521	672
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP
Produto / Selo	F2EPlus- V0200 CDW	F2EPlus- V0200 CDW	F2E - V0200 CDW	F2E PLUS CDW
Tipologia	2 Torres | T+18 | 14PP	2 Torres | T+18 | 14PP	2 Torres | T+18| 14PP	
Atributos	126 Varandas | Quadra Gramada	126 Varandas | Quadra Gramada	-	
Projeto Infra	ES	ES	AP	
Projeto Torre	ES	ES	AP	
Mês Base	fevereiro-26	janeiro-26	maio-25	dezembro-25
Incc	1.228,161	1.225,633	1.184,462	
LVS	dezembro-25	novembro-25	abril-25	
Indiretos	novembro-25	novembro-25	abril-25	
Base de Preço	LPU 99	LPU 98	LPU 91	
Takt	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	20	20	22
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.159	R$ / UND R$ 97.754	R$ / UND R$ 95.907	R$ / UND R$ 101.893
Indireto	R$ 20.815	R$ 19.894	R$ 19.197	R$ 18.093
Torre	R$ 62.807	R$ 60.911	R$ 57.481	R$ 61.669
Infra	R$ 10.832	R$ 10.314	R$ 11.703	R$ 13.973
Fundação	R$ 5.573	R$ 5.546	R$ 6.670	R$ 6.992
EEE				
ETE				
Contenção	R$ 810	R$ 810	R$ 386	R$ 606
Terraplenagem	R$ 322	R$ 278	R$ 470	R$ 559
CUSTO TOTAL II	R$ 2.430	R$ 2.430	R$ 2.157	R$ 1.862
Urbanização	R$ 104	R$ 104	R$ 125	
Drenagem				
Extensão de Rede Elétrica	R$ 287	R$ 287	R$ 240	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.039	R$ 2.039	R$ 1.792	R$ 1.862
CUSTO TOTAL III				R$ 1.757
Incorridos				R$ 1.757
CUSTO TOTAL V		R$ 207	R$ 3.618	
Atualização por INCC		R$ 207	R$ 3.618	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 103.589	R$ 100.183	R$ 98.064	R$ 103.755
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 103.589	R$ 100.390	R$ 101.682	R$ 105.512

Custo de Construção

	DANDARA (FLORENÇA) R02	DANDARA (FLORENÇA) R00	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	532	532	
Unidades Vendidas	523	521	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	
Produto / Selo	F2EPlus- V0200 CDW	F2EPlus- V0200 CDW	
Tipologia	2 Torres | T+18 | 14PP	2 Torres | T+18 | 14PP	
Atributos	126 Varandas | Quadra Gramada	126 Varandas | Quadra Gramada	
Projeto Infra	ES	ES	
Projeto Torre	ES	ES	
Mês Base	fevereiro-26	janeiro-26	
Incc	1228,161	1225,633	
LVS	dezembro-25	novembro-25	
Indiretos	novembro-25	novembro-25	
Base de Preço	LPU 99	LPU 98	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.159	R$ / UND R$ 97.754	DIF R$ 3.406
Indireto	R$ 20.815	R$ 19.894	R$ 921
Torre	R$ 62.807	R$ 60.911	R$ 1.896
Infra	R$ 10.832	R$ 10.314	R$ 519
Fundação	R$ 5.573	R$ 5.546	R$ 27
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 810	R$ 810	-R$ 1
Terrapplenagem	R$ 322	R$ 278	R$ 44
CUSTO TOTAL II	R$ 2.430	R$ 2.430	R$ 0
	R$ 104	R$ 104	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 287	R$ 287	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.039	R$ 2.039	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 207	-R$ 207
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 207	-R$ 207
CUSTO TOTAL	R$ 103.589	R$ 100.390	R$ 3.199



INDIRETOS
+ 825 | G13 – Pessoal Permanente

VERTICAL
+ 1.640 | Retroalimentação

PROJETO
+ 44 | Terraplenagem
+ 71 | Reservatório Metálico

Preço
+652 | Instalações Elétricas Torre (Cobre)
+ 368| Instalações Elétricas Infra (Cobre)

OUTROS
+ 211 | Revest. Cerâmico (Melhoria de produto)
+ 282 | Louças e metais (Melhoria de produto)
+ 500 | Pintura lisa (Melhoria de Produto)
- 906 | Instalações

INCC
- 207 | INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Executar aproximadamente 410 m de rede de reforço com Ø 160 mm PEAD, interligando a rede existente Ø 200mm FoFo, na Avenida dos Têxteis, à rede Ø75mm FoFo, na Rua Santa Maria de Trastevere, efetuar a ligação do empreendimento na rede de reforço - Setor Cidade Tiradentes - ZB – VRP Têxteis.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O empreendimento poderá interligar-se à rede existente da Sabesp cadastrada à Rua Maria de Trastevere, com diâmetro 150 mm e material MVB, em frente ao imóvel

SISTEMA DE DRENAGEM
O lançamento de águas pluviais será por gravidade na sarjeta da rua Santa Marina de Trastevere.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Não há viabilidade.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de reconstituição do calçada na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 11/2025, com vencimento em 11/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 11/2025, com vencimento em 11/2027.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de reconstituição do calçada na testada do terreno.

Logística

MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 750

LOG_VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-
CONTAINER VIVÊNCIA VERTICALIZADA (LOG)	CONSIDERAR 17 MÓDULOS DE CONTAINERS E 1 ESCADA PARA ACESSO (SENDO 6 NO PAV T. , 6 NO PAV 1 E 5 NO ULTIMO PAV.)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO

LOG_TENDAS_PERÍODOS						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	4,74	9,30	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA LAZER (LOG)	1	5,56	5,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,55	2,91	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS						
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-
CREMALHEIRA PCT (LOG)						
MINIGRUA (LOG)	AJUSTAR	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-



PRÉ FORMA
1 : 500



VISTA 3D - PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500



VISTA 3D - VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVER RESERVA DE CALÇADA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS / BAIA DE AGREGADOS
➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVER LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO PÚBLICO DURANTE AS CONCRETAGENS .
➢ **CUSTOS / OBRA**	CDT: PREVER REMESSAS DE ENTREGA DE MATERIAL COM MAIOR FREQUÊNCIA DEVIDO A NÃO TER ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO FIXO NO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE ESTOCAR MATERIAL NOS APARTAMENTOS TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR. VERIFICAR PLAN/ VALIDAÇÃO COM SSO. CUS S

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
São Paulo Leste	SZL	30%	3.669	306	4.403	367

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28
Faixa 2	Reserva Das Andorinhas	3.071	set-24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7								
Faixa 3	Oásis Penha	5.286	jul-25	36	36	36	36	36	36	36	6														
Faixa 2	Tucumã	3.963	set-25	30	30	30	30	30	30	30	30	14													
Faixa 2	Alvorada Aricanduva	3.658	out-25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	1										
Faixa 1	**Dandara**	**2.781**	**jun-26**		**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**1**		
Faixa 2	Residencial Quioto	2.938	jul-26				38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	8
Faixa 2	Amarilis	3.034	dez-26								54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Faixa 2	Jerivas	3.530	fev-27										50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Faixa 2	Marechal Tito	3.486	jul-27															34	34	34	34	34	34	34	34
Faixa 2	Etelvina (Aurora)	3.874	ago-27																	21	21	21	21	21	21
Faixa 2	Residencial Tóquio	2.889	jan-28																					43	43
Total de Vendas Lançados				**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**80**	**58**	**44**	**44**	**13**	**12**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**110**	**139**	**139**	**177**	**177**	**177**	**177**	**201**	**179**	**215**	**215**	**184**	**183**	**179**	**205**	**205**	**226**	**226**	**226**	**198**	**240**	**210**
Total Mancha | Faixa 1				*0%*	*21%*	*21%*	*16%*	*16%*	*16%*	*16%*	*14%*	*16%*	*13%*	*13%*	*16%*	*16%*	*16%*	*14%*	*14%*	*13%*	*13%*	*13%*	*1%*	*0%*	*0%*
Total Mancha | Faixa 2				*67%*	*53%*	*53%*	*63%*	*63%*	*63%*	*63%*	*83%*	*84%*	*87%*	*87%*	*84%*	*84%*	*84%*	*86%*	*86%*	*87%*	*87%*	*87%*	*99%*	*100%*	*100%*
Total Mancha | Faixa 3				*33%*	*26%*	*26%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*3%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Dandara | Mapa Concorrência

		Dandara	Led Iguatemi
		TENDA	Graal
	Distância Tenda (km)		1km
Região 1 Km	População	51.916	51.916
	Dens. Demográfica	16.632	16.632
	Renda (R$)	3.662	3.662
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)
	PEA Dia	17.466	17.466
Quantitativo	Lançamento	jun/26	set/24
	Unidades	523	478
	Estoque	523	115
	VSO	29	24
	Stockout	18	5
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	2	2
	Gabarito	T+18	T+22
	Plantas (m²)	32m² e 34m²	35,02m² e 76,17m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Sim	Não
	Vagas	0%	19%
	Lazer	com quadra e churrasqueira externa	Tem Garden, Brinquedoteca, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Fitness Center, Piscina, Piscina infantil, Praça, Quadra Poliesportiva, Quiosque, Salão de Festas, Salão de Jogos, Sauna Seca, Sauna Úmida, SPA,

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência mapeada na região atua capturando um target de preço e renda superior ao estimado para o produto Tenda.



- Tipologias	Dandara Avaliação	Dandara Preço Nominal	Dandara CEF	Dandara Renda	Dandara % Unidades	Led Iguatemi Avaliação	Led Iguatemi Preço Nominal	Led Iguatemi CEF	Led Iguatemi Renda	Farol
UH TIPO - HIS	237.266	225.155	176.145	2.597	60%	235.000	228.972	183.178	3.300	●
UH TIPO - HMP	237.266	227.336	177.614	2.632	16%					
VARANDA	251.400	237.895	183.847	3.338	24%	280.000	248.865	199.092	4.000	●

Informações Viabilidade

Projeto:	Dandara			
Tipo:	**UH TIPO - HIS**		**UH TIPO - HIS**	
Método	**Vision**		**Ref - Palermo**	
Avaliação	237.266		237.266	
Renda Inicial (VF)	2.597		2.550	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,35	920	0,28	727
FGTS	0,37	975	0,30	771
Financiamento	96,00%	151.239	100,62%	155.580
Subsídio	129,85%	23.931	100,35%	19.971
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	92,19%	21.747	88,58%	20.518
Preço Raso (RS)	198.812	198.812	197.567	197.567
TCD	100,63%	26.343	71,75%	18.443
VSO	17	17	17	17
Preço de Venda	**224.407**	**224.407**	**215.292**	**215.292**
Elasticidade	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%
Preço de Venda Final	**225.155**	**225.155**	**216.010**	**216.010**
Preço Raso (R$)	**198.812**		**197.567**	
% de Raso	**88,30%**		**91,46%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Dandara			
Tipo:	**UH TIPO - HMP**		**UH TIPO - HMP**	
Método	**Vision**		**Ref - Palermo**	
Avaliação	237.266		237.266	
Renda Inicial (VF)	2.632		2.550	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,33	875	0,34	858
FGTS	0,38	1.002	0,31	792
Financiamento	96,00%	153.327	99,55%	153.923
Subsídio	133,98%	23.285	123,03%	24.485
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	93,06%	22.249	81,44%	18.863
Preço Raso (RS)	200.738	200.738	198.921	198.921
TCD	100,25%	26.598	51,93%	13.349
VSO	5	5	5	5
Preço de Venda	**226.581**	**226.581**	**211.565**	**211.565**
Elasticidade	0,333%	0,333%	0,333%	0,333%
Preço de Venda Final	**227.336**	**227.336**	**212.271**	**212.271**
Preço Raso (R$)	**200.738**		**198.921**	
% de Raso	**88,30%**		**93,71%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Dandara	
Tipo:	**VARANDA**	**VARANDA**
Método	**Vision**	**Ref - Palermo**
Avaliação	251.400	0
Renda Inicial (VF)	3.338	0
Renda Final*	-	-
% RET1	25%	100%

Tipo:	VF	R$
Ato	0,47	1.558
FGTS	0,63	2.094
Financiamento	95,23%	174.601
Subsídio	174,82%	7.152
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	81,32%	24.657
Preço Raso (RS)	210.062	210.062
TCD	82,72%	27.833
VSO	7	7
Preço de Venda	**237.105**	**237.105**
Elasticidade	0,333%	0,333%
Preço de Venda Final	**237.895**	**237.895**
Preço Raso (R$)	**210.062**	
% de Raso	**88,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**	

O projeto **Palermo** não teve vendas com Varanda

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Dandara
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	240.671
Renda Inicial (VF)	2.781
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,38	1.067
FGTS	0,44	1.249
Financiamento	95,81%	157.194
Subsídio	141,33%	19.788
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	89,71%	22.527
Preço Raso (RS)	201.825	201.825
TCD	96,26%	26.742
VSO	29	29
Preço de Venda	**227.804**	**227.804**
Elasticidade	0,333%	0,333%
Preço de Venda Final	**228.566**	**228.566**
Preço Raso (R$)	**201.825**	
% de Raso	**88,30%**	
Raso Todas as Fases	**201.825**	
Nominal Todas as Fases	**228.566**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) O Dandara está localizado na mesma região do Palermo e, conforme evidenciado nos slides de precificação, o Vision estimou para o Dandara um patamar de preço muito próximo ao atualmente praticado pelo Palermo, o que torna o parecer factível.

Adicionalmente, conforme apresentado no slide de panorama concorrencial, os concorrentes da região atuam com targets de preço superiores ao estimado para o Dandara.

	Preço Real					Preço Normalizado (25m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Palermo	236.284	193.886	2.550	26	23	1.646	195.533
Dandara	240.671	201.825	2.781	29	25	-	201.825
Tucumã	235.129	201.351	3.268	30	25	0	201.351
Alvorada Aricanduva	248.224	209.831	3.477	25	29	-3.534	206.297
Reserva Das Andorinhas	234.788	201.324	3.293	10	19	5.905	207.228
Viva Parque Do Carmo	240.167	203.719	3.368	48	19	5.730	209.449
Oásis Penha	288.145	248.934	4.924	25	26	-1.122	247.812

Ciclo Financeiro – Análise Mancha



-	Dandara					Led Iguatemi				
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
UH TIPO - HIS	237.266	225.155	176.145	2.597	60%	235.000	228.972	183.178	3.300	●
UH TIPO - HMP	237.266	227.336	177.614	2.632	16%					
VARANDA	251.400	237.895	183.847	3.338	24%	280.000	248.865	199.092	4.000	●

Parecer Ciclo

Ciclo avalia Preço e VSO como factível. Projeto está localizado em uma região estratégica e historicamente com um bom potencial de demanda na mancha. Olhando para a concorrência o ciclo está de acordo com os parâmetros definidos por IM.

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Consolidado

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-25							
HIS1		jun-26	dez-26	ago-28	6 meses	20 meses	jun-29	36 meses
HIS2/HMP		jun-26	dez-26	ago-28	6 meses	20 meses	jun-29	36 meses
HMP VARANDA		jun-26	dez-26	ago-28	6 meses	20 meses	jun-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	7,08 MM	**Incorrido Terreno:**	1,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	9.071 m²	**Área Líquida do Terreno:**	9.071 m²
Cash:	7,08 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	23	**Custo de terreno m²:**	781,0	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	781,0
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	5,9% / 51,2%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	4,5 / 4,2
Ato / %VGV:	1,00 MM / 0,8%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,22 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
HIS1	T+18	198.812	315	225.155	237.266	96,0%	92,2%	100,6%
HIS2/HMP	T+18	200.738	82	227.336	237.266	96,0%	93,1%	100,3%
HMP VARANDA	T+18	210.062	126	237.895	251.400	95,2%	81,3%	82,7%

Unidades Totais:	523	**Preço Médio:**	228.566	**Renda Média:**	2.781	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	2.562
Unidades Tenda:	523	**Avaliação Média:**	240.671	**Ato:**	1.048 (0,38 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	15.058
VSO:	29 Unidades	**VGV Total:**	119.540.182	**FGTS:**	1.211 (0,44 Salários)	**Preço Raso Médio:**	201.825
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	119.540.182	**% em RET 1%:**	59%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	103.589	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**18.783.052**	**LI:**	**22,02%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**17.145.423**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,39%**
TIR:	**88,98%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.800.594)**	**Margem Bruta REF:**	**42,64%**
Exposição de Caixa:	**14,12%**	**Δ LI:**	**0,02%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(2.875.059)**	**Margem Rasa Econômica:**	**31,24%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Marginal:**	**23,51%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**36.795.507**	**Margem Rasa REF:**	**35,04%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,67%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Dandara (Florença)		HIS1		HIS2/HMP		HMP VARANDA	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	121.457	100,0%	72.070	100,0%	18.983	100,0%	30.404	100,0%
PIS/COFINS	(1.494)	1,2%	(692)	1,0%	(260)	1,4%	(542)	1,8%
Custo Total	(71.506)	59,6%	(43.045)	60,3%	(11.199)	59,8%	(17.262)	57,8%
Custo Terreno	(7.384)	6,2%	(4.448)	6,2%	(1.158)	6,2%	(1.779)	6,0%
Custo Relacionados a Terreno	(1.082)	0,9%	(652)	0,9%	(170)	0,9%	(261)	0,9%
Custos de Incorporação	(1.920)	1,6%	(1.134)	1,6%	(289)	1,5%	(497)	1,7%
Custo de Construção	(61.119)	50,9%	(36.812)	51,6%	(9.583)	51,2%	(14.725)	49,3%
Lucro Bruto Econômico	48.457	40,4%	28.334	39,7%	7.523	40,2%	12.600	42,2%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	48.457	40,4%	28.334	39,7%	7.523	40,2%	12.600	42,2%
Despesas de Selling	(9.600)	8,0%	(5.706)	8,0%	(1.495)	8,0%	(2.400)	8,0%
Contingência	(2.058)	1,7%	(1.221)	1,7%	(322)	1,7%	(515)	1,7%
Margem de Contribuição	36.798	30,7%	21.407	30,0%	5.707	30,5%	9.685	32,4%
IR e CSLL	(1.223)	1,0%	(566)	0,8%	(213)	1,1%	(444)	1,5%
Margem Líquida	35.576	29,7%	20.841	29,2%	5.494	29,3%	9.241	30,9%
Lucro Bruto REF Unit.	100.923	42,6%	97.504	41,8%	99.342	42,3%	110.498	44,9%
Lucro Raso REF Unit.	73.251	35,0%	70.234	34,1%	71.863	34,6%	81.697	37,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Dandara (Florença)		HIS1		HIS2/HMP		HMP VARANDA	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	85.317	100,0%	50.587	100,0%	13.381	100,0%	21.348	100,0%
PIS/COFINS	(1.036)	1,2%	(479)	0,9%	(181)	1,4%	(376)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(65.498)	76,8%	(39.227)	77,5%	(10.277)	76,8%	(15.994)	74,9%
Custo Terreno	(6.522)	7,6%	(3.928)	7,8%	(1.023)	7,6%	(1.571)	7,4%
Custo Relacionados a Terreno	(1.027)	1,2%	(619)	1,2%	(161)	1,2%	(248)	1,2%
Custos de Incorporação	(1.527)	1,8%	(899)	1,8%	(230)	1,7%	(398)	1,9%
Custo de Construção	(46.714)	54,8%	(28.135)	55,6%	(7.324)	54,7%	(11.254)	52,7%
Despesas de Selling	(8.032)	9,4%	(4.762)	9,4%	(1.262)	9,4%	(2.008)	9,4%
Contingência	(829)	1,0%	(492)	1,0%	(130)	1,0%	(207)	1,0%
IR e CSLL	(847)	1,0%	(392)	0,8%	(148)	1,1%	(307)	1,4%
Lucro Imobiliário	18.783	22,0%	10.881	21,5%	2.923	21,8%	4.979	23,3%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Compra	Atual	Atual vs Compra	Δ%
Data Estudo:	junho-25	fevereiro-26	8 Meses	N/A
Lançamento:	novembro-26	junho-26	-5 Meses	N/A
Uhs:	521	523	2	0,4%
Preço Nominal:	215.545	228.566	13.021	6,0%
Preço Raso:	199.266	201.825	2.558	1,3%
Preço Nominal Inflacionado:	237.532	236.709	(823)	-0,3%
Preço Raso Inflacionado:	219.619	209.037	(10.582)	-4,8%
Renda Média:	2.771	2.781	10	0,4%
RET Médio:	2,50%	2,23%	-0,3 p.p.	-10,8%
% em RET 1%:	50,00%	59,03%	9,0 p.p.	18,1%
VSO:	29	29	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	3.467	3.366	(101)	-2,9%
Avaliação:	235.000	240.671	5.671	2,4%
Prazo construção F1:	20	20	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	25	25	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	138.379	136.723	(1.656)	-1,2%
Custo Construção (Unit):	98.064	103.589	5.525	5,6%
Fração de construção:	45,5%	45,3%	-0,2 p.p.	-0,4%
INCC Folha Rosto:	1.184,46	1.228,16	44	3,7%
Custo Terreno Inf:	7.498.003	7.384.458	(113.544)	-1,5%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	2.517	2.069	(448)	-17,8%
Fração do Terreno[1]:	6,2% / 51,7%	5,9% / 51,2%	-0,3 p.p.	-4,8%
Custo de Incorp. por uh:	3.013	3.672	659	21,9%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.806.388	1.760.406	(45.982)	-2,5%
Custo do Ciclo (Unit):	13.568	15.058	1.490	11,0%
Lucro Imobiliário:	20,7%	22,0%	1,4 p.p.	6,6%
LI Régua	20,0%	22,0%	2,0 p.p.	10,0%
Exposição de caixa:	14,9%	14,1%	-0,8 p.p.	-5,6%
TIR:	88,8%	89,0%	0,2 p.p.	0,2%
Margem Bruta REF:	42,3%	42,6%	0,3 p.p.	0,8%
Margem Bruta Econômica:	39,2%	40,4%	1,2 p.p.	3,0%
Margem Rasa REF:	37,6%	35,0%	-2,6 p.p.	-6,8%
Margem Rasa Econômica:	33,7%	31,2%	-2,4 p.p.	-7,2%
Margem Contribuição Econômica:	28,6%	30,7%	2,1 p.p.	7,3%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	0	
Payback Consolidado:	20 Meses	20 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Pareceres

Condições do Negócio

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

- **DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:** Matrícula nº 253.345 do 7º CRI/SP ("Imóvel"), situado em São Paulo/SP, na Rua Santa Maria de Travestere, nº 08,, inscrito perante a PMSP sob os contribuintes nºs 245.001.0008-1/0009-1.

- **PROPRIETÁRIOS: LÚCIA APARECIDA JORGE FORTUNATO** ("Lúcia"); **LUCIANA FORTUNATO MARTINEZ MOYA** ("Luciana") **CLÁUDIO ROBERTO FORTUNATO** ("Cláudio"); e, **CAROLINE DE SOUZA FORTUNATO** ("Caroline").

- **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO**:
  - **Imóvel:** (i) total de documentos: 31; (ii) pendentes: 11; (iii) recebidos: 20; percentual de **pendentes: 35,48%;** percentual de recebidos: 64,52%.
  - **Lúcia Fortunato:** (i) total de documentos: 33; (ii) pendentes: 3; (iii) recebidos: 30; percentual de **pendentes: 9,09%**; percentual de recebidos: 90,91%.
  - **Luciana Fortunato:** (i) total de documentos: 33; (ii) pendentes: 3; (iii) recebidos: 30; percentual de **pendentes: 9,09%**; percentual de recebidos: 90,91%.
  - **Cláudio Fortunato:** (i) total de documentos: 33; (ii) pendentes: 3; (iii) recebidos: 30; percentual de **pendentes: 9,09%**; percentual de recebidos: 90,91%.
  - **Caroline Fortunato**: (i) total de documentos: 33; (ii) pendentes: 3; (iii) recebidos: 30; percentual de **pendentes: 9,09%**; percentual de recebidos: 90,91%.
  - **Manoel Fortunato**: (i) total de documentos: 35; (ii) pendentes: 0; (iii) recebidos: 35; percentual de **pendentes: 0,00%**; percentual de recebidos: 100,00%.
  - **Fortunato Gestão Administrativa de Pessoas Ltda:** (i) total de documentos: 22; (ii) pendentes: 2; (iii) recebidos: 20; percentual de **pendentes: 9,09%**; percentual de recebidos: 90,91%.
  - **Luciana Fortunato (pessoa jurídica):** (i) total de documentos: 22; (ii) pendentes: 1; (iii) recebidos: 21; percentual de **pendentes: 4,55%**; percentual de recebidos: 95,45%.
  - **Caroline Fortunato ME.** (62.489.749 Caroline de Souza Fortunato): (i) total de documentos: 22; (ii) pendentes: 22; (iii) recebidos: 0; percentual de **pendentes: 100,00%**; percentual de recebidos: 0,00%

- **PERCENTUAL GLOBAL: Recebidos 81,82% e Pendentes 18,18%**

- **PARECER IMÓVEL**: Verificou-se que: **(i) Loteamento:** o Imóvel corresponde aos lotes 8 e 9 da Quadra E da "Chácara Santa Etelvina". Consta na matrícula anterior que houve regularização de arruamento perante a Prefeitura, mas não regularização de loteamento nos termos da Lei nº 6.766/79. Buscas adicionais junto aos Registros de Imóveis não localizaram memorial ou documentos típicos de loteamento formal. Assim, até o limite da pesquisa realizada, conclui-se que a área não se trata de loteamento regularmente constituído, não havendo indícios de restrições construtivas decorrentes de Lei de Loteamento; **(ii) Situação Registraria:** considerando que os Imóvel foi unificado recentemente, é possível confirmar que o material técnico apresentado contemple a verificação precisa das áreas do Imóvel; **(iii) Regularidade Ambiental:** embora as pesquisas realizadas até a Data de Corte não tenham identificado indícios de que o Imóvel esteja situado em área contaminada, recomendamos a obtenção de certidão específica da CETESB, em âmbito estadual, para confirmar a inexistência de restrições ambientais que possam impactar o desenvolvimento do empreendimento; **(iv) Curso D'água:** em razão do não recebimento da Ficha Técnica do Imóvel, não foi possível verificar a existência de eventual curso d'água na área e a formação de faixa não edificável, razão pela qual recomendamos sua obtenção para confirmação dessas informações e avaliação de possíveis impactos construtivos; **(v) Desapropriação:** conforme as certidões nºs 1690/2025 e 1689/2025 (*desatualizadas*), não há decreto de utilidade pública ou interesse social incidente sobre o Imóvel, tampouco registro de ação judicial visando à sua desapropriação; **(vi) Zoneamento:** o Imóvel está inserido na Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS 1), nos termos da Lei nº 16.402/2016, admitindo usos residenciais e não residenciais, com destinação específica ao desenvolvimento de Habitação de Interesse Social. Recomenda-se, contudo, a verificação detalhada dos parâmetros de ocupação, coeficientes e quotas ambientais aplicáveis, bem como a análise de compatibilidade do projeto pretendido com as exigências do zoneamento vigente; **(vii) Restrições Aeroportuárias:** até o fechamento do parecer, não foi apresentado o parecer do DECEA acerca de eventuais restrições aeroportuárias incidentes sobre os Imóvel ou sua área envoltória. Recomenda-se a realização de diligência técnica junto aos órgãos competentes para verificar o gabarito máximo permitido e eventuais limitações construtivas, inclusive com análise prévia do projeto perante a AGA, antes do protocolo de aprovação junto à Municipalidade; **(viii) Tombamento:** não foi identificada incidência de tombamento em âmbito municipal ou estadual sobre o Imóvel. Recomenda-se, contudo, a obtenção de certidão do IPHAN para confirmar a inexistência de tombamento em esfera federal e verificar se os Imóveis não estão inseridos em área de entorno de bem tombado; e, **(ix) <u>Pendências relevantes</u>:** no presente momento, encontram-se **pendentes** as seguintes certidões **<u>ATUALIZADAS</u>**: (a) Certidão de Desapropriação; (b) Certidão de Melhoramentos Viários; (c) Certidão do IPHAN; (d) Ficha Técnica do Imóvel; e (e) Ofício da CETESB. Tais documentos são **essenciais** para confirmar a inexistência de desapropriação, restrições viárias, tombamento, área de manancial, área eventualmente contaminada, patrimônio, e inconsistências cadastrais ou passivos ambientais que possam impactar o Imóvel e o desenvolvimento do empreendimento. Embora tenham sido analisados no parecer anterior, o decurso de tempo exige sua renovação e reanálise, a fim de verificar eventuais alterações na situação jurídica, urbanística ou ambiental do Imóvel e atualizar as conclusões anteriormente apresentadas.

- **DD IMÓVEL**: **(i) Histórico de edificação:** o Imóvel possui dois contribuintes municipais: o nº 245.001.0009-1, que está regular perante o Município, e o nº 245.001.0008-1, que registra aproximadamente 600m² de área construída irregular. Embora a metragem esteja corretamente lançada para fins de tributação, a matrícula do Imóvel menciona apenas 60m² construídos, sem averbação da área total, "Habite-se" ou certidão de INSS da obra, evidenciando divergência entre a situação fática e a registral. Essa inconsistência impede a verificação integral de eventuais passivos vinculados à construção e exigirá regularização prévia para viabilizar futura demolição e obtenção de licenças. A regularização caberá aos Compradores, permanecendo os Vendedores responsáveis por tributos e penalidades anteriores, com possibilidade de compensação nos termos do CVC; **(ii) Multa Administrativa:** o extrato de multas do contribuinte nº 245.001.0009-1 indica a existência de multa no valor de R$ 551,61, com data de 20/12/2006, a qual consta como ativa, paga e não inscrita. Em que pese a referida multa já se encontre quitada, por cautela, recomendamos que seja promovida a respectiva baixa no sistema, a fim de evitar eventuais problemas futuros, especialmente em razão de requisições junto aos órgãos competentes que possam interpretar a indicação da multa como pendência; **(iii) Locação:** conforme previsto no CVC, o Imóvel encontra-se locado por meio de Contrato de Locação Comercial com Garantia celebrado em 07/09/2021, pelo prazo de 36 meses, com término em 06/09/2024, estando atualmente vigente por prazo indeterminado. Foi apresentado Termo de Notificação ao Direito de Preferência, assinado em 09/04/2025, sem manifestação da locatária no prazo concedido. Após a aprovação em comitê e conclusão da respectiva atualização de DD, será enviada notificação formal solicitando o inicio das providências acerca da desocupação do Imóvel; **(iv) Contas de Consumo:** até o momento, não foram apresentados comprovantes de pagamento de água, energia elétrica e gás do Imóvel, podendo existir débitos em aberto. Embora tais documentos tenham sido dispensados por V.Sa., em 17/10/2025, para fins de renovação da DD, foi acordado que seria necessária sua apresentação dos comprovantes para confirmação da inexistência de pendências junto às concessionárias. Ressaltamos, porém que, nos termos da Cláusula 4.1 do CVC, caso haja ligações ativas, a imissão na posse dependerá da apresentação dos comprovantes de desligamento dos respectivos relógios de consumo.

- **CONSIDERAÇÕES QUE SE APLICAM A TODOS OS VENDEDORES**
  - **Pendências documentais:**
  - **(i) Documentos Pessoais:** não foram apresentados **(a)** comprovante de residência atualizada e a **(b)** certidão de casamento e/ou nascimento atualizadas *(não sendo possível verificar se há alteração no estado civil);*
  - **(ii) Certidão ambiental:** até a Data de Corte, não foi apresentada a certidão ambiental emitida pela SVMA *(não sendo possível verificar eventuais passivos que possam comprometer a aquisição pretendida).*

- **CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS**

- **CLAÚDIO**
  - **Certidão negativa de débitos tributários inscritos na dívida ativa do Estado de São Paulo:** apresentado extrato de débitos informando o valor de R$ 230,33, referente à Taxa Judiciária. Em que pese o valor irrisório, recomendamos a quitação do valor para fins de evitar problemas futuros junto à Caixa Econômica, se o caso.
  - **Protestos:** certidão positiva do 3º Cartório de Protestos no valor de R$ 185,10 (referente à CDA – Estado de São Paulo PGE). Em que pese o valor irrisório, recomendamos a quitação do valor para fins de evitar problemas futuros junto à Caixa Econômica, se o caso.

- **CAROLINE**
  - **Protestos: (i)** certidão positiva do 1º Cartório de Protestos no valor de R$ 378,43 (SABESP); **(ii)** certidão positiva do 7º Cartório de Protestos no valor de R$ 49,36 (COMGAS); e, **(iii)** certidão positiva do 10º Cartório de Protestos: (a) R$ 43,21 (COMGAS) e (b) R$ 458,46 (ENEL). **Total: R$ 929,46**. Em que pese o valor irrisório, recomendamos a quitação do valor para fins de evitar problemas futuros junto à Caixa Econômica, se o caso.
  - **Participação societária:** foi incluído no escopo da renovação a empresa Caroline de Souza Fortunato ME. Empresa incluída na última atualização da lista, em razão de ter sido constituída após a entrega do primeiro relatório, estando todas as certidões da mencionada empresa pendentes de envio.

- **CONSIDERAÇÕES QUE SE APLICAM AO ANTECESSOR MANOEL**
  - **Protestos: (i)** certidão positiva do 2º Cartório de Protestos no valor de R$ 153,96 (SABESP); **(ii)** certidão positiva do 4º Cartório de Protestos: (a) R$8.175,78 (CDA - Fazenda Nacional); (b) R$154,20 (SABESP); **(iii)** certidão positiva do 6º Cartório de Protestos no valor de R$ 685,90 (SABESP); **(iv)** certidão positiva do 7º Cartório de Protestos no valor de R$ 424,96 (SABESP); **(v)** certidão positiva do 9º Cartório de Protestos no valor de R$ 801,31 (SABESP); e, **(vi)** certidão positiva do 10º Cartório de Protestos no valor de R$ 274,40 (SABESP). **Total: R$ 10.670,51**. Considerando a natureza dos protestos, tais riscos encontram-se mitigados, não gerando impactos para o Imóvel pretendido. No entanto, considerando a submissão da validação da Caixa Econômica, para fins de financiamento, recomenda-se ponderar a eventual necessidade de quitação dos débitos.

- **CONSIDERAÇÕES QUE SE APLICAM ÀS EMPRESAS**

- **FORTUNATO GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAS LTDA**
  - **Tributos federais/municipais:** não foi possível proceder com a emissão das respectivas certidões, em razão da existência de débitos. Recomendamos o envio dos extratos para verificação do montante do passivo aos cofres públicos e, se, eventuais débitos poderão trazer impactos para aquisição pretendida.

- **LUCIANA FORTUNATO**
  - **Tributos estaduais <u>não</u> inscritos:** não foi possível proceder com a emissão da respectiva certidão, em razão da existência de débitos. Recomendamos o envio do extrato para verificação do montante do passivo aos cofres públicos e, se, eventuais débitos poderão trazer impactos para aquisição pretendida

- **CAROLINE FORTUNATO ME.**
  - **Pendentes todas as certidões:** empresa incluída na última atualização da lista, em razão de ter sido constituída após a entrega do primeiro relatório.

CONCLUSÃO PRELIMINAR: Recomenda-se o prosseguimento da presente aquisição, considerando a conclusão das análises de 81,82% dos documentos, observando o seguinte: **(i)** existência de apontamentos de valores baixos em nome dos Vendedores, somando a quantia de aproximadamente R$20.000,00; **(ii)** providências quanto a locação existente, já informadas no Book anterior; e **(iii)** recebimento de certidões atualizadas relacionadas ao Imóvel, em que pese não tenham apontado pendencias na análise feita anteriormente: (a) Certidão de Desapropriação; (b) Certidão de Melhoramentos Viários; (c) Certidão do IPHAN; (d) Ficha Técnica do Imóvel; e (e) Ofício da CETESB. Após a aprovação em Comitê, será enviada notificação aos proprietários, de modo a solicitar a desocupação do imóvel, de modo que a escritura será lavrada quando da conclusão da renovação de due diligence (Início de Março/2026) e efetiva disponibilização do local.

Equipado e ambientado

#	Equipados e Ambientados	225.666
1	Brinquedoteca	14.022
1	Espaço Teen	22.143
1	Fitness	44.222
1	Espaço Oficina	8.235
1	Sport Bar	27.346
2	Salão de Festas Gourmet	32.671
1	Espaço Saúde	19.678
1	Espaço Office	12.920
1	Mini Market/ Delivery	6.145
1	Churrasqueira Gourmet	5.612

Obrigado