Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura

Regional: PR

Projeto: Elevato Andaluz e Lusitano

Data Comitê: 06/03/2026

Questionamentos Comitê Digital 02/03/2026

Nome	Elevato Andaluz e Elevato Lusitano - Escritura	Observação Elevato Andaluz e Elevato Lusitano
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em comitê	Qual é a definição de "insucesso comercial em 180 dias" na negociação, para podermos desistir do segundo lote?
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	Para os próximos, como está percepção entre fazer com alto % de varandas vs limitar, para criar fator escassez?
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	Fiquei com uma dúvida com relação ao conceito do "Payback Contingente": o valor total do desembolso cash está alocado na 1a fase, para cálculo do payback contingente, assumindo que não lançaríamos a 2a fase?

Questionamento: Alejandro Octavio Abiusi

1) Qual a definição de “insucesso comercial em 180 dias” na negociação, para podermos desistir do segundo lote?

Resposta

Negócios: Não há definição contratual explicita. O que debatemos na construção do contrato com os permutantes, foi o não cumprimento da demanda mínima com a CEF (dentro do período de 180 dias), o que acarretaria na denúncia da incorporação e, consequentemente, na possibilidade de desistência do segundo lote.

Questionamento: Luiz Mauricio de Garcia Paula

2) Para os próximos, como está a percepção entre fazer com alto % de varanda vs limitar, para criar fator escassez?

Resposta

Negócios: Para outros projetos já baixados (ou mesmo lançado) adotamos percentuais inferiores de varanda (entre 40% e 60%), conforme quadro abaixo:

Projeto	UH total	% Varanda (Uhs)
Estação Bordignon	360	60% (216)
Elevato Uno	370	43% (160)
Elevato Trinitá	634	48% (304)
Elevato Miraggio	400	52% (208)
Nebbiolo / Trebbiano	284	19% (54)
Vértice	783	46% (360)

O caso do Andaluz/Lusitano se configura como um *outlier* no quesito fração de varandas. Com elas (que são áreas não computáveis), conseguimos um aumento relevante na quantidade de uh's e, consequentemente, do VGV dos projetos. Esta estratégia é valida em zoneamentos específicos e funciona em regiões onde conseguimos precificar esse atributo. Nesses projetos, a escassez ocorrerá na composição dos atributos vaga de moto, vaga de carro, churrasqueira, melhores vistas e andares mais altos, agregados a varanda.

Questionamento: Rodrigo Osmo

3) Fiquei com uma dúvida com relação ao conceito do "Payback Contingente": o valor total do desembolso cash está alocado na 1ª fase, para cálculo do payback contingente, assumindo que não lançaríamos a 2ª fase?

Resposta

EE: Está sim, porém como o Cash está diluído em 48 parcelas, o Payback se dá antes do pagamento de mais da metade do valor total de 6,3MM

One Page – Elevato Andaluz e Lusitano

[1]

Cidade	Curitiba	Mancha de demanda	PR - CWBS - Curitiba Sul
Regional	PR	Cluster MPR	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	Versão da VF	Versão 1.0: Fev

Unidades (Fases)	748 (2)	CA Máx | Proj	1,6 | 1,6
Unidades com Vaga (%)	239 (32%)	Escritura | Lançamento	mar/26 | jun/26
Unidades com Varandas (%)	712 (95%)	Tipologia	F2E Plus - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	25.985 (11,7%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	6.300 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	9,0% (76,8%)
Valor R$/m²	1.554	VAR (%VGV)	586 (0,3%)

Custo Construção (%VGV)	79.574 (36,4%)	Indireto Unit.	21.494
Prazo da Obra (meses)	19	Torre Unit.	57.015
Custo Total Unit. (LPU):	106.383 (99)	Infra Unit.	16.595
Início de Obra	dez-26	Fundação Unit.	9.097

Preço Nominal Unit.	292.519	VSO	21
Preço Raso Unit.	257.115	Referência	VISION
Avaliação Unit.	297.718	Renda (% em RET 1%)	5.397 (0,0%)



LI (Régua):	22,1% (22,0%)	Margem Bruta Econômica:	43,2%
LI Marginal:	22,4%	Margem Rasa Econômica:	34,0%
Margem Bruta REF:	46,1%	Margem Contribuição Econômica:	30,1%
Margem Rasa REF:	38,7%	Exposição (% VGV):	13.374 (5,9%)
TIR:	110,5%	VGV Total:	218.804
Payback Contingente (21 m) :	20 m/ (-1 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(9.959)
Payback Consolidado:	21	Ger. Caixa 24 meses (R$):	411

Destaques

[1] Projeto

- Projetos verticalizados (T+14 e T+16) composto por dois condomínios (02 lotes), localizado no bairro Prado Velho, 3km do centro de Curitiba, região premium para MCMV. Precificação não considera cheque estadual (*upside* para lançamento).
- Andaluz (1º a lançar) contará com 95% das uhs com varanda, 26% de vagas de carro e 11% de moto (37% de vaga total). Projeto teste de varanda com churrasqueira no PR (13% das uhs). O Lusitano possui 96% de varandas, 22% de vagas de carro e 4% de moto (26% de vaga total), sem churrasqueiras. Ambos condomínios contarão com Salão de festas, Quadra Poliesportiva, Churrasqueira Gourmet, *PlayKids*, *PlayBaby*, *Pet Place, Fitness* externo e mais 4 opções de lazer interno, todos entregues equipados e ambientados.
- Área de varanda não computável: 95% de varandas permitiu incremento de 40 uhs no projeto;
- Previsão Alvarás: Andaluz abr/26, Lusitano jul/26.

[2] Condição comercial

- PCV assinada em dez/24 prevendo 720 uhs como base e mínimo de 684 uhs. Projeto com 748 uhs.
- **Valor: 23,10mm (PCV) / 27,26mm (VF), parte em cash e parte em permuta financeira:**
  - **Cash – 6,3MM,** em 48 parcelas mensais de 131.250, corrigidas pela variação consolidada positiva do IPCA -2 meses antes da PVC, com a primeira iniciando na data de Escritura;
  - Atraso de qualquer parcela por mais de 60 dias acarreta a antecipação de todo o saldo em cash.
  - **Permuta Financeira – 9,52% do VGV,** com **desconto de 5,5%** de despesas de *selling*;
- Sem preço mínimo garantido ou correção do saldo devedor;
- Resolutivas Padrão: way-out por inviabilidade técnica/financeira;
- Obrigação de lançamento do Andaluz em até 6 meses da lavratura da escritura do primeiro lote;
- Obrigação de aquisição do segundo lote em até 6 meses do lançamento do Andaluz.
- Contratualmente não há possibilidade de aquisição de somente um lote. Condição mandatória;
- Única possibilidade de desistência e devolução dos lotes ao proprietário: insucesso comercial do Andaluz (1° lanç.) comprovado em até 180 dias do lançamento;
- Intermediação: R$630k em 6 parcelas a partir da ECV (3,75% do valor da permuta de PCV);
- Garantias - em favor dos vendedores:
  - Lote 01: Seguro garantia, Hipoteca de 1º grau ou Alienação do Lote 02, ou Confissão de Dívida com aval Tenda, a ser definida em comum acordo entre as partes;
  - Lote 02: Seguro garantia, obrigatoriamente;
  - Em VF considerado Seguro para ambos, representando potencial de *upside* no LI caso seja viável uma das outras opções no Lote 01 (22,39%).

Solicitamos a aprovação em comitê para escritura simultânea de ambos os lotes.

Escritura: mar/26 (necessária para avançarmos alvará)
Alvará: abr/26
RI: mai/26
Lançamento: jun/26

Localização

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Farol Pareceres – Elevato Andaluz / Lusitano

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Imobiliário	*Due Diligence* concluída em novembro/2024 e renovada em fevereiro/2026. Parecer é favorável à aquisição, restando pendente a apresentação de alguns extratos de débitos por parte dos Vendedores, por extrema cautela.	Ok	
Legalização	**Andaluz:** Alvará de construção ainda não emitido - Não há dúvidas quanto à viabilidade de sua emissão, uma vez que a implantação e os parâmetros construtivos já foram validados por meio da Certidão de Aprovação do Projeto. A única razão para a não emissão do alvará até o momento é a necessidade de conclusão da abertura das matrículas individualizadas dos lotes subdivididos. **Lusitano:** Alvará de construção já emitido - emitido com uma versão preliminar de projeto, estamos aguardando a finalização de EP para reaprovar com versão contemplando as melhorias feitas em linha.	Ok com ressalvas	
Produto	N/A	Ok	
GETEC	A extensão de rede de água e esgoto será executada pela própria concessionária. Foi considerado pagamento de taxa mínima das uh por dois meses após conclusão da concessionária	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Inteligência de mercado	Preco Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo financeiro de acordo com Preço Vision	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- CWBS – Curitiba Sul

Lançamento

1. Estação Bordignon

LandBank

2. Jd. Suécia Jd. Holanda
3. Giardinos Treb. e Nebbiolo
4. Elevato Uno
5. **Elevato Andaluz e Lusitano**
6. Ferrovila

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Elevato Andaluz e Elevato Lusitano
Escritura

Informações Gerais – Condomínios 01 e 02		
Terreno	**Área terreno**	17.905,30m²
	Menor poligonal	17.459,98m²
	Área Verde/FNA	Sim – 5.242,39m²/Sim – 498,45m²
	Melhoramento viário	Sim – 445,32m²
	Área liquida	12.072,16m²
	Zoneamento	POLO –LINHA VERDE
	Ca Básico	1,00
	CA máximo (Incentivo Área Verde)	1,59
	Ca projetado	1,59
	Gabarito máximo	Livre
Geral	**Total uh**	748
	Total de vagas	244 (32%) (carro+moto)

Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento (C.A.), foi considerado o incentivo de área verde conforme previsto na legislação



PRODUTO

Empreendimento Elevato Andaluz
Escritura

Informações Gerais – Condomínio 01

Terreno	**Área terreno**	10.294,00m²
	Menor poligonal	9.848,68m²
	Área Verde/FNA	Sim – 3.039,41m²/Sim – 498,45m²
	Melhoramento viário	Sim – 445,32m²
	Área liquida	6.663,84m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	POLO –LINHA VERDE
	Ca básico	1,00
	CA máximo (Incentivo Área Verde)	1,61
	Ca projetado	1,61
	Gabarito máximo	Livre
Geral	**Total uh**	414
	Total de vagas exigido	0
	Total de vagas projetado	157 (37%) (carro+moto)
Tipologia	**Tipologia**	PR-0202-LF-CD10-CE1A-14PP
	Gabarito	T+14
	Lâmina	02 14pp
	Área privativa	34,62m²
	Varanda	392uh (94,69%)
Condomínio	**Unidade pcd**	14
	Unidade lazer|técnica|adm	03|02|01
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	08-Fitness, 09-Espaço Office,10-Salão de Festas Gourmet, 11-Brinquedoteca
	Lazer Externo	01-Salão de festas, 02-PlayKids, 03-PlayBaby, 04-Churrasqueira Gourmet, 5-Quadra Poliesportiva, 06-Fitness Externo, 07-Pet Place



PRODUTO

Empreendimento Elevato Lusitano
Escritura

Informações Gerais – Condomínio 02

Terreno	**Área terreno**	7.611,30m²
	Menor poligonal	7.611,30m²
	Área Verde/FNA	Sim – 2.202,98m²/Não
	Melhoramento viário	Não
	Área liquida	5.408,32m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	POLO –LINHA VERDE
	Ca básico	1,00
	CA máximo (Incentivo Área Verde)	1,58
	Ca projetado	1,58
	Gabarito máximo	Livre
Geral	**Total uh**	334
	Total de vagas exigido	0
	Total de vagas projetado	87 (26%) (carro+moto)
Tipologia	**Tipologia**	PR-0202-LF-CD10-CE1A-10PP
	Gabarito	T+16
	Lâmina	02 10pp
	Área privativa	34,62m²
	Varanda	320uh (96%)
Condomínio	**Unidade pcd**	10
	Unidade lazer|técnica	04|02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	11-Espaço Office, 12-Brinquedoteca, 13-Fitness, 14-Salão de Festas Gourmet
	Lazer Externo	01-Salão de festas, 02-Praça dos sabores, 03-Espaço Cultivo, 04-Praça de chegada, 05-Praça de jogos, 06-Pet Place, 07-Quadra Poliesportiva, 08-PlayKids, 09-PlayBaby, 10-Churrasqueira Gourmet



PRODUTO

Empreendimento Elevato Andaluz e Lusitano
Escritura

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2 e 3	
	Prime	Sim	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra Poliesportiva
	Atributos Torre	Sim	Varanda (todas as faces) e Churrasqueira (uma face Elevato Andaluz)
	Edifício Garagem	Não	



Vista 3D

Empreendimento Elevato Andaluz
Escritura

Condomínio 01: 414uh – 166 vagas (Sendo 59 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+14)	207 Uh	65 vagas de carro e 49 de moto	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 o Salão de festas, PlayKids, PlayBaby, Churrasqueira Gourmet, Quadra Poliesportiva, Fitness Externo, Pet Place, Fitness, Espaço Office, Salão de Festas Gourmet. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+14)	207 Uh	43 vagas de carro	Dos Lazeres, está contemplada no módulo 02 a Brinquedoteca



Empreendimento Elevato Lusitano
Escritura

Condomínio 02: 334uh – 87 vagas (Sendo 14 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+16)	167 Uh	55 vagas de carro e 14 de moto	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 Salão de festas, Praça dos sabores, Espaço Cultivo, Praça de chegada, Praça de jogos, Pet Place, Quadra Poliesportiva, PlayKids, PlayBaby, Churrasqueira Gourmet, Fitness, Salão de Festas Gourmet. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+16)	167 Uh	18 vagas de carro	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 Espaço Office e Brinquedoteca

MELHORIA DE PRODUTO

Empreendimento Elevato Andaluz
Escritura

IMPLANTAÇÃO

1. Realocamos a Quadra Poliesportiva.
2. Realocamos o PlayKids e PlayBaby.
3. Espelhamos o posicionamento do Salão de Festas.
4. Mudamos a posição do depósito de lixo, concentrando-o em uma área técnica.
5. Realocamos o bicicletário, ganhando espaço para acrescentar mais um castelo d'água na área técnica
6. Mudamos as vagas em brita para vagas em U.
7. Mudamos o acesso da vaga de embarque e desembarque para cumprir a exigência municipal.

TORRE

8. Incluímos churrasqueiras em 4 prumadas do Bloco 1.

Cenário de anteprojeto



Cenário atual

MELHORIA DE PRODUTO

Empreendimento Elevato Lusitano
Escritura

IMPLANTAÇÃO

1. Realocamos a Quadra Poliesportiva.
2. Realocamos o PlayKids e PlayBaby.
3. Realocamos o Salão de Festas.
4. Acrescentamos mais um castelo d'água e diminuímos a altura.
5. Realocamos a Churrasqueira Gourmet.
6. Mudamos as vagas em brita para vagas em U.
7. Para o ganho de 20 UH aumentamos a área verde de incentivo com a redução de 11 vagas.
8. Retiramos os lazeres Fitness Externo e Espaço Relax para acomodar Quadra, Play Kids e Baby, Pet Place e Praça de jogos.
9. Mudamos o acesso da vaga de embarque e desembarque para cumprir a exigência municipal.

TORRE

- Aumentamos um pavimento nas duas torres, atingindo o limite da tipologia.



Cenário de anteprojeto



Cenário atual

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Condições do Negócio

VALOR DO NEGÓCIO

- **Valor Total: R$ 23.100.000 NA PCV (R$27.261.426 na VF),** para aquisição das duas matrículas que compõe o negócio**.**

➢ **FORMA DE PAGAMENTO**

- **Em dinheiro: R$ 6.300.000,00,** pagos em 48 parcelas de R$ 131.250 /mês a partir da escritura de compra e venda, atualizadas pelo IPCA, (variação positiva acumulada) desde a assinatura do contrato. O atraso de quaisquer parcelas por prazo maior que 60 dias acarretará na antecipação total da dívida em dinheiro;
- **Permuta financeira de 9,52% do VGV, <u>sem</u> Preço Mínimo Garantido e <u>com</u> aplicação de desconto de 5,5% referentes às despesas de *selling*;**
- Os pagamentos mensais da permuta iniciarão após o dia 25 do mês subsequente ao término do prazo de carência da Incorporação, limitado em 180 dias após o Reg. De Incorp., com a primeira parcela representando os recebíveis acumulados nesse período. Demais pagamentos ocorrerão no mesmo dia dos meses subsequentes ao 1° pagamento;

➢ **CONDIÇÕES DO NEGÓCIO**

- O negócio envolve a compra de duas matrículas e com possibilidade de ocorrer em momentos distintos, sem possibilidade de compra de apenas uma delas ou do lançamento de apenas um empreendimento. Condição “tudo ou nada”;
- A única condição para desistência do negócio por parte da Tenda, após a escritura do Lote 01 e do lançamento do Condomínio 01 (Andaluz), será o comprovado insucesso comercial, em até 180 dias do Registro de Incorporação. Nesse caso, ficará facultado às Permutantes aguardar melhor momento para novo lançamento ou desistir do negócio;
- Caso as Permutantes optem pela desistência do negócio, Tenda devolverá a matrícula do Lote 01 aos Permutantes e eles devolverão as parcelas pagas até então, descontando 10% como efeito de multa. Caso optem por um melhor momento para novo lançamento, Tenda terá até 12 meses para relançar;
- Caso a Tenda desista do Condomínio 2,as permutantes poderão executar a garantia prevista (Apólice de Seguro);
- Obs: Após escritura da matrícula do Lote 01, não será mais possível a desistência do negócio por razão técnica ou financeira. Somente permanecerão vigentes duas resolutivas que validarão a escritura da matrícula do Lote 02: sucesso comercial do Condomínio 1 e *Due Diligence* válida.

Condições do Negócio

- **PRAZOS CONTRATUAIS**
- Superação das condições resolutivas e escritura do Lote 01 (Andaluz): 15 meses da assinatura da PCV, prorrogáveis por 90 dias. Para o Lote 02 (Lusitano), incidirá o mesmo prazo das resolutivas porém a escritura deverá ocorrer em máximo 6 meses do lançamento do Condomínio 1;
- Lançamento Condomínio 01: em até 6 meses da escritura.
- Lançamento Condomínio 02: quando atingido 80% das vendas ou 24 meses do lançamento do Condomínio 01, o que ocorrer primeiro;
- Início de Obra Condomínio 01: até 12 meses do lançamento.
- Início de Obra Condomínio 02: até 12 meses do lançamento do Condomínio 02;
- Conclusão das Obras com emissão do Habite-se: até 36 meses do lançamento de cada condomínio, com 180 dias de tolerância (comum acordo);
- O atraso nos pagamentos e/ou lançamentos estarão sujeitos às penalidades contratuais, antecipação da dívida ou eventual acionamento das garantias.

➢ **GARANTIAS**

- **Em favor da Tenda:** N/A, pagamentos após escritura;
- **Em favor dos Permutantes:** Para Lote 01- Apólice de Seguro Garantia; ou Hipoteca de bens imóveis; ou Alienação Fiduciária de bens/imóveis, ou Confissão de Dívida + Aval Tenda, sendo essa escolha **de comum acordo.** Para a matricula 2 – Apólice de Seguro Garantia, obrigatoriamente. Em VF: considerado Seguro Fiança para o cash e Seguro Permuta para a Permuta Financeira, e taxa de 0,5% a.a. sobre o saldo devedor.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- Para pagamento em Cash IPCA m-2. Para fins de penalidade ou multa também será aplicado IPCA.

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**

- R$ 630.000,00 em dinheiro - equivalente a 2,72% do valor do CVC- pagos em 6 parcelas mensais, fixas e irreajustáveis, com inicio em até 30 dias da escritura de compra e venda.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Custo de Construção

	ANDALUZ R00 ESCRITURA	LUSITANO R00 ESCRITURA	ANDALUZ E LUSITANO R00 | CONSOLIDADO	ANDALUZ BP 26	LUSITANO BP 26	ANDALUZ E LUSITANO R00 BP | CONSOLIDADO	ACQUA DANUBIO F1 LVS
Torres	2	2	4	2	2	4	2
Unidades Construídas	420	340	760	420	340	760	390
Unidades Vendidas	414	334	748	414	334	748	388
Condomínios (qta.)	1	1	2	1	1	2	1
Cidade	Curitiba - PR	Curitiba - PR	Curitiba - PR	Curitiba - PR	Curitiba - PR	Curitiba - PR	Canoas - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	2 Torres | T+16 | 10PP | CE2A	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	2 Torres | T+16 | 10PP | CE2A	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A
Tipologia			2 Torres | T+16 | 10PP | CE2A			2 Torres | T+16 | 10PP | CE2A	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A
Varandas	392	320	392 | 320	400	320	392 | 320	-
Churrasqueiras	60	-	60 | -	198	-	60 | -	120
Projeto Infra	EP	AP	AP	AP	AP	AP	
Projeto Torre	EP	AP	AP	EM	AP	AP	
Mês Base	fevereiro-26	fevereiro-26	fevereiro-26	setembro-24	setembro-24	setembro-24	
Incc	1.237,036	1.237,036	1.237,036	1.216,706	1.216,706	1.216,706	
LVS	dezembro-25	dezembro-25	dezembro-25				dezembro-25
Indiretos	dezembro-25	dezembro-25	dezembro-25				
Base de Preço	LPU 99	LPU 99	LPU 99				
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	21	18	21 | 18	19	17	19 | 17	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 102.004	R$ / UND R$ 108.321	R$ / UND R$ 104.825	R$ / UND R$ 105.973	R$ / UND R$ 118.422	R$ / UND R$ 111.532	R$ / UND R$ 105.698
Indireto	R$ 20.523	R$ 22.698	R$ 21.494	R$ 18.404	R$ 20.221	R$ 19.215	R$ 21.711
Torre	R$ 56.405	R$ 57.771	R$ 57.015	R$ 59.453	R$ 60.182	R$ 59.778	R$ 58.444
Infra	R$ 15.821	R$ 17.554	R$ 16.595	R$ 16.052	R$ 18.747	R$ 17.255	R$ 16.607
Fundação	R$ 8.575	R$ 9.745	R$ 9.097	R$ 11.391	R$ 18.624	R$ 14.620	R$ 7.653
EEE							
ETE							
Contenção							R$ 25
Terraplenagem	R$ 680	R$ 554	R$ 624	R$ 674	R$ 649	R$ 663	R$ 1.259
CUSTO TOTAL II	R$ 709	R$ 709	R$ 709	R$ 596	R$ 596	R$ 596	R$ 2.250
Urbanização							R$ 928
Drenagem							
Extensão de Rede Elétrica	R$ 596	R$ 596	R$ 596	R$ 596	R$ 596	R$ 596	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 112	R$ 112	R$ 112				R$ 1.322
CUSTO TOTAL III							
Incorridos							
CUSTO TOTAL IV	R$ 1.823		R$ 1.009				
Aprendizado	R$ 1.823		R$ 1.009				
CUSTO TOTAL V				R$ 1.781	R$ 1.989	R$ 1.874	
Atualização por INCC				R$ 1.781	R$ 1.989	R$ 1.874	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 102.713	R$ 109.030	R$ 105.533	R$ 106.570	R$ 119.019	R$ 112.128	R$ 107.948
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 104.536	R$ 109.030	R$ 106.542	R$ 108.350	R$ 121.007	R$ 114.002	R$ 107.948

Custo de Construção

	ANDALUZ E LUSITANO R00 | CONSOLIDADO	ANDALUZ E LUSITANO R00 BP | CONSOLIDADO	
Torres	4	4	
Unidades construídas	760	760	
Unidades vendidas	748	748	
Condomínios (qta.)	2	2	
Cidade	Curitiba - PR	Curitiba - PR	
Produto/Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	
Tipologia	2 Torres | T+16 | 10PP | CE2A		
Projeto Infra	AP	392 | 320	
Projeto Torre	AP	60 | -	
Mês Base	fevereiro-26	setembro-24	
Incc	1.237,036	1.216,706	
LVS	dezembro-25		
Indiretos	dezembro-25		
Base de Preço	LPU 99		
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	21 | 18	19 | 17	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 104.825	R$ / UND R$ 111.532	BIF -R$ 6.707
INDIRETOS	R$ 21.494	R$ 19.215	R$ 2.279
TORRE	R$ 57.015	R$ 59.778	-R$ 2.764
INFRA	R$ 16.595	R$ 17.255	-R$ 661
FUNDAÇÃO	R$ 9.097	R$ 14.620	-R$ 5.523
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
TERRAPLENAGEM	R$ 624	R$ 663	-R$ 39
CUSTO TOTAL II	R$ 709	R$ 596	R$ 112
VIÁRIO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
DRENAGEM	R$ 0	R$ 0	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 596	R$ 596	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 112	R$ 0	R$ 112
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 1.009	R$ 0	R$ 1.009
APRENDIZADO	R$ 1.009	R$ 0	R$ 1.009
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 1.874	-R$ 1.874
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 1.874	-R$ 1.874
CUSTO TOTAL	R$ 106.542	R$ 114.002	-R$ 7.460



INDIRETOS
+1771 | G13 (Rev16)
+414 | Administração (refeição)

VERTICAL
+1009 | Aprendizado
-232 | Retroalimentação

PROJETO
-5523 | Fundação (estaca pré moldada)
-412 | Drywall (CDW)

OUTROS
-2329| Instalações Torre
-1075| Instalações Infra

ATRIBUTOS
+566 | Faixa 3

INCC
-1874

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade. Existe previsão de extensão de rede, mas segundo a Regional, esta será toda custeada pela concessionária.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Há viabilidade. Existe previsão de extensão de rede, mas segundo a Regional, esta será toda custeada pela concessionária.

SISTEMA DE DRENAGEM
Desagua na FNA nos fundos do lote.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada e grama em frente ao empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 12/2025, com validade em 12/2026.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 12/2025, com validade em 12/2026.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 01/2026.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada e grama em frente ao empreendimento.

Logística





PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO



Logística



PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO



Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Curitiba	CWB	27%	1.634	136	1.961	163

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28
Faixa 2	Estação Bordignon	3.573	fev-26	26	26	26	26	26	26	26	26	26													
Faixa 3	Elevato Uno	5.436	jun-26		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	13			
Faixa 3	**Elevato Andaluz**	**5.412**	**jun-26**		**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**			
Faixa 3	**Elevato Lusitano**	**5.412**	**set-27**																	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Faixa 2	Giardinos Nebbiolo E Trebbiano	3.313	mar-27											23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Faixa 2	Ferrovilas	4.299	jun-27														25	25	25	25	25	25	25	25	25
Faixa 3	Elevato Miraggio	4.865	set-27																	22	22	22	22	22	22
Total de Vendas Lançados				**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**26**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**44**	**67**	**67**	**67**	**92**	**92**	**92**	**132**	**132**	**124**	**88**	**88**	**88**
Total Mancha | Faixa 1				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Total Mancha | Faixa 2				*100%*	*37%*	*37%*	*37%*	*37%*	*37%*	*37%*	*37%*	*37%*	*0%*	*34%*	*34%*	*34%*	*52%*	*52%*	*52%*	*36%*	*36%*	*39%*	*55%*	*55%*	*55%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Elevato Andaluz | Mapa Concorrência

		Elevato Andaluz	Elos Novo Prado
		TENDA	Blue
	Distância Tenda (km)		302m
Região 1 Km	População	6.512	6.978
	Dens. Demográfica	2.086	2.236
	Renda (R$)	10.434	9.404
	Classe Social	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)
	PEA Dia	18.200	17.393
Quantitativo	Lançamento	jun/26	11/2025
	Unidades	414	214
	Estoque	414	179
	VSO	23	12
	Stockout	18	15
Qualitativo	Condomínios	2	1
	Torres	2	2
	Gabarito	T+14 | T+15	T+11
	Plantas (m²)	34,62 m²	33,6 a 45,4 m²
	Tipologia	2 Dorm	2 Dorms
	Opções	Não	7% Garden
	Varanda	95%	93%
	Dif. Entrega	Equipado e Ambientado	Equipado e Decorado
	Vagas	37%	87%
	Lazer	Quadra Poliesportiva | Salão de festas com churrasqueira interna | Salão de festas gourmet | Churrasqueira Gourmet | Fitness interno | Fitness externo | Espaço funcional | Playbaby | Playkids | Brinquedoteca | Play pet | Área de piquenique | Espaço Relax | Pomar/Horta	Academia | Brinquedoteca | Coworking | Elevador social | Espaço gourmet | Fire place | Lounge | Pet care | Pet place | Piscina adulto | Playground | Portaria | Sala de jogos | Segurança

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima ao previsto para o produto Tenda.



- Tipologias	Elevato Andaluz Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Elos Novo Prado Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
Uh Tipo	280.000	272.325	204.945	5.001	5%					
Varanda	295.000	285.000	213.197	5.299	57%					
Varanda - Vg Moto	300.000	290.792	217.198	5.398	12%	328.214	327.539	262.031	6.398	●
Varanda - Vg Carro	305.000	306.914	229.769	5.697	13%	328.267	350.230	280.184	6.848	●
Varanda - Churras - Vg Carro	313.000	312.681	233.801	5.795	14%	328.188	361.086	288.869	6.998	●

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Andaluz									
Tipo:	**Uh Tipo**		**Varanda**		**Varanda - Vg Moto**		**Varanda - Vg Carro**		**Varanda - Churras - Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	280.000		295.000		300.000		305.000		313.000	
Renda Inicial (VF)	5.001		5.299		5.398		5.697		5.795	
Renda Final*	-		-		-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,46	2.317	0,61	3.284	0,66	3.596	0,70	4.029	0,69	4.044
FGTS	0,58	2.933	0,65	3.502	0,64	3.513	0,68	3.917	0,69	4.033
Financiamento	95,83%	202.012	94,03%	209.695	93,96%	213.685	93,96%	225.852	93,91%	229.768
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Pró-Soluto	67,95%	32.102	67,97%	34.024	68,25%	34.802	66,84%	35.969	67,57%	36.991
Preço Raso (RS)	239.365	239.365	250.505	250.505	255.597	255.597	269.767	269.767	274.836	274.836
TCD	65,38%	32.961	64,58%	34.495	64,68%	35.196	64,69%	37.147	64,79%	37.845
VSO	1	1	13	13	3	3	3	3	3	3
Preço de Venda	**268.742**	**268.742**	**281.250**	**281.250**	**286.966**	**286.966**	**302.876**	**302.876**	**308.567**	**308.567**
Elasticidade	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%	1,333%
Preço de Venda Final	**272.325**	**272.325**	**285.000**	**285.000**	**290.792**	**290.792**	**306.914**	**306.914**	**312.681**	**312.681**
Preço Raso (R$)	**239.365**		**250.505**		**255.597**		**269.767**		**274.836**	
% de Raso	**87,90%**		**87,90%**		**87,90%**		**87,90%**		**87,90%**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Andaluz
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	298.486
Renda Inicial (VF)	5.412
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,63	3.466
FGTS	0,66	3.597
Financiamento	94,09%	214.504
Subsídio	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	26	26
Pró-Soluto	67,80%	34.659
Preço Raso (RS)	256.226	256.226
TCD	64,68%	35.282
VSO	23	23
Preço de Venda	**287.622**	**287.622**
Elasticidade	1,333%	1,333%
Preço de Venda Final	**291.509**	**291.509**
Preço Raso (R$)	**256.226**	
% de Raso	**87,90%**	
Raso Todas as Fases	**257.115**	
Nominal Todas as Fases	**292.519**	

1

Análise de Riscos

Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1. O Elevato Andaluz está localizado em uma região com excelentes indicadores sociodemográficos, próxima ao centro de Curitiba, área caracterizada por alta concentração de empregos e ampla oferta de serviços. Além disso, o produto conta com o diferencial de varanda, vagas para carro e moto.

   Conforme apresentado no slide "Panorama de Concorrência", o concorrente atua em um target de preço e renda superior ao previsto para o Produto Tenda.

   Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (26m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estação Bordignon	245.710	226.859	3.573	26	24	1.680	228.539
Ferrovila I	264.300	236.869	4.299	25	25	1.284	238.153
Elevato Andaluz	298.486	256.226	5.412	23	26	-	256.226
Elevato Uno	286.589	258.705	5.436	21	23	4.854	263.559

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Elevato Lusitano	Uh Tipo	5.001	0,46	0,58	96,1%	0,0%	72,3%	66,4%	1	265.739	280.000	4,0000%	276.368	242.918	23	0%
Elevato Lusitano	Varanda	5.299	0,61	0,65	94,5%	0,0%	72,3%	65,5%	13	278.066	295.000	4,0000%	289.189	254.187	23	0%
Elevato Lusitano	Varanda - Vg Carro	5.697	0,70	0,68	94,4%	0,0%	71,1%	65,7%	4	299.511	305.000	4,0000%	311.491	273.790	23	0%
Elevato Lusitano	Varanda - Vg Moto	5.398	0,66	0,64	94,4%	0,0%	72,6%	65,6%	1	283.710	300.000	4,0000%	295.058	259.346	23	0%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Informações Gerais - Consolidado

Elevato Andaluz e Lusitano - PR - Curitiba Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-24							
Andaluz Térreo		jun-26	dez-26	set-28	6 meses	21 meses	jun-29	36 meses
Andaluz Varanda		jun-26	dez-26	set-28	6 meses	21 meses	jun-29	36 meses
Andaluz Varanda e Vg Carro		jun-26	dez-26	set-28	6 meses	21 meses	jun-29	36 meses
Andaluz Varanda e Vg Moto		jun-26	dez-26	set-28	6 meses	21 meses	jun-29	36 meses
Andaluz Var.+churr. e Vg Carro		jun-26	dez-26	set-28	6 meses	21 meses	jun-29	36 meses
Lusitano Térreo		set-27	mar-28	set-29	6 meses	18 meses	set-30	36 meses
Lusitano Varanda		set-27	mar-28	set-29	6 meses	18 meses	set-30	36 meses
Lusitano Varanda e Vg Carro		set-27	mar-28	set-29	6 meses	18 meses	set-30	36 meses
Lusitano Varanda e Vg Moto		set-27	mar-28	set-29	6 meses	18 meses	set-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	27,13 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	17.905 m²	**Área Líquida do Terreno:**	17.459 m²
Cash:	6,30 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	49	**Custo de terreno m²:**	1.515,2	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	1.553,9
Permuta Financeira:	20,83 MM (9,52%)			**VaR 26 (R$ mil):**	586	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	12,4% / 48,8%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	1,6 / 1,6
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,37 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,12 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Andaluz Térreo	T+16	239.365	22	272.325	280.000	95,8%	68,0%	65,4%
Andaluz Varanda	T+14	250.505	235	285.000	295.000	94,0%	68,0%	64,6%
Andaluz Varanda e Vg Carro	T+14	269.767	52	306.914	305.000	94,0%	66,8%	64,7%
Andaluz Varanda e Vg Moto	T+14	255.597	49	290.792	300.000	94,0%	68,2%	64,7%
Andaluz Var.+churr. e Vg Carro	T+14	274.836	56	312.681	313.000	93,9%	67,6%	64,8%
Lusitano Térreo	T+16	242.918	14	276.368	280.000	96,1%	72,3%	66,4%
Lusitano Varanda	T+16	254.187	233	289.189	295.000	94,5%	72,3%	65,5%
Lusitano Varanda e Vg Carro	T+16	273.790	73	311.491	305.000	94,4%	71,1%	65,7%
Lusitano Varanda e Vg Moto	T+16	259.346	14	295.058	300.000	94,4%	72,6%	65,6%

Unidades Totais:	748	**Preço Médio:**	292.519	**Renda Média:**	5.397	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	10.427
Unidades Tenda:	748	**Avaliação Média:**	297.718	**Ato:**	3.390 (0,63 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	19.022
VSO:	21 Unidades	**VGV Total:**	218.804.374	**FGTS:**	3.534 (0,65 Salários)	**Preço Raso Médio:**	257.115
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	218.804.374	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	600

Construção

Custo Total Unit.:	106.383	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	34,62	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**32.719.080**	**LI:**	**22,05%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**13.374.496**	**Margem Bruta Econômica:**	**43,16%**
TIR:	**110,54%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.959.460)**	**Margem Bruta REF:**	**46,12%**
Exposição de Caixa:	**5,91%**	**Δ LI:**	**0,05%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**411.031**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,04%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Marginal:**	**22,42%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**63.163.146**	**Margem Rasa REF:**	**38,71%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,14%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Elevato Andaluz e Lusitano		Andaluz Térreo		Andaluz Varanda		Andaluz Varanda e Vg Carro		Andaluz Varanda e Vg Moto		Andaluz Var.+churr. e Vg Carro		Lusitano Térreo		Lusitano Varanda		Lusitano Varanda e Vg Carro		Lusitano Varanda e Vg Moto	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	226.391	100,0%	6.011	100,0%	67.480	100,0%	16.105	100,0%	14.391	100,0%	17.625	100,0%	4.165	100,0%	71.898	100,0%	24.271	100,0%	4.445	100,0%
PIS/COFINS	(4.965)	2,2%	(132)	2,2%	(1.480)	2,2%	(353)	2,2%	(316)	2,2%	(386)	2,2%	(91)	2,2%	(1.577)	2,2%	(532)	2,2%	(97)	2,2%
Custo Total	(125.853)	56,8%	(3.567)	60,7%	(37.901)	57,4%	(8.487)	53,9%	(7.923)	56,3%	(9.166)	53,2%	(2.458)	60,3%	(40.904)	58,2%	(12.962)	54,6%	(2.485)	57,2%
Custo Terreno	(27.310)	12,3%	(745)	12,7%	(8.252)	12,5%	(1.932)	12,3%	(1.749)	12,4%	(2.105)	12,2%	(505)	12,4%	(8.631)	12,3%	(2.861)	12,1%	(530)	12,2%
Custo Relacionados a Terreno	(2.242)	1,0%	(62)	1,1%	(684)	1,0%	(159)	1,0%	(145)	1,0%	(174)	1,0%	(41)	1,0%	(704)	1,0%	(232)	1,0%	(43)	1,0%
Custos de Incorporação	(3.741)	1,7%	(151)	2,6%	(1.106)	1,7%	(232)	1,5%	(220)	1,6%	(248)	1,4%	(90)	2,2%	(1.237)	1,8%	(367)	1,5%	(90)	2,1%
Custo de Construção	(92.559)	41,8%	(2.608)	44,4%	(27.859)	42,2%	(6.164)	39,1%	(5.809)	41,3%	(6.639)	38,5%	(1.823)	44,7%	(30.332)	43,1%	(9.503)	40,0%	(1.823)	41,9%
Lucro Bruto Econômico	95.574	43,2%	2.312	39,3%	28.100	42,6%	7.264	46,1%	6.153	43,7%	8.072	46,8%	1.616	39,7%	29.417	41,8%	10.776	45,4%	1.863	42,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	95.574	43,2%	2.312	39,3%	28.100	42,6%	7.264	46,1%	6.153	43,7%	8.072	46,8%	1.616	39,7%	29.417	41,8%	10.776	45,4%	1.863	42,8%
Despesas de Selling	(25.005)	11,3%	(663)	11,3%	(7.475)	11,3%	(1.762)	11,2%	(1.587)	11,3%	(1.939)	11,2%	(455)	11,2%	(7.976)	11,3%	(2.662)	11,2%	(487)	11,2%
Contingência	(3.837)	1,7%	(102)	1,7%	(1.144)	1,7%	(273)	1,7%	(244)	1,7%	(299)	1,7%	(71)	1,7%	(1.218)	1,7%	(411)	1,7%	(75)	1,7%
Margem de Contribuição	66.732	30,1%	1.548	26,3%	19.481	29,5%	5.230	33,2%	4.322	30,7%	5.835	33,9%	1.090	26,8%	20.223	28,8%	7.704	32,5%	1.301	29,9%
IR e CSLL	(4.062)	1,8%	(108)	1,8%	(1.211)	1,8%	(289)	1,8%	(258)	1,8%	(316)	1,8%	(75)	1,8%	(1.290)	1,8%	(435)	1,8%	(80)	1,8%
Margem Líquida	62.671	28,3%	1.440	24,5%	18.270	27,7%	4.941	31,4%	4.063	28,9%	5.519	32,0%	1.015	24,9%	18.933	26,9%	7.268	30,6%	1.221	28,1%
Lucro Bruto REF Unit.	143.029	46,1%	121.254	43,0%	133.807	45,5%	154.204	48,7%	138.824	46,4%	160.108	49,6%	128.080	42,5%	142.526	45,0%	164.841	48,3%	146.535	45,5%
Lucro Raso REF Unit.	105.529	38,7%	87.214	35,2%	98.263	38,0%	115.937	41,7%	102.607	39,0%	121.065	42,7%	91.706	34,6%	104.199	37,4%	123.550	41,2%	107.702	38,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Elevato Andaluz e Lusitano		Andaluz Térreo		Andaluz Varanda		Andaluz Varanda e Vg Carro		Andaluz Varanda e Vg Moto		Andaluz Var.+churr. e Vg Carro		Lusitano Térreo		Lusitano Varanda		Lusitano Varanda e Vg Carro		Lusitano Varanda e Vg Moto	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	148.367	100,0%	4.168	100,0%	47.827	100,0%	11.408	100,0%	10.223	100,0%	12.430	100,0%	2.490	100,0%	42.771	100,0%	14.391	100,0%	2.659	100,0%
PIS/COFINS	(3.209)	2,2%	(90)	2,2%	(1.035)	2,2%	(247)	2,2%	(221)	2,2%	(269)	2,2%	(54)	2,2%	(925)	2,2%	(311)	2,2%	(58)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(112.438)	75,8%	(3.374)	81,0%	(36.320)	75,9%	(8.222)	72,1%	(7.629)	74,6%	(8.893)	71,5%	(1.995)	80,1%	(33.311)	77,9%	(10.656)	74,0%	(2.038)	76,7%
Custo Terreno	(17.970)	12,1%	(512)	12,3%	(5.751)	12,0%	(1.344)	11,8%	(1.221)	11,9%	(1.460)	11,7%	(312)	12,5%	(5.300)	12,4%	(1.746)	12,1%	(326)	12,3%
Custo Relacionados a Terreno	(2.179)	1,5%	(60)	1,5%	(664)	1,4%	(155)	1,4%	(140)	1,4%	(169)	1,4%	(40)	1,6%	(684)	1,6%	(225)	1,6%	(42)	1,6%
Custos de Incorporação	(3.191)	2,2%	(147)	3,5%	(988)	2,1%	(209)	1,8%	(198)	1,9%	(223)	1,8%	(72)	2,9%	(986)	2,3%	(295)	2,0%	(72)	2,7%
Custo de Construção	(65.646)	44,2%	(1.994)	47,8%	(21.297)	44,5%	(4.713)	41,3%	(4.441)	43,4%	(5.075)	40,8%	(1.179)	47,3%	(19.621)	45,9%	(6.147)	42,7%	(1.179)	44,3%
Despesas de Selling	(19.386)	13,1%	(546)	13,1%	(6.313)	13,2%	(1.490)	13,1%	(1.350)	13,2%	(1.626)	13,1%	(324)	13,0%	(5.544)	13,0%	(1.846)	12,8%	(347)	13,0%
Contingência	(1.441)	1,0%	(41)	1,0%	(460)	1,0%	(110)	1,0%	(98)	1,0%	(120)	1,0%	(24)	1,0%	(419)	1,0%	(142)	1,0%	(26)	1,0%
IR e CSLL	(2.626)	1,8%	(74)	1,8%	(846)	1,8%	(202)	1,8%	(181)	1,8%	(220)	1,8%	(44)	1,8%	(757)	1,8%	(255)	1,8%	(47)	1,8%
Lucro Imobiliário	32.719	22,1%	704	16,9%	10.472	21,9%	2.940	25,8%	2.372	23,2%	3.268	26,3%	441	17,7%	8.535	20,0%	3.424	23,8%	563	21,2%

DRE (Fase)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Elevato Andaluz e Lusitano		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	**226.391**	**100,0%**	**121.611**	**100,0%**	**104.780**	**100,0%**
PIS/COFINS	(4.965)	2,2%	(2.667)	2,2%	(2.298)	2,2%
Custo Total	**(125.853)**	**56,8%**	**(67.043)**	**56,4%**	**(58.810)**	**57,4%**
Custo Terreno	(27.310)	12,3%	(14.783)	12,4%	(12.526)	12,2%
Custo Relacionados a Terreno	(2.242)	1,0%	(1.223)	1,0%	(1.019)	1,0%
Custos de Incorporação	(3.741)	1,7%	(1.958)	1,6%	(1.783)	1,7%
Custo de Construção	(92.559)	41,8%	(49.079)	41,3%	(43.481)	42,4%
Lucro Bruto Econômico	**95.574**	**43,2%**	**51.901**	**43,6%**	**43.672**	**42,6%**
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	**95.574**	**43,2%**	**51.901**	**43,6%**	**43.672**	**42,6%**
Despesas de Selling	(25.005)	11,3%	(13.426)	11,3%	(11.579)	11,3%
Contingência	(3.837)	1,7%	(2.061)	1,7%	(1.776)	1,7%
Margem de Contribuição	**66.732**	**30,1%**	**36.415**	**30,6%**	**30.318**	**29,6%**
IR e CSLL	(4.062)	1,8%	(2.182)	1,8%	(1.880)	1,8%
Margem Líquida	**62.671**	**28,3%**	**34.233**	**28,8%**	**28.438**	**27,7%**
Lucro Bruto REF Unit.	**143.029**	**46,1%**	**139.853**	**46,5%**		
Lucro Raso REF Unit.	**105.529**	**38,7%**	**103.494**	**39,2%**		

R$ Mil - VPL - Compra	Elevato Andaluz e Lusitano		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	**148.367**	**100,0%**	**86.056**	**100,0%**	**62.311**	**100,0%**
PIS/COFINS	(3.209)	2,2%	(1.862)	2,2%	(1.348)	2,2%
Custos e Despesas Totais	**(112.438)**	**75,8%**	**(64.438)**	**74,9%**	**(48.000)**	**77,0%**
Custo Terreno	(17.970)	12,1%	(10.287)	12,0%	(7.683)	12,3%
Custo Relacionados a Terreno	(2.179)	1,5%	(1.189)	1,4%	(990)	1,6%
Custos de Incorporação	(3.191)	2,2%	(1.766)	2,1%	(1.426)	2,3%
Custo de Construção	(65.646)	44,2%	(37.519)	43,6%	(28.127)	45,1%
Despesas de Selling	(19.386)	13,1%	(11.325)	13,2%	(8.061)	12,9%
Contingência	(1.441)	1,0%	(830)	1,0%	(611)	1,0%
IR e CSLL	(2.626)	1,8%	(1.523)	1,8%	(1.103)	1,8%
Lucro Imobiliário	**32.719**	**22,1%**	**19.756**	**23,0%**	**12.963**	**20,8%**

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Compra	Atual	Atual vs Compra	Δ%
Data Estudo:	dezembro-24	março-26	15 Meses	N/A
Lançamento:	maio-26	junho-26	1 Meses	N/A
Uhs:	728	748	20	2,7%
Preço Nominal:	252.766	292.519	39.753	15,7%
Preço Raso:	228.592	257.115	28.522	12,5%
Preço Nominal Inflacionado:	285.633	310.146	24.513	8,6%
Preço Raso Inflacionado:	258.312	272.646	14.335	5,5%
Renda Média:	4.223	5.397	1.174	27,8%
VSO:	21	21	1	2,4%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	7.587	11.475	3.888	51,3%
Avaliação:	255.260	297.718	42.458	16,6%
Prazo construção F1:	19	19	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	24	26	2	8,3%
Custo Total Inf (Unit):	172.415	168.252	(4.163)	-2,4%
Custo Construção (Unit):	97.396	106.383	8.987	9,2%
Fração de construção:	38,5%	36,4%	-2,2 p.p.	-5,6%
INCC Folha Rosto:	1.149,17	1.237,04	88	7,6%
Custo Terreno Inf:	25.459.262	27.309.691	1.850.429	7,3%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	4.996	2.998	(1.998)	-40,0%
Fração do Terreno[1]:	12,9% / 51,5%	12,4% / 48,8%	-0,5 p.p.	-3,9%
Custo de Incorp. por uh:	4.818	5.002	183	3,8%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	5.523.143	8.583.420	3.060.276	55,4%
Custo do Ciclo (Unit):	16.334	19.022	2.688	16,5%
LI Régua:	20,0%	22,0%	2,0 p.p.	10,0%
Lucro Imobiliário:	20,0%	22,1%	2,0 p.p.	10,2%
Exposição de caixa:	6,8%	5,9%	-0,9 p.p.	-13,6%
TIR:	107,3%	110,5%	3,3 p.p.	3,0%
Margem Bruta REF:	40,2%	46,1%	5,9 p.p.	14,7%
Margem Bruta Econômica:	36,1%	43,2%	7,0 p.p.	19,4%
Margem Rasa REF:	33,9%	38,7%	4,8 p.p.	14,3%
Margem Rasa Econômica:	28,9%	34,0%	5,1 p.p.	17,8%
Margem Contribuição Econômica:	27,1%	30,1%	3,1 p.p.	11,4%
Payback Contingente (Régua 21 m):	18 m/ (-2 m)	20 m/ (-1 m)	2	
Payback Consolidado:	18 Meses	21 Meses	3 Meses	16,7%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro
- Pareceres anexos

Obrigado