Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura e Lançamento

Regional: CE

Projeto: Mirante Messejana

Data Comitê: 06/03/2026

Questionamentos Comitê Digital – 02/03/26

Nome	Mirante Messejana - Escritura + Lançamento	Observação - Mirante Messejana
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Aprovado, mas gostaria de receber a resposta pra uma duvida: no Parecer Comercial, onde consta "preço CEF", está certo? Ou aquele na verdade é o preço raso?
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	Qual seria um cenário conservador para os riscos identificados pelo GETEC?; 2. Vision estimou preço R$11K inferior ao da VF; concorrentes atendendo rendas bem menores que nosso produto. Queria discutir no voice over nosso real conforto com preço sugerido

Questionamento Comitê – Alejandro Octavio Abiusi

Aprovado, mas gostaria de receber a resposta pra uma duvida: no Parecer Comercial, onde consta "preço CEF", está certo? Ou aquele na verdade é o preço raso?

R – Está correto. O “preço CEF” indicado no Parecer Comercial corresponde à avaliação média informada pela Caixa para os empreendimentos da concorrência, não se tratando de preço raso.

Questionamentos Comitê Digital – 02/03/26

<u>Questionamento Comitê – Osmo</u>

1. Qual seria um cenário conservador para os riscos identificados pelo GETEC?;
2. Vision estimou preço R$11K inferior ao da VF; concorrentes atendendo rendas bem menores que nosso produto. Queria discutir no voice over nosso real conforto com preço sugerido.

R- 1. Para mitigar esses riscos, foram adotadas medidas preventivas. Foi realizada visita técnica ao local com dois fornecedores especializados para avaliação dos impactos e definição da estratégia de demolição. Também está sendo antecipada a elaboração de laudo de vizinhança, registrando as condições atuais das edificações e muros lindeiros, de forma que eventuais impactos adicionais decorrentes da demolição sejam mapeados e reparados por Negócios.
Adicionalmente, foi mapeada com o fornecedor a estratégia de demolição prevendo a retirada integral das estruturas existentes no terreno, incluindo eventuais fundações. O escopo contratado contempla a demolição completa e considera, de forma conservadora, a possível remoção de elementos estruturais subterrâneos identificados durante a execução, sendo este um custo assumido por Negócios.

R- 2. À época da emissão do parecer, o Solar dos Ventos Prime contava com apenas um mês completo de vendas, o que fez com que o Vision ainda não dispusesse de base amostral suficiente para precificar o Mirante Messejana com maior precisão. Considerando a similaridade entre as localizações do Mirante e do Solar, entendemos que a precificação tomando o Solar dos Ventos Prime como referência é a alternativa mais adequada para subsidiar o parecer do comitê.
Quanto à concorrência, além de o Mirante Messejana estar posicionado de forma superior em relação aos concorrentes diretos, observa-se que um dos projetos comparados está localizado no bairro Jangurussu, região que apresenta padrão de renda inferior. Os projetos possuem tipologia T+4, o que permite atender faixas de renda um pouco mais baixas nesses empreendimentos.

One Page – Mirante Messejana – Aprovação

Cidade	Fortaleza	Mancha de demanda	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	Cluster MPR	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (Fases)	536 (1)	CA Máx | Proj	3,0 | 2,7
Unidades com Vaga (%)	160 (30%)	Escritura | Lançamento	mar/26 | mar/26
Unidades com Varandas (%)	255 (48%)	Tipologia	F2E - Concreto

[1]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	15.459 (10,6%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	22 (39,3%)
Cash (Correção)	1.704 (N/A)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	5,2% (49,7%)
Valor R$/m²	2.114	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	57.247 (39,1%)	Indireto Unit.	19.370
Prazo da Obra (meses)	20	Torre Unit.	58.316
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	106.805 | 107.575 (99)	Infra Unit.	14.565
Início de Obra	set-26	Fundação Unit.	7.169

[3]

Preço Nominal Unit.	272.861	VSO	29
Preço Raso Unit.	239.562	Referência	vision
Avaliação Unit.	268.033	Renda (% em RET 1%)	4.521 (0,0%)



LI (Régua):	22,1% (22,0%)	Margem Bruta Econômica:	41,7%
LI Marginal:	22,9%	Margem Rasa Econômica:	32,8%
Margem Bruta REF:	44,1%	Margem Contribuição Econômica:	30,2%
Margem Rasa REF:	36,3%	Exposição (% VGV):	14.126 (9,6%)
TIR:	121,3%	VGV Total:	146.253
Payback Contingente (21 m) :	19 m/ (-2 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(13.437)
Payback Consolidado:	19	Ger. Caixa 24 meses (R$):	18.366

Destaques

[1] Negócio: : **Cash na ECV + Permuta Física + Permuta Financeira;**

Valor bruto do negócio: 17.594.267,35 (12,03% do VGV bruto) – **descontos de 12,07% previstos**:

Valor Líquido do negócio: R$ 15.458.969,73 (10,57% do VGV Líquido)

Cash: R$ 1.545.896,97 (correspondente 1,06% do VGV líquido e a 10% do valor do negócio) +
Permuta Física: R$ 6.234.989,29 (22UH + diferença de R$ 158.419,81 (4,26% do VGV líquido) +
Permuta Financeira: R$ 7.678.083,47 (5,25% do VGV líquido)

Em PVC assinada foi considerado o valor bruto do negócio de **R$ 12.826.116,84 e líquido de **R$ 11.278.004,53,** seguindo os mesmos percentuais de pagamentos em cash, permuta física e permuta financeira indicados acima;*

Intermediação Imobiliária:
Valor fixo e Irreajustável de **R$ 559.860,00.**
R$ 55.986,00 (10% do valor do negócio) pago em 31/01/25.
R$ 503.874,00 a ser pago 30 dias após a ECV (valor fixo e irreajustável).

[2] Projeto
O projeto **Mirante Messejana,** possui de atributos de piscina e uma localização privilegiada. O escopo aprovado contempla:
- Piscina infantil e adulta;
- Churrasqueira Gourmet;
- Multiplaestação e playbaby.
- Salão de Festa com churrasqueira;
- Vaga de carro compartilhado;
- Localização Privilegiada;
- Minimarket

[3] Precificação

MIRANTE MESSEJANA					
MIRANTE MESSEJANA		UH	Avaliação	Cenário Aprovação	Cenário Real (Sem Cheque Moradia CE)
PREÇO NOMINAL	Sem vaga e sem varanda	202	R$ 260.994,00	R$ 262.114,84	R$ 262.994,45
	Com moto e sem varanda	38	R$ 280.000,00	R$ 267.030,58	R$ 267.975,48
	Com carro e sem varanda	41	R$ 284.707,32	R$ 282.857,26	R$ 283.867,44
	Sem vaga e com varanda	174	R$ 263.096,83	R$ 274.928,57	R$ 275.880,34
	Com moto e com varanda	39	R$ 280.000,00	R$ 281.922,36	R$ 282.943,99
	Com carro e com varanda	42	R$ 284.119,05	R$ 307.461,46	R$ 308.625,11
PREÇO RASO	Sem vaga e sem varanda	202	R$ 260.994,00	R$ 230.127,16	R$ 230.899,43
	Com moto e sem varanda	38	R$ 280.000,00	R$ 234.443,00	R$ 235.272,59
	Com carro e sem varanda	41	R$ 284.707,32	R$ 248.338,24	R$ 249.225,14
	Sem vaga e com varanda	174	R$ 263.096,83	R$ 241.377,14	R$ 242.212,76
	Com moto e com varanda	39	R$ 280.000,00	R$ 247.517,43	R$ 248.414,39
	Com carro e com varanda	42	R$ 284.119,05	R$ 269.939,82	R$ 270.961,46

One Page – Mirante Messejana - Real

Cidade	Fortaleza	**Mancha de demanda**	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (Fases)	536 (1)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 2,7
Unidades com Vaga (%)	160 (30%)	**Escritura | Lançamento**	mar/26 | mar/26
Unidades com Varandas (%)	255 (48%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[1]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	15.532 (10,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	22 (39,3%)
Cash (Correção)	1.712 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	5,2% (49,7%)
Valor R$/m²	2.124	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	57.247 (39,0%)	**Indireto Unit.**	19.370
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	58.316
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	106.805 | 107.575 (99)	**Infra Unit.**	14.565
Início de Obra	out-26	**Fundação Unit.**	7.169

[3]

Preço Nominal Unit.	274.154	**VSO**	29
Preço Raso Unit.	240.697	**Referência**	vision
Avaliação Unit.	268.033	**Renda (% em RET 1%)**	4.521 (0,0%)

Fase de Lançamento - Margens Novas Vendas		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	245.067
Preço Inf. Médio Unit.	279.096	**Margem Bruta REF (%)**	46,4%
Custo Inf. Médio Unit.	149.601	**Margem Rasa REF (%)**	39,0%



LI (Régua):	**22,3% (22,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	41,8%
LI Marginal:	23,0%	**Margem Rasa Econômica:**	32,9%
Margem Bruta REF:	44,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,3%
Margem Rasa REF:	**36,3%**	**Exposição (% VGV):**	13.182 (8,9%)
TIR:	124,7%	**VGV Total:**	**146.947**
Payback Contingente (21 m) :	**19 m/ (-2 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(11.997)
Payback Consolidado:	19	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	16.604

Destaques

[1] Negócio: : **Cash na ECV + Permuta Física + Permuta Financeira;**

Valor bruto do negócio: 17.594.267,35 (12,03% do VGV bruto) – **descontos de 12,07% previstos**:

Valor Líquido do negócio: R$ 15.458.969,73 (10,57% do VGV Líquido)

Cash: R$ 1.545.896,97 (correspondente 1,06% do VGV líquido e a 10% do valor do negócio) +
Permuta Física: R$ 6.234.989,29 (22UH + diferença de R$ 158.419,81 (4,26% do VGV líquido) +
Permuta Financeira: R$ 7.678.083,47 (5,25% do VGV líquido)

Em PVC assinada foi considerado o valor bruto do negócio de **R$ 12.826.116,84 e líquido de **R$ 11.278.004,53,** seguindo os mesmos percentuais de pagamentos em cash, permuta física e permuta financeira indicados acima;*

Intermediação Imobiliária:
Valor fixo e Irreajustável de **R$ 559.860,00.**
R$ 55.986,00 (10% do valor do negócio) pago em 31/01/25.
R$ 503.874,00 a ser pago 30 dias após a ECV (valor fixo e irreajustável).

[2] Projeto
O projeto **Mirante Messejana,** possui de atributos de piscina e uma localização privilegiada. O escopo aprovado contempla:
- Piscina infantil e adulta;
- Churrasqueira Gourmet;
- Multiplaestação e playbaby.
- Salão de Festa com churrasqueira;
- Vaga de carro compartilhado;
- Localização Privilegiada;
- Minimarket

[3] Precificação

MIRANTE MESSEJANA					
MIRANTE MESSEJANA		UH	Avaliação	Cenário Aprovação	Cenário Real (Sem Cheque Moradia CE)
PREÇO NOMINAL	Sem vaga e sem varanda	202	R$ 260.994,00	R$ 262.114,84	R$ 262.994,45
	Com moto e sem varanda	38	R$ 280.000,00	R$ 267.030,58	R$ 267.975,48
	Com carro e sem varanda	41	R$ 284.707,32	R$ 282.857,26	R$ 283.867,44
	Sem vaga e com varanda	174	R$ 263.096,83	R$ 274.928,57	R$ 275.880,34
	Com moto e com varanda	39	R$ 280.000,00	R$ 281.922,36	R$ 282.943,99
	Com carro e com varanda	42	R$ 284.119,05	R$ 307.461,46	R$ 308.625,11
PREÇO RASO	Sem vaga e sem varanda	202	R$ 260.994,00	R$ 230.127,16	R$ 230.899,43
	Com moto e sem varanda	38	R$ 280.000,00	R$ 234.443,00	R$ 235.272,59
	Com carro e sem varanda	41	R$ 284.707,32	R$ 248.338,24	R$ 249.225,14
	Sem vaga e com varanda	174	R$ 263.096,83	R$ 241.377,14	R$ 242.212,76
	Com moto e com varanda	39	R$ 280.000,00	R$ 247.517,43	R$ 248.414,39
	Com carro e com varanda	42	R$ 284.119,05	R$ 269.939,82	R$ 270.961,46

Macrolocalização

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Renovação Due Diligence: em andamento. Previsão de conclusão em fev/26; Levantamento passivo x ativo concluído; Pendentes certidões de desapropriação estadual e federal dos imóveis, porém na primeira due foram emitidas todas negativas; Não foram verificados processos que tenham por objeto os Imóveis pretendidos pela Tenda, bem como processos que envolvam pedido ou reconhecimento de grupo econômico ou de desconsideração da personalidade jurídica, que venham a trazer risco ao negócio. Escritura de Compra e Venda e Escritura de Novação e Confissão de Dívida: lavratura prevista para fev/2026. Registro de incorporação: previsto para mar/2026.	Ok com ressalvas	
Legalização	Licença Ambiental Simplificada (Autodeclaratória - previsão fev/26) e Alvará de Construção (Autodeclaratório- previsão 02/26)	Ok	
Legalização	Assinado termo de compromisso para resguardar a área de incidência de sistema viário. Será baixado após implantação do empreendimento	Ok	
Produto	Sem riscos associados	Ok	
GETEC	Foram identificados riscos associados à necessidade de avaliação dos muros vizinhos após a demolição. Não foram previstos custos para eventuais reforços ou reparos. Também não foi considerado custo para a remoção de fundações já existentes, sendo que a demolição deverá garantir a retirada de todas as estruturas do terreno.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia - Protocolo dia 09/02, com conclusão estimada para mar/26. Risco: Pendente - Dependente do Laudo de Engenharia. Jurídico: Pendente RI - Previsão de emissão em 03/26. Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para mar/26.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço como factível, com ressalvas	Ok com ressalvas	
Comercial/Ciclo	Apesar de existirem 05 projetos da concorrência na região, vale pontuar que todos possuem um outro perfil de cliente. O Mirante Messejana tem como diferencial uma excelente localização dentro do bairro da Messejana, traz consigo outros diferencias e atributos como a verticalização, varanda e piscina. Por isso nosso posicionamento de Ciclo é favorável para o lançamento.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

PRODUTO

Empreendimento Mirante Messejana
Escritura | Lançamento

Informações Gerais – Único

Terreno	**Área terreno**	7.534,93m²
	Menor poligonal	7.381,74m²
	App/fna	Não/não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim/não – 68,40m²
	Área liquida	7.313,33m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	ZOM 2 SBZ1
	Ca máximo Total	3, 00
	Ca básico	2,00
	Ca projetado	2,71
Geral	**Total uh**	536
	Total de vagas exigido	Carro 91 (17%) e moto 70 (13%)
	Total de vagas projetado	Carro 91 (17%) e moto 77 (14%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito máximo	T+24
	Gabarito projetado	T+17
	Lâmina	01 14pp e 02 08pp
	Área privativa	38,63m²
	Varanda	255uh (48%)
Condomínio	**Unidade pcd**	14
	Unidade lazer|técnica	04|00
	Torre	03
	Fase	01
Lazer	**Lazer Interno**	01-Espaço office, 02-Salão de festas, 03-Fitness, 04-brinquedoteca
	Lazer Externo	05-Praça de chegada, 06-Playbaby, 07-praça de jogos, 08-multiplaestação, 09-praça dos sabores, 10-churrasqueira gourmet, 11-piscina infantil, 12-piscina adulto, 13- horta, 14-salão de festas com churrasqueira e mini market, 15-redáro, 16-pet place 17-playkids

Varanda

PRODUTO

Empreendimento Mirante Messejana
Escritura | Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2 e 3	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Possui piscina adulto e infantil
	Atributos Torre	Sim	Possui varanda em uma face
	Edifício Garagem	Não	

Empreendimento Mirante Messejana
Escritura | Lançamento

Fase Unica: 536uh – 168 vagas (Sendo 77 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	02 Bloco (T+17)	394 Uh	84 vagas (Sendo 79 de carro e 05 moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 Espaço office, Salão de festas, Praça de chegada, Playbaby, praça de jogos, multiplaestação, praça dos sabores, churrasqueira gourmet, piscina infantil, piscina adulto, horta, salão de festas com churrasqueira e mini market . Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+17)	142 UH	84 vagas (Sendo 12 de carro e 72 moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 Fitness, brinquedoteca, redário, pet place e playkids



Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Condição do Negócio

- **PAGAMENTO DO TERRENO:**

- **Forma de pagamento**: **Cash na ECV + Permuta Física + Permuta Financeira;**

- **Valor do Negócio**:

R$ 17.594.267,35 (Dezessete milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
Esse valor corresponde a 12,03% do **VGV Bruto** do empreendimento.

Considerando os **descontos de 12,07%** previstos em PVC assinada chegamos no valor líquido de:

R$ 15.458.969,73 (Quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), Esse valor corresponde a 10,57% do **VGV líquido** do empreendimento, **divididos em:**

Cash: R$ 1.545.896,97 (Um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) a ser pago no ato da Lavratura da ECV do imóvel em favor da TENDA. Esse valor corresponde a 1,26% do **VGV líquido** do empreendimento e a 10% do valor do negócio a ser pago a VENDEDORA.

Permuta Física: R$ 6.234.989,29 (Seis milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), correspondente a 22UH e **R$ 158.419,81 (Cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) a título de diferença devido a fração não inteira da unidade.** Esse montante representa 4,26% do **VGV líquido**.

Permuta Financeira: R$ 7.678.083,47 (Sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitenta e três reais e quarenta e sete centavos). Esse montante corresponde a 5,25% do VGV líquido. O Saldo devedor integral da permuta financeira deverá ser **quitado** no prazo de até **8 meses** contados da averbação do habite-se do empreendimento no cartório competente, ou até a data de 20/06/2031, o que ocorrer primeiro. Caso ainda haja unidades em estoque, o percentual deverá ser aplicado sobre o preço médio de venda das unidades alienadas nos últimos 06 meses anteriores à expedição do habite-se.

Em PVC assinada foi considerado o valor bruto do negócio de **R$ 12.826.116,84 (Doze milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta quatro centavos) e líquido de R$ 11.278.004,53 (onze milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatro reais e cinquenta e três centavos), seguindo os mesmos percentuais de pagamentos em cash, permuta física e permuta financeira indicados acima;*

- **Descontos**: Os descontos referentes a Despesas de selling, marketing, impostos (PIS, COFINS, CSLL, IR), custos de venda, contingência e comissão de corretagem totalizarão o percentual máximo de 12,07% (doze vírgula zero sete por cento);
- **Correção/ajuste**: Conforme previsto em PVC assinada o valor do sinal está sendo atualizado para que corresponda a 10% (dez por cento) do Preço estimado do negócio, com base em estudos de mercado à época da lavratura da escritura de compra e venda, e com base na viabilidade financeira do Empreendimento.

Condição do Negócio

- **ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS:**

- A Tenda arca com os débitos de IPTU e vigilância do imóvel desde **01/12/2025**, sem que tais pagamentos impliquem em assunção da posse do imóvel, cabendo aos vendedores o pagamento dos débitos vencidos anteriormente à referida data;

- Caso a Tenda deseje que as providências dispostas como obrigações da vendedora sejam feitas em prazo menor, poderá esta contribuir para a realização das medidas necessárias à conclusão daqueles procedimentos, inclusive, pagamento de débitos, arcando com as despesas necessárias para dita regularização e deduzindo todos os custos e despesas em que incorrer do Preço acordado, sendo certo que o valor de tais despesas deverá ser acordado previamente com a vendedora;

- Os valores pagos pela Tenda nos termos do item acima serão descontados das primeiras parcelas do Preço indicada, sobre tantas parcelas quantas forem suficientes para promover a integral devolução, sendo certo que para promover o desconto em comento, os valores desembolsados serão atualizados mensalmente, pro rata die, com base na variação acumulada IPCA, divulgado pelo IBGE, tomando se como índice base para apuração do valor, o índice divulgado 02 meses antes da data do pagamento pela Tenda, e como índice-reajuste o divulgado 02 meses antes da data do efetivo reembolso à Tenda;

- **GARANTIAS:**

- Para a Vendedora: Os pagamentos das parcelas do preço será garantido pela controladora do grupo da Tenda, Construtora Tenda S.A;

- Para a Tenda: Não se aplica.

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA:**

- **Valor fixo e Irreajustável de R$ 559.860,00** (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais). Correspondente a **5% do Valor Líquido do Negócio previsto em PVC assinada**, que será pago da seguinte forma:
  - **10% do valor total da comissão** no valor de **R$ 55.986,00** (Cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais) que foi pago no prazo de 30 dias contados da conclusão da Due Dilligence e dos estudos técnicos indicando a viabilidade do empreendimento, cumulativamente com a aprovação em comitê (Pago em **31/01/2025**);
  - **90% do valor total da comissão** que deverá ser pago em até **30 dias da data da outorga da ECV: R$ 503.874,00** (Quinhentos e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais).
- O pagamento da comissão devida pela intermediação do presente negócio imobiliário à empresa **IMOBILIARIA ALPA INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 48.697.929/0001-48, Representada por **André Holanda Rodrigues Rolim**, CRECI/CE 24563.

Condição do Negócio

- **PRAZOS CONTRATUAIS:**

- **Prazo p/ ECV:** 12 meses, prorrogáveis por mais 180 dias contados do término do prazo de Opção de Compra (cláusula 2.5) e da regularização do condomínio instituído nos imóveis objeto das Matrículas nºs 71.752 e 68.791, de forma a excluir o imóvel do Condomínio hoje existente (cláusula 3.6 a), o que ocorrer por último. (Prazo máximo: **14/06/2026**)
- **Prazo para lançamento do empreendimento:** em até 90 dias após a escritura pública de compra e venda do imóvel em favor da TENDA.
- **Prazo de conclusão do Empreendimento:** 36 meses prorrogáveis por mais 180 dias a contar do registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis.
- **Prazo para entrega das unidades autônomas:** Em até 120 dias prorrogáveis por mais 60 (em caso de atraso do órgão público) contados da averbação da construção perante o Cartório de Registro de Imóveis;
- **Prazo para quitação da permuta financeira:** Em até 8 meses contados da averbação do Habite-se ou até a data de 20/06/2031, o que ocorrer primeiro;

- **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

- Cláusula master de saída: O não aperfeiçoamento de uma ou mais das condições resolutivas abaixo:
  - Análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira do empreendimento;
  - Análise positiva da viabilidade comercial do empreendimento;
  - Não apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas do imóvel;
  - Análise jurídica positiva da documentação elencada no Anexo I do contrato.

- **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

- Além disso, conta como cláusulas resolutivas o seguinte item: Não providenciar no prazo de até 30 (trinta) dias contados do término do prazo de opção de compra: (i) a notificação do inquilino para exercício do direito de preferência; (ii) a assinatura pelo inquilino de instrumento de renúncia ao direito de preferência, com firma reconhecida, nele prevendo também a obrigação de desocupação do imóvel em obediência ao prazo pactuado neste contrato, bem como constando a ciência quanto ao presente negócio jurídico; (iii) aditamento ao contrato de locação para ajuste do prazo de vigência, de forma a obedecer ao prazo de desocupação previsto no item 1.2.3; (iv) autorização por escrito da locatária para permissão de acesso da Tenda ao Imóvel, a fim de realizar os estudos necessários à aquisição dos mesmos, nos termos deste instrumento;
- Não desocupação do imóvel no prazo de 60 dias antes da Escritura Definitiva de Compra e Venda em favor da Tenda (Imóvel foi desocupado no dia 31/11/2025);
- Não promover, no prazo de até 09 (nove) meses contados do final do prazo de estudos indicado no item 2.5, a regularização do Condomínio instituído nos imóveis objeto das Matrículas nºs. 22.583, 71.752 e 68.791, de forma a excluir o Imóvel objeto do presente instrumento (Matrícula 68.791, e a área do galpão objeto da matrícula 71.752) do Condomínio hoje existente, bem como, promover o desmembramento da matrícula 71.752 e a unificação da área resultante do referido desmembramento à Matrícula nº. 68.791, com os respectivos registros perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, de forma a obter a regularização fundiária da área líquida indicada no item 1.1.1, a ser confirmada após os estudos técnicos do item 2.5, resultando em matrícula unificada. Na rerratificação da Convenção de Condomínio e em todos os demais instrumentos necessários ao cumprimento destas obrigações, deverá constar assinatura de todos os condôminos, o que deverá ser comprovado à COMPRADORA mediante apresentação a esta dos referidos instrumentos, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após concluídas as assinaturas.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Custo de Construção

	MIRANTE MESSEJANA R00	MIRANTE MESSEJANA BP26	PORTAL DA BARRA LVS	DUETTO PRIME CEN01 | REV00
Torres	3	3	2	2
Unidades Construídas	540	540	380	350
Unidades Vendidas	536	535	378	348
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+17 | 08PP | CDW	2 Torres | T+17 | 08PP | PCT	1 Torre | T+12 | 14PP | PCT	1 Torre | T+13 | 12PP
Tipologia	1 Torre | T+17 | 14PP | CDW	1 Torre | T+17 | 14PP | PCT	1 Torre | T+13 | 14PP | PCT	1 Torre | T+12 | 14PP
Atributos de Projeto	Varanda/Piscina	Varanda/Piscina	Quadra	Varanda | Piscina
Projeto Infra	EP	AP		AP
Projeto Torre	AP	AP		AP
Mês Base	janeiro-26	setembro-25	novembro-26	dezembro-25
Incc	1.228,161	1.199,509		1.225,633
LVS	novembro-25	julho-25		outubro-25
Indiretos	novembro-25	julho-25		outubro-25
Base de Preço	LPU 99	LPU 93		LPU 97
Takt	2x2	2x2		2x2
Prazo (mês)	20	19	19	17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.792	R$ / UND R$ 100.765	R$ / UND R$ 100.313	R$ / UND R$ 101.813
Indireto	R$ 19.370	R$ 19.819	R$ 18.822	R$ 19.453
Torre	R$ 58.316	R$ 59.519	R$ 59.695	R$ 59.249
Infra	R$ 14.565	R$ 14.422	R$ 14.708	R$ 15.969
Fundação	R$ 7.169	R$ 6.072	R$ 5.986	R$ 5.997
EEE	R$ 657	R$ 654		
ETE				
Contenção	R$ 421		R$ 2	
Terraplenagem	R$ 293	R$ 277	R$ 1.100	R$ 1.145
CUSTO TOTAL II	R$ 6.013	R$ 7.200	R$ 2.554	R$ 2.322
Urbanização		R$ 49		R$ 254
Drenagem	R$ 2.352	R$ 1.564		R$ 668
Extensão de Rede Elétrica	R$ 224	R$ 112		R$ 287
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.438	R$ 5.476	R$ 2.554	R$ 1.112
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL IV		R$ 2.579		
Atualização por INCC		R$ 2.579		
CUSTO TOTAL I+II	R$ 106.805	R$ 107.965	R$ 102.867	R$ 104.134
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 106.805	R$ 110.544	R$ 102.867	R$ 104.134

Custo de Construção

	MIRANTE MESSEJANA R00	MIRANTE MESSEJANA BP26	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	540	540	
Unidades Vendidas	536	535	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+17 | 08PP | CDW	2 Torres | T+17 | 08PP | PCT	
Tipologia	1 Torre | T+17 | 14PP | CDW	1 Torre | T+17 | 14PP | PCT	
Projeto Infra	EP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	janeiro-26	setembro-25	
Incc	1.228,161	1.199,509	
LVS	novembro-25	julho-25	
Indiretos	novembro-25	julho-25	
Base de Preço	LPU 99	LPU 93	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.792	R$ / UND R$ 100.765	DIF R$ 27
Indireto	R$ 19.370	R$ 19.819	-R$ 449
Torre	R$ 58.316	R$ 59.519	-R$ 1.203
Infra	R$ 14.565	R$ 14.422	R$ 142
Fundação	R$ 7.169	R$ 6.072	R$ 1.097
EEE	R$ 657	R$ 654	R$ 3
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 421	R$ 0	R$ 421
Terraplenagem	R$ 293	R$ 277	R$ 16
CUSTO TOTAL II	R$ 6.013	R$ 7.200	-R$ 1.187
Urbanização	R$ 0	R$ 49	-R$ 49
Drenagem	R$ 2.352	R$ 1.564	R$ 788
Extensão de Rede Elétrica	R$ 224	R$ 112	R$ 112
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.438	R$ 5.476	-R$ 2.038
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 2.579	-R$ 2.579
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.579	-R$ 2.579
CUSTO TOTAL	R$ 106.805	R$ 110.544	-R$ 3.739

VARIAÇÕES



INDIRETOS
-490 | Ensaios

VERTICAL
+710 | Retroalimentação

PROJETO
+1.083 | Fundação Torre
+421 | Contenções
-1.083 | Infra Externa

PREÇO
-552 | Armação Torre
-298 | Elevador

QUANTIDADE
-628 | Pintura

OUTROS
+581 | Atributos Torre
+270 | Instalações Infra
-796 | Instalações Torre

PCP (Versão 173)

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Solar dos Ventos Prime	dez/25	465	2	B	16/06/26	13/11/26	17/11/26		10/04/27	14/04/27		jan/28	6,1
Laguna Ville	fev/26	532	3	A	10/10/26	28/02/27	01/03/27	13/03/27	23/06/27	24/06/27	05/07/27	dez/27	7,9
Mirante Messejana	mar/26	535	2	B	13/10/26	11/04/27	15/04/27		28/09/27	02/10/27		mar/28	7,1
Essence Maracanaú I	jun/26	227	3	A	24/02/27	24/06/27	25/06/27	06/07/27	12/08/27	13/08/27	24/08/27	mai/28	8,5
Essence Maracanaú II	jun/26	205	3	A	15/04/27	13/08/27	14/08/27	25/08/27	27/09/27	28/09/27	07/10/27	jul/28	10,2
Vila Lisboa	jul/26	324	3	A	31/05/27	28/09/27	29/09/27	08/10/27	07/12/27	08/12/27	17/12/27	mai/28	10,7
Una Sonata	set/26	345	2	B	01/06/27	29/09/27	03/10/27		17/01/28	21/01/28		out/28	8,6
Vista Di Luna	nov/26	363	3	A	10/07/27	08/12/27	09/12/27	18/12/27	24/02/28	25/02/28	05/03/28	dez/28	7,9

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
FOR – Fortaleza

Lançamento
1. Portal da Barra
2. Farol de Mucuripe
3. Vista Di Mari
4. Reserva das Garças
5. Messejana Pq. Da Lagoa
6. Vista Del Sol
7. Solar dos Ventos

LandBank
8. Vila Lisboa
9. Laguna Ville
10. Lumiê
11. Residencial Ecoville
12. Green Village
13. Vista Di Luna
14. Reserva Dos Bem-Te-Vis
15. Viver Fortaleza
16. Mirante Messejana
17. Una Sonata
18. Sena Parc

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Fortaleza	FOR	31%	2.703	225	3.243	270

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
Faixa 3	Vista Di Mari	4.959	set-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22									
Faixa 2	Vista Del Sol	4.038	set-25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	11										
Faixa 2	Solar Dos Ventos	3.502	dez-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15								
Faixa 1	Laguna Ville F1	2.328	fev-26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22				
Faixa 2	**Mirante Messejana**	**4.521**	**mar-26**		**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**14**		
Faixa 1	Vila Lisboa	2.506	jul-26						26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	22				
Faixa 2	Una Sonata	3.368	set-26								27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	21		
Faixa 2	Lumiê	4.496	out-26									17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	5	
Faixa 2	Vista Di Luna	3.627	nov-26										21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Faixa 1	Viver Fortaleza I	2.137	mai-27																48	48	48	48	48	48	48
Faixa 1	Reserva Dos Bem Te Vis	2.199	out-27																					27	27
Faixa 1	Green Village I	2.262	out-27																					28	28
Total de Vendas Lançados				**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**41**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**116**	**145**	**145**	**145**	**145**	**171**	**171**	**198**	**215**	**236**	**236**	**221**	**202**	**165**	**150**	**198**	**198**	**186**	**142**	**121**	**129**	**124**
Total Mancha | Faixa 1				*26%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*33%*	*33%*	*28%*	*26%*	*24%*	*24%*	*25%*	*28%*	*34%*	*37%*	*53%*	*53%*	*49%*	*34%*	*40%*	*80%*	*83%*
Total Mancha | Faixa 2				*48%*	*59%*	*59%*	*59%*	*59%*	*50%*	*50%*	*57%*	*60%*	*64%*	*64%*	*61%*	*61%*	*66%*	*63%*	*47%*	*47%*	*51%*	*66%*	*60%*	*20%*	*17%*
Total Mancha | Faixa 3				*26%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*18%*	*18%*	*15%*	*14%*	*13%*	*13%*	*14%*	*11%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Mirante Messejana | Mapa Concorrência

		Mirante Messejana	Valparaíso	Vitória Íris Etapa 1
		TENDA	MRV	Victa
	Distância Tenda (km)		2,22Km	1,37Km
Região 1 Km	População	24.861	23.787	21.287
	Dens. Demográfica	7.964	7.621	6.820
	Renda (R$)	4.605	3.086	3.364
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	C2 (de R$ 1.7K a 3.1K)	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)
	PEA Dia	23.914	12.011	13.759
Quantitativo	Lançamento	mar/26	ago/24	set/25
	Unidades	536	240	320
	Estoque	536	30	236
	VSO	29	42	28
	Stockout	18	1	8
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	3	12	16
	Gabarito	T+17	T+4	T+4
	Plantas (m²)	38,63m²	42,53m² e 42,53m²	40m² e 55m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não	Garden
	Varanda	Sim	Sim	Não
	Vagas	29%	37%	100%
	Lazer	Piscina Adulto e Infantil, Playkids, Playbaby, Fitness Externo, Funcional Externo, Praça dos Sabores, Praça de Chegada e Carro Compartilhado.	Tem Sacada, Tem Garden, Bicicletário, Churrasqueria, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Pista caminhada, Playground, Sacada,	Tem Garden, Academia ao ar livre, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Praça, Quadra, Quadra Poliesportiva, Redário, Salão de Festas,

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência na região vende em um patamar de preço e renda inferior ao projetado para o produto Tenda. Contudo, nosso empreendimento está localizado em uma região de maior renda, PEADia e índice de serviços (vide próximo slide), além disso, nosso projeto é um vertical, frente ao T+4 da concorrência. Por esses motivos, acreditamos que conseguiremos atrair um cliente de renda maior que a concorrência.



Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Mirante Messejana					Valparaíso					Vitória Íris Etapa 1				
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
Sem Vaga Sem Varanda	260.994	262.994	201.147	3.978	38%	-	211.000	168.800	2.600	●	-	-	-	-	-
Vaga Moto Sem Varanda	280.000	267.975	202.917	4.098	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaga Carro Sem Varanda	284.707	283.867	214.835	5.129	8%	-	224.300	179.440	3.200	●	-	-	-	-	-
Sem Vaga Com Varanda	263.097	275.880	209.857	4.696	32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaga Moto Com Varanda	280.000	282.944	213.969	5.122	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaga Carro Com Varanda	284.119	308.625	233.053	5.637	8%	-	247.900	198.320	4.300	●	236.000	233.400	186.720	3.300	●

Mirante Messejana | Mapa Concorrência

O Mirante Messejana está inserido em uma região superior à do Messejana Parque da Lagoa e à dos concorrentes mapeados. Conforme evidenciado nos mapas abaixo, a região do empreendimento apresenta maior concentração de serviços, além de níveis mais elevados de renda média e PEADia. Quando comparada aos produtos da Tenda, a região tem mais similaridade com o Solar dos Ventos Prime.

Legenda
1. **Mirante Messejana**
2. **Messejana Parque da Lagoa**
3. Valparaíso - MRV
4. Vitória íris - Victa

Nível de Serviços



- Alto ++
- Alto +
- Médio ++
- Médio +
- Baixo ++
- Baixo +
- Muito Baixo ++
- Muito Baixo +

Mapa de PEADia



- mais de 25.000 pea dia/ km²
- 10.000 a 25.000 pea dia / km²
- 5.000 a 10.000 pea dia / km²
- 2.500 a 5.000 pea dia/ km²
- 0 a 2.500 pea dia/ km²
- Sem Informação

Mapa de Renda



- A++ (mais de R$ 34.360,01)
- A+ (de R$ 19.747,01 a 34.360)
- B1 (de R$ 9.850,01 a 19.747)
- B2 (de R$ 5.499,01 a 9.850)
- C1 (de R$ 3.191,01 a 5.499)
- C2 (de R$ 1.745,01 a 3.191)
- D e E (até R$ 1.745)
- Sem Informação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Mirante Messejana					
Tipo:	**Sem Vaga Sem Varanda**		**Vaga Moto Sem Varanda**		**Vaga Carro Sem Varanda**	
Método	**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**	
Avaliação	260.994		280.000		284.707	
Renda Inicial (VF)	3.978		4.098		5.129	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,46	1.830	0,71	2.943	0,68	3.487
FGTS	0,47	1.897	0,69	2.825	0,86	4.419
Financiamento	97,57%	195.940	97,63%	197.441	97,83%	210.416
Subsídio	173,35%	3.310	139,34%	2.652	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	26	26	26	26	26	26
Pró-Soluto	74,30%	27.922	75,98%	29.413	63,78%	30.903
Preço Raso (RS)	230.899	230.899	235.273	235.273	249.225	249.225
TCD	80,04%	32.095	79,17%	32.703	67,01%	34.642
VSO	11	11	2	2	2	2
Preço de Venda	**261.541**	**261.541**	**266.495**	**266.495**	**282.299**	**282.299**
Elasticidade	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**262.994**	**262.994**	**267.975**	**267.975**	**283.867**	**283.867**
Preço Raso (R$)	**230.899**		**235.273**		**249.225**	
% de Raso	**87,80%**		**87,80%**		**87,80%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Mirante Messejana					
Tipo:	**Sem Vaga Com Varanda**		**Vaga Moto Com Varanda**		**Vaga Carro Com Varanda**	
Método	**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**	
Avaliação	263.097		280.000		284.119	
Renda Inicial (VF)	4.696		5.122		5.637	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,59	2.786	0,64	3.281	0,62	3.502
FGTS	0,64	3.028	0,74	3.794	0,80	4.523
Financiamento	99,33%	206.829	97,83%	210.175	100,00%	228.530
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	26	26	26	26	26	26
Pró-Soluto	66,66%	29.569	64,41%	31.164	64,61%	34.406
Preço Raso (RS)	242.213	242.213	248.414	248.414	270.961	270.961
TCD	71,13%	33.668	66,88%	34.530	66,28%	37.664
VSO	10	10	2	2	2	2
Preço de Venda	**274.356**	**274.356**	**281.381**	**281.381**	**306.920**	**306.920**
Elasticidade	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**275.880**	**275.880**	**282.944**	**282.944**	**308.625**	**308.625**
Preço Raso (R$)	**242.213**		**248.414**		**270.961**	
% de Raso	**87,80%**		**87,80%**		**87,80%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Simulação de Preço

O Mirante Messejana está localizado em uma microrregião com bons indicadores sociodemográficos, comparável à do Solar dos Ventos. No entanto, o Vision estimou um patamar de preço cerca de R$ 11,2mil abaixo do atualmente praticado pelo Solar. Diante disso, recomendamos que o preço seja aprovado tendo como referência o Solar dos Ventos.

	Mirante Messejana (Vision)				Ref. Solar dos Ventos				Dif.	
Tipologia	Avaliação	Renda	Raso	VSO	Avaliação	Renda	Raso	VSO	Renda	Raso
Sem Vaga Sem Varanda	260.994	3.841	219.257	11	260.994	3.978	229.624	11	137	10.367
Vaga Moto Sem Varanda	280.000	3.968	221.922	2	280.000	4.098	233.973	2	130	12.051
Vaga Carro Sem Varanda	284.707	4.883	237.441	2	284.707	5.129	247.848	2	246	10.407
Sem Vaga Com Varanda	263.097	4.424	229.023	10	263.097	4.696	240.875	10	272	11.851
Vaga Moto Com Varanda	280.000	4.766	237.067	2	280.000	5.122	247.042	2	356	9.975
Vaga Carro Com Varanda	284.119	5.411	255.381	2	284.119	5.637	269.464	2	226	14.084
Ponderado	**267.571**	**4.295**	**227.782**	**29**	**267.571**	**4.507**	**239.009**	**29**	**212**	**11.227**

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Mirante Messejana	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Ref - Solar dos Ventos**	
Avaliação	268.033	
Renda Inicial (VF)	4.521	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,56	2.583
FGTS	0,62	2.866
Financiamento	98,38%	204.278
Subsídio	75,21%	1.435
Prazo de Pró-soluto	26	26
Pró-Soluto	69,65%	29.535
Preço Raso (RS)	240.697	240.697
TCD	74,05%	33.457
VSO	29	29
Preço de Venda	**272.631**	**272.631**
Elasticidade	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**274.154**	**274.154**
Preço Raso (R$)	**240.697**	
% de Raso	**87,80%**	
Raso Todas as Fases	**240.697**	
Nominal Todas as Fases	**274.154**	

1

Análise de Riscos

Farol IM

IM avalia o preço como **factível,** com ressalvas.

1) A região do Mirante Messejana é comparável à do Solar dos Ventos Prime. Dessa forma, avaliamos que o preço aprovado com base no Solar é factível, dado que a região demonstra capacidade de absorção compatível com os preços e rendas projetados.

Como ponto de atenção, o Vision indica preço raso aproximadamente 11,2k inferior, influenciado pela baixa maturidade da amostra do Solar dos Ventos (apenas 1 mês completo de vendas).

Adicionalmente, conforme apresentado no slide Panorama de Concorrência, os concorrentes mapeados estão posicionados em produto e localização inferiores ao Mirante Messejana, o que reduz riscos relevantes para o atingimento dos preços e volumes estimados no parecer.

	Preço Real					Preço Normalizado (26m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Messejana Parque Da Lagoa I	206.063	179.882	2.373	75	19	4.522	184.404
Reserva Das Garças 2	208.682	183.667	2.442	10	14	8.661	192.328
Portal Da Barra	234.298	201.844	3.063	18	15	9.966	211.810
Resid. Farol Do Mucuripe	243.950	211.940	3.811	10	22	4.428	216.368
Vista Del Sol	244.217	213.932	3.420	13	24	2.144	216.076
Vista Di Mari	269.728	231.140	4.373	27	27	-1.409	229.731
Solar dos Ventos Prime	285.422	229.589	4.339	45	24	1.816	231.405
Mirante Messejana	268.033	240.697	4.521	29	26	-	240.697

Percepção Comercial

Concorrência I

Viva Vida Coqueiros Messejana (Direcional)

- Preço Cheio: 237.000
- Preço CEF: 231.700
- Renda: R$ 2.600,00
- Estoque: 136
- Tipologias: 2 quartos e Garden.
- Faixa 2 – T+4

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 500,00
- CEF: 80%
- Prazo mensais em até 84x;
- ITBI/Emol. : Grátis
- Correção: Juros pré fixado nas parcelas
- Previsão de entrega: out’27

Concorrência II

Vitória Iris – Messejana (Victa)

- Preço Cheio: 236.000
- Preço CEF: 234.500
- Renda: R$ 2.600,00
- Estoque: 328
- Tipologias: 2 quartos.
- Faixa 2 – T+4

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 500,00
- CEF: 80%
- Prazo mensais em até 84x;
- ITBI/Emol. : Grátis
- Correção: Juros pré fixado nas parcelas
- Previsão de entrega set’28

Percepção Comercial

Concorrência III

Residencial ValParaíso – (MRV)

- Preço Cheio: 246.520
- Preço CEF: 244.734
- Renda: R$ 3.000,00
- Estoque: 27
- Tipologias: 2 quartos.
- Faixa 2 – T+4

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 1,5%
- CEF: 80%
- Ato parcelado (4x no cartão);
- Prazo mensais em até 60x;
- ITBI/Emol. : Não
- Correção monetária do valor financiado.

Concorrência IV

Apê Messejana - Engeplan

- Preço Cheio: 228.308
- Preço CEF: 172.720k
- Renda: R$ 2.500,00
- Estoque: 60
- Tipologias: 2 quartos.
- Faixa 2 – T+4

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 2,5%
- CEF: 80%
- Prazo mensais em até 48x;
- ITBI/Emol. cobrado a parte;

Percepção Comercial

Concorrência V

Conquista Messejana (Direcional)

- Preço Cheio: 252.000
- Preço CEF: 270.000
- Renda: R$ 3.000,00
- Estoque: 79
- Tipologias: 2 quartos e Garden.
- Faixa 2 – T+4

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 500,00
- CEF: 80%
- Prazo mensais em até 84x;
- ITBI/Emol. : Grátis
- Correção: Juros pré fixado nas parcelas

Percepção Comercial

Parecer: Apesar de existirem 05 projetos da concorrência na região, vale pontuar que todos possuem um outro perfil de cliente. O Mirante Messejana tem como diferencial uma excelente localização dentro do bairro da Messejana, traz consigo outros diferencias e atributos como a verticalização, varanda e piscina. Por isso nosso posicionamento de Ciclo é favorável para o lançamento.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Mirante Messejana					
Tipo:	**Sem Vaga Sem Varanda**		**Vaga Moto Sem Varanda**		**Vaga Carro Sem Varanda**	
Método	**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**	
Avaliação	260.994		280.000		284.707	
Renda Inicial (VF)	3.978		4.098		5.129	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,46	1.830	0,71	2.943	0,68	3.487
FGTS	0,47	1.897	0,69	2.825	0,86	4.419
Financiamento	97,63%	195.940	97,63%	197.441	97,83%	210.416
Subsídio	173,35%	3.310	139,34%	2.652	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25	25	25
Pró-Soluto	74,30%	26.848	75,98%	28.281	63,78%	29.714
Preço Raso (RS)	229.825	229.825	234.141	234.141	248.037	248.037
TCD	79,67%	31.946	78,79%	32.546	66,69%	34.477
VSO	11	11	2	2	2	2
Preço de Venda	**260.325**	**260.325**	**265.214**	**265.214**	**280.953**	**280.953**
Elasticidade	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**261.771**	**261.771**	**266.687**	**266.687**	**282.514**	**282.514**
Preço Raso (R$)	**229.825**		**234.141**		**248.037**	
% de Raso	**87,80%**		**87,80%**		**87,80%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Mirante Messejana					
Tipo:	**Sem Vaga Com Varanda**		**Vaga Moto Com Varanda**		**Vaga Carro Com Varanda**	
Método	**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**		**Ref - Solar dos Ventos**	
Avaliação	263.097		280.000		284.119	
Renda Inicial (VF)	4.696		5.122		5.637	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,59	2.786	0,64	3.281	0,62	3.502
FGTS	0,64	3.028	0,74	3.794	0,80	4.523
Financiamento	99,33%	206.829	97,83%	210.175	100,00%	228.530
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25	25	25
Pró-Soluto	66,66%	28.432	64,41%	29.966	64,61%	33.083
Preço Raso (RS)	241.075	241.075	247.216	247.216	269.638	269.638
TCD	70,79%	33.509	66,56%	34.363	65,96%	37.480
VSO	10	10	2	2	2	2
Preço de Venda	**273.068**	**273.068**	**280.023**	**280.023**	**305.421**	**305.421**
Elasticidade	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%	0,556%
Preço de Venda Final	**274.585**	**274.585**	**281.579**	**281.579**	**307.118**	**307.118**
Preço Raso (R$)	**241.075**		**247.216**		**269.638**	
% de Raso	**87,80%**		**87,80%**		**87,80%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Resumo – Cenário Aprovação

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	out-24							
MM s/ vaga s/ varanda		mar-26	set-26	mai-28	6 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ moto s/ varanda		mar-26	set-26	mai-28	6 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ carro s/ varanda		mar-26	set-26	mai-28	6 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM s/ vaga c/ varanda		mar-26	set-26	mai-28	6 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ moto c/ varanda		mar-26	set-26	mai-28	6 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ carro c/ varanda		mar-26	set-26	mai-28	6 meses	20 meses	mar-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,46 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	7.535 m²
Cash:	1,70 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	2	**Custo de terreno m²:**	2.051,6
Permuta Financeira:	7,68 MM (5,25%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	6,08 MM (4,15%) - Unidades Permuta 22,00			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	1,55 MM / 1,1%			**Incorrido de Construção:**	0,16 MM

Área Líquida do Terreno:	7.313 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	2.113,8
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	10,6% / 49,7%
CA Máx/Proj.	3,0 / 2,7
Incorridos de Incorporação:	0,51 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
MM s/ vaga s/ varanda	T+17	229.825	202	261.771	260.994	97,6%	74,3%	79,7%
MM c/ moto s/ varanda	T+17	234.141	38	266.687	280.000	97,6%	76,0%	78,8%
MM c/ carro s/ varanda	T+17	248.037	41	282.514	284.707	97,8%	63,8%	66,7%
MM s/ vaga c/ varanda	T+17	241.075	174	274.585	263.097	99,3%	66,7%	70,8%
MM c/ moto c/ varanda	T+17	247.216	39	281.579	280.000	97,8%	64,4%	66,6%
MM c/ carro c/ varanda	T+17	269.638	42	307.118	284.119	100,0%	64,6%	66,0%

Unidades Totais:	536	**Preço Médio:**	272.861	**Renda Média:**	4.521	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.615
Unidades Tenda:	514	**Avaliação Média:**	268.033	**Ato:**	2.537 (0,56 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	17.452
VSO:	29 Unidades	**VGV Total:**	146.253.261	**FGTS:**	2.790 (0,62 Salários)	**Preço Raso Médio:**	239.562
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	140.250.329	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	106.805 | 107.575	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	38,03	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**24.068.151**	**LI:**	**22,14%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**14.126.328**	**Margem Bruta Econômica:**	**41,73%**
TIR:	**121,33%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(13.437.182)**	**Margem Bruta REF:**	**44,07%**
Exposição de Caixa:	**9,63%**	**Δ LI:**	**0,14%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**18.366.120**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,82%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Marginal:**	**22,85%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**41.544.838**	**Margem Rasa REF:**	**36,30%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,19%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Mirante Messejana		MM s/ vaga s/ varanda		MM c/ moto s/ varanda		MM c/ carro s/ varanda		MM s/ vaga c/ varanda		MM c/ moto c/ varanda		MM c/ carro c/ varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	146.753	100,0%	53.009	100,0%	10.173	100,0%	11.642	100,0%	48.011	100,0%	10.974	100,0%	12.943	100,0%
PIS/COFINS	(3.072)	2,1%	(1.125)	2,1%	(210)	2,1%	(235)	2,0%	(1.007)	2,1%	(234)	2,1%	(261)	2,0%
Custo Total	(83.728)	58,3%	(30.715)	59,2%	(6.024)	60,5%	(6.832)	59,9%	(27.117)	57,7%	(5.926)	55,2%	(7.114)	56,1%
Custo Terreno	(16.123)	11,2%	(5.196)	10,0%	(1.238)	12,4%	(1.659)	14,5%	(5.197)	11,1%	(1.022)	9,5%	(1.811)	14,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.598)	1,1%	(575)	1,1%	(116)	1,2%	(135)	1,2%	(518)	1,1%	(112)	1,0%	(142)	1,1%
Custos de Incorporação	(1.627)	1,1%	(681)	1,3%	(105)	1,1%	(114)	1,0%	(502)	1,1%	(108)	1,0%	(116)	0,9%
Custo de Construção	(64.380)	44,8%	(24.263)	46,8%	(4.564)	45,8%	(4.925)	43,2%	(20.900)	44,5%	(4.684)	43,6%	(5.045)	39,8%
Lucro Bruto Econômico	59.953	41,7%	21.170	40,8%	3.939	39,5%	4.575	40,1%	19.888	42,3%	4.814	44,8%	5.567	43,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	59.953	41,7%	21.170	40,8%	3.939	39,5%	4.575	40,1%	19.888	42,3%	4.814	44,8%	5.567	43,9%
Despesas de Selling	(14.087)	9,8%	(5.132)	9,9%	(960)	9,6%	(1.087)	9,5%	(4.611)	9,8%	(1.084)	10,1%	(1.212)	9,6%
Contingência	(2.487)	1,7%	(898)	1,7%	(172)	1,7%	(197)	1,7%	(814)	1,7%	(186)	1,7%	(219)	1,7%
Margem de Contribuição	43.379	30,2%	15.140	29,2%	2.806	28,2%	3.290	28,8%	14.463	30,8%	3.544	33,0%	4.136	32,6%
IR e CSLL	(2.513)	1,7%	(920)	1,7%	(172)	1,7%	(192)	1,6%	(824)	1,7%	(191)	1,7%	(214)	1,7%
Margem Líquida	40.866	28,4%	14.219	27,4%	2.634	26,4%	3.098	27,2%	13.640	29,0%	3.352	31,2%	3.922	30,9%
Lucro Bruto REF Unit.	122.473	44,1%	115.669	43,4%	113.724	41,9%	122.036	42,4%	124.078	44,4%	135.776	47,3%	144.533	46,1%
Lucro Raso REF Unit.	88.586	36,3%	83.155	35,5%	80.600	33,8%	86.907	34,4%	90.020	36,7%	100.764	40,0%	106.325	38,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Mirante Messejana		MM s/ vaga s/ varanda		MM c/ moto s/ varanda		MM c/ carro s/ varanda		MM s/ vaga c/ varanda		MM c/ moto c/ varanda		MM c/ carro c/ varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	108.696	100,0%	39.266	100,0%	7.512	100,0%	8.577	100,0%	35.755	100,0%	8.066	100,0%	9.521	100,0%
PIS/COFINS	(2.246)	2,1%	(822)	2,1%	(153)	2,0%	(171)	2,0%	(740)	2,1%	(170)	2,1%	(190)	2,0%
Custos e Despesas Totais	(82.382)	75,8%	(30.246)	77,0%	(5.859)	78,0%	(6.614)	77,1%	(26.787)	74,9%	(5.916)	73,3%	(6.960)	73,1%
Custo Terreno	(12.190)	11,2%	(3.952)	10,1%	(932)	12,4%	(1.238)	14,4%	(3.949)	11,0%	(772)	9,6%	(1.348)	14,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.593)	1,5%	(573)	1,5%	(116)	1,5%	(135)	1,6%	(516)	1,4%	(111)	1,4%	(142)	1,5%
Custos de Incorporação	(1.473)	1,4%	(616)	1,6%	(95)	1,3%	(103)	1,2%	(456)	1,3%	(98)	1,2%	(105)	1,1%
Custo de Construção	(51.827)	47,7%	(19.532)	49,7%	(3.674)	48,9%	(3.964)	46,2%	(16.824)	47,1%	(3.771)	46,8%	(4.061)	42,7%
Despesas de Selling	(12.407)	11,4%	(4.519)	11,5%	(843)	11,2%	(950)	11,1%	(4.092)	11,4%	(947)	11,7%	(1.056)	11,1%
Contingência	(1.055)	1,0%	(381)	1,0%	(73)	1,0%	(84)	1,0%	(345)	1,0%	(79)	1,0%	(93)	1,0%
IR e CSLL	(1.838)	1,7%	(673)	1,7%	(125)	1,7%	(140)	1,6%	(605)	1,7%	(139)	1,7%	(155)	1,6%
Lucro Imobiliário	24.068	22,1%	8.198	20,9%	1.500	20,0%	1.793	20,9%	8.227	23,0%	1.980	24,5%	2.370	24,9%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2026	Atual	Atual vs BP - 2026	Δ%
Data Estudo:	dezembro-24	março-26	15 Meses	N/A
Lançamento:	janeiro-26	março-26	2 Meses	N/A
Uhs:	466	536	70	15,0%
Preço Nominal:	240.284	272.861	32.577	13,6%
Preço Raso:	218.098	239.562	21.464	9,8%
Preço Nominal Inflacionado:	258.594	277.927	19.333	7,5%
Preço Raso Inflacionado:	234.718	244.040	9.323	4,0%
Renda Média:	3.767	4.521	754	20,0%
VSO:	25	29	4	16,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	6.720	7.971	1.251	18,6%
Avaliação:	252.770	268.033	15.263	6,0%
Prazo construção F1:	19	20	1	5,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	24	25	1	4,2%
Custo Total Inf (Unit):	156.943	156.209	(734)	-0,5%
Custo Construção (Unit):	99.936	106.805	6.869	6,9%
Fração de construção:	41,6%	39,4%	-2,2 p.p.	-5,2%
INCC Folha Rosto:	1.149,17	1.228,16	79	6,9%
Custo Terreno Inf:	12.593.441	16.122.992	3.529.550	28,0%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	2.364	2.981	618	26,1%
Fração do Terreno[1]:	10,6% / 52,2%	10,6% / 49,7%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	3.376	3.035	(340)	-10,1%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.131.392	4.272.295	1.140.903	36,4%
Custo do Ciclo (Unit):	15.789	17.452	1.663	10,5%
LI Régua:	20,0%	22,0%	2,0 p.p.	10,0%
Lucro Imobiliário:	20,0%	22,1%	2,1 p.p.	10,6%
LI Marginal:	17,2%	22,9%	5,7 p.p.	32,9%
Exposição de caixa:	10,6%	9,6%	-0,9 p.p.	-8,8%
TIR:	113,8%	121,3%	7,5 p.p.	6,6%
Margem Bruta REF:	40,0%	44,1%	4,0 p.p.	10,1%
Margem Bruta Econômica:	35,8%	41,7%	5,9 p.p.	16,4%
Margem Rasa REF:	33,9%	36,3%	2,4 p.p.	7,0%
Margem Rasa Econômica:	29,2%	32,8%	3,7 p.p.	12,6%
Margem Contribuição Econômica:	26,9%	30,2%	3,3 p.p.	12,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m	19 m/ (-2 m)	-1	
Payback Consolidado:	19 Meses	19 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Resumo – Cenário Real

Mirante Messejana - CE - Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	out-24							
MM s/ vaga s/ varanda		mar-26	out-26	jun-28	7 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ moto s/ varanda		mar-26	out-26	jun-28	7 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ carro s/ varanda		mar-26	out-26	jun-28	7 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM s/ vaga c/ varanda		mar-26	out-26	jun-28	7 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ moto c/ varanda		mar-26	out-26	jun-28	7 meses	20 meses	mar-29	36 meses
MM c/ carro c/ varanda		mar-26	out-26	jun-28	7 meses	20 meses	mar-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,53 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	7.535 m²
Cash:	1,71 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	2	**Custo de terreno m²:**	2.061,4
Permuta Financeira:	7,71 MM (5,25%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	6,11 MM (4,15%) - Unidades Permuta 22,00			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	1,55 MM / 1,1%			**Incorrido de Construção:**	0,16 MM

Área Líquida do Terreno:	7.313 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	2.123,8
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	10,6% / 49,5%
CA Máx/Proj.	3,0 / 2,7
Incorridos de Incorporação:	0,51 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
MM s/ vaga s/ varanda	T+17	230.899	202	262.994	260.994	97,6%	74,3%	80,0%
MM c/ moto s/ varanda	T+17	235.273	38	267.975	280.000	97,6%	76,0%	79,2%
MM c/ carro s/ varanda	T+17	249.225	41	283.867	284.707	97,8%	63,8%	67,0%
MM s/ vaga c/ varanda	T+17	242.213	174	275.880	263.097	99,3%	66,7%	71,1%
MM c/ moto c/ varanda	T+17	248.414	39	282.944	280.000	97,8%	64,4%	66,9%
MM c/ carro c/ varanda	T+17	270.961	42	308.625	284.119	100,0%	64,6%	66,3%

Unidades Totais:	536	**Preço Médio:**	274.154	**Renda Média:**	4.521	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.641
Unidades Tenda:	514	**Avaliação Média:**	268.033	**Ato:**	2.537 (0,56 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	17.535
VSO:	29 Unidades	**VGV Total:**	146.946.760	**FGTS:**	2.790 (0,62 Salários)	**Preço Raso Médio:**	240.697
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	140.915.363	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	106.805 | 107.575	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	38,66	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**24.202.166**	**LI:**	**22,33%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**13.182.095**	**Margem Bruta Econômica:**	**41,80%**
TIR:	**124,74%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(11.997.385)**	**Margem Bruta REF:**	**44,09%**
Exposição de Caixa:	**8,93%**	**Δ LI:**	**0,33%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**16.603.852**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,87%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Marginal:**	**23,04%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**41.910.435**	**Margem Rasa REF:**	**36,32%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,28%**

DRE (Consolidado) – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Mirante Messejana		MM s/ vaga s/ varanda		MM c/ moto s/ varanda		MM c/ carro s/ varanda		MM s/ vaga c/ varanda		MM c/ moto c/ varanda		MM c/ carro c/ varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	147.587	100,0%	53.305	100,0%	10.232	100,0%	11.710	100,0%	48.283	100,0%	11.037	100,0%	13.020	100,0%
PIS/COFINS	(3.089)	2,1%	(1.131)	2,1%	(211)	2,1%	(236)	2,0%	(1.012)	2,1%	(235)	2,1%	(263)	2,0%
Custo Total	(84.091)	58,2%	(30.845)	59,1%	(6.051)	60,4%	(6.863)	59,8%	(27.234)	57,6%	(5.951)	55,1%	(7.147)	56,0%
Custo Terreno	(16.219)	11,2%	(5.225)	10,0%	(1.246)	12,4%	(1.669)	14,5%	(5.228)	11,1%	(1.028)	9,5%	(1.823)	14,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.603)	1,1%	(577)	1,1%	(117)	1,2%	(136)	1,2%	(519)	1,1%	(112)	1,0%	(143)	1,1%
Custos de Incorporação	(1.629)	1,1%	(682)	1,3%	(105)	1,1%	(114)	1,0%	(503)	1,1%	(108)	1,0%	(117)	0,9%
Custo de Construção	(64.640)	44,7%	(24.361)	46,7%	(4.583)	45,7%	(4.945)	43,1%	(20.984)	44,4%	(4.703)	43,5%	(5.065)	39,7%
Lucro Bruto Econômico	60.407	41,8%	21.330	40,9%	3.970	39,6%	4.610	40,2%	20.036	42,4%	4.851	44,9%	5.610	44,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	60.407	41,8%	21.330	40,9%	3.970	39,6%	4.610	40,2%	20.036	42,4%	4.851	44,9%	5.610	44,0%
Despesas de Selling	(14.147)	9,8%	(5.153)	9,9%	(964)	9,6%	(1.092)	9,5%	(4.631)	9,8%	(1.089)	10,1%	(1.218)	9,5%
Contingência	(2.501)	1,7%	(903)	1,7%	(173)	1,7%	(198)	1,7%	(818)	1,7%	(187)	1,7%	(221)	1,7%
Margem de Contribuição	43.759	30,3%	15.273	29,3%	2.832	28,3%	3.320	28,9%	14.587	30,9%	3.575	33,1%	4.172	32,7%
IR e CSLL	(2.527)	1,7%	(925)	1,7%	(173)	1,7%	(193)	1,6%	(828)	1,7%	(192)	1,7%	(215)	1,7%
Margem Líquida	41.232	28,5%	14.348	27,5%	2.659	26,5%	3.127	27,3%	13.759	29,1%	3.382	31,3%	3.956	31,0%
Lucro Bruto REF Unit.	123.114	44,1%	116.272	43,4%	114.338	41,9%	122.664	42,4%	124.720	44,4%	136.522	47,3%	145.297	46,1%
Lucro Raso REF Unit.	89.067	36,3%	83.605	35,5%	81.054	33,8%	87.366	34,4%	90.501	36,7%	101.340	40,0%	106.902	38,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Mirante Messejana		MM s/ vaga s/ varanda		MM c/ moto s/ varanda		MM c/ carro s/ varanda		MM s/ vaga c/ varanda		MM c/ moto c/ varanda		MM c/ carro c/ varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	108.376	100,0%	39.139	100,0%	7.494	100,0%	8.560	100,0%	35.633	100,0%	8.047	100,0%	9.503	100,0%
PIS/COFINS	(2.239)	2,1%	(820)	2,1%	(153)	2,0%	(170)	2,0%	(737)	2,1%	(169)	2,1%	(190)	2,0%
Custos e Despesas Totais	(81.935)	75,6%	(30.076)	76,8%	(5.827)	77,8%	(6.580)	76,9%	(26.641)	74,8%	(5.885)	73,1%	(6.926)	72,9%
Custo Terreno	(12.179)	11,2%	(3.948)	10,1%	(931)	12,4%	(1.238)	14,5%	(3.944)	11,1%	(771)	9,6%	(1.347)	14,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.588)	1,5%	(571)	1,5%	(115)	1,5%	(135)	1,6%	(514)	1,4%	(111)	1,4%	(141)	1,5%
Custos de Incorporação	(1.468)	1,4%	(614)	1,6%	(95)	1,3%	(102)	1,2%	(455)	1,3%	(97)	1,2%	(105)	1,1%
Custo de Construção	(51.363)	47,4%	(19.357)	49,5%	(3.641)	48,6%	(3.929)	45,9%	(16.674)	46,8%	(3.737)	46,4%	(4.025)	42,4%
Despesas de Selling	(12.458)	11,5%	(4.537)	11,6%	(847)	11,3%	(954)	11,1%	(4.108)	11,5%	(951)	11,8%	(1.061)	11,2%
Contingência	(1.047)	1,0%	(378)	1,0%	(73)	1,0%	(83)	1,0%	(343)	1,0%	(78)	1,0%	(92)	1,0%
IR e CSLL	(1.832)	1,7%	(671)	1,7%	(125)	1,7%	(139)	1,6%	(603)	1,7%	(138)	1,7%	(155)	1,6%
Lucro Imobiliário	24.202	22,3%	8.243	21,1%	1.514	20,2%	1.810	21,1%	8.255	23,2%	1.993	24,8%	2.387	25,1%

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado ligação de 203 metros em rede existente na Rua Barão de Aquiraz em PVC DEFoFo DN 150mm.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado extensão de rede de 1880 metros em PVC 100 mm até ETE Paupina, além de readequação da ETE existente.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado extensão de rede de 565 metros até galeria existente em PEAD 400, 600, 800 mm e vala de concreto 1,40 x 0,80 metros.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade sem necessidade de obras adicionais da rede de distribuição.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução de passeio na testada do empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 1
Elétrica	Nível 1
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 04/25.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 04/25.

Drenagem:
- Não foi emitida a diretriz para confirmar viabilidade técnica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 04/2025.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução de passeio na testada do empreendimento.

Logística

MIRANTE MESSEJENA – CE



VISTA 3D – PRÉ FORMA



VISTA 3D – ESTRUTURA E ACABAMENTO



PRÉ FORMA
1 : 500



ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	CASO AS FUNDAÇÕES DAS TORRES SEJAM EM BALDRAME, O PARECER DE LOGÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE REVALIDADO. PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DOS BLOCOS 01, 02 E 03 NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO. É IMPRESCINDIVEL A EXECUÇÃO DE POÇO OU REBAIXO PARA ACOMODAÇÃO DA CREMALHEIRA NO BLOCO 01, UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL UTILIZAR RAMPA METÁLICA PARA ACESSO DE MATERIAIS. PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO.
➢ **SSO / OBRA**	CASO O FORNECEDOR DE ELEVADORES SEJA VILLARTA OU OTIS, PREVER ARMAZENAMENTO NO TÉRREO - 1 APARTAMENTO PARA CADA ELEVADOR E GUIA NO CORREDOR OU INFRA. CASO SEJA OUTRO FORNECEDOR (POR EXEMPLO, KONE), PREVER O ARMAZENAMENTO FORA DA TORRE. NECESSÁRIO PREVER REFORÇO NO TELHADO DOS CONTAINERS DE VESTIÁRIO DEVIDO A PROXIMIDADE DA ÁREA OPERACIONAL COM A TORRE. PRIORIZAR A EXECUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS NO INÍCIO DO PERÍODO DE ESTRUTURA, PARA QUE O MESMO SEJA UTILIZADO COMO CENTRAL DE KITS. PRIORIZAR A EXECUÇÃO PORTARIA NO INÍCIO DO PERÍODO DE ESTRUTURA, PARA REDUÇÃO DE CUSTOS COM LOCAÇÃO DE CONTAINER DE PORTARIA.

Obrigado(a)!