Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: BA

Projeto: Plenum Camaçari

Data Comitê: 26/05/2025

Questionamentos Comitê de Escritura 26/05/2025

Nome	Plenum Camaçari - Investimento	Observação - Plenum Camaçari
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) O Condomínio 1 é o que tem a infra mais cara, e que cria o viário/água para os demais. Como funciona a previsão contratual que temos para nos garantir o direito sobre os outros dois condomínios?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	parabéns pela negociação da área. Temos prazo para definir se mantemos ou não as fases 2 e 3?

Questionamentos Comitê de Escritura 26/05/2025

Questionamento Rodrigo Osmo:
(1) O condomínio 1 é o que tem a infra mais cara, e que cria o viário/água para os demais. Como funciona a previsão contratual que temos para nos garantir o direito sobre os outros dois condomínios?

R:Essa foi uma das nossas primeiras preocupações. Por isso, vamos escriturar todos os lotes em nome da Tenda ao mesmo tempo, sendo que o condomínio 01 terá escritura pro soluto, enquanto os condomínios 02 e 03 terão escritura pro solvendo. Dessa forma, todos os condomínios estarão garantidos em nome da Tenda. A decisão de continuar ou sair dos demais negócios fica a nosso critério.

Aprovação Osmo via e-mail:



Questionamento Luiz Maurício
Temos prazo para definir se mantemos ou não as fases 2 e 3?

R: Cada condomínio tem um fluxo de 18 parcelas. O início do pagamento do próximo será sempre no mês subsequente a última parcela do anterior, desde que superada todas as resolutivas específicas de cada condomínio. Caso não seja superada, podemos prorrogar o prazo por quanto tempo seja necessário à superação.

O ponto interessante desse negócio é que se quisermos antecipar os condomínios não precisaremos antecipar os pagamentos. Esses continuarão sendo pagos em sequência!

One page – Plenum Camaçari

Cidade	Camaçari	**Mancha de demanda**	BA - CAM - Camaçari
Regional	BA	**Cluster MPR**	2 - Amarelo
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mai

Unidades (% Vagas)	714 (50%)	**CA Máx | Proj**	4,0 | 1,9
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	mai-26
Fases	2 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/26 | 39

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	5.600 (3,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	5.600 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	413	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	74.873 (48,6%)	**Indireto Unit.**	18.335
Prazo da Obra (meses)	17	**Torre Unit.**	57.750
Custo Total Unit. (LPU):	104.864 (89)	**Infra Unit.**	13.782
Início de Obra	dez-26	**Fundação Unit.**	5.516

Preço Nominal Unit.	215.611	**VSO**	20
Preço Raso Unit.	197.671	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	212.269	**Renda (% em RET 1%)**	2.889 (51,1%)



LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,2%
LI Resiliência:	13,5% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	33,1%
Margem Bruta REF:	42,5%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,1%
Margem Rasa REF:	**37,3%**	**Exposição (% VGV):**	19.963 (12,0%)
TIR:	82,9%	**VGV Total:**	153.946
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(627)
Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(15.214)

Destaques

[1] Localização

- Localizado na área de alta relevância estratégica no município de Camaçari, apenas 1 km da nova fábrica da BYD, a maior fabricante mundial de veículos elétricos. Com presença global em mais de 70 países, a BYD lidera a transição energética da indústria automotiva. Em 2024, a marca se destacou como a terceira marca que mais vendeu carros no mundo, abrangendo todos os tipos de veículos.
- A instalação da fábrica da BYD em Camaçari representa um marco para a economia local e regional. Com investimento anunciado de R$ 5,5 bilhões, o complexo industrial já em fase de implantação deve gerar, em sua primeira etapa, mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar toda a cadeia produtiva e de serviços da região.
- O terreno está situado na via principal de acesso às praias do litoral, em um raio de 1 km dos empreendimentos Tenda já lançados, do campus institucional do IFBA e do SESI, além de contar com a presença de equipamentos comerciais na região. Está a 2 km do Hospital Geral de Camaçari, a 2,5 km dos supermercados Assaí e Atacarejo, e a 3 km do Shopping Boulevard e do supermercado Atacadão.

[2] Condição Comercial

- O negócio como um todo corresponde à uma área de 55mil m², distribuída em 03 condomínios, totalizando 2.106 uh, que equivale a um VGV R$454.909.707,00.
- Neste momento, estamos trazendo para investimento apenas o condomínio 01 Plenum Camaçari sem a obrigação de adquirir os condomínios 02 e 03, mas mantendo todo o terreno travado com a TENDA em um só instrumento contratual.
- O valor do negócio do condomínio 01 Plenum Camaçari é de R$5.600.000,00 em Cash, dividido em 18 parcelas de R$311.111,58 corrigidos pelo IPCA na assinatura da PCV, vencendo a primeira parcela na lavratura da escritura pública de compra e venda.

[3] Projeto

- O projeto é verticalizado, com tipologia T+17, o que nos propiciou um ganho expressivo no VGV e levou nossa fração da negociação para baixo (3,6%).
- Atributos de produto: Visando buscar um posicionamento da marca em Camaçari e elevar a avaliação do produto estamos atribuindo varanda em 50% das faces das torres, área de lazer completa, incluindo piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva gramada, salão de festas e duas churrasqueiras com banheiro de apoio, além do uso das áreas verdes doadas como um atributo de ambiência externa.
- Estamos utilizando (CA) de 1,86, contra (CAB) de 2,0 previsto para a região, em razão das doações de área verde e do elevado percentual da vagas de estacionamento carro e moto.
- O projeto prevê um total de 50% de vagas, sendo 25% destinadas a carros e 25% a motos. Está prevista a comercialização de 100% das vagas de carros e de motos, todas vinculadas às unidades residenciais.

[4] Custo

- O custo de construção é de R$ 104.864,00/uh, dos quais R$5.824,00/uh referem-se, em grande parte, à implantação de 2.100 m de rede de água e um viário com área de 4.878,95 m², necessários para viabilizar a urbanização integrada.
- Todo o custo de infra externa (rede, viário...) está sendo contabilizado no condomínio 01 e já está dimensionada para atender aos 03 condomínios, de forma que os próximos lançamentos contarão com a urbanização concluída, resultando em uma significativa redução de custos.

Plenum Camaçari – Implantação

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Plenum Camaçari

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	a) PVC assinada em 22/05/2025 - Objeto do negócio: 3 Lotes originados da urbanização integrada a ser aprovada sobre os imóveis matriculados sob os nºs 34.355 e 23.241, do 2º RGI de Camaçari/BA. O Lote 01 (Plenum Camaçari), será adquirido por escritura pública com nota promissória em caráter pro soluto. Os Lotes 02 e 03 serão escriturados com nota promissória em caráter pro solvendo e cláusula resolutiva expressa. Posteriormente será feita uma reti-ratificação da escritura convertendo o pagamento em nota promissória pro soluto, se cumpridas todas as resolutivas padrões, possibilitando a TENDA desistir desses lotes. O contrato contém todas as cláusulas resolutivas padrão para a aquisiçao de cada um dos Lotes. Será necessária a realização de doação de áreas em virtude da urbanização integrada. Ficou regrado na PVC que a doação será realizada em área fora do nosso terreno; b) Due Diligence do imóvel em curso: Constatada abertura irregular de outra matrícula, em nome de terceiro, com a mesma área de uma das matrículas objeto da urbanização acima indicada, necessário cancelar/corrigir a matrícula irregular e o cadastro imobiliário da mesma, o que, pelo contrato, é obrigação do Vendedor; Identificados débitos de IPTU no valor aproximado de 240K, os quais devem ser pagos pelo Vendedor, porém, a TENDA tem a faculdade de pagar e descontar do Preço. Apesar de indentificados decretos de desapropriação incidentes sobre o imóvel, os mesmos estão em estado de caducidade e o imóvel não encontra-se em faixa de domínio ou em área não edificável, sem risco acentuado para o terreno. c) Due Diligence dos vendedores: contingência apurada em nome dos vendedores em valor muito baixo; localizamos débitos em nome do antecessor, porém, constatamos patrimônio suficiente par afazer frente ao passivo; d) Servidão: necessário instituir servidão de passagem de água e esgoto com o imóvel confrontante, o que está sendo alinhado com o respectivo proprietário.	Ok com ressalvas	
Legalização	A doação da área institucional ao município será realizada em local distinto do terreno atualmente em negociação. O proprietário do imóvel comprometeu-se a indicar outro terreno, o qual será submetido à análise da SEDUR para validação quanto à sua adequação à referida finalidade, caso a prefeitura não aceite tal local utilizaremos a área do terceiro lote; Será necessário estabelecer uma servidão entre os condomínios e o terreno confrontante, a fim de viabilizar a passagem da infraestrutura de drenagem e esgotamento sanitário até o corpo hídrico; No centro da poligonal encontra-se uma poste de energia elétrica. Entretanto, conforme previsto em contrato, a responsabilidade pela remoção da referida estrutura será integralmente do atual proprietário do imóvel;	Ok com ressalvas	
Produto	Viabilidade identifica ligação com (Extensão 1700m), existe a necessidade de complementação das obras do sistema a ser executado pela Embasa, incluindo perfuração e montagem de novos poços, com previsão de execução até primeiro semestre de 2027. Servidão 250m mapeado pela regional. Os 5% de área institucional ao município será realizada em local distinto do terreno atualmente em negociação será feita pelo proprietário. Deverá ser realizada pelo proprietário até a data de emissão do Habite-se. Legalização vai pleitear isenção de fruição.	Ok com ressalvas	
GETEC	Campanha de sondagem contemplando 2 pontos por condomínios abaixo do ideal considerando o tamanho do terreno. O proprietário irá se responsabilizar pelo deslocamento dos postes, caso a remoção não seja feita, o valor do serviço será descontado do valor total do negócio	Ok com ressalvas	
Logística	Se os condomínios forem ser executados sequencialmente poderá ser revisado a posição da vivência para um lote vizinho	Ok	
Contratação	N/A		
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	OK	
Comercial/Ciclo	O Parecer do ciclo é favorável, mesmo hoje com a concorrência da LMarquezzo, mas esse projeto será nosso primeiro vertical, e até seu lançamento a concorrência terá esgotado o estoque. Entendemos que mesmo com o parecer favorável, é importante sinalizar que se trata de uma região pouco adensada e que não tivemos nenhum lançamento nosso ainda como histórico, além disso trazemos como ponto positivo a inserção de atributos no projeto e a chegada da fabrica da BYD com localização de proximidade/vizinhança.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos	Ok	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA CAM – Camaçari
Lançados 1. Solaris Camaçari LandBank 2. Vista da Mangueira 3. Plenum Camaçari

Cluster MPR – (Comitê)
Cluster 2 - Amarelo

Região
Região Metropolitana



Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Plenum Camaçari Condomínio I
Investimento

Informações Gerais – Todos os Condomínios		
Terreno	Área terreno	55.000,00 m²
	Área matricula	55.000,00 m²
	Menor poligonal	39.364,62 m²
	APP/FNA	Não
	Área verde	(15%) 8.404,08 m²
	Viário á executar + via de desaceleração	13.562,29 m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	39.364,62 m²
	Zoneamento	ZOUC-1
	Ca máximo	4,00
	Ca Básico	2,00
	Ca projetado	1,89
	Gabarito máximo	T+17
Geral	Total uh	2.106
	Total de vagas (auto/motos)	25% | 25%

LOCALIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO



PERSPECTIVA

PRODUTO

Empreendimento Pleno Camaçari Condomínio I Investimento

Informações Gerais – Condomínio Plenum Camaçari		
Terreno	**Área terreno**	13.549,43m²
	Menor poligonal	13.549,43m²
	FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	13.549,43m²
	Zoneamento	ZOUC-1 (Zona Urbana Consolidada 1)
	Ca máximo	4,00
	Ca básico	2,00
	Ca projetado	1,86
	Gabarito máximo	Não há restrição
Geral	**Total uh**	714
	Total de vagas (autos | motos)	25%181 | 25% 180
Tipologia	**Tipologia**	BA-0201-LF-PC10-CE2B
	Gabarito	T+17
	Lâmina	01 16PP | 2 12PP
	Área privativa	35,21 m²
Condomínio	**Unidade pcd**	22
	Unidade lazer| técnica	03 | 03
	Torre	03
	Fase	02
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de festas c/ Churrasqueira, Churrasqueira c/ Banheiro, Brinquedoteca, Espaço Office, Fitness
	Lazer descoberto	Playgrounds, quadra, Fitness, Funcional, Petplace, Praça dos Sabores, piscina

LEGENDA:

01 Área de lazer
02 Área Técnica
03 Varanda

IMPLANTAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Plenum Camaçari Condomínio I Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Limite supercondomínio		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Atributos Infra	Sim	Quadra | Piscina
	Atributos Torre	Sim	47% (340UH com varanda)
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
	Doação institucional		Os 5% de área institucional ao município será realizada em local distinto do terreno atualmente em negociação será feita pelo proprietário. Deverá ser realizada pelo proprietário até a data de emissão do Habite-se.

GERAL

PISCINA/ QUADRA

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

a) R$5.600.000,00 à serem pagos em Cash, equivalente apenas à compra do condomínio 01 Plenum Camaçari.

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO**

a) R$5.600.000,00 em Cash dividido em 18 parcelas mensais, no valor de R$311.111,58 cada, com vencimento da primeira parcela na assinatura da escritura pública.

b) O negócio, como um todo, abrange uma área de 55 mil m², distribuída em 03 condomínios. O projeto Plenum Camaçari contempla apenas o condomínio 01, que será adquirido em caráter de escritura pública *pro soluto*. Já os condomínios 02 e 03 serão escriturados em caráter *pro solvendo*, o que garante à compradora a possibilidade de desistência dos condomínios 02 e 03, garantindo que o Terrenista fique preso conosco. A saída dos negócios futuros fica a critério da TENDA segundo as nossas cláusulas resolutivas.

c) O complexo contempla um total de 2.106 uh equivalentes à um VGV R$454.909.707,00.

d) A validação da aquisição do condomínio 01, marca o início do prazo para eventual aquisição dos demais, condicionada à superação de suas respectivas cláusulas resolutivas.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

a) As parcelas serão atualizadas mensalmente com base no IPCA, no momento da assinatura da PCV.

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS**

a) A cláusula resolutiva de saída master está presente em favor da Tenda no contrato.

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

a) Não há prazo amarrado para a escritura, no entanto está condicionado a aprovação do projeto e ao cumprimento das demais condições resolutivas. Para os condomínios 02 e 03 foi estabelecido que, até o vencimento da última parcela referente ao condomínio anterior, deverá tomar a decisão de prosseguir com a aquisição do condomínio subsequente, desde que cumpridas as cláusulas resolutivas do respectivo condomínio mantendo o fluxo do pagamento de forma contínua.

b) Ainda que a TENDA opte por lançar o segundo condomínio antes do vencimento da última parcela do condomínio anterior, o início do fluxo de pagamento deste novo condomínio ocorrerá somente após a conclusão do fluxo de pagamento do condomínio anterior.

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

a) Promessa de compra e venda assinada.

➢ **GARANTIAS**

a) Tenda: N/A

b) Vendedor: Aval Tenda

➢ **CORRETAGEM**

a) A corretagem de 5% será de responsabilidade da TENDA.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	PLENUM CAMAÇARI - COND03 FASE 1	PLENUM CAMAÇARI - COND03 FASE 2	PLENUM CAMAÇARI CEN01 | REV02 - COND03 CONSOLIDADO	PLENUM CAMAÇARI CEN01 | REV01 - COND03 CONSOLIDADO	PLENUM CAMAÇARI CEN01 | REV00 - COND03 CONSOLIDADO	COSTA DO MAR CEN01 | REV00 CONSOLIDADO	PARALELA SUN PRIME R01 | CEN2 CONSOLIDADO
Torres	2	1	3	3	3	4	4
Unidades Construídas	432	288	432 | 288	432 | 288	432 | 288	512 | 512	512 | 496
Unidades C/ Varandas	204	136	204 | 136	204 | 136	-	-	966
Unidades Vendidas	428	286	428 | 286	428 | 286	428 | 286	507 | 508	508 | 492
Condomínios (qta.)	3	3	1	1	1	1	1
Cidade	Camaçari - BA	Camaçari - BA	Camaçari - BA	Camaçari - BA	Camaçari - BA	Camaçari - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torre| T+17 | 12PP | GRB | C3A	1 Torre | T+17 | 16PP | GRB | C2B	2 Torres| T+17 | 12PP | GRB | C3A 1 Torre | T+17 | 16PP | GRB | C2B	2 Torres| T+17 | 12PP | GRB | C3A 1 Torre | T+17 | 16PP | GRB | C2B	2 Torres| T+17 | 12PP | GRB | C3A 1 Torre | T+17 | 16PP | GRB | C2B	4 Torres | T+15 | 16PP | C2B	1 Torre | T+17 | 16PP | C3A
Tipologia	-	-	-	-	-	-	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A
Atribuitos de projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina	Piscina	Piscina | Varanda
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP	AP	AP	EP	ED/LO
Mês Base	abril-25	abril-25	abril-25	abril-25	março-25	outubro-24	outubro-24
INCC	1.178,386	1.178,386	1.178,386	1.173,775	1.169,116	1.141,398	1.141,398
LVS	março-25	março-25	março-25	fevereiro-25	janeiro-25	agosto-24	agosto-24
Indiretos	março-25	março-25	março-25	fevereiro-25	janeiro-25	agosto-24	agosto-24
Base de Preço	LPU 89	LPU 89	LPU 89	LPU 89	LPU 88	LPU 83	LPU 83
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	17	15	17 | 15	17 | 15	17 | 15	18 | 18	19 | 17 meses
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 105.719	R$ / UND R$ 89.045	R$ / UND R$ 99.040	R$ / UND R$ 98.977	R$ / UND R$ 98.482	R$ / UND R$ 93.918	R$ / UND R$ 93.049
INDIRETO	R$ 19.694	R$ 16.302	R$ 18.335	R$ 18.362	R$ 19.277	R$ 16.621	R$ 16.948
TORRE	R$ 58.585	R$ 56.500	R$ 57.750	R$ 57.662	R$ 56.335	R$ 56.105	R$ 55.438
INFRA	R$ 15.807	R$ 10.752	R$ 13.782	R$ 13.781	R$ 13.697	R$ 11.765	R$ 13.290
FUNDAÇÃO	R$ 5.635	R$ 5.339	R$ 5.516	R$ 5.516	R$ 5.518	R$ 6.892	R$ 6.229
EEE	R$ 1.351	R$ 0	R$ 810	R$ 810	R$ 810	R$ 570	R$ 694
ETE	R$ 3.308	R$ 0	R$ 1.983	R$ 1.983	R$ 1.983	R$ 1.395	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 130	R$ 0	R$ 78	R$ 78	R$ 77	R$ 0	R$ 30
TERRAPLENAGEM	R$ 1.208	R$ 152	R$ 785	R$ 785	R$ 785	R$ 570	R$ 420
CUSTO TOTAL II	R$ 5.824	R$ 5.824	R$ 5.824	R$ 11.270	R$ 12.403	R$ 2.594	R$ 962
VIÁRIO	R$ 3.822	R$ 3.822	R$ 3.822	R$ 4.348	R$ 5.482	R$ 157	R$ 387
DRENAGEM	R$ 353	R$ 353	R$ 353	R$ 353	R$ 353	R$ 101	R$ 18
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 238	R$ 238	R$ 238	R$ 542	R$ 542	R$ 0	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 1.410	R$ 1.410	R$ 1.410	R$ 6.027	R$ 6.027	R$ 2.336	R$ 556
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0		
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 433	R$ 879	R$ 3.128	R$ 3.046
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 433	R$ 879	R$ 3.128	R$ 3.046
CUSTO TOTAL I+II	R$ 111.543	R$ 94.869	R$ 104.864	R$ 110.247	R$ 110.885	R$ 96.512	R$ 94.010
CUSTO TOTAL I AO IV	**R$ 111.543**	**R$ 94.869**	**R$ 104.864**	**R$ 110.680**	**R$ 111.764**	**R$ 99.639**	**R$ 97.057**

*OBS: No parecer acima o COND 03 se refere ao COND 01

Custo de Construção

	PLENUM CAMAÇARI CEN01 | REV02 - COND03 CONSOLIDADO	PLENUM CAMAÇARI CEN01 | REV01 - COND03 CONSOLIDADO	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	432 | 288	432 | 288	
Unidades C/ Varandas	204 | 136	204 | 136	
Unidades Vendidas	428 | 286	428 | 286	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Camaçari - BA	Camaçari - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres| T+17 | 12PP | GRB | C3A 1 Torre | T+17 | 16PP | GRB | C2B	2 Torres| T+17 | 12PP | GRB | C3A 1 Torre | T+17 | 16PP | GRB | C2B	
Tipologia	-	-	
Atribuitos de projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	abril-25	abril-25	
Incc	1178,386	1173,775	
LVS	março-25	fevereiro-25	
Indiretos	março-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 89	LPU 89	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	17 | 15	17 | 15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 99.040	R$ / UND R$ 98.977	DIF R$ 63
INDIRETO	R$ 18.335	R$ 18.362	-R$ 26
TORRE	R$ 57.750	R$ 57.662	R$ 88
INFRA	R$ 13.782	R$ 13.781	R$ 1
FUNDAÇÃO	R$ 5.516	R$ 5.516	R$ 0
EEE	R$ 810	R$ 810	R$ 0
ETE	R$ 1.983	R$ 1.983	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 78	R$ 78	R$ 0
TERRAPLENAGEM	R$ 785	R$ 785	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 5.824	R$ 11.270	-R$ 5.446
VIÁRIO	R$ 3.822	R$ 4.348	-R$ 526
DRENAGEM	R$ 353	R$ 353	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 238	R$ 542	-R$ 303
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 1.410	R$ 6.027	-R$ 4.617
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 433	-R$ 433
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 433	-R$ 433
CUSTO TOTAL	R$ 104.864	R$ 110.680	-R$ 5.816

*OBS: No parecer acima o COND 03 se refere ao COND 01

TORRE

+381 | Vertical (LVS Fev/25 – Com varanda x Mar/25 – Com varanda)

-282 | Elevadores (Zoneamento do elevador da torre 12PP – C3A, conforme atualização de matriz de elevadores)

URBANIZAÇÃO

-526 | Ajustada a quantidade de paisagismo, conforme e-mail de Legalização. Alterado o valor de recapeamento de 357 mil para 120 mil, conforme alinhado com especialista de Infra Externa

EXTENSÃO DE REDE ELETRICA

-303 | Excluso o valor de deslocamento dos poste, pois será de responsabilidade do proprietário

EXTENSÃO DE REDE ÁGUA

-4.617 | Ajustado o valor da extensão de rede em MND e VCA para proposta do fornecedor

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade técnica para abastecimento de água por meio da execução de uma rede LD DN 150mm FoFo:
MDN: 1.700 metros, na BR512.
VCA: Prolongamento de 400m até o Condomínio 3.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Necessário a execução de uma ETE. Lançamento será feito para o fundo do terreno, conforme informado pelo consultor.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte será feito para o fundo do terreno, conforme informado pelo consultor.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução da faixa de desaceleração e da rua e da calçada em frente aos condomínios.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 03/2025, com validade em 03/2026.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 03/2025, com validade em 03/2026.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Existe viabilidade.

Gás:
- Não se aplica. Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução da faixa de desaceleração e da rua e da calçada em frente aos condomínios.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 08 furos.
- Considerada Estaca Hélice Contínua, com diâmetros de 50, 60 e 70 e profundidade de 14,7 a 15,6m.

Logística – Condomínio III















VIVENCIA - CONTAINERS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MODULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1/F2
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MODULO COM SANITARIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1/F2
CONTAINER PROVISORIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERIODO	-	-	F1
CONTAINER VESTIARIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERIODO	F1/F2
CONTAINER VESTIARIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MODULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	-	F1/F2
CONTAINER VIVENCIA PADRAO BA (LOG)	CONSIDERAR 20 MODULOS DE CONTAINERS (SENDO 10 MODULOS NO PAV T E 10 MODULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1/F2

TENDAS_PERIODOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERIODO	-	F1
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERIODO	-	F2
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	F1
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	7,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	F2
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1
TENDA LAZER (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1/F2
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	F1
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	2,00	4,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	F2

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	F1/F2
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO	F1/F2
BOMBA ESTACIONARIA PADRAO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERIODO	-	F1/F2
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	F1/F2
CAMINHAO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERIODO DE ESTRUTURA	-	F1/F2
CREMALHEIRA CDW (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F1
CREMALHEIRA CDW (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	F2
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-	F1
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-	F2

Logística – Condomínio III

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA ANTECIPAÇÃO DA VIA PROJETADA (FUTURO VIÁRIO PÚBLICO), PARA VIABILIZAR O ACESSO DE VEÍCULOS AO EMPREENDIMENTO.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Camaçari	CAM	40%	526	44	631	53

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28
Vista Da Mangueira	2.068	mai-26	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0								
Plenum Camaçari I - F1	**2.874**	**jun-26**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**20**			
Plenum Camaçari I - F2	**2.874**	**dez-27**																				**16**	**16**	**16**
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**32**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**20**	**16**	**16**	**16**

Apesar do total de vendas ultrapassar o potencial de demanda, o Solaris Camaçari que vende atualmente na regional, atraí 29% de clientes nas cidades vizinhas. Vide próximo slide

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está 3 unidades acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Demanda e Distribuição da Mancha

Abaixo, apresentamos o Mapa de Origem do Solaris de Camaçari (Tenda), que mostra que 29% dos clientes vêm de cidades vizinhas:



Plenum Camaçari I - F1 | Mapa Concorrência



Diagnóstico Concorrência

- Não existem produtos mapeados no entorno atualmente que possam incomodar.

	Plenum Camaçari I - F1	
Região 1 Km	**População**	1.395
	Dens. Demográfica	447
	Renda (R$)	5.310
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)
	PEA Dia	1.049

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Plenum Camaçari I - F1							
Tipo:	**Sem vaga**		**Vaga moto**		**Com varanda**		**Vaga carro e varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		207.000		210.000		235.000	
Renda Inicial (VF)	2.566		2.798		2.958		3.298	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	75%		50%		50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,11	2.892	1,02	2.892	1,01	3.036	0,94	3.131
FGTS	1,16	3.022	1,07	3.022	1,04	3.130	1,01	3.362
Financiamento	95,53%	149.371	96,24%	157.322	98,00%	163.607	96,81%	173.330
Subsídio	98,86%	16.103	107,12%	11.667	114,78%	9.134	127,31%	4.769
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22	22	22	22	22
Pró-Soluto	88,09%	18.068	85,58%	19.140	88,09%	20.828	88,09%	23.222
Preço Raso (RS)	189.456	189.456	194.042	194.042	199.735	199.735	207.813	207.813
TCD	70,29%	18.180	62,70%	17.684	59,31%	17.684	53,54%	17.800
VSO	9	9	3	3	5	5	7	7
Preço de Venda	**205.007**	**205.007**	**209.046**	**209.046**	**214.667**	**214.667**	**222.757**	**222.757**
Elasticidade	1,282%	1,282%	1,282%	1,282%	1,282%	1,282%	1,282%	1,282%
Preço de Venda Final	**207.636**	**207.636**	**211.726**	**211.726**	**217.419**	**217.419**	**225.613**	**225.613**
Preço Raso (R$)	**189.456**		**194.042**		**199.735**		**207.813**	
% de Raso	**91,24%**		**91,65%**		**91,87%**		**92,11%**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Plenum Camaçari I - F1
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	212.603
Renda Inicial (VF)	2.874
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	1,03	2.987
FGTS	1,09	3.139
Financiamento	96,45%	159.778
Subsídio	110,90%	11.060
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	87,81%	20.178
Preço Raso (RS)	197.143	197.143
TCD	62,59%	17.922
VSO	24	24
Preço de Venda	**212.307**	**212.307**
Elasticidade	1,282%	1,282%
Preço de Venda Final	**215.065**	**215.065**
Preço Raso (R$)	**197.143**	
% de Raso	**91,67%**	
Raso Todas as Fases	**197.671**	
Nominal Todas as Fases	**215.611**	

1

Análise de Riscos

Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, os projetos da regional já performam a faixa de renda estimada no parecer. Além disso, o projeto é vertical e contará com atributos, como piscina e varanda.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", não foi mapeado concorrência na região.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (22m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Solaris Camaçari	**185.444**	**186.286**	**2.854**	**28**	**23**	**-1.017**	**185.269**
Plenum Camaçari F1 - Sem vaga e Sem varanda	**200.000**	**189.456**	**2.566**	**24**	**22**	**-**	**189.456**
Plenum Camaçari F1 - Ponderado	**212.603**	**197.143**	**2.874**	**24**	**22**	**-**	**197.143**

Simulação de Preço – Fases Futuras

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Plenum Camaçari I - F2	Sem vaga	2.566	1,11	1,16	95,5%	98,9%	89,3%	71,2%	2	203.386	200.000	2,6316%	208.738	190.316	20	75%
Plenum Camaçari I - F2	Vaga moto	2.798	1,02	1,07	96,2%	107,1%	86,7%	63,5%	7	207.328	207.000	2,6316%	212.784	194.865	20	50%
Plenum Camaçari I - F2	Com varanda	2.958	1,01	1,04	98,0%	114,8%	89,3%	60,1%	5	212.797	210.000	2,6316%	218.397	200.478	20	50%
Plenum Camaçari I - F2	Vaga carro e varanda	3.298	0,94	1,01	97,4%	127,3%	89,3%	54,3%	2	220.673	235.000	2,6316%	226.480	208.443	20	25%

Percepção Comercial

Concorrência

Lançamentos na região (Raio de 5KM)

1. Avaliação Media: 175.000
2. Preço Médio: 174.000
3. Menor Preço 172.900
4. Maior preço: 175.000
5. ITBI Grátis

Percepção Comercial

Parecer: O Parecer do ciclo é favorável, mesmo hoje com a concorrência da LMarquezzo, mas esse projeto será nosso primeiro vertical, e até seu lançamento a concorrência terá esgotado o estoque.

Entendemos que mesmo com o parecer favorável, é importante sinalizar que se trata de uma região pouco adensada e que não tivemos nenhum lançamento nosso ainda como histórico, além disso trazemos como ponto positivo a inserção de atributos no projeto e a chegada da fabrica da BYD com localização de proximidade/vizinhança.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Resumo

Plenum Camaçari - BA - Região Metropolitana > 100mil BA

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mai-25							
F1 - S/CARRO S/VARANDA		jun-26	dez-26	mai-28	6 meses	17 meses	jun-29	36 meses
F1 - S/CARRO C/ VARANDA		jun-26	dez-26	mai-28	6 meses	17 meses	jun-29	36 meses
F1 - C/CARRO C/ VARANDA		jun-26	dez-26	mai-28	6 meses	17 meses	jun-29	36 meses
F1 -C/MOTO S/VARANDA		jun-26	dez-26	mai-28	6 meses	17 meses	jun-29	36 meses
F2 - S/CARRO S/VARANDA		dez-27	jun-28	set-29	6 meses	15 meses	dez-30	36 meses
F2 - S/CARRO C/ VARANDA		dez-27	jun-28	set-29	6 meses	15 meses	dez-30	36 meses
F2 - C/CARRO C/ VARANDA		dez-27	jun-28	set-29	6 meses	15 meses	dez-30	36 meses
F2 -C/MOTO S/VARANDA		dez-27	jun-28	set-29	6 meses	15 meses	dez-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,60 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	13.549 m²	**Área Líquida do Terreno:**	13.549 m²
Cash:	5,60 MM			**Custo de terreno m²:**	413,3	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	413,3
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	3,6% / 52,3%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	997	**CA Máx/Proj.**	4,0 / 1,9
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,21 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 - S/CARRO S/VARANDA	T+17	189.456	177	207.636	200.000	95,5%	88,1%	70,3%
F1 - S/CARRO C/ VARANDA	T+17	199.735	83	217.419	210.000	98,0%	88,1%	59,3%
F1 - C/CARRO C/ VARANDA	T+17	207.813	121	225.613	235.000	96,8%	88,1%	53,5%
F1 -C/MOTO S/VARANDA	T+17	194.042	47	211.726	207.000	96,2%	85,6%	62,7%
F2 - S/CARRO S/VARANDA	T+17	190.316	17	208.738	200.000	95,5%	89,3%	71,2%
F2 - S/CARRO C/ VARANDA	T+17	200.478	93	218.397	210.000	98,0%	89,3%	60,1%
F2 - C/CARRO C/ VARANDA	T+17	208.443	43	226.480	235.000	97,4%	89,3%	54,3%
F2 -C/MOTO S/VARANDA	T+17	194.865	133	212.784	207.000	96,2%	86,7%	63,5%

Unidades Totais:	714	**Preço Médio:**	215.611	**Renda Média:**	2.889	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	2.116
Unidades Tenda:	714	**Avaliação Média:**	212.269	**Ato:**	2.960 (1,02 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.749
VSO:	20 Unidades	**VGV Total:**	153.946.040	**FGTS:**	3.102 (1,07 Salários)	**Preço Raso Médio:**	197.671
RET Médio:	2,5%	**VGV Tenda:**	153.946.040	**% em RET 1%:**	51%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	104.864	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,21	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**18.790.036**	**LI:**	**20,05%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**19.963.076**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,19%**
TIR:	**82,95%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(626.670)**	**Margem Bruta REF:**	**42,55%**
Exposição de Caixa:	**11,96%**	**Δ LI:**	**0,05%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(15.214.207)**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,10%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Resiliência:**	**13,49%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**46.243.325**	**Margem Rasa REF:**	**37,34%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**29,10%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Plenum Camaçari		F1 - S/CARRO S/VARANDA		F1 - S/CARRO C/ VARANDA		F1 - C/CARRO C/ VARANDA		F1 -C/MOTO S/VARANDA		F2 - S/CARRO S/VARANDA		F2 - S/CARRO C/ VARANDA		F2 - C/CARRO C/ VARANDA		F2 -C/MOTO S/VARANDA	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	166.853	100,0%	38.723	100,0%	19.012	100,0%	28.652	100,0%	10.517	100,0%	4.073	100,0%	22.937	100,0%	10.917	100,0%	32.022	100,0%
PIS/COFINS	(2.273)	1,4%	(371)	1,0%	(260)	1,4%	(510)	1,8%	(144)	1,4%	(39)	1,0%	(314)	1,4%	(194)	1,8%	(439)	1,4%
Custo Total	(100.077)	60,8%	(25.665)	66,9%	(12.034)	64,2%	(17.521)	62,3%	(6.835)	65,9%	(2.269)	56,3%	(12.352)	54,6%	(5.736)	53,5%	(17.665)	55,9%
Custo Terreno	(6.155)	3,7%	(1.526)	4,0%	(716)	3,8%	(1.043)	3,7%	(405)	3,9%	(147)	3,6%	(802)	3,5%	(371)	3,5%	(1.147)	3,6%
Custo Relacionados a Terreno	(644)	0,4%	(158)	0,4%	(74)	0,4%	(108)	0,4%	(42)	0,4%	(15)	0,4%	(85)	0,4%	(39)	0,4%	(121)	0,4%
Custos de Incorporação	(2.764)	1,7%	(669)	1,7%	(312)	1,7%	(432)	1,5%	(198)	1,9%	(78)	1,9%	(363)	1,6%	(193)	1,8%	(520)	1,6%
Custo de Construção	(90.514)	55,0%	(23.312)	60,8%	(10.932)	58,3%	(15.937)	56,6%	(6.190)	59,7%	(2.029)	50,3%	(11.102)	49,1%	(5.133)	47,9%	(15.878)	50,3%
Lucro Bruto Econômico	64.502	39,2%	12.687	33,1%	6.718	35,8%	10.621	37,7%	3.537	34,1%	1.765	43,7%	10.271	45,4%	4.987	46,5%	13.918	44,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	64.502	39,2%	12.687	33,1%	6.718	35,8%	10.621	37,7%	3.537	34,1%	1.765	43,7%	10.271	45,4%	4.987	46,5%	13.918	44,1%
Despesas de Selling	(12.770)	7,8%	(2.982)	7,8%	(1.449)	7,7%	(2.179)	7,7%	(802)	7,7%	(307)	7,6%	(1.755)	7,8%	(838)	7,8%	(2.458)	7,8%
Contingência	(3.838)	2,3%	(891)	2,3%	(437)	2,3%	(659)	2,3%	(242)	2,3%	(94)	2,3%	(528)	2,3%	(251)	2,3%	(737)	2,3%
Margem de Contribuição	47.895	29,1%	8.814	23,0%	4.831	25,8%	7.783	27,7%	2.493	24,0%	1.364	33,8%	7.988	35,3%	3.897	36,3%	10.724	34,0%
IR e CSLL	(1.859)	1,1%	(304)	0,8%	(213)	1,1%	(418)	1,5%	(118)	1,1%	(32)	0,8%	(257)	1,1%	(159)	1,5%	(359)	1,1%
Margem Líquida	46.035	28,0%	8.510	22,2%	4.618	24,6%	7.365	26,2%	2.376	22,9%	1.332	33,0%	7.731	34,2%	3.738	34,9%	10.365	32,8%
Lucro Bruto REF Unit.	102.202	42,5%	82.322	36,4%	92.349	39,2%	101.395	41,4%	85.986	37,5%	110.107	45,6%	123.993	48,6%	134.185	50,5%	117.369	47,2%
Lucro Raso REF Unit.	82.143	37,3%	62.563	30,4%	73.194	33,8%	82.105	36,4%	66.842	31,8%	88.850	40,3%	103.062	44,0%	113.062	46,3%	96.430	42,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Plenum Camaçari		F1 - S/CARRO S/VARANDA		F1 - S/CARRO C/ VARANDA		F1 - C/CARRO C/ VARANDA		F1 -C/MOTO S/VARANDA		F2 - S/CARRO S/VARANDA		F2 - S/CARRO C/ VARANDA		F2 - C/CARRO C/ VARANDA		F2 -C/MOTO S/VARANDA	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	93.701	100,0%	23.819	100,0%	11.837	100,0%	17.859	100,0%	6.541	100,0%	2.022	100,0%	11.043	100,0%	5.162	100,0%	15.419	100,0%
PIS/COFINS	(1.253)	1,3%	(225)	0,9%	(160)	1,3%	(313)	1,8%	(88)	1,3%	(19)	0,9%	(149)	1,3%	(91)	1,8%	(208)	1,3%
Custos e Despesas Totais	(73.658)	78,6%	(20.022)	84,1%	(9.495)	80,2%	(13.942)	78,1%	(5.378)	82,2%	(1.480)	73,2%	(8.069)	73,1%	(3.771)	73,1%	(11.501)	74,6%
Custo Terreno	(4.573)	4,9%	(1.134)	4,8%	(532)	4,5%	(775)	4,3%	(301)	4,6%	(109)	5,4%	(596)	5,4%	(275)	5,3%	(852)	5,5%
Custo Relacionados a Terreno	(578)	0,6%	(142)	0,6%	(67)	0,6%	(97)	0,5%	(38)	0,6%	(14)	0,7%	(76)	0,7%	(35)	0,7%	(109)	0,7%
Custos de Incorporação	(2.015)	2,2%	(526)	2,2%	(246)	2,1%	(341)	1,9%	(155)	2,4%	(51)	2,5%	(235)	2,1%	(123)	2,4%	(338)	2,2%
Custo de Construção	(55.986)	59,7%	(15.610)	65,5%	(7.320)	61,8%	(10.671)	59,8%	(4.145)	63,4%	(1.084)	53,6%	(5.931)	53,7%	(2.742)	53,1%	(8.482)	55,0%
Despesas de Selling	(8.311)	8,9%	(2.128)	8,9%	(1.054)	8,9%	(1.580)	8,8%	(586)	9,0%	(182)	9,0%	(970)	8,8%	(455)	8,8%	(1.356)	8,8%
Contingência	(1.170)	1,2%	(297)	1,2%	(146)	1,2%	(220)	1,2%	(81)	1,2%	(25)	1,2%	(140)	1,3%	(66)	1,3%	(195)	1,3%
IR e CSLL	(1.025)	1,1%	(184)	0,8%	(131)	1,1%	(256)	1,4%	(72)	1,1%	(16)	0,8%	(122)	1,1%	(74)	1,4%	(170)	1,1%
Lucro Imobiliário	18.790	20,1%	3.572	15,0%	2.182	18,4%	3.604	20,2%	1.075	16,4%	523	25,9%	2.825	25,6%	1.300	25,2%	3.709	24,1%

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Plenum Camaçari		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	166.853	100,0%	96.903	100,0%	69.949	100,0%
PIS/COFINS	(2.273)	1,4%	(1.286)	1,3%	(986)	1,4%
Custo Total	(100.077)	60,8%	(62.055)	64,9%	(38.023)	55,1%
Custo Terreno	(6.155)	3,7%	(3.690)	3,9%	(2.466)	3,6%
Custo Relacionados a Terreno	(644)	0,4%	(383)	0,4%	(261)	0,4%
Custos de Incorporação	(2.764)	1,7%	(1.610)	1,7%	(1.154)	1,7%
Custo de Construção	(90.514)	55,0%	(56.371)	59,0%	(34.143)	49,5%
Lucro Bruto Econômico	64.502	39,2%	33.562	35,1%	30.940	44,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	64.502	39,2%	33.562	35,1%	30.940	44,9%
Despesas de Selling	(12.770)	7,8%	(7.412)	7,8%	(5.358)	7,8%
Contingência	(3.838)	2,3%	(2.229)	2,3%	(1.609)	2,3%
Margem de Contribuição	47.895	29,1%	23.921	25,0%	23.973	34,8%
IR e CSLL	(1.859)	1,1%	(1.052)	1,1%	(807)	1,2%
Margem Líquida	46.035	28,0%	22.869	23,9%	23.166	33,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Plenum Camaçari		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	93.701	100,0%	60.056	100,0%	33.645	100,0%
PIS/COFINS	(1.253)	1,3%	(786)	1,3%	(467)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(73.658)	78,6%	(48.836)	81,3%	(24.822)	73,8%
Custo Terreno	(4.573)	4,9%	(2.741)	4,6%	(1.832)	5,4%
Custo Relacionados a Terreno	(578)	0,6%	(344)	0,6%	(234)	0,7%
Custos de Incorporação	(2.015)	2,2%	(1.268)	2,1%	(747)	2,2%
Custo de Construção	(55.986)	59,7%	(37.747)	62,9%	(18.239)	54,2%
Despesas de Selling	(8.311)	8,9%	(5.348)	8,9%	(2.962)	8,8%
Contingência	(1.170)	1,2%	(744)	1,2%	(426)	1,3%
IR e CSLL	(1.025)	1,1%	(643)	1,1%	(382)	1,1%
Lucro Imobiliário	18.790	20,1%	10.433	17,4%	8.357	24,8%

Obrigado