Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura + Lançamento

Regional: RS

Projeto: Atílio 1407

Data Comitê: 28/11/2025

# Atualização de Material

**Aprovação**: Atualização de custos a gastar de incorporação

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | Anterior | Atual | Atual vs Anterior | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | novembro-25 | novembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Lançamento: | dezembro-25 | dezembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Uhs: | 874 | 874 | - | 0,0% |
| Preço Nominal: | 226.816 | 226.816 | - | 0,0% |
| Preço Raso: | 207.123 | 207.123 | - | 0,0% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 241.376 | 241.376 | - | 0,0% |
| Preço Raso Inflacionado: | 220.441 | 220.441 | - | 0,0% |
| Renda Média: | 3.189 | 3.189 | - | 0,0% |
| RET Médio: | 3,14% | 3,14% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| % em RET 1%: | 28,66% | 28,66% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| VSO: | 25 | 25 | - | 0,0% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 2.093 | 2.093 | - | 0,0% |
| Avaliação: | 229.573 | 229.573 | - | 0,0% |
| Prazo construção F1: | 20 | 20 | - | 0,0% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 25 | 25 | - | 0,0% |
| Custo Total Inf (Unit): | 143.264 | 142.524 | (740) | -0,5% |
| Custo Construção (Unit): | 107.350 | 107.350 | - | 0,0% |
| Fração de construção: | 47,3% | 47,3% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| INCC Folha Rosto: | 1.218,75 | 1.218,75 | - | 0,0% |
| Custo Terreno Inf: | 13.135.680 | 13.135.680 | - | 0,0% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 1.160 | 1.100 | (60) | -5,2% |
| Fração do Terreno[1]: | 6,1% / 53,5% | 6,1% / 53,5% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| Custo de Incorp. por uh: | 2.577 | 1.897 | (680) | -26,4% |
| ITBI/Emol. Inf (Total)[2]: | 1.828.958 | 1.828.958 | - | 0,0% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 14.856 | 14.856 | - | 0,0% |
| Lucro Imobiliário: | 17,5% | 17,9% | 0,4 p.p. | 2,5% |
| LI Marginal: | 21,3% | 21,7% | 0,4 p.p. | 2,0% |
| Exposição de caixa: | 6,9% | 6,7% | -0,2 p.p. | -2,9% |
| TIR: | 36,2% | 36,5% | 0,3 p.p. | 0,9% |
| Margem Bruta REF: | 41,3% | 41,5% | 0,2 p.p. | 0,5% |
| Margem Bruta Econômica: | 37,7% | 38,0% | 0,3 p.p. | 0,9% |
| Margem Rasa REF: | 35,7% | 35,9% | 0,2 p.p. | 0,6% |
| Margem Rasa Econômica: | 31,1% | 31,5% | 0,4 p.p. | 1,1% |
| Margem Contribuição Econômica: | 27,4% | 27,7% | 0,3 p.p. | 1,2% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 21 m/ (0 m) | 20 m/ (-1 m) | -1 | |
| Payback Consolidado: | 21 Meses | 20 Meses | -1 Meses | -4,8% |

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

**Real**: Atualização de custos a gastar de incorporação e preços devido À redução de cheque.

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | Anterior | Atual | Atual vs Anterior | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | novembro-25 | novembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Lançamento: | dezembro-25 | dezembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Uhs: | 874 | 874 | - | 0,0% |
| Preço Nominal: | 230.124 | 230.963 | 839 | 0,4% |
| Preço Raso: | 219.974 | 216.255 | (3.718) | -1,7% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 244.746 | 245.909 | 1.163 | 0,5% |
| Preço Raso Inflacionado: | 233.997 | 230.052 | (3.945) | -1,7% |
| Renda Média: | 3.189 | 3.268 | 79 | 2,5% |
| RET Médio: | 3,14% | 3,14% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| % em RET 1%: | 28,66% | 28,66% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| VSO: | 25 | 25 | - | 0,0% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 2.113 | 2.115 | 2 | 0,1% |
| Avaliação: | 229.573 | 232.530 | 2.958 | 1,3% |
| Prazo construção F1: | 20 | 20 | - | 0,0% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 26 | 26 | - | 0,0% |
| Custo Total Inf (Unit): | 143.454 | 142.805 | (649) | -0,5% |
| Custo Construção (Unit): | 107.350 | 107.350 | - | 0,0% |
| Fração de construção: | 47% | 46,5% | -0,2 p.p. | -0,4% |
| INCC Folha Rosto: | 1.218,75 | 1.218,75 | - | 0,0% |
| Custo Terreno Inf: | 13.317.334 | 13.308.516 | (8.818) | -0,1% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 1.159 | 1.114 | (45) | -3,9% |
| Fração do Terreno[1]: | 6,1% / 52,8% | 6,1% / 52,6% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| Custo de Incorp. por uh: | 2.290 | 1.696 | (593) | -25,9% |
| ITBI/Emol. Inf (Total)[2]: | 1.846.728 | 1.848.876 | 2.148 | 0,1% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 15.073 | 15.127 | 54 | 0,4% |
| Lucro Imobiliário: | 20,7% | 20,0% | -0,7 p.p. | -3,5% |
| LI Marginal: | 24,3% | 23,7% | -0,7 p.p. | -2,8% |
| Exposição de caixa: | 5,8% | 5,7% | -0,1 p.p. | -2,4% |
| TIR: | 39,1% | 38,3% | -0,8 p.p. | -2,1% |
| Margem Bruta REF: | 41,9% | 42,4% | 0,5 p.p. | 1,3% |
| Margem Bruta Econômica: | 38,8% | 39,0% | 0,2 p.p. | 0,6% |
| Margem Rasa REF: | 39,2% | 38,5% | -0,8 p.p. | -1,9% |
| Margem Rasa Econômica: | 35,6% | 34,3% | -1,3 p.p. | -3,8% |
| Margem Contribuição Econômica: | 28,5% | 28,7% | 0,2 p.p. | 0,6% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 20 m/ (-1 m) | 20 m/ (-1 m) | 0 | |
| Payback Consolidado: | 20 Meses | 20 Meses | 0 Meses | 0,0% |

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

# Atualização de Material

**Fundamento**: Atualização de cenário para 100% fundamento

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | Anterior | Atual | Atual vs Anterior | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | novembro-25 | novembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Lançamento: | dezembro-25 | dezembro-25 | 0 Meses | N/A |
| Uhs: | 874 | 874 | - | 0,0% |
| Preço Nominal: | 226.816 | 226.816 | - | 0,0% |
| Preço Raso: | 207.123 | 207.123 | - | 0,0% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 241.376 | 241.376 | - | 0,0% |
| Preço Raso Inflacionado: | 220.441 | 220.441 | - | 0,0% |
| Renda Média: | 3.189 | 3.189 | - | 0,0% |
| RET Médio: | 3,14% | 3,14% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| % em RET 1%: | 28,66% | 28,66% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| VSO: | 25 | 25 | - | 0,0% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 2.093 | 2.093 | - | 0,0% |
| Avaliação: | 229.573 | 229.573 | - | 0,0% |
| Prazo construção F1: | 20 | 20 | - | 0,0% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 25 | 25 | - | 0,0% |
| Custo Total Inf (Unit): | 143.088 | 143.157 | 69 | 0,0% |
| Custo Construção (Unit): | 107.350 | 107.350 | - | 0,0% |
| Fração de construção: | 47,3% | 47,3% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| INCC Folha Rosto: | 1.218,75 | 1.218,75 | - | 0,0% |
| Custo Terreno Inf: | 13.498.267 | 13.538.802 | 40.535 | 0,3% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 1.136 | 1.031 | (105) | -9,2% |
| Fração do Terreno[1]: | 6,3% / 53,7% | 6,3% / 53,7% | 0,0 p.p. | 0,0% |
| Custo de Incorp. por uh: | 2.002 | 2.067 | 65 | 3,2% |
| ITBI/Emol. Inf (Total)[2]: | 1.828.958 | 1.828.958 | - | 0,0% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 14.856 | 14.856 | - | 0,0% |
| Lucro Imobiliário: | 20,0% | 20,2% | 0,2 p.p. | 1,0% |
| LI Marginal: | 20,7% | 20,2% | -0,6 p.p. | -2,7% |
| Exposição de caixa: | 6,8% | 6,6% | -0,2 p.p. | -3,4% |
| TIR: | 95,4% | 106,4% | 10,9 p.p. | 11,5% |
| Margem Bruta REF: | 41,2% | 41,2% | 0,0 p.p. | -0,1% |
| Margem Bruta Econômica: | 37,8% | 37,8% | 0,0 p.p. | -0,1% |
| Margem Rasa REF: | 35,7% | 35,6% | 0,0 p.p. | -0,1% |
| Margem Rasa Econômica: | 31,2% | 31,2% | 0,0 p.p. | -0,1% |
| Margem Contribuição Econômica: | 27,5% | 27,5% | 0,0 p.p. | -0,1% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 20 m/ (-1 m) | 20 m/ (-1 m) | 0 | |
| Payback Consolidado: | 21 Meses | 21 Meses | 0 Meses | 0,0% |

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

# Comitê Digital – 17.11.2025

| Nome | Atilio 1407 - Escritura + Lançamento | Observação - Atilio |
|---|---|---|
| Alexandre Regis de Oliveira | Aprovado | ok |
| Fabricio Quesiti Arrivabene | Discutir em comitê | Preço em desacordo com BP26 |
| Andre Luis Menegazzo Padilha | Aprovado | ok |
| Alejandro Octavio Abiusi | Discutir em comitê | Qual é o grau de conforto que temos em relação ao cheque? Considerando o cheque uma realidade finita, o quanto poderíamos acelerar VSO (sem perder preço) para maximizar a utilização do cheque nesse projeto? |
| Amanda da Silva Bezerra | Aprovado | ok |
| Renan Barbosa Sanches | Discutir em comitê | (1) complicado fazer a consideração de redução do carrego e ao mesmo tempo manter um preço do terreno/m2 de 10 anos atrás (2) cenário aprovação precisa entregar LI alvo da companhia. (3) custo de torre desta obra n deveria ser substancialmente inferior ao aqua Danúbio haja visto q no aqua há verba de aprendizado e no Atílio não? |
| Rodrigo Osmo | Discutir em comitê | 1.Varios apontamentos do GETEC que aparentemente não estão na viabilidade. Quanto eles impactariam a LI dos três cenários caso precisemos mitigar os apontamentos?; 2. Qual o nosso nível de conforto com a disponibilidade do Porta de Entrada até Dez-26? |
| Luiz Mauricio de Garcia Paula | Discutir em comitê | Comentário geral, não relacionado ao projeto: a situação desse terreno traz questionamentos sobre tamanho do nosso landbank no sul. Por mais que maior parte seja permuta, os incorridos em um landbank de prazo tão grande fica relevante depois de muitos anos. Seria interessante ver como mitigarmos isso, postergando desenvolvimento, etc. |

# Pergunta Fabricio Arrivabene

- **Preço em desacordo com BP26**

**R:** Preço validado em BP26 (203k com base de setembro) desconsidera a utilização de Cheque Estadual no projeto. Para este lançamento, vamos nos beneficiar da utilização do cheque pelo menos até o esgotamento da disponibilidade, em dezembro/26, conforme estimativa calculada pela Regional (Slide 3), com base na utilização da primeira fase.

Além disto, a Regional RS possui histórico recente de produto vertical em vendas (Alto da Colina) na capital operando com Raso de 221k em 51 vendas em 50 dias. Quando comparado ao Atilio, é um produto com menos atributos e de microlocalização pior (Atilio possui piscina e vista privilegiada para o Guaíba).

Considerando que o Atilio será o único produto Tenda em vendas na Mancha PZS em 2026 (Morada do Campo II com stockout em dezembro performou média de 40 vendas/mês em 2025), e que a concorrência não oferece nenhum projeto vertical na região, o Preço Real de 216,2k com 25 de VSO para este produto está aderente.

# Pergunta Alejandro

➢ **Qual é o grau de conforto que temos em relação ao cheque? Considerando o cheque uma realidade finita, o quanto poderíamos acelerar VSO (sem perder preço) para maximizar a utilização do cheque nesse projeto?**

**R1:** O cenário projetado indica **aumento gradual de volume e preço até dezembro/26**, aproveitando o benefício com aumento do **Preço Raso**. A partir de **janeiro/27**, com o fim da janela do cheque, considera-se uma **queda imediata de volume e preço**, até o *stockout* previsto em julho/27. O Racional da Regional para considerar o esgotamento do Cheque em dez/26 é baseado no comportamento YoY de consumo do FGTS do estado, onde não se observa crescimento, mas sim até mesmo uma diminuição (mesmo com oferta de subsídio estadual). Por isso, considera-se a mesma taxa de consumo da primeira fase para a segunda fase, resultando em dezembro/26.

**R2**: Cenário Real já considera um VSO mais acelerado durante o período de Cheque para aproveitamento do benefício ser potencializado.

| Porta de Entrada | |
|---|---|
| **Histórico 1ª Fase** | |
| Recurso | R$ 120.000.000 |
| Nº Cheques | 6.000 |
| Período de Consumo | 8 meses (out-mai) |
| Recurso Consumido | R$ 100.000.000 |
| Cheques Consumidos | 5.000 |
| **Consumo (cheques/mês)** | **625** |
| Saldo Recurso | R$ 20.000.000 |
| Saldo Cheques | 1.000 |
| **2ª Fase** | |
| Recurso | R$ 150.000.000 |
| Nº Cheques | 7.500 |
| Saldo 1ª Fase Corrigido | R$ 24.000.000 |
| Total Recurso | R$ 174.000.000 |
| **Total Cheques** | **8.700** |
| **Projeção de Consumo 2ª Fase** | |
| FGTS 1S2024 - Apoio+CCI | R$ 3,7 Bi |
| FGTS 1S2025 - Apoio+CCI | R$ 3,7 Bi |
| Fator YoY | 1,0 |
| **Consumo (cheques/mês)** | **625** |
| Esgotamento Cheque | 14 meses |
| Início | out/25 |
| **Fim Projetado** | **dez/26** |

**Estabilidade do mercado no RS**: O consumo de recursos de FGTS na modalidade Apoio à Produção + CCI se demonstrou estável entre o 1º semestre de 2024 e o 1º semestre de 2025, sugerindo que o consumo dos recursos do Programa na 1ª Fase se replique para a 2ª Fase

**1ª Fase – Saldo de 1.000 cheques**: Esse resíduo ocorreu por ineficiência operacional, já que parte dos cheques foi emitida mas não chegou a consumir recurso na conta da Caixa

**Correção para a 2ª Fase**: Esse cenário não deve se repetir, pois o programa foi reformulado, agora com novo sistema e regras mais claras: cheques emitidos que não anexarem o Contrato do Cliente com a Caixa no sistema em até 90 dias são automaticamente cancelados

**Projeção Base (2ª Fase)**: Com consumo médio de 625 cheques/mês, os recursos têm horizonte de utilização até **dezembro/26** (14 meses).



# Pergunta Renan Sanches

- **(1) complicado fazer a consideração de redução do carrego e ao mesmo tempo manter um preço do terreno/m2 de 10 anos atrás.**
- **(2) cenário aprovação precisa entregar LI alvo da companhia.**

**R:** (1) Ao analisar o preço/m² do Atilio, verificamos que encontra-se em linha com o praticado no mercado, e comparamos com projeto recém aprovado em comitê de investimento (Cavalhada Koren). Compatibilizamos a "Área Implantada" do projeto, visto que o terreno possui diversas restrições, para ter uma visão mais assertiva do valor de fato da área.

(2) Aprovar o cenário Fundamento do projeto (Slide 9), onde conseguimos analisar a rentabilidade do negócio em seu formato atual.

| | Atilio 1407 | Cavalhada Koren 1 | Atilio (Fundamento) |
|---|---|---|---|
| VGV | 198.236.954 | 168.088.899 | 198.236.954 |
| Sinal (R$) | 401.799 | | 787.147 |
| Terreno Total (R$) | 12.159.341 | 10.800.000 | 12.544.689 |
| % VGV Terreno | 6,1% | 6,4% | 6,3% |
| Matrícula (m²) | 37.997 | 10.533 | 37.997 |
| Á. Implantação (m²) | 12.169 | 10.533 | 12.169 |
| R$/m² (Terreno) | 999 | 1.025 | 1.031 |
| Infra Externa | 3.921.638 | 479.688 | 3.921.638 |
| % VGV Infra Externa | 1,98% | 0,29% | 1,98% |
| Infra + Terreno | 16.080.979 | 11.279.688 | 16.466.327 |
| % VGV Infra + Terreno | 8,1% | 6,7% | 8,3% |
| R$/m² (Infra + Terreno) | 1.321 | 1.071 | 1.353 |
| Incorporação Infl. | 2.620.000 | 2.307.000 | 2.737.000 |
| % VGV | 1,3% | 1,4% | 1,4% |
| MB Rasa | 31,5% | 33,6% | 31,2% |
| LI | 17,9% | 20,6% | 20,2% |

- **(3) custo de torre desta obra n deveria ser substancialmente inferior ao aqua Danúbio haja visto q no aqua há verba de aprendizado e no Atílio não?**

**R**: (3) O custo torre do projeto Acqua Danúbio no comparativo já desconsidera o custo de aprendizado. Portanto, o custo Torre do Atilio já está bem condizente com o praticado pela Regional RS, mesmo considerando que neste projeto temos varanda (40%), o que não ocorre no Danúbio.

# Pergunta Rodrigo Osmo

- **1. Vários apontamentos do GETEC que aparentemente não estão na viabilidade. Quanto eles impactariam a LI dos três cenários caso precisemos mitigar os apontamentos?;**

**R:** Os apontamentos levantados foram analisados individualmente.

**"A rede de esgoto lateral ao terreno apresenta mistura com águas pluviais, gerando extravasamentos durante as chuvas, além trechos rompidos com esgoto exposto. Será necessário acionar o DMAE para comunicação/registro das condições atuais da rede para que seja adequada. Não há previsão de custo para a regularização, como medida mitigatória foi projetada uma faixa de trabalho ao longo da rede dentro da nossa implantação para que não ocorra intervenção na rede."** **Resposta:** Em visita in loco com o projetista, rede está em funcionamento e identificou-se que extravasamentos são de contribuição indevida de águas pluviais na rede cloacal existente. A solução proposta e orçada é o desvio das contribuições de drenagem dos lindeiros por meio de uma contenção lateral com canaletas, gerando uma faixa de trabalho e isolando a rede do condomínio, eliminando a necessidade de intervenção direta na rede cloacal existente. Trechos rompidos são regularizados via concessionária. Foram estudadas duas outras alternativas: alterar o traçado do muro de divisa, para que a rede ficasse totalmente externa ao condomínio (não validado por Legalização e Jurídico), a segunda sendo a substituição total da rede por uma nova, bem como a instalação de uma rede paralela de drenagem pluvial. Esta alternativa gerava um acréscimo de 1,1MM no custo de obra da F1 (+2,5k/uh; +1,2k/uh no consolidado) com impacto de -0,76% na LI do projeto nos 3 cenários.

**"Não foi considerado remoção de entulho"** **Resposta:** Despesa considerada como custo de incorporação, já contemplada na viabilidade nos três cenários como custo incorrido, visto que já foi realizada pela Regional, bem como cavas para confirmação da não existência de entulho enterrado.

**"Verba estimada para rede de esgoto dos fundos do terreno"** **Resposta:** Foi considerada verba de R$ 341/uh (fossa e filtro). Essa solução é conservadora: na execução, caso a rede existente confirme capacidade, essa verba pode ser totalmente suprimida. A retirada representa ganho de 0,14 p.p. na LI dos 3 cenários.

**"Não considerado nenhum custo nas áreas não urbanizadas do terreno, apenas fechamento no limite"** **Resposta:** Não foram previstos custos adicionais porque essas áreas não recebem intervenção, exceto pelo fechamento em gradil, que já está orçado. Sem impacto na LI.

- **2. Qual o nosso nível de conforto com a disponibilidade do Porta de Entrada até Dez-26?**

**R**: Conforme resposta ao Alejandro, no Slide 4.

# Perguntas Luiz Mauricio

- **Comentário geral, não relacionado ao projeto: a situação desse terreno traz questionamentos sobre tamanho do nosso landbank no sul. Por mais que maior parte seja permuta, os incorridos em um landbank de prazo tão grande fica relevante depois de muitos anos. Seria interessante ver como mitigarmos isso, postergando desenvolvimento, etc.**

**R:** A análise por safra mostra que o RS investe no timing correto: terrenos recentes (<2 anos) concentram maior proporção de incorridos, enquanto safra 2–6 anos apresenta queda relevante — reflexo de disciplina em segurar caixa até maturidade fundiária. O Projeto com + de 8 anos de Landbank é justamente o Atilio.

| Tempo LB | Terrenos | Condomínios | Unidades | VGV | Invest. Incorp | Invest. GETEC | Invest. Total | Incorridos | % Incorridos/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <2 | 7 | 9 | 3.813 | 830.300.000 | 11.585.259 | 10.800.000 | 22.385.259 | 2.994.121 | 13,38% |
| 2 e 4 | 5 | 6 | 2.100 | 424.800.000 | 5.813.000 | 7.200.000 | 13.013.000 | 1.435.423 | 11,03% |
| 4 e 6 | 3 | 6 | 2.700 | 540.000.000 | 7.798.000 | 7.200.000 | 14.998.000 | 1.069.000 | 7,13% |
| >6 | 2 | 5 | 2.976 | 595.200.000 | 8.882.000 | 6.000.000 | 14.882.000 | 1.244.300 | 8,36% |
| >8 | 1 | 1 | 878 | 201.940.000 | 2.929.100 | 1.200.000 | 4.129.100 | 2.048.588 | 49,61% |
| **Total** | **18** | **27** | **12.467** | **2.592.240.000** | **37.007.359** | **32.400.000** | **69.407.359** | **8.791.432** | **12,67%** |
| **R$ / uh** | | | | | **2.968** | **2.599** | **5.567** | **705** | |
| **% VGV** | | | | | **1,4%** | **1,2%** | **2,7%** | **0,3%** | |

O único desvio é o Atilio, claramente um outlier. O gráfico confirma isso: após um gasto inicial mínimo, o projeto ficou praticamente congelado por quase 8 anos, com investimentos relevantes apenas em 2024, quando houve a reversão de T+4 para Vertical T+15. Ou seja, o ciclo longo decorre de um travamento específico, não de um problema estrutural do LB do RS. Este gasto carregado em incorporação do projeto tem um impacto de 1,3% na LI do projeto. Porém, como visto, a Regional não repete a prática em outros projetos no Landbank.



# One Page – Atilio 1407 – Cenário Aprovação

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Porto Alegre | **Mancha de demanda** | RS - PZS - Porto Alegre Zona Sul |
| **Regional** | RS | **Cluster MPR** | 2 - Amarelo |
| **Cenário de Aprovação** | Aprovação | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | N/A | | |
| **Tipo de Comitê** | Escritura e Lançamento | **Versão da VF** | Versão 1.0: Nov |

[2]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (Fases)** | 874 (2) | **CA Máx \| Proj** | 1,3 \| 1,3 |
| **Unidades com Vaga (%)** | 140 (16%) | **Escritura \| Lançamento** | nov/25 \| dez/25 |
| **Unidades com Varandas (%)** | 413 (47%) | **Tipologia** | F2E - Concreto |

[3]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 12.159 (6,1%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 0 (0,0%) |
| **Cash (Correção)** | 2.505 (IPCA) | **%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)** | 4,9% (79,4%) |
| **Valor R$/m²** | 999 | **VAR (%VGV)** | 198 (0,1%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 93.824 (47,3%) | **Indireto Unit.** | 20.031 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 20 | **Torre Unit.** | 56.249 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 107.350 (95) | **Infra Unit.** | 14.714 |
| **Início de Obra** | jun-26 | **Fundação Unit.** | 9.512 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 226.816 | **VSO** | 25 |
| **Preço Raso Unit.** | 207.123 | **Referência** | 45.962 |
| **Avaliação Unit.** | 229.573 | **Renda (% em RET 1%)** | 3.189 (28,7%) |

[4]




[5]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **17,9% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 38,0% |
| **LI Marginal:** | 21,7% | **Margem Rasa Econômica:** | 31,5% |
| **Margem Bruta REF:** | 41,5% | **Margem Contribuição Econômica:** | 27,7% |
| **Margem Rasa REF:** | **35,9%** | **Exposição (% VGV):** | 13.634 (6,7%) |
| **TIR:** | 36,5% | **VGV Total:** | **198.237** |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **20 m/ (-1 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | (8.344) |
| **Payback Consolidado:** | 20 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | 7.299 |

***Valores em R$ 1000**

## Destaques

[1] Terreno localizado na Rua Atílio Superti, no bairro Vila Nova, **Zona Sul de Porto Alegre**. O empreendimento será o **primeiro Tenda RS a contar com piscina** e também o **primeiro edifício vertical da construtora na Zona Sul**, com unidades que terão **varandas voltadas para o Guaíba,** vista privilegiada com uma das paisagens mais bonitas da cidade (slide 5).

[2] Empreendimento faseado, composto por quatro torres com 14 e 15 pavimentos, totalizando **874 unidades habitacionais**, sendo **444 unidades na primeira fase**.
O projeto contempla **17% de vagas de estacionamento,** correspondentes a **148 vagas.** Das unidades, **413 (47%) possuem varanda** e **311 (35%) contam com churrasqueira**.
Empreendimento utiliza **CA Máx.**

[3] Negócio fechado orginalmente em **mai/2015**, na epóca100% cash, estimado em **R$ 4,9MM**, a ser corrigido pelo INCC (**R$ 9MM atual**), com sinal **pago** no valor de **R$ 400k**. Foi realizada uma **renegociação** do contrato em **2023**, convertendo a operação para **permuta financeira (4,87% do VGV)**, acrescida de **sinal pago em mai/2015** e divisão de eventual economia ou estouro nas obras de loteamento (melhor explicado no slide 14 - Condições de Negócio)**.**

**Contrato atual:**
- **R$ 400K,** referentes ao **sinal pago em mai/2015;**
- **Permuta financeira** de **4,87% do VGV** (estimados em **R$ 9,6MM**), com valor **mínimo garantido de R$ 7,32MM;**
- Pagamento de **R$ 2MM**, correspondente a **50% da diferença apurada entre custos de implantação do projeto anterior de loteamento e o aprovado atualmente**, divididos em 48 parcelas mensais, pagos a partir do recebimento das obras do loteamento;

[4] **Mancha em stockout**. Contando apenas com o produto do Atílio 1407.

[5] Projeto carrega legado de incorridos e sua rentabilidade será melhor detalhada no próximo slide (slide 3).

# One Page – Atílio 1407 – Visão Fundamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Porto Alegre | **Mancha de demanda** | RS - PZS - Porto Alegre Zona Sul |
| **Regional** | RS | **Cluster MPR** | 2 - Amarelo |
| **Cenário de Aprovação** | Aprovação em Fundamento | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | N/A | | |
| **Tipo de Comitê** | Escritura e Lançamento | **Versão da VF** | Versão 1.0: Nov |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (Fases)** | 874 (2) | **CA Máx \| Proj** | 1,3 \| 1,3 |
| **Unidades com Vaga (%)** | 140 (16%) | **Escritura \| Lançamento** | nov/25 \| dez/25 |
| **Unidades com Varandas (%)** | 413 (47%) | **Tipologia** | F2E - Concreto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 12.545 (6,3%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 0 (0,0%) |
| **Cash (Correção)** | 2.891 (IPCA) | **%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)** | 4,9% (77,0%) |
| **Valor R$/m²** | 1.031 | **VAR (%VGV)** | 387 (0,2%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 93.824 (47,3%) | **Indireto Unit.** | 20.031 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 20 | **Torre Unit.** | 56.249 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 107.350 (95) | **Infra Unit.** | 14.714 |
| **Início de Obra** | jun-26 | **Fundação Unit.** | 9.512 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 226.816 | **VSO** | 25 |
| **Preço Raso Unit.** | 207.123 | **Referência** | 45.962 |
| **Avaliação Unit.** | 229.573 | **Renda (% em RET 1%)** | 3.189 (28,7%) |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **20,2% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 37,8% |
| **LI Marginal:** | 20,2% | **Margem Rasa Econômica:** | 31,2% |
| **Margem Bruta REF:** | 41,2% | **Margem Contribuição Econômica:** | 27,5% |
| **Margem Rasa REF:** | **35,6%** | **Exposição (% VGV):** | 13.470 (6,6%) |
| **TIR:** | 106,4% | **VGV Total:** | **198.237** |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **20 m/ (-1 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | (9.697) |
| **Payback Consolidado:** | 21 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | 5.437 |

***Valores em R$ 1000**

## Destaques

Como o projeto já conta com 11 anos dentro do Landbank da companhia, carrega uma quantidade de incorridos antigos que prejudicam de maneira considerável a LI do projeto.

A Promessa de Compra e Venda firmada em 2014, acompanhou o pagamento de um sinal de 401k. Este sinal, hoje, representa um valor de 2,5MM a VPL.

Além disso, projeto passou por uma série de reestudos do loteamento em que será implantado, até sua aprovação de traçado em ago/23. E, por último, houve a reversão total para a tipologia vertical e realização de todos os novos estudos em **junho/24**.

Portanto, a Regional realizou um exercício Fundamento, trazendo a compra do terreno para nov/25, considerando a mesma negociação de terreno de Sinal + Permuta + Parcelamento futuro (que está adequada à realidade de mercado, visto projeto recém baixado Cavalhada Koren). Aplicamos a correção de INCC no sinal, saindo de 401k para 787k, e excluímos os incorridos e projetamos no a incorrer, apenas desconsiderando 369k que foram para elaboração e tramitação do projeto T+4. Abaixo comparativo.

| | Cen.1 Aprovação | Cen. 2 Visão Fundamento |
|---|---|---|
| **Preço Raso** | 207.123 | 207.123 |
| **Preço Nominal** | 226.816 | 226.816 |
| **Custo Constr.** | 107.350 | 107.350 |
| **% Terreno** | 6,1% | 6,3% |
| **R$ Terreno VPL** | 9.535.086 | 7.865.144 |
| **Sinal VPL** | 2.478.916 | 787.147 |
| **Incorridos T+4** | 369.162 | 0 |
| **Incorridos Incorp. Desconsiderados** | 0 | 369.162 |
| **Incorporação % VGV** | 1,3% | 1,3% |
| **LI** | 17,9% | 20,2% |
| **MB Rasa** | 31,5% | 31,2% |
| **LI Marginal** | 21,7% | 20,2% |

# One Page – Atílio 1407 – Cenário Real

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Porto Alegre | **Mancha de demanda** | RS - PZS - Porto Alegre Zona Sul |
| **Regional** | RS | **Cluster MPR** | 2 - Amarelo |
| **Cenário de Aprovação** | Real | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | N/A | | |
| **Tipo de Comitê** | Escritura e Lançamento | **Versão da VF** | Versão 1.0: Nov |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (Fases)** | 874 (2) | **CA Máx \| Proj** | 1,3 \| 1,3 |
| **Unidades com Vaga (%)** | 140 (16%) | **Escritura \| Lançamento** | nov/25 \| dez/25 |
| **Unidades com Varandas (%)** | 413 (47%) | **Tipologia** | F2E - Concreto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 12.336 (6,1%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 0 (0,0%) |
| **Cash (Correção)** | 2.505 (IPCA) | **%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)** | 4,9% (79,7%) |
| **Valor R$/m²** | 1.014 | **VAR (%VGV)** | 198 (0,1%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 93.824 (46,5%) | **Indireto Unit.** | 20.031 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 20 | **Torre Unit.** | 56.249 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 107.350 (95) | **Infra Unit.** | 14.714 |
| **Início de Obra** | jul-26 | **Fundação Unit.** | 9.512 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 230.963 | **VSO** | 25 |
| **Preço Raso Unit.** | 216.255 | **Referência** | 45.962 |
| **Avaliação Unit.** | 232.530 | **Renda (% em RET 1%)** | 3.268 (28,7%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro | | **Preço Raso Inf. Médio Unit.** | 223.737 |
| **Preço Inf. Médio Unit.** | 233.732 | **Margem Bruta REF (%)** | 38,2% |
| **Custo Inf. Médio Unit.** | 144.478 | **Margem Rasa REF (%)** | 35,4% |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **20,0% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 39,0% |
| **LI Marginal:** | 23,7% | **Margem Rasa Econômica:** | 34,3% |
| **Margem Bruta REF:** | 42,4% | **Margem Contribuição Econômica:** | 28,7% |
| **Margem Rasa REF:** | **38,5%** | **Exposição (% VGV):** | 11.831 (5,7%) |
| **TIR:** | 38,3% | **VGV Total:** | **201.862** |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **20 m/ (-1 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | (7.032) |
| **Payback Consolidado:** | 20 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | 9.999 |

***Valores em R$ 1000**

## Destaques

Cenário Real difere do Cenário Aprovação no período de PSOL na primeira fase e na aplicação do **cheque (R$20 mil)** no Preço Raso. No Cenário Real, considera-se o subsídio estadual vigente até dezembro/26, resultando em um acréscimo de aproximadamente **R$11,5k no Preço Raso da fase 01**. Por conta das vendas com cheque, a reavaliação para Fase 02 será garantida, com um acréscimo de 6k vs a F1, gerando um ganho de preço na F2 mesmo sem cheque. A Regional e o Ciclo Financeiro entendem que o desafio é administrável e que há segurança para o exercício do preço.

**Com isto, o Preço Raso Consolidado do projeto é de R$ 216,2k no Cenário Real vs R$ 207,1k no Cenário Aprovação**

### PSOL Fase 01

- PSOL Real: 26 meses (Folga de Início de 6,7 meses – PCP 170);
- PSOL Aprovação: 25 meses (Folga de Início de 6 meses – Regra de Ouro);

### Preço Raso Fase 01

- Cenário Aprovação: Preço Raso de R$208.134;
- Cenário Real: Preço Raso de R$219.594;

### Preço Raso Fase 02

- Cenário Aprovação: Preço Raso de R$206.079 ;
- Cenário Real: Preço Raso de R$212.808;

| | Cen.1 Aprovação | Cen. 2 Visão Fundamento | Cen. 3 Real |
|---|---|---|---|
| **Preço Raso** | 207.123 | 207.123 | 216.255 |
| **Preço Nominal** | 226.816 | 226.816 | 230.963 |
| **Custo Constr.** | 107.350 | 107.350 | 107.350 |
| **% Terreno** | 6,1% | 6,3% | 6,1% |
| **R$ Terreno VPL** | 9.535.086 | 7.865.144 | 9.679.029 |
| **Sinal VPL** | 2.478.916 | 787.147 | 2.478.916 |
| **Incorridos T+4** | 369.162 | 0 | 369.162 |
| **Incorridos Incorp. Desconsiderados** | 0 | 369.162 | 0 |
| **Incorporação % VGV** | 1,3% | 1,3% | 1,2% |
| **LI** | 17,9% | 20,2% | 20,0% |
| **MB Rasa** | 31,5% | 31,2% | 34,3% |
| **LI Marginal** | 21,7% | 20,2% | 23,6% |

Cenários consolidados, F1 e F2.

# Atílio 1407 – Valorização de Vista



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Pareceres

| Área | Riscos Associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Jurídico | 1)Due Diligence concluída em julho/2025 com parecer favorável à aquisição. Renovado e concluído;<br>2) O Imóvel possui débitos de IPTU que totalizam R$40.744,47. Tais débitos serão quitados pela Tenda e descontados das primeiras parcelas da Participação devida à Permutante/Vendedora;<br>3) Previsão da lavratura das Escrituras de Compra e Venda e Confissão de Dívida: até 28/11;<br>4) Previsão do Registro da Incorporação (RI): 28/12;<br>5) Previsão da Averbação do Patrimônio de Afetação (PA): 28/12. | Ok | |
| Legalização | 1 - Pendente licenciamento do Projeto Arquitetônico. Previsão 28/11.<br>2 - Há uma rede pública de esgoto cloacal situada a oeste do terreno, que foi identificada recentemente e, após análise técnica, ficou definido que a Tenda não realizará intervenções nessa infraestrutura existente, conforme alinhamento entre os setores de Negócios, Legalização, GETEC e Jurídico.<br>Diante disso, será definida a melhor forma de comunicar oficialmente a existência dessa rede ao condomínio. O Jurídico está responsável por incluir essa informação nos instrumentos condominiais, bem como Legalização junto ao GETEC promoverão a inserção do traçado da rede no projeto hidrossanitário interno do condomínio, tendo em vista que este projeto será aprovado pela concessionária, oficializando a existência desta contribuição.<br>3 - Em relação à solução técnica para contribuição de drenagem não considerada no projeto do loteamento/condomínio, GETEC desenvolverá o projeto de drenagem considerando a coleta da contribuição pluvial dos lindeiroso através de canaletas a serem implantadas junto ao muro do condomínio. Esta constribuição será destinada por gravidade à rede pública existente em frente ao terreno. | Ok com ressalvas | |
| Produto | Sem ressalvas | Ok | |
| GETEC | **GETEC**<br>A rede de esgoto lateral ao terreno apresenta mistura com águas pluviais, gerando extravasamentos durante as chuvas, além trechos rompidos com esgoto exposto. Será necessário acionar o DEMAE para comunicação/registro das condições atuais da rede para que seja adequada. Não há previsão de custo para a regularização, como medida mitigatória foi projetada uma faixa de trabalho ao longo da rede dentro da nossa implantação para que não ocorra intervenção na rede.<br>Não foi considerado remoção de entulho.<br>Projeto EP em desenvolvimento.<br>**CUSTO**<br>Foi considerada a troca da modulação, começando pelo bloco 2, com a finalidade de redução em 1 mês para o pré forma;<br>Verba estimada para rede de esgoto dos fundos do terreno;<br>Não considerado nenhum custo nas áreas não urbanizadas do terreno, apenas fechamento no limite. | Ok com ressalvas | |
| Logística | Sem riscos associados | Ok | |
| Contratação | 1) Laudo de engenharia: emitido<br>2) Risco: Pendente - em andamento<br>3) Jurídico: Pendente RI - Previsão de emissão em 28/12. Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para jan/26; | Ok com ressalvas | |
| Inteligência de mercado | IM avalia o Preço Vision como factível, com ressalvas ao exercício de preço da F2 | Ok com ressalvas | |
| Comercial/Ciclo | Ciclo financeiro avalia o Preço Vision como factível considerando cheque até dez/26 | Ok | |
| Estudos Econômicos | Cenário aprovação abaixo da régua. Cenário real com cheque. | Ok com ressalvas | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Mancha de Demanda

**MANCHAS DE DEMANDA**

- PZS – Porto Alegre Sul + Viamão

Lançamento

1. Morada do Campo

LandBank

2. Reserva das Figueiras
3. Atílio 1407
4. Jardim Ibérico – Sintra
5. Ipê Branco | Rosa
6. Vilagge Sul
7. Reserva dos Butiás

**Cluster MPR – (Comitê)**

Cluster 2 - Amarelo

**Região**

Capital




*Lançados* *LandBank* *Comitê*

# Produto

## Empreendimento Atílio 1407
## Descritivo - Escritura

| Informações Gerais – Condomínio Único | | |
|---|---|---|
| Terreno | Área terreno | 37.996,50 m² |
| | Menor poligonal | 37.996,50 m² |
| | APP/FNA | Sim / Sim |
| | Mancha a preservar | Sim – 10.016,19 m² |
| | Melhoramento viário | Não |
| | Área liquida | 19.566,04 m² |
| Diretrizes Ur banísticas | Zoneamento | Zona de Ocupação Intensiva Subunidade 01 |
| | Ca máximo | 1,30 |
| | Ca básico | 1,30 |
| | Ca projetado | 1,29 |
| | Ca liquido | 1,98 |
| | Gabarito máximo | Livre (PLCE 011-24) |
| Geral | Total UH | 874 UH |
| | Total de vagas exigido | 0% |
| | Total de vagas projetado | 148 (17 %) |
| Tipologia | Tipologia | IS2 Flex com elevador |
| | Gabarito | T+15 \| T+14 |
| | Lâmina | 04 14PP |
| | Área privativa | 35,44m² \| 35,64m² \| 35,90m² \| 35,72m² |
| | Varanda \| Churrasqueira | 413 (47%) \| 311 (35%) |
| Condomínio | Unidade PCD | 28 |
| | Unidade lazer \| técnica | 08 \| 04 |
| | Torre | 04 |
| | Fase | 02 |

**Lazeres Internos :**

1. Espaço delivery
2. Fitness
3. Espaço Office
4. Brinquedoteca
5. Salão de Festas Gourmet
6. Espaço oficina
7. Sport Bar

**Lazeres Externos :**

8. Salão de festas c/ churrasqueira
9. Quadra de areia e espaço ducha
10. Play Kids e Play baby
11. Play pet
12. Chimarródromo e espaço relax
13. Churrasqueira Gourmet
14. Múltipla Estação com espaço ducha
15. Quadra Streetball
16. Piscina adulto e infantil
17. Praça de jogos

**Varanda**

# Produto

## Empreendimento Atílio 1407
## Atributos de produto - Escritura

| Descrição | | Criticidade | Observação |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Usabilidade | Acesso Empreendimento | | |
| | Percurso do pedestre até torre | | |
| | | | |
| Diferencial produto | Faixa de renda | 2 | |
| | Prime | Não | |
| | Supercondomínio | Não | |
| | Atributos Infra | Sim | Piscina adulto e infantil, quadra de areia, quadra streetball e portaria com pórtico de veículos |
| | Atributos Torre | Sim | Varanda e churrasqueira (piloto) |
| | Edifício Garagem | Não | |

Book de Produtos - Piscina

Book de Produtos – Quadra Streetball

Book de Produtos - Quadra de areia

Book de Produtos - Chimarródromo

# Produto

## Empreendimento Atílio 1407
## Modulação - Escritura

**Fase 01 : 444 uh (sendo 14 U.R.) – 86 vagas (sendo 02 PCD, 02 de moto e 01 carga e descarga) | Fase 02 : 430 uh (sendo 13 U.R.) – 73 vagas (sendo 02 PCD, 08 de moto e 01 carga e descarga)**

| Módulo | Blocos | UH | Vagas | Parecer |
|---|---|---|---|---|
| **Módulo 01** | 01 Bloco (14PP T+15) | 222 UH (sendo 07 PCD) | 44 vagas (sendo 42 de automóveis, 01 PCD, 02 de moto) | Estão contemplados: Salão de Festas com churrasqueira, quadra de areia, espaço ducha,. Os demais lazeres não estão contemplados neste módulo e será necessária a inclusão dessa informação no R.I. e material de vendas. |
| **Módulo 02** | 01 Bloco (14PP T+15) | 222 UH (sendo 07 PCD) | 42 vagas (sendo 40 de automóveis, 01 PCD, 01 carga e descarga) | A partir do módulo 02 estão contemplados os lazeres: Play baby, play kids, play pet, chimarródromo, espaço relax, churrasqueira gourmet, múltipla estação, espaço ducha, quadra de streetball. |
| **Módulo 03** | 01 Bloco (14PP T+15) | 222 UH (sendo 07 PCD) | 42 vagas (sendo 41 de automóveis, 01 PCD) | - |
| **Módulo 04** | 01 Bloco (14PP T+14) | 208 UH (sendo 06 PCD) | 31 vagas (sendo 21 de automóveis, 01 PCD, 08 de moto, 01 carga e descarga ) | A partir do módulo 04 estão contemplados os lazeres: Piscina adulto, piscina infantil, play kids, play baby, salão de festas com churrasqueira, praça de jogos, múltipla estação, chimarródromo, espaço relax. |



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Condições do Negócio

➢ **PAGAMENTO DO TERRENO**

**CVC original - Mai/2015** – Empreendimento estimado em **440 Uh**, com negociação **100% em cash**, no valor de **R$ 4.922.375,00**, corrigido pelo INCC, sendo:

**R$ 2.650.000,00** pagos antes da data da escritura, em 5 parcelas (a primeira como sinal, após a assinatura do CVC);
**R$ 2.272.375,00** pagos após a outorga da escritura;
Pagamento de sinal efetuado em **mai/2015**, no valor de **R$ 401.799,09;**

▪ **Aditivo – Jan/2023 -** Firmado para alteração da forma de pagamento, considerando um empreendimento mínimo de **500 Uh** e valor estimado de **R$ 4.706.895,00**, sendo:

**R$ 4.096.000,00** em **permuta financeira** equivalente a **4,87% do VGV**, com **valor mínimo garantido** de **R$ 3.235.000,00**;
**R$ 401.799,00** (referente ao **sinal pago em maio/2015**);
**Despesas com aprovação, licenciamento, registro e execução do loteamento** estimadas em **R$ 6.574.542,00**, corrigidas pelo INCC desde março/2021. Caso o valor efetivo seja inferior ou superior ao estimado, a diferença será **rateada entre as partes na proporção de 50/50**.

Negociação atual - O empreendimento atualizado conta com 874 Uh, após a revisão do projeto, alterando a tipologia Hzinho T+4 para vertical modular, com valor estimado em:

**- Permuta Financeira:**
**Permuta financeira de 4,87% do VGV** (Estimados em R$ 9.636.895), sendo o **valor mínimo garantido de R$ 7.320.973,60**;

**- Cash:**
**R$ 401.799,00** (referente ao **sinal pago em maio/2015**);
**Desconto de IPTU:**
Desconto de R$40.535,03 nas primeiras parcelas a serem repassadas à vendedora;
**Despesas com aprovação, licenciamento, registro e execução do loteamento:**
Contrato com valor estimado em R$6.574.542, a ser corrigido por INCC desde mar/2021 (R$9.087.560 corrigido).
Conforme previsto contratualmente, caso as despesas efetivas sejam inferiores ou superiores ao valor estipulado, a diferença deverá ser rateada entre as partes na proporção de 50/50, com pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas, iniciadas após o recebimento definitivo das obras de loteamento.
Atualmente, as despesas efetivas estão estimadas em R$ 4.880.554,60, resultando em uma diferença de R$ 4.206.806 em relação ao valor contratual atualizado (R$ 9.087.560 – R$ 4.880.554). Assim, será necessário o **pagamento de R$ 2.103.402**, correspondente a 50% da diferença apurada, **divididos em 48 parcelas mensais**.
Este valor será devidamente apurado e ratificado ao final, com apresentação das notas fiscais referentes à execução.

➢ **CORRETAGEM / INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**

- R$ 782.392 (6,0% sobre o valor do terreno);

➢ **GARANTIAS**

- **Em favor da Tenda:** N.A.
- **Em favor do Vendedor:** Seguro garantia no valor contratado de **R$ 96.223,17 (0,1% do terreno)**

## ➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV

I. Existência de ação de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública que objetive o Imóvel ou parte dele **- Ok, superado;**
II. Impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou a existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas do Imóvel, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam o empreendimento **– Ok, superado;**
III. Existência de óbice à consecução, no Imóvel, do empreendimento imobiliário almejado pela TENDA **– Ok, superado;**
IV. Existência de diferenças entre as medidas perimetrais e a área real do Imóvel em relação àquelas descritas no competente Registro de Imóveis, desde que superem 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, as quais impossibilitem, a exclusivo critério da TENDA, a implementação do empreendimento imobiliário **– Ok, superado;**
V. Existência de qualquer novo apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial do Imóvel e/ou possa reduzir a VENDEDORA ao estado de insolvência civil e/ou recuperação e/ou falência, conforme o caso **– Ok, superado;**
VI. Registro, por iniciativa de qualquer pessoa, do contrato de locação na matrícula do Imóvel **– Ok, superado;**
VII. Não aperfeiçoamento cumulativo das condições resolutivas, relativas ao terreno e empreendimento, abaixo relacionadas:
a) Análise da viabilidade técnica e financeira do empreendimento imobiliário **– Em andamento (aprovação no comitê);**
b) Análise da viabilidade comercial do empreendimento imobiliário **– Em andamento (aprovação no comitê);**
c) Apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas do Imóvel **- Ok, superado;**
d) Aprovação do projeto de parcelamento do solo e do projeto arquitetônico do empreendimento imobiliário junto ao Município de Porto Alegre, considerando o adensamento mínimo de 500 (quinhentas) unidades habitacionais, e desde que não seja solicitado pela Municipalidade a prestação de garantia ou contrapartida que inviabilize a execução do empreendimento **– Ok, superado;**
e) Óbices jurídicos à concretização do presente negócio, em face de problemas com a documentação do imóvel ou da VENDEDORA; e,
f) Incide sobre o Imóvel, Área (s) de Preservação Permanente (APP) que serão destinadas da forma que melhor atender as partes e o presente negócio **– Ok, superado;**
VIII. Presente compromisso de venda e compra fica submetido também às seguintes condições resolutivas:
a) A não aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da data de assinatura deste instrumento **– Ok, superado;**
b) A não obtenção da Licença de Instalação (LI), no prazo de até 15 (quinze) meses contados da data de assinatura deste instrumento **– Ok, superado;**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Custo de Construção

| | ATÍLIO 1407 REV03 FASE 01 | ATÍLIO 1407 REV03 FASE 02 | ATÍLIO 1407 REV03 CONSOLIDADO | ATÍLIO 1407 CEN02 \| REV10 FASE 01 | QUINTA DO LAGO BOLSENA LVS 09/2025 | ACQUA DANUBIO F1 LVS 09/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torres | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Unidades Construídas | 448 | 434 | 448 \| 434 | 448 | 256 | 390 |
| Unidades Vendidas | 444 | 430 | 444 \| 430 | 446 | 251 | 388 |
| Total Unidades Vendidas | 444 | 430 | 874 | 446 | 251 | 388 |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cidade | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS | Canoas - RS |
| Produto / Selo | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR |
| Tipologia | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+15 \| 14PP \| C2A | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+15 \| 16PP \| C3A | 1 Torre \| T+14 \| 14PP \| C2A |
| Tipologia | | 1 Torre \| T+14 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+14 \| 14PP \| C2A | | - | 1 Torre \| T+14 \| 12PP \| C2A |
| Varandas | 210 | 203 | 210 \| 203 | - | - | - |
| Churrasqueiras | 154 | 149 | 154 \| 149 | 128 | 80 | 120 |
| Projeto Infra | AP | AP | AP | AP | | |
| Projeto Torre | AP | PR | PR | PR | | |
| Mês Base | novembro-25 | novembro-25 | novembro-25 | setembro-24 | | |
| Incc | 1.218,747 | 1.218,747 | 1.218,747 | 1.134,775 | | |
| LVS | setembro-25 | setembro-25 | setembro-25 | julho-24 | | |
| Indiretos | setembro-25 | setembro-25 | setembro-25 | julho-24 | | |
| Base de Preço | LPU 95 | LPU 95 | LPU 95 | LPU 82 | | |
| Takt | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Prazo (mês) | 20 | 17 | 20 \| 17 | 17 | 17 | 18 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 109.413 | R$ / UND R$ 96.100 | R$ / UND R$ 102.863 | R$ / UND R$ 97.463 | R$ / UND R$ 110.641 | R$ / UND R$ 102.902 |
| Indireto | R$ 20.348 | R$ 19.703 | R$ 20.031 | R$ 19.864 | R$ 22.674 | R$ 20.888 |
| Torre | R$ 56.146 | R$ 56.354 | R$ 56.249 | R$ 50.715 | R$ 57.654 | R$ 56.626 |
| Infra | R$ 18.783 | R$ 10.512 | R$ 14.714 | R$ 18.954 | R$ 17.398 | R$ 16.675 |
| Fundação | R$ 9.713 | R$ 9.305 | R$ 9.512 | R$ 5.769 | R$ 11.502 | R$ 7.381 |
| EEE | | | | | | |
| ETE | | | | | | |
| Contenção | R$ 1.467 | | R$ 745 | R$ 39 | R$ 186 | R$ 73 |
| Terraplenagem | R$ 2.955 | R$ 226 | R$ 1.612 | R$ 2.122 | R$ 1.227 | R$ 1.259 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 4.487 | R$ 4.487 | R$ 4.487 | R$ 3.008 | R$ 9.243 | R$ 2.127 |
| Urbanização | R$ 2.019 | R$ 2.019 | R$ 2.019 | R$ 1.729 | R$ 6.860 | R$ 896 |
| Drenagem | R$ 991 | R$ 991 | R$ 991 | R$ 643 | R$ 959 | |
| Extensão de Rede Elétrica | R$ 272 | R$ 272 | R$ 272 | R$ 107 | R$ 497 | |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 1.205 | R$ 1.205 | R$ 1.205 | R$ 529 | R$ 927 | 1.231 |
| CUSTO TOTAL III | | | | | R$ 16 | |
| Incorridos | | | | | R$ 16 | |
| CUSTO TOTAL IV | | | | | R$ 1.500 | R$ 1.888 |
| Aprendizado | | | | | R$ 1.500 | R$ 1.888 |
| CUSTO TOTAL V | | | | R$ 7.435 | | |
| Atualização por INCC | | | | R$ 7.435 | | |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 113.900 | R$ 100.587 | R$ 107.350 | R$ 100.471 | R$ 119.884 | R$ 105.029 |
| CUSTO TOTAL I AO IV | R$ 113.900 | R$ 100.587 | R$ 107.350 | R$ 107.906 | R$ 121.400 | R$ 106.917 |

| ATRIBUTO - F1 | | R$ UH |
|---|---|---|
| Piscina | ✗ | |
| Varanda integrada | ✓ | R$ 809,73 |
| Varanda plug in | ✗ | |
| Garden | ✗ | |
| Churrasqueira unid. | ✓ | R$ 1.335,01 |
| Quadra | ✓ | R$ 257,03 |
| Pórtico de entrada | ✓ | R$ 259,01 |
| Ed. Garagem | ✗ | |
| Pilotis | ✗ | |
| **Total** | | **R$ 2.660,78** |

| ATRIBUTO - F2 | | R$ UH |
|---|---|---|
| Piscina | ✓ | R$ 760,40 |
| Varanda integrada | ✓ | R$ 812,20 |
| Varanda plug in | ✗ | |
| Garden | ✗ | |
| Churrasqueira unid. | ✓ | R$ 1.333,72 |
| Quadra | ✗ | |
| Pórtico de entrada | ✗ | |
| Ed. Garagem | ✗ | |
| Pilotis | ✗ | |
| **Total** | | **R$ 2.906,32** |

# Custo de Construção

| | ATÍLIO 1407 REV03 CONSOLIDADO | BP 2025 |
|---|---|---|
| Torres | 4 | 4 |
| Unidades Construídas | 448 \| 434 | 448 \| 434 |
| Unidades Vendidas | 444 \| 430 | 446 \| 432 |
| Total Unidades Vendidas | 874 | 878 |
| Mês Base | novembro-25 | setembro-24 |
| Incc | 1.218,747 | 1.134,775 |
| Prazo (mês) | 20 \| 17 | 18 \| 17 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 102.863 | R$ / UND R$ 92.121 |
| Indireto | R$ 20.031 | R$ 17.636 |
| Torre | R$ 56.249 | R$ 50.868 |
| Infra | R$ 14.714 | R$ 16.176 |
| Fundação | R$ 9.512 | R$ 6.252 |
| EEE | | |
| ETE | | |
| Contenção | R$ 745 | R$ 20 |
| Terraplenagem | R$ 1.612 | R$ 1.170 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 4.487 | R$ 3.008 |
| Urbanização | R$ 2.019 | R$ 1.729 |
| Drenagem | R$ 991 | R$ 643 |
| Extensão de Rede Elétrica | R$ 272 | R$ 107 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 1.205 | R$ 529 |
| CUSTO TOTAL V | | R$ 7.039 |
| Atualização por INCC | | R$ 7.039 |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 107.350 | R$ 95.129 |
| CUSTO TOTAL I AO IV | R$ 107.350 | R$ 102.168 |
| INCLUSOS NO CUSTO TOTAL | | |
| ATRIBUTOS | R$ 2.980 | - |
| ESTACA RAIZ | R$ 1.006 | - |
| CONTENÇÃO DIVISA | R$ 1.096 | - |
| REDE DOS FUNDOS | R$ 341 | - |

# Custo de Construção

| | ATÍLIO 1407 REV03 FASE 01 | ATÍLIO 1407 CEN02 \| REV10 FASE 01 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 2 | 2 | |
| **Unidades Construídas** | 448 | 448 | |
| **Unidades Vendidas** | 444 | 446 | |
| **Total Unidades Vendidas** | 444 | 446 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS | |
| **Produto / Selo** | F2E MODULAR | F2E MODULAR | |
| **Tipologia** | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | |
| **Tipologia** | 0 | 0 | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | PR | |
| **Mês Base** | novembro-25 | setembro-24 | |
| **Incc** | 1218,747 | 1135 | |
| **LVS** | setembro-25 | julho-24 | |
| **Indiretos** | setembro-25 | julho-24 | |
| **Base de Preço** | LPU 95 | LPU 82 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 20 | 17 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 109.413 | R$ / UND R$ 97.463 | DIF R$ 11.949 |
| INDIRETO | R$ 20.348 | R$ 19.864 | R$ 485 |
| TORRE | R$ 56.146 | R$ 50.715 | R$ 5.432 |
| INFRA | R$ 18.783 | R$ 18.954 | -R$ 171 |
| FUNDAÇÃO | R$ 9.713 | R$ 5.769 | R$ 3.944 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CONTENÇÃO | R$ 1.467 | R$ 39 | R$ 1.427 |
| TERRAPLENAGEM | R$ 2.955 | R$ 2.122 | R$ 833 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 4.487 | R$ 3.008 | R$ 1.480 |
| VIÁRIO | R$ 2.019 | R$ 1.729 | R$ 290 |
| DRENAGEM | R$ 991 | R$ 643 | R$ 348 |
| EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA | R$ 272 | R$ 107 | R$ 165 |
| EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA | R$ 1.205 | R$ 529 | R$ 676 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| INCORRIDOS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| APRENDIZADO | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 7.435 | -R$ 7.435 |
| ATUALIZAÇÃO POR INCC | R$ 0 | R$ 7.435 | -R$ 7.435 |
| CUSTO TOTAL | R$ 113.900 | R$ 107.906 | R$ 5.994 |




**INDIRETOS**
+691 | Administração (prazo e preço)
-273 | Gastos Gerais (retroalimentação)

**VERTICAL**
+2553 | Retroalimentação (dissídio + estepe)

**PROJETO**
+2.889| Fundação (raiz e lajão rebaixado)
+1427 | Contenção (lateral vizinho)
+919 | Muro de divisa (lateral vizinho)
+480 | Exaustão (injeção de ar hall)
+390 | Reservatório metálico
+318 | Alambrado (fechamento divisa)
+317 | Elétrica (churrasqueira)
+300 | Telemetria gás
+212 | Piso (vagas em "u")
-595 | Estrutura armação
-1035 | Gesso (shaft drywall)

**PREÇO**
+1054| Fundação
+768 | Terraplanagem
+623 | Esquadrias de alumínio (varanda)
+588 | Esquadrias de ferro (implantação - guarda corpo vagas + fechamentos)
+418 | Esquadrias de madeira (ferragens)
+411 | Pintura
+219 | Estrutura formas
+207 | Estrutura concreto
-1660 | Elevador (contratação)

**OUTROS**
+3310 | Instalações Torre
-2641 | Instalações Infra

**INCC**
+7435

# Custo de Construção - Consolidado

| | ATÍLIO 1407 REV03 CONSOLIDADO | ATÍLIO 1407 CEN02 \| REV10 CONSOLIDADO |
|---|---|---|
| **Torres** | 4 | 4 |
| **Unidades Construídas** | 448 \| 434 | 448 \| 434 |
| **Unidades Vendidas** | 444 \| 430 | 446 \| 432 |
| **Total Unidades Vendidas** | 874 | 878 |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 |
| **Cidade** | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS |
| **Produto / Selo** | F2E MODULAR | F2E MODULAR |
| **Tipologia** | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+14 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+14 \| 14PP \| C2A |
| **Projeto Infra** | AP | AP |
| **Projeto Torre** | PR | PR |
| **Mês Base** | novembro-25 | setembro-24 |
| **Incc** | 1218,747 | 1134,775 |
| **LVS** | setembro-25 | julho-24 |
| **Indiretos** | setembro-25 | julho-24 |
| **Base de Preço** | LPU 95 | LPU 82 |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 |
| **Prazo (mês)** | 20 \| 17 | 18 \| 17 |

| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 102.863 | R$ / UND R$ 92.121 | DIF R$ 10.742 |
|---|---|---|---|
| INDIRETO | R$ 20.031 | R$ 17.636 | R$ 2.395 |
| TORRE | R$ 56.249 | R$ 50.868 | R$ 5.380 |
| INFRA | R$ 14.714 | R$ 16.176 | -R$ 1.462 |
| FUNDAÇÃO | R$ 9.512 | R$ 6.252 | R$ 3.261 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CONTENÇÃO | R$ 745 | R$ 20 | R$ 725 |
| TERRAPLENAGEM | R$ 1.612 | R$ 1.170 | R$ 443 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 4.487 | R$ 3.008 | R$ 1.480 |
| VIÁRIO | R$ 2.019 | R$ 1.729 | R$ 290 |
| DRENAGEM | R$ 991 | R$ 643 | R$ 348 |
| EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA | R$ 272 | R$ 107 | R$ 165 |
| EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA | R$ 1.205 | R$ 529 | R$ 676 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| INCORRIDOS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| APRENDIZADO | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 7.039 | -R$ 7.039 |
| ATUALIZAÇÃO POR INCC | R$ 0 | R$ 7.039 | -R$ 7.039 |
| CUSTO TOTAL | R$ 107.350 | R$ 102.168 | R$ 5.182 |




**INDIRETOS**
+660 | Equipamentos (SLQA, prazo e preço)
+552 |Administração (prazo e preço)
+434 |Implantação de canteiro (prazo e preço)
+416 | Pessoal permanente (dissídio)
+232 | G11

**VERTICAL**
+2554| Retroalimentação (dissídio + estepe)

**PROJETO**
+2206 | Fundação (raiz e lajão rebaixado)
+725 | Contenção (lateral vizinho)
+480 | Exaustão (injeção de ar hall)
+467 | Muro de divisa (lateral vizinho)
+317 | Elétrica (churrasqueira)
+300 | Telemetria gás
-1034 | Gesso (shaft drywall)

**PREÇO**
+1054| Fundação
+544 | Esquadrias de alumínio (varanda)
+469 | Esquadrias de ferro (implantação - guarda corpo vagas + fechamentos)
+418 | Esquadrias de madeira (ferragens)
+412 | Pintura
+378 | Terraplanagem
+223 | Estrutura Concreto
-1677 | Elevador (contratação)

**OUTROS**
+3311 | Instalações Torre
-2641 | Instalações Infra

**INCC**
+7039

# Custo de Construção – R03 x R02

| | ATÍLIO 1407 REV03 FASE 01 | ATÍLIO 1407 REV02 FASE 01 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 2 | 2 | |
| **Unidades Construídas** | 448 | 448 | |
| **Unidades Vendidas** | 444 | 444 | |
| Total Unidades Vendidas | 444 | 444 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Porto Alegre - RS | Porto Alegre - RS | |
| **Produto / Selo** | F2E MODULAR | F2E MODULAR | |
| **Tipologia** | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | |
| **Tipologia** | 0 | 0 | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | AP | |
| **Mês Base** | novembro-25 | novembro-25 | |
| **Incc** | 1218,747 | 1219 | |
| **LVS** | setembro-25 | setembro-25 | |
| **Indiretos** | setembro-25 | setembro-25 | |
| **Base de Preço** | LPU 95 | LPU 95 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 20 | 21 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 109.413 | R$ / UND R$ 110.556 | DIF -R$ 1.143 |
| INDIRETO | R$ 20.348 | R$ 20.906 | -R$ 557 |
| TORRE | R$ 56.146 | R$ 56.625 | -R$ 478 |
| INFRA | R$ 18.783 | R$ 18.240 | R$ 543 |
| FUNDAÇÃO | R$ 9.713 | R$ 10.363 | -R$ 650 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CONTENÇÃO | R$ 1.467 | R$ 1.467 | R$ 0 |
| TERRAPLENAGEM | R$ 2.955 | R$ 2.955 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 4.487 | R$ 4.729 | -R$ 242 |
| VIÁRIO | R$ 2.019 | R$ 2.123 | -R$ 103 |
| DRENAGEM | R$ 991 | R$ 1.129 | -R$ 138 |
| EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA | R$ 272 | R$ 272 | R$ 0 |
| EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA | R$ 1.205 | R$ 1.205 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| INCORRIDOS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| APRENDIZADO | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ATUALIZAÇÃO POR INCC | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL | R$ 113.900 | R$ 115.285 | -R$ 1.385 |

**INDIRETOS**
-85 | Implantação de canteiro
-111 | Administração (prazo)
-346 | Operação de canteiro (munk)

**TORRE**
-305 | Armação
-173 | Churrasqueira (preço Bolsena)

**INFRA**
+318 | Gradil de divisa (Fechamento conforme matrícula)
+224 | Escada hidráulica (Escoamento lateral)

**FUNDAÇÃO**
-650 | Bloco 2 e 3 (15% de raiz)

**Custo II**
-103 | Terraplanagem (reposição remoção de entulho)
-93 | Técnico SSO (meses de consideração)

# Operações




**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. Necessário execução de extensão de rede até a Avenida Eduardo Prado, aproximadamente 380m.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
Existe viabilidade técnica. Execução de extensão de rede de aproximadamente 70m na via projetada.
Considerando encaminhamento do esgoto dos fundos do terreno, aproximadamente 180m.

**SISTEMA DE DRENAGEM**
Execução de rede de aproximadamente 85m Rua Atilio Superti, e Execução de extensão de rede de 268m na via projetada.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS**
Abastecimento por GLP.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO**
Previsto iluminação pública na via projetada.

**TERRENO**

**URBANIZAÇÃO**
Execução de via projetada considerando pavimentação e calçada, considerando sinalização e paisagismo conforme projeto. Considerando novo passeio na testada do terreno.

# Operações

| Matriz Risco Concessionária | |
|---|---|
| Água | Nível 3 |
| Esgoto | Nível 3 |
| Drenagem | Nível 3 |
| Elétrica | NA |
| Gás | NA |
| Urbanização | NA |

| LEGENDA | | |
|---|---|---|
| Nível | Tipo | Status |
| 1 | Com Diretriz | Conclusiva |
| 2 | | Conclusiva com projeto aprovado |
| 3 | | Conclusiva sem projeto aprovado |
| 4 | | Não Conclusiva |
| 5 | Sem Diretriz | - |
| NA | - | Não aplicável |

**Água:**
- Viabilidade emitida em 09/2024, com validade de dois anos.

**Esgoto:**
- Viabilidade emitida em 09/2024, com validade de dois anos.

**Drenagem:**
- Viabilidade emitida em 09/2024, com validade de dois anos.

**Elétrica:**
- No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

**Gás:**
- Empreendimento com GLP.

**Urbanização:**
- Execução de via projetada considerando pavimentação e calçada.

# Logística












| VIVÊNCIA - CONTAINERS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACABAMENTO | FASE |
| _TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG) | 1 MÓDULO COM SANITÁRIO | 1 MOB | 1 DESMOB | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | |
| _TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG) | 8 MÓDULOS DE CONTAINER | 1 MOB | 1 DESMOB | TODO PERÍODO | - | - | FASE 01 E 02 |

| EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACABAMENTO | FASE |
| _TENDA_BETONEIRA (LOG) | VARIÁVEL | - | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | - | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_BOBCAT (LOG) | CONSIDERAR 1 UNIDADE POR FASE | 1 MOBILIZAÇÃO POR FASE | 1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE | - | TODO PERÍODO | CONSIDERAR +15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO PARA CADA FASE | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01 | VARIAVEL | - | - | - | TODO PERÍODO | - | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_BOMBA LANÇA (LOG) | VARIÁVEL | - | - | TODO PERÍODO | - | - | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_CREMALHEIRA PCT (LOG)_R01 | 2 UNIDADES PARA CADA FASE | 1 MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMRNTO POR FASE | 1 DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO POR FASE | - | TODO PERÍODO | TODO PERIODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_MINIGRUA (LOG) | 2 UNIDADES PARA CADA FASE | 1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2) | 1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2) | - | TODO PERÍODO | - | FASE 01 E 02 |

| TENDAS_PERÍODOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | PRÉ FORMA | ESTRUTURA | ACABAMENTO | FASE |
| _TENDA_DESMOLDANTE (LOG) | 2 | 4,00 | 6,00 | - | TODO PERÍODO | - | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG) | 1 | 2,00 | 2,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG) | 1 | 6,50 | 8,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA ARMADOR (LOG) | 2 | 4,00 | 6,00 | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | - | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG) | 1 | 4,00 | 4,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG) | 1 | 6,00 | 8,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG) | 1 | 6,00 | 8,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA LAZER (LOG) | 1 | 6,00 | 3,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |
| _TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG) | 1 | 4,00 | 4,00 | - | TODO PERÍODO | TODO PERÍODO | FASE 01 E 02 |

# Logística

Sair do Street View
Google Earth

Sair do Street View
Google Earth




DOAÇÃO
APP
FAIXA NÃO EDIFICÁVEL


DOAÇÃO
APP
FAIXA NÃO EDIFICÁVEL
MODULAÇÃO E TOMBAMENTO


DOAÇÃO
APP
FAIXA NÃO EDIFICÁVEL

# Logística

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | ARMAZENAMENTO | CASO O FORNECEDOR DE ELEVADORES SEJA VILLARTA OU OTIS, PREVER ARMAZENAMENTO NO TÉRREO - 1 APARTAMENTO PARA CADA ELEVADOR E GUIA NO CORREDOR OU INFRA. CASO SEJA OUTRO FORNECEDOR (POR EXEMPLO, KONE), PREVER O ARMAZENAMENTO FORA DA TORRE. |
| | TORRE | OS ACESSOS PROVISÓRIOS CONSIDERADOS NO TÉRREO, CONFORME INDICADO NA IMPLANTAÇÃO, TERÃO A CONCRETAGEM DO PEITORIL POSTERGADA. |
| | ÁREA OPERACIONAL | QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO OU ATUALIZAÇÃO, O PARECER DE LOGÍSTICA DEVERÁ SER REVALIDADO. |
| | | ATENÇÃO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA PASSANDO NA TESTADA DO EMPREENDIMENTO. |
| PLANEJAMENTO/... | ENTERRADOS | PRIORIZAR A EXECUÇÃO DOS ENTERRADOS E REDES INTERNAS DE ESGOTO, HIDRÁULICA, GÁS E ELÉTRICA SOB O VIÁRIO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, PARA VIABILIZAR A CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES. |
| LEGALIZAÇÃO | FNA/APP | PREVISTO FAIXA DE TRABALHO DE 3,00m, CONFORME INDICADO NO PARECER, PARA EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO NA APP, FECHAMENTO DA ÁREA DE DOAÇÃO E FECHAMENTO DA ÁREA INSTITUCIONAL. LEGALIZAÇÃO DEVERÁ PREVER O LICENCIAMENTO. |
| | ÁREA OPERACIONAL | UTILIZAR A ÁREA DE DOAÇÃO INSTITUCIONAL PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS), FACILITANDO O ANDAMENTO DA OBRA. |
| CUSTOS | CUSTOS/OBRA | PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM.<br>AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO). |
| | | PREVER CUSTO PARA UMA RAMPA METÁLICA (VERIFICAR DIMENSÕES EM PROJETO) PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS CONFORME INDICADO NO PARECER. |
| | | PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO. |
| | APOIO / BANHEIROS QUIMICOS | CONSIDERAR EM CUSTO CONJUNTOS DE BANHEIRO QUÍMICO+BEBEDOURO+COBERTURA, DEVIDO AO DISTANCIAMENTO SUPERIOR À 100m DO POSTO DE TRABALHO DO COLABORADOR ATÉ A INSTALAÇÃO SANITÁRIA MAIS PRÓXIMA. |
| | CASTELOS D'ÁGUA | É OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO APÓS A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS BLOCOS 01 E/OU ANEXO POIS NÃO HAVERÁ ACESSO À ESSA ÁREA APÓS O INÍCIO DA ESTRUTURA DESSES BLOCOS. |
| | ENTERRADOS | PREVER CUSTO DE ESCADA PROVISÓRIA PARA ACESSAR A COTA DE FUNDO DOS ENTERRADOS E EXECUTAR A ESTRUTURA. |
| | | OS ENTERRADOS (CONFORME INDICADO EM PROJETO) LOCADOS SOB A VIA DE VEÍCULOS DEVERÃO SUPORTAR CARGA DE NO MÍNIMO 54 TONELADAS (CARRETA CARREGADA DAS PLACAS PRÉ FABRICADAS) |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Demanda e Distribuição da Mancha

| Potencial de Demanda | | | Lançados | | Lanç + Landbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Porto Alegre Sul + Viamão | PZS | 40% | 1.195 | 100 | 1.434 | 120 |

| Empreendimento | Renda | Lançamento | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morada Do Campo II | 2.486 | ago-24 | 36 | 36 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atilio 1407 - F1** | **3.555** | **dez-25** | | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **19** | | | |
| **Atílio 1407 - F2** | **3.555** | **mai-27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24** | **24** | **24** | **24** |
| Village Sul I - F1 | 2.259 | ago-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| **Total de Vendas Lançados** | | | **36** | **36** | **36** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | **36** | **61** | **61** | **29** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **43** | **24** | **24** | **47** |

**Parecer de I.M sobre a mancha:**

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

**Canibalização:**

Sem Risco de Canibalização

# Atilio 1407 – F1 | Mapa Concorrência

| | | Atilio 1407 - F1 | Porto das Missões \| Guarani |
|---|---|---|---|
| | | TENDA | MRV |
| | Distância Tenda (km) | | 493m |
| Região 1 Km | População | 20.879 | 20.383 |
| | Dens. Demográfica | 6.689 | 6.530 |
| | Renda (R$) | 7.225 | 5.740 |
| | Classe Social | C1 (2.7k a 4.6k) | C1 (2.7k a 4.6k) |
| | PEA Dia | 9.311 | 9.136 |
| Quantitativo | Lançamento | dez/25 | jun/23 |
| | Unidades | 444 | 480 |
| | Estoque | 444 | 65 |
| | VSO | 25 | 15 |
| | Stockout | 18 | 4 |
| Qualitativo | Condomínios | 1 | 1 |
| | Torres | 4 | 8 |
| | Gabarito | 16 | T+4 |
| | Plantas (m²) | 36m² | 38,4 a 46,6 m² |
| | Tipologia | 2 Dorms | 2 Dorms |
| | Opções | Não | Garden |
| | Varanda | Sim | Sim |
| | Vagas | Sem vaga | Com vaga |
| | Lazer | Brinquedoteca, Chimarródromo, Churrasqueira gourmet, Espaço ducha, Espaço relax, Fitness, Múltipla estação, Piscina adulto e infantil, Playbaby, Playkids, Playpet, Quadra de areia, Quadra de streetball, Salão de festas com churrasqueira, Salão de festas gourmet, Sport bar | Churrasqueira condominial, Elevador social, Pet place, Playground, Portaria, Segurança, Terraço |

## Diagnóstico Concorrência

- A MRV competirá diretamente nas unidades com vaga e varanda, contando também com a opção de Emcash. Já o Atílio apresenta como diferencial a piscina e elevador.

**Farol Renda**
- Acima de 300
- Entre 0 e 300
- Abaixo de 0

| - | Atilio 1407 - F1 | | | | | | Porto Guarani | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologias | Avaliação | Preço Nominal | CEF | Renda | VSO | % Unidades | Preço Nominal | CEF | Renda | VSO |
| Vg Carro \| Varanda \| Churrasqueira | 249.400 | 248.548 | 211.141 | 4.498 | 3 | 14% | 247.976 | 198.381 | 3.859 | 30 |
| Vg Carro \| Churrasqueira | 244.700 | 238.662 | 200.585 | 3.749 | 1 | 3% | - | - | - | - |
| Churrasqueira | 229.000 | 227.672 | 191.105 | 3.359 | 5 | 19% | - | - | - | - |
| Varanda | 225.000 | 232.015 | 194.064 | 3.599 | 8 | 34% | - | - | - | - |
| Uh Tipo | 225.000 | 218.448 | 183.954 | 3.198 | 8 | 31% | 227.430 | 181.944 | 3.359 | 39 |
| Garden \| Vg Carro | - | - | - | - | | - | 257.812 | 206.250 | 4.459 | 7 |

# Simulação de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Atilio 1407 - F1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Uh Tipo** | | **Uh Tipo** | |
| Método | **Ref - Morada do Campo II** | | **Vision** | |
| Avaliação | 225.000 | | 225.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 2.504 | | 2.798 | |
| Renda Final* | 2.750 | | 3.198 | |
| % RET1 | 50% | | 50% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,31 | 815 | 0,38 | 1.109 |
| FGTS | 0,11 | 298 | 0,20 | 587 |
| Financiamento | 91,32% | 144.584 | 94,30% | 161.859 |
| Subsídio | 114,47% | 24.679 | 220,80% | 21.507 |
| Prazo de Pró-soluto | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 92,20% | 21.805 | 88,74% | 23.456 |
| Preço Raso (RS) | 192.180 | 192.180 | 208.519 | 208.519 |
| TCD | 71,17% | 17.961 | 35,20% | 9.929 |
| VSO | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Preço de Venda | **199.958** | **199.958** | **214.796** | **214.796** |
| Elasticidade | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% |
| Preço de Venda Final | **210.141** | **210.141** | **218.448** | **218.448** |
| Preço Raso (R$) | **192.180** | | **208.519** | |
| % de Raso | **91,45%** | | **95,45%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | - | | - | |
| BP25 - Inflacionado | - | | - | |

# Simulação de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Atilio 1407 - F1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Varanda** | | **Churrasqueira** | | **Vg Carro \| Churrasqueira** | | **Vg Carro \| Varanda \| Churrasqueira** | |
| Método | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | |
| Avaliação | 225.000 | | 229.000 | | 244.700 | | 249.400 | |
| Renda Inicial (VF) | 3.259 | | 3.158 | | 3.449 | | 3.898 | |
| Renda Final* | 3.599 | | 3.359 | | 3.749 | | 4.498 | |
| % RET1 | 25% | | 25% | | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,48 | 1.634 | 0,49 | 1.634 | 0,49 | 1.760 | 0,47 | 1.931 |
| FGTS | 0,25 | 871 | 0,21 | 693 | 0,25 | 903 | 0,23 | 947 |
| Financiamento | 94,74% | 175.907 | 95,10% | 172.032 | 95,21% | 183.826 | 96,61% | 195.034 |
| Subsídio | 429,83% | 17.285 | 357,60% | 18.380 | 608,76% | 15.856 | 878,38% | 15.160 |
| Prazo de Pró-soluto | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 85,06% | 26.186 | 83,69% | 24.965 | 80,37% | 26.186 | 72,84% | 26.821 |
| Preço Raso (RS) | 221.884 | 221.884 | 217.705 | 217.705 | 228.531 | 228.531 | 239.893 | 239.893 |
| TCD | 30,84% | 10.131 | 31,31% | 9.967 | 29,14% | 10.131 | 22,03% | 8.655 |
| VSO | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Preço de Venda | **224.383** | **224.383** | **220.250** | **220.250** | **230.708** | **230.708** | **240.115** | **240.115** |
| Elasticidade | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% |
| Preço de Venda Final | **232.015** | **232.015** | **227.672** | **227.672** | **238.662** | **238.662** | **248.548** | **248.548** |
| Preço Raso (R$) | **221.884** | | **217.705** | | **228.531** | | **239.893** | |
| % de Raso | **95,63%** | | **95,62%** | | **95,76%** | | **96,52%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | - | | - | | - | | - | |
| BP25 - Inflacionado | - | | - | | - | | - | |

# Preços Fase II

A precificação do Atílio considera um desafio de preço de 6,7k na F2, para que o preço desafio seja atingido será necessário aumentar 6k de avaliação e 161 reais de renda média. Os valores por tipologia estão na tabela abaixo:

| | Preço Vision | | | | Preço Desafio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Renda | Avaliação | Nominal | Raso | Renda | Avaliação | Nominal | Raso |
| Churasqueira + Vaga + Varanda | 3.898 | 249.400 | 243.618 | 225.194 | 3.998 | 254.400 | 248.512 | 230.088 |
| Churasqueira + Vaga | 3.449 | 244.700 | 233.839 | 213.880 | 3.549 | 249.700 | 239.330 | 219.371 |
| Churrasqueira | 3.158 | 229.000 | 223.080 | 203.195 | 3.258 | 234.000 | 230.642 | 210.758 |
| Varanda | 3.259 | 225.000 | 227.163 | 207.204 | 3.359 | 233.000 | 234.444 | 214.485 |
| Uh Tipo | 2.798 | 225.000 | 217.668 | 197.709 | 3.098 | 230.000 | 224.154 | 204.196 |
| **Ponderado** | **3.188** | **229.540** | **225.816** | **206.079** | **3.350** | **235.552** | **232.545** | **212.808** |

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Atilio 1407 - F1 |
|---|---|
| **Tipo:** | **Faixa 2** |
| Método | **Vision** |
| Avaliação | 229.605 |
| Renda Inicial (VF) | 3.190 |
| Renda Final* | 3.555 |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 0,45 | 1.517 |
| FGTS | 0,23 | 761 |
| Financiamento | 94,94% | 173.652 |
| Subsídio | 417,26% | 18.465 |
| Prazo de Pró-soluto | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 84,14% | 25.199 |
| Preço Raso (RS) | 219.594 | 219.594 |
| TCD | 31,03% | 9.838 |
| VSO | 25 | 25 |
| Preço de Venda | **217.748** | **217.748** |
| Elasticidade | 5,093% | 5,093% |
| Preço de Venda Final | **229.432** | **229.432** |

| | |
|---|---|
| Preço Raso (R$) | **219.594** |
| % de Raso | **95,71%** |
| Raso Todas as Fases | **212.945** |
| Nominal Todas as Fases | **227.653** |

1

| Análise de Riscos | Farol IM |
|---|---|
| IM avalia o Preço Vision como **factível,** porém, com ressalvas para o exercício de preço da F2. | |

1) O preço Vision da F1 está adequado à realidade da região e alinhado ao produto proposto. Além disso, a composição de preço considera o benefício do cheque moradia. Abaixo, apresentamos o Bridge com o detalhamento da composição:




A ressalva de IM está relacionado ao exercício proposto pela regional para F2, aumentando 6k de avaliação e 161 reais de renda frente a F1, resultando em alteração de premissas

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Atilio 1407 - F1 |
|---|---|
| **Tipo:** | **Faixa 2** |
| Método | **Vision** |
| Avaliação | 229.605 |
| Renda Inicial (VF) | 3.190 |
| Renda Final* | 3.555 |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 0,45 | 1.517 |
| FGTS | 0,23 | 761 |
| Financiamento | 94,94% | 173.652 |
| Subsídio | 417,26% | 18.465 |
| Prazo de Pró-soluto | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 84,14% | 25.199 |
| Preço Raso (RS) | 219.594 | 219.594 |
| TCD | 31,03% | 9.838 |
| VSO | 25 | 25 |
| Preço de Venda | **217.748** | **217.748** |
| Elasticidade | 5,093% | 5,093% |
| Preço de Venda Final | **229.432** | **229.432** |
| Preço Raso (R$) | **219.594** | |
| % de Raso | **95,71%** | |
| Raso Todas as Fases | **212.945** | |
| Nominal Todas as Fases | **227.653** | |

## Análise de Riscos

## Farol IM

Ciclo financeiro avalia o Preço Vision como **factível** considerando cheque até dez/26

1) Ciclo Financeiro está de acordo com o preço Vision considerando subsídio do Porta de Entrada até dezembro/2026. O projeto está localizado em uma mancha onde não há concorrência na mesma tipologia dentro da mesma faixa de preço.

| Empreendimento | Incorp. | Estoque | VSO | Preço | Faixa | Pav. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO FAZENDA REAL | MRV | 4 | 3 | 355.850 | FX4 | T9 |
| RESIDENCIAL BRISA | LOTUS | 0 | 5 | 312.900 | FX3 | T6 |
| RESERVA PRIMAVERA | VASCO | 96 | 2 | 307.796 | FX3 | T0 |
| PORTO DAS MISSOES | MRV | 5 | 8 | 247.268 | FX3 | T4 |
| PORTO DOS SABIAS | MRV | 15 | 6 | 219.718 | FX2 | T4 |
| PORTO GUARANI | MRV | 11 | 5 | 246.519 | FX2 | T4 |
| BEM VIVER GUARUJÁ | SALIS | 25 | 8 | 235.000 | FX2 | T2 |
| PORTO DAS ARARAS | MRV | 12 | 6 | 233.552 | FX2 | T4 |

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Atilio 1407 - F1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Uh Tipo | | Uh Tipo | |
| Método | Ref - Morada do Campo II | | Vision | |
| Avaliação | 225.000 | | 225.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 2.504 | | 2.798 | |
| Renda Final* | 2.750 | | 3.198 | |
| % RET1 | 50% | | 50% | |
| Tipo: | VF | R$ | VF | R$ |
| Ato | 0,31 | 815 | 0,38 | 1.109 |
| FGTS | 0,11 | 298 | 0,20 | 587 |
| Financiamento | 91,32% | 144.584 | 94,61% | 161.859 |
| Subsídio | 114,47% | 24.679 | 103,05% | 13.439 |
| Prazo de Pró-soluto | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pró-Soluto | 92,20% | 21.805 | 85,33% | 22.554 |
| Preço Raso (RS) | 192.180 | 192.180 | 199.548 | 199.548 |
| TCD | 71,17% | 17.961 | 70,45% | 19.871 |
| VSO | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Preço de Venda | **199.958** | **199.958** | **208.787** | **208.787** |
| Elasticidade | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% |
| Preço de Venda Final | **210.141** | **210.141** | **219.419** | **219.419** |
| Preço Raso (R$) | **192.180** | | **199.548** | |
| % de Raso | **91,45%** | | **90,94%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | - | | **184.571** | |
| BP25 - Inflacionado | - | | **194.101** | |

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Atilio 1407 - F1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Varanda** | | **Churrasqueira** | | **Vg Carro \| Churrasqueira** | | **Vg Carro \| Varanda \| Churrasqueira** | |
| Método | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | | **Vision** | |
| Avaliação | 225.000 | | 229.000 | | 244.700 | | 249.400 | |
| Renda Inicial (VF) | 3.259 | | 3.158 | | 3.449 | | 3.898 | |
| Renda Final* | 3.599 | | 3.359 | | 3.749 | | 4.498 | |
| % RET1 | 25% | | 25% | | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,48 | 1.634 | 0,49 | 1.634 | 0,49 | 1.760 | 0,47 | 1.931 |
| FGTS | 0,25 | 871 | 0,21 | 693 | 0,25 | 903 | 0,23 | 947 |
| Financiamento | 96,49% | 175.907 | 96,65% | 172.032 | 97,43% | 183.826 | 99,25% | 195.034 |
| Subsídio | 116,74% | 5.725 | 109,98% | 6.820 | 133,07% | 4.295 | 166,81% | 3.600 |
| Prazo de Pró-soluto | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pró-Soluto | 81,79% | 25.179 | 80,47% | 24.005 | 77,28% | 25.179 | 70,04% | 25.790 |
| Preço Raso (RS) | 209.317 | 209.317 | 205.184 | 205.184 | 215.964 | 215.964 | 227.301 | 227.301 |
| TCD | 60,49% | 19.871 | 62,19% | 19.797 | 57,16% | 19.871 | 46,68% | 18.343 |
| VSO | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Preço de Venda | **218.082** | **218.082** | **214.080** | **214.080** | **224.407** | **224.407** | **233.741** | **233.741** |
| Elasticidade | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% | 5,093% |
| Preço de Venda Final | **229.188** | **229.188** | **224.982** | **224.982** | **235.835** | **235.835** | **245.644** | **245.644** |
| Preço Raso (R$) | **209.317** | | **205.184** | | **215.964** | | **227.301** | |
| % de Raso | **91,33%** | | **91,20%** | | **91,57%** | | **92,53%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | - | | - | | - | | - | |
| BP25 - Inflacionado | - | | - | | - | | - | |

# Resumo de Preços

## Vision

| Nome Fase | Tipologia | Renda | Ato | FGTS | Cond. | Subsídio | PSOL | TCD | VSO | Nom. Pré | Avali. | Elast. | Nom. Pós | Raso Pós | PSOL (m) | RET1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atílio 1407 - F2 | rro \| Varanda \| Churrasc | 3.898 | 0,47 | 0,23 | 100,5% | 166,8% | 73,2% | 46,9% | 3 | 230.796 | 249.400 | 5,5556% | 243.618 | 225.194 | 22 | 0% |
| Atílio 1407 - F2 | /g Carro \| Churrasqueira | 3.449 | 0,49 | 0,25 | 98,7% | 133,1% | 80,7% | 57,4% | 1 | 221.532 | 244.700 | 5,5556% | 233.839 | 213.880 | 22 | 0% |
| Atílio 1407 - F2 | Churrasqueira | 3.158 | 0,49 | 0,21 | 97,5% | 110,0% | 84,1% | 62,5% | 5 | 211.339 | 229.000 | 5,5556% | 223.080 | 203.195 | 22 | 25% |
| Atílio 1407 - F2 | Varanda | 3.259 | 0,48 | 0,25 | 97,5% | 116,7% | 85,4% | 60,8% | 8 | 215.207 | 225.000 | 5,5556% | 227.163 | 207.204 | 22 | 25% |
| Atílio 1407 - F2 | Uh Tipo | 2.798 | 0,38 | 0,20 | 95,0% | 103,1% | 89,1% | 70,8% | 7 | 206.211 | 225.000 | 5,5556% | 217.668 | 197.709 | 22 | 50% |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

**Financeiro**

Anexos

# Informações Gerais – Cenário Aprovação

## Atilio 1407 - RS - Porto Alegre Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | mai-15 | | | | | | | |
| **F1 C Vaga, var. e churr.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C Vaga e churr.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C churr.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C var.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - sem atributos** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F2 C Vaga, var. e churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C Vaga e churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C var.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - sem atributos** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 12,16 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,40 MM | **Área do Terreno (100%):** | 37.997 m² | **Área Líquida do Terreno:** | 12.169 m² |
| **Cash:** | 2,51 MM | **Nº de Parcelas Cash :** | 49 | **Custo de terreno m²:** | 320,0 | **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 999,2 |
| **Permuta Financeira:** | 9,65 MM (4,87%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 198 | **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 6,1% / 53,5% |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 198 | **CA Máx/Proj.** | 1,3 / 1,3 |
| **Ato / %VGV:** | 0,40 MM / 0,2% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,52 MM | **Incorridos de Incorporação:** | 0,73 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F1 C Vaga, var. e churr.** | T+14 | 227.301 | 60 | 245.644 | 249.400 | 99,2% | 72,8% | 46,7% |
| **F1 - C Vaga e churr.** | T+14 | 215.964 | 12 | 235.835 | 244.700 | 97,4% | 80,4% | 57,2% |
| **F1 - C churr.** | T+14 | 205.184 | 86 | 224.982 | 229.000 | 96,7% | 83,7% | 62,2% |
| **F1 - C var.** | T+14 | 209.317 | 150 | 229.188 | 225.000 | 96,5% | 85,1% | 60,5% |
| **F1 - sem atributos** | T+14 | 199.548 | 136 | 219.419 | 225.000 | 94,6% | 88,7% | 70,5% |
| **F2 C Vaga, var. e churr.** | T+14 | 225.194 | 58 | 243.618 | 249.400 | 100,5% | 73,2% | 46,9% |
| **F2 - C Vaga e churr.** | T+14 | 213.880 | 10 | 233.839 | 244.700 | 98,7% | 80,7% | 57,4% |
| **F2 - C churr.** | T+14 | 203.195 | 85 | 223.080 | 229.000 | 97,5% | 84,1% | 62,5% |
| **F2 - C var.** | T+14 | 207.204 | 145 | 227.163 | 225.000 | 97,5% | 85,4% | 60,8% |
| **F2 - sem atributos** | T+14 | 197.709 | 132 | 217.668 | 225.000 | 95,0% | 89,1% | 70,8% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 874 | **Preço Médio:** | 226.816 | **Renda Média:** | 3.189 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 1.198 |
| **Unidades Tenda:** | 874 | **Avaliação Média:** | 229.573 | **Ato:** | 1.431 (0,45 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 14.856 |
| **VSO:** | 24,5 Unidades | **VGV Total:** | 198.236.954 | **FGTS:** | 719 (0,23 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 207.123 |
| **RET Médio:** | 3,1% | **VGV Tenda:** | 198.236.954 | **% em RET 1%:** | 29% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 107.350 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 35,72 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **23.222.994** | **LI:** | **17,93%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **13.634.114** | **Margem Bruta Econômica:** | **38,05%** |
| **TIR:** | **36,47%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(8.343.994)** | **Margem Bruta REF:** | **41,47%** |
| **Exposição de Caixa:** | **6,66%** | **Δ LI:** | **-2,07%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **7.299.110** | **Margem Rasa Econômica:** | **31,48%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **20 m/ (-1 m)** | **LI Marginal:** | **21,70%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **54.507.804** | **Margem Rasa REF:** | **35,91%** |
| **Payback Consolidado:** | **20 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **27,73%** |

# DRE – Cenário Aprovação

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Atilio 1407 | | Primeira Fase | | Demais Fases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 204.598 | 100,0% | 100.029 | 100,0% | 104.569 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (3.539) | 1,7% | (1.731) | 1,7% | (1.808) | 1,7% |
| Custo Total | (124.566) | 62,0% | (64.542) | 65,7% | (60.024) | 58,4% |
| Custo Terreno | (13.136) | 6,5% | (6.463) | 6,6% | (6.673) | 6,5% |
| Custo Relacionados a Terreno | (962) | 0,5% | (499) | 0,5% | (462) | 0,4% |
| Custos de Incorporação | (1.658) | 0,8% | (832) | 0,8% | (826) | 0,8% |
| Custo de Construção | (108.810) | 54,1% | (56.748) | 57,7% | (52.063) | 50,7% |
| Lucro Bruto Econômico | 76.493 | 38,0% | 33.756 | 34,3% | 42.737 | 41,6% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 76.493 | 38,0% | 33.756 | 34,3% | 42.737 | 41,6% |
| Despesas de Selling | (16.040) | 8,0% | (7.833) | 8,0% | (8.206) | 8,0% |
| Contingência | (4.706) | 2,3% | (2.301) | 2,3% | (2.405) | 2,3% |
| Margem de Contribuição | 55.748 | 27,7% | 23.622 | 24,0% | 32.126 | 31,3% |
| IR e CSLL | (2.896) | 1,4% | (1.416) | 1,4% | (1.479) | 1,4% |
| Margem Líquida | 52.852 | 26,3% | 22.206 | 22,6% | 30.647 | 29,8% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 100.097 | 41,5% | 87.937 | 37,9% | | |
| Lucro Raso REF Unit. | 79.162 | 35,9% | 67.946 | 32,0% | | |

| R$ Mil - VPL - Compra | Atilio 1407 | | Primeira Fase | | Demais Fases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 129.556 | 100,0% | 72.090 | 100,0% | 57.466 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (2.208) | 1,7% | (1.229) | 1,7% | (979) | 1,7% |
| Custos e Despesas Totais | (104.125) | 80,4% | (59.716) | 82,8% | (44.409) | 77,3% |
| Custo Terreno | (9.535) | 7,4% | (5.119) | 7,1% | (4.416) | 7,7% |
| Custo Relacionados a Terreno | (1.039) | 0,8% | (539) | 0,7% | (500) | 0,9% |
| Custos de Incorporação | (2.378) | 1,8% | (1.249) | 1,7% | (1.129) | 2,0% |
| Custo de Construção | (75.745) | 58,5% | (44.177) | 61,3% | (31.568) | 54,9% |
| Despesas de Selling | (12.030) | 9,3% | (6.750) | 9,4% | (5.280) | 9,2% |
| Contingência | (1.591) | 1,2% | (876) | 1,2% | (715) | 1,2% |
| IR e CSLL | (1.806) | 1,4% | (1.005) | 1,4% | (801) | 1,4% |
| Lucro Imobiliário | 23.223 | 17,9% | 11.145 | 15,5% | 12.078 | 21,0% |

# Comparativo – Cenário Aprovação

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | BP - 2025 | Atual | Atual vs BP - 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | setembro-24 | novembro-25 | 14 Meses | N/A |
| Lançamento: | maio-25 | dezembro-25 | 7 Meses | N/A |
| Uhs: | 878 | 874 | (4) | -0,5% |
| Preço Nominal: | 200.183 | 226.816 | 26.633 | 13,3% |
| Preço Raso: | 182.851 | 207.123 | 24.272 | 13,3% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 221.474 | 241.376 | 19.902 | 9,0% |
| Preço Raso Inflacionado: | 202.256 | 220.441 | 18.185 | 9,0% |
| Renda Média: | 2.324 | 3.189 | 865 | 37,2% |
| RET Médio: | 1,00% | 3,14% | 2,1 p.p. | 214,0% |
| % em RET 1%: | 100,00% | 28,66% | -71,3 p.p. | -71,3% |
| VSO: | 25 | 25 | - | 0,0% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 2.995 | 2.093 | (902) | -30,1% |
| Avaliação: | 215.816 | 229.573 | 13.756 | 6,4% |
| Prazo construção F1: | 19 | 20 | 1 | 5,3% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 24 | 25 | 1 | 4,2% |
| Custo Total Inf (Unit): | 135.142 | 142.524 | 7.382 | 5,5% |
| Custo Construção (Unit): | 93.594 | 107.350 | 13.756 | 14,7% |
| Fração de construção: | 46,8% | 47,3% | 0,6 p.p. | 1,2% |
| INCC Folha Rosto: | 1.161,58 | 1.218,75 | 57 | 4,9% |
| Custo Terreno Inf: | 12.611.175 | 13.135.680 | 524.505 | 4,2% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 4.761 | 1.100 | (3.660) | -76,9% |
| Fração do Terreno[1]: | 6,6% / 53,7% | 6,1% / 53,5% | -0,5 p.p. | -7,6% |
| Custo de Incorp. por uh: | 267 | 1.897 | 1.630 | 610,5% |
| ITBI/Emol. Inf (Total)[2]: | 2.629.306 | 1.828.958 | (800.347) | -30,4% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 13.111 | 14.856 | 1.745 | 13,3% |
| Lucro Imobiliário: | 18,9% | 17,9% | -1,0 p.p. | -5,3% |
| LI Marginal: | 21,0% | 21,7% | 0,7 p.p. | 3,4% |
| Exposição de caixa: | 7,6% | 6,7% | -0,9 p.p. | -12,5% |
| TIR: | 41,8% | 36,5% | -5,3 p.p. | -12,6% |
| Margem Bruta REF: | 39,6% | 41,5% | 1,9 p.p. | 4,7% |
| Margem Bruta Econômica: | 37,7% | 38,0% | 0,3 p.p. | 0,9% |
| Margem Rasa REF: | 33,9% | 35,9% | 2,1 p.p. | 6,1% |
| Margem Rasa Econômica: | 31,2% | 31,5% | 0,3 p.p. | 0,8% |
| Margem Contribuição Econômica: | 27,0% | 27,7% | 0,7 p.p. | 2,7% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 20 m/ (-1 m) | 20 m/ (-1 m) | 0 | |
| Payback Consolidado: | 20 Meses | 20 Meses | 0 Meses | 0,0% |

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

# Informações Gerais – Cenário Fundamento

## Atilio 1407 - RS - Porto Alegre Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | nov-25 | | | | | | | |
| **F1 C Vaga, var. e churr.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C Vaga e churr.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C churr.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C var.** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - sem atributos** | | dez-25 | jun-26 | fev-28 | 6 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F2 C Vaga, var. e churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C Vaga e churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C var.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - sem atributos** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 12,54 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,00 MM | **Área do Terreno (100%):** | 37.997 m² | **Área Líquida do Terreno:** | 12.169 m² |
| **Cash:** | 2,89 MM | **Nº de Parcelas Cash :** | 49 | **Custo de terreno m²:** | 330,2 | **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 1.030,9 |
| **Permuta Financeira:** | 9,65 MM (4,87%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 387 | **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 6,3% / 53,7% |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 387 | **CA Máx/Proj.** | 1,3 / 1,3 |
| **Ato / %VGV:** | 0,79 MM / 0,4% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,00 MM | **Incorridos de Incorporação:** | 0,00 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F1 C Vaga, var. e churr.** | T+14 | 227.301 | 60 | 245.644 | 249.400 | 99,2% | 72,8% | 46,7% |
| **F1 - C Vaga e churr.** | T+14 | 215.964 | 12 | 235.835 | 244.700 | 97,4% | 80,4% | 57,2% |
| **F1 - C churr.** | T+14 | 205.184 | 86 | 224.982 | 229.000 | 96,7% | 83,7% | 62,2% |
| **F1 - C var.** | T+14 | 209.317 | 150 | 229.188 | 225.000 | 96,5% | 85,1% | 60,5% |
| **F1 - sem atributos** | T+14 | 199.548 | 136 | 219.419 | 225.000 | 94,6% | 88,7% | 70,5% |
| **F2 C Vaga, var. e churr.** | T+14 | 225.194 | 58 | 243.618 | 249.400 | 100,5% | 73,2% | 46,9% |
| **F2 - C Vaga e churr.** | T+14 | 213.880 | 10 | 233.839 | 244.700 | 98,7% | 80,7% | 57,4% |
| **F2 - C churr.** | T+14 | 203.195 | 85 | 223.080 | 229.000 | 97,5% | 84,1% | 62,5% |
| **F2 - C var.** | T+14 | 207.204 | 145 | 227.163 | 225.000 | 97,5% | 85,4% | 60,8% |
| **F2 - sem atributos** | T+14 | 197.709 | 132 | 217.668 | 225.000 | 95,0% | 89,1% | 70,8% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 874 | **Preço Médio:** | 226.816 | **Renda Média:** | 3.189 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 1.198 |
| **Unidades Tenda:** | 874 | **Avaliação Média:** | 229.573 | **Ato:** | 1.431 (0,45 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 14.856 |
| **VSO:** | 24,5 Unidades | **VGV Total:** | 198.236.954 | **FGTS:** | 719 (0,23 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 207.123 |
| **RET Médio:** | 3,1% | **VGV Tenda:** | 198.236.954 | **% em RET 1%:** | 29% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 107.350 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 35,72 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **26.143.376** | **LI:** | **20,18%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **13.470.485** | **Margem Bruta Econômica:** | **37,77%** |
| **TIR:** | **106,35%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(9.696.839)** | **Margem Bruta REF:** | **41,21%** |
| **Exposição de Caixa:** | **6,58%** | **Δ LI:** | **0,18%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **5.436.598** | **Margem Rasa Econômica:** | **31,17%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **20 m/ (-1 m)** | **LI Marginal:** | **20,18%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **52.298.493** | **Margem Rasa REF:** | **35,62%** |
| **Payback Consolidado:** | **21 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **27,45%** |

# DRE – Cenário Fundamento

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Atilio 1407 | | Primeira Fase | | Demais Fases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 204.598 | 100,0% | 100.029 | 100,0% | 104.569 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (3.539) | 1,7% | (1.731) | 1,7% | (1.808) | 1,7% |
| Custo Total | (125.120) | 62,2% | (64.839) | 66,0% | (60.281) | 58,7% |
| Custo Terreno | (13.539) | 6,7% | (6.687) | 6,8% | (6.851) | 6,7% |
| Custo Relacionados a Terreno | (901) | 0,4% | (458) | 0,5% | (443) | 0,4% |
| Custos de Incorporação | (1.807) | 0,9% | (886) | 0,9% | (921) | 0,9% |
| Custo de Construção | (108.873) | 54,1% | (56.807) | 57,8% | (52.066) | 50,7% |
| Lucro Bruto Econômico | 75.940 | 37,8% | 33.459 | 34,0% | 42.480 | 41,3% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 75.940 | 37,8% | 33.459 | 34,0% | 42.480 | 41,3% |
| Despesas de Selling | (16.040) | 8,0% | (7.833) | 8,0% | (8.206) | 8,0% |
| Contingência | (4.706) | 2,3% | (2.301) | 2,3% | (2.405) | 2,3% |
| Margem de Contribuição | 55.194 | 27,5% | 23.325 | 23,7% | 31.869 | 31,0% |
| IR e CSLL | (2.896) | 1,4% | (1.416) | 1,4% | (1.479) | 1,4% |
| Margem Líquida | 52.298 | 26,0% | 21.909 | 22,3% | 30.390 | 29,6% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 99.463 | 41,2% | 87.268 | 37,6% | | |
| Lucro Raso REF Unit. | 78.527 | 35,6% | 67.276 | 31,7% | | |

| R$ Mil - VPL - Compra | Atilio 1407 | | Primeira Fase | | Demais Fases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 129.572 | 100,0% | 72.100 | 100,0% | 57.472 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (2.208) | 1,7% | (1.229) | 1,7% | (979) | 1,7% |
| Custos e Despesas Totais | (101.221) | 78,1% | (58.201) | 80,7% | (43.020) | 74,9% |
| Custo Terreno | (7.865) | 6,1% | (4.288) | 5,9% | (3.577) | 6,2% |
| Custo Relacionados a Terreno | (886) | 0,7% | (451) | 0,6% | (436) | 0,8% |
| Custos de Incorporação | (1.436) | 1,1% | (780) | 1,1% | (656) | 1,1% |
| Custo de Construção | (75.605) | 58,3% | (44.050) | 61,1% | (31.555) | 54,9% |
| Despesas de Selling | (12.030) | 9,3% | (6.750) | 9,4% | (5.280) | 9,2% |
| Contingência | (1.591) | 1,2% | (876) | 1,2% | (715) | 1,2% |
| IR e CSLL | (1.807) | 1,4% | (1.005) | 1,4% | (801) | 1,4% |
| Lucro Imobiliário | 26.143 | 20,2% | 12.671 | 17,6% | 13.472 | 23,4% |

# Informações Gerais – Cenário Real

## Atilio 1407 - RS - Porto Alegre Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | mai-15 | | | | | | | |
| **F1 C Vaga, var. e churr.** | | dez-25 | jul-26 | mar-28 | 7 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C Vaga e churr.** | | dez-25 | jul-26 | mar-28 | 7 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C churr.** | | dez-25 | jul-26 | mar-28 | 7 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - C var.** | | dez-25 | jul-26 | mar-28 | 7 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F1 - sem atributos** | | dez-25 | jul-26 | mar-28 | 7 meses | 20 meses | dez-28 | 36 meses |
| **F2 C Vaga, var. e churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C Vaga e churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C churr.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - C var.** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |
| **F2 - sem atributos** | | ago-27 | fev-28 | jul-29 | 6 meses | 17 meses | ago-30 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 12,34 MM | **Incorrido Terreno:** | 0,40 MM | **Área do Terreno (100%):** | 37.997 m² | **Área Líquida do Terreno:** | 12.169 m² |
| **Cash:** | 2,51 MM | **Nº de Parcelas Cash :** | 49 | **Custo de terreno m²:** | 324,7 | **Custo de terreno m² Área Líquida:** | 1.013,7 |
| **Permuta Financeira:** | 9,83 MM (4,87%) | | | **VaR 25 (R$ mil):** | 198 | **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** | 6,1% / 52,6% |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | | **VaR 26 (R$ mil):** | 198 | **CA Máx/Proj.** | 1,3 / 1,3 |
| **Ato / %VGV:** | 0,40 MM / 0,2% | | | **Incorrido de Construção:** | 0,52 MM | **Incorridos de Incorporação:** | 0,73 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F1 C Vaga, var. e churr.** | T+14 | 239.893 | 60 | 248.548 | 249.400 | 98,1% | 72,8% | 22,0% |
| **F1 - C Vaga e churr.** | T+14 | 228.531 | 12 | 238.662 | 244.700 | 96,4% | 80,4% | 29,1% |
| **F1 - C churr.** | T+14 | 217.705 | 86 | 227.672 | 229.000 | 96,0% | 83,7% | 31,3% |
| **F1 - C var.** | T+14 | 221.884 | 150 | 232.015 | 225.000 | 95,7% | 85,1% | 30,8% |
| **F1 - sem atributos** | T+14 | 208.519 | 136 | 218.448 | 225.000 | 94,7% | 88,7% | 35,2% |
| **F2 C Vaga, var. e churr.** | T+14 | 230.088 | 58 | 248.512 | 254.400 | 101,0% | 71,3% | 45,7% |
| **F2 - C Vaga e churr.** | T+14 | 219.371 | 10 | 239.330 | 249.700 | 99,3% | 78,5% | 55,8% |
| **F2 - C churr.** | T+14 | 210.758 | 85 | 230.642 | 234.000 | 98,4% | 81,5% | 60,5% |
| **F2 - C var.** | T+14 | 214.485 | 145 | 234.444 | 233.000 | 98,4% | 82,9% | 58,9% |
| **F2 - sem atributos** | T+14 | 204.196 | 132 | 224.154 | 230.000 | 97,0% | 86,3% | 63,9% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 874 | **Preço Médio:** | 230.963 | **Renda Média:** | 3.268 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 1.219 |
| **Unidades Tenda:** | 874 | **Avaliação Média:** | 232.530 | **Ato:** | 1.433 (0,44 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 15.127 |
| **VSO:** | 24,5 Unidades | **VGV Total:** | 201.862.029 | **FGTS:** | 720 (0,22 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 216.255 |
| **RET Médio:** | 3,1% | **VGV Tenda:** | 201.862.029 | **% em RET 1%:** | 29% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 107.350 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 35,72 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **26.476.287** | **LI:** | **19,96%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **11.831.083** | **Margem Bruta Econômica:** | **38,98%** |
| **TIR:** | **38,28%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(7.032.231)** | **Margem Bruta REF:** | **42,43%** |
| **Exposição de Caixa:** | **5,68%** | **Δ LI:** | **-0,04%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **9.998.669** | **Margem Rasa Econômica:** | **34,29%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **20 m/ (-1 m)** | **LI Marginal:** | **23,65%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **57.327.845** | **Margem Rasa REF:** | **38,47%** |
| **Payback Consolidado:** | **20 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **28,66%** |

# DRE – Cenário Real

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Atilio 1407 | | Primeira Fase | | Demais Fases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 208.147 | 100,0% | 100.448 | 100,0% | 107.699 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (3.602) | 1,7% | (1.740) | 1,7% | (1.862) | 1,7% |
| Custo Total | (124.812) | 61,0% | (64.702) | 65,5% | (60.110) | 56,8% |
| Custo Terreno | (13.309) | 6,5% | (6.483) | 6,6% | (6.825) | 6,4% |
| Custo Relacionados a Terreno | (974) | 0,5% | (502) | 0,5% | (472) | 0,4% |
| Custos de Incorporação | (1.483) | 0,7% | (742) | 0,8% | (741) | 0,7% |
| Custo de Construção | (109.047) | 53,3% | (56.976) | 57,7% | (52.071) | 49,2% |
| Lucro Bruto Econômico | 79.733 | 39,0% | 34.005 | 34,5% | 45.728 | 43,2% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 79.733 | 39,0% | 34.005 | 34,5% | 45.728 | 43,2% |
| Despesas de Selling | (16.326) | 8,0% | (7.884) | 8,0% | (8.443) | 8,0% |
| Contingência | (4.787) | 2,3% | (2.310) | 2,3% | (2.477) | 2,3% |
| Margem de Contribuição | 58.620 | 28,7% | 23.811 | 24,1% | 34.808 | 32,9% |
| IR e CSLL | (2.947) | 1,4% | (1.424) | 1,4% | (1.523) | 1,4% |
| Margem Líquida | 55.672 | 27,2% | 22.388 | 22,7% | 33.285 | 31,4% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 104.348 | 42,4% | 89.255 | 38,2% | | |
| Lucro Raso REF Unit. | 88.491 | 38,5% | 79.259 | 35,4% | | |

| R$ Mil - VPL - Compra | Atilio 1407 | | Primeira Fase | | Demais Fases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 132.644 | 100,0% | 73.383 | 100,0% | 59.261 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (2.262) | 1,7% | (1.252) | 1,7% | (1.010) | 1,7% |
| Custos e Despesas Totais | (103.906) | 78,3% | (59.293) | 80,8% | (44.613) | 75,3% |
| Custo Terreno | (9.679) | 7,3% | (5.179) | 7,1% | (4.500) | 7,6% |
| Custo Relacionados a Terreno | (1.051) | 0,8% | (542) | 0,7% | (509) | 0,9% |
| Custos de Incorporação | (2.224) | 1,7% | (1.167) | 1,6% | (1.058) | 1,8% |
| Custo de Construção | (75.273) | 56,7% | (43.722) | 59,6% | (31.551) | 53,2% |
| Despesas de Selling | (12.225) | 9,2% | (6.793) | 9,3% | (5.432) | 9,2% |
| Contingência | (1.603) | 1,2% | (867) | 1,2% | (736) | 1,2% |
| IR e CSLL | (1.850) | 1,4% | (1.024) | 1,4% | (826) | 1,4% |
| Lucro Imobiliário | 26.476 | 20,0% | 12.838 | 17,5% | 13.639 | 23,0% |

# Obrigado