Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: CE

Projeto: Lumiê (Terreno 754)

Data Comitê: 29/09/2025

One Page – Lumiê

Cidade	Fortaleza	Mancha de demanda	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	Cluster MPR	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	Versão da VF	Versão 1.0: Set

[2] Unidades (Fases)	309 (1)	CA Máx | Proj	1,5 | 1,3
Unidades com Vaga (%)	163 (53%)	Escritura | Lançamento	set/26 | out/26
Unidades com Varandas (%)	145 (46,9%)	Tipologia	F2E - Concreto

[1] Valor Líquido do Terreno (% VGV)	9.142 (11,5%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	11,5% (100,0%)
Valor R$/m²	986	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	33.311 (41,9%)	Indireto Unit.	21.254
Prazo da Obra (meses)	16	Torre Unit.	55.935
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	107.801 | 107.248 (LPU 95)	Infra Unit.	17.340
Início de Obra	abr-27	Fundação Unit.	6.006

Preço Nominal Unit.	257.264	VSO	21
Preço Raso Unit.	236.858	Referência	VISION
Avaliação Unit.	271.212	Renda (% em RET 1%)	4.122 (0,0%)



LI (Régua):	20,5% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	38,8%
LI Resiliência:	15,8% (N/A)	Margem Rasa Econômica:	33,0%
Margem Bruta REF:	42,9%	Margem Contribuição Econômica:	27,2%
Margem Rasa REF:	37,9%	Exposição (% VGV):	8.822 (10,7%)
TIR:	170,7%	VGV Total:	79.495
Payback Contingente (21 m) :	18 m/ (-3 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(248)
Payback Consolidado:	18	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(6.573)

Destaques

[1] Valor Referencial: R$ 8.818.775,00 (Oito milhões, oitocentos e dezoito mil e setecentos e setenta e cinco reais) conforme PVC assinada.

Nota¹: *Na VF está sendo considerado um valor de* ***R$ 9.141.892,26*** *(Nove milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) como Valor Líquido, correspondente ao preço de venda atualizado em relação a PVC assinada.*

Forma e Pagamento:

- **11,50% do VGV Líquido do empreendimento;**
- **100% Permuta Financeira.**

Nota²: *O saldo devedor da Participação deverá ser* ***quitado*** *no prazo de até* ***6 meses*** *contados da averbação do habite-se do empreendimento.*

Nota³: *Na PVC foi estipulado um valor mínimo do negócio em* **R$ 8.818.775,00** (Oito milhões, oitocentos e dezoito mil e setecentos e setenta e cinco reais).

Prazos Contratuais

- **Prazo de Opção:** 90 dias, prorrogáveis por mais 30, a partir da assinatura da PVC (06/12/25)
- **Prazo p/ ECV:** 12 meses, prorrogáveis por mais 180 dias contados do término do prazo de Opção de Compra e do cancelamento da Alienação Fiduciária que recai sobre o imóvel conforme obrigação indicada no item 3.6, alínea "k".
- **Prazo para Lançamento do empreendimento:** Em até 3 meses contados do registro imobiliário da Escritura de Compra e Venda em favor da Tenda;
- **Prazo de Conclusão do empreendimento e Expedição do Habite-se:** Em até 30 meses contados do lançamento.

[2] Produto:

- O empreendimento será composto por **2 torres 10PP**, sendo uma delas **T+14** e outra **T+15**, totalizando **309 UHs.**
- Produto contém varanda em todas as unidades de uma das faces (exceto térreo), totalizando **145 UHs**;
- **Itens de lazer**: Piscina Adulto e Infantil, Salão de Festas com Churrasqueira e Minimarket, Churrasqueira com Banheiro, Multiplaestação, Quadra gramada, Playkids e Playbaby.

Lumiê

Centro Administrativo do Estado do Ceará
Avenida Washington Soares
Colégio Christus
Supermercado São Luiz
Centro Universitário Christus
Avenida Maestro Lisboa
Tenda
Lumiê

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Lumiê

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Promessa de Compra e Venda: assinada. Corretagem: não houve intermediação imobiliária. Due diligence: em andamento com previsão de conclusão em setembro/2025. (i) Pendente certidão de desapropriação municipal, SPU, Desapropriação estadual; tombamento estadual e municipal; (ii) Levantamento de passivos em andamento, há certidões de protesto pendentes; (iii) Consta na matrícula do Imóvel Alienação fiduciária em garantia, porém mitigamos o risco condicionando o prazo de lavratura de escritura à baixa da AF, que deverá ocorrer em até 60 dias após o término do prazo de estudos prévios. (iv) Não foram identificados processos com pedido de reconhecimento de grupo econômico ou de desconsideração da personalidade jurídica que representem risco ao negócio. Até o momento sem risco para o negócio.	Ok com ressalvas	
Legalização	De acordo com os parâmetros urbanos há uma ZPA de 733,29 m² e está sendo preservada; O projeto foi elaborado com base no que está disposto na legislação e devendo ser confirmada os parâmetros colocados no projeto após a emissão da certidão de diretrizes com previsão para out/25. O projeto foi elaborado de acordo com os parâmetros de altitude, respeitando o cone de aproximação do aeroporto, cuja validação ocorrerá na fase de exigibilidade.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Sem diretriz emitida para infraestrutua de rede hidráulica. O custo considera o alinhamento entre Regional e Projetista Ruth. Sem viabilidade técnica para rede de esgoto, considerando ETE no condomínio. Após a emissão das diretrizes o custo deverá ser revisado.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Esse empreendimento possui uma localização atrativa em Fortaleza, porém com nível menor de presença da concorrência. Nosso projeto tem aditivo de atributo varanda e piscina e, comparativamente um preço inferior na região. Isso garante um bom posicionamento do projeto em questão. Portanto acredita-se que é possível alcançar o cenário proposto.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
FOR – Fortaleza

Lançamento
1. Portal da Barra
2. Farol de Mucuripe
3. Viva Praia do Futuro
4. Reserva das Garças
5. Messejana Pq. Da Lagoa
6. Res. Vida Botânica

LandBank
7. Reserva Dos Bem-Te-Vis
8. Vila Lisboa
9. Laguna Ville
10. Solar dos Ventos
11. Residencial Ecoville
12. Green Village
13. Vista Di Luna
14. Vista Di Mari
15. Viver Fortaleza
16. Mirante Messejana
17. Una Sonata
18. Vista Del Sol
19. Lumiê

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

Macrolocalização

1. Avenida Maestro Lisboa (CE-025)
2. Colégio Christus Sul
3. Supermercado G Barbosa
4. Farmácia Pague Menos
5. Avenida Washington Soares (CE-040)
6. Centro Administrativo do Estado do Ceará
7. Supermercado São Luiz
8. Casa José de Alencar
9. Centro Universitário Christus (Unichristus)
10. Terminal de Ônibus
11. Hospital Distrital Gonzaga Mota

PRODUTO

Empreendimento Lumiê – Cenário 01
Investimento

Informações Gerais – Cond. Único

Terreno	**Área terreno**	10.000,00m²
	Menor poligonal	9.272,57m²
	ZPA	Sim – 727,43m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	9.272,57m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	ZOM-2
	Fração	**30 (309UH)**
	Ca máximo	1,5
	Ca básico	1,0
	Ca projetado	1,30
	Gabarito máximo	T+17
Geral	**Total uh**	309
	Total de vagas exigido	Carro (17%) | Moto (13%)
	Total de vagas projetado	Carro 89 (28%) | Moto 81 (26%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+15 e T+14
	Lâmina	02 10pp
	Área privativa	39,03m²
	Varanda	145uh (47%)
Condomínio	**Unidade pcd**	10
	Unidade lazer	01
	Torre	02
	Fase	ÚNICA
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de Festas Gourmet
	Lazer Externo	02-Salão de festas com Churrasqueira e Minimarket; 03- Piscina Adulto e Infantil; 04-Praça de Jogos; 05-Churrasqueira Goumert; 06- Play Kids; 07-Play Baby; 08-Multipla Estação; 09-Quadra Gramada; 10-Pet Place; 11-Redário

Varanda

PRODUTO

Empreendimento Lumiê – Cenário 01
Investimento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2 e 3	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	*Piscina e quadra*
	Atributos Torre	Sim	*Varanda em uma face*
	Edifício Garagem	Não	



Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Condição do Negócio

➢ **VALOR DE NEGÓCIO:**

- **Valor Referencial: R$ 8.818.775,00 (Oito milhões, oitocentos e dezoito mil e setecentos e setenta e cinco reais) conforme PVC assinada.**

Nota¹: *Na VF está sendo considerado um valor de* ***R$ 9.141.892,26*** *(Nove milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) como Valor Líquido, correspondente ao preço de venda atualizado em relação a PVC assinada.*

➢ **CONDIÇÃO:**

- **11,50% do VGV Líquido do empreendimento;**
- **100% Permuta Financeira.**

Nota²: *O saldo devedor da Participação deverá ser* ***quitado*** *no prazo de até* ***6 meses*** *contados da averbação do habite-se do empreendimento (Ajuste inserido na Viabilidade Financeira).*

Nota³: *Na PVC foi estipulado um valor mínimo do negócio em* **R$ 8.818.775,00** (Oito milhões, oitocentos e dezoito mil e setecentos e setenta e cinco reais).

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS:**

- **Prazo de Opção:** 90 dias, prorrogáveis por mais 30, a partir da assinatura da PVC. **Previsão: 06/12.**
- **Prazo p/ ECV:** 12 meses, prorrogáveis por mais 180 dias contados do término do prazo de Opção de Compra e do cancelamento da Alienação Fiduciária que recai sobre o imóvel conforme obrigação indicada no item 3.6, alínea "k".
- **Prazo para Lançamento do empreendimento:** Em até 3 meses contados do registro imobiliário da Escritura de Compra e Venda em favor da Tenda;
- **Prazo de Conclusão do empreendimento e Expedição do Habite-se:** Em até 30 meses contados do lançamento.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA:**

- N/A

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA:**

- Todas as questões relacionadas ao presente contrato, foram tratadas diretamente entre as Partes, sem qualquer intermediador, sendo o presente imóvel apresentado à Compradora diretamente pelo próprio Permutante.

➢ **GARANTIAS:**

- **Para a Tenda** – Não aplicável.
- **Para os Vendedores** – Carta fiança, emitida por banco de primeira linha ou Seguro Permuta, cuja apólice será validada pelas partes em até 15 dias antes da sua emissão.

Nota⁴: *Em VF estamos considerando a contratação seguro permuta com taxa de 0,4% ao ano conforme consulta ao setor de Operações Estruturadas.*

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES:**

- **Todas as cláusulas resolutivas padrões da Tenda estão previstas no instrumento;**
- Além disso, consta também como cláusula resolutiva o não cancelamento da alienação fiduciária que recai sobre o IMÓVEL (R-08) no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do término do prazo de opção e da confirmação do negócio.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	LUMIÊ (TERRENO 754) CEN01 | REV01	LUMIÊ (TERRENO 754) CEN01 | REV00	VISTA DI MARI (TERRENO 530) CEN02 | R04	VISTA DEL SOL R04	VILA MARTIM (TERRENO 594) CEN01 | R00
Torres	2	2	3	2	3
Unidades Construídas	310	310	510	420	320
Unidades Vendidas	309	309	508	420	317
Condomínios (qta.)	1	1	1		1
Cidade	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	2 Torre | T+14 | 10PP | C1A	2 Torres | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+7 | 12PP | C1A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A		2 Torres | T+7 | 14PP | C1A
Atributo de projeto	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina	Varanda/Laminado	Piscina | Varanda
Projeto Infra	AP	AP	AP	PE	AP
Projeto Torre	AP/ LO	AP/ LO	AP / LO	AP	AP
Mês Base	setembro-25	setembro-25	fevereiro-25	agosto-25	julho-25
Incc	1.216,706	1.216,706	1.169,116	1.210,471	1.191,327
LVS	agosto-25	julho-25	dezembro-24	julho-25	junho-25
Indiretos	agosto-23	julho-23	dezembro-24	julho-25	junho-25
Base de Preço	LPU 95	LPU 94	LPU 87	LPU 94	LPU 93
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	16	16	20	19	17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 105.113	R$ / UND R$ 107.796	R$ / UND R$ 98.630	R$ / UND R$ 98.442	R$ / UND R$ 108.192
Indireto	R$ 21.254	R$ 22.485	R$ 19.026	R$ 17.632	R$ 20.715
Torre	R$ 55.935	R$ 56.092	R$ 56.876	R$ 57.099	R$ 52.804
Infra	R$ 17.340	R$ 18.142	R$ 15.558	R$ 15.652	R$ 17.385
Fundação	R$ 6.006	R$ 6.112	R$ 6.721	R$ 5.792	R$ 11.920
EEE	R$ 239	R$ 546		R$ 288	R$ 532
ETE	R$ 2.886	R$ 2.965			R$ 3.214
Contenção			R$ 22	R$ 41	
Terraplenagem	R$ 1.454	R$ 1.454	R$ 428	R$ 1.938	R$ 1.623
CUSTO TOTAL II	R$ 2.688	R$ 2.726	R$ 6.504	R$ 1.365	R$ 2.844
Urbanização	R$ 1.454	R$ 1.493	R$ 4.569		R$ 769
Drenagem	R$ 232	R$ 232	R$ 376	R$ 365	R$ 1.591
Extensão de Rede Elétrica	R$ 324	R$ 324	R$ 742	R$ 357	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 678	R$ 678	R$ 816	R$ 643	R$ 483
CUSTO TOTAL III					
Incorridos					
CUSTO TOTAL IV					
Aprendizado					
CUSTO TOTAL V			R$ 4.280	R$ 514	R$ 2.365
Atualização por INCC			R$ 4.280	R$ 514	R$ 2.365
CUSTO TOTAL I+II	R$ 107.801	R$ 110.522	R$ 105.134	R$ 99.807	R$ 111.036
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 107.801	R$ 110.522	R$ 109.414	R$ 100.321	R$ 113.402

Custo de Construção

	LUMIÊ (TERRENO 754) CEN01 | REV01	LUMIÊ (TERRENO 754) CEN01 | REV01	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	310	310	
Unidades Vendidas	309	309	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Fortaleza - CE	Fortaleza - CE	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A Varanda | Piscina	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A Varanda | Piscina	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP/ LO	AP/ LO	
Mês Base	setembro-25	setembro-25	
Incc	1216,71	1216,71	
LVS	agosto-25	julho-25	
Indiretos	agosto-23	julho-23	
Base de Preço	LPU 95	LPU 94	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	16	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 105.113	R$ / UND R$ 107.796	DIF -R$ 2.683
Indireto	R$ 21.254	R$ 22.485	-R$ 1.231
Torre	R$ 55.935	R$ 56.092	-R$ 158
Infra	R$ 17.340	R$ 18.142	-R$ 802
Fundação	R$ 6.006	R$ 6.112	-R$ 107
EEE	R$ 239	R$ 546	-R$ 307
ETE	R$ 2.886	R$ 2.965	-R$ 79
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.454	R$ 1.454	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 2.688	R$ 2.726	-R$ 38
Urbanização	R$ 1.454	R$ 1.493	-R$ 38
Drenagem	R$ 232	R$ 232	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 324	R$ 324	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 678	R$ 678	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 107.801	R$ 110.522	-R$ 2.721

INDIRETOS
-202 | G14 – Administração (Consumo diesel gerador | Energia elétrica)
-386 | G15 – Canteiro (Redução 2 meses prazo container modular - Pós forma/ Preço)
-168 | G16 – Equipamentos (Revisão de logística/ Preço LPU 95)
-83 | G17 – Operações (Rateio compra Grua/ Preço Munck)
-391 | G18 – Ensaios (Monitoramento de recalque da torre)

TORRE
-89 | Vertical (LVS Estudos CE F2E Com Varanda – 08/25 x 06/25)
-287 | Esquadrias de alumínio (Atualização de Preço)
+218 | Instalações elétrica e hidráulica (LVS ago/25 x LVS jul/25 – CE F2E)

INFRA
-176 | Instalações elétrica e hidráulica (Simulador LVS ago/25 – Paço das águas)
-326 | Paisagismo (Preço)
-116 | Reservatório metálico (Preço – Bomba booster)
-141 | Anexos (Atualização composição – aterro solo cimento)

FUNDAÇÃO
-107 | Lajão (Absorvido H (m) e taxa de aço (kg/m³), conforme Vista di Mari – Aprovado pela linha)

ETE/ EEE
-386 | Preço (LVS Ago/25 – Atualização de referência obra fase única – Parque Bougainville)

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Sem diretriz emitida. Custo considera alinhamento entre regional e projetista Ruth. 200 m de extensão de rede para abastecimento de água.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Sem viabilidade técnica. Considerando ETE no condomínio e 80m de rede para o emissário da ETE.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte na rede pública em frente ao terreno.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de pavimentação, guia, sarjeta e calçada apenas na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 5
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Sem diretriz emitida.

Esgoto:
- Diretriz emitida em 08/2025.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Sem diretriz emitida.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de 200 m pavimentação, guia, sarjeta e 80m de calçada, apenas na testada do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 6 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 40,50 e 60cm e profundidade de 11 a 14m.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Fortaleza	FOR	25%	3.074	256	3.689	307

Empreendimento	Renda	Lançamento	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28
Residencial Vista Del Sol	2.786	ago-25	26	26	26	3																
Vista Di Mari	3.654	ago-25	30	30	30	28																
Solar Dos Ventos	3.502	nov-25	26	26	26	26	26	26	26	23												
Mirante Messejana	3.769	jan-26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22										
Vila Lisboa	2.506	mar-26	24	24	24	24	24	24	24	12												
Laguna Ville F1	2.328	mai-26	23	23	23	23	23	23	23	23	19											
Una Sonata	3.368	jul-26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	21									
Green Village I	2.262	ago-26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	4							
Reserva Dos Bem Te Vis	2.199	ago-26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23								
Viver Fortaleza I	2.137	out-26		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	46						
Lumiê	**4.496**	**out-26**		**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**3**
Vista Di Luna	3.627	jan-27					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Laguna Ville F2	2.328	jun-27										18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Green Village II	2.456	set-27													12	16	16	16	16	16	16	16
Viver Fortaleza II	2.129	nov-27															50	50	50	50	50	50
Total de Vendas Lançados			**56**	**56**	**56**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**233**	**298**	**298**	**273**	**262**	**262**	**262**	**247**	**208**	**204**	**176**	**153**	**119**	**117**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**107**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Lumiê – Mapa Concorrência

		Lumiê	Reserva Brisa Do Mar	Forte Alencar	Eco Sum
		TENDA	MRV	MRV	Sumaré
	Distância Tenda (km)		3,82Km	4,22Km	2,31Km
Região 1 Km	População	20.558	13.722	23.231	5.061
	Dens. Demográfica	6.586	4.396	7.442	1.621
	Renda (R$)	6.530	7.181	6.662	6.190
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	18.466	9.821	24.121	2.367
Quantitativo	Lançamento	out/26	09/2023	07/2025	01/2025
	Unidades	309	272	492	140
	Estoque	309	41	461	24
	VSO	17	11	16	17
	Stockout	18	4	30	1
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	3	2	3	2
	Gabarito	T+14	T+17	T+13	T+7
	Plantas (m²)	39,03m²	42,22m²	43,34m² e 45,14m²	37m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden	Garden	Garden - Banheiro Reversível (Suíte)
	Varanda	Sim	Sim	Sim	Sim
	Vagas	47%	Com vaga	100% Com vaga	100% Com vaga
	Lazer	Piscina Adulto E Infantil, Churrasqueira Gourmet, Salão De Festas Com Churrasqueira E Minimarket, Multiplaestação, Playbaby, Playkids, Praça De Jogos, Petplace.	Tem Sacada, Tem Garden, Bosque, Fireplace, Piscina,Praça, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,	Tem Sacada, Tem Suítes, Tem Garden, Campo de Futebol, Piscina, Praça, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,	Tem Sacada, Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Praça, Quadra de Tênis, Sala de Reuniões / Treinamentos,

Diagnóstico Concorrência

- O projeto Eco Sum tem atraído um público com renda inferior à projetada pelo Vision. No entanto, o projeto já se encontra em stockout e o produto Tenda está melhor localizado.
- Além disso, os demais concorrentes mapeados apresentam faixa de preço e renda superiores ao estimado no parecer.



Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Lumiê					Reserva Brisa Do Mar						Forte Alencar						Eco Sum				
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Uh Tipo	262.600	242.361	197.354	3.396	47%	299.810	271.790	217.432	5.299	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaga Moto	272.400	248.065	202.023	3.691	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vg Moto - Varanda	276.400	264.193	212.576	4.396	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vg Carro - Varanda	282.300	280.495	221.997	5.298	27%	334.177	336.915	269.532	6.599	10%	●	311.901	293.190	234.552	5.850	91%	●	201.435	161.148	2.199	96%	●
Varanda	-	-	-	-	-	305.462	282.990	226.392	5.499	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uh Tipo | Vg Carro	-	-	-	-	-	328.924	311.990	249.592	6.099	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garden | Vg Carro	-	-	-	-	-	343.369	342.490	273.992	6.699	8%	-	321.817	322.190	257.752	6.400	9%	-	206.000	164.800	2.299	4%	-

Lumiê – Mapa Sociodemográfico

Polos de Atratividade



PEA/Dia



Renda Média

Observamos através dos mapas acima que a região do Lumiê, apesar da maior proximidade com Vista Di Mari, em dados, se compara mais a região do Farol do Mucuripe.

Deve ser levado em consideração que o projeto possui melhorias de produto frente ao Farol de Mucuripe como: Piscina e Varanda.

Informações Viabilidade

Projeto:	Lumiê							
Tipo:	**Uh Tipo**		**Vaga Moto**		**Vg Moto - Varanda**		**Vg Carro - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	262.600		272.400		276.400		282.300	
Renda Inicial (VF)	3.396		3.691		4.396		5.298	
Renda Final*	3.850		4.000		4.700		5.600	
% RET1	0%		0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,79	2.818	0,50	1.960	0,65	3.014	0,74	4.107
FGTS	0,82	2.935	0,50	1.951	0,65	3.004	0,74	4.109
Financiamento	98,18%	190.034	99,09%	196.558	98,74%	207.895	97,14%	217.888
Subsídio	132,55%	4.385	164,65%	3.514	140,56%	1.677	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21	21	21	21	21
Pró-Soluto	84,07%	21.783	84,07%	23.676	84,07%	28.198	84,07%	33.986
Preço Raso (RS)	221.955	221.955	227.658	227.658	243.787	243.787	260.089	260.089
TCD	59,62%	20.406	54,85%	20.406	46,05%	20.406	38,21%	20.406
VSO	8	8	1	1	3	3	5	5
Preço de Venda	**230.090**	**230.090**	**235.504**	**235.504**	**250.817**	**250.817**	**266.293**	**266.293**
Elasticidade	5,333%	5,333%	5,333%	5,333%	5,333%	5,333%	5,333%	5,333%
Preço de Venda Final	**242.361**	**242.361**	**248.065**	**248.065**	**264.193**	**264.193**	**280.495**	**280.495**
Preço Raso (R$)	**221.955**		**227.658**		**243.787**		**260.089**	
% de Raso	**91,58%**		**91,77%**		**92,28%**		**92,72%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Lumiê
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	271.212
Renda Inicial (VF)	4.122
Renda Final*	4.496

Tipo:	VF	R$
Ato	0,73	3.150
FGTS	0,74	3.203
Financiamento	98,07%	201.447
Subsídio	100,88%	2.618
Prazo de Pró-soluto	21	21
Pró-Soluto	84,07%	26.439
Preço Raso (RS)	236.858	236.858
TCD	50,89%	20.406
VSO	17	17
Preço de Venda	**243.544**	**243.544**
Elasticidade	5,333%	5,333%
Preço de Venda Final	**257.264**	**257.264**
Preço Raso (R$)	**236.858**	
% de Raso	**92,07%**	
Raso Todas as Fases	**236.858**	
Nominal Todas as Fases	**257.264**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com ótimos indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola, mercados e shopping.

Produto contará com atributos de piscina, e varanda, reforçando seu atrativo no mercado.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", embora o empreendimento Eco Sum (Sumaré) atraia um público com renda inferior à estimada no parecer, ele já se encontra em fim de estoque e possui localização menos favorável em comparação ao produto Tenda.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (21m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Messejana Pq. Da Lagoa	206.205	173.227	2.500	83	20	605	173.832
Reserva das Garças	201.566	175.327	2.350	29	18	2.058	177.385
Portal da Barra	237.095	202.204	3.500	12	20	791	202.995
Farol do Mucuripe	245.040	213.797	3.535	28	26	-4.910	208.887
Viva Praia do Futuro	242.004	222.256	4.241	19	13	7.921	230.177
Lumiê	271.212	236.858	4.496	17	21	-	236.858

Percepção Comercial

Concorrência

Forte Alencar - MRV

- Preço Cheio: 316.900k
- Preço CEF: 253.520k
- Renda: R$ 5.250
- Estoque: 462
- Tipologias: 2 quartos (com elevador), Garden.

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 1,5%
- PSOL + TCD: 20%
- CEF: 80%

- Ato parcelado (4x no cartão);
- Prazo mensais em até 60x;
- ITBI/Emol. cobrado a parte;
- Correção monetária do valor financiado.

Parecer: Esse empreendimento possui uma localização atrativa em Fortaleza, porém com nível menor de presença da concorrência. Nosso projeto tem aditivo de atributo varanda e piscina e, comparativamente um preço inferior na região. Isso garante um bom posicionamento do projeto em questão. Portanto acredita-se que é possível alcançar o cenário proposto.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Consolidado

Lumiê – CE – Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-25							
Lumiê s/ vaga s/ varanda		out-26	abr-27	ago-28	6 meses	16 meses	out-29	36 meses
Lumiê c/moto s/ varanda		out-26	abr-27	ago-28	6 meses	16 meses	out-29	36 meses
Lumiê c/ moto c/ varanda		out-26	abr-27	ago-28	6 meses	16 meses	out-29	36 meses
Lumiê c/carro c/ varanda		out-26	abr-27	ago-28	6 meses	16 meses	out-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	9,14 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	10.000 m²	**Área Líquida do Terreno:**	9.273 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	914,2	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	985,9
Permuta Financeira:	9,14 MM (11,50%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	11,5% / 53,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	1,5 / 1,3
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,00 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Lumiê s/ vaga s/ varanda	T+14	221.955	146	242.361	262.600	98,2%	84,1%	59,6%
Lumiê c/moto s/ varanda	T+14	227.658	18	248.065	272.400	99,1%	84,1%	54,9%
Lumiê c/ moto c/ varanda	T+14	243.787	63	264.193	276.400	98,7%	84,1%	46,1%
Lumiê c/carro c/ varanda	T+14	260.089	82	280.495	282.300	97,1%	84,1%	38,2%

Unidades Totais:	309	**Preço Médio:**	257.264	**Renda Média:**	4.122	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	6.065
Unidades Tenda:	309	**Avaliação Média:**	271.212	**Ato:**	3.007 (0,73 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.816
VSO:	21 Unidades	**VGV Total:**	79.494.715	**FGTS:**	3.069 (0,74 Salários)	**Preço Raso Médio:**	236.858
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	79.494.715	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.299

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	107.801 | 107.248	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	39,03	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**10.593.295**	**LI:**	**20,52%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**8.822.425**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,81%**
TIR:	**170,69%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(248.298)**	**Margem Bruta REF:**	**42,86%**
Exposição de Caixa:	**10,68%**	**Δ LI:**	**0,52%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(6.572.924)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,96%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Resiliência:**	**15,82%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**20.468.046**	**Margem Rasa REF:**	**37,94%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,16%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Lumiê		Lumiê s/ vaga s/ varanda		Lumiê c/moto s/ varanda		Lumiê c/ moto c/ varanda		Lumiê c/carro c/ varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	82.619	100,0%	36.988	100,0%	4.664	100,0%	17.174	100,0%	23.792	100,0%
PIS/COFINS	(1.812)	2,2%	(811)	2,2%	(102)	2,2%	(377)	2,2%	(522)	2,2%
Custo Total	(49.443)	61,2%	(23.157)	64,0%	(2.874)	63,0%	(10.101)	60,1%	(13.312)	57,2%
Custo Terreno	(9.142)	11,3%	(4.076)	11,3%	(515)	11,3%	(1.904)	11,3%	(2.648)	11,4%
Custo Relacionados a Terreno	(266)	0,3%	(122)	0,3%	(15)	0,3%	(55)	0,3%	(74)	0,3%
Custos de Incorporação	(1.209)	1,5%	(614)	1,7%	(82)	1,8%	(226)	1,3%	(287)	1,2%
Custo de Construção	(38.826)	48,0%	(18.345)	50,7%	(2.262)	49,6%	(7.916)	47,1%	(10.303)	44,3%
Lucro Bruto Econômico	31.364	38,8%	13.020	36,0%	1.688	37,0%	6.697	39,9%	9.959	42,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	31.364	38,8%	13.020	36,0%	1.688	37,0%	6.697	39,9%	9.959	42,8%
Despesas de Selling	(7.513)	9,3%	(3.363)	9,3%	(423)	9,3%	(1.572)	9,4%	(2.155)	9,3%
Contingência	(1.900)	2,4%	(851)	2,4%	(107)	2,4%	(395)	2,4%	(547)	2,4%
Margem de Contribuição	21.951	27,2%	8.807	24,3%	1.158	25,4%	4.729	28,2%	7.257	31,2%
IR e CSLL	(1.483)	1,8%	(664)	1,8%	(84)	1,8%	(308)	1,8%	(427)	1,8%
Margem Líquida	20.468	25,3%	8.143	22,5%	1.074	23,5%	4.421	26,3%	6.830	29,4%
Lucro Bruto REF Unit.	119.024	42,9%	104.531	40,0%	109.786	41,1%	126.808	44,3%	140.875	46,6%
Lucro Raso REF Unit.	97.028	37,9%	82.535	34,4%	87.854	35,8%	104.734	39,7%	118.928	42,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Lumiê		Lumiê s/ vaga s/ varanda		Lumiê c/moto s/ varanda		Lumiê c/ moto c/ varanda		Lumiê c/carro c/ varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	51.627	100,0%	23.117	100,0%	2.888	100,0%	10.570	100,0%	15.052	100,0%
PIS/COFINS	(1.116)	2,2%	(500)	2,2%	(62)	2,2%	(228)	2,2%	(325)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(39.918)	77,3%	(18.576)	80,4%	(2.309)	80,0%	(8.139)	77,0%	(10.894)	72,4%
Custo Terreno	(5.618)	10,9%	(2.510)	10,9%	(314)	10,9%	(1.151)	10,9%	(1.643)	10,9%
Custo Relacionados a Terreno	(222)	0,4%	(102)	0,4%	(13)	0,4%	(46)	0,4%	(62)	0,4%
Custos de Incorporação	(939)	1,8%	(475)	2,1%	(65)	2,2%	(176)	1,7%	(223)	1,5%
Custo de Construção	(26.205)	50,8%	(12.382)	53,6%	(1.527)	52,9%	(5.343)	50,5%	(6.954)	46,2%
Despesas de Selling	(5.376)	10,4%	(2.410)	10,4%	(304)	10,5%	(1.102)	10,4%	(1.561)	10,4%
Contingência	(644)	1,2%	(288)	1,2%	(36)	1,3%	(134)	1,3%	(185)	1,2%
IR e CSLL	(913)	1,8%	(409)	1,8%	(51)	1,8%	(187)	1,8%	(266)	1,8%
Lucro Imobiliário	10.593	20,5%	4.041	17,5%	516	17,9%	2.203	20,8%	3.832	25,5%

DRE (Fase)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Lumiê		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	82.619	100,0%	82.619	100,0%
PIS/COFINS	(1.812)	2,2%	(1.812)	2,2%
Custo Total	(49.443)	61,2%	(49.443)	61,2%
Custo Terreno	(9.142)	11,3%	(9.142)	11,3%
Custo Relacionados a Terreno	(266)	0,3%	(266)	0,3%
Custos de Incorporação	(1.209)	1,5%	(1.209)	1,5%
Custo de Construção	(38.826)	48,0%	(38.826)	48,0%
Lucro Bruto Econômico	31.364	38,8%	31.364	38,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	31.364	38,8%	31.364	38,8%
Despesas de Selling	(7.513)	9,3%	(7.513)	9,3%
Contingência	(1.900)	2,4%	(1.900)	2,4%
Margem de Contribuição	21.951	27,2%	21.951	27,2%
IR e CSLL	(1.483)	1,8%	(1.483)	1,8%
Margem Líquida	20.468	25,3%	20.468	25,3%
Lucro Bruto REF Unit.	119.024	42,9%	119.024	42,9%
Lucro Raso REF Unit.	97.028	37,9%	97.028	37,9%

R$ Mil - VPL - Compra	Lumiê		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	51.627	100,0%	51.627	100,0%
PIS/COFINS	(1.116)	2,2%	(1.116)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(39.918)	77,3%	(39.918)	77,3%
Custo Terreno	(5.618)	10,9%	(5.618)	10,9%
Custo Relacionados a Terreno	(222)	0,4%	(222)	0,4%
Custos de Incorporação	(939)	1,8%	(939)	1,8%
Custo de Construção	(26.205)	50,8%	(26.205)	50,8%
Despesas de Selling	(5.376)	10,4%	(5.376)	10,4%
Contingência	(644)	1,2%	(644)	1,2%
IR e CSLL	(913)	1,8%	(913)	1,8%
Lucro Imobiliário	10.593	20,5%	10.593	20,5%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Logística

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	ÚNICA
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	ÚNICA
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	ÚNICA
CREMALHEIRA CDW (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA
MINIGRUA (LOG)	4 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	ÚNICA
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	ÚNICA

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	6,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	6,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	6,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,00	20,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA EXTRA (LOG)	1	4,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41m X 6,00m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	ÚNICA
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	ÚNICA
CONTAINER VESTIÁRIO FEMININO CE (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	ÚNICA
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO CE (LOG)	10 CONTAINERS EMBAIXO, 10 CONTAINERS EM CIMA (T+1)	2,41m X 6,10m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA

LOG_LAZER							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
TENDA LAZER	1	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
FUMODROMO MAIOR (LOG)	1	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA

LOG_TELA FACHADEIRA E SLQA							
TIPO	BLOCO	ESTRUTURA	ACABAMENTO	PRAZO DE UTILIZAÇÃO	ÁREA	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
SLQA (LOG)	BLOCO 01	TODO PERÍODO	-	0,7 MESES	286,15 m²	ÚNICA	
SLQA (LOG)	BLOCO 02	TODO PERÍODO	-	0,6 MESES	281,03 m²	ÚNICA	

LOG_CAMINHO VEÍCULOS						
DESCRIÇÃO	CONSIDERAÇÃO	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
ACESSO PROVISÓRIO VEÍCULOS (LOG)	Considerar brita para acesso de maquinário.	657 m²	4,00	164,30	ÚNICA	CP0426
CAMINHO SEGURO PEDESTRES (LOG)	Considerar brita para acesso de colaboradores.	549 m²	1,20	457,41	ÚNICA	CP0507
CAMINHO VEÍCULOS (LOG)	Considerar brita para acesso de veículos.	657 m²	4,00	164,30	ÚNICA	CP0426



PRÉ FORMA



VISTA 3D - PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

Obrigado