Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: PE

Projeto: Vista Sul

Data Comitê: 29/09/2025

One Page – Vista Sul

Cidade	Recife	Mancha de demanda	PE - REC - Recife + Camaragibe
Regional	PE	Cluster MPR	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
[1] Tipo de Comitê	Investimento	Versão da VF	Versão 1.0: Set

Unidades (Fases)	513 (1)	CA Máx | Proj	2,0 | 2,0
Unidades com Vaga (%)	42 (8%)	Escritura | Lançamento	mar/27 | abr/27
[2] Unidades com Varandas (%)	227 (44,2%)	Tipologia	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	10.000 (7,5%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	10.000 (INCC)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
[3] Valor R$/m²	1.071	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	57.495 (43,2%)	Indireto Unit.	22.017
Prazo da Obra (meses)	28	Torre Unit.	54.920
[4] Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	112.076 | 111.502 (94)	Infra Unit.	13.222
Início de Obra	out-27	Fundação Unit.	12.626

Preço Nominal Unit.	259.162	VSO	29
Preço Raso Unit.	238.156	Referência	VISION
Avaliação Unit.	255.185	Renda (% em RET 1%)	3.493 (12,7%)



[5] LI Ajustada (Régua):	N/A	*Penalty* em LI (%Varanda > 50%):	N/A
LI (Régua):	20,0% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	38,9%
LI Resiliência:	7,8% (N/A)	Margem Rasa Econômica:	32,7%
Margem Bruta REF:	42,1%	Margem Contribuição Econômica:	27,9%
Margem Rasa REF:	37,0%	Exposição (% VGV):	13.609 (9,5%)
TIR:	101,4%	VGV Total:	132.950
Payback Contingente (21 m) :	21 m/ (0 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(12)
Payback Consolidado:	21	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(7.334)

Destaques

[1]
O empreendimento está localizado no bairro da Imbiribeira, ao lado de Boa Viagem, Recife, na Avenida Sul Governador Cid Sampaio. A área possui posição estratégica por estar em um bairro que conhecemos bem devido ao Mirante Belvedere. Além disso, encontra-se próximo à serviços como o novo posto de saúde **Unidade de Saúde da Família Mais (USF+) Comunidade do Bem**, terminal de ônibus e atacados.

[2]
O projeto contempla 513 unidades habitacionais, distribuídas em duas torres (T+13, 12pp) e uma torre (T+12, 14pp). A escolha dessa tipologia garante maior eficiência econômica e otimização da área construída, pois esgotamos o CA com torres mais baixas. Com um coeficiente de adensamento de 1,997, próximo ao limite máximo de 2,0, o empreendimento está no limite do potencial construtivo**.** Como diferenciais relevantes dentro da tipologia proposta, o produto já nasce com piscina e varanda.

[3]
O valor total da operação é de **R$ 10.000.000,00,** estruturado da seguinte forma:

- R$ 1.500.000,00, a ser quitado em até 30 dias da outorga da escritura;
- Saldo: 36 parcelas de R$ 236.111,00.

Essa estrutura corresponde a uma participação de 7,5% do valor total do negócio**.**

- O projeto tem como garantia ao vendedor a contratação de **seguro fiança**
- Contrato assinado set/25
- **A PVC possui todas as resolutivas padrão, podendo sair do negócio a qualquer momento**. Prazo de 18 meses para escritura do empreendimento, a partir da assinatura do contrato, e início do fluxo de pagamento.
- Não há nenhum pagamento do terreno antes da escritura.

[4] Custo
R$ 109.267 UH / Infra externa: R$ 2.669 UH / Custo total: R$ 111.936 UH
VSO conforme regra de ouro

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Vista Sul

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**a) Due Diligence do Imóvel - Em andamento, previsão de conclusão em setembro/25: (i)** O imóvel é caracterizado como de marinha, sob o regime de aforamento; **(ii)** Há débitos vincendos de IPTU e SPU que deverão ser quitados pelos vendedores até a escritura. **b) Due Diligence dos pesquisados - Em andamento, previsão de conclusão em setembro/25: (i)** O levantamento da liquidez jurídica dos vendedores e seus sócios/empresas está em andamento; **(ii)** Não foram verificados, até o presente momento, processos que tenham por objeto o Imóvel pretendido pela Tenda, bem como processos que envolvam pedido ou reconhecimento de grupo econômico ou de desconsideração da personalidade jurídica, que venham a trazer risco ao negócio jurídico almejado; **(iii)** Há certidões fiscais dos vendedores pendentes, as quais são necessárias para a escritura, devendo ser apresentadas pelos vendedores antes da transferência definitiva para a TENDA, conforme PVC; **(iv)** PVC assinada set/25.	Ok com ressalvas	
Legalização	O projeto foi elaborado conforme a legislação urbanística vigente. Entretanto, tramita na Câmara a nova LUOS, que permitirá o direito de protocolo pelos parâmetros atuais até 60 dias após sua publicação. Para resguardar os índices do projeto, será protocolado em outubro o VEI – Viabilidade de Empreendimento de Impacto, procedimento inicial de legalização do empreedimento. No que se refere aos aspectos ambientais, foram identificados elementos que indicam contaminação do solo, sendo estimada a remoção de aproximadamente 22 m³ de material para destinação em local devidamente licenciado, conforme as diretrizes aplicáveis a resíduos com características especiais. Esse procedimento está contemplado na análise de viabilidade e será submetido ao processo de Licenciamento Ambiental, cabendo ao órgão competente a avaliação e aprovação do plano de remediação, podendo ainda indicar medidas complementares, se necessário.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	O Laudo ambiental aponta a existência de contaminação no solo, recomendando como medida corretiva a realização de remediação. Ressalta-se que, neste custo, não foram considerados custos relacionados à remediação do solo ou à execução de obras civis decorrentes da contaminação de identificada. Tais despesas sãode ersponsabilidade da regional.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	NA	Ok	
Inteligência de mercado	IM Avalia o preço vicion como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que, trata-se de uma área nobre e aspiracional da cidade (zona Sul do Recife), sem concorrência dentro do MCMV e próximo a diversos pontos de interesse, lazer e mobilidade. Além disso, o projeto já vem com piscina e unidades com varanda	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos		

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- REC – Recife

Lançamento

1. Alameda dos Pássaros
2. Vista do Golf
3. Morada Capibaribe
4. Viva Casa Amarela | Luiz Cesário
5. Mirante Belvedere

LandBank

6. Morada Beberibe
7. Aurora Prime
8. Boa Viagem Prime
9. Bosque Recife | Jardins Recife
10. Araça Prime
11. Parque Recife II
12. Vista. Sul

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 4 - Azul

Região

Capital



Lançados *LandBank* *Comitê*

LEGENDA:

01 **VISTA SUL**
02 Araçá Prime (3,9km)
03 Mirante Belvedere (2,0km)
04 Boa Viagem Prime (1,1km)
05 Centro Universitário Recife (2,1km)
06 Assaí Atacadista (2,9km)
07 Posto de combustível (3,3km)
08 Lagoa do Araçá (4,2km)
09 Shopping Recife (3, 0km)
10 Estação metrô (1,1km)
11 UPA (4,2km)
12 Parque dos Manguezais (6,1km)
13 Estação de Metrô (3,6km)
14 USF-Unidade de Saúde da Família (350m)

TERRENO

AV. SUL GOV. CID SAMPAIO

LOCALIZAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Vista Sul Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único

Terreno	Área terreno	9.340,66m²
	Menor poligonal	9.334,97m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	5,69m²
	Área liquida	9.334,97m²
Diretrizes Urbanísticas	Zoneamento	ZDS TEJIPIÓ
	Ca máximo	2,0
	Ca básico	1,0
	Ca projetado	1,99
	Gabarito máximo	T+16
Geral	Total uh	513
	Total de vagas exigido	N/A
	Total de vagas projetado	Auto 58 (11%) | Moto 46 (9%)
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+12 | T+13
	Lâmina	01 14pp e 02 12pp
	Área privativa	36,45 m²
	Varanda	240uh (47%)
Condomínio	Unidade pcd	16
	Unidade lazer|técnica	5 | 3
	Torre	3
	Fase	1
Lazer	Lazer Interno	01-Salão de Festa Gourmet, 02-Espaço Office, 03-Espaço Oficina, 04-Espaço Delivery, 18-Brinquedoteca
	Lazer Externo	05-Salão de Festas Gourmet, 06-Praça de jogos, 07-Piscina adulto e infantil, 08- Espaço Relax, 09-Churrasqueira Gourmet, 10-Praça de chegada, 11-Quadra Gramada, 12-Playbaby, 13-Playkids, 14-Playpet, 15-Fitness externo e Funcional externo, 16-Redário, 17-Praça dos Sabores



Varanda

IMPLANTAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Vista Sul
Investimento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**	●	
	Percurso do pedestre até torre	●	
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina e Quadra Gramada
	Atributos Torre	Sim	Varanda em uma face
	Edifício Garagem	Não	



ÁREA DE LAZER



IMPLANTAÇÃO

Empreendimento Vista Sul

Empreendimento Vista Sul

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

- Valor do negócio**: R$ 10.000.000,00 –** 100% cash.
- Esse valor representa 7,5% de fração sobre a receita.

➢ **CONDIÇÃO**

  - R$ 1.500.000,00 em até 30 dias da outorga da escritura
  - R$ 8.500.000,00 em 36 parcelas de R$ 236.111

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

- Escritura: 18 meses
- Imóvel está ocupado como depósito do vendedor, devendo os vendedores promoverem a desocupação antes da data prevista para lavratura da ECV.
- Todas as clausulas resolutivas de saídas estão presentes no contrato.

➢ **GARANTIAS**

- Seguro fiança (0,4%)

Condições do Negócio

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- Todos os valores mencionados serão ajustados conforme o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) n-2 a partir da assinatura do contrato PVC.

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**

- À empresa MC INTERNACIONAL COMERCIO DE IMOVEIS LTDA representada por Wilson Nepomuceno Calado Júnior e a empresa SEMPRE - MASUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA representada por Hélio Masur será pago o valor fixo e irreajustável de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para cada um, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que corresponde a 4,0% do valor do negócio. O pagamento será feito em até 30 dias após a data da outorga da escritura e será de obrigação da Tenda.

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Contrato assinado set/25
- Previsão de assinatura de Escritura: 03/2027;
- Previsão de Lançamento: 04/2027.

- O levantamento ambiental realizado no terreno identificou a presença de elementos químicos acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA, caracterizando contaminação. Para aprofundar a análise, foi contratada uma empresa especializada, que confirmou a existência de aproximadamente 22 m³ de solo contaminado pontualmente. Com base nesse diagnóstico, foi elaborado um plano de remediação, que contempla a remoção do solo contaminado e seu encaminhamento para destinação final em local devidamente licenciado. O orçamento desse serviço foi preparado por empresa especializada e totaliza R$ 57.000,00, valor já considerado na viabilidade econômico-financeira do empreendimento. A execução do serviço será realizada antes do início das obras, garantindo a conformidade ambiental e a segurança do canteiro de obras.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Comitê

	AVENIDA SUL II CEN02 | R00 CONSOLIDADO	TORRES MARINA CEN03 | R03 CONSOLIDADO	CAMINHO DO MAR CEN02 | REV02 CONSOLIDADO	ARAÇÁ PRIME CEN01 | REV01	BOA VIAGEM PRIME CEN1 | REV00
Torres	3	3	3	2	3
Unidades Construídas	518	534	360 | 216	432	576
Unidades Vendidas	513	528	356 | 214	428	571
Total Unidades Vendidas	513	528	570	428	571
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1
Cidade	Recife - PE	Paulista - PE	Paulista - PE	Recife - PE	Recife - PE
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+13 | 12PP | C1A	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	2 Torre | T+17 | 10PP | CE2A	1 Torres | T+17 | 14PP	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+12 | 14PP | C1A	2 Torre | T+15 | 12PP | C2A	1 Torre | T+17 | 12PP | CE3A	1 Torres | T+17 | 10PP	1 Torre | T+15 | 12PP | C2A
Tipologia	-	-	-	-	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Varanda
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	EP	EP	AP	AP	AP
Mês Base	setembro-25	agosto-25	agosto-25	junho-25	março-25
Incc	R$ 1.216,71	R$ 1.210,47	R$ 1.199,51	R$ 1.184,46	R$ 1.169,12
LVS	julho-25	junho-25	junho-25	maio-25	janeiro-25
Indiretos	julho-25	junho-25	junho-25	maio-25	janeiro-25
Base de Preço	LPU 94	LPU 94	LPU 93	LPU 91	LPU 87
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	28	20	18 | 16	18	20
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 109.267	R$ / UND R$ 97.183	R$ / UND R$ 106.143	R$ / UND R$ 108.243	R$ / UND R$ 98.748
Indireto	R$ 22.017	R$ 19.040	R$ 20.799	R$ 19.988	R$ 18.785
Torre	R$ 54.920	R$ 55.348	R$ 58.502	R$ 58.536	R$ 56.247
Infra	R$ 13.222	R$ 13.818	R$ 13.604	R$ 13.586	R$ 12.644
Fundação	R$ 12.626	R$ 7.212	R$ 12.267	R$ 15.573	R$ 9.434
EEE	R$ 66	R$ 516	R$ 0	R$ 0	R$ 62
ETE	R$ 1.129	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 919
Contenção	R$ 8	R$ 39	R$ 37	R$ 46	R$ 0
Terraplenagem	R$ 5.278	R$ 1.211	R$ 935	R$ 514	R$ 657
CUSTO TOTAL II	R$ 2.669	R$ 1.952	R$ 5.216	R$ 1.004	R$ 1.192
Urbanização	R$ 670	R$ 427	R$ 174	R$ 633	R$ 0
Drenagem	R$ 123	R$ 106	R$ 0	R$ 45	R$ 239
Extensão de Rede Elétrica	R$ 193	R$ 281	R$ 175	R$ 117	R$ 175
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.683	R$ 1.139	R$ 4.866	R$ 209	R$ 778
ETE + EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 1.096	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 1.096	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 516	R$ 1.597	R$ 2.974	R$ 4.068
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 516	R$ 1.597	R$ 2.974	R$ 4.068
CUSTO TOTAL I+II	R$ 111.936	R$ 99.135	R$ 111.359	R$ 109.247	R$ 99.941
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 111.936	R$ 100.748	R$ 112.956	R$ 112.221	R$ 104.009

Custo de Construção

	AVENIDA SUL II CEN02 | R00 CONSOLIDADO	TORRES MARINA CEN03 | R02 CONSOLIDADO	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	518	534	
Unidades Vendidas	513	528	
Total Unidades Vendidas	513	528	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Recife - PE	Paulista - PE	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+13 | 12PP | C1A	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+12 | 14PP | C1A	2 Torre | T+15 | 12PP | C2A	
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	EP	EP	
Mês Base	setembro-25	agosto-25	
Incc	1.216,71	1.210,47	
LVS	julho-25	junho-25	
Indiretos	julho-25	junho-25	
Base de Preço	LPU 94	LPU 94	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	28	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 109.267	R$ / UND R$ 97.183	DIF R$ 12.084
Indireto	R$ 22.017	R$ 19.040	R$ 2.977
Torre	R$ 54.920	R$ 55.348	-R$ 428
Infra	R$ 13.222	R$ 13.818	-R$ 596
Fundação	R$ 12.626	R$ 7.212	R$ 5.414
EEE	R$ 66	R$ 516	-R$ 450
ETE	R$ 1.129	R$ 0	R$ 1.129
Contenção	R$ 8	R$ 39	-R$ 31
Terraplenagem	R$ 5.278	R$ 1.211	R$ 4.067
CUSTO TOTAL II	R$ 2.669	R$ 1.952	R$ 717
Urbanização	R$ 670	R$ 427	R$ 243
Drenagem	R$ 123	R$ 106	R$ 17
Extensão de Rede Eletrica	R$ 193	R$ 281	-R$ 88
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.683	R$ 1.139	R$ 545
ETE + EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 1.096	-R$ 1.096
Incorridos	R$ 0	R$ 1.096	-R$ 1.096
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 516	-R$ 516
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 516	-R$ 516
CUSTO TOTAL	R$ 111.936	R$ 100.748	R$ 11.188

INDIRETOS

-843 | G11 – Serviços Técnicos (Projetos Técnicos)
+1.700 | G13 – Pessoal Permanente (Aterro de pré-carga)
+825 | G14 – Administração (Aterro de pré-carga)
+710 | G15 – Implantação do Canteiro (Containers período de 9 meses para aterro de pré-carga)
+486 | Ensaios – (Ensaio das Estacas)

TORRE

+183 | Aço (Consumo)
- **AVENIDA SUL II:** 508,30 k/uh – R$ 7,66
- **TORRES:** 483,64 kg/uh – R$ 7,66

+472 | Concreto (Consumo/Fck Classe de Agressividade)
- **AVENIDA SUL II:** 13,38m³/uh – R$ 688,18m³
- **TORRES:** 12,73 m³/uh – R$ 686,47m³

-1.111 | Elevador (Quantidade de elevador – Tipologia torre)
- **AVENIDA SUL II**: R$ 3.134/uh
  - 4 Elev. 1,75m/s 14 paradas – R$ 254.328,00 cada
  - 2 Elev. 2,5m/s 13 paradas – R$ 267.413,00 cada
- **TORRES:** R$ 4.245/uh
  - 2 Elev. 1,0m/s 15 paradas – R$ 264.000,00 cada
  - 6 Elev. 1,5m/s 16 paradas – R$ 269.700,00 cada

INFRA

-494 | Outros Revestimentos de Piso (Projeto: m² do viário + quantidade de vagas)
- **AVENIDA SUL II:** 104 vagas – 625,00m²
- **TORRES:** 240 vagas – 871,45m²

-1.283 | Reservatório Metálico
- **AVENIDA SUL II**: 1 Reservatório c/ altura de 17,94m - Ø 3.80m
- **TORRES:** 3 Reservatórios c/ altura de 19,04m - Ø 3.80m

+779 | Anexos (Salão de Festas; Quadra Gramada e Tipo de Fundação)
+279 | Enterrados (Tanque de Retardo)

FUNDAÇÃO

+5.414 | Projeto

Lajão:
- **AVENIDA SUL II:** Espessura: 0,50m e Taxa 60 kg/m³ - **R$ 1.935/m³**
- **TORRES MARINA:** Espessura: 0,75m e Taxa 120 kg/m³ - **R$ 2.335/m³**

Estaca Hélice:
- **AVENIDA SUL:** 403 unidades R$ 9.072,00 por uh (profundidade média de 27m) – R$ 392,48/m

Coluna de Areia e Brita:
- **TORRES MARINA:** 2.736 unidades R$ 1685,00 por uh

TERRAPLENAGEM

+4.067 | Aterro de Pré-Carga

EXTENSÃO REDE DE HIDRÁULICA

+545 | Projeto
- **AVENIDA SUL II:** Rede de Água – 1.500m
- **TORRES MARINA:** Rede de Água - 80m

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Viabilidade técnica considerando extensão de rede de aproximadamente 1,5km até rede existente na R. Jorge de Lima.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ETE com emissário de aproximadamente 60, prevendo o despejo no Rio Jordão aos fundos do terreno, custo alinhado com a Simone.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte em rede pública localizada em frente ao empreendimento.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de reconstituição do pavimento e execução de passeio externo na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 07/2025, com validade em 07/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 07/2025, com validade em 07/2027.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 08/2025. No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de reconstituição do pavimento e execução de passeio externo na testada do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 16 furos.
- Considerada Estaca Hélice com diâmetros de Ø 40, 50, 60 e 70cm e profundidade de 25 à 28m.

Logística



MODULAÇÃO E TOMBAMENTO





VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41m X 6,00m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER SALA DO MESTRE (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER VESTIÁRIO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

LOG_LAZER							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
FUMODROMO PEQUENO (LOG)	1	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA LAZER	1	-	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-	
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	7,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	7,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	
CREMALHEIRA CDW (LOG)	AJUSTAR	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
MINIGRUA (LOG)	AJUSTAR	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	





VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Parecer Factibilidade

Área	Risco Associados	Parecer	Flag
IM	IM avalia o Preço Vision como factível.	Ok	●

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Recife	REC	30%	1.989	166	2.387	199

Empreendimento	Renda	Lançamento	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29
Bosque Recife	2.500	jan-26	25	25	25	19																		
Morada Beberibe F1	2.654	fev-26	21	21	21	21	15																	
Araçá Prime	5.211	jun-26	24	24	24	24	24	24	24	24	20													
Boa Viagem Prime - C/ Varanda	3.598	out-26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	22									
Parque Recife - II - F1	1.992	abr-27		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17			
Vista Sul	**3.716**	**abr-27**		**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**20**			
Morada Beberibe F2	2.654	jul-27					6	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Jardins Recife - F1	2.506	jul-27					22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	5
Parque Recife - II - F2	1.992	out-28																				14	14	14
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**97**	**150**	**150**	**144**	**147**	**147**	**147**	**147**	**143**	**123**	**123**	**123**	**118**	**96**	**96**	**96**	**96**	**96**	**80**	**57**	**57**	**40**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Vista Sul | Mapa Concorrência



Diagnóstico Concorrência

- Não foi identificada concorrência direta na região.
- Abaixo, apresentamos os dados sociodemográficos do projeto Av. Sul.

	Vista Sul	
Região 1 Km	**População**	17.043
	Dens. Demográfica	5.460
	Renda (R$)	4.613
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)
	PEA Dia	27.702

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vista Sul			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Mirante Belvedere**		**Vision**	
Avaliação	250.000		250.000	
Renda Inicial (VF)	2.698		3.198	
Renda Final*	-		3.398	
% RET1	50%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,51	4.261	1,30	4.341
FGTS	1,58	4.467	1,33	4.458
Financiamento	93,98%	162.481	95,02%	180.990
Subsídio	100,55%	14.812	114,25%	6.075
Prazo de Pró-soluto	33	33	33	33
Pró-Soluto	111,28%	35.997	86,35%	33.111
Preço Raso (RS)	222.016	222.016	228.976	228.976
TCD	76,95%	20.927	64,95%	20.937
VSO	14	14	14	14
Preço de Venda	**232.296**	**232.296**	**238.960**	**238.960**
Elasticidade	4,583%	4,583%	4,583%	4,583%
Preço de Venda Final	**242.943**	**242.943**	**249.912**	**249.912**
Preço Raso (R$)	**222.016**		**228.976**	
% de Raso	**91,39%**		**91,62%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vista Sul			
Tipo:	**Vg Carro**		**Vg Carro**	
Método	**Ref - Mirante Belvedere**		**Vision**	
Avaliação	260.000		260.000	
Renda Inicial (VF)	6.947		4.458	
Renda Final*	-		4.698	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,00	7.273	0,94	4.366
FGTS	0,96	6.976	0,98	4.585
Financiamento	101,42%	212.133	94,96%	204.397
Subsídio	0,00%	322	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	33	33	33	33
Pró-Soluto	61,41%	51.148	86,35%	46.157
Preço Raso (RS)	277.852	277.852	259.505	259.505
TCD	30,97%	21.683	47,05%	21.144
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**286.409**	**286.409**	**268.349**	**268.349**
Elasticidade	4,583%	4,583%	4,583%	4,583%
Preço de Venda Final	**299.536**	**299.536**	**280.649**	**280.649**
Preço Raso (R$)	**277.852**		**259.505**	
% de Raso	**92,76%**		**92,47%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vista Sul			
Tipo:	**Varanda**		**Vg Carro | Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	260.000		270.000	
Renda Inicial (VF)	3.680		5.158	
Renda Final*	3.930		5.358	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,13	4.360	0,81	4.383
FGTS	1,19	4.573	0,85	4.590
Financiamento	94,83%	194.882	94,47%	210.435
Subsídio	160,96%	3.546	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	33	33	33	33
Pró-Soluto	86,35%	38.102	86,35%	53.405
Preço Raso (RS)	245.463	245.463	272.813	272.813
TCD	56,79%	21.066	40,81%	21.219
VSO	13	13	1	1
Preço de Venda	**254.848**	**254.848**	**281.146**	**281.146**
Elasticidade	4,583%	4,583%	4,583%	4,583%
Preço de Venda Final	**266.529**	**266.529**	**294.032**	**294.032**
Preço Raso (R$)	**245.463**		**272.813**	
% de Raso	**92,10%**		**92,78%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vista Sul
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	255.185
Renda Inicial (VF)	3.493
Renda Final*	3.716

Tipo:	VF	R$
Ato	1,20	4.351
FGTS	1,25	4.516
Financiamento	94,92%	188.476
Subsídio	129,13%	4.648
Prazo de Pró-soluto	33	33
Pró-Soluto	86,35%	36.164
Preço Raso (RS)	238.156	238.156
TCD	60,27%	21.006
VSO	29	29
Preço de Venda	**247.284**	**247.284**
Elasticidade	4,583%	4,583%
Preço de Venda Final	**259.162**	**259.162**
Preço Raso (R$)	**238.156**	
% de Raso	**91,89%**	
Raso Todas as Fases	**238.156**	
Nominal Todas as Fases	**259.162**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também contará com incremento da piscina e opção de varanda. Além disso, o Mirante Belvedere já vende na região, a diferença de preço entre os projetos se deve à melhoria do produto.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", não foi identificado concorrência na região.

Segue abaixo o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (33m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Alameda Dos Pássaros - F2	207.500	175.407	2.286	14	18	9.388	184.796
Morada Capibaribe II	223.568	183.464	2.784	57	18	11.378	194.841
Viva Casa Amarela	221.881	208.513	3.190	52	27	0	208.513
Mirante Belvedere	226.389	213.610	3.594	42	31	2.073	215.683
Vista Do Golf	236.616	213.293	3.728	23	20	13.771	227.064
Vista Sul	255.185	238.156	3.716	29	33	-	238.156

Percepção Comercial

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Ponto de Ônibus – 350m
- Av. Mascarenhas de Morais – 370m
- Estação Imbiribeira – 1km
- Av. Domingos Ferreira – 2,7 km

Raio 1 Km

- Escola Municipal Profº. Júlio de Oliveira – 180m
- USF Cafesópolis – 320m
- Assaí Atacadista – 500m
- Centro Universitário UNIVERSO – 500m
- Colégio Logos – 530m
- Farmácia do Trabalhador – 700m

*Imagem ilustrativa

Vista Sul

Parecer: Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que, trata-se de uma área nobre e aspiracional da cidade (zona Sul do Recife), sem concorrência dentro do MCMV e próximo a diversos pontos de interesse, lazer e mobilidade. Além disso, o projeto já vem com piscina e unidades com varanda.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Av Sul 2 – PE – Recife Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-25							
Vg Carro / Var		abr-27	out-27	fev-30	6 meses	28 meses	abr-30	36 meses
Vg Carro		abr-27	out-27	fev-30	6 meses	28 meses	abr-30	36 meses
Varanda		abr-27	out-27	fev-30	6 meses	28 meses	abr-30	36 meses
Tipo		abr-27	out-27	fev-30	6 meses	28 meses	abr-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	10,00 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	9.341 m²
Cash:	10,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	37	**Custo de terreno m²:**	1.070,5
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	1,50 MM / 1,1%			**Incorrido de Construção:**	0,07 MM

Área Líquida do Terreno:	9.335 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.071,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,5% / 50,8%
CA Máx/Proj.	2,0 / 2,0
Incorridos de Incorporação:	0,00 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Vg Carro / Var	T+17	272.813	13	294.032	270.000	94,5%	86,4%	40,8%
Vg Carro	T+17	259.505	13	280.649	260.000	95,0%	86,4%	47,1%
Varanda	T+17	245.463	227	266.529	260.000	94,8%	86,4%	56,8%
Tipo	T+17	228.976	260	249.912	250.000	95,0%	86,4%	64,9%

Unidades Totais:	513	**Preço Médio:**	259.162	**Renda Média:**	3.493	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.017
Unidades Tenda:	513	**Avaliação Média:**	255.185	**Ato:**	4.204 (1,2 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.552
VSO:	29 Unidades	**VGV Total:**	132.950.152	**FGTS:**	4.359 (1,25 Salários)	**Preço Raso Médio:**	238.156
RET Médio:	3,6%	**VGV Tenda:**	132.950.152	**% em RET 1%:**	13%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.575

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	112.076 | 111.502	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	36,86	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**15.146.923**	**LI:**	**20,01%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**13.609.125**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,89%**
TIR:	**101,39%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(11.520)**	**Margem Bruta REF:**	**42,14%**
Exposição de Caixa:	**9,49%**	**Δ LI:**	**0,01%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(7.334.353)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,66%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Resiliência:**	**7,81%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**36.872.283**	**Margem Rasa REF:**	**37,04%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,86%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Av Sul 2		Vg Carro / Var		Vg Carro		Varanda		Tipo	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	143.338	100,0%	4.120	100,0%	3.945	100,0%	65.163	100,0%	70.110	100,0%
PIS/COFINS	(2.854)	2,0%	(90)	2,2%	(86)	2,2%	(1.428)	2,2%	(1.249)	1,8%
Custo Total	(85.853)	61,1%	(2.187)	54,3%	(2.187)	56,7%	(37.963)	59,6%	(43.516)	63,2%
Custo Terreno	(11.537)	8,2%	(292)	7,3%	(292)	7,6%	(5.105)	8,0%	(5.847)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(736)	0,5%	(19)	0,5%	(19)	0,5%	(325)	0,5%	(373)	0,5%
Custos de Incorporação	(2.832)	2,0%	(83)	2,1%	(83)	2,2%	(1.227)	1,9%	(1.439)	2,1%
Custo de Construção	(70.749)	50,4%	(1.793)	44,5%	(1.793)	46,5%	(31.306)	49,1%	(35.857)	52,1%
Lucro Bruto Econômico	54.632	38,9%	1.843	45,7%	1.672	43,3%	25.772	40,4%	25.345	36,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	54.632	38,9%	1.843	45,7%	1.672	43,3%	25.772	40,4%	25.345	36,8%
Despesas de Selling	(12.200)	8,7%	(393)	9,8%	(377)	9,8%	(5.507)	8,6%	(5.923)	8,6%
Contingência	(3.297)	2,3%	(95)	2,4%	(91)	2,4%	(1.499)	2,4%	(1.613)	2,3%
Margem de Contribuição	39.135	27,9%	1.355	33,6%	1.204	31,2%	18.766	29,4%	17.809	25,9%
IR e CSLL	(2.335)	1,6%	(74)	1,8%	(71)	1,8%	(1.169)	1,8%	(1.022)	1,5%
Margem Líquida	36.800	26,2%	1.281	31,8%	1.133	29,4%	17.598	27,6%	16.788	24,4%
Lucro Bruto REF Unit.	120.714	42,1%	157.423	48,7%	142.715	46,3%	128.787	43,7%	110.730	40,0%
Lucro Raso REF Unit.	97.528	37,0%	134.240	44,8%	119.597	41,9%	105.537	38,9%	87.595	34,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Av Sul 2		Vg Carro / Var		Vg Carro		Varanda		Tipo	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	75.701	100,0%	2.202	100,0%	2.105	100,0%	34.472	100,0%	36.921	100,0%
PIS/COFINS	(1.484)	2,0%	(48)	2,2%	(45)	2,2%	(744)	2,2%	(647)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(59.069)	78,0%	(1.581)	71,8%	(1.567)	74,4%	(26.279)	76,2%	(29.643)	80,3%
Custo Terreno	(7.106)	9,4%	(180)	8,2%	(180)	8,6%	(3.144)	9,1%	(3.601)	9,8%
Custo Relacionados a Terreno	(556)	0,7%	(14)	0,6%	(14)	0,7%	(246)	0,7%	(282)	0,8%
Custos de Incorporação	(1.919)	2,5%	(58)	2,7%	(58)	2,8%	(831)	2,4%	(971)	2,6%
Custo de Construção	(39.381)	52,0%	(998)	45,3%	(998)	47,4%	(17.426)	50,6%	(19.959)	54,1%
Despesas de Selling	(8.033)	10,6%	(266)	12,1%	(255)	12,1%	(3.632)	10,5%	(3.879)	10,5%
Contingência	(860)	1,1%	(25)	1,1%	(24)	1,1%	(391)	1,1%	(421)	1,1%
IR e CSLL	(1.215)	1,6%	(39)	1,8%	(37)	1,8%	(609)	1,8%	(530)	1,4%
Lucro Imobiliário	15.147	20,0%	574	26,1%	493	23,4%	7.449	21,6%	6.630	18,0%

Obrigado